

Remetente:

Para: cpl@deso-se.com.br

Com Cópia:

Data: 12/12/2017 08:40 (41 minutos atrás)

Assunto: CONCORRÊNCIA Nº 012/2017-DESO - ESCLARECIMENTOS

Prezados(as), bom dia

Não encontramos nos documentos da concorrência, o modelo do cronograma das obras, sendo assim, gostaríamos de esclarecer se:

Será disponibilizado cronograma com as datas marcos das principais fases da obra?

Qual o prazo para a conclusão da 1º fase?

Qual o prazo para execução da 2º fase?

Entendemos que será permitido a execução das 2 fases simultâneas, está certo nosso entendimento?

Há limite de progresso físico mensal das obras? Se sim, qual a previsão de avanço da obra mês a mês?

Att.,



PROTOCOLO Nº 102579/2017


Criado em: 12/12/2017 08:27:59
Requerente: 1.0.07.00.01 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Status: Em Andamento
Destino: 3.0.02.00/ATME - ASSESSORIA TÉCNICA
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS CC 012/2017 2ª ALTERAÇÃO - DESO

TRÂMITE Nº 1 - 12/12/2017 08:27:59

Origem: 1.0.07.00.01 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Tramitado por: HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR
Destino: 3.0.02.00/ATME - ASSESSORIA TÉCNICA
Despacho: Encaminhamos para seu pronunciamento do solicitante da Concorrência 012/2017 2ª ALTERAÇÃO, cópia da Solicitação de Esclarecimento enviado pela licitante a respeito do Edital da LICITAÇÃO. Solicitamos que sua resposta ao questionamento seja encaminhada a esta CPL através de C.I até o dia 15/12/2017, para que possamos responder ao licitante em tempo hábil.

AO Pac-2,

Segue para atendimento.


Viviane Francis Silva Correia
Assessora Técnica
3.0.00.00/DMAE - DESO

3.0.02.00/ATME

VENHO INFORMAR QUE O CRONOGRAMA DE OBRAS SERÁ EFETIVADO COM A CONSTRUTORA, QUANDO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA, ONDE A DESO PRIORIZARÁ AS ETAPAS DE OBRAS DE ACORDO COM SUA FUNCIONALIDADE


Osvaldo Alves do N. Filho
Engº Civil - CREA 2707646024
3.0.08.00.04/Gestão PAC 2 - DESO