DESO - Cia de Saneamento de Sergipe				
Rua Campo do Brito, 331 - Bairro 13 de Julho - Aracaju/SE				
Empreendimento:11-Serviços Técnicos de Engenharia e Apoio Administrativo para Elaboração de Especificações, Levantamentos e Orçamentação - JULHO/2021				
Item	**Descrição dos Serviços**	**%**	**Valor Total**	**I**
004838	**Serviços Técnicos de Engenharia e Apoio Administrativo para Elaboração de Especificações, Levantamentos e Orçamentação**	**37,58%**	**2.378.563,76**	**4,16%**
01	**Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia e Apoio Administrativo para Elaboração de Especif., Levant. e Orçamentação (BDI: 26,44%)**	**37,58%**	**2.378.563,76**	**4,16%**
01	**RECURSOS HUMANOS**	**37,58%**	**2.378.563,76**	**4,16%**
01.001	Engenheiro civil senior com encargos complementares	12,12%	767.070,24	4,16%
01.002	Engenheiro civil junior com encargos complementares	15,75%	996.981,12	4,16%
01.003	Técnico Nível Médio Sênior - mensalista - 40h - Rev 02	7,19%	455.071,20	4,16%
01.004	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	2,45%	154.951,20	4,16%
01.005	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	0,07%	4.490,00	4,16%
	VALORES TOTAIS MENSAIS	**100,00%**	**6.329.987,92**	**1,56%**
	VALORES MENSAIS ACUMULADOS			**1,56%**

Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
98.948,24	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**
98.948,24	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**
98.948,24	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**	**98.948,24**	**4,16%**
31.910,12	4,16%	31.910,12	4,16%	31.910,12	4,16%	31.910,12	4,16%	31.910,12	4,16%
41.474,41	4,16%	41.474,41	4,16%	41.474,41	4,16%	41.474,41	4,16%	41.474,41	4,16%
18.930,96	4,16%	18.930,96	4,16%	18.930,96	4,16%	18.930,96	4,16%	18.930,96	4,16%
6.445,97	4,16%	6.445,97	4,16%	6.445,97	4,16%	6.445,97	4,16%	6.445,97	4,16%
186,78	4,16%	186,78	4,16%	186,78	4,16%	186,78	4,16%	186,78	4,16%
98.948,24	**1,56%**	**98.948,24**	**1,56%**	**98.948,24**	**1,56%**	**98.948,24**	**1,56%**	**98.948,24**	**1,56%**
98.948,24	**3,13%**	**197.896,48**	**4,69%**	**296.844,72**	**6,25%**	**395.792,96**	**7,82%**	**494.741,20**	**9,38%**

CRONOG

Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10	
98.948,24	**4,16%**	**98.948,24**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**
98.948,24	**4,16%**	**98.948,24**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**
98.948,24	**4,16%**	**98.948,24**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**
31.910,12	4,16%	31.910,12	4,17%	31.986,83	4,17%	31.986,83	4,17%	31.986,83	4,17%
41.474,41	4,16%	41.474,41	4,17%	41.574,11	4,17%	41.574,11	4,17%	41.574,11	4,17%
18.930,96	4,16%	18.930,96	4,17%	18.976,47	4,17%	18.976,47	4,17%	18.976,47	4,17%
6.445,97	4,16%	6.445,97	4,17%	6.461,47	4,17%	6.461,47	4,17%	6.461,47	4,17%
186,78	4,16%	186,78	4,17%	187,23	4,17%	187,23	4,17%	187,23	4,17%
98.948,24	**1,56%**	**98.948,24**	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**
593.689,44	**10,94%**	**692.637,68**	**12,51%**	**791.823,79**	**14,08%**	**891.009,90**	**15,64%**	**990.196,01**	**17,21%**

GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15	
99.186,11	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**
99.186,11	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**
99.186,11	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**
31.986,83	4,17%	31.986,83	4,17%	31.986,83	4,17%	31.986,83	4,17%	31.986,83	4,17%
41.574,11	4,17%	41.574,11	4,17%	41.574,11	4,17%	41.574,11	4,17%	41.574,11	4,17%
18.976,47	4,17%	18.976,47	4,17%	18.976,47	4,17%	18.976,47	4,17%	18.976,47	4,17%
6.461,47	4,17%	6.461,47	4,17%	6.461,47	4,17%	6.461,47	4,17%	6.461,47	4,17%
187,23	4,17%	187,23	4,17%	187,23	4,17%	187,23	4,17%	187,23	4,17%
99.186,11	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**
1.089.382,12	**18,78%**	**1.188.568,23**	**20,34%**	**1.287.754,34**	**21,91%**	**1.386.940,45**	**23,48%**	**1.486.126,56**	**25,04%**

Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20	
99.186,11	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**
99.186,11	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**
99.186,11	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**
31.986,83	4,17%	31.986,83	4,17%	31.986,83	4,17%	31.986,83	4,17%	31.986,83	4,17%
41.574,11	4,17%	41.574,11	4,17%	41.574,11	4,17%	41.574,11	4,17%	41.574,11	4,17%
18.976,47	4,17%	18.976,47	4,17%	18.976,47	4,17%	18.976,47	4,17%	18.976,47	4,17%
6.461,47	4,17%	6.461,47	4,17%	6.461,47	4,17%	6.461,47	4,17%	6.461,47	4,17%
187,23	4,17%	187,23	4,17%	187,23	4,17%	187,23	4,17%	187,23	4,17%
99.186,11	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**
1.585.312,67	**26,61%**	**1.684.498,78**	**28,18%**	**1.783.684,89**	**29,75%**	**1.882.871,00**	**31,31%**	**1.982.057,11**	**32,88%**

Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24
99.186,11	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,16%**	**98.948,32**
99.186,11	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,16%**	**98.948,32**
99.186,11	**4,17%**	**99.186,11**	**4,17%**	**99.186,11**	**4,16%**	**98.948,32**
31.986,83	4,17%	31.986,83	4,17%	31.986,83	4,16%	31.910,12
41.574,11	4,17%	41.574,11	4,17%	41.574,11	4,16%	41.474,49
18.976,47	4,17%	18.976,47	4,17%	18.976,47	4,16%	18.930,96
6.461,47	4,17%	6.461,47	4,17%	6.461,47	4,16%	6.445,89
187,23	4,17%	187,23	4,17%	187,23	4,16%	186,86
99.186,11	**1,57%**	**99.186,11**	**1,57%**	**99.186,11**	**1,56%**	**98.948,32**
2.081.243,22	**34,45%**	**2.180.429,33**	**36,01%**	**2.279.615,44**	**37,58%**	**2.378.563,76**