DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

CAPA DO PROCESSO

PROCESSO N° 8255/2022-COMPRAS.GOV-DESO
DE, 8 de junho de 2022

INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE SISTEMAS REGIONAIS DE ÁGUA - DESO

ASSUNTO: Licitação Publica para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL), "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP) QUANDO FOR O CASO, REFERENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 - DESO que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE.**

Aos **11 (onze)** dias do mês de **julho** de **2022** às **09:30 (nove horas e trinta minutos)**, na Sala de Licitação da **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da portaria 077/2022, composta pelo Assistente de Gestão Administrativa II *Hercílio da Silva Ramos Junior*, Presidente; pelo Engenheiro Civil *Tassio Silva Santana* e pelo Técnico em Edificações Roberto Santos Barros Junior, Membros; tendo por finalidade o **RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL), "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP) QUANDO FOR O CASO E ABERTURA DOS ENVELOPES "A" E "C"**. Iniciando os trabalhos, registramos que as licitantes **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; HIDRO GÁS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA** e **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA** protocolaram seus envelopes para participação neste certame antes da sua sessão de abertura, através dos protocolos 026302.40414/2022-1, 026302.40236/2022-0 e 026302.40406/2022-5, respectivamente. Registramos que a empresa **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA** apresentou **ENVELOPE "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**. Prosseguiram-se os trabalhos com a abertura do **ENVELOPE "C"** da respectiva empresa, cujos documentos foram vistados, rubricados e analisados pela Comissão. Após análise, o Senhor Presidente informou que a licitante **INOVE CONSTRUÇÕES** participará desta licitação auferindo as vantagens da Lei Complementar 123/2006, por ter atendido às exigências do Edital. Prosseguiram-se os trabalhos com a abertura dos **ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL)** das licitantes. A licitante **ADPLANT CONSTRUÇÕES** apresentou proposta com valor global de **R$ 149.054,14(cento e quarenta e nove mil cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).** A licitante **HIDRO GÁS** apresentou proposta com valor global de **R$ 159.744,50 (cento e cinquenta e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).** A licitante **INOVE CONSTRUÇÕES** apresentou proposta com valor global de **R$ 164.100,61(cento e sessenta e quatro mil cem reais e sessenta e um centavos).** Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para posterior análise das PROPOSTAS COMERCIAIS, informando que, após a análise, dará ciência do resultado, assim como a convocação para posteriores sessões, que serão transmitidas através da plataforma Google Meet, através de publicação no site DESO (www.deso-se.com.br), e que, na página do processo licitatório, há a opção de ativação de notificações para informar quando há a divulgação de novos documentos, ao tempo que sugere que as licitantes ativem essa notificação, informa também que tão logo sejam digitalizadas as propostas comerciais, estas serão disponibilizadas na página desse processo licitatório. Os **ENVELOPES "B"** das licitantes *devidamente* lacrados e rubricados, ficarão em poder da Comissão até a data de sua eventual abertura. Após homologado o Processo, os **ENVELOPES "B"** das proponentes não declaradas vencedoras permanecerão em poder desta Comissão até o oitavo dia útil a contar desta data, período em que os licitantes deverão recolhê-los. O não recolhimento no citado período implicará na destruição dos mesmos. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e membros da Comissão sendo em seguida publicada no site da DESO. Aracaju/SE, 11 de julho de 2022.

COMISSÃO:

Hercilio da Silva Ramos Junior	*Tassio Silva Santana*	*Roberto Santos Barros Junior*
Presidente	Membro	Membro

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Recibo de Protocolo

Protocolo Nº: 026302.40414/2022-1

Data/Hora: 11/07/2022 08:27

Interessado: ADPLANT,CONSTRUÇÕES E

Assunto: LICITTAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 , 3 ENVELOPES, A, B.

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Aracaju, 11 de julho de 2022.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

A DESO
Rua Campo do Brito, nº 331
Bairro São José
ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO.

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

Prezado Senhor:

Vimos através desta, apresentar nossa **Proposta de Preços** e os **Documentos de Habilitação** para ser analisada pela comissão Permanente de Licitação desta Companhia, de acordo com os termos apresentados no edital referente à **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO.**

Ao aguardo de uma decisão por parte de Vossas Senhorias, colocamo-nos à sua inteira disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas que se façam necessários.

Atenciosamente,

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

Folha 100
Sigla: CPL

C.P.L.

Recibo de Protocolo

Protocolo Nº: 026302.40236/2022-0

Data/Hora: 07/07/2022 15:33

Interessado: HGI- HIDRO GÁS HDRÁULICAS E DE

Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022/ENVELOPES "A" ,"B"

Recibo de Protocolo

Protocolo Nº: 026302.40406/2022-5

Data/Hora: 11/07/2022 08:20

Interessado: INOVE "CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO

Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022- 3 ENVELOPES,A,B,C.

Folha 101
Sigla: CPL

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022– DESO**

A **INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **14.086.793/0001-18**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) MÁRCIO AMARAL CARDOSO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1134522 e do CNPF nº 999.513.635-04, DECLARA, para fins do disposto no subitem 7.4 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(x) **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Aracaju, 11 de julho de 2022

MÁRCIO AMARAL CARDOSO
Sócio Proprietário
INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.086.793/0001-18 **MATRIZ**		**08/08/2011**

NOME EMPRESARIAL
INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INOVE	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL	**2185**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.027-000	**GRAGERU**	**ARACAJU**	**SE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(79) 3211-5556

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/08/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/07/2022** às **08:25:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO

À Comissão Permanente de Licitação

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO**

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

ENVELOPE "A"

PROPOSTA COMERCIAL

ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

017/2022-DESO

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

PROPOSTA COMERCIAL

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

OBJETO: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

ÍNDICE

ITENS

- - Ofício de Encaminhamento;
- - Nossa Proposta de Preço;
- - Planilha Orçamentária;
- - Planilha de BDI;
- - Planilha de Encargos Sociais;
- - Cronograma;
- - Declaração;
- - Declaração Quanto ao Trabalho do Menor;

Gustavo
Engenheiro Civil
CREA 2717147373

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Aracaju, 11 de julho de 2022.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

A DESO
Rua Campo do Brito, n° 331
Bairro São José
ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO.

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

Prezado Senhor:

Vimos através desta, apresentar nossa Proposta de Preços para ser analisada pela comissão Permanente de Licitação desta Companhia, de acordo com os termos apresentados no edital referente à **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO.**

Ao aguardo de uma decisão por parte de Vossas Senhorias, colocamo-nos à sua inteira disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas que se façam necessários.

Atenciosamente,

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

PROPOSTA COMERCIAL

Aracaju, 11 de julho de 2022.

1°- INTRODUÇÃO

Em atendimento ao edital de licitação, **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO** apresentamos para análise desta Comissão Permanente de Licitação a nossa Proposta de Preços, de acordo com o edital em epígrafe.

2°- OBJETO DESTA PROPOSTA

Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

3°-PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo para conclusão dos serviços supracitados no objeto desta proposta será de **90 (noventa) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

4°- VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa Proposta Comercial terá validade de **120 (cento e vinte)** dias corridos, contados a partir da data de abertura da mesma pela Comissão Permanente de Licitação.

5°- NOSSO PREÇO GLOBAL

Nosso Preço global para execução dos serviços citados no objeto fornecido por esta Companhia é de **R$ 149.054,14 (cento e quarenta e nove mil, cinquenta e quatro reais e quatorze centavos**). Conforme planilha anexa, os preços unitários constam em planilha orçamentária conforme padrão da **DESO**.

Gustavo Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA 2717147373

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Declaro de que estão incluídas todas as despesas com transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero.

6°- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A condição de pagamento será obedecida de acordo com o cronograma físico financeiro a seguir, dentro dos padrões exigidos em edital por este órgão, declaramos que nossos valores expressos nesta proposta de preços contemplam todas as despesas necessárias a execução total dos serviços licitados, conforme Projeto Básico e demais anexos contidos no edital supracitado, assim como também estão inclusas, todas as despesas com transporte, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos seguros, despesas gerais, e eventuais comuns aos serviços desse gênero.

7°- OPÇÃO DE CAUÇÃO

A caução será prestada na modalidade do tipo - **Fiança Bancária**, de acordo com o edital referente à **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO,** fornecido por esta Companhia, atendendo às exigências editalícias referente à modalidade a ser prestada.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços — Cod. Empreendimento: 08202

R ZECA PEREIRA, N43 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ :
16.463.796/0001-59 — Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**				**149.054,14**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				**38.025,12**	**25,51**
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	96,00	111,80	10.732,80	7,20
01.01.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	3,00	3.899,04	11.697,12	7,85
01.01.003	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	96,00	12,93	1.241,28	0,83
01.01.004	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014	chp	96,00	149,52	14.353,92	9,63
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**7.281,78**	**4,86**
01.02.001	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	m	7.139,00	1,02	7.281,78	4,86
01.03	**REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**				**12.639,85**	**8,48**
01.03.001	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m2	120,00	66,00	7.920,00	5,31
01.03.002	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimento. af_12/2020	m3	2,25	1.931,15	4.345,09	2,92
01.03.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	101,50	1,90	192,85	0,13
01.03.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	236,25	0,77	181,91	0,12
01.04	**ABERTURA DE VALAS**				**23.629,99**	**15,85**
01.04.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	2.719,00	8,57	23.301,83	15,63
01.04.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	16,00	10,26	164,16	0,11
01.04.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	m3xkm	80,00	2,05	164,00	0,11
01.05	**ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS**				**9.687,60**	**6,52**
01.05.001	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	6.642,00	1,29	8.568,18	5,76
01.05.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	504,00	1,95	982,80	0,66
01.05.003	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm	un	48,00	1,73	83,04	0,06
01.05.004	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm	un	6,00	7,63	45,78	0,03
01.05.005	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm	un	4,00	1,95	7,80	0,01
01.06	**FECHAMENTO DE VALAS**				**50.024,00**	**33,57**
01.06.001	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/201	m3	2.704,00	18,50	50.024,00	33,57
01.07	**DIVERSOS**				**7.765,80**	**5,21**

Gustavo Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA 271147373

Folha 109
Sigla: CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços Cod. Empreendimento: 08202

R ZECA PEREIRA, N43 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 16.463.796/0001-59

Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	un	6,00	1.294,30	7.765,80	5,21

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 149.054,14

(cento e quarenta e nove mil, cinquenta e quatro reais e quatorze centavos)

Gustavo Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA 2717147373

Folha 110
Sigla: CPL

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

R ZECA PEREIRA, N43 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 16.463.796/0001-59

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Dezembro/2021- Moeda : R$

Empreendimento: 08202 - Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,43%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,28%
03	R - Risco	%	1,00%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,94%
05	L - Lucro	%	6,74%
06	**I - TRIBUTOS**		**6,65%**
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
		TOTAL DO BDI :	**20,85%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1+\left(\frac{AC}{100}+\frac{S}{100}+\frac{R}{100}\right)\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{L}{100}\right)\right)}{\left(1-\frac{I}{100}\right)}\right)-1\right]\times 100$$

Gustavo Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA 2717147373

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Cod. Empreendimento: 08202

R ZECA PEREIRA, N43 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 16.463.796/0001-59

Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Materniadae	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,46
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,13
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:	**69,89%**

Gustavo Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA 2717147373

Folha 112
Sigla: CPL

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
R ZECA PEREIRA, N43 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 16.463.796/0001-59

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 08202
Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**36,80**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**44,84**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**12,95**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**16,92**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,50
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :	**111,51%**

Gustavo Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA 2717147373

Folha 113
Sigla: CPL

Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE
- Execução de Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
R ZECA PEREIRA, N43 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 16.463.796/0001-59

Cod. Empreendimento: 08202

Ref : Dezembro/2021 · Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	100	149.054,14	33,48	49.905,48	36,02	53.693,28	30,50	45.455,38				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	25,51	38.025,12	8,50	12.673,77	8,50	12.673,77	8,51	12.677,58				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,86	7.281,78	4,86	7.281,78								
				100,00%									
01.03	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	8,48	12.639,85	4,24	6.319,94	4,24	6.319,91						
				50,00%		50,00%							
01.04	ABERTURA DE VALAS	15,85	23.629,99	15,85	23.629,99								
				100,00%									
01.05	ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS	6,52	9.687,60			6,52	9.687,60						
						100,00%							
01.06	FECHAMENTO DE VALAS	33,57	50.024,00			16,78	25.012,00	16,79	25.012,00				
						50,00%		50,00%					
01.07	DIVERSOS	5,21	7.765,80					5,21	7.765,80				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	149.054,14	33,48	49.905,48	36,02	53.693,28	30,50	45.455,38				
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	149.054,14	33,48	49.905,48	69,50	103.598,76	100,00	149.054,14				

Gustavo Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA 2717147373

Folha 114
Sigla: CPL

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO

Aracaju, 11 de julho de 2022.

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – Estado: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO**

A **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.463.796/0001-59, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Edivaldo Dias**, portador da Carteira de Identidade nº 386.844-3 e do CPF nº 199.267.075-72, participante da **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 0017/2022 – DESO, DECLARA**, de que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

A **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.463.796/0001-59, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Edivaldo Dias**, portador da Carteira de Identidade nº 386.844-3 e do CPF nº 199.267.075-72, **DECLARA,** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM OU NÃO (NÃO).

Aracaju, 11 de julho de 2022.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

ua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
9) 3026-1139
plantconstrucoes@hotmail.com
nerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

HGI
HIDRO GAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E G.G. COMÉRCIO
AV. ALEXANDRE ALCINO, 336 A BAIRRO STA. MARIA
ARACAJU - SE CEP: 49.044-610
CNPJ: 07.437.051/0001-19
INSC. MUN.: 87.215-5

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 - DESO

PROPOSTA DE PREÇOS

Qualidade total com total eficiência

HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA
AV. ALEXANDRE ALCINO, 596-A BAIRRO STA. MARIA
ARACAJU – SE CEP.: 49.044-090
CNPJ.: 07.467.091/0001-19
INSC. MUN.: 07.2015-5

ÍNDICE

PROPOSTA COMERCIAL

1- Proposta de Preços
2- Planilha de Preços
3- Composição BDI
4- Composição encargos Sociais
5- Declaração da Proponente
6- Declaração de Regularidade Quanto ao Trabalho do Menor (Anexo V)

HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA
AV. ALEXANDRE ALCINO, 596-A BAIRRO STA. MARIA
ARACAJU - SE CEP.: 49.044-090
CNPJ.: 07.467.091/0001-19
INSC. MUN.: 07.2015-5

Aracaju, 11 de julho de 2022

DESO
Rua Campo do Brito, nº 331
Att.: Comissão Permanente de Licitação

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 - DESO

Prezados Senhores,

Atendendo a Licitação Pública em epígrafe, estamos submetendo a apreciação de V.Sª, nossa proposta de preços conforme condições a seguir:

OBJETO

Contratação de serviços de engenharia para execução de ampliação da rede de abastecimento de água no município de Lagarto/SE.

DECLARAÇÃO DE VISITA

Declaro ter visitado e ter pleno conhecimento do local onde se desenvolverão os serviços.

PRAZOS

O Prazo Contratual e de execução dos serviços será de **90** (noventa) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.

O Prazo de Validade da Proposta é de **120** (cento e vinte) dias, contados da data de Sessão de Abertura do Certame, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial. Neste caso a DESO prorrogará o prazo de validade das Propostas, pelo tempo necessário à conclusão dos Recursos.

PREÇOS

Preço total da Proposta é de **R$ 159.744,50** (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para execução dos serviços em conformidade com as condições previstas no projeto básico.

FORMA DE PAGAMENTO

Conforme medições mensais pelos serviços efetivamente executados, a DESO pagará à CONTRATADA os preços em reais e integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento.

GARANTIA DO CONTRATO

Será na forma de **Seguro Garantia.**

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08202

Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**				**159.744,50**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				**45.226,65**	**28,33**
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	96,00	111,79	10.731,84	6,74
01.01.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	3,00	5.385,31	16.155,93	10,11
01.01.003	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	96,00	12,93	1.241,28	0,78
01.01.004	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp diurno. af 06/2014	chp	96,00	178,10	17.097,60	10,70
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**9.923,21**	**6,21**
01.02.001	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	m	7.139,00	1,39	9.923,21	6,21
01.03	**REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**				**12.636,02**	**7,91**
01.03.001	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m2	120,00	65,96	7.915,20	4,96
01.03.002	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimento. af 12/2020	m3	2,25	1.930,68	4.344,03	2,72
01.03.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	101,50	1,92	194,88	0,12
01.03.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	236,25	0,77	181,91	0,11
01.04	**ABERTURA DE VALAS**				**15.934,42**	**9,97**
01.04.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	2.719,00	5,74	15.607,06	9,77
01.04.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	16,00	10,26	164,16	0,10
01.04.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 12/2016	m3xkm	80,00	2,04	163,20	0,10
01.05	**ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS**				**12.610,08**	**7,88**
01.05.001	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	6.642,00	1,73	11.490,66	7,19
01.05.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	504,00	1,95	982,80	0,61
01.05.003	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm	un	48,00	1,73	83,04	0,05
01.05.004	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm	un	6,00	7,63	45,78	0,03
01.05.005	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm	un	4,00	1,95	7,80	0,00
01.06	**FECHAMENTO DE VALAS**				**55.648,32**	**34,84**
01.06.001	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	m3	2.704,00	20,58	55.648,32	34,84
01.07	**DIVERSOS**				**7.765,80**	**4,86**

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda

Folha 120
Sigla: CPL

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	un	6,00	1.294,30	7.765,80	4,86

Importa o presente orçamento em :
(cento e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 159.744,50

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Folha 121
Sigla: CPL

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

PLANILHA DE B.D.I
Ref : Dezembro/2021- Moeda : R$

Empreendimento: 08202 - Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,43%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,28%
03	R - Risco	%	1,00%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,94%
05	L - Lucro	%	6,74%
06	**I - TRIBUTOS**		**6,65%**
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
		TOTAL DO BDI :	**20,85%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 08202
Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Materniadae	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,46
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,13
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: **69,89%**

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**36,80**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**44,84**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**12,95**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**16,92**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,50
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : **111,51%**

Hidro Gás - Inst. Hidraulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Folha 124
Sigla: CPL

HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA
AV. ALEXANDRE ALCINO, 596-A BAIRRO STA. MARIA
ARACAJU – SE CEP.: 49.044-090
CNPJ.: 07.467.091/0001-19
INSC. MUN.: 07.2015-5

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

A
DESO
Rua Campo do Brito, n° 331
Bairro São José
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 - DESO

Hidro Gás – Instalações Hidráulicas e de Gás Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.467.0910001/19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Thomaz de Aquino Carneiro Leão de Macedo, portador da Carteira de Identidade nº 1.521.658/SSP/SE e do CPF nº 171.140.205-20, **DECLARA**, que tem condições de assumir todos os serviços, inclusive com fornecimento de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Aracaju, 11 de julho de 2022

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA
AV. ALEXANDRE ALCINO, 596-A BAIRRO STA. MARIA
ARACAJU - SE CEP.: 49.044-090
CNPJ.: 07.467.091/0001-19
INSC. MUN.: 07.2015-5

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

HIDRO GÁS – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA.

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 0017/2022 - DESO

Hidro Gás – Instalações Hidráulicas e de Gás Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.467.0910001/19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Thomaz de Aquino Carneiro Leão de Macedo, portador da Carteira de Identidade nº 1.521.658/SSP/SE e do CPF nº 171.140.205-20, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:
Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ( )

OU

NÃO (**X**)

Aracaju, 11 de julho de 2022

Hidro Gás - Inst. Hidraulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

ÍNDICE

1. Carta Proposta.....3
2. Planilha Orçamentária.....5
3. Composição Unitária.....8
4. Composição dos Encargos Socias e do BDI.....61
5. Cronograma Físico-Financeiro.....65
6. Declaração de Regularidade quanto ao trabalho do Menos-Anexo V.....68
7. Declaração do Proponente.....70
8. Declaração de Garantia.....72

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

1. Carta Proposta

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Aracaju SE, 11 de julho de 2022

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022– DESO

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE
Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à vossa apreciação, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:
a) - Executaremos as obras e serviços pelo preço global de **R$ 164.100,61** (cento e sessenta e quatro mil cem e oitenta um centavos), conforme **orçamento detalhado no cronograma físico e financeiro anexo**, sendo que nenhum preço extra será cobrado (anexo planilha de preço).
d) - O prazo de execução das obras e serviços é de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da respectiva ordem de serviço. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificado na preparação desta;

e) - Manteremos válida a proposta pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) dias corridos, contados da data da sua apresentação;
f) - Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exija a FISCALIZAÇÃO;

g) – Garantia do Contrato – **SEGURO GARANTIA**

Declaramos por fim que aceitamos todas as demais condições do edital e seus anexos.

INFORMAÇÕES DADOS DA PROPONENTE
Empresa: **INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA** Endereço: **AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 / GRAGERU /ARACAJU/ SE/ 49027-000** CNPJ: **14.086.793/0001-18** Insc. Est.: **165019** Nome do responsável: **MÁRCIO AMARAL CARDOSO** Fone/fax: **79 9978 5899** E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com RG: **1134522** CPF: **999.513.635-04** Est. Civil: **CASADO** Profissão: **EMPRESÁRIO**

Atenciosamente,

MÁRCIO AMARAL CARDOSO
Sócio Proprietário
INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

2. Planilha Orçamentéria

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**				**164.100,61**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				**41.635,41**	**25,36**
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	96,00	85,57	8.214,72	4,99
01.01.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	3,00	5.124,87	15.374,61	9,37
01.01.003	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	96,00	12,77	1.225,92	0,75
01.01.004	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp diurno. af 06/2014	chp	96,00	175,21	16.820,16	10,25
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**9.423,48**	**5,76**
01.02.001	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	m	7.139,00	1,32	9.423,48	5,76
01.03	**REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**				**11.852,40**	**7,23**
01.03.001	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m2	120,00	60,07	7.208,40	4,39
01.03.002	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimento. af 12/2020	m3	2,25	1.900,89	4.277,00	2,61
01.03.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	101,50	1,87	189,81	0,12
01.03.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	236,25	0,75	177,19	0,11
01.04	**ABERTURA DE VALAS**				**30.119,60**	**18,35**
01.04.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	2.719,00	10,96	29.800,24	18,15
01.04.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	16,00	9,86	157,76	0,10
01.04.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 12/2016	m3xkm	80,00	2,02	161,60	0,10
01.05	**ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS**				**9.238,26**	**5,63**
01.05.001	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	6.642,00	1,23	8.169,66	4,98
01.05.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	504,00	1,86	937,44	0,57
01.05.003	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm	un	48,00	1,66	79,68	0,05
01.05.004	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm	un	6,00	7,34	44,04	0,03
01.05.005	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm	un	4,00	1,86	7,44	0,00
01.06	**FECHAMENTO DE VALAS**				**54.323,36**	**33,10**
01.06.001	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	m3	2.704,00	20,09	54.323,36	33,10
01.07	**DIVERSOS**				**7.508,10**	**4,57**

Thacio Daguia de Oliveira Santos
Eng. Civil
CREA SE 072291123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio Administrador

Folha 132
Sigla: CPL

Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08202
BDI: 19,35%
Ref : Dezembro/2021-1Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	un	6,00	1.251,35	7.508,10	4,57

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 164.100,61

(cento e sessenta e quatro mil e cem reais e sessenta e um centavos)

Thacio Daiula de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

3. Composição Unitária dos Preços

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899

					UNID
00058	/	INOVE	Encarregado geral de obras com encargos complementares		mês

COMPOSIÇÃO PADRÃO DNIT

CÓDIGO			MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 63,12%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
40811	/	SINAPI	Encarregado geral de obras (mensalista)	mês	1,0131	2.364,99	2.395,97
				TOTAL DO ITEM			2.395,97
			MATERIAL				
40863	/	SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)	mês	1,00000000	152,35	152,35
40864	/	SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)	mês	1,00000000	11,80	11,80
43475	/	SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - mensalista (encargos Ferramentas - familia encarregado gera	mês	1,00000000	18,58	18,58
43499	/	SINAPI	Epi - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mês	1,00000000	202,94	202,94
95422	/	SINAPI	Curso de capacitação para encarregado geral de obras (encargos complementares) - mensalista	mês	1,00000000	52,63	52,63
				TOTAL DO ITEM			385,67

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL (63,12%)	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	BDI (19,35)	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
		2.395,97	1.512,34	385,67		830,88	**4.293,98**	**5.124,87**

Thacio Danyio de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717881123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

				UNID
00058	/	INOVE	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h

COMPOSIÇÃO PADRÃO DNIT

CÓDIGO			MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 63,12%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02706	/	SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (mensalista)	h	1,0120	42,50	43,01
				TOTAL DO ITEM			43,01
			MATERIAL				
37372	/	SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	mês	1,00000000	0,81	0,81
37373	/	SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)	mês	1,00000000	0,06	0,06
43462	/	SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	mês	1,00000000	0,01	0,01
43486	/	SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	mês	1,00000000	0,66	0,66
95402	/	SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	mês	1,00000000	1,07	1,07
				TOTAL DO ITEM			1,54

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL (63,12%)	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	BDI (19,35)	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
		43,01	27,15	1,54		13,87	**71,70**	**85,57**

Thacio Dany de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717601123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm	UNID
05231/ ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	,00000278	19,57	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001251	168,89	0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00006672	6,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,00705008	4,00	0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00001668	13,85	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000556	28,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0003753	140,00	0,05
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	,00000278	33,72	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,00849012	14,00	0,12
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0003753	4,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00015012	35,90	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00001112	30,70	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	,00003058	23,00	0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	,00001946	22,80	0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	,00001668	21,96	0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	,00001112	60,00	0,00
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	,00001112	31,36	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00005004	11,95	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00006672	57,36	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00019182	10,75	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00001668	15,53	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00001112	190,60	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0556	5,00	0,57
00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,0093	8,51	0,16
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,0278	6,63	0,38
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0003753	12,54	0,00
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00003336	300,00	0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,00849012	5,00	0,04

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,54	MATERIAL	0,23	CUSTO TOTAL	1,39	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,57	SERV. TERCEIRO	0,05	BDI(19,3500 %)	0,27	1,66

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm	UNID
05231/ ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0556
O	10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,0278
P	00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,0093
P	02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,0278
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0556

CÓDIGO	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm	UNID
05232/ ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00001256	190,60	0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	,00001256	60,00	0,00
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	,00001256	31,36	0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	,00002198	22,80	0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	,00001884	21,96	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	,00003454	23,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00001256	30,70	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00021666	10,75	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00016956	35,90	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0004239	4,90	0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	,00000314	19,57	0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	,00000314	33,72	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0004239	140,00	0,06
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000628	28,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00001884	13,85	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,00958956	14,00	0,13
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001413	168,89	0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00007536	6,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,00796304	4,00	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00001884	15,53	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Engº. Civil
CREA-SE 27177881123

CÓDIGO	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm	UNID
05232/ ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00005652	11,95	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00007536	57,36	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,0105	8,51	0,18
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0628	5,00	0,64
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,0314	6,63	0,42
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00003768	300,00	0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,00958956	5,00	0,05
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0004239	12,54	0,01

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,61	MATERIAL	0,25	CUSTO TOTAL	1,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,63	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI(19,3500 %)	0,30	1,86

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0628
O	10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,0314
P	00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,0105
P	02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,0314
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0628

CÓDIGO	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm	UNID
06011/ ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02497 / ORSE	Tirfor 1,6 t - 20m de cabo	h	0,1057	1,37	0,14
	MATERIAL				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00025368	57,36	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00072933	10,75	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00006342	15,53	0,00
04229 / SINAPI	Graxa lubrificante	kg	0,0170	40,37	0,69

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm	UNID
06011/ ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00019026	11,95	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00004228	190,60	0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	,00004228	60,00	0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	,00006342	21,96	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00057078	35,90	0,02
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	,00007399	22,80	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	,00011627	23,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00004228	30,70	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,00142695	4,90	0,01
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	,00001057	19,57	0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	,00001057	33,72	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,00142695	140,00	0,20
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00002114	28,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00006342	13,85	0,00
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	,00004228	31,36	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00025368	6,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,02680552	4,00	0,11
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00047565	168,89	0,08
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,03228078	14,00	0,45
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2114	5,00	2,16
00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,0353	8,51	0,61
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,1057	6,63	1,43
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,03228078	5,00	0,16
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00012684	300,00	0,04
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00142695	12,54	0,02

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,06	MATERIAL	1,59	CUSTO TOTAL	6,15	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,14	ENC.(104,0900%)	2,14	SERV. TERCEIRO	0,22	BDI(19,3500 %)	1,19	7,34

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	02497 / ORSE	Tirfor 1,6 t - 20m de cabo	h	0,1057

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Lucio Carvalho de Oliveira Santos
Engº Civil
CREA-SE 2717001123

CÓDIGO	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm	UNID
06011/ORSE		un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

M 04229 / SINAPI	Graxa lubrificante	kg	0,0170
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2114
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,1057
P 00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,0353
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2114
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,1057

CÓDIGO	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	UNID
00059/TD		m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000008	60,00	0,00
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000008	31,36	0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000012	21,96	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000008	190,60	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000036	11,95	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000012	15,53	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000048	57,36	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000138	10,75	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000022	23,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000004	28,80	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,006108	14,00	0,09
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00009	168,89	0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000048	6,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,005072	4,00	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000012	13,85	0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000014	22,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00027	140,00	0,04
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000002	33,72	0,00
10593 / ORSE	Prato simples 30cm	un	0,000002	19,57	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00027	4,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000108	35,90	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	UNID
00059/TD		m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000008	30,70	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0400	5,00	0,41
00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,0080	8,51	0,14
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,0200	6,63	0,27
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00027	12,54	0,00
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000024	300,00	0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,006108	5,00	0,03

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,40	MATERIAL	0,17	CUSTO TOTAL	1,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,42	SERV. TERCEIRO	0,04	BDI(19,3500 %)	0,20	1,23

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0400
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,0200
P 00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,0080
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,0200
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0400

CÓDIGO	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	UNID
05298/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00001884	13,85	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00001884	15,53	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00005652	11,95	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0004239	140,00	0,06
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000628	28,80	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00007536	57,36	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,00796304	4,00	0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Daeyib de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717881123

CÓDIGO	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	UNID
05298/ ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00007536	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001413	168,89	0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,00958956	14,00	0,13
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	,00000314	19,57	0,00
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	,00001256	31,36	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00021666	10,75	0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	,00002198	22,80	0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	,00001884	21,96	0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	,00001256	60,00	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	,00003454	23,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00001256	30,70	0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	,00000314	33,72	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00001256	190,60	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00016956	35,90	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0004239	4,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,0105	8,51	0,18
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0628	5,00	0,64
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,0314	6,63	0,42
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,00958956	5,00	0,05
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0004239	12,54	0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00003768	300,00	0,01

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,61	MATERIAL	0,25	CUSTO TOTAL	1,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,63	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI(19,3500 %)	0,30	1,86

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0628
O	10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,0314
P	00054 / ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,0105
P	02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,0314
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0628

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	UNID
05298/ ORSE		m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	UNID
05957/ ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00012468	518,00	0,06
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00012468	246,00	0,03
	MATERIAL				
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	1,3068	5,51	7,20
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00346604	190,60	0,66
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0209	94,42	1,97
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0300	21,51	0,65
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1200	21,93	2,63
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	0,1464	19,07	2,79
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,06450695	10,75	0,69
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0627	94,92	5,95
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0223132	57,36	1,28
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,12621319	140,00	17,67
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,12621319	4,90	0,62
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00016152	17,90	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00016152	21,25	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00024936	22,89	0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00024936	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00012468	30,00	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,05048526	35,90	1,81
10282 / ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00173254	40,80	0,07
05662 / ORSE	Tampão de ferro fundido para caixa de registro td-5	un	1,0000	142,41	142,41
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00173301	28,80	0,05
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00519906	13,85	0,07
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00346508	18,59	0,06
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00433136	16,80	0,05
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0240	7,01	0,17
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00066627	327,80	0,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Thacio Danyllo de Oliveira Santos
Eng°. Civil
CREA-SE 27170011123
Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

CÓDIGO	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	UNID
05957/ ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	98,507368	0,68	66,99
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	38,187968	0,93	35,51
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,08316	110,00	9,15
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	,34944598	80,00	27,96
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00346508	11,50	0,04
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00173254	13,52	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00346604	30,70	0,11
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0060639	9,05	0,05
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0060639	11,26	0,07
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00024936	37,90	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00086627	16,55	0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00086627	22,98	0,02
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00173254	16,30	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,33167672	4,00	9,33
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,1200	35,98	4,32
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00560946	15,53	0,09
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,04207106	168,89	7,11
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2808	60,86	17,09
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,85522286	14,00	39,97
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	9,6000	11,81	113,38
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,4724	10,13	14,92
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	345,2800	0,35	120,85
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0223132	6,00	0,13
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,1920	23,33	4,48
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1800	23,33	4,20
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	3,8400	0,35	1,34
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,01682841	11,95	0,20
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,1200	350,00	42,00
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	3,8400	0,21	0,81
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	17,330256	5,00	176,85

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	UNID
05957/ ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (104,09%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	8,66272	6,63	117,22
00378 / SINAPI	Armador	h	0,8075	6,63	10,93
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	1,2468	6,63	16,87
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,85522286	5,00	14,28
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,01121893	300,00	3,37
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,12621319	12,54	1,58

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	157,70	MATERIAL	707,28	CUSTO TOTAL	1.048,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,09	ENG.(104,0900%)	164,17	SERV. TERCEIRO	19,23	BDI(19,3500 %)	202,88	1.251,35	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 05662 / ORSE	Tampão de ferro fundido para caixa de registro td-5	un	1,0000
O 00026 / ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,0200
O 00076 / ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	0,4488
O 00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,1000
O 00157 / ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia	m2	2,6560
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,4688
O 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,0800
O 03317 / ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	3,0800
O 06456 / ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado res	m3	0,1200

CÓDIGO	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa abert a de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014	UNID
73467/ SINAPI		chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37730 / SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0001371	27.479,68	3,77
37748 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima9710 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001115	412.540,42	46,00
	MATERIAL				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27170011123

CÓDIGO	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa abert	UNID
73467/ SINAPI	a de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014	chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	13,6200	5,53	75,32
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao	h	1,0041	8,34	17,09

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,37	MATERIAL	79,94	CUSTO TOTAL	146,80	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	49,77	ENC.(104,0900%)	8,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	28,41	175,21	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	73335 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria	h	1,0000
O	73340 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria	h	1,0000
O	88282 / SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	1,0000
O	91390 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria	h	1,0000
O	91391 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria	h	1,0000
O	91392 / SINAPI	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria	h	1,0000

CÓDIGO	Carga manual de material de 1ª categoria	UNID
02509/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00012	190,60	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	30,70	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	35,90	0,04
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	57,36	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7* cm)	par	0,00138	10,75	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Carga manual de material de 1ª categoria	UNID
02509/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	13,85	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	140,00	0,38
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	28,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,05646	4,00	0,23
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	168,89	0,15
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	11,95	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,53	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	5,00	6,12
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	oj	0,00024	300,00	0,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,00	MATERIAL	1,73	CUSTO TOTAL	8,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	3,12	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(19,3500 %)	1,60	9,86	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6000

CÓDIGO	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	PROD. EQUIPE	UNID
00061/ TD		13,50	m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02462 / ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	0,0000	77,60	0,0741	116,53	0,0000	17,79	8,63
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara						un	0,00001	190,60	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,00001	15,53	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Tiliacio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27178011123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

CÓDIGO	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	PROD. EQUIPE	UNID
00061/TD		13,50	m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,000225	140,00	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00004	57,36	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000115	10,75	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00001	30,70	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000075	168,89	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00003	11,95	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000005	28,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000015	13,85	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,004705	4,00	0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00004	6,00	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,00509	14,00	0,07
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,000225	4,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00009	35,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,03703704	5,00	0,38
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000225	12,54	0,00
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,00509	5,00	0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00002	300,00	0,01

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,19	MATERIAL	0,13	CUSTO TOTAL	9,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	8,63	ENC.(104,0900%)	0,19	SERV. TERCEIRO	0,04	BDI(19,3500 %)	1,78		10,96

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR
E	02482 / ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	1,0000	1,00	0,00
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0500		
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000		

CÓDIGO	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	UNID
05109/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	UNID
05109/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06442 / ORSE	Nivel ótico de precisão	H	0,0120	2,25	0,03
02480 / ORSE	Pick-up, capacidade 1,2 t	h	0,0120	10,94	0,13
06443 / ORSE	TEODOLITO	H	0,0120	2,25	0,03
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
00070 / ORSE	Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 02/20	h	0,0120	17,16	0,42
00048 / ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 02/20	h	0,0240	10,29	0,50

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,46	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,11	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,19	ENC.(104,0900%)	0,46	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,21		1,32

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	02480 / ORSE	Pick-up, capacidade 1,2 t	h	0,0120
E	06442 / ORSE	Nivel ótico de precisão	H	0,0120
E	06443 / ORSE	TEODOLITO	H	0,0120
P	00048 / ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 02/20	h	0,0240
P	00070 / ORSE	Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 02/20	h	0,0120

CÓDIGO	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, p rofundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	UNID
00060/TD		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un	0,000001	88.800,00	0,09
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	,00000078	503.840,86	0,39
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00002821	13.494,13	0,38
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro fundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	,00000852	346.232,44	2,95
	MATERIAL				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0190	0,56	0,01
43480 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3990	0,76	0,30
/	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0190	1,15	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Pedro Danyio de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717001123

CÓDIGO	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, p	UNID
00060/TD	rofundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 SINAPI					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3990	0,01	0,00
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	0,53416	5,53	2,95
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,1545	6,66	1,03
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,4180	2,28	0,95
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,4180	0,70	0,29
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,4180	0,81	0,34
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,4180	0,06	0,03
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao	h	0,0090369	8,34	0,15
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	0,30282	7,88	4,87
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0193268	5,00	0,20
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira	h	0,090846	10,15	1,88

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,49	MATERIAL	5,92	CUSTO TOTAL	16,83	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3,81	ENC.(104,0900%)	3,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	3,26	20,09

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	05678 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	chp	0,0400
O	05679 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	chi	0,0500
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0100
O	91533 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	0,1500
O	91534 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	0,1500
O	95606 / SINAPI	Umidificação de material para valas com caminhão pipa 100001. af_11/2016	m3	1,0000

CÓDIGO	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fecheme	UNID
101819/SINAPI	nto de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, forc a centrifuga de 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho de 400 a 450 mm, freq vibracao de 4300 a 4500 rpm, vel oc. trabalho de 15 a 20 m/min, pot.de 5,5 a 6,	un	,00002959	9.142,07	0,27

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fecheme	UNID
101819/SINAPI	nto de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	,00000612	4.871,50	0,03
	MATERIAL				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,021828	110,00	2,40
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,1140	80,00	9,12
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,86748	0,68	6,71
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,971068	0,81	1,60
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,9013	1,15	2,19
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9013	0,56	1,06
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,069768	0,01	0,00
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,971068	0,06	0,12
43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,069768	0,76	0,05
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,971068	0,70	1,38
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,971068	2,28	4,49
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,016272	6,66	0,11
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,93400236	5,00	19,74
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	,07023544	7,26	1,04
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	0,0204	0,91	0,02

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,18	MATERIAL	29,23	CUSTO TOTAL	50,33	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,30	ENC.(104,0900%)	10,60	SERV. TERCEIRO	0,02	BDI(19,3500 %)	9,74	60,07

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,1140
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,9013
O	88628 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	0,0204
O	91277 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp	chp	0,0113
O	91278 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi	chi	0,4640

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Rogério de Oliveira Barros
Engº Civil
CREA-SE 27/D

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimen	UNID
102098/ SINAPI	to. af_12/2020	m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ")	un	0,0002578	485,35	0,13
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	0,0002784	13.110,96	3,65
10685 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, pesooperacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,0002006	700.000,00	140,42
06067 / SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 58 cv, peso sem/com lastro 6,5/9,4 t, largura d e trabalho 1,20 m	un	0,0000553	658.703,58	36,43
	MATERIAL				
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	7,780853	5,53	43,03
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,5196	6,66	10,12
01518 / SINAPI	Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisicao posto usina	t	2,5548	457,50	1.168,82
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1573	0,56	1,77
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	9,1106	0,81	7,38
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	3,1573	1,15	3,63
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,9533	0,76	4,52
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,9533	0,01	0,06
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	9,1106	0,06	0,55
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	9,1106	2,28	20,77
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	9,1106	0,70	6,38
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,21160556	5,00	32,77
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	2,745568	7,88	44,16
04238 / SINAPI	Operador de rolo compactador	h	,79458831	10,49	17,01
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira	h	2,4669736	10,15	51,10

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	71,08	MATERIAL	1.267,03	CUSTO TOTAL	1.592,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	180,63	ENC.(104,0900%)	73,96	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	308,19	1.900,89

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	01518 / SINAPI	Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisica	t	2,5548
O	05867 / SINAPI	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m	chp	0,1111
O	05869 / SINAPI	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m	chi	0,6782
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	3,1573
O	97636 / SINAPI	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	20,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimen	UNID
102098/ SINAPI	to. af_12/2020	m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	UNID
95875/ SINAPI		m3xkm

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carrocaria)	un	,00000108	503.840,86	0,54
37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	,00000157	74.596,40	0,12
	MATERIAL				
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	0,140519	5,53	0,78
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0119	0,70	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0119	0,81	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0119	0,06	0,00
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0119	0,01	0,00
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0119	0,76	0,01
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0119	2,28	0,03
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	h	,01194879	7,87	0,19

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,09	MATERIAL	0,84	CUSTO TOTAL	1,69	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,66	ENC.(104,0900%)	0,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,33	2,02

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	91386 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	chp	0,0083
O	91387 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	chi	0,0036

CÓDIGO	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt exced	UNID
102333/ SINAPI	ente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao 45000* kg, distanc ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	,00000021	557.920,71	0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717681123

CÓDIGO	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt exceden	UNID
102333/ SINAPI	te a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
25014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	,00000015	123.473,57	0,02
	MATERIAL				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0024	0,76	0,00
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	0,078455	5,53	0,43
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0024	2,28	0,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0024	0,70	0,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0024	0,81	0,00
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0024	0,06	0,00
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0024	0,01	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04094 / SINAPI	Motorista de caminhao-carreta	h	,00240984	11,15	0,05

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,03	MATERIAL	0,44	CUSTO TOTAL	0,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,14	ENC.(104,0900%)	0,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,12	0,75

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	92242 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	chp	0,0017
O	92243 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	chi	0,0007

CÓDIGO	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t	UNID
102332/ SINAPI	xkm). af_07/2020	txkm

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
25014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	,00000041	123.473,57	0,05
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc	un	,00000054	557.920,71	0,30
	ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)				
	MATERIAL				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0060	0,76	0,00
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0060	0,01	0,00
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0060	0,96	0,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0060	0,81	0,00
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0060	0,70	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t	UNID
102332/ SINAPI	xkm). af_07/2020	txkm

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0060	2,28	0,01
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	0,19383	5,53	1,07
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04094 / SINAPI	Motorista de caminhao-carreta	h	0,0060246	11,15	0,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,07	MATERIAL	1,08	CUSTO TOTAL	1,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,35	ENC.(104,0900%)	0,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,30	1,87

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	92242 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	chp	0,0042
O	92243 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	chi	0,0018

CÓDIGO	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e	UNID
00201/ ORE	despesas com licenciamento	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04415 / ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp	h	1,0000	4,40	4,40
	MATERIAL				
01044 / ORSE	Gasolina comum	l	0,9460	6,66	6,30

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	6,30	CUSTO TOTAL	10,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	4,40	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	2,07	12,77

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	04415 / ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp	h	1,0000
M	01044 / ORSE	Gasolina comum	l	0,9460

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç	UNID
00140/ ORSE	ões - BI	kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27170011123

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçoes - R1	UNID
00140/ ORSE		kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000024	13,85	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000016	17,90	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000016	21,25	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00072	140,00	0,10
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000008	28,80	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00072	4,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000288	35,90	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01276	4,00	0,05
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000128	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00024	168,89	0,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,016288	14,00	0,23
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	11,81	11,81
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000032	15,53	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000016	30,70	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000016	190,60	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000368	10,75	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000128	57,36	0,01
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	23,33	0,47
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000096	11,95	0,00
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,21	0,08
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,35	0,14
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0800	5,00	0,82
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0800	6,63	1,08
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00072	12,54	0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000064	300,00	0,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,016288	5,00	0,08

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,93	MATERIAL	12,94	CUSTO TOTAL	14,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,97	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI(19,3500 %)	2,89	17,84

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçoes - R1	UNID
00140/ ORSE		kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000
M 39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0800
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,0800
P 00378 / SINAPI	Armador	h	0,0800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0800

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID
00157/ ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000242	327,80	0,08
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	130,0000	0,35	45,50
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0036368	6,00	0,02
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001694	11,26	0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001694	9,05	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3583246	4,00	1,43
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000484	13,52	0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000968	11,50	0,01
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,096064	80,00	7,69
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	14,3780	0,93	13,37
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	14,3780	0,68	9,78
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004252	190,60	0,08
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,020457	4,90	0,10
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000242	22,98	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000484	16,30	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004252	30,70	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Placio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID
00157/ ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0081828	35,90	0,29
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00121	10,80	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,020457	140,00	2,86
10202 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000484	40,80	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002126	28,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006378	13,85	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000968	18,59	0,02
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000242	16,55	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4627828	14,00	6,48
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,006819	168,89	1,15
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0104558	10,75	0,11
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0036368	57,36	0,21
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009092	15,53	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0027276	11,95	0,03
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	2,4200	6,63	32,75
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,1269	5,00	21,69
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0018184	300,00	0,55
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,020457	12,54	0,26
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4627828	5,00	2,31

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,67	MATERIAL	89,35	CUSTO TOTAL	146,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	27,77	SERV. TERCEIRO	3,12	BDI(19,3500 %)	28,43	175,34

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	130,0000
O	03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3	0,0790
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,8100
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	2,4200
P	04750 / SINAPI	Pedreiro	h	2,4200
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,8100

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	UNID
01903/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	30,70	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	140,00	2,52
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	28,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	57,36	0,18
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	110,00	118,80
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,68	307,50
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	190,60	0,15
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,75	0,10
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	15,53	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	11,95	0,03
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,80	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	168,89	1,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,00	1,51
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,00	40,82
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,00	MATERIAL	437,93	CUSTO TOTAL	481,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	20,82	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(19,3500 %)	93,17	574,67

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Marcio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 3717001123

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308/ ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	140,00	2,52
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	15,53	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	11,95	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	30,70	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	28,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,00	1,51
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	168,89	1,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160	80,00	97,28
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,68	123,76
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	57,36	0,18
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	190,60	0,15
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7+ cm)	par	0,0092	10,75	0,10
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	0,93	169,26
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,00	40,82
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,00	MATERIAL	401,93	CUSTO TOTAL	445,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	20,82	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(19,3500 %)	86,20	531,70

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160
M	01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308/ ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID
88628/ SINAPI		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	,00030087	4.871,50	1,47
	MATERIAL				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0700	110,00	117,70
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,4200	0,76	2,60
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	483,7000	0,68	328,92
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	3,4200	2,28	7,80
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	3,4200	0,70	2,39
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	3,4200	0,81	2,77
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	3,4200	0,06	0,21
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,4200	0,01	0,03
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	3,442914	7,26	51,01
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	1,0000	0,91	0,91

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	25,00	MATERIAL	462,42	CUSTO TOTAL	515,81	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,47	ENC.(104,0900%)	26,01	SERV. TERCEIRO	0,91	BDI(19,3500 %)	99,81	615,62

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0700
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	483,7000
O	88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	3,4200
O	88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp	0,8000
O	88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi	2,6200

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Danilo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch	UNID
88831/ SINAPI	i diurno. af_10/2014	chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0000716	4.871,50	0,35

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,35	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,35	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,07		0,42

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000
O	88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch	UNID
88830/ SINAPI	p diurno. af_10/2014	chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0001416	4.871,50	0,69
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	1,2500	0,91	1,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,14	CUSTO TOTAL	1,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,69	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	1,14	BDI(19,3500 %)	0,35		2,18

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000
O	88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000
O	88828 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000
O	88829 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de	UNID
88826/ SINAPI	preciação. af_10/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de	UNID
88826/ SINAPI	preciação. af_10/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,000064	4.871,50	0,31

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,31	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,06		0,37

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem	un	0,000064

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju	UNID
88827/ SINAPI	ros. af_10/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0000076	4.871,50	0,04

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,04	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,01		0,05

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem	un	0,0000076

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma	UNID
88828/ SINAPI	nutenção. af_10/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,00007	4.871,50	0,34

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,34	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,07		0,41

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Flávio Danilo de Oliveira Santos
Eng.º Civil
CREA-SE 27170011123

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO		UNID
88828/ SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma nutenção. af_10/2014	h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

E 10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem	un	0,00007		

CÓDIGO		UNID
88829/ SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma teriais na operação. af_10/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	1,2500	0,91	1,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		MATERIAL		CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	1,14	BDI(19,3500 %)	0,22		1,36

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
S	02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	1,2500

CÓDIGO		UNID
91387/ SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014	chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000471	503.840,86	23,73
37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000736	74.596,40	5,49
	MATERIAL				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	h	1,0041	7,87	16,13

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		MATERIAL		CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	29,22	ENC.(104,0900%)	8,23	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	9,67		59,64

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO		UNID
	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos	UNID

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
S	88281 / SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	1,0000
O	91380 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000
O	91381 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000
O	91382 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000

CÓDIGO		UNID
91386/ SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0001585	74.596,40	11,82
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001113	503.840,86	56,08
	MATERIAL				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	16,9300	5,53	93,62
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	h	1,0041	7,87	16,13

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		MATERIAL		CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	67,90	ENC.(104,0900%)	8,23	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	182,27		217,54
							35,27		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	88281 / SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	1,0000
O	91380 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000
O	91381 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thiago Ferreira de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos	UNID
91386/SINAPI	4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	chp

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

O 91382 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000
O 91383 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000
O 91384 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos	UNID
91380/SINAPI	4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000342	503.840,86	17,23
37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000603	74.596,40	4,50

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	21,73	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	4,20		25,93

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000603
E	37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv	un	0,0000342

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos	UNID
91382/SINAPI	4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000057	503.840,86	2,87
37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000059	74.596,40	0,44

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	3,31	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,64		3,95

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000059

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos	UNID
91382/SINAPI	4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

E	37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv	un	0,0000057

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos	UNID
91381/SINAPI	4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000072	503.840,86	3,63
37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000074	74.596,40	0,55

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	4,18	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,81		4,99

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000074
E	37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv	un	0,0000072

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos	UNID
91383/SINAPI	4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000849	74.596,40	6,33
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000642	503.840,86	32,35

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	38,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	38,68	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	7,48		46,16

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000849
E	37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv	un	0,0000642

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda.
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Inácio Lamboglia de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27178811123

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos	UNID
91384/SINAPI	4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	16,9300	5,53	93,62

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	93,62	CUSTO TOTAL	93,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	18,12	111,74

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	16,9300

CÓDIGO	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg,	UNID
92243/SINAPI	potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chi diurno. af_12/2015	chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
25014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	0,0000421	123.473,57	5,20
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	0,0000472	557.920,71	26,33
	MATERIAL				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04094 / SINAPI	Motorista de caminhao-carreta	h	1,0041	11,15	22,85

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,20	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	59,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	31,53	ENC.(104,0900%)	11,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	11,42	70,42

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	88283 / SINAPI	Motorista de caminhão e carreta com encargos complementares	h	1,0000
O	92237 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	h	1,0000
O	92238 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg,	UNID
92243/SINAPI	potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chi diurno. af_12/2015	chi

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

O	92239 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg,	UNID
92242/SINAPI	potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chp diurno. af_12/2015	chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
25014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	0,0000821	123.473,57	10,14
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	0,0001115	557.920,71	62,21
	MATERIAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	46,1500	5,53	255,21
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04094 / SINAPI	Motorista de caminhao-carreta	h	1,0041	11,15	22,85

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,20	MATERIAL	259,83	CUSTO TOTAL	355,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	72,35	ENC.(104,0900%)	11,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	68,70	423,73

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	88283 / SINAPI	Motorista de caminhão e carreta com encargos complementares	h	1,0000
O	92237 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	h	1,0000
O	92238 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	h	1,0000
O	92239 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	h	1,0000
O	92240 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	h	1,0000
O	92241 / SINAPI	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Daryll de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27170811123

CÓDIGO	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - depreciação. af_12/2015	UNID
92237/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	0,0000343	557.920,71	19,14
25014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	0,000032	123.473,57	3,95

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	23,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	23,09	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	4,47	27,56

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 25014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	0,000032
E 37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3	un	0,0000343

CÓDIGO	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - impostos e seguros. af_12/2015	UNID
92239/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	0,0000057	557.920,71	3,18
25014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	0,0000045	123.473,57	0,56

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3,74	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,72	4,46

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 25014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	0,0000045
E 37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3	un	0,0000057

CÓDIGO	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - juros. af_12/2015	UNID
92238/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	0,0000072	557.920,71	4,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - juros. af_12/2015	UNID
92238/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
5014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	0,0000056	123.473,57	0,69

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	4,71	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,91	5,62

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 25014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	0,0000056
E 37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3	un	0,0000072

CÓDIGO	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - manutenção. af_12/2015	UNID
92240/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	un	0,0000643	557.920,71	35,87
25014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	0,00004	123.473,57	4,94

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	40,81	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	40,81	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	7,90	48,71

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 25014 / SINAPI	Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l	un	0,00004
E 37763 / SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3	un	0,0000643

CÓDIGO	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - materiais na operação. af_12/2015	UNID
92241/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	46,1500	5,53	255,21

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	255,21	CUSTO TOTAL	255,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	49,38	304,59

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Engº Civil
CREA-SE 2217081123

CÓDIGO	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - materiais na operação. af_12/2015	UNID
92241/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	46,1500

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	UNID
05903/ SINAPI		chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un	0,0000682	88.800,00	6,06
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000472	503.840,86	23,78
	MATERIAL				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao	h	1,0041	8,34	17,09

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,37	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	51,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	29,84	ENC.(104,0900%)	8,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	9,97	61,52

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	88282 / SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	1,0000
O	91396 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	h	1,0000
O	91397 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	h	1,0000
O	91398 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	h	1,0000

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	UNID
05901/ SINAPI		chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un	0,0001371	88.800,00	12,17
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001115	503.840,86	56,18
	MATERIAL				
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	32,1600	5,53	177,84
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao	h	1,0041	8,34	17,09

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,37	MATERIAL	182,46	CUSTO TOTAL	267,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	68,35	ENC.(104,0900%)	8,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	51,84	319,74

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	05763 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	h	1,0000
O	93831 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	h	1,0000
O	88282 / SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	1,0000
O	91396 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	h	1,0000
O	91397 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	h	1,0000
O	91398 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/2014	UNID
91396/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000343	503.840,86	17,28

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Inácio Dayvid de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717801123

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/2014	UNID
91396/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un	0,0000551	88.800,00	4,89

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,17	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	22,17	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	4,29	26,46

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d	un	0,0000551
E	37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv	un	0,0000343

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. af_06/2014	UNID
91398/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000057	503.840,86	2,87
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un	0,0000058	88.800,00	0,52

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,39	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3,39	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,66	4,05

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d	un	0,0000058
E	37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv	un	0,0000057

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014	UNID
91397/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000072	503.840,86	3,63

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014	UNID
91397/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un	0,0000073	88.800,00	0,65

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	4,28	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,83	5,11

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d	un	0,0000073
E	37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv	un	0,0000072

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. af_06/2014	UNID
05763/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un	0,0000689	88.800,00	6,12
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000643	503.840,86	32,40

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	38,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	38,52	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	7,45	45,97

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d	un	0,0000689
E	37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv	un	0,0000643

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. af_06/2014	UNID
53831/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	32,1600	5,53	177,84

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	177,84	CUSTO TOTAL	177,84	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717801123

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	34,41	212,25

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	32,1600

CÓDIGO	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa abert	UNID
91390/ SINAPI	a de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - depreciação. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37748 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima9710 kg, distancia entre eixos 3,56 m, pote ncia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000343	412.540,42	14,15
37730 / SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000551	27.479,68	1,51

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	15,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	15,66	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	3,03	18,69

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	37730 / SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui	un	0,0000551
E	37748 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima9710 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 185 cv (incl	un	0,0000343

CÓDIGO	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa abert	UNID
91392/ SINAPI	a de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - impostos e seguros. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37730 / SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000058	27.479,68	0,16
37748 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima9710 kg, distancia entre eixos 3,56 m, pote ncia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000057	412.540,42	2,35

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,51	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	2,51	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,49	3,00

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa abert	UNID
91392/ SINAPI	a de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - impostos e seguros. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

E	37730 / SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui	un	0,0000058
	37748 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima9710 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 185 cv (incl	un	0,0000057

CÓDIGO	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa abert	UNID
91391/ SINAPI	a de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - juros. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37748 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima9710 kg, distancia entre eixos 3,56 m, pote ncia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000072	412.540,42	2,97
37730 / SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000073	27.479,68	0,20

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,17	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3,17	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,61	3,78

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	37730 / SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui	un	0,0000073
E	37748 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima9710 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 185 cv (incl	un	0,0000072

CÓDIGO	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa abert	UNID
73335/ SINAPI	a de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - manutenção. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37730 / SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000689	27.479,68	1,89
37748 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima9710 kg, distancia entre eixos 3,56 m, pote ncia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000643	412.540,42	26,53

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	28,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	28,42	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	5,50	33,92

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	37730 / SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui	un	0,0000689

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Flávio Danyllo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27170011123

CÓDIGO		UNID
73335/ SINAPI	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa abert a de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - manutenção. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

E 37748 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima9710 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 185 cv (incl	un		0,0000643

CÓDIGO		UNID
73340/ SINAPI	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa abert a de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - materiais na operação. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	13,6200	5,53	75,32

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	75,32	CUSTO TOTAL	75,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	14,57		89,89

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	13,6200

CÓDIGO		UNID
03310/ ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00001	22,98	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001	16,55	0,00
10789 / ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,00002	16,30	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	30,70	0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	110,00	0,59
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00002	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00001	327,80	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00007	9,05	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00007	11,26	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	11,95	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,68	1,54
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000024	190,60	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	10,75	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000176	57,36	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO		UNID
03310/ ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	15,53	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00004	11,50	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00099	4,90	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00002	40,80	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396	14,00	0,31
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00099	140,00	0,14
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	13,85	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,59	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	28,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	10,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,017832	4,00	0,07
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00033	168,89	0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	35,90	0,01
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1200	5,00	1,22
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,1000	6,53	1,35
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,022396	5,00	0,11
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00099	12,54	0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000088	300,00	0,03

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,26	MATERIAL	2,74	CUSTO TOTAL	5,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	1,31	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI(19,3500 %)	1,06		6,52

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0050
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1000
P	04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,1000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações
Márcio Antonio Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Daniel de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho	UNID
00026/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	28,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,00	0,38
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	168,89	0,25
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,75	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	11,95	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,53	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	57,36	0,05
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	190,60	0,04
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	30,70	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,00	10,20
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,00	MATERIAL	2,90	CUSTO TOTAL	13,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	5,20	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(19,3500 %)	2,67	16,46

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	UNID
91534/ SINAPI		chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	UNID
91534/ SINAPI		chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000607	13.494,13	0,82
	MATERIAL				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	1,0094	7,88	16,23

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,95	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	21,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,82	ENC.(104,0900%)	8,28	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	4,19	25,86

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	1,0000
O	91529 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	h	1,0000
O	91530 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	h	1,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	UNID
91533/ SINAPI		chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0001274	13.494,13	1,72
	MATERIAL				
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,0300	6,66	6,86
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Thacio Diego de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27170811123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	UNID
91533/ SINAPI		chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa) MÃO-DE-OBRA (104,09%)	h	1,0000	2,28	2,28
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	1,0094	7,88	16,23

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,95	MATERIAL	11,48	CUSTO TOTAL	29,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,72	ENC.(104,0900%)	8,28	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	5,69		35,12

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	1,0000
O	91529 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	h	1,0000
O	91530 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	h	1,0000
O	91531 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	h	1,0000
O	91532 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08	h	1,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	UNID
91529/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000533	13.494,13	0,72

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,72	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,72	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,14		0,86

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000533

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	UNID
91530/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	UNID
91530/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000074	13.494,13	0,10

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,02		0,12

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000074

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	UNID
91531/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000667	13.494,13	0,90

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,90	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,17		1,07

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	13458 / SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0000667

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015	UNID
91532/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,0300	6,66	6,86

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	6,86	CUSTO TOTAL	6,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	1,33		8,19

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,0300

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thácio Danylo de Oliveira Santos
Engº Civil
CREA-SE 27170911123

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015	UNID
91532/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID
06456/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,001009	518,00	0,52
11240 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,001009	246,00	0,25
	MATERIAL				
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	1,2200	19,07	23,27
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	1,0000	21,93	21,93
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,088665	10,75	0,95
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,029831	57,36	1,71
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2500	21,51	5,38
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	10,8900	5,51	60,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,004304	190,60	0,82
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,2000	7,01	1,40
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00771	15,53	0,12
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02313	11,95	0,28
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	350,00	350,00
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	32,0000	0,21	6,72
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	32,0000	0,35	11,20
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	1,5000	23,33	35,00
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	1,6000	23,33	37,33
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	1,0000	35,98	35,98
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	80,0000	11,81	944,80
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,057825	168,89	9,77
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,006456	13,85	0,09
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,001316	17,90	0,02
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,001316	21,25	0,03
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,029831	6,00	0,18
02378 / ORSE	Vale transporte	un	3,138794	4,00	12,56

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID
06456/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	18,80	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,59	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,173475	4,90	0,85
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,002152	28,80	0,06
10282 / ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	2,3400	60,86	142,41
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,173475	140,00	24,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	3,92439	14,00	54,94
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,001009	30,00	0,03
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,002018	15,15	0,03
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,002018	22,89	0,05
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,002018	37,90	0,08
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	11,50	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	9,05	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,06939	35,90	2,49
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	16,55	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00
10789 / ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,000072	16,30	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,004304	30,70	0,13
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	12,2700	10,13	124,30
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	21,5200	5,00	219,60
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	10,0900	6,63	136,53
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,63	4,87
00378 / SINAPI	Armador	h	6,5800	6,63	89,04
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,01542	300,00	4,63
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,173475	12,54	2,18
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	3,92439	5,00	19,62

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA 220,52 MATERIAL 1.909,21 CUSTO TOTAL 2.386,45 PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções Ltda
Márcio Amaral C.
Sócio-Administrador

Thacio Danyllo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27172011123

CÓDIGO	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,77	ENC.(104,0900%)	229,52	SERV. TERCEIRO	26,43	BDI(19,3500 %)	461,78	2.848,23

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	00116 / ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	10,0000
O	00127 / ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,0000
O	00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de farragens nas formas, para superestrutur	kg	80,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID
00124/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,00	0,03
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	94,92	59,51
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0012	190,60	0,23
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,68	173,40
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	94,42	19,73
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	140,00	3,78
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	28,80	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	13,85	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	par	0,0138	10,75	0,15
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	30,70	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	15,53	0,02
0599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	35,90	0,39
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430	80,00	75,44
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	11,95	0,04
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	168,89	1,52
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	57,36	0,28
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,00	2,26
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	5,00	61,23
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID
00124/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72
0362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	30,00	MATERIAL	345,54	CUSTO TOTAL	410,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	31,23	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI(19,3500 %)	79,51	490,39

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000
M	04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270
M	04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	6,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID
00095/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02
	MATERIAL				
10282 / ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,68	173,40
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,001524	190,60	0,29
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	94,92	59,51
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	94,42	19,73
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	30,00	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	11,95	0,06
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	140,00	5,37
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	15,53	0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717881123

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID
00095/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	28,80	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	13,85	0,03
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,59	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,00	3,10
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	6,00	0,04
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	168,89	2,16
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	10,75	0,21
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00678	57,36	0,39
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	11,50	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	30,70	0,05
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,30	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	16,55	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	9,05	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430	80,00	75,44
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	35,90	0,55
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	0,19
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	17,90	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	21,25	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,63	2,44
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,63	4,87
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	5,00	77,76
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,63	4,87
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID
00095/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00	4,34
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54	0,48
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00	1,02

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	44,07	MATERIAL	352,72	CUSTO TOTAL	448,53	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(104,0900%)	45,87	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI(19,3500 %)	86,79		535,32

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	00124 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	1,0000
O	07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00127/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,90	0,02
	MATERIAL				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	30,70	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,30	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	35,90	0,16
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	17,90	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	21,25	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	30,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	140,00	1,59
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Par	0,005796	10,75	0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717881123

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00127/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	1,0000	35,98	35,98
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	350,00	350,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	11,95	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	15,53	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	57,36	0,11
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	9,05	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000324	190,60	0,06
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	11,50	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	16,55	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	13,85	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	168,89	0,64
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,00	0,85
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,59	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,00	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	28,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,00	16,53
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,63	4,87
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,63	4,87
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,63	2,44
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00	0,30
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00	1,28
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,07	MATERIAL	393,17	CUSTO TOTAL	423,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(104,0900%)	14,64	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI(19,3500 %)	81,97	505,60

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00127/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea	m3	1,0000
M	44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	1,0000
O	00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabam	m3	1,0000

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	UNID
91285/ SINAPI		chi

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	0,0000716	13.110,96	0,94
13867 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ")	un	0,000064	485,35	0,03

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,97	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,19	1,16

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	91279 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	h	1,0000
O	91280 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	h	1,0000

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	UNID
91283/ SINAPI		chp

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13867 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ")	un	0,000144	485,35	0,07
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	0,0001516	13.110,96	1,99
	MATERIAL				
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,4500	6,66	9,66

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	9,66	CUSTO TOTAL	11,72	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Diego de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet							UNID
EQUIPAMENTO	2,06	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	2,27	13,99

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	91279 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	h	1,0000
O	91280 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	h	1,0000
O	91281 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	h	1,0000
O	91282 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	h	1,0000

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet	UNID
91279/ SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/2015	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ")	un	0,000064	485,35	0,03
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	0,000064	13.110,96	0,84

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,87	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,87	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,17	1,04

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina,	un	0,000064
E	13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ")	un	0,000064

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet	UNID
91280/ SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	0,0000076	13.110,96	0,10

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,02	0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet	UNID
91280/ SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina,	un	0,0000076

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet	UNID
91281/ SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	0,00008	13.110,96	1,05
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ")	un	0,00008	485,35	0,04

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,09	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,21	1,30

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina,	un	0,00008
E	13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ")	un	0,00008

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet	UNID
91282/ SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,4500	6,66	9,66

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	9,66	CUSTO TOTAL	9,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	1,87	11,53

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,4500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Flávio Danyelo de Oliveira Santos
Engº Civil
CREA-SE 2117001123

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	UNID
95346/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (104,09%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
20020/SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	h	0,0041	7,87	0,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,03	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,01	0,08

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P	20020/SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	h	0,0041

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	UNID
95347/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (104,09%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04093/SINAPI	Motorista de caminhao	h	0,0041	8,34	0,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,03	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,01	0,08

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P	04093/SINAPI	Motorista de caminhao	h	0,0041

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de caminhão e carreta (encargos complementares) - horista	UNID
95348/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (104,09%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04094/SINAPI	Motorista de caminhao-carreta	h	0,0041	11,15	0,09

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,05	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,02	0,11

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P	04094/SINAPI	Motorista de caminhao-carreta	h	0,0041

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de caminhão e carreta (encargos complementares) - horista	UNID
95348/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador da betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	UNID
95389/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (104,09%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	0,0067	7,26	0,10

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,05	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,02	0,12

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P	37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	0,0067

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista	UNID
95357/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (104,09%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04234/SINAPI	Operador de escavadeira	h	0,0094	10,15	0,19

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,10	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,04	0,23

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P	04234/SINAPI	Operador de escavadeira	h	0,0094

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	UNID
95360/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (104,09%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	0,0094	7,88	0,15

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,07	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,15	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Inácio Danylo de Oliveira Santos
Engº Civil
CREA-SE 2717881123

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,08	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,03	0,18

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P	04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	0,0094

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista	UNID
95366/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (104,09%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04238 / SINAPI	Operador de rolo compactador	h	0,0067	10,49	0,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,07	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,03	0,17

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P	04238 / SINAPI	Operador de rolo compactador	h	0,0067

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	UNID
95378/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (104,09%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
6111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0172	5,00	0,18

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,09	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,18	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,03	0,21

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0172

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	UNID
97636/ SINAPI		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0685 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, pesooperacional 17t, potencia bruta 111hp	un	,00001003	700.000,00	7,02
1280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	,00001392	13.110,96	0,18
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ")	un	,00001289	485,35	0,01
	MATERIAL				
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	0,351102	5,53	1,94
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,07598	6,66	0,51
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,2582	2,28	0,59
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,2582	0,70	0,18
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,2582	0,81	0,21
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,2582	0,06	0,02
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2582	0,01	0,00
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2582	0,76	0,20
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira	h	,12334868	10,15	2,56
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	0,1372784	7,68	2,21

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,33	MATERIAL	3,65	CUSTO TOTAL	15,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	7,21	ENC.(104,0900%)	2,44	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	3,02	18,65

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	05631 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_0	chp	0,0326
O	05632 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_0	chi	0,0896
O	88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	0,1360
O	91283 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	chp	0,0524
O	91285 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	chi	0,0836

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID
10555/ ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	Cesta Básica				

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Inácio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27170011123

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID
10555/ ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE		un	0,0045	140,00	0,63
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	11,95	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,75	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	57,36	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,53	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	21,25	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002	17,90	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00	0,26
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	168,89	0,25
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,73	CUSTO TOTAL	3,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(19,3500 %)	0,66	4,08

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M	00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M	01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M	02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M	10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002
M	10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002
M	10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M	10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M	12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M	12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID
10555/ ORSE		h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

			UN	QTD
M	12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
I	12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M	10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S	10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S	10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S	10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551/ ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
	MATERIAL				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	57,36	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,75	0,02
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,53	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00	0,26
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	168,89	0,25
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	11,95	0,01
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro,

Thacio Danilo de Oliveira Santos
Inove Construções e Locações Ltda - Civil
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551/ ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,73	CUSTO TOTAL	3,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(19,3500 %)	0,68		4,17

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001
E	11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001
M	12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M	12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007
M	12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M	12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M	10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M	11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002
M	00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M	00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M	01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007
M	02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M	10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001
M	10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002
M	10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002
M	10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M	10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
S	10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S	10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045
S	10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554/ ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,75	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	57,36	0,05
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	21,96	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	11,95	0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	22,80	0,02
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	23,00	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	33,72	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00	0,26
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	168,89	0,25
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,53	0,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,82	CUSTO TOTAL	3,51	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(19,3500 %)	0,68		4,19

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M	00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M	01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M	02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M	10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001
M	10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thercio Danylo de Oliveira Santos
Eng.º Civil
CREA-SE 2717081123

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554/ORSE		h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011
M 11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007
M 11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006
M 11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004
M 11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	57,36	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,53	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	11,95	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,59	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,75	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00	0,26
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	160,89	0,25
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05	0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
10789 / ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,0002	16,30	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,81	CUSTO TOTAL	3,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(19,3500 %)	0,68	4,18

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002
M 10789 / ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,0002
M 10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001
M 11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27170811123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ ORSE		h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007
M 11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	28,80	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	11,95	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	57,36	0,05
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	168,89	0,25
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,00	0,38
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	30,70	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,53	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	190,60	0,04
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,75	0,02
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		MATERIAL		CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(19,3500 %)	0,69	4,28

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danyko de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27177801123

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ ORSE		h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0043

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02497/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	30,70	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mac de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	190,60	0,11
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	par	0,0069	10,75	0,07
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	35,90	0,19
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024	57,36	0,14
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	15,53	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	13,85	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	140,00	1,89
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	28,80	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,00	1,13
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	168,89	0,76
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	11,95	0,02
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	5,00	30,61
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,00	MATERIAL	8,72	CUSTO TOTAL	41,39	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	15,61	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI(19,3500 %)	8,01	49,40	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02497/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014	UNID
05632/ SINAPI		chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10665 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, pesooperacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,0000636	700.000,00	44,52
	MATERIAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04234 / SINAPI	Operador da escavadeira	h	1,0094	19,15	20,91

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,25	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	70,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	44,52	ENC.(104,0900%)	10,66	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	13,55	83,60	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	05627 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af_	h	1,0000
O	05628 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/201	h	1,0000
O	88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	1,0000

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014	UNID
05631/ SINAPI		chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, pesooperacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,0001336	700.000,00	93,52
	MATERIAL				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danyelle Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27178011123

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014	UNID
05631/SINAPI		chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	10,7700	5,53	59,56
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira	h	1,0094	10,15	20,91

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,25	MATERIAL	64,18	CUSTO TOTAL	178,61	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	93,52	ENC.(104,0900%)	10,66	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	34,56		213,17

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	05627 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af_	h	1,0000
O	05628 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/201	h	1,0000
O	05629 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - manutenção. af_0	h	1,0000
O	05630 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - materiais na ope	h	1,0000
O	88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	1,0000

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af_06/2014	UNID
05627/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, pesooperacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,000056	700.000,00	39,20

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	39,20	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	39,20	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	7,59		46,79

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	10685 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, pesooperacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,000056

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/2014	UNID
05628/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, pesooperacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,0000076	700.000,00	5,32

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	5,32	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	1,03		6,35

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	10685 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, pesooperacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,0000076

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - manutenção. af_06/2014	UNID
05629/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, pesooperacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,00007	700.000,00	49,00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	49,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	49,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	9,48		58,48

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	10685 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, pesooperacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,00007

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - materiais na operação. af_06/2014	UNID
05630/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	10,7700	5,53	59,56

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	59,56	CUSTO TOTAL	59,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	11,52		71,08

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	10,7700

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Diogo De Oliveira Santos
Eng. Civil
CREA-SE 2717081123

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - materiais na operação. af_0	UNID
05630/ SINAPI	6/2014	h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	UNID
00116/ ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000973	246,00	0,02
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000973	518,00	0,05
	MATERIAL				
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	23,33	3,50
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0013938	11,95	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004646	15,53	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0017611	57,36	0,10
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0053429	10,75	0,06
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	0,1220	19,07	2,33
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00027	30,70	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0104535	140,00	1,46
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000405	13,85	0,01
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000973	30,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1906692	4,00	0,76
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001946	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001946	22,89	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0104535	4,90	0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0041814	35,90	0,15
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0017611	6,00	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000135	28,80	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001946	37,90	0,01
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,2270	10,13	12,43
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	7,01	0,14
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0034845	168,89	0,59
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340	60,86	14,24
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2364814	14,00	3,31
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00027	190,60	0,05
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	1,0890	5,51	6,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	UNID
00116/ ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	21,51	0,54
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	21,93	2,19
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,3500	5,00	13,78
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,9730	6,63	13,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009292	300,00	0,28
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2364814	5,00	1,18
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0104535	12,54	0,13

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,20	MATERIAL	47,97	CUSTO TOTAL	76,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(104,0900%)	13,75	SERV. TERCEIRO	1,59	BDI(19,3500 %)	14,82	91,40

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200
M	04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	1,0890
M	05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250
M	05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000
M	06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	0,1220
M	43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500
M	00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340
M	01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,2270
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,3500
O	10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,9730
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,3500
P	01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,9730

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID
07692/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Engº Civil
CREA-SE 2717881123

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID
07692/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02
	MATERIAL				
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	11,50	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	par	0,005796	10,75	0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	15,53	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	57,36	0,11
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000324	190,60	0,06
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	11,95	0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,59	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	30,00	0,00
10492 / ORSE	Casta Básica	un	0,01134	140,60	1,59
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	28,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	13,85	0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,00	0,85
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	168,89	0,64
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,30	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	9,05	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	16,55	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	30,70	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	35,90	0,16
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	17,90	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID
07692/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	21,25	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,63	4,87
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,00	16,53
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,63	4,87
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,63	2,44
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00	1,28
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00	0,30
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,07	MATERIAL	7,19	CUSTO TOTAL	37,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(104,0900%)	14,64	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI(19,3500 %)	7,29	44,94

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600
O	10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600
O	10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800
P	00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800
P	01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600
P	04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID
00128/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02
	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Thacio Danyllo de Oliveira Santos
Engº Civil
CREA-SE 27177881123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID
00128/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE					
	MATERIAL				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,00	0,85
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	21,25	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	30,00	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	11,95	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	168,89	0,64
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000324	190,60	0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,75	0,06
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	57,36	0,11
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	15,53	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	140,00	1,59
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,59	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	13,85	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	28,80	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,00	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	16,55	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	9,05	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	11,50	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,30	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	30,70	0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	17,90	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	35,90	0,16

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID
00128/ ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800	6,63	2,44
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,00	16,53
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,63	4,87
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,63	4,87
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00	1,28
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00	0,30

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,07	MATERIAL	7,19	CUSTO TOTAL	37,65	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(104,0900%)	14,64	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI(19,3500 %)	7,29		44,94

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600
O	10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600
O	10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800
P	00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800
P	01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600
P	04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200

CÓDIGO	Motorista de basculante com encargos complementares	UNID
88281/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Thacio Danyis de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717001123

Inove Construções e Locações Ltda.
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

CÓDIGO	Motorista de basculante com encargos complementares	UNID
88281/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	h	1,0041	7,87	16,13

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,90	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	20,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	8,23	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	4,02	24,77

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O	95346 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P	20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	h	1,0000

CÓDIGO	Motorista de caminhão com encargos complementares	UNID
88282/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Motorista de caminhão com encargos complementares	UNID
88282/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (104,09%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
093 / SINAPI	Motorista de caminhao	h	1,0041	8,34	17,09

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,37	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	21,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	8,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	4,20	25,91

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O	95347 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P	04093 / SINAPI	Motorista de caminhao	h	1,0000

CÓDIGO	Motorista de caminhão e carreta com encargos complementares	UNID
88283/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04094 / SINAPI	Motorista da caminhao-carreta	h	1,0041	11,15	22,85

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,20	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	27,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	11,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	5,32	32,79

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Motorista de caminhão e carreta com encargos complementares	UNID
88283/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O	95348 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão e carreta (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P	04094 / SINAPI	Motorista de caminhao-carreta	h	1,0000

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	1,0067	7,26	14,92

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,31	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	19,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	7,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	3,78	23,32

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
	464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
	488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O	95389 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P	37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	1,0000

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares	UNID
88294/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira	h	1,0094	10,15	20,91

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,25	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	25,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	10,66	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	4,94	30,47

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O	95357 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P	04234 / SINAPI	Operador de escavadeira	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares	UNID
88294/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	UNID
88297/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	1,0094	7,88	16,23

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,95	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	20,85	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	8,28	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	4,03	24,88	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O	95360 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P	04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	1,0000

CÓDIGO	Operador de rolo compactador com encargos complementares	UNID
88303/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Operador de rolo compactador com encargos complementares	UNID
88303/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04238 / SINAPI	Operador de rolo compactador	h	1,0067	10,49	21,55

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,56	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	26,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	10,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	5,06	31,23	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O	95366 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P	04238 / SINAPI	Operador de rolo compactador	h	1,0000

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrifuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_ 08/2015	UNID
91278/ SINAPI		chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, forc a centrifuga de 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho de 400 a 450 mm, freq vibracao de 4300 a 4500 rpm, vel oc. trabalho de 15 a 20 m/min, pot.de 5,5 a 6,	un	0,0000607	9.142,07	0,55

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,55	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,11	0,66	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Márcio Amaral Cardoso Sócio-Administrador

Thercio Danylo de Oliveira Santos Engº. Civil CREA-SE 27170811123

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_	UNID
91278/ SINAPI	08/2015	chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	91273 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr	h	1,0000
O	91274 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - jurc	h	1,0000

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_	UNID
91277/ SINAPI	08/2015	chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, forc a centrifuga de 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho de 400 a 450 mm, freq vibracao de 4300 a 4500 rpm, vel oc. trabalho de 15 a 20 m/min, pot.de 5,5 a 6,	un	0,0001274	9.142,07	1,16
	MATERIAL				
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,4400	6,66	9,59

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	9,59	CUSTO TOTAL	10,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,16	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	2,08	12,83

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	91273 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr	h	1,0000
O	91274 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - jurc	h	1,0000
	91275 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manu	h	1,0000
	91276 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - mate	h	1,0000

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af	UNID
91273/ SINAPI	_08/2015	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, forc a centrifuga de 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho de 400 a 450 mm, freq vibracao de 4300 a 4500 rpm, vel oc. trabalho de 15 a 20 m/min, pot.de 5,5 a 6,	un	0,0000533	9.142,07	0,49

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,49	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af	UNID

EQUIPAMENTO	0,49	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,09	PREÇO TOTAL 0,58

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, forca centrifuga de 2	un	0,0000533

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/20	UNID
91274/ SINAPI	15	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, forc a centrifuga de 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho de 400 a 450 mm, freq vibracao de 4300 a 4500 rpm, vel oc. trabalho de 15 a 20 m/min, pot.de 5,5 a 6,	un	0,0000074	9.142,07	0,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,01	0,08

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, forca centrifuga de 2	un	0,0000074

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_	UNID
91275/ SINAPI	08/2015	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, forc a centrifuga de 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho de 400 a 450 mm, freq vibracao de 4300 a 4500 rpm, vel oc. trabalho de 15 a 20 m/min, pot.de 5,5 a 6,	un	0,0000667	9.142,07	0,61

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,61	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,61	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,12	0,73

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, forca centrifuga de 2	un	0,0000667

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danyllo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717801123

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op	UNID
91276/SINAPI	eração. af_08/2015	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,4400	6,66	9,59

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	9,59	CUSTO TOTAL	9,59	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	1,86	11,45

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,4400

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	UNID
00076/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	57,36	0,05
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	11,95	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,75	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	190,60	0,04
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	30,70	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,53	0,00
941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	168,89	0,25
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	28,80	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,00	0,38
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,00	10,20
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	UNID
00076/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,00	MATERIAL	2,90	CUSTO TOTAL	13,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	5,20	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(19,3500 %)	2,67	16,46

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	UNID
03317/ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	6,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,00	0,41
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944	10,75	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001024	57,36	0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256	15,53	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	11,95	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	168,89	0,32
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	14,00	1,82
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	16,30	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	11,50	0,00
10790 / ORSE	Prumo da face	un	0,00006	22,98	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	16,55	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	30,70	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	35,90	0,08
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,90	0,03
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,26	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	9,05	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danyld de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

CÓDIGO	Reboco espacial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	UNID
03317/ ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	40,80	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,59	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	13,85	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	28,80	0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	110,00	2,38
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	140,00	0,81
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,68	6,15
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000136	190,60	0,03
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6800	5,00	6,94
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,6000	6,63	8,12
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304	5,00	0,65
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576	12,54	0,07
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000512	300,00	0,15

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,38	MATERIAL	12,16	CUSTO TOTAL	28,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	7,68	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI(19,3500 %)	5,44	33,53

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0200
	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000
P	04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,6000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6000

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. min. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	UNID
05679/ SINAPI		chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. min. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	UNID
05679/ SINAPI		chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
6531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro fundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0000636	346.232,44	22,02
	MATERIAL				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira	h	1,0094	10,15	20,91

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,25	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	47,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	22,02	ENC.(104,0900%)	10,66	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	9,20	56,75

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	1,0000
O	88857 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. min. 1 m3, caçamba	h	1,0000
O	88858 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. min. 1 m3, caçamba	h	1,0000

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. min. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	UNID
05678/ SINAPI		chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro fundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0001336	346.232,44	46,26
	MATERIAL				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danyllo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27170011123

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	UNID
05678/ SINAPI		chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	8,5300	5,53	47,17
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira	h	1,0094	10,15	20,91

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,25	MATERIAL	51,79	CUSTO TOTAL	118,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	46,26	ENC.(104,0900%)	10,66	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	23,02		141,98

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	05664 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	h	1,0000
O	53786 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	h	1,0000
O	88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	1,0000
O	88857 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	h	1,0000
O	88858 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	h	1,0000

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014	UNID
88857/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,000056	346.232,44	19,39

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	19,39	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	19,39	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	3,75		23,14

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg	un	0,000056

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014	UNID
88858/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0000076	346.232,44	2,63

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	2,63	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,51		3,14

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg	un	0,0000076

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014	UNID
05664/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,00007	346.232,44	24,24

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	24,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	24,24	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	4,69		28,93

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	36531 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg	un	0,00007

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014	UNID
53786/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	8,5300	5,53	47,17

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	47,17	CUSTO TOTAL	47,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	9,13		56,30

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27170811123

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.	UNID
83786/ SINAPI	0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	8,5300

CÓDIGO	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m - chi diur	UNID
05869/ SINAPI	no. af_06/2014	chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06067 / SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 58 cv, peso sem/com lastro 6,5/9,4 t, largura d e trabalho 1,20 m	un	0,0000607	658.703,58	39,98
	MATERIAL				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04238 / SINAPI	Operador de rolo compactador	h	1,0067	10,49	21,55

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,56	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	66,15	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	39,98	ENC.(104,0900%)	10,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	12,80	78,95

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	88303 / SINAPI	Operador de rolo compactador com encargos complementares	h	1,0000
O	89280 / SINAPI	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m	h	1,0000
O	89281 / SINAPI	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m	h	1,0000

CÓDIGO	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura da trabalho 1,2 m - chp diur	UNID
05867/ SINAPI	no. af_06/2014	chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

INOVE
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abascecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m - chp diur	UNID
05867/ SINAPI	no. af_06/2014	chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06067 / SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 58 cv, peso sem/com lastro 6,5/9,4 t, largura d e trabalho 1,20 m	un	0,0001274	658.703,58	83,92
	MATERIAL				
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	6,8300	5,53	37,77
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04238 / SINAPI	Operador de rolo compactador	h	1,0067	10,49	21,55

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,56	MATERIAL	42,39	CUSTO TOTAL	147,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	83,92	ENC.(104,0900%)	10,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	28,61	176,47

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	05729 / SINAPI	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m	h	1,0000
O	05730 / SINAPI	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m	h	1,0000
O	88303 / SINAPI	Operador de rolo compactador com encargos complementares	h	1,0000
O	89280 / SINAPI	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m	h	1,0000
O	89281 / SINAPI	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m	h	1,0000

CÓDIGO	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m - deprecia	UNID
89280/ SINAPI	ção. af_06/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06067 / SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 58 cv, peso sem/com lastro 6,5/9,4 t, largura d e trabalho 1,20 m	un	0,0000533	658.703,58	35,11

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	35,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	35,11	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	6,79	41,90

Thiago Dabylo de Oliveira Santos
Engº Civil
CREA-SE 27170811123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

CÓDIGO	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m - depreciação. af_06/2014	UNID
89280/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	06067 / SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 58 cv, peso sem/com lastro 6,5/9,4 t, largura de trabalho 1,20 m	un	0,0000533

CÓDIGO	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m - juros. af_06/2014	UNID
89281/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06067 / SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 58 cv, peso sem/com lastro 6,5/9,4 t, largura de trabalho 1,20 m	un	0,0000074	658.703,58	4,87

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,87	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	4,87	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,94	5,81

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	06067 / SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 58 cv, peso sem/com lastro 6,5/9,4 t, largura de trabalho 1,20 m	un	0,0000074

CÓDIGO	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m - manutenção. af_06/2014	UNID
05729/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06067 / SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 58 cv, peso sem/com lastro 6,5/9,4 t, largura de trabalho 1,20 m	un	0,0000667	658.703,58	43,94

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	43,94	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	43,94	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	8,50	52,44

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	06067 / SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 58 cv, peso sem/com lastro 6,5/9,4 t, largura de trabalho 1,20 m	un	0,0000667

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08202
Ref : Dezembro/2021-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 t, largura de trabalho 1,2 m - materiais na operação. af_06/2014	UNID
05730/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	6,8300	5,53	37,77

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	37,77	CUSTO TOTAL	37,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	7,31	45,08

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	6,8300

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	1,15	1,15
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,56	0,56
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0172	5,00	10,38

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,09	MATERIAL	5,56	CUSTO TOTAL	15,94	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(104,0900%)	5,29	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	3,08	19,02

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M	43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M	43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Engº Civil
Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso CREA-SE 2717081123
Sócio-Administrador

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316/ SINAPI		h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

O 95378 / SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000

CÓDIGO	Umidificação de material para valas com caminhão pipa 100001. af_11/2016	UNID
95606/ SINAPI		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un	0,000001	88.800,00	0,09
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	,00000078	503.840,86	0,39
	MATERIAL				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0090	1,15	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0090	0,76	0,01
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0090	0,56	0,01
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0090	0,01	0,00
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0180	0,06	0,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0180	0,81	0,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0180	0,70	0,01
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0180	2,28	0,04
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	0,19296	5,53	1,07
	MÃO-DE-OBRA (104,09%)				
04093 / SINAPI	Motorista de caminhao	h	0,0090369	8,34	0,15
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0091548	5,00	0,09

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,13	MATERIAL	1,16	CUSTO TOTAL	1,88	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,48	ENC.(104,0900%)	0,11	SERV. TERCSIRO	0,00	BDI(19,3500 %)	0,36		2,24

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	05901 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	chp	0,0060
O	05903 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	chi	0,0030
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0090

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

4. Composição dos Encargos Socias e do BDI

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

PLANILHA DE B.D.I.
Ref : Dezembro/2021- Moeda : R$

Empreendimento: 08202 - Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE - Execução de Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,43%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,28%
03	R - Risco	%	1,00%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,94%
05	L - Lucro	%	6,74%
06	**I - TRIBUTOS**		**5,47%**
06.001	- PIS	%	0,36%
06.002	- COFINS	%	1,64%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,47%
		TOTAL DO BDI :	**19,35%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 27178811123

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**31,00**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**44,58**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,97
B10	FERIADOS	%		4,69
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,87
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,31
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,11
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		7,99
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**14,28**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,73
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,31
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,73
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**14,23**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,82
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :	**104,09%**

Thacio Danyio de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Folha 189
Sigla: CPL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			15,88
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,67
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,15
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			11,00
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,64
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		4,09
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,87
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,24
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		4,92
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:	**63,12%**

Thacio Danyld de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717881123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Folha 190
Sigla: CPL

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

5. Cronograma Físico-Financeiro

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS (%)	1º MÊS VALOR	2º MÊS (%)	2º MÊS VALOR	3º MÊS (%)	3º MÊS VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**	100	164.100,61	33,33	54.694,75	33,33	54.694,75	33,34	54.711,11				
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**	25,36	41.635,41	8,46	13.877,09	8,46	13.877,09	8,44	13.881,23				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	4,99	8.214,72	1,67	2.737,97	1,67	2.737,97	1,65	2.738,78				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.01.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	9,37	15.374,61	3,12	5.124,36	3,12	5.124,36	3,13	5.125,89				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.01.003	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas	0,75	1.225,92	0,25	408,60	0,25	408,60	0,25	408,72				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.01.004	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de	10,25	16.820,16	3,42	5.606,16	3,42	5.606,16	3,41	5.607,84				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	5,76	9.423,48	1,91	3.140,85	1,91	3.140,85	1,94	3.141,78				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.02.001	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	5,76	9.423,48	1,91	3.140,85	1,91	3.140,85	1,94	3.141,78				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.03	**REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**	7,23	11.852,40	2,41	3.950,40	2,41	3.950,40	2,41	3.951,60				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.03.001	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o	4,39	7.208,40	1,46	2.402,56	1,46	2.402,56	1,47	2.403,28				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.03.002	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do	2,61	4.277,00	0,87	1.425,52	0,87	1.425,52	0,87	1.425,96				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.03.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).	0,12	189,81	0,04	63,26	0,04	63,26	0,04	63,29				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.03.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30	0,11	177,19	0,04	59,06	0,04	59,06	0,03	59,07				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.04	**ABERTURA DE VALAS**	18,35	30.119,60	6,12	10.038,86	6,12	10.038,86	6,11	10.041,88				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.04.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	18,15	29.800,24	6,05	9.932,42	6,05	9.932,42	6,05	9.935,40				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.04.002	Carga manual de material de 1ª categoria	0,1	157,76	0,03	52,58	0,03	52,58	0,04	52,60				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.04.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	0,1	161,60	0,03	53,86	0,03	53,86	0,04	53,88				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Eng. Civil
CREA-SE 271760112

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

Folha 192
Sigla: CPL

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05	**ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS**	5,63	9.238,26	1,88	3.079,12	1,88	3.079,12	1,87	3.080,02				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.05.001	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	4,98	8.169,66	1,66	2.722,95	1,66	2.722,95	1,66	2.723,76				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.05.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	0,57	937,44	0,19	312,45	0,19	312,45	0,19	312,54				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.05.003	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm	0,05	79,68	0,02	26,56	0,02	26,56	0,01	26,56				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.05.004	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm	0,03	44,04	0,01	14,68	0,01	14,68	0,01	14,68				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.05.005	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm	0	7,44		2,48		2,48		2,48				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.06	**FECHAMENTO DE VALAS**	33,1	54.323,36	11,03	18.105,98	11,03	18.105,98	11,04	18.111,40				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.06.001	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até	33,1	54.323,36	11,03	18.105,98	11,03	18.105,98	11,04	18.111,40				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.07	**DIVERSOS**	4,57	7.508,10	1,52	2.502,45	1,52	2.502,45	1,53	2.503,20				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.07.001	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	4,57	7.508,10	1,52	2.502,45	1,52	2.502,45	1,53	2.503,20				
				33,33%	1/24	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	164.100,61	33,33	54.694,75	33,33	54.694,75	33,34	54.711,11				
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	164.100,61	33,33	54.694,75	66,66	109.389,50	100,00	164.100,61				

Thacio Danyllo de Oliveira Santos
Engº. Civil
CREA-SE 2717081123

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

6. Declaração de Regularidade quanto ao trabalho do Menor – Anexo V

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022– DESO

INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob Nº14.086.793/0001-18, por intermédio de seu representante legal o Sr. MÁRCIO AMARAL CARDOSO, portador da Carteira de Identidade nº 1134522 e do CPF nº. 999.513.635-04, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz? SIM () OU

NÃO (X).

Aracaju, 11 de julho de 2022

MÁRCIO AMARAL CARDOSO
Sócio Proprietário
INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE
E-mail: inoveconstrucoes@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

7. Declaração do Proponente

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Declaração do Proponente, de que tem condições de assumir todas as obras e serviços

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022– DESO

Objeto: **Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.**

INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 14.086.793/0001-18, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (ª) MARCIO AMARAL CARDOSO, portador da Carteira de Identidade nº.1134522 e do CPF nº.999.513.635-04, **DECLARA** que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital **LP017/2022**, a partir da assinatura do contrato.

MÁRCIO AMARAL CARDOSO
Sócio Proprietário
INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

8. DECLARAÇÃO DE GARANTIA

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022– DESO

INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob Nº14.086.793/0001-18, por intermédio de seu representante legal o Sr. MÁRCIO AMARAL CARDOSO, portador da Carteira de Identidade nº 1134522 e do CPF nº. 999.513.635-04, **DECLARA**, que utilizara **SEGURO-GARANTIA** como garantia contratual.

Aracaju, 11 de julho de 2022

MÁRCIO AMARAL CARDOSO
Sócio Proprietário
INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899

DESO	Análise, Julgamento e Classificação das Propostas	DATA: 19/07/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº.	DATA PROCESSO:
LICITAÇÃO PÚBLICA	017/2022	11/07/2022

OBJETO

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE.

PROPOSTAS RECEBIDAS

ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP
HIDRO GAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E DE GAS LTDA
INOVE CONSTRUÇÕES E LICACOES LTDA ME

EMPRESAS CLASSIFICADAS

ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP
INOVE CONSTRUÇÕES E LICACOES LTDA ME

CÁLCULOS DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS

VALOR ORÇADO PELA DESO	**R$ 193.283,96**
EMPRESAS CLASSIFICADAS	
ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP	**R$ 149.054,14**
INOVE CONSTRUÇÕES E LICACOES LTDA ME	**R$ 164.100,60**
EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA	
ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP	**R$ 149.054,14**
CÁLCULOS	
1. 50% VALOR ORÇADO DESO	**R$ 96.641,98**
2. MÉDIA ARITMÉTICA VALORES SUPERIORES A 50% DO VALOR DA DESO	**R$ 156.577,37**
3. A) 70% DA MÉDIA ARITMÉTICA OBTIDA NO ITEM 2.	**R$ 109.604,16**
B) 70% DO VALOR ORÇADO DESO	**R$ 135.298,77**
4. MENOR VALOR ENTRE 3.A E 3.B, ACIMA (LIMITE DE INEXEQUIBILIDADE)	**R$ 109.604,16**
5. 80% DO MENOR VALOR (ORÇADO DESO OU MÉDIA OBTIDA NO ITEM 2) – LIMITE PARA OFERECIMENTO DE GARANTIA.	**R$ 125.261,90**

OBS.: NÃO SERÁ NECESSÁRIA A PRESTAÇÃO DA GARANTIA ADICIONAL TENDO EM VISTA QUE O VALOR DA PROPOSTA DA FIRMA MELHOR CLASSIFICADA É SUPERIOR AO LIMITE PARA OFERECIMENTO DE GARANTIA.

OBSERVAÇÕES

1) Recursos Próprios da DESO
2) A licitante INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA concorre auferindo as vantagens da Lie 123/20006
3) A licitante HIDRO GAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E DE GAS LTDA, fol julgada desclassificadas no processo conforme alinea "b" do item 8.3 do edital
4) Após análise a comissão julga a licitante ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA EPP a licitante melhor classificada no certame com o preço global de R$ 149.054,14 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

COMISSÃO JULGADORA

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR	19/07/2022	
ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR	19/07/2022	
TÁSSIO SILVA SANTANA	19/07/2022	

DE : CPL **DATA: 20/07/2022**
E-MAIL - cpl@deso-se.com.br

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Informamos que, após análise das Propostas Comerciais das empresas **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; HIDRO GÁS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA** e **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA**, verificou-se que :

A licitante HIDRO GÁS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA apresentou custo superior ao orçado pela DESO no item abaixo descriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DESO	CUSTO HGI
001.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	4.455,39	4.456,19

O item 8.3 alínea “b” estabelece:

> b) A licitante deverá apresentar planilha orçamentária de acordo com o modelo fornecido, contendo preços unitários e totais, atribuídos a todos os serviços a serem executados, sendo nestes considerados os custos com mão de obra, materiais e todos os encargos pertinentes, observando que o custo unitário atribuído a cada um dos itens da planilha deverá ser menor ou igual aos custos unitários praticados e expressos na planilha fornecida pela DESO.

Assim, a comissão julga a licitante *HIDRO GÁS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA* desclassificada por descumprimento do item 8.3 alínea “b”.

As licitantes *ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA* e *INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA* foram declaradas classificadas, obedecendo a seguinte ordem de classificação:

Posição	CPF/CNPJ	Nome	Proposta (R$)
1º	16.463.796/0001-59	ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	149.054,14
2º	14.086.793/0001-18	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	164.100,60

Conforme critérios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006 em seu Art. 44, § 1º, ***NÃO*** ficou caracterizado a situação de empate, com possibilidade de a licitante enquadrada como Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) melhor classificada, apresentar nova proposta comercial.

Com esse resultado, convocamos a empresa Melhor Classificada (**ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS**) para Negociação do Preço Global ofertado, no intuito de redução do mesmo, que deverá ser manifestada através de e-mail para o endereço cpl@deso-se.com.br com prazo estipulado até o próximo dia 25/07 às 09:00h. Informamos ainda que a Sessão Remota de Abertura dos seus Documentos de Habilitação, está agendada para o dia 25/07/2022, às 09:30h, na sala da Comissão Permanente de Licitações da Companhia de Saneamento de Sergipe.

Atenciosamente,

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR

Presidente da CPL – DESO

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Este documento foi assinado digitalmente por Hercilio Da Silva Ramos Junior

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: UD0F-9WXZ-P78J-FJSP

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), DA LICITANTE MELHOR CLASSIFICADA REFERENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 - DESO que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE.

Aos **25 (vinte e cinco)** dias do mês de **julho de 2022** às **09h30 (nove horas e trinta minutos)**, na Sala de Licitação da **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 077/2022 composta pelo Assistente de Gestão Administrativa II *Hercilio da Silva Ramos Junior*, Presidente; pelo Engenheiro Civil Tassio Silva Santana e pelo Técnico Industrial *Tiago Sanas Alves Centurion*, Membros, tendo por finalidade a ***ABERTURA DO ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), DA LICITANTE MELHOR CLASSIFICADA*** relativo à referida licitação, consoante determina o correspondente Edital. Iniciando os trabalhos informamos que a licitante melhor classificada **(ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA)** foi convocada para negociação visando a redução de preço da sua proposta inicial para execução do objeto desta licitação, o que não logrou êxito, mantendo-se dessa forma, o valor global de sua proposta, **R$ 149.054,14 (cento e quarenta e nove mil cinquenta e quatro reais e quatorze centavos)**. Ato contínuo, deu-se início a abertura do **ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)**, não antes de solicitar aos presentes que verificassem sua integridade e, certificando-se de não ter ocorrido nenhuma violação, deu-se início a sua abertura, cujos documentos foram vistados e rubricados por pelo menos um membro da Comissão. Logo após, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para análise desses documentos, informando que dará ciência do resultado dessa análise, através de publicação no endereço eletrônico da DESO (www.deso-se.com.br). Nada mais havendo a constar, lavramos a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão, sendo em seguida publicada no site da DESO.
Aracaju/SE, 25 de julho de 2022.

COMISSÃO:

Hercilio da Silva Ramos Junior	**Tassio Silva Santana**	***Tiago Sanas Alves Centurion***
Presidente	*Membro*	*Membro*

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO

À Comissão Permanente de Licitação

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO**

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

ENVELOPE "B"

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

017/2022-DESO

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

ÍNDICE

1-HABILITAÇÃO JURÍDICA.

1.1 – Contrato Social.
1.2 - Carteira de Identidade

2- REGULARIDADE FISCAL.

2.1 – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
2.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal.
2.3 – Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos da Secretaria da Receita Federal;
2.4 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal de Sergipe.
2.5 - Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa emitida pelo Município;
2.6 - Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa emitida pelo Estado;
2.7 – Declaração de Recolhimento do ICMS;
2.8 - Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas (CNDT)

3-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

3.1 –Certidão de Registro da Licitante no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.
3.2 –Certidão de Registro e de acervo técnico (CAT) em nome da empresa e do profissional responsável técnico, registrado no CREA.
3.3 – Declaração e Certidão de Registro do Responsável Técnico.
3.4 – Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica.
3.5 – Declaração Formal de Disponibilidade.

4-QUALIFICAÇÃO ECINÔMICO-FINANCEIRA.

4.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social.
4.2 – Certidão negativa de falência ou concordata.

5- DECLARAÇÃO

5.1- Declaração de Conhecimento e aceitação.
5.2- Declaração de Inexistência de fato impeditivo.
5.3- Declaração de Responsabilidade ambiental.
5.4- Declaração Formal com Nome Completo Rg e Cpf.
5.5- Declaração.

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

1-HABILITAÇÃO JURÍDICA

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA

ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 16.463.796/0001-59

NIRE 28200767228

EDIVALDO DIAS, brasileiro, Casado comunhão parcial de bens, nascido em 26/03/1962, Empresário, portador da Cedula de Identidade nº. 386.844 SSP/SE e Inscrição no CPF 199.267.075-72, residente e domiciliado na Rua Alferes José Pedro de Brito no. 200, Apt 803, Bloco Luci, Condominio Illuminare Residence, Bairro Farolandia, CEP 49.032-010, na cidade de Aracaju/SE.

Único sócio quotista da sociedade empresária limitada denominada **"ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA"**, estabelecida à **Rua Deputado Zeca Pereira, 43, Bairro Grageru, CEP 49.027-040, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe**, inscrita no CNPJ sob nº 16.463.796/0001-59 e na Junta Comercial de Sergipe sob NIRE 28200767228 resolvem de comum acordo, alterar e consolidar o contrato social como segue.

Alterações:

a) Criar a **filial 001** - na **Avenida Cardeal Avelar Brandão Villela, nº 2696B, Bairro Mata Escura, Outros Lote 90B, CEP 41.219-600, cidade de Salvador, no estado de Bahia.** Com capital destacado da matriz no valor de **R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).**

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 16.463.796/0001-59

NIRE 28200767228

EDIVALDO DIAS, brasileiro, Casado comunhão parcial de bens, nascido em 26/03/1962, Empresário, portador da Cedula de Identidade nº. 386.844 SSP/SE e Inscrição no CPF 199.267.075-72, residente e domiciliado na Rua Alferes José Pedro de Brito no. 200, Apt 803, Bloco Luci, Condominio Illuminare Residence, Bairro Farolandia, CEP 49.032-010, na cidade de Aracaju/SE

CAPÍTULO I - NOME EMPRESARIAL, SEDE

I - DA DENOMINAÇÃO DA EMPRESA:

CLÁUSULA 1ª (Primeira):

"**ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**" é o nome empresarial pelo qual esta empresa girará suas atividades sociais, com observância às Leis de Regência, constituindo este Ato Constitutivo o conjunto de todas as disposições e cláusulas que disporão sobre sua atividade e funcionamento regular e legal. Tendo como nome fantasia **ADPLANT.**

II - DA SEDE SOCIAL:

CLÁUSULA 2ª (Segunda):

A Empresa tem:

MATRIZ - no **Município de Aracaju, no Estado de Sergipe, na Rua Deputado Zeca Pereira, 43, Bairro Grageru, CEP 49.027-040.**

FILIAL 001 – no **Município de Salvador, no Estado da Bahia, Avenida Cardeal Avelar Brandão Villela, nº 2696B, Bairro Mata Escura, Lote 90B, CEP 41.219-600**

CAPITULO II - DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

III - DO OBJETO DAS ATIVIDADES SOCIAIS:

CLÁUSULA 3ª (Terceira):

O Objeto Social da Empresa é:

- **INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS;**
- **CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS;**
- **CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;**
- **PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS;**
- **OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;**
- **CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;**
- **CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;**
- **MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;**
- **DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;**
- **OBRAS DE TERRAPLANAGEM;**
- **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;**
- **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;**
- **EMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;**
- **SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;**
- **APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;**
- **OBRAS DE FUNDAÇÕES;**
- **SERVIÇOS DE ENGENHARIA;**
- **SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;**
- **SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICOS RELACIONADOS Á ARQUITETURA E ENGENHARIA;**
- **ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCEDO ANDAIMES;**
- **LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA;**
- **PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;**
- **ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;**
- **CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;**
- **CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA;**
- **CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMINICAÇÕES;**
- **OBRAS DE IRRIGAÇÃO;**
- **PERFURAÇÕES E SONDAGENS;**
- **OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE.**

PARÁGRAFO ÚNICO: As Atividades serão desenvolvidas em locais de terceiros.

Podendo ademais, em eventos quaisquer, o objeto social ser ampliado ou mesmo restringido, de acordo com os interesses institucionais da própria Empresa.

IV - DA DURAÇÃO DA EMPRESA:

CLÁUSULA 4ª (Quarta):

O prazo de duração da empresa é indeterminado a partir da data do registro do seu Contrato Social.

CAPÍTULO III - CAPITAL

V - DO CAPITAL:

CLÁUSULA 5ª (Quinta):

O Capital desta empresa é de **R$ 6.000.000,00** (seis milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido e representado por quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.. Sendo **R$ 1.000.000,00** (hum milhão de reais) destacado para filial.

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL	%	QUOTAS	TOTAL EM REAIS
MATRIZ - ARACAJU/SE	83,33	5.000.000	5.000.000,00
FILIAL 001 - SALVADOR	16,67	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	**100,00**	**6.000.000**	**6.000.000,00**

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES EM R$	%
EDIVALDO DIAS	6.000.000	6.000.000,00	100,00
TOTAL	**6.000.000**	**6.000.0000,00**	**100,00**

CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO

VI - DA ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES:

CLÁUSULA 6ª (SEXTA):

A Administração será exercida por **EDIVALDO DIAS,** pelo qual ficará investido e autorizado a praticar todos os atos necessários à administração ordinária da empresa, representando-a ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo desse modo, em nome da própria empresa, praticar quaisquer atos de ordinária administração ou de disposição, tais como, exemplificadamente: receber citação, dar quitação, transferir, confessar, transigir, promover a contratação de empréstimos ou financiamentos a Estabelecimentos ou Instituições Financeiras, oficiais ou privadas, com garantias reais ou pessoais, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, bem como constituir procuradores em nome da empresa, especificando no Instrumento de Procuração, os atos que poderão ser praticados e o prazo de vigência do mandato.

- **Parágrafo Primeiro**: É expressamente vedada a prática de avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como o uso ou emprego da denominação social em transações ou negócios estranhos aos objetivos e interesses sociais, sendo, pois, considerados nulos, de pleno direito,

atos praticados com infração deste dispositivo.

CAPÍTULO V - ESCRITA COMERCIAL E FISCAL, RESULTADO

VII - DO RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO:

CLÁUSULA 7ª (SÉTIMA):

O Exercício Social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro, e ao término de cada exercício o titular, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo a ele, os lucros ou perdas apurados (art. 1065, CC 2002).

- **Parágrafo Segundo**: Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício social, com base em levantamento de balancetes mensais, observada a reposição desses lucros quando a distribuição afetar o Capital Social, conforme estabelece o Artigo 1.059, da Lei nº 10.406/2002.

VIII - DA IMPENHORABILIDADE E INALIENABILIDADE

CLÁUSULA 8ª (OITAVA):

Declara a impenhorabilidade e a inalienabilidade dos valores constantes do Capital da Empresa.

IX - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA:

CLÁUSULA 9ª (NONA):

Dissolve-se a Empresa quando ocorrer:

I - vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este, e sem oposição de titular, não entrar a Empresa em liquidação, caso em que se prorrogará por prazo indeterminado.

II - vontade do titular.

III - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS

X - DA INVIOLABILIDADE FINANCEIRA:

CLÁUSULA 10ª (DÉCIMA):

Declara-se a inviolabilidade do patrimônio financeiro da empresa enquanto solvente.

XI - DOS CASOS OMISSOS:

CLÁUSULA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA):

De conformidade com o que dispõe o Artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), e como já aqui consignado nas disposições preliminares deste Instrumento, observar-se-á na omissão do diploma legal nominado e deste Contrato, o conjunto das disposições contidas nas seguintes disposições, observada sempre a ordem a seguir preconizada: **a)** Constituição da República Federativa do Brasil vigente; **b)** Código Civil Brasileiro (Lei n.10.406, de 10 de janeiro de 2002 e eventuais modificações posteriores que sejam inseridas em seu texto original) e **c)** Lei das Sociedades Anônimas - LSA - Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações, de modo que fica expressamente definido o caráter supletivo da legislação do anonimato (LSA), a qual terá aplicação subsidiária ao Código Civil vigente para os fins deste Contrato Social.

XII - DA LEI DE REGÊNCIA, JUÍZO ARBITRAL E FORO:

CLÁUSULA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA):

Para eventual propositura de qualquer ação, moção, questionamento ou procedimento contra a Empresa; ou do titular contra a Empresa, inclusive com fundamento em sua existência, administração ou neste Instrumento, fica eleito o **foro da comarca de Aracaju, Estado de Sergipe**, com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio do titular.

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

XIII - DAS CONDIÇÕES GERAIS:

CLÁUSULA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA):

Os endereço do titular, constantes do Contrato Social, ou de sua última alteração, será o único válido para o encaminhamento de convocações, cartas, notificações, avisos, editais etc., relativos, sobretudo, a atos societários de seu interesse.

- **Parágrafo Único**: Para esse fim, sob pena de nada poder reclamar, devem o titular comunicar à Empresa as eventuais alterações ocorridas em seus endereços.

XIV - DO DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA 14ª (DÉCIMA QUARTA):

O sócio **EDIVALDO DIAS**, subscritor do Capital, declara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, os quais constam dos termos do Parágrafo 1°, do art.1011, do Código Civil Brasileiro em vigor.

E por estar assim justo e contratado, manda imprimir o presente Instrumento Particular de Consolidação do Contrato Social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada " **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, em 01 (uma) via de igual teor e forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado inteiramente conforme vai assinado.

Aracaju/SE, 01 de Março de 2022.

EDIVALDO DIAS
RG 386844 SSP/SE

RICARDO SANTANA BISPO
CPF 591.160.055-20
OAB/SE 2676

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19926707572	EDIVALDO DIAS
59116005520	RICARDO SANTANA BISPO

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2022 11:07 SOB Nº 20220090386.
PROTOCOLO: 220090386 DE 15/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203293351. CNPJ DA SEDE: 16463796000159.
NIRE: 28200767228. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2022.
ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SE

NOME
EDIVALDO DIAS

DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
3868443 SSP SE

CPF
199.267.075-72

DATA NASCIMENTO
26/03/1962

FILIAÇÃO
JOAO DIAS DA CRUZ
MARIA JOSE DIAS

PERMISSÃO | ACC | CAT HAB
B

Nº REGISTRO
00565434746

VALIDADE
20/12/2024

1ª HABILITAÇÃO
09/08/1988

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARACAJU, SE

DATA DE EMISSÃO
23/12/2019

Abner Melo Silva
DIRETOR PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

07709055387
SE023049723

SERGIPE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1925573147

PROIBIDO PLASTIFICAR
1925573147



ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

2- REGULARIDADE FISCAL

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

24/05/2022 12:44

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.463.796/0001-59 **MATRIZ**		**07/03/1988**

NOME EMPRESARIAL
ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ADPLANT	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ZECA PEREIRA	**43**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.027-040	**GRAGERU**	**ARACAJU**	**SE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADPLANTCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM	**(79) 9990-3979**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/10/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/05/2022** às **12:44:38** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

24/05/2022 12:44

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.463.796/0001-59 **MATRIZ**		**07/03/1988**

NOME EMPRESARIAL
ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ZECA PEREIRA	**43**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.027-040	**GRAGERU**	**ARACAJU**	**SE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADPLANTCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM	**(79) 9990-3979**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/10/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/05/2022** às **12:44:38** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Aracaju-SE, 09 de Março de 2022

N. Inscrição Mobiliária: 119899-1 **CNPJ/CPF:** 16.463.796/0001-59
Nome/Razão Social: ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome de Fantasia: ADPLANT
Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) R ZECA PEREIRA, 43 GRAGERU 49027-040 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Início
4110700	Incorporacao empreend. imobiliarios	22/04/2019
4120400	Construcao de edificios	22/04/2019
4211101	Construcao de rodovias e ferrovias	22/04/2019
4211102	Pintura p/sinalizacao pista rod.e aerop.	22/04/2019
4212000	Construcao de obras-de-arte especiais	22/04/2019
4213800	Obras urbanizacao-ruas,pracas,calcadas	22/04/2019
4221901	Constr.barrag.e repres.p/ger.de en.elet.	22/04/2019
4221904	Construcao estacoes e redes de telecom.	22/04/2019
4222701	Constr.redes abast.ag.col.esg.e const.c.	22/04/2019
4222702	Obras de irrigacao	22/04/2019
4223500	Constr.redes tranp.p/dutos,ex.p/ag.esgo.	22/04/2019
4292801	Montagem de estruturas metalicas	22/04/2019
4299501	Construcao de inst.esport.e recreativas	22/04/2019
4311801	Demolicao de edificios e out.estruturas	22/04/2019
4312600	Perfuracoes e sondagens	22/04/2019
4313400	Obras de terraplenagem	22/04/2019
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	22/04/2019
4322301	Instalacoes hidraul.sanitarias e de gas	22/04/2019
4330401	Impermeabilizaco em obras de eng.civil	22/04/2019
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque	22/04/2019
4330404	Servs. de pintura de edificios em geral	22/04/2019
4330405	Aplicacao revest.resinas inte.exteriores	22/04/2019
4391600	Obras de fundacoes	22/04/2019

N. Inscrição Mobiliária: 119899-1 **CNPJ/CPF:** 16.463.796/0001-59
Nome/Razão Social: ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome de Fantasia: ADPLANT
Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) R ZECA PEREIRA, 43 GRAGERU 49027-040 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Inicio
4399101	Administracao de obras	22/04/2019
4399105	Perfuracao e construcao de pocos de agua	22/04/2019
7112000	Servicos de engenharia	22/04/2019
7119701	Servs.cartografia,topografia e geodesia	22/04/2019
7119703	Servs.desenho tec.relac.... arquit.e enga.	22/04/2019
7732201	Aluguel maq.equip.p/constr.s/op.ex.and.	05/05/2020
7820500	Locacao de mao-de-obra temporaria	22/04/2019
8130300	Atividades paisagisticas	22/04/2019

Cartão impresso de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010. https://fazenda.aracaju.se.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 16.463.796/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:39:41 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.
Código de controle da certidão: **7C00.B08B.4A0B.2ECF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com original
Hercilio da Silva Ramos Junior
Mat.: 3066.6 CPL/DFSO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.463.796/0001-59
Razão Social: ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP
Endereço: R DEPUTADO ZECA PEREIRA 43 / GRAGERU / ARACAJU / SE / 49027-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/06/2022 a 24/07/2022

Certificação Número: 2022062501010175198482

Informação obtida em 05/07/2022 12:00:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere com original
Herclilo da Silva Ramos Junior
Mat.: 3066.6 CPL/DLSO

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 16 de Maio de 2022
Nº. 202200379465

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Contribuinte:ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 14/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Confere com original
Hercilio da Silva Ramos Junior
Mat.: 3066.6 CPL/DFSO

Código de Autenticidade: JJ.0099.0024.CE.061C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 243075/2022

Inscrição Estadual:	27.182.418-2
Razão Social:	ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:	16.463.796/0001-59
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Endereço:	RUA ZECA PEREIRA 43 GRAGERU - ARACAJU CEP: 49027040

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **27/06/2022 15:25:55, válida até 27/07/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 27 de Junho de 2022

Autenticação:202206271VQWPR

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 243080/2022

Inscrição Estadual:	27.182.418-2
Razão Social:	ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:	16.463.796/0001-59
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Endereço:	RUA ZECA PEREIRA 43 GRAGERU - ARACAJU CEP: 49027040

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **27/06/2022 15:27:30, é válida até 27/07/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 27 de Junho de 2022

Autenticação:202206271VQWUB

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Certidão nº: 7927251/2022
Expedição: 09/03/2022, às 15:25:00
Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.463.796/0001-59, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Confere com o original
Hercilio da Silva Ramos Junior
Mat.: 3066.6 (CPL/DFSO

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 457337/2022
Emissão: 02/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 56CYA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Registro: 0000002556

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 6.000.000,00

Data do Capital: 07/02/2022

Faixa: 6

Objetivo Social Pleno: INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICOS RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCEDO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICOS RELACIONADOS Á ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCEDO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SONDAGENS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE.

Endereço Matriz: RUA DEPUTADO ZECA PEREIRA, 43, GRAGERU, ARACAJU, SE, 49027040

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 13/05/1993

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000001269EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUSTAVO SILVEIRA DIAS

Registro: 2709308053

CPF: 023.261.625-60

Data Início: 23/02/2021

Data Fim: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 56CYA
Impresso em: 02/06/2022 às 14:53:10 por: adapt, ip: 179.187.45.96

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 457337/2022
Emissão: 02/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 56CYA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR
Registro: 1804494186
CPF: 066.030.254-34
Data Início: 17/12/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA "G" E ARTIGO 29, EXCETO ALÍNEA "A" AMBOS DO DECRETO FEDERAL N° 23569/33.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: GUSTAVO SANTOS LIMA
Registro: 2717147373
CPF: 051.009.705-70
Data Início: 02/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º (`referentes a edificações,estradas,pistas de rolamentos e aeroportos;sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos; rios, canais, barragens e diques ;drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos`) COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Confere com o original
Herclio da Silva Ramos Junior
Mat.: 3066.6 CPI/DPSO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 56CYA
Impresso em: 02/06/2022 às 14:53:10 por: adapt, ip: 179.187.45.96

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

436446/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR**
Registro: **64SE** RNP: **1804494186**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20190148910** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/01/2019 Baixada em: 31/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP**

Contratante: **Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO** CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**
Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO Nº: 331
Complemento: Bairro: TREZE DE JULHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020380
Contrato: 180/2018 Celebrado em: 01/10/2018
Valor do contrato: R$ 4.766.248,78 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoado Catu e Povoado Muniz Nº: S/N
Complemento: Bairro: área rural
Cidade: TOBIAS BARRETO UF: SE CEP: 49300000
Data de início: 01/10/2018 Conclusão efetiva: 31/01/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1402 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 11540.00 metro; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 4600.00 metro quadrado;

Observações

Implantação do Sistema Adutor (Povoado Catu e Povoado Muniz)em Tobias Barreto/SE

Informações Complementares

- `O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 436446/2019
20/08/2019, 11:57
bacb3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: bacb3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA – EPP**, com sede na Travessa Jackson de Figueiredo, 22 Centro – Nossa Sra. Do Socorro/SE, inscrita sob CNPJ nº 16.463.796/0001-59, tendo como técnico o engenheiro civil **Edmo Raimundo de Albuquerque Menor**- ENGº CIVIL CREA 1804494186 e coo participação de **Edilene de Jesus Amaral**- ENGª CIVIL CREA 270011882-0 e **Rodrigo Prado Machado**- ENGº CIVIL CREA 2718026928, executaram para esta **Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, obras de IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA MUNIZ/ ETA TOBIAS BARRETO/SE,** conforme discriminação abaixo, de acordo com **ART SE-20180139866** e a ordem de serviços **2301/2018 –DOM 4.0.00.00 - CONTRATO Nº 180/2018 – SUSR – 4.100.00,** a contento, cumprindo os prazos de entrega estabelecidos, sem nada constar nos nossos arquivos que desabone a sua conduta.

1- OBJETO.

IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA MUNIZ/ ETA TOBIAS BARRETO/SE

2-QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS.

Obra-Item	Descricao	Und	Quantidade
01	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
01.01	SERVIÇOS GERAIS		
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	9,00
01.01.002	Conjunto de tenda plástica com 3 mesas, 12 cadeiras e 3 garrafas térmicas	un	12,00
01.01.003	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	16,00
01.01.004	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	2,00
01.01.005	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	6,00
01.02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
01.02.001	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)	KM	2.000,00
01.03	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
01.03.001	Água - dispêndio mensal	mês	2,00
01.03.002	Consumo de energia elétrica	mês	2,00
01.03.003	Telefone - dispêndio mensal	mês	2,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
02.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	352,00
02.01.002	Técnico de Nível Médio Sênior com encargos complementares (Tecnico em segurança no trabalho)	h	352,00
02.01.003	Vigia noturno com encargos complementares	h	704,00
02.01.004	Auxiliar Administrativo com encargos complementares	h	352,00
02.01.005	Mão de obra de motorista veículo leve	h	352,00
02.01.006	Encarregado geral com encargos complementares	h	704,00
02.02	VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO		
02.02.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	704,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 436446/2019, emitida em 20/08/2019

Certidão nº 436446/2019
20/08/2019, 12:38
Chave de Impressão: bacb3
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 4 folhas

03	ENCARGOS COMPLEMENTARES		
03.01	**ENCARGOS COMPLEMENTARES**		
03.01.001	Diferença de valores das cestas básicas SINDUSCON / SINTEPAV	un	129,00
04	ADUTORA MUNIZ/ETA TOBIAS BARRETO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		
04.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
04.01.001	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	M	11.540,00
04.01.002	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	M	11.540,00
04.01.003	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	M	11.540,00
04.01.004	Sinalização de Valas com Placas Indicativas	M	3.462,00
04.02	**DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**		
04.02.001	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3	182,00
04.02.002	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ	M2	4.600,00
04.02.003	Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base)	M3	920,00
04.02.004	Material para base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga	M3	920,00
04.02.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	TKM	126.960,00
04.02.006	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana	M3XKM	72.450,00
04.02.007	Carga mecânica de material de 1ª categoria	M3	702,00
04.02.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	TKM	31.590,00
04.03	**ABERTURA DE VALAS**		
04.03.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	M3	6.375,85
04.03.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	1.875,25
04.03.003	Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor	M3	375,05
04.03.004	Regularização Manual	M2	7.501,00
04.03.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	M3	4.950,66
04.03.006	Carga mecânica de material de 2ª categoria	M3	2.250,30
04.03.007	Carga mecânica de material de 3ª categoria	M3	450,06
04.03.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	TKM	152.105,58
04.04	**ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES**		
04.04.001	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 250 mm	UN	26,00
04.04.002	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 80 mm	UN	10,00
04.04.003	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 250 mm	UN	11,00
04.04.004	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 300 mm	UN	2,00
04.04.005	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 300 mm	UN	1,00
04.04.006	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.= 250 mm	M	11.540,00
04.05	**ASSENTAMENTO DE REGISTROS, DESCARGAS E VENTOSAS**		
04.05.001	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300mm	UN	2,00
04.05.002	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm	UN	10,00
04.05.003	Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm	UN	16,00
04.05.004	Caixa para registro, tipo III, para diâmetros de 250 a 300mm	UN	2,00
04.05.005	Caixa de passegem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m	UN	10,00
04.05.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m	UN	16,00
04.06	**CONCRETO EM BLOCOS DE ANCORAGEM**		
04.06.001	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem	M3	8,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 436446/2019, emitida em 20/08/2019

Certidão nº 436446/2019
20/08/2019, 12:38
Chave de Impressão: bacb3
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 4 folhas

04.07	**FECHAMENTO DE VALAS**		
04.07.001	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_05/2016	m3	3.559,08
04.07.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	TKM	491.153,04
04.07.003	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	M3	3.980,60
04.07.004	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1.338,40
04.07.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	TKM	160.608,54
04.08	**TRANSPORTE DE TUBOS**		
04.08.001	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 250mm	M	11.544,00
04.09	**DIVERSOS**		
04.09.001	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	M	11.540,00
04.09.002	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado c/ reaproveitamento	m	1.000,00
04.09.003	Reassentamento de cerca com estaca de madeira	m	1.000,00
5	**TRAVESSIA NA PONTE**		
05.01			
05.01.001	Suporte em aço tipo mão-francesa pra fixação de tubos até DN 500mm em pontes	UN	20,00
04.09.003	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN250mm	UN	20,00
04.09.003	Montagem de Tubos em ferro fundido com flanges, diam. =250mm, L=5,80m	UN	10,00
04.09.003	Montagem de conexões de ferro fundido com flanges, diam.=250mm	UN	2,00
04.09.003	Equipe de montagem hidromeânica	h	60,00
Obra-Item	**Descricao**	**Und**	**Quantidade**
01	**ADUTORA MUNIZ/ETA TOBIAS BARRETO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS**		
01.01	**FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS**		
01.01.001	Fornecimento de tubos ponta e bolsa pvc defofo diâmetro 250 mm, classe 1MPA	M	11.544,00
01.01.002	Fornecimento de curva 22º30 ferro fundido, junta elástica, diâmetro 250mm	UN	6,00
01.01.003	Fornecimento de curva 45º ferro fundido, junta elástica, diâmetro 250mm	UN	3,00
01.01.004	Fornecimento de curva 90º ferro fundido, junta elástica, diâmetro 250mm	UN	2,00
01.01.005	Fornecimento de ventosa ferro fundido, junta elástica, diâmetro 50mm	UN	16,00
01.01.006	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas e flange pn 10 / 16, diam. = 250 x 80mm	un	26,00
01.01.007	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e cabeçote, tipo euro 21, pn16, diam = 80mm	un	10,00
01.01.008	Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, diam. = 80mm	un	10,00
01.01.009	Fornecimento de luva ferro fundido, junta mecânica, diâmetro 300mm	UN	1,00
01.01.010	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 300mm	un	1,00
01.01.011	Fornecimento de tê ferro fundido, junta elástica, diâmetro 300 x 250mm	UN	1,00
01.01.012	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 250mm	un	1,00
01.01.013	Redução ponta e bolsa, junta elástica, classe de pressão PN10, d=300x250MM, fornecimento	Un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 436446/2019, emitida em 20/08/2019

Certidão nº 436446/2019
20/08/2019, 12:38
Chave de Impressão: bacb3
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 4 folhas

3- CONTRATO.

Nº 180/2018.

4- EMPRESA CONTRATADA.

ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA – EPP.

5- VALOR DO CONTRATO.

R$ 4.766.248,78 (quatro milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos).

6- PERIODO DE EXECUÇÃO.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/10/2018

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 30/12/2018

Aracaju, 07 de fevereiro de 2019.

CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA
DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO– DESO

MARCOS ROBERTO C. LIMA
SUPERINTENDENTE. SUSR – 4.100.00

José Francisco Santos
DESO

JOSÉ FRACISCO SANTOS - ENGº CIVIL – CREA Nº 4585-D
FISCAL DE CONTRATO - G.C.T.R. SUES/DESO – 4.03.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 436446/2019, emitida em 20/08/2019

Certidão nº 436446/2019
20/08/2019, 12:38
Chave de Impressão: bacb3
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 4 folhas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 457062/2022
Emissão: 24/05/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 5c04c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR
Registro: 1804494186
CPF: 066.030.254-34
Endereço: RUA PERMINIO DE SOUSA, 320, casa, CIRURGIA, ARACAJU, SE, 49055530

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 08/08/1976
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 64

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA "G" E ARTIGO 29, EXCETO ALÍNEA "A" AMBOS DO DECRETO FEDERAL N° 23569/33.
Data de Formação: 21/12/1972

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0000002556
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Data Início: 17/12/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento **"CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS"**, de um lado a firma: **ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP** com sede à Rua Dep. Zeca Pereira , 43- Cj. Leite Neto – Grageru - Aracaju/SE inscrita no C.N.P.J. n.º 16.463796/0001-59 representada nesta ocasião por seu sócio: **EDIVALDO DIAS** R.G. n.º **386.844-3 SSP-SE** C.P.F. n.º **199.267.075-72** doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR**, brasileiro , C.P.F. n.º 060.030.254-34, com titulo profissional **ENGENHEIRO CIVIL**, Cart. CREA/SE n.º 180449418-6, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 30 (trinta) horas mensais;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8º - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Aracaju/SE;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Aracaju (SE) 03 de fevereiro de 2020.

Contratante

Contratado

Testemunha 1

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Testemunha 2

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 457883/2022
Emissão: 29/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 0AB5W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO SANTOS LIMA
Registro: 2717147373
CPF: 051.009.705-70
Endereço: RUA ALEXANDRE FREITAS BARROS, 84, COROA DO MEIO, ARACAJU, SE, 49035140

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 29/01/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º (`referentes a edificações,estradas,pistas de rolamentos e aeroportos;sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos; rios, canais, barragens e diques ;drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos`) COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Data de Formação: 22/11/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CNF ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000164224
CNPJ: 30.578.365/0001-69
Data Ínicio: 23/08/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0000002556
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Data Ínicio: 02/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **12/05/2022**

Nome Civil: **GUSTAVO SANTOS LIMA**
CPF: **051.009.705-70**
Data de Nascimento: **27/12/1993**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **ANA ROMELIA ALVES DOS SANTOS**

Contratos de Trabalho

- 01/12/2021 - Aberto

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Ocupação: **214205 - ENGENHEIRO CIVIL**
Salário Contratual: **R$ 3.500,00**
Remuneração Inicial: **R$ 3.500,00**
Última Remuneração Informada: **R$ 4.000,00** (05/2022)

Anotações

01/05/2022 - Salário alterado para R$ 4.000,00

02/03/2022 - Salário alterado para R$ 3.500,00

01/12/2021 - Admissão

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 29/06/2022.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

TRABALHADOR

Esta é a sua **Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ESTA CARTEIRA CONTÉM 50 PÁGINAS NUMERADAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP: 200.25738.56-3

NÚMERO: 1677799 | SÉRIE: 001-0 | UF: SE

Adriana Menezes Santos

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



GRAÇA SANTOS | 4º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU | KATIANE MARIA GRAÇA SANTOS | Aracaju/SE - Tel.: (79) 3021-2385 | extra.4aracaju@tjse.jus.br

AUTENTICAÇÃO 195237

Autentico a presente fotocopia que confere com o original que me foi apresentado. Aracaju, 19 de julho de 2021.
O referido é verdade e dou fé.

TARCILA LIMA DIAS E BRITO - Escrevente
Emolumentos: R$ 3,41 - Total: R$ 3,41
Selo TJSE - 202129F24065414
Acesse: www.tjse.jus.br/t/TARU4P

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Tarcila Lima Dias e Brito
Escrevente Autorizada

QUALIFICAÇÃO CIVIL 02

NOME ...ADRIANA MENEZES SANTOS.....

DATA DE NASCIMENTO: 18/11/1986

LOC. DE NASC. ...ARACAJU... UF: SE

FILIAÇÃO ...ARY MENEZES DOS SANTOS.....

...RITA DE CÁSSIA MENEZES SANTOS.....

DOC. APRESENTADO ...R.G. - 3.063.495-4 SSP. SE.....

ESTADO CIVIL ...SOLTEIRO.....

LEI Nº 5.699, DE 18 DE MAIO DE 1955.

RG ...3.063.495-4... CNH .....

T. ELEITOR ..... CPF .....

SEÇÃO..... ZONA .....

NATURALIZADO PORT. M. J. Nº ..... DATA .....

LOCAL DA EMISSÃO ...CRAC - ARACAJU/SE

09/07/2003
DATA DA EMISSÃO

ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

DATA DE NASC. DE ../../.. PARA ../../..

DOCUMENTO .....

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR — MOTIVO

NOME .....

DOCUMENTO .....

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR — MOTIVO

NOME .....

DOCUMENTO .....

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR — MOTIVO

NOME .....

DOCUMENTO .....

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR — MOTIVO

L E G E N D A

A - CASAMENTO	C - DIVÓRCIO	E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE	G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL	D - ADOÇÃO	F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA	

04 **DADOS PESSOAIS DO TRABALHADOR**

GRUPO SANGÜÍNEO FATOR RH

DIAB
S
N

ALERGIAS
SIM
NÃO

DOADOR DE ÓRGÃO
SIM
NÃO

CARTEIRAS ANTE

NÚMERO | SÉRIE
DATA DA ANOTAÇÃO

NÚMERO | SÉRIE
DATA DA ANOTAÇÃO

NÚMERO | SÉRIE
DATA DA ANOTAÇÃO

NÚMERO | SÉRIE
DATA DA ANOTAÇÃO | ASSINATURA E CARIMBO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR

GRAÇA SANTOS

4º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU
KATIANE MARIA GRAÇA SANTOS
Aracaju/SE - Tel.: (79) 3021-2385
extra.4aracaju@tjse.jus.br

AUTENTICAÇÃO 195237

Autentico a presente fotocopia que confere com o original que me foi apresentado. Aracaju, 19 de julho de 2021
O referido é verdade e dou fé.

TARCILA LIMA DIAS E BRITO - Escrevente
Emolumentos: R$ 3,41 - Total: R$ 3,44
Selo TJSE - 20212952406541 4
Acesse: www.tjse.jus.br/t/TARU4P

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Tarcila Lima Dias e Brito
Escrevente Autorizada

REGISTRO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS 03

NOME DO TITULAR: ADRIANA MENEZES SANTOS

REGISTRADO EM 28/04/2011 SOB. Nº 2024 LIVRO Nº
FLS. PROC. Nº 00126381/11-42
PROFISSÃO TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO
FUNÇÃO TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO
LEGISLAÇÃO
LOCAL DIV. Nº 8 DATA 05/12/2013 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

REGISTRADO EM / / SOB. Nº LIVRO Nº
FLS. PROC. Nº
PROFISSÃO
FUNÇÃO
LEGISLAÇÃO
LOCAL DATA / / ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

REGISTRADO EM / / SOB. Nº LIVRO Nº
FLS. PROC. Nº
PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO
LEGISLAÇÃO
LOCAL DATA / / ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

GRAÇA SANTOS
4º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU
KATIANE MARIA GRAÇA SANTOS
Aracaju/SE - Tel.: (79) 3021-2385
extra.4aracaju@tjse.jus.br
AUTENTICAÇÃO 195237
Autentico a presente fotocopia que confere com o original que me foi apresentado. Aracaju, 19 de julho de 2021
O referido é verdade e dou fé.
TARCILA LIMA DIAS E BRITO - Escrevente
Emolumentos: R$ 3,41 - Total: R$ 3,44
Selo TJSE - 20212952406541 4
Acesse: www.tjse.jus.br/t/TARU4P
CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Tarcila Lima Dias e Brito
Escrevente Autorizada

12 **CONTRATO DE TRABALHO**

05.01.20

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS
CNPJ/MF: 12.361.267/0005-17 MATR.: 06736
ENDEREÇO: ITABAIANA N.: 690
BAIRRO SAO JOSE CIDADE Aracaju
CEP 60055-401 ESTADO: CE
ESP. DO ESTABEL.: HOSPITALAR
NOME: ADRIANA MENEZES SANTOS
CARGO: TECNICO EM SEGURANCA DO
ADMISSAO 03/11/2016 CBO: 351605
SALÁRIO: R$ 1.179,79 (UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
RECEBIMENTO P/ M

FÁBIA PATRICIA DA SILVA
ASS. DO EMPREGADOR OU A RUGO OU TESTEMUNHA

1ª 2ª

DATA DE SAÍDA 30 DE MAIO DE 19 2021

USARIO
ASS. DO EMPREGADOR OU A RUGO OU TESTEMUNHA

1ª

COM. DISPENSA CD Nº
FGTS Nº DA CONTA:

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Tarcila Lima Dias e Brito
Escrevente Autorizada

13 **CONTRATO DE TRABALHO**

16.463.796/0001-59

EMPREGADOR
ADPLAN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CEI/CPF/CEI
ENDEREÇO Rua Dep. Zeca Pereira, 43
Grageru - CEP 49027-040
MUNICÍPIO Aracaju - Sergipe U
ESP. DO ESTABELECIMENTO
CARGO TECNICA EM SEGURANCA NO TRABALHO
CBO Nº 351605

DATA DE ADMISSÃO 01 DE Julho DE 19 2021
REGISTRO Nº FLS. / FICHA
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA R$ 1.700,00 (Um mil e Setecentos reais)

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Emerson Andrade
Coord. Administrativo
1ª

DATA DE SAÍDA DE DE 19
ASS. DO EMPREGADOR OU A RUGO OU TESTEMUNHA
1ª 2ª

COM. DISPENSA CD Nº
FGTS Nº DA CONTA:

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À Comissão Permanente de Licitação.
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito Nº. 331– Aracaju / SE CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Eu, **EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR,** declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade de tempo e que me comprometerei no exercício da atividade de **Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE**, sob o regime de empreitada por preço unitário, licitada no certame em epígrafe.

Aracaju, 11 de julho de 2022.

Atenciosamente,

EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR
ENGº CIVIL CREA Nº 4963-D Visto 064/SE

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Eu, **GUSTAVO SANTOS LIMA,** declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade de tempo e que me comprometerei no exercício da atividade de **Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE**, sob o regime de empreitada por preço unitário, licitada no certame em epígrafe.

Aracaju, 11 de julho de 2022.

Atenciosamente,

GUSTAVO SANTOS LIMA
ENGº CIVIL JUNIOR CREA Nº 2717147373 SE

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Eu, **ADRIANA MENEZES SANTOS,** declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade de tempo e que me comprometerei no exercício da atividade de **Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE**, sob o regime de empreitada por preço unitário, licitada no certame em epígrafe.

Aracaju, 11 de julho de 2022.

Atenciosamente,

Adriana Menezes Santos

ADRIANA MEMEZES SANTOS
TEC. SEGURANÇA NO TRABALHO REG/TEM Nº 2024

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do processo licitatório **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022**, em cumprimento ao instrumento convocatório, que os profissionais integrantes da Equipe Técnica indicados para este certame possuem vinculo com nossa empresa, e que os responsáveis técnicos detentores dos atestados de capacidade técnica serão os responsáveis em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituídos, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância da **DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe**, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais:

a) EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR
ENGº CIVIL CREA Nº 4963-D Visto 064/SE

b) GUSTAVO SANTOS LIMA
ENGº CIVIL JUNIOR CREA Nº 2717147373 SE

C) ADRIANA MEMEZES SANTOS
TEC. SEGURANÇA NO TRABALHO REG/TEM Nº 2024.

E por verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

DECLARAÇÃO

A **ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda,** por meio de seu representante legal o Sra. **Edivaldo Dias**, Brasileiro, Administrador, com Carteira de Identidade nº 386.844-3 SSP-SE e do CNPF nº 199.267.075-72, **Declara** de que na hipótese de vencedora da presente licitação, está obrigada a possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no mínimo composta do profissional relacionado na Alínea "c" do subitem **9.5.5** , bem como, de que se obriga a mantê-lo durante toda a vigência do contrato e que em caso de substituição deverá ser solicitada a anuência da **DESO.**

Aracaju, 11 de julho de 2022.

Atenciosamente,

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP.
CNPJ: ´16.463.7960001-59 Nire 28200412519 Data: 26/02/2008
Termo de Abertura Diário: 14 Folha: 001

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 538 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 01 (UM) A 538 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO) E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUMERO 14 DA EMPRESA ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP, FIRMA ESTABELECIDA Á RUA ZECA PEREIRA, 43 BAIRRO GRAGERU, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP:49027.040, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 28200412519 POR DESPACHO DE 26/02/2008 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 16.463.796/0001-59, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 119899-1, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO (A) RESPONSÁVEL, A SRª CLÁUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO REGISTRADA NO C.R.C. SOB. NUM. 5448, REGISTRADO (A) NO C.P.F. SOB. NUM. 661.693.805-00

ARACAJU, SE, 01 DE JANEIRO DE 2021.

EDIVALDO DIAS
Sócio-Administrador
CPF: 199.267.075-72

CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
TÉCNICO (A)
CRC: 5448/SE CPF: 661.993.805-00

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 517

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]	**7.429.155,71C**	**10.661.061,05**	**17.240.729,74**	**14.008.824,40C**
Circulante - [685]	**131.691,12C**	**2.423.490,48**	**3.502.710,98**	**1.210.911,62C**
Obrigações - [690]	**45.737,17C**	**599.758,94**	**837.986,93**	**283.965,16C**
Empréstimos - [695]	**43.288,27C**	**43.288,27**	**0,00**	**0,00C**
Empréstimos Banese S.A. c/c: 03/129750-0 - [700]	43.288,27C	43.288,27	0,00	0,00C
Fornecedores - [705]	**2.448,90C**	**556.470,67**	**837.986,93**	**283.965,16C**
Tubotintas Distribuidora Ltda. - [706]	0,00C	956,48	1.238,54	282,06C
Marcio Guimaraes Monteiro - ME - [707]	698,90C	5.130,24	14.336,87	9.905,53C
Pisolar Comercio de Tintas Ltda. - [708]	0,00C	3.867,03	5.359,32	1.492,29C
Amazonia Mad. Ind. e Com. Ltda. - [709]	0,00C	0,00	9.888,58	9.888,58C
InterCement Brasil S.A - [710]	0,00C	7.674,80	44.058,00	36.383,20C
Corr Plastik Nordeste Industrial Ltda - [715]	0,00C	74.752,00	162.383,17	87.631,17C
Pedreira Souza e Oliveira Eireli. - [717]	0,00C	68.720,45	68.720,45	0,00C
Gerdau Aços Longos S/A - [721]	0,00C	0,00	41.236,70	41.236,70C
Aningas Com. Transp. e Serv. Ltda. - [723]	0,00C	1.085,28	1.085,28	0,00C
Vieira Ind. e Com. Artef. Cimento. - [725]	0,00C	29.149,04	49.961,49	20.812,45C
Euro Brasil Industria e Comercio Eireli - [733]	0,00C	7.360,00	25.420,00	18.060,00C
Planeta Sustent.Gerenc de Resíd.Urbanização Eireli - [734]	0,00C	4.333,80	4.333,80	0,00C
Nortediesel Dist. de Peças Eireli - [735]	0,00C	884,00	2.652,00	1.768,00C
D F Comércio de EPIS e Ferramentas - [736]	0,00C	1.148,55	6.311,45	5.162,90C
Sergipe Veiculos Comerciais Ltda. - [737]	1.750,00C	549,00	6.678,22	7.879,22C
Ideal Confecção Ind. e Comércio Ltda. - [739]	0,00C	860,00	4.265,00	3.405,00C
Fagma Comercio de Maquinas Eireli ME. - [744]	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
Josefa Crislaine Barros Ferragens e Ferram. Eireli - [747]	0,00C	0,00	500,00	500,00C
Casa Silvestre Ltda. - [752]	0,00C	0,00	2.834,73	2.834,73C
LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - [75	0,00C	0,00	4.239,80	4.239,80C
MaQloc Locação & Prestação de Máquinas Elétricas - [757]	0,00C	0,00	540,40	540,40C
R. Pereira Comercial Eireli. - [770]	0,00C	0,00	222,00	222,00C
Pedreira Dinamica Ltda. - [771]	0,00C	0,00	2.573,46	2.573,46C
Comercial Ferrocorte Ltda. - [774]	0,00C	0,00	22.330,00	22.330,00C
Camargo Distribuidora de Produtos Quimicos Ltda. - [777]	0,00C	0,00	3.317,67	3.317,67C
Sergipe Veiculos Comerciais Ltda. - [781]	0,00C	350.000,00	350.000,00	0,00C
Obrigações Trabalhistas e Societárias - [3198]	**85.953,95C**	**1.823.731,54**	**2.664.724,05**	**926.946,46C**
Obrigações Trabalhistas - [3199]	**39.904,71C**	**893.005,23**	**977.984,04**	**124.883,52C**
Salários a pagar - [1017]	35.002,25C	740.680,22	825.420,21	119.742,24C
Pró-Labore a pagar - [1018]	4.902,46C	61.456,54	61.695,36	5.141,28C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1010]	0,00C	23.186,98	23.186,98	0,00C
Férias a Pagar - [3200]	0,00C	34.238,58	34.238,58	0,00C
Rescisão a Pagar - [3201]	0,00C	33.442,91	33.442,91	0,00C
Obrigações Sociais - [3203]	**8.818,41C**	**622.735,41**	**724.890,76**	**110.973,76C**
INSS a Recolher - [3204]	2.917,15C	479.809,36	559.997,05	83.104,84C
FGTS a Recolher - [3205]	4.949,88C	125.202,45	140.671,05	20.418,48C
IRRF-PF a Recolher - [3206]	951,38C	17.723,60	24.222,66	7.450,44C
Obrigações Tributárias - [3208]	**37.230,83C**	**307.990,90**	**961.849,25**	**691.089,18C**
IRPJ a Pagar - [3209]	19.134,54C	161.904,98	369.850,30	227.079,86C
CSLL a Pagar - [3210]	3.797,24C	86.476,11	173.226,53	90.547,66C
PIS a Pagar - [3211]	0,00C	10.165,65	74.575,92	64.410,27C
COFINS a Pagar - [3212]	14.299,05C	49.444,16	344.196,50	309.051,39C
Passivo Não Circulante - [1125]	**1.244.191,67C**	**609.668,49**	**2.330.617,83**	**2.965.141,01C**
Empréstimo e Financiamentos a Pagar - [1130]	**277.331,46C**	**219.440,70**	**2.330.617,83**	**2.388.508,59C**
Empréstimos - [1135]	**277.331,46C**	**219.440,70**	**2.330.617,83**	**2.388.508,59C**
Empréstimos BANESE S.A. C/C. 03/129.750-0 - [1141]	36.499,80C	67.501,96	960.000,00	928.997,84C

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 518

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Empréstimo Banco Daycoval c/c: 7119749 - [1142]	240.831,66C	151.938,74	1.370.617,83	1.459.510,75C
Parcelamentos - [1199]	**966.860,21C**	**390.227,79**	**0,00**	**576.632,42C**
Parcelamentos Tributos Federais - [1206]	**966.860,21C**	**390.227,79**	**0,00**	**576.632,42C**
Parcelamento IRPJ - [1213]	511.179,12C	246.338,70	0,00	264.840,42C
Parcelamento CSLL - [1214]	289.694,43C	110.676,27	0,00	179.018,16C
Parcelamento COFINS - [1216]	133.376,63C	26.329,98	0,00	107.046,65C
Parcelamento PIS - [1218]	32.610,03C	6.882,84	0,00	25.727,19C
Patrimônio líquido - [1170]	**6.053.272,92C**	**7.627.902,08**	**11.407.400,93**	**9.832.771,77C**
Capital Social - [1175]	**2.500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00C**
Capital Social Integralizado - [1182]	**2.500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00C**
Edivaldo Dias - [1190]	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
Reservas - [1195]	**0,00C**	**0,00**	**627.902,08**	**627.902,08C**
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [1245]	**0,00C**	**0,00**	**627.902,08**	**627.902,08C**
Reserva de Lucros a Realizar - [1265]	0,00C	0,00	627.902,08	627.902,08C
Lucros ou Prejuízos - [1325]	**3.553.272,92C**	**7.627.902,08**	**10.779.498,85**	**6.704.869,69C**
Lucro do Exercício - [1330]	**4.627.902,08C**	**4.627.902,08**	**6.779.498,85**	**6.779.498,85C**
Lucro do Exercício - [1335]	4.627.902,08C	4.627.902,08	6.779.498,85	6.779.498,85C
Lucros / Prejuízos Acumulados - [1365]	**1.074.629,16D**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**74.629,16D**
Lucros Acumulados - [1370]	2.925.370,84C	0,00	0,00	2.925.370,84C
Distribuição de Lucros - [1384]	4.000.000,00D	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00D

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (00294) CONFISCO CONTABILIDADE

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 519

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]	**0,00C**	**11.903.164,53**	**11.903.164,53**	**0,00C**
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	**0,00C**	**11.473.216,45**	**11.473.216,45**	**0,00C**
Receita sobre Serviços - [1425]	**0,00C**	**11.473.216,45**	**11.473.216,45**	**0,00C**
Receita de serviços - [1430]	**0,00C**	**11.473.216,45**	**11.473.216,45**	**0,00C**
Receitas de serviços - [1435]	0,00C	11.473.216,45	11.473.216,45	0,00C
Dedução de receita - [1440]	**0,00D**	**418.772,42**	**418.772,42**	**0,00D**
Dedução de receita sobre vendas - [1445]	**0,00D**	**418.772,42**	**418.772,42**	**0,00D**
Dedução da Receita - [1450]	**0,00D**	**418.772,42**	**418.772,42**	**0,00D**
PIS - [1470]	0,00D	74.575,92	74.575,92	0,00D
COFINS - [1475]	0,00D	344.196,50	344.196,50	0,00D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	**0,00C**	**11.175,66**	**11.175,66**	**0,00C**
Receita Financeira - [1530]	**0,00C**	**11.175,66**	**11.175,66**	**0,00C**
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	**0,00C**	**11.175,66**	**11.175,66**	**0,00C**
Juros de Aplicações Financeiras - [1610]	0,00C	11.175,66	11.175,66	0,00C

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (00294) CONFISCO CONTABILIDADE

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 520

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1705]	**0,00D**	**4.298.889,86**	**4.298.889,86**	**0,00D**
Custos diretos da produção - [1710]	**0,00D**	**778.536,43**	**778.536,43**	**0,00D**
Outros materiais diretos - [1730]	**0,00D**	**777.495,57**	**777.495,57**	**0,00D**
Materiais Diretos - [1735]	**0,00D**	**777.495,57**	**777.495,57**	**0,00D**
Material Aplicado - [1747]	0,00D	777.495,57	777.495,57	0,00D
Outros custos diretos - [1760]	**0,00D**	**1.040,86**	**1.040,86**	**0,00D**
Custos - [1765]	**0,00D**	**1.040,86**	**1.040,86**	**0,00D**
Luz e força - [1770]	0,00D	1.040,86	1.040,86	0,00D
Custos indiretos da produção - [1775]	**0,00D**	**457.126,91**	**457.126,91**	**0,00D**
Materiais de consumo indireto - [1780]	**0,00D**	**457.126,91**	**457.126,91**	**0,00D**
Custos indiretos - [1785]	**0,00D**	**457.126,91**	**457.126,91**	**0,00D**
Material Aplicado - [1791]	0,00D	457.126,91	457.126,91	0,00D
Despesas - [1825]	**0,00D**	**2.114.603,66**	**2.114.603,66**	**0,00D**
Despesas com Pessoal - [1830]	**0,00D**	**1.825.487,15**	**1.825.487,15**	**0,00D**
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]	**0,00D**	**79.396,94**	**79.396,94**	**0,00D**
Pró-Labore - [1840]	0,00D	79.200,00	79.200,00	0,00D
Lanches e Refeições - [1882]	0,00D	196,94	196,94	0,00D
Despesas com Empregados - [1880]	**0,00D**	**1.072.287,64**	**1.072.287,64**	**0,00D**
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	852.298,80	852.298,80	0,00D
Gratificações - [1895]	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00D
13º Salário - [1900]	0,00D	73.069,47	73.069,47	0,00D
Férias - [1905]	0,00D	50.838,93	50.838,93	0,00D
Descanso Semanal Remunerado - DSR - [1939]	0,00D	820,13	820,13	0,00D
(-) Faltas e Atrasos - [1946]	0,00C	2.606,56	2.606,56	0,00C
Hora extra - [1953]	0,00D	4.288,66	4.288,66	0,00D
Adicional Noturno - [1967]	0,00D	2.832,13	2.832,13	0,00D
Insalubridade - [1981]	0,00D	80.132,96	80.132,96	0,00D
Despesas com Indenizações - [1930]	**0,00D**	**6.714,28**	**6.714,28**	**0,00D**
Aviso Prévio - [1935]	0,00D	5.314,21	5.314,21	0,00D
Indenizações Trabalhistas - [1945]	0,00D	73,47	73,47	0,00D
GRRF - [1950]	0,00D	1.326,60	1.326,60	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	**0,00D**	**602.487,46**	**602.487,46**	**0,00D**
Previdência Social - [1960]	0,00D	461.816,41	461.816,41	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	140.671,05	140.671,05	0,00D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]	**0,00D**	**19.851,00**	**19.851,00**	**0,00D**
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	19.851,00	19.851,00	0,00D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]	**0,00D**	**35.126,16**	**35.126,16**	**0,00D**
Vale Transporte - [2000]	0,00D	35.126,16	35.126,16	0,00D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]	**0,00D**	**9.623,67**	**9.623,67**	**0,00D**
Fardas e EPI - [2015]	0,00D	9.623,67	9.623,67	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	**0,00D**	**113.995,22**	**113.995,22**	**0,00D**
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	**0,00D**	**113.995,22**	**113.995,22**	**0,00D**
Honorários Advocatícios - [2030]	0,00D	33.550,00	33.550,00	0,00D
Fretes e Carretos - [2050]	0,00D	2.847,84	2.847,84	0,00D
Serviços Prestados - PJ - [2069]	0,00D	72.457,38	72.457,38	0,00D
Servicos Prestados - PF - [2076]	0,00D	5.140,00	5.140,00	0,00D

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 521

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	**0,00D**	**156.870,80**	**156.870,80**	**0,00D**
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	**0,00D**	**13.823,87**	**13.823,87**	**0,00D**
Aluguel - [2080]	0,00D	1.115,00	1.115,00	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	4.013,48	4.013,48	0,00D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	8.695,39	8.695,39	0,00D
Despesas com Expediente - [2115]	**0,00D**	**25.689,70**	**25.689,70**	**0,00D**
Material de Uso e Consumo - [2135]	0,00D	14.840,00	14.840,00	0,00D
Material de escritório - [2137]	0,00D	10.849,70	10.849,70	0,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	**0,00D**	**21.018,32**	**21.018,32**	**0,00D**
Locação de Maquinas e Equipamentos - [2145]	0,00D	13.105,31	13.105,31	0,00D
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	6.310,45	6.310,45	0,00D
Combustível - [2160]	0,00D	1.602,56	1.602,56	0,00D
Despesas com Seguros - [2210]	**0,00D**	**9.678,08**	**9.678,08**	**0,00D**
Seguros Diversos - [2235]	0,00D	9.678,08	9.678,08	0,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	**0,00D**	**86.660,83**	**86.660,83**	**0,00D**
Depreciações - [2245]	0,00D	86.248,53	86.248,53	0,00D
Bens de Valor Irrelevante - [2252]	0,00D	412,30	412,30	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	**0,00D**	**18.250,49**	**18.250,49**	**0,00D**
Outras Despesas - [2340]	**0,00D**	**18.250,49**	**18.250,49**	**0,00D**
Mensalidades e Anuidades - [2362]	0,00D	898,30	898,30	0,00D
CREA - ART - [2363]	0,00D	1.241,47	1.241,47	0,00D
Cartão Empresarial - [2367]	0,00D	16.110,72	16.110,72	0,00D
Despesas com Tributos - [2360]	**0,00D**	**3.446,14**	**3.446,14**	**0,00D**
Tributos - [2365]	**0,00D**	**3.446,14**	**3.446,14**	**0,00D**
Impostos - [2370]	**0,00D**	**3.212,24**	**3.212,24**	**0,00D**
IPVA - [2375]	0,00D	2.371,17	2.371,17	0,00D
Outros Impostos - [2408]	0,00D	841,07	841,07	0,00D
Taxas - [2407]	**0,00D**	**233,90**	**233,90**	**0,00D**
Taxas Diversas - [2421]	0,00D	233,90	233,90	0,00D
Despesas Financeiras - [2405]	**0,00D**	**402.099,89**	**402.099,89**	**0,00D**
Outras Despesas Financeiras - [2545]	**0,00D**	**402.099,89**	**402.099,89**	**0,00D**
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos - [2550]	**0,00D**	**189.791,05**	**189.791,05**	**0,00D**
Juros - [2555]	0,00D	94.161,87	94.161,87	0,00D
Multas - [2565]	0,00D	95.629,18	95.629,18	0,00D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]	**0,00D**	**212.308,84**	**212.308,84**	**0,00D**
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [2600]	0,00D	1.433,20	1.433,20	0,00D
Despesas Bancárias - [2605]	0,00D	174.142,76	174.142,76	0,00D
Juros Bancários - [2941]	0,00D	36.732,88	36.732,88	0,00D
DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]	**0,00D**	**543.076,83**	**543.076,83**	**0,00D**
Contas de Destinação / Apuração de Resultado - [2715]	**0,00D**	**543.076,83**	**543.076,83**	**0,00D**
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro - [2720]	**0,00D**	**543.076,83**	**543.076,83**	**0,00D**
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ - [2725]	0,00D	369.850,30	369.850,30	0,00D
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - [2730]	0,00D	173.226,53	173.226,53	0,00D

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (00294) CONFISCO CONTABILIDADE

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 522

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (00294)
CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021
Diário: 14 Folha: 523

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encerramento do Exercicio - Apuração - [2780]	**0,00**	**11.486.998,67**	**11.486.998,67**	**0,00**
Apuração do Resultado do Período - [2785]	**0,00**	**11.486.998,67**	**11.486.998,67**	**0,00**
Apuração do Resultado - [2790]	**0,00D**	**11.486.998,67**	**11.486.998,67**	**0,00D**
Exercício corrente - [2795]	**0,00**	**11.486.998,67**	**11.486.998,67**	**0,00**
Resultado do exercício - [2800]	0,00	11.486.998,67	11.486.998,67	0,00

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (00294) CONFISCO CONTABILIDADE

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 524

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ---------->	14.008.824,40D	Passivo ---------->		14.008.824,40C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->		0,00C
Apuração de Resultado---->	0,00D			
==========>	14.008.824,40D	==========>		14.008.824,40C

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ : 16.463.796/0001-59
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 525

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Numerários em caixa (20)	1-1-01-01	5.210.684,31D
Numerários em caixa (20)		
Banco conta movimento (30)	1-1-01-02	886.091,57D
Banco conta movimento (30)		
Aplicações (50)	1-1-01-03	93.480,69D
=Disponível		****6.190.256,57D**
Aplicações (50)		
Disponível (15)		
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (90)	1-1-04-01	1.098.819,44D
=Clientes		****1.098.819,44D**
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (90)		
Clientes (84)		
Adiantamentos a Funcionários (130)		
Adiantamentos Diversos (155)		
=Adiantamento		************0,00D**
Adiantamento (115)		
Títulos a Receber (180)		
Títulos a Receber (175)		
Créditos Tributários a Receber (210)	1-1-07-01	1.033.922,63D
Créditos Tributários a Receber (210)		
Outros Créditos a Receber (265)	1-1-07-02	4.500,00D
=Créditos a receber		****1.038.422,63D**
Outros Créditos a Receber (265)		
Créditos a receber (205)		
Estoques em trânsito (285)		
Mercadorias p/ Revenda (332)		
Terrenos (346)		
Estoques (280)		
Títulos e valores mobiliários (335)		
Títulos e valores (330)		
Despesas antecipadas (350)		
=T o t a l - Circulante		****8.327.498,64D**

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec.Contabil
CPF:661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição:02/01/2001

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ : 16.463.796/0001-59
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 526

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas antecipadas (345)		
Circulante (10)		
Aplicações em Incentivos Fiscais (380)		
Empréstimos (407)	1-2-01-02	4.500.000,00D
Empréstimos (407)		
Títulos de Capitalização (421)		
=Realizável a longo prazo		****4.500.000,00D**
Realizável a longo prazo (375)		
Investimentos (410)		
Investimentos (405)		
Imóveis (440)		
Instalações (455)		
Máquinas e equipamentos (465)	1-2-03-03	663.378,80D
Máquinas e equipamentos (465)		
Informática (475)	1-2-03-04	37.865,59D
Informática (475)		
Móveis e utensílios (485)	1-2-03-05	22.175,00D
Móveis e utensílios (485)		
Veículos (495)	1-2-03-06	782.200,00D
Veículos (495)		
Imobilizações em curso (505)		
Outras imobilizações (530)		
Imobilizações Administrativas (547)		
Direitos de Uso (561)		
Veículos Aquaticos (582)		
=Imobilizado		****1.505.619,39D**
Imobilizado (435)		
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)	1-2-04-01	324.293,63C
=Depreciação Acumulada		******324.293,63C**
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)		
Depreciação Acumulada (545)		
Aquisição Intangível (600)		

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec.Contabil
CPF:661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição:02/01/2001

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ : 16.463.796/0001-59
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 527

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Diferido (630)		
Amortização (650)		
=T o t a l - Ativo Não Circulante		****5.681.325,76D**
Intangível (595)		
Ativo Não Circulante (370)		
Compensação - Ativo (670)		
=T o t a l - Ativo		***14.008.824,40D**

**********(XXXXX)**********

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec.Contabil
CPF:661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição:02/01/2001

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ : 16.463.796/0001-59
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 528

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Compensação - Ativo (665)		
Contas de compensação (660)		
Ativo (5)		
Empréstimos (695)		
Fornecedores (705)	2-1-01-02	283.965,16C
Fornecedores (705)		
Retenções de Fornecedores (2087)		
=Obrigações		******283.965,16C**
Obrigações (690)		
Obrigações Trabalhistas (3199)	2-1-02-01	124.883,52C
Obrigações Trabalhistas (3199)		
Obrigações Sociais (3203)	2-1-02-02	110.973,76C
Obrigações Sociais (3203)		
Obrigações Tributárias (3208)	2-1-02-03	691.089,18C
=Obrigações Trabalhistas e Societárias		******926.946,46C**
Obrigações Tributárias (3208)		
Obrigações Trabalhistas e Societárias (3198)		
Juros Sobre Capital Próprio (1020)		
Outras Obrigações (1042)		
Outras Obrigações (3216)		
Títulos a pagar (1045)		
Títulos (1040)		
Credores diversos (1060)		
Credores (1055)		
Outros Contas a Pagar (1075)		
Contas a pagar (1070)		
Provisões (1100)		
Provisões (1095)		
Adiantamentos de Clientes (2059)		
=T o t a l - Circulante		****1.210.911,62C**
Adiantamentos (2052)		
Circulante (685)		

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec.Contabil
CPF:661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição:02/01/2001

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ : 16.463.796/0001-59
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 529

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Empréstimos (1135)	2-2-01-01	2.388.508,59C
Empréstimos (1135)		
Financiamentos (1155)		
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar		****2.388.508,59C**
Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1130)		
Parcelamentos Tributos Federais (1206)	2-2-02-01	576.632,42C
=Parcelamentos		******576.632,42C**
=T o t a l - Passivo Não Circulante		****2.965.141,01C**
Parcelamentos Tributos Federais (1206)		
Parcelamentos (1199)		
Passivo Não Circulante (1125)		
Capital Social Integralizado (1182)	2-3-01-01	2.500.000,00C
Capital Social Integralizado (1182)		
Adiantamentos (1203)		
Capital a Integralizar (1238)		
Capital Social SCP Lagarto I (1364)		
=Capital Social		****2.500.000,00C**
Capital Social (1175)		
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais (1200)		
Reservas de Reavaliação (1215)		
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1245)	2-3-02-03	627.902,08C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1245)		
Ajuste de Avaliação Patrimonial (1295)		
Outros Ajustes a Valor de Mercado (1305)		
(-) Ações em Tesouraria (1315)		
=Reservas		******627.902,08C**
Reservas (1195)		
Lucro do Exercício (1330)	2-3-03-01	6.779.498,85C
Lucro do Exercício (1330)		
Prejuízo do Exercício (1355)		
Lucros / Prejuízos Acumulados (1365)	2-3-03-03	74.629,16D
Lucros / Prejuízos Acumulados (1365)		

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec.Contabil
CPF:661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição:02/01/2001

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ : 16.463.796/0001-59
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 14 Folha: 530

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ajustes Exercício Anteriores (1402)		
Lucro do Exercicio SCP Lagarto I (1416)		
Prejuízo do Exercício SCP Lagarto I (1437)		
Lucros / Prejuízos Acumulados SCP Lagarto I (1451)		
=Lucros ou Prejuízos		****6.704.869,69C**
=T o t a l - Patrimônio líquido		****9.832.771,77C**
Lucros ou Prejuízos (1325)		
Patrimônio líquido (1170)		
Compensação - Passivo (1385)		
=T o t a l - Passivo		***14.008.824,40C**

**********(XXXXX)**********

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec.Contabil
CPF:661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição:02/01/2001

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294)
CNPJ : 16.463.796/0001-59
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

CONFISCO CONTABILIDADE
Diário: 14 Folha: 531

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Compensação - Passivo (1380)		
Contas de compensação (1375)		
Passivo (680)		

**********(XXXXX)**********

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec.Contabil
CPF:661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição:02/01/2001

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Demonstrativo do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário :14 Folha: 532

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços	3-1-02-01	1430	11.473.216,45C
=Receita sobre Serviços			***11.473.216,45C**
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			***11.473.216,45C**
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	418.772,42D
=Dedução de receita sobre vendas			****418.772,42D**
=T o t a l - Dedução de receita			****418.772,42D**
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Financeira			
Receitas Financeiras Diversas	3-3-02-05	1605	11.175,66C
=Receita Financeira			*****11.175,66C**
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			*****11.175,66C**
=T o t a l - Receita			***11.065.619,69C**
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros materiais diretos			
Materiais Diretos	4-1-02-01	1735	777.495,57D
=Outros materiais diretos			****777.495,57D**
Outros custos diretos			

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Demonstrativo do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário :14 Folha: 533

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos	4-1-04-01	1765	1.040,86D
=Outros custos diretos			******1.040,86D
=T o t a l - Custos diretos da produção			****778.536,43D
Custos indiretos da produção			
Materiais de consumo indireto			
Custos indiretos	4-2-01-01	1785	457.126,91D
=Materiais de consumo indireto			****457.126,91D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****457.126,91D
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	1835	79.396,94D
Despesas com Empregados	4-3-01-02	1880	1.064.551,23D
Despesas com Indenizações	4-3-01-03	1930	6.714,28D
Despesas com Encargos Sociais	4-3-01-04	1955	602.487,46D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	4-3-01-06	1985	19.851,00D
Despesas com Transporte de Empregados	4-3-01-07	1995	30.601,93D
Outras Despesas com Pessoal	4-3-01-08	2010	9.183,67D
=Despesas com Pessoal			**1.812.786,51D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	2025	113.995,22D
=Despesas com Serviços de Terceiros			****113.995,22D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075	13.755,49D
Despesas com Expediente	4-3-03-02	2115	25.689,70D

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294) CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Demonstrativo do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário :14 Folha: 534

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	2140	21.018,32D
Despesas com Seguros	4-3-03-06	2210	9.678,08D
Despesas com Bens de Uso Próprio	4-3-03-07	2240	86.660,83D
=Despesas com Localização e Funcionamento			****156.802,42D**
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas	4-3-05-04	2340	18.250,49D
=Despesas Administrativas Diversas			*****18.250,49D**
=T o t a l - Despesas			**2.101.834,64D**
Despesas com Tributos			
Tributos			
Impostos	4-4-01-01	2370	3.212,24D
Taxas	4-4-01-03	2407	233,90D
=Tributos			******3.446,14D**
=T o t a l - Despesas com Tributos			******3.446,14D**
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	4-5-04-01	2550	189.791,05D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	4-5-04-04	2590	212.308,84D
=Outras Despesas Financeiras			****402.099,89D**
=T o t a l - Despesas Financeiras			****402.099,89D**
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Contas de Destinação / Apuração de Resultado			
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	4-6-02-01	2720	543.076,83D

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294)
CONFISCO CONTABILIDADE
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Demonstrativo do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021
Diário :14 Folha: 535

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Contas de Destinação / Apuração de Resultado			****543.076,83D**
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			****543.076,83D**
=T o t a l - Despesas			***4.286.120,84D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 11.065.619,69C
DESPESAS + APURAÇÃO DE RESULTADO----> 4.286.120,84D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***6.779.498,85

**********(XXXXX)**********

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP(00294)
CNPJ: 16.463.796/0001-59 Nire 28200412519 Data 26/02/2008
Nota Explicativa
Diário: 014 Folha: 536

NOTA EXPLICATIVA

1. Sem qualquer reserva, a empresa ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP, declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileira de Contabilidade.

2. A ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP, estabelecida na cidade de Aracaju - SE dedica-se a atividade de Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.

3. A empresa iniciou suas atividades no dia 06 de fevereiro de 2008 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCESE.

4. Por se tratar de uma Empresa de médio porte, os impostos são pagos através de DARF's sobre tributação do Lucro Presumido.

5. A empresa adota o método de receita sobre a prestação de serviços.

6. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de caixa e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

7. O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ 2.500.000,00, dividido em 2.500.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas unicamente ao sócio Edivaldo Dias R$ 2.500.000,00 (100%).

8. A empresa não tem contingências passivas.

9. Durante o ano de 2021foram distribuídos R$ 3.000.000,00 de lucros.

EDIVALDO DIAS
Sócio - Administrador
CPF: 199.267.075-72

CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
TÉCNICO (A)
CRC: 5448/SE CPF: 661.993.805-00

ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAAIA LTDA EPP
CNPJ 16.463.796/0001-59
NIRE 28200412519 DATA 26/02/2008

INDICES		31.12.2021
SECA	DISPONIVEL+CRÉDITOS / PASSIVO CIRCULANTE	6,88
Nota: Quanto maior, melhor. Significa que dispomos de R$ 6,88 em Caixa e Créditos que serão transformados em numerarios, para cada R$ 1,00 de divida a curto prazo.		
CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	6,88
Nota: Quanto maior, melhor. Significa que dispomos de R$ 6,88 em Caixa e Créditos que serão transformados em numerarios, para cada R$ 1,00 de divida.Este é um otimo resultado.		
GERAL	ATIVO CIRCULANTE + R.L P. / PASSIVO CIRCULANTE + E.L.P.	3,07
Nota: Quanto maior, melhor. É um bom resultado, que só vem a confirmar o poder de pagamento da empresa perante terceiros.		
CAPITAL	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	6,88
Nota: Este é valor de capital da empresa que está em giro, considerado bom.		
DIVIDA TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE + E.L.P. / ATIVO TOTAL	0,30
Nota: Quanto menor, melhor. Representa o percentual de nossas dividas em relação ao nosso ativo total(bens e direitos).		
GIRO DO ATIVO	VENDAS LIQUIDAS / ATIVO TOTAL	0,79
Nota: Quanto maior, melhor. Representa quanto girou nosso ativo. Isto é que conseguimos 0,79 vezes de receita em relação ao total de nosso ativo.		
MARGEM LÍQUIDA	LUCRO LIQUIDO / VENDAS LIQUIDAS	0,61
Nota: Quanto maior, melhor. Representa a rentabilidade liquida no final do periodo.		
RENTABILIDADE LIQUIDA	LUCRO LIQUIDO / ATIVO TOTAL	0,48
Nota: Quanto maior, melhor. Representa a lucratividade que rendeu o nosso ativo.		
RETORNO	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMONIO LÍQUIDO	0,69
Nota: Quanto maior, melhor. Representa quanto rendeu o investimento feito no final do periodo.		
IMEDIATA	DISPONÍVEL / PASSIVO CIRCULANTE	5,11
Nota: Quanto maior, melhor. Representa que a empresa dispõe de R$ 5,11 em caixa e bancos para pagamentos de cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.		
SOLVÊNCIA	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + E.L.P.	3,35
Nota: Quanto maior, melhor. Representa o percentual de nossas dividas em relação ao nosso ativo total(bens e direitos).		

Aracaju (SE), 31 de Dezembro de 2021.

ADPLANT CONST. E TOPOGRAFIA LTDA EPP.
EDIVALDO DIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 199.267.075-72

CLAUDIA Mª DE A. ARAUJO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC 5448/O CPF 661.693.805-00

ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP.
CNPJ: 16.463.796/0001-59 Nire 28200412519 Data: 26/02/2008
Termo de Encerramento — Diário: 14 — Folha: 538

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 538 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 01 (UM) A 538 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO) E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUMERO 14 DA EMPRESA ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP, FIRMA ESTABELECIDA Á RUA ZECA PEREIRA, Nº 43 BAIRRO GRAGERU, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP:49027-040, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 28200412519 POR DESPACHO DE 26/02/2008 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 16.463.796/0001-59, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 119899-1, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRª CLÁUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO REGISTRADA NO C.R.C. SOB. NUM. 5448, REGISTRADO (A) NO C.P.F. SOB. NUM. 661.693.805-00

ARACAJU, SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

EDIVALDO DIAS
Sócio Administrador
CPF: 199.267.075-72

CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
TÉCNICO (A)
CRC: 5448/SE CPF: 661.993.805-00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19926707572	EDIVALDO DIAS
66169380500	CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2022 11:55 SOB Nº 20220199051.
PROTOCOLO: 220199051 DE 26/05/2022. NIRE: 28200767228.
ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

JOVAL DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 26/05/2022
agiliza.se.gov.br

ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Nome Fantasia:	ADPLANT	**Natureza Certidão:**	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	**Tipo de Pessoa/CPF/CNPJ:**	Juridica / 16.463.796/0001-59
Data da Emissão:	23/06/2022 07:32	**Data de Validade:**	* 23/07/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003079183 *	**Nº da Autenticidade:**	* 2368251454 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.

b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO

À Comissão Permanente de Licitação

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO.

A **ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.463.796/0001-59, por intermédio de seu representante legal o Sra. **Edivaldo Dias**, portador da Carteira de Identidade nº 386.844-3 SSP/SE e do CNPF nº 199.267.075-72, **DECLARA** que a Licitante acima qualificada atende as condições de Habilitação exigidas neste Instrumento convocatório, de acordo com o disposto no Art. 3º, inciso II, da Lei Estadual nº 5.848 de 16 de março de 2006.

Aracaju, 11 de julho de 2022.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO

A DESO
Rua Campo do Brito, n° 331
Bairro São José
ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO.

Prezados Senhores

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª., nossa Proposta relativa a Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições da referida Licitação e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte)** dias corridos, contados a partir da data de abertura da mesma, nos termos do item **4.3** deste Edital.

Aracaju, 11 de julho de 2022.

Atenciosamente,

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

Objeto: Contratação de Serviços de engenharia para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

Em atendimento à determinação do Edital, em seu subitem **9.8**, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Aracaju, 11 de julho de 2022.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

Carteira de Identidade (N° 386.844-3 SSP/SE)
Endereço: Rua Alferes José Pedro de Brito, 200 Ap. 803 Luce Bairro Farolândia – Aracaju/SE.

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

A DESO
Rua Campo do Brito, n° 331
Bairro São José
ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO.

A **ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.463.796/0001-59, por seu representante legal, infrassignatário declara para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela **DESO,** e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declara, também, que assume sem repasse a **DESO**, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venha a ser associados às obras e serviços licitados, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Aracaju, 11 de julho de 2022.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

DECLARAÇÃO FORMAL DO NOME COMPLETO E CPF

Eu, **Edivaldo Dias**, Brasileiro, Administrador da Empresa **ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda,** com Carteira de Identidade nº 386.844-3 SSP-SE e do CNPF nº 199.267.075-72, participante da **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022** que assinarei o contrato caso seja o vencedor.

Aracaju, 11 de julho de 2022.

Atenciosamente,

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

ADPLANT
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 – DESO

A **ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.463.796/0001-59, por intermédio de seu representante legal o Sra. **Edivaldo Dias** portador da Carteira de identidade nº 386.844-3 e do CNPF nº 199.267.075-72, **DECLARA** sob penas da Lei, de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; (Lei nº 12.708/2012, art. 18, XII).

Aracaju, 11 de julho de 2022.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

ADPLANT CONSTRUÇÕES
Edivaldo Dias
Administrador

EDIVALDO DIAS
Administrador

Rua Dep. Zéca Pereira, 43 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-040
(79) 3026-1139
adplantconstrucoes@hotmail.com
emerson@adplantcontrucoes.com.br
@adplantconstrucoes

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 4392/2022-DESO, Datada de: 04/08/2022.

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE SISTEMAS REGIONAIS DE ÁGUA - DESO
Assunto: Licitação Publica para Execução de Ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

Após analise dos documentos técnicos , a empresa esta apta a continuar no certame , os atestados apresentados condiz com os serviços a serem executados

Atenciosamente,

Marcos Roberto Carvalho Lima
Superintendente

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Roberto Carvalho Lima

E-Doc+ Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: FCX9-HCVE-CPYL-O3DI

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 4159/2022-DESO, Datada de: 25/07/2022.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DA LICITANTE ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS NA LICITAÇÃO PÚBLICA LP017.2022

Solicitamos dessa AUDI, Análise da Habilitação Econômica Financeira da licitante ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA na licitação pública LP 017.2022 que tem por objeto "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE" com posterior envio a esta CPL tão logo a análise esteja pronta.
Os documentos necessários a essa análise encontram-se disponibilizados no endereço abaixo: R:\10080001-CPL\Publico\PROCESSO LICITAÇÃO- DIGITALIZADO- CPL\LICITAÇÃO PÚBLICA\2022\LP017.2022

Atenciosamente,

Hercilio Da Silva Ramos Junior
Presidente de Comissão

Este documento foi assinado digitalmente por Hercilio Da Silva Ramos Junior

E-Doc+ Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 0ZXS-5L6S-9QX5-XIPX

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 4196/2022-DESO, Datada de: 26/07/2022.

Unidade: AUDITORIA INTERNA - DESO
Assunto: CI 139/2022 AUDI ANÁLISE DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DA LICITANTE ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS NA LICITAÇÃO PÚBLICA LP017.2022

DE: 6.0.01.00/AUDI

PARA: 1.0.08.00.01 /CPL

Informamos a V.S.ª que a qualificação econômico financeira da empresa **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 16.463.796/0001-59** com base nos documentos apresentados (E-DOC 4159/2022), atende aos requisitos legais do item 9.6 do edital da Licitação Pública 17/2022. Com exceção do CRP (certidão de regularidade profissional) do contador responsável que não foi apresentada.

Análise realizada em 26.07.2022.

Atenciosamente,

Gilson Ribeiro De Jesus
Assessor(a)

Este documento foi assinado digitalmente por Gilson Ribeiro De Jesus

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: I9CL-PE0D-DZNW-B3FE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
REGISTRO..... : SE-005448/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.693.805-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 27/07/2022 as 12:02:12.
Válido até: 25/10/2022.
Código de Controle: 276982.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

DE : CPL **DATA: 04/08/2022**
E-MAIL - cpl@deso-se.com.br

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Prezados Senhores,

Após a análise dos Documentos para Habilitação da licitante **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com assessoria do Contador Gilson Ribeiro de Jesus quanto à Qualificação Econômico Financeira e do Superintendente dos Sistemas Regionais de Água Marcos Roberto Carvalho Lima quanto à qualificação Técnica, informamos que essa licitante foi considerada **HABILITADA** por atender às exigências do Edital.

Dessa forma, fica aberto desde já, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso a todas as fases desse processo licitatório, a expirar em **11/08/2022.**

Atenciosamente,

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR
Presidente da CPL – DESO

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Este documento foi assinado digitalmente por Hercilio Da Silva Ramos Junior

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: FNH9-49X8-BIDT-HGDB

DE : CPL
E-MAIL - cpl@deso-se.com.br

DATA: 27/07/2022

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Prezados Licitantes,

Informamos que, com base no Princípio da Autotutela, a Comissão vem **RETIFICAR** o resultado da Análise das Propostas Comerciais apresentadas pelas licitantes **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; HIDRO GÁS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA** e **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA**.

No resultado da análise das propostas comercias publicado na página do processo licitatório LP017.2022 em 20/07/2022, esta comissão declarou desclassificada a licitante **HIDRO GÁS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA** e **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA**. com fulcro na alínea "b" do item 8.3 do Projeto Edital, por apresentar custo unitário atribuído a cada um dos itens da planilha maior que os custos unitários praticados e expressos na planilha fornecida pela DESO no iten 001.002 - Encarregado geral de obras com encargos complementares.

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DESO	CUSTO HGI
001.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	4.455,39	4.456,19

Entretanto, a comissão identificou haver cometido erro na análise da proposta comercial apresentada pela licitante HIDRO GÁS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA e INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTD ao declarar que esta apresentou custo unitário acima do orçado pela DESO uma vez que o valor correto do custo unitário para o item 001.002 apresentado por essa Companhia de Saneamento excluindo-se o BDI de 24,84%, é de R$ 4.556,19.

Assim, a comissão torna nula a análise das propostas comerciais divulgada em 20/07/2022, *ao tempo que declara a nova classificação das licitantes na LP017.2022*

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Posição	CPF/CNPJ	Nome	Proposta (R$)
1º	16.463.796/0001-59	ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	149.054,14
2º	07.467.091/0001-19	HIDRO GÁS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	159.744,50
3º	14.086.793/0001-18	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	164.100,60

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR
Presidente da CPL – DESO

ELIANE DE OLIVEIRA COSTA
Membro da CPL – DESO

ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR
Membro da CPL – DESO

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

DESO	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS	DATA DO RELATÓRIO: 12/08/2022
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: LICITAÇÃO PÚBLICA	Nº. 017/2022	DATA DE ABERTURA: 11/07/2022

OBJETO

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE.

PROPOSTAS RECEBIDAS

ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP
HIDRO GAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E DE GAS LTDA
INOVE CONSTRUÇÕES E LICACOES LTDA ME

EMPRESAS CLASSIFICADAS

ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP
HIDRO GAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E DE GAS LTDA
INOVE CONSTRUÇÕES E LICACOES LTDA ME

CÁLCULOS DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS

VALOR ORÇADO PELA DESO	**R$ 193.283,96**
EMPRESAS CLASSIFICADAS	
ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP	**R$ 149.054,14**
HIDRO GAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E DE GAS LTDA	**R$ 159.744,50**
INOVE CONSTRUÇÕES E LICACOES LTDA ME	**R$ 164.100,60**
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS	
ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP	**R$ 149.054,14**
HIDRO GAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E DE GAS LTDA	**R$ 159.744,50**
INOVE CONSTRUÇÕES E LICACOES LTDA ME	**R$ 164.100,60**
EMPRESA VENCEDORA	
ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP	**R$ 149.054,14**
CÁLCULOS	
1. 50% VALOR ORÇADO DESO	**R$ 96.641,98**
2. MÉDIA ARITMÉTICA VALORES SUPERIORES A 50% DO VALOR DA DESO	**R$ 157.633,08**
3. A) 70% DA MÉDIA ARITMÉTICA OBTIDA NO ITEM 2.	**R$ 110.343,16**
B) 70% DO VALOR ORÇADO DESO	**R$ 135.298,77**
4. MENOR VALOR ENTE 3.A E 3.B, ACIMA (LIMITE DE INEXEQUIBILIDADE)	**R$ 110.343,16**

DEMAIS CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
MODALIDADE DE CAUÇÃO: FIANÇA BANCÁRIA

OBSERVAÇÕES

1) Recursos Próprios da DESO

2) A licitante INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA concorre auferindo as vantagens da Lie 123/20006

3) A licitante HIDRO GAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E DE GAS LTDA, foi julgada desclassificadas no processo conforme alinea "b" do item 8.3 do edital por apresentar custo unitário superior ao da DESO no ítem 001.002 (Encarregado geral de obras com encargos complementares). Em 27/07/2022, a comissão revendo seus atos, identificou ter cometido erro na análise da proposta comercial apresentada pela licitante HIDRO GÁS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA ao declarar que esta apresentou custo unitário acima do orçado pela DESO, uma vez que o valor correto do custo unitário para o item 001.002 apresentado por essa Companhia de Saneamento excluindo-se o BDI de 24,84%, é de R$ 4.556,19. Assim, a comissão tornou nula a análise das propostas comerciais divulgada em 20/07/2022, e declarou a nova classificação das licitantes na LP017.2022: **1º classificada** ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP; **2ª Classificada** HIDRO GAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E DE GAS LTDA; **3ª classificada** INOVE CONSTRUÇÕES E LICACOES LTDA ME.

4) Chamada para fase de negociação, sem que houvesse exito, o Envelope "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) da licitante ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP foi aberto em sessão no dia 25/07/2022.

5) Finda a análise dos Documentos para Habilitação, que contou com o auxilio do Contador Gilson Ribeiro de Jesus e do Superintendente de Sistemas Regionais de Águas Marcos Roberto Carvalho Lima, a licitante ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP foi declarada Habilitada para o certame. Abriu-se então, prazo recursal a todas as fases do processo licitatório, sem que houvessem manifestações até a presente dada.

ADJUDICAÇÃO

APÓS O JULGAMENTO E A CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, SUGERIMOS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO À EMPRESA ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP COM O PREÇO DE **R$ R$ 149.054,14 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS),** E ENCAMINHAMOS O PROCESSO PARA HOMOLOGAÇÃO DO PRESIDENTE.

COMISSÃO JULGADORA

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR	12/08/22	
ELIANE DE OLIVEIRA COSTA	12/08/22	
TIAGO SANAS ALVES CENTURION	12/08/22	

VISTO DO GERENTE DA ÁREA	APROVAÇÃO DO DIRETOR ÁREA	HOMOLOGAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE
MARCOS ROBERTO CARVALHO LIMA	**CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA**	**CARLOS FERNANDES DE MELO NETO**
4.2.00.00/SUSR	**4.0.00.00/DOM**	**1.0.00.00/PR**
DATA 12 / 08 / 22	DATA 12 / 08 / 22	DATA / /

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto e Marcos Roberto Carvalho Lima

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: I4ZO-C5KX-HUIL-DXHV

PROCESSO ADMINISTRATIVO E-DOC Nº 8255/2022
INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE SISTEMAS REGIONAIS DE ÁGUA
ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022
PARECER Nº 319/2022

EMENTA: Parecer Jurídico Final. Licitação Pública nº 017/2022, cujo objeto é a ampliação de rede de abastecimento de água no Município de Lagarto/SE.

Vieram os autos, referentes a Licitação Pública nº 017/2022, do tipo Menor Preço Global, para análise e emissão de Parecer Jurídico Final quanto aos atos praticados pela Comissão de Licitação e cumprimento dos ditames legais.

A revisão jurídica do Edital foi elaborado pelo advogado Emerson Dantas Menezes*, da* Assessoria de Licitações e Contratos, tendo como base o Projeto Básico enviado pela Unidade solicitante. O Edital e anexos correspondem ao atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, competitividade, publicidade, vinculação ao instrumento, e outros vinculados administrativa e constitucionalmente.

A fase interna do processo licitatório em questão e sua legalidade foi analisada pelo Assessor Jurídico de Licitações e Contratos, Dr. *André Luiz Pereira Oliveira*, nos termos do Parecer nº 237/2022, datado de 13 de junho de 2022.

Desta forma, iniciando-se a análise da fase externa da Licitação Pública, a convocação dos interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado no Diário Oficial do Estado, fl.92, Diário Oficial da União, fls.94 e no site da Deso.

Com a divulgação do Edital, os interessados foram convocados a prepararem e apresentarem suas propostas, em obediência aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/ 2018.

Foram registradas dúvidas no sistema do certame, fls. 96, mas extemporâneo. Em análise a ata de abertura da licitação presente aos autos, datada de 11 de julho de 2022, verifica-se que o procedimento transcorreu normalmente, com participação das empresas INOVE CONSTRUÇÕES, ADPLANT CONSTRUÇÕES E HIDRO GÁS, assim como o registro de sua proposta comercial e apresentação de documentos de habilitação e, suspensa para análise da proposta comercial.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Fernandes de Melo Neto

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: WERQ-LQGN-IZCG-0SL8

Ato contínuo, o Presidente da Comissão de Licitação, publicou no site da DESO, o resultado da análise da proposta comercial da licitante, FLS.201, posteriormente revisto o ato, fl.281:

A licitante HIDRO GÁS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA apresentou custo superior ao orçado pela DESO no item abaixo descriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DESO	CUSTO HGI
001.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	4.455,39	4.456,19

O item 8.3 alínea "b" estabelece:

> b) A licitante deverá apresentar planilha orçamentária de acordo com o modelo fornecido, contendo preços unitários e totais, atribuídos a todos os serviços a serem executados, sendo nestes considerados os custos com mão de obra, materiais e todos os encargos pertinentes, observando que o custo unitário atribuído a cada um dos itens da planilha deverá ser menor ou igual aos custos unitários praticados e expressos na planilha fornecida pela DESO.

Assim, a comissão julga a licitante ***HIDRO GÁS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA*** desclassificada por descumprimento do item 8.3 alínea "b".

As licitantes ***ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA*** e ***INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA*** foram declaradas classificadas, obedecendo a seguinte ordem de classificação:

Posição	CPF/CNPJ	Nome	Proposta (R$)
1º	16.463.796/0001-59	ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	149.054,14
2º	14.086.793/0001-18	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	164.100,60

Na oportunidade foi marcada a Sessão Remota de Abertura dos Documentos de Habilitação, para o dia 25/07/2022, às 09:30 h, na sala da Comissão Permanente de Licitações da Companhia de Saneamento de Sergipe. Após a análise feita pelo Contador Gilson Ribeiro de Jesus dos documentos para habilitação quanto à qualificação econômico financeira e pelo Superintendente fls.277, quanto à qualificação técnica, a mesma foi considerada HABILITADA.

Após a análise dos Documentos para Habilitação da licitante **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com assessoria do Contador Gilson Ribeiro de Jesus quanto à Qualificação Econômico Financeira e do Superintendente dos Sistemas Regionais de Água Marcos Roberto Carvalho Lima quanto à qualificação Técnica, informamos que essa licitante foi considerada **HABILITADA** por atender às exigências do Edital.

Dessa forma, fica aberto desde já, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso a todas as fases desse processo licitatório, a expirar em **11/08/2022.**

Salienta-se que este PARECER tem como base os documentos anexados aos autos (os quais são de inteira responsabilidade de quem os confeccionou), cabendo a esta assessoria prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Por todo o exposto, estando o procedimento em consonância com as regras

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Fernandes de Melo Neto

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: WERQ-LQGN-IZCG-0SL8

estabelecidas no RILC/DESO e na Lei nº 13.303/2016, naquilo em que couber e, sempre respeitando a discricionariedade e conveniência da administração pública opinamos, favoravelmente, pela HOMOLOGAÇÃO da Licitação Pública acima epigrafada.

É o PARECER, o qual submeto à autoridade superior.

Aracaju/SE, 16 de agosto de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
EMERSON DANTAS DE MENEZES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EMERSON DANTAS MENEZES
ADVOGADO/ASLC

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Fernandes de Melo Neto

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: WERQ-LQGN-IZCG-0SL8

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

RESULTADO DE JULGAMENTO PUBLICADO NO SÍTIO DA DESO (www.deso-se.com.br)

LICITAÇÃO PÚBLICA 017/2022

Objeto: *CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE.*

.

VENCEDOR: *ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA*

CNPJ: *16.463.796/0001-59*

VALOR ADJUDICADO: *R$ 149.054,14 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).*

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 *(NOVENTA) DIAS.*

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR
Presidente da CPL/DESO
16/08/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Hercilio Da Silva Ramos Junior

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: Y2YD-CIV1-AEZA-GBWK

✔ **Sucesso**

Licitacao editado com sucesso.

Visualizar Licitação

Número
017/2022

Modalidade
Licitação Pública

Situação
Homologada

Data e Hora
11/07/2022 09:30

Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE

Observação

Origem
4.2.00.00/SUSR

Fonte Recurso
TC 424.366-88/2014

Contato

Valor
R$ 149.054,14

Empresa(s) Executante(s)

ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA

Anexos

+ Adicionar arquivo

Descrição	Data da Publicação	Tipo	Nome do arquivo	Downloads	Ações
RESULTADO DE JULGAMENTO LP017/2022	16/08/2022	Resultado Final	2123l_2022_08_16_14_07_39.pdf	0	
RESULTADO ANÁLISE HABILITAÇÃO MELHOR CLSSIFICADA LP017.2022	04/08/2022	Documentos para Habilitação	2123l_2022_08_04_11_19_08.pdf	3	
ERRATA A ANÁLIISE DAS PROPOSTAS COMERCIAS LP017.2022	28/07/2022	ERRATA A ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS	2123l_2022_07_28_10_44_18.pdf	3	
ATA SESSÃO HABILITAÇÃO LICITANTE MELHOR CLASSIFICADA NA LP017.2022	25/07/2022	Atas	2123l_2022_07_25_09_50_08.pdf	4	
DOCUMENTOS HABILITAÇÃO LICITANTE MELHOR CLASSIFICADA LP017.2022	25/07/2022	Documentos para Habilitação	2123l_2022_07_25_10_45_43.pdf	2	
RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS LP017.2022	20/07/2022	Proposta Comercial	2123l_2022_07_20_10_26_12.pdf	3	
ATA SESSÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO LP017.2022	11/07/2022	Atas	2123l_2022_07_11_11_29_49.pdf	5	
PROPOSTA COMERCIAL ADPLANT LP017.2022	11/07/2022	Proposta Comercial	2123l_2022_07_11_11_30_36.pdf	5	
PROPOSTA COMERCIAL HIDRO GÁS LP017.2022	11/07/2022	Proposta Comercial	2123l_2022_07_11_11_31_15.pdf	2	
PROPOSTA COMERCIAL INOVE LP017.2022	11/07/2022	Proposta Comercial	2123l_2022_07_11_11_31_53.pdf	2	
ANEXO DO EDITAL LP017.2022	15/06/2022	Anexos do Edital	2123l_2022_06_15_10_27_54.zip	40	
EDITAL LP017.2022	15/06/2022	Edital	2123l_2022_06_15_10_25_55.pdf	60	

Este documento foi assinado digitalmente por Hercilio Da Silva Ramos Junior

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: Y2YD-CIV1-AEZA-GBWK

Voltar

Este documento foi assinado digitalmente por Hercilio Da Silva Ramos Junior

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: Y2YD-CIV1-AEZA-GBWK

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, encerro os autos da **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 (ADJUDICADA)**, que tem como objeto ***CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE.***

Aracaju, 16 de agosto de 2022

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR
Presidente – CPL/DESO

DESO 15 Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Este documento foi assinado digitalmente por Hercilio Da Silva Ramos Junior

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: YUHA-9GCC-XRFB-JTOF

17/08/22

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

C.I. 087/2022 **17/08/2022**

De: **CPL**

Para: **ASCI**

Estamos encaminhando o **Resultado de Julgamento da LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 - DESO**, para que seja providenciado a publicação, por 01 (uma) vez, no jornal e data abaixo discriminados:

Diário Oficial da União	**18/08/2022**
Diário Oficial do Estado de Sergipe	**18/08/2022**

Solicitamos, ainda, que seja enviado para esta CPL uma cópia da publicação da respectiva edição, **logo após a chegada a essa Assessoria**.

RESULTADO DE JULGAMENTO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 - DESO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE. **Vencedor:** ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; **CNPJ:** 16.463.796/0001-59; **Valor:** R$ 149.054,14 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). **Prazo de Execução:** 90 (NOVENTA) DIAS. **Hercilio da Silva Ramos Junior, Presidente da CPL.**

Hercilio da Silva Ramos Junior
CPL - DESO

Consultar Diário Oficial (v) Consultar Diário Oficial (v) (/portal/visualizacoes/pdf/4720/#/p:8/e:4720?find=hercilio%20da%20silva%20ramos%20junior) Anterior Próxima > Fechar zoom

a) Eleição de membro do Conselho Fiscal;

b) Proposta de alteração do Estatuto Social visando aumento do Capital Autorizado;

c) O que ocorrer.

Aracaju, 16 de agosto de 2022

MARCOS VENICIUS NASCIMENTO
Presidente do Conselho de Administração
Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO

RESULTADO DE JULGAMENTO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2022 - DESO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE. **Vencedor:** ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; **CNPJ:** 16.463.796/0001-59; **Valor:** R$ 149.054,14 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). **Prazo de Execução:** 90 (NOVENTA) DIAS. **Hercilio da Silva Ramos Junior**, **Presidente da CPL**.

Detran

A Diretora-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei nº 5.785; de 22 de dezembro de 2005, Resolve:

PORTARIA Nº 619/2022 de 16/08/2022 - Art. 1º - Revogar a Portaria Nº 597/2022, datada de 04 de agosto de 2022, (publicada no Diário Oficial do dia 05.08.2022 - EDIÇÃO Nº 28.964), que Exonera MAIZA SUELLEN SOUSA LIMA, RG. Nº 3.XXX.748-6/SSP-SE - CPF XXX.221.655-XX, do Cargo em Comissão de Coordenador de Serviços - Símbolo CCS-11, do Quadro de Pessoal deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, a qual vinha exercendo suas atividades lotada no CEAC RIOMAR. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os efeitos legais a partir de 04 de agosto de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

NALEIDE DE ANDRADE SANTOS,
Diretora-Presidente

EXTRATOS DE PORTARIAS

A DIRETORA-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE - DETRAN/SE, No uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei n° 5.785, de 55 de dezembro de 2005, resolveu baixar os seguintes atos:

PORTARIA N° 577//2022, DE 03.08.2022 - Art. 1º - Renovar o credenciamento de JOSÉ WELLINGTON SILVA SANTOS, CRED - 059 R.G.: nº XXX.418-X SSP/SE, C.P.F.: nº XXX.425. XXX-34, com residência na Rua Direita, nº XXX, Bairro Centro, Lagarto/SE, para prestar seus serviços como Despachante Autônomo, junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SE.
PORTARIA N° 580//2022, DE 01.08.2022 - Art. 1º - Renovar o credenciamento de PRISCILLA TEODORO TEIXEIRA, psicóloga, brasileira, com curso de especialização em trânsito, inscrita no C.R.P. sob o nº 19/0966, R.G. nº X.395.XXX SSP/SE, C.P.F. nº XXX.905.XXX-00, residente na Rua Aloiso Braga XXX, Bairro Suissa, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos e condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.
PORTARIA N° 581//2022, DE 01.08.2022 - Art. 1º - Renovar o credenciamento de CARLOS VENICIOS MATIAS SANTOS, CRD-239, R.G X.219.XXX-1 SSP/SE, C.P.F.: nº. XXX.107.XXX-22, com residência na Avenida A3, nº 112 Conjunto Marcos Freire I, Nossa Senhora do Socorro,/SE, para prestar seus serviços como despachante autônomo, junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SE.
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SE.
PORTARIA N° 605//2022, DE 10.08.2022 - Art. 1º - Renovar o credenciamento de BRUNA DE SOUZA GOMES, CRD-067, R.G XXX.080XX SSP/SE, C.P.F.: nº. XXX.731.XXX-80, com residência na Avenida Farmaceutica Cezartina, nº XXX, Bairro Jaboatiana Aracaju,/SE, para prestar seus serviços como despachante autônomo, junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SE.
PORTARIA N° 608//2022, DE 12.08.2022 - Art. 1º - Renovar o credenciamento á SILEDA SANTOS AGUIAR R.G.: nº. X.107.XXX SSP/SE, C.P.F.: nº. XXX.160.XXX-00, com residência na Avenida Farma. Cezartina Regis nº XXX, Bairro Jabotiana Aracaju/Se, para prestar seus serviços como despachante autônomo, junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SE.
PORTARIA N° 609//2022, DE 12.08.2022 - Art. 1º - Renovar o credenciamento de GILSON RAMOS MENDONÇA, médico especialista em tráfego, brasileiro, inscrito no C.R.M. sob o nº 1198-SE, R.G. nº XXX.597 SSP/SE, C.P.F. nº XXX.339.XXX-49, residente na Rua Edson Ribeiro, nº. XXX, Ap. XXX, Mansão do Jardim, Bairro Grageru, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação médica, através do exame de aptidão física e mental de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

NALEIDE DE ANDRADE SANTOS,
Diretora-Presidente

EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 894/2022-COMPRAS.GOV-DETRAN

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem e borracharia para os veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE e da frota de motocicletas destinadas a CPTRAN e GETAM.

CONTRATANTE: Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE .

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **22201** CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**: 06.181.0010** PROJETO OU ATIVIDADE**: 0316** ELEMENTO DE DESPESA: **3.3.90.39** FONTE DE RECURSO: **0270**

BASE LEGAL: Lei nº. 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Leis Estaduais nº 5.280/2004, nº 5.848/2006, nº 8.747/2020, e Decreto Estatual nº 40.638, de 30 de julho de 2020.

LOTE 1

CONTRATADA: AC MOTOS E MOTORES LTDA		CNPJ: 10.575.828/0001-21				
ITENS	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	QUANT. DE VEÍCULOS	QTDE. DE LAVAGENS	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL MENSAL(R$)	VALOR TOTAL ANUAL(R$)
1	SERVIÇO DE LAVAGEM - MOTOCICLETA	132	396	35,00	13.860,00	166.32,00
2	SERVIÇO DE LAVAGEM -ONIBUS	1	1	160,00	160,00	1.920,00
3	SERVIÇO DE LAVAGEM -MICROONIBUS	1	1	135,00	135,00	1620,00
4	SERVIÇO DE LAVAGEM -CAMINHONETE	6	12	65,00	780,00	9.360,00
5	SERVIÇO DE LAVAGEM -CAMINHONETA	1	1	65,00	65,00	780,00
VALOR TOTAL.....					15.000,00	180.000,00

LOTE 02

CONTRATADA: AC MOTOS E MOTORES LTDA		CNPJ: 10.575.828/0001-21				
ITENS	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	QUANT. DE VEÍCULOS	QTDE. DE SERVIÇO MENSAL	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL MENSAL(R$)	VALOR TOTAL ANUAL(R$)
1	CONSERTO COM VULCANIZAÇÃO (VEÍCULOS MÉDIOS)	7	14	75,00	1.050,00	12.600,00
2	TROCA DE BICO (VEÍCULOS MÉDIOS)	7	14	10,00	140,00	1.680,00
3	MONTAGEM DE PNEUS (VEÍCULOS MÉDIOS)	7	14	15,00	210,00	2.520,00
4	(MONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS PESADOS)	2	2	30,40	60,80	729,60
5	MONTAGEM DE PNEUS (MOTOCICLETAS)	132	60	10,00	600,00	7.200,00
6	RODIZIO DE PNEUS (VEÍCULOS MÉDIOS)	7	7	40,00	280,00	3.360,00
7	DESEMPENO DE RODAS (VEÍCULOS MÉDIOS)	7	7	167,50	1.172,50	14.070,00
8	DESEMPENO DE RODAS (MOTOCICLETAS)	132	60	47,00	2.820,00	33.840,00
VALOR TOTAL.....					6.333,30	75.999,60

A especificação completa dos itens/lotes encontra-se disponível no sítio comprasnet.se.gov.br.
A pregoeira adjudica todos os lotes.
A diretora Presidente do Detran/SE homologa a licitação.

Michelle Florêncio Vieira
Pregoeira - SGCC/SEAD

Naleide de Andrade Santos
Diretora-Presidente do DETRAN/SE

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 18/08/2022 | Edição: 157 | Seção: 3 | Página: 219
Órgão: Governo do Estado/Governo do Estado de Sergipe/Companhia de Saneamento de Sergipe

RESULTADO DE JULGAMENTO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 17/2022

DESO: Objeto, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE. Vencedor: ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ: 16.463.796/0001-59; Valor: R$ 149.054,14 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). Prazo de Execução: 90 (NOVENTA) DIAS.

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR
Presidente da CPL

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.