GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SES DE ITABAIANINHA/SERGIPE, BACIA 01 E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08582

BDI: 26,44%

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ : 13.018.171/0001-90

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	GERENCIAMENTO DA OBRA	100	1.222.568,11	8,34	101.962,18	8,34	101.962,18	8,33	101.839,92	8,33	101.839,92	8,33	101.839,92
01.01	RECURSOS HUMANOS	87,42	1.068.637,92	7,29	89.124,41	7,29	89.124,41	7,28	89.017,54	7,28	89.017,54	7,28	89.017,54
				8,34%		8,34%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	RECURSOS MATERIAIS	12,58	153.930,19	1,05	12.837,77	1,05	12.837,77	1,05	12.822,38	1,05	12.822,38	1,05	12.822,38
				8,34%		8,34%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	1.222.568,11	8,34	101.962,18	8,34	101.962,18	8,33	101.839,92	8,33	101.839,92	8,33	101.839,92
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	1.222.568,11	49,99	611.161,78	58,33	713.123,96	66,66	814.963,88	74,99	916.803,80	83,32	1.018.643,72