CAPA DO PROCESSO
Nº 11154/2023-COMPRAS.GOV-DESO

ASSUNTO DO PROCESSO: SL Nº 293/2023 - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

INTERESSADO: GOB2

Aracaju, 19 de junho de 2023

Geane Melo Lima
Administrador(a)

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

C.I. 158/2023 **19/07/2023**

De: **CPL**

Para: **ASCI**

Estamos encaminhando o **Aviso de Licitação da LICITAÇÃO PÚBLICA nº 023/2023 - DESO**, para que seja providenciado a publicação, por 01 (uma) vez, no jornal e data abaixo discriminado:

Diário Oficial do Estado de Sergipe	**20/07/2023**
Diário Oficial da União	**20/07/2023**

Solicitamos, ainda, que seja enviado para esta CPL uma cópia da publicação da respectiva edição, **logo após a chegada a essa Assessoria**.

AVISO DE LICITAÇÃO

A **Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO** torna público que realizará às **09:30** horas do dia **14 de agosto de 2023**, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. **Licitação Pública nº 023/2023 – DESO**. Objeto: **GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).** O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: **TC 0424401-18/2014 – MINISTÉRIO DAS CIDADES.** Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/W2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.

Andrezza Santos
Secretária da CPL - DESO

Recebido 17/07

Consultar Diário Oficial (/) Consultar Diário Oficial (/) (/portal/visualizacoes/pdf/5358/#/p:5/e:5358) Anterior Próxima (/portal/visualizacoes/jornal/5358/#/p:5/e:5358) Fechar zoom

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

EXTRATO PRIMEIROTERMO ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE
ESTAGIARIO(A): GLECIA DE SANTANA SOUZA.
INTERVENIENTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA "PIO DÉCIMO".
VIGÊNCIA:, a partir de 29 de julho de 2023.
BASE LEGAL: no que dispõe a Lei nº 11.788/2008.
PROCESSO nº: 766/2023-CONP./CON./DIRETA-DER/SE
Aracaju/SE, 11 de julho de 2023.

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO
Diretor Presidente

Deso

Ata de Registro de Preços 023/2023//Base Legal: 13.303/2016// Órgão Gerenciador: DESO//Empresa Compromissária: **SUPERLAB PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA**//Objeto: Eventuais e Futuras aquisições consumíveis para suprir as necessidades do laboratório da DESO, nas análises de água bruta e tratada e de efluentes bruto e tratado nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, lote 5.//R$ 38.948,70//12 meses//Recurso próprio.
Ata de Registro de Preços 023/2023//Base Legal: 13.303/2016// Órgão Gerenciador: DESO//Empresa Compromissária: **LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**//Objeto: Eventuais e Futuras aquisições consumíveis para suprir as necessidades do laboratório da DESO, nas análises de água bruta e tratada e de efluentes bruto e tratado nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, lote 9.//R$ 72.530,00//12 meses//Recurso próprio.
Ata de Registro de Preços 023/2023//Base Legal: 13.303/2016// Órgão Gerenciador: DESO//Empresa Compromissária: **AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA**// Objeto: Eventuais e Futuras aquisições consumíveis para suprir as necessidades do laboratório da DESO, nas análises de água bruta e tratada e de efluentes bruto e tratado nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, lote 11.//R$ 6.936,75//12 meses//Recurso próprio.
Ata de Registro de Preços 023/2023//Base Legal: 13.303/2016// Órgão Gerenciador: DESO//Empresa Compromissária: **SCIENTIFICA SOUZA EIRELI**//Objeto: Eventuais e Futuras aquisições consumíveis para suprir as necessidades do laboratório da DESO, nas análises de água bruta e tratada e de efluentes bruto e tratado nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, lotes 2,6,7,10,12.//R$ 121.450,00//12 meses//Recurso próprio.
Ata de Registro de Preços 023/2023//Base Legal: 13.303/2016// Órgão Gerenciador: DESO//Empresa Compromissária: **DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**//Objeto: Eventuais e Futuras aquisições consumíveis para suprir as necessidades do laboratório da DESO, nas análises de água bruta e tratada e de efluentes bruto e tratado nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, lotes 1,3,4,8.//R$ 39.269,98//12 meses//Recurso próprio.

Contrato 106/2023//Base legal: Lei 13.303/2016//Contratada: **AUGE EQUIPAMENTOS LTDA**//Objeto: Execução dos serviços para manutenção eletromecânica e em serviço de engenharia, para a recuperação mecânica de 2 (dois) motores elétricos e 2 (duas) bombas submersas.//R$ 96.799,93//90 dias//Recurso próprio.
Contrato 111/2023//Base legal: Lei 13.303/2016//Contratada: **A.C DE SOUZA SANTANA - ME**//Objeto: Aquisições de equipamentos analíticos, laboratório central, lote 01.//R$ 247.000,00//180 dias//Recurso próprio.

Contrato 112/2023//Base legal: Lei 13.303/2016//Contratada: **WMS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**//Objeto: Serviço de engenheira para adequações elétricas de unidades consumidoras de energia da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO.//R$ 116.814,68//180 dias//Recurso próprio.

AVISO DE LICITAÇÃO

A **Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO** torna público que realizará às **09:30** horas do dia **14 de agosto de 2023**, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. **Licitação Pública nº 023/2023 - DESO**. Objeto: **GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE - 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).** O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: **TC 0424401-18/2014 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.** Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/W2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023

Objeto: Registro de preços, pelo menor preço por lote, no prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de válvulas de pé, gaveta, retenção e borboleta para aplicação de maneira geral nas unidades operacionais da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO. Início do acolhimento das propostas: 8h do dia 21/7/2023. Encerramento do recebimento e abertura das propostas: dia 2/8/2023 às 8h15m. Início da sessão de disputa de preços: dia 2/8/2023 às 8h30m. Referência de tempo: Horário de Brasília/DF. Local: www.licitacoes-e.com.br. Base legal: Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22/03/2018 com vigência a partir de 02/05/ 2018, bem como à Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alteração da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. Licitação com Ampla Concorrência com Reserva de Lote para ME/EPP. Fonte de recursos: Receita própria da DESO. Parecer Jurídico: nº 297/2023. Consultas e edital: www.licitacoes-e.com.br, www.deso-se.com.br. Wagnevalter Teles Barreto-Pregoeiro.

Fapitec

EDITAL FAPITEC/SE nº 07/2023
SELEÇÃO PÚBLICA DE ASSESSORES TÉCNICOS DE C,T&I PARA AS CÂMARAS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E AVALIAÇÃO DA FAPITEC/SE

O Governo do Estado de Sergipe, por intermédio da **Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE**, com base na Lei nº 5.771, de 12/12/05 e no Decreto nº 23.695, de 06/03/2006, torna público e convida os pesquisadores interessados, a apresentarem inscrições, em conformidade com o que estabelece o presente Edital e em conformidade com a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e posteriores alterações e as Resoluções nº 24/2015 e 25/2015 do CONSAD/FAPITEC/SE, de 29 de setembro de 2015.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

As Câmaras de Assessoramento Técnico (CATs), constituídas e regulamentadas através das **Resoluções nº 24/2015 e 25/2015 do CONSAD/FAPITEC/SE, de 29 de setembro de 2015**, publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe, constituem uma instância vinculada à Diretoria Técnica da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE.
Tem por finalidade apoiar a FAPITEC/SE em assuntos inerentes ao Sistema de C,T&I do estado de Sergipe tendo o caráter consultivo.

1.1 APRESENTAÇÃO

As Câmaras têm como objetivo, dentre outros aspectos, a avaliação e o acompanhamento, atuar como conselho consultivo no âmbito do mérito técnico-científico, dos processos relacionados aos programas de estímulo à pesquisa científica e tecnológica, de qualificação de recursos humanos, inovação e difusão do conhecimento científico da Fundação. Para tanto, propõe-se que sejam organizadas por grandes áreas do conhecimento e integradas por técnicos com relevante conhecimento e atuação destacada na comunidade científica e tecnológica do Estado.

1.2 OBJETIVO

O presente Edital tem como objetivo a seleção de representantes das áreas de ciência, tecnologia e inovação para compor as 08 (oito) Câmaras de Assessoramento Técnico (CATs) da FAPITEC/SE, em conformidade com as condições estabelecidas no **REGULAMENTO/CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**, anexo a este Edital, que determinará, também, condições e requisitos relativos ao proponente, cronograma, forma de apoio, origem dos recursos, critérios de elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de julgamento e demais informações necessárias.

Objetivo

Seleção pública para pesquisadores e profissionais com título de doutor, com reconhecida competência em sua área de atuação, para compor as oito Câmaras de Assessoramento FAPITEC/SE, sendo 24 titulares e 24 suplentes, a fim de assessorar a FAPITEC/SE na formulação de políticas e na avaliação, seleção, acompanhamento e produção de indicadores dos programas e ações de C,T&I, apresentando relevante contribuição ao Sistema de Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe.

1.3 VIGÊNCIA

O presente Edital terá vigência de 02 (dois) anos contados a partir da data de publicação da nomeação dos membros no Diário Oficial do Estado, e poderá ser prorrogado por igual período.

2. REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O atendimento aos mesmos é considerado imprescindível para o exame da proposta de inscrição, seu enquadramento, e classificação do candidato para eleição das Câmaras de Assessoramento Técnico e Avaliação. A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer deles resultará na desclassificação da inscrição.
a) Possuir preferencialmente o **Título de Pesquisador FAPITEC/SE ou Bolsista de Produtividade do CNPq**, conforme estabelecido na Resolução nº 24/2015 - CONSAD - FAPITEC/SE, de 29 de setembro de 2015;
b) Não possuir pendências de qualquer outra natureza junto a FAPITEC/SE, especialmente aquelas relativas à prestação de contas técnica e financeira.
(...)

REGULAMENTO
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

O presente REGULAMENTO/CONDIÇÕES ESPECÍFICAS tem por finalidade definir as condições para realização da seleção do Edital, das propostas de candidatura a membro das Câmaras de Assessoramento Técnico e Avaliação.

1. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

1.1 Objetivo

a) Apoiar a FAPITEC/SE na formulação de políticas e na avaliação, seleção, acompanhamento e produção de indicadores dos programas e ações de C,T&I, apresentando relevante contribuição ao Sistema de Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe.

1.2 Proponente

a) Poderão apresentar propostas pesquisadores DOUTORES, doravante denominados "candidatos ou proponentes", vinculados a instituição científica ou tecnológica situada no estado de Sergipe;
b) Ao apresentar a proposta o proponente assume o compromisso de manter, durante a execução das suas atividades nas Câmaras (CATs), todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados os seus dados cadastrais juntos aos registros competentes.

1.3 Cronograma

ATIVIDADES	Data
Lançamento do Edital na página eletrônica da FAPITEC/SE	20/07/2023
Data limite para inscrição dos candidatos por meio do Formulário Eletrônico (E-DOC)	Até o dia 22/09/2023
Divulgação da relação dos classificados para eleição das CATs na página eletrônica da FAPITEC/SE (Etapas I e II)	A partir do dia 04/10/2023
Divulgação do Resultado Final	14/11/2023
Apresentação de recursos ao resultado final	Até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de divulgação do resultado

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital podem ser obtidos junto a Secretaria das Câmaras de Assessoramento da FAPITEC/SE, através do telefone (79) 3259-3007 ou pelo e-mail camaradeassessoramento@fapitec.se.gov.br.

Aracaju /SE, 20 de julho de 2023.
Alex Cavalcante Garcez
Diretor-Presidente da FAPITEC/SE

TERMO DE OUTORGA ACEITAÇÃO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL ao EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 05/2021 - PROGRAMA DE BOLSA DE PÓS- DOUTORAMENTO JÚNIOR EM INSTITUIÇÕES ESTADUAIS (BOLSAS PDJ)

I-Concedente: Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe- FAPITEC/SE.
II - Identificação:

Documento Assinado Digitalmente com certificado digital emitido sobre a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, instituído através de medida provisória nº 2.200-2.
Autoridade Certificadora emissora: AC IMPRENSA OFICIAL SP.
Quinta-feira, 19 de Julho de 2023 às 19:11:43

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

C.I. 158/2023 **19/07/2023**

De: **CPL**

Para: **ASCI**

Estamos encaminhando o **Aviso de Licitação da LICITAÇÃO PÚBLICA nº 023/2023 - DESO**, para que seja providenciado a publicação, por 01 (uma) vez, no jornal e data abaixo discriminado:

Diário Oficial do Estado de Sergipe	**20/07/2023**
Diário Oficial da União	**20/07/2023**

Solicitamos, ainda, que seja enviado para esta CPL uma cópia da publicação da respectiva edição, **logo após a chegada a essa Assessoria**.

AVISO DE LICITAÇÃO

A **Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO** torna público que realizará às **09:30** horas do dia **14 de agosto de 2023**, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. **Licitação Pública nº 023/2023 – DESO**. Objeto: **GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).** O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: **TC 0424401-18/2014 – MINISTÉRIO DAS CIDADES.** Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/W2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.

Andrezza Santos
Secretária da CPL - DESO

Recebido 17/07

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 21/07/2023 | Edição: 138 | Seção: 3 | Página: 156

Órgão: Governo do Estado/Governo do Estado de Sergipe/Companhia de Saneamento de Sergipe

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 23/2023

DESO - A Companhia de Saneamento de Sergipe, torna público que realizará às 09:30 horas do dia 14 de agosto de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. Licitação Pública nº 023/2023 - DESO. Objeto: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE - 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: TC 0424401-18/2014 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/W2018.

ROBERTO SANTOS BARROS JÚNIOR
Presidente da CPL

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 4589/2023-DESO, Datada de: 01/08/2023.

Unidade: GERÊNCIA DE OBRA ESPECIAL II - DESO
Assunto: SOLICITAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DOA LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023

REF.: Republicação do Edital da Licitação Pública de Nº 023/2023

Solicitamos a republicação do Edital da Licitação Pública Nº 023/2023 cujo objeto é a contratação de Gerenciamento e Supervisão das Obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-Norte – 2ª Etapa(Sb 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10), no Estado de Sergipe, pois foi verificado que as informações dispostas no Item 15 - Qualificação Técnica do projeto básico, podem acarretar vários entendimentos, inviabilizando que as licitantes, apresentem propostas técnicas de acordo com a demanda da administração pública.

Desta feita, objetivando atender o interesse da administração pública, solicitamos autorização para republicação do Edital da Licitação Pública Nº 023/2023

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Cristina Barreto Dos Santos
Gerente

Kleber Curvelo Fontes
Diretor(a)

E-Doc+ Documento Virtualválido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado digitalmente por Cristina Barreto Dos Santos e Kleber Curvelo Fontes

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VHTH-HQ9I-MROF-CWTG

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: VHTH-HQ9I-MROF-CWTG

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/08/2023 é(são) :

- Cristina Barreto Dos Santos - 01/08/2023 09:17:03
- Kleber Curvelo Fontes - 01/08/2023 08:30:36

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023

3 mensagens

licitacao1@engeplus.eng.br <licitacao1@engeplus.eng.br> 28 de julho de 2023 às 13:15
Para: cpl@deso-se.com.br

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO E EQUIPE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Ref.:
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº: 023/2023

Objeto: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., empresa brasileira, estabelecida na cidade Itajaí, no Estado de Santa Catarina, na Av. Osvaldo Reis, nº 3281, sala 2009, Praia Brava, inscrita no cnpj de n.º 90.333.790/0001-10, vem à presença de Vossa Senhoria SOLICITAR ESCLARECIMENTOS em face da licitação em epígrafe, pelas razões de fato e de direito que seguem:

QUESTIONAMENTO 01:

Entendemos que os documentos, inclusive o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, podem ser assinados digitalmente e que o Registro em Cartório de Títulos e Documentos do TCCC para participação é dispensado. Está correto o nosso entendimento?

Nestes termos, rogamos, gentilmente, para que seja informado o recebimento do presente pedido de esclarecimentos e tempestivamente respondido.

Att,



Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br> 28 de julho de 2023 às 14:09
Para: licitacao1@engeplus.eng.br

Sr licitante, acusamos recebimento de questionamento tempestivo ao processo licitatório LP023.2023.
Att.
Roberto Santos Barros Junior
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - DESO
Matricula 3.762-4

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br> 1 de agosto de 2023 às 10:38
Para: licitacao1@engeplus.eng.br

Sra licitante bom dia.
Em resposta ao seu questionamento informamos que não será permitido a participação de consórcio, conforme prescrito no item 6.2.8 do Edital da LP023.2023.
Att.
Roberto Santos Barros Junior
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - DESO
Matricula 3.762-4

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 02/08/2023 | Edição: 146 | Seção: 3 | Página: 176

Órgão: Governo do Estado/Governo do Estado de Sergipe/Companhia de Saneamento de Sergipe

AVISO DE ADIAMENTO

LICITAÇÃO PÚBLICA nº 23/2023

DESO - A Companhia de Saneamento De Sergipe, torna público que a abertura do processo licitatório Licitação Pública nº 023/2023 - DESO que tem como objeto a GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE - 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10)., originalmente marcada para o dia 14 de agosto de 2023, foi adiada para o dia 28 de agosto de 2023, às 09:30 horas, face alteração do Projeto Básico.

ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR
Presidente da CPL-DESO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

quarta-feira, 02 de Agosto de 2023 Aracaju - Sergipe **Diário Oficial** Nº 29.206 **24**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER-SE

O Departamento Estadual de Infra-estrutura Rodoviária de Sergipe-DER/SE CNPJ 07.555.286/0001-10 sediado na Avenida São Paulo nº 3005, bairro José Conrado de Araújo no Município de Aracaju/SE, torna público que recebeu da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, a Licença de Operação nº 2/2023 (Processo ADEMA nº 2022/TEC/LO-0223), para a Restauração do pavimento da Rodovia SE-179, trecho de Simão Dias / Pinhão / BR-235, com extensão aproximada de 34,40km e do acesso ao Povoado Samambaia, Município de Tobias Barreto, com extensão de 7,40km, totalizando 41,80km.

Deso

1º Aditivo Contrato 117/2022//Base legal: Artigos 140 e 143 do RILC/DESO//Contratada: B**ANCO DO BRASIL S.A.**//Objeto: Fica renovado o prazo por mais 12 (doze) meses, com início em 13/09/2023.
4º Aditivo Contrato 013/2022//Base legal: Lei 13.303/2016 e no art. 146, §§ 1º e 2º do RILC/DESO// Contratada: C**AMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**//Objeto: Alterar o Preço acordado na cláusula 2ª do Contrato 013/2022, e cláusula primeira do 1º aditivo - 12,9% (acréscimo) e 2,34% (supressão).
Termo de Reconhecimento de Dívida nº 004/2023//Base Legal: Lei 13.303/2016//Credora: **HENRIQUE & MARQUES(HM) LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA**//Objeto: DESO reconhece a dívida no valor de R$ 310.666,53, referente aos serviços remanescentes prestados pela credora nos Contratos nº145/2021 e 146/2021.

AVISO DE ADIAMENTO
A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, torna público que a abertura do processo licitatório LICITAÇÃO **PÚBLICA nº 023/2023 - DESO** que tem como objeto a ***GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE - 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).***, originalmente marcada para o dia **14 de agosto de 2023, foi adiada para o dia 28 de agosto de 2023, às 09:30 horas,** face alteração do Projeto Básico. **ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR. Presidente da CPL-DESO**.

AVISO DE ADIAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
A **Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO** torna público que realizará às **09:30** horas do dia **23 de agosto de 2023**, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência, a **Licitação Pública nº 027/2023 - DESO**. Objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ETA OVIÊDO TEIXEIRA - SOCORRO, A FIM DE PROMOVER A REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE PARA RESTAURAÇÃO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO, SEGURANÇA E DURABILIDADE, ISTO É, UMA NOVA VIDA ÚTIL** O edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: **RECURSOS PRÓPRIOS DA DESO.** Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023
Objeto: Aquisição de material elétrico. Início do acolhimento das propostas: 8h do dia 03/08/2023. Encerramento do recebimento e abertura das propostas: dia 14/08/2023 às 8h15m. Início da sessão de disputa de preços: dia 14/08/2023 às 8h30m. Referência de tempo: Horário de Brasília/DF. Local: www.licitacoes-e.com.br. Base legal: Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, Regulamento Interno de Licitações e Contratos(RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22/03/2018 com vigência a partir de 02/05/ 2018, bem como à Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alteração da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.. Licitação com Ampla Concorrência com Reserva de Lote para ME/EPP. Fonte de recursos: Receita própria DESO. Parecer Jurídico: nº 327/2023. Consultas e edital: www.licitacoes-e.com.br, www.deso-se.com.br. Pedro Gilmar de Gois - Pregoeiro.

Funcap

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE SERGIPE - FUNCAP/SE

PORTARIA Nº 093/2023
De 11 de julho de 2023

Exonerar do cargo de provimento em comissão servidor que indica.

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE SERGIPE - FUNCAP/SE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, de acordo com o disposto no Art. 33, inciso II da Lei nº 8.505, de 04 de janeiro de 2019, e de acordo com a Lei nº 2.148/77 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve;

Considerando a Resolução nº01/2019, de 09 de janeiro de 2019, que aprova o Estatuto da Fundação de Cultura e Arte Aperipê - FUNCAP/SE;

Considerando o Decreto nº 40.553 de 09 de março de 2020, que homologa a Resolução nº. 04 de 31 de janeiro de 2020;

EXONERAR:

BERLANGE JOSÉ DA CRUZ AGUIAR, CPF nº 055.xxx.xxx-43 do cargo de provimento em comissão de Gerente Especial, Símbolo CCE-07, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe - FUNCAP/SE, com efeito, a partir de sua publicação.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se

ANTONIA AMOROSA DE MENEZES
Diretora-Presidente

EXTRATO DO CONTRATO Nº 218 /2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	967/2023
NATUREZA JURÍDICA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 211 /2023
CONTRATANTE	FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE SERGIPE
CONTRATADA	FRANCISCO DE ASSIS SANTANA ROCHA inscrito no CPF nº xxx.118.834-xx
OBJETO	Contratação da empresa FRANCISCO DE ASSIS SANTANA ROCHA inscrita no CPF nº xxx.118.834-xx, conforme o Edital de Chamamento Público 03/2023, mediante a inscrição e aprovação na Categoria Josa, O Vaqueiro do Sertão, com apresentação a ser realizada no dia 15 de junho de 2023, sendo o horário previsto para inicia às 20h30min, como parte da programação do evento "ENCONTRO NORDESTINO DE CULTURA 2023",conforme Inexigibilidade mãe n° 0469/2023, processo 0469/2023. De acordo com o art. 55, XI da Lei n.º 8.666/93, independentemente de suas transcrições.
BASE LEGAL	Artigo 25, Inciso III da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 - Lei de Licitações e Contratos, Lei n.º 9.610, de 19/02/1998 - Lei de Direitos Autorais e demais normas pertinentes.
VALOR GLOBAL	R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
FONTE DOS RECURSOS	As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE SERGIPE - FUNCAP, conforme classificação orçamentária detalhada abaixo: Unidade Orçamentária: 18201 Projeto Atividade (Ação): 165- Realização de eventos culturais Elemento de despesa: 3.3.90.36 (Pessoa Física) Fonte de Recurso: 1500
PARECER JURÍDICO	158/2023
DATA DA CELEBRAÇÃO	15 de junho de 2023

Aracaju, 15 de junho 2023

Antonia Amorosa
Presidente da FUNCAP

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 211/2023

Processo n.º: 967/2023.
Objeto: Contratação da empresa FRANCISCO DE ASSIS SANTANA ROCHA inscrita no CPF nº xxx.118.834-xx, conforme o Edital de Chamamento Público 03/2023, mediante a inscrição e aprovação na Categoria Josa, O Vaqueiro do Sertão, com apresentação a ser realizada no dia 15 de junho de 2023, sendo o horário previsto para inicia às 20h30min, como parte da programação do evento "ENCONTRO NORDESTINO DE CULTURA 2023",conforme Inexigibilidade mãe n° 0469/2023, processo 0469/2023.
Amparo Legal: Artigo 25, inciso III da Lei n° 8.666/93, em sua vigorante redação. Parecer nº 158/2023 - PROJUR.
Justificativa: O Arraiá do Povo é um evento popular da cultura sergipana, tendo mais de 15 anos de existência. Está marcado no calendário sergipano e já é um dos eventos mais esperados pelos sergipanos, turistas, comerciantes e artistas locais, que encontram na festa um espaço de incentivo cultural. A festa é gratuita e se propõe também a atrair visitantes, alinhando-se com a política nacional de turismo, no que se refere principalmente aos objetivos que compreendem a sua realização. O evento proporciona à população, um acesso a uma rica produção cultural, bastante diversa, assim como, visa fortalecer e preservar a tradição local e nacional.

Aracaju, 15 de junho de 2023

Antonia Amorosa
Presidente da FUNCAP

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº /2023

Processo Administrativo de N.º: 554/2023.
Objeto: Contratação empresa especializada em venda de copos descartáveis, qual seja, EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 03.624.188/0001-37, para fins de suprir as urgentes necessidades da FUNCAP/SE e demais unidades que compõem o seu quadro.
Égide Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei N° 8.666/93, calcada em seus ditames.
Justificativa: O presente Extrato da Dispensa de Licitação reporta-se acerca da compra de 70 caixas de copos descartáveis de 180 ml, objetivando sanar as necessidades urgentes da FUNCAP/SE e demais unidades que compõem o seu quadro.

Aracaju/SE, 28 de junho de 2023.

Antonia Amorosa
Diretora-Presidente da FUNCAP/SE.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 356/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	554/2023.
NATUREZA JURÍDICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº /2023.
CONTRATANTE	FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE SERGIPE.
CONTRATADA	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS EIRELI. 03.624.188/0001-37.

UFC
ENGENHARIA

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO N° 331 – ARACAJU/SE

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO

OBJETO: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

A **UFC ENGENHARIA SA**, CNPJ n° **32.690.778/0001-66**, sediada na Av. Angélica nº 672, Ed. Detroit – Santa Cecília – São Paulo – CEP 01.228-000, por seus representantes legais abaixo assinados, após o exame dos termos e condições do edital em epígrafe, se propõe à **GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).**

Para tal fim, apresenta os documentos de **Habilitação e Proposta de Preços**, conforme requerido no Edital.

São Paulo, SP, 28 de agosto de 2023.

UFC ENGENHARIA S.A.
CNPJ 32.690778/0001-66
RODOLPHO DE A. SOARES DE VERAS
Diretor Presidente
CPF: 808.608.345-49

026302.57581/2023-6

UFC ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

LICITAÇÃO PÚBLICA N° 023/2023 - DESO

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS

UNID

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

LICITAÇÃO PÚBLICA N° 023/2023 - DESO

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Av. Angélica, N° 672, CNPJ 32.690.778/0001-66 - Edifício Belmiro
Santa Cecília - São Paulo - SP - CEP 01.228-000
Tel.: (71) 3512-5900 E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Envelope A - "Proposta Preços".

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-380

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Envelope B - "Documento de habilitação"

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-380

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Envelope C - ""Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)"
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

BECK DE SOUZA
ENGENHARIA

Envelope A – "Proposta de Preços"

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº: 023/2023 – DESO

Nome da PROPONENTE: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito, nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-380

BECK DE SOUZA
ENGENHARIA

Envelope B – "Documentos de Habilitação"

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº: 023/2023 – DESO

Nome da PROPONENTE: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito, nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-380

PROTOCOLO

Recebemos nesta data da empresa **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** 02 (dois) envelope lacrados, em que constam os documentos de **HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL** referente a **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023** , a qual tem por objeto GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10)..

RESPONSÁVEL PELA ENTREGA:

NOME:

RG:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL), "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP)) QUANDO FOR O CASO, REFERENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO que tem como objeto GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

Aos **28 (vinte e oito)** dias do mês de **julho** de **2023** às **09:30 (nove horas e trinta minutos)**, na Sala de Licitação da **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da portaria 102/2023, composta pelo Técnico em Edificações ***Roberto Santos Barros Júnior***, pelo Assistente de Gestão Administrativa II ***Hercílio da Silva Ramos Júnior*** e pelo Técnico Industrial ***Tiago Sanas Alves Centurion***, Membros; tendo por finalidade o **RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL), "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP)) QUANDO FOR O CASO, E ABERTURA DOS ENVELOPES "A" e "C"**. Iniciando os trabalhos, registramos que as licitantes **BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA; ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA; UFC ENGENHARIA SA;** protocolaram seus envelopes para participação neste certame antes da sua sessão de abertura, através dos protocolos 026302.57358/2023-1, 026302.57468/2023-8, 026302.57561/2023-9, 026302.57581/2023-6, respectivamente. Registramos que a empresa **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** apresentou **ENVELOPE "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP))**. Prosseguiram-se os trabalhos com a abertura do **ENVELOPE "C"** da respectiva empresa, cujos documentos foram vistados, rubricados e analisados pela Comissão. Após análise, o Senhor Presidente informou que a licitante **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** participará desta licitação auferindo a vantagem da Lei Complementar 123/2006, por ter atendido às exigências do Edital. Prosseguiram-se os trabalhos com a abertura dos **ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL)** das licitantes. A licitante **BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA** apresentou proposta com valor global de **R$ 1.932.519,27 (um milhão novecentos e trinta e dois mil quinhentos e dezenove reais e vinte e sete centavos).** A licitante **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** apresentou proposta com valor global de **R$ 1.905.903,52 (um milhão novecentos e cinco mil novecentos e três reais e vinte e sete centavos)** A licitante **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** apresentou proposta com valor global de **R$ 1.718.223,28 (um milhão setecentos e dezoito mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e vinte e oito centavos).** A licitante **UFC ENGENHARIA SA** apresentou proposta com valor global de **R$ 1.926.459,42 (um milhão novecentos e vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos).** As propostas foram vistadas e rubricadas por pelo menos um dos membros da comissão. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para posterior análise das PROPOSTAS COMERCIAIS, informando que, após a análise, dará ciência do resultado, assim como a convocação para posteriores sessões, que serão transmitidas através da plataforma Google Meet, através de publicação no site DESO (www.deso-se.com.br), e que, na página do processo licitatório, há a opção de ativação de notificações para informar quando há a divulgação de novos documentos, ao tempo que sugere que as licitantes ativem essa notificação, informa também que tão logo sejam digitalizadas as propostas comerciais, estas serão disponibilizadas na página desse processo licitatório. Os **ENVELOPES "B"** das licitantes devidamente lacrados e rubricados, ficarão em poder da Comissão até a data de sua eventual abertura. Após homologado o Processo, os **ENVELOPES "B"** das proponentes não declaradas vencedoras permanecerão em poder desta Comissão até o oitavo dia útil a contar desta data, período em que os licitantes deverão recolhê-los. O não recolhimento no citado período implicará na destruição dos mesmos. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e membros da Comissão sendo em seguida publicada no site da DESO. Aracaju/SE, 28 de agosto de 2023.

COMISSÃO:

Roberto Santos Barros Júnior	***Hercílio da Silva Ramos Júnior***	***Tiago Sanas Alves Centurion***
Presidente	Membro	Membro

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

PROPOSTA DE PREÇOS

ENVELOPE A

BECK DE SOUZA
ENGENHARIA

OBJETO - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).



DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 – DESO

AGOSTO/ 2023

DESO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

DESO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

PROPOSTA DE PREÇO

(Envelope B)

BECK DE SOUZA®
ENGENHARIA

(AGOSTO/2023)

0001

ÍNDICE

0002

ÍNDICE

1. Carta Proposta 004
2. Declaração de Validade da Proposta 007
3. Planilha Orçamentária 009
4. Composição Unitária dos Preços 012
5. Composição dos Encargos Sociais e do BDI 023
6. Cronograma Físico-Financeiro 027
7. Declaração de Regularidade quanto ao Trabalho do Menor – Anexo V 029
8. Indicação da Modalidade de Garantia 031
9. Termo de Encerramento 033

0003

1. Carta Proposta

0004

BECK DE SOUZA®
ENGENHARIA

CARTA PROPOSTA

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 – DESO.**

Prezados Senhores,

A Empresa **BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA,** se propõe a realizar **os Serviços de Gerenciamento e Supervisão das Obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-Norte – 2º Etapa (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10 e 16/10)**, referente ao **Edital de Licitação Pública nº 023/2023 – DESO**, no Valor Global de **R$ 1.932.519,27** (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Dois mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Vinte e Sete Centavos).

Declaramos nossa concordância com as condições constantes no Edital de Licitação Pública nº 023/2023 – DESO e seus anexos e que nos custos unitários estão considerados todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão de obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços.

PRAZO CONTRATUAL: 780 (setecentos e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço pela Diretoria e de Meio Ambiente e Expansão da DESO;

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 750 (setecentos e cinquenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço pela Diretoria e de Meio Ambiente e Expansão da DESO;

DADOS DA LICITANTE:

Razão Social: Beck de Souza Engenharia Ltda.;
Endereço: Rua Padre Chagas, nº 79, Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS;
CNPJ: 91.806.844/0001-80;
Fone/Fax: (51) 3363-4900 / (51) 3363-4920;
Email: comercial@beckdesouza.com.br.

0005

BECK DE SOUZA®
ENGENHARIA

DADOS DO DIRIGENTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

Nome: Cristiano Costa de Souza;

Estado Civil: Casado;

Profissão: Arquiteto e Engenheiro Civil;

CPF: 903.397.460-68;

RG: 7061910076;

Endereço: Rua Padre Chagas, nº 79, Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS;

Atenciosamente

Porto Alegre, 28 de agosto de 2023.

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.
91.806.844/0001-80
Arq. /Eng. Civil Cristiano Costa de Souza
CAU 52017-9; CREA 2200778139; CREA/RS 97.632-D
CPF 903.397.460-68; RG 7061910076
Diretor Gerente

0006

2. Declaração de Validade da Proposta

0007

BECK DE SOUZA
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE PROPOSTA

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

RUA CAMPO DO BRITO, Nº 331 – ARACAJU/SE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 – DESO.**

Objeto: **GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).**

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 91.806.844/0001-80, através de seu representante legal o Sr. Cristiano Costa de Souza, em atendimento à determinação do Edital, declara, sob as penalidades da Lei, que o prazo de validade de sua proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

Porto Alegre, 28 de agosto de 2023.

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 91.806.844/0001-80
Arq. /Eng. Civil Cristiano Costa de Souza
CAU 52017-9 – CREA NAC. 2200778139 – CREA RS 97.632-D
CPF 903.397.460-68 – RG 7061910076 SSP/RS
Diretor Gerente

3. Planilha Orçamentária

0009

Cód	Item	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
| 001	**GERENCIAMENTO DA OBRA**				
| 001.001	**RECURSOS HUMANOS**				
| 001.001.001	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR)	h	2.150,	140,89	302.913,5
| 001.001.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	4.300,	140,02	602.086,
| 001.001.003	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	14.104,	29,65	418.183,6
| 001.001.004	Topografo com encargos complementares	h	4.128,	32,02	132.178,56
| 001.001.005	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	4.128,	19,76	81.569,28
| 001.001.006	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	h	4.128,	17,5	72.240,
| 001.001.007	Motorista de veiículo leve com encargos complementares	h	4.128,	26,77	110.506,56
| 001.002	**RECURSOS MATERIAIS**				
| 001.002.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	48,	3.987,92	191.420,16
| 001.002.002	Plotagem em papel formato A-1	un	480,	9,86	4.732,8
| 001.002.003	Cópia Xerox A-4	un	1.200,	0,15	180,
| 001.002.004	Execução de Relatório Inicial e Final	un	1,	613,23	613,23
| 001.002.005	Execução de Relatório Mensal	un	24,	312,31	7.495,44
| 001.002.006	Telefone - dispêndio mensal	mês	24,	195,97	4.703,28
| 001.002.007	Material de escritório	mês	24,	37,93	910,32
| 001.002.008	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves	un	2,	436,22	872,44
| 001.002.009	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	un	4,	354,03	1.416,12
| 001.002.010	Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) - padrão concessionária	un	1,	361,66	361,66
| 001.002.011	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	24,	2,84	68,16
| 001.002.012	Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de32x	h	24,	2,84	68,16
				Total Geral	**1.932.519,27**

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ : 13.018.171/0001-90

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

Cod. Empreendimento: 08602 BDI: 26,44%

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**GERENCIAMENTO DA OBRA**				**1.932.519,27**	**100,00**
01.01	**RECURSOS HUMANOS**				**1.719.677,50**	**89,04**
01.01.001	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR)	h	2.150,00	140,89	302.913,50	15,60
01.01.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	4.300,00	140,02	602.086,00	31,00
01.01.003	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	14.104,00	29,65	418.183,60	21,53
01.01.004	Topografo com encargos complementares	h	4.128,00	32,02	132.178,56	6,81
01.01.005	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	4.128,00	19,76	81.569,28	4,20
01.01.006	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	h	4.128,00	17,50	72.240,00	4,22
01.01.007	Motorista de veiículo leve com encargos complementares	h	4.128,00	26,77	110.506,56	5,69
01.02	**RECURSOS MATERIAIS**				**212.841,77**	**10,96**
01.02.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	48,00	3.987,92	191.420,16	9,86
01.02.002	Plotagem em papel formato A-1	un	480,00	9,86	4.732,80	0,24
01.02.003	Cópia Xerox A-4	un	1.200,00	0,15	180,00	0,01
01.02.004	Execução de Relatório Inicial e Final	un	1,00	613,23	613,23	0,03
01.02.005	Execução de Relatório Mensal	un	24,00	312,31	7.495,44	0,39
01.02.006	Telefone - dispêndio mensal	mês	24,00	195,97	4.703,28	0,24
01.02.007	Material de escritório	mês	24,00	37,93	910,32	0,05
01.02.008	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melamínico, com 02 gavetas c/ chaves	un	2,00	436,22	872,44	0,04
01.02.009	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	un	4,00	354,03	1.416,12	0,07
01.02.010	Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) - padrão concessionária	un	1,00	361,66	361,66	0,02
01.02.011	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	24,00	2,84	68,16	0,00
01.02.012	Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de32x	h	24,00	2,84	68,16	0,00

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 1.932.519,27
(um milhão, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e sete centavos)

Porto Alegre, 28 de agosto de 2023.

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 91.806.844/0001-80
Arq./Eng. Civil Cristiano Costa de Souza
CAU 52017-9 – CREA NAC. 2200778139 – CREA RS 97.632-D
CPF 903.397.460-68 – RG 7061910076
Diretor Gerente

0011

4. Composição Unitária dos Preços

0012

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS HUMANOS						
FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
SINAPI	90779	01.01.001/Engenheiro civil de obra sênior com encargos complementares (COORDENADOR)				h
FONTE	CÓDIGO	INSUMOS MATERIAL	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
SINAPI	37372	Exames - Horista (coletado Caixa)	h	1,00	1,14	1,14
SINAPI	37373	Seguro - Horista (coletado Caixa)	h	1,00	0,07	0,07
SINAPI	43462	Ferramentas (encargos complementare	h	1,00	0,01	0,01
SINAPI	43486	EPI (encargos complementares)	h	1,00	0,71	0,71
SUB-TOTAL					R$	1,93
FONTE	CÓDIGO	INSUMOS MÃO DE OBRA	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
SINAPI	95404	Curso de Capacitação (encargos complementares)	h	1,00	2,56	2,56
SUB-TOTAL					R$	2,56
FONTE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
SINAPI	90779	Engenheiro civil de obra sênior	h	1,00	62,88	62,88
SOMA					R$	62,88
		MÃO DE OBRA				62,88
		ENCARGOS SOCIAIS		70,07%		44,06
SUB-TOTAL					R$	106,94
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	111,43
BDI				26,44%	R$	29,46
TOTAL					R$	140,89
TOTAL GERAL					R$	140,89

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS HUMANOS						
FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
SINAPI	90778	01.01.002/Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares				h
FONTE	CÓDIGO	INSUMOS MATERIAL	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
SINAPI	37372	Exames	h	1,00	1,14	1,14
SINAPI	37373	Seguro	h	1,00	0,07	0,07
SINAPI	43462	Ferramentas (encargos complementare	h	1,00	0,01	0,01
SINAPI	43486	EPI (encargos complementares)	h	1,00	0,71	0,71
SUB-TOTAL					R$	1,93
FONTE	CÓDIGO	INSUMOS MÃO DE OBRA	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
SINAPI	95403	Curso de Capacitação (encargos complementares)	h	1,00	1,87	1,87
SUB-TOTAL					R$	1,87
FONTE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
SINAPI	90778	Engenheiro civil de obra pleno	h	1,00	62,88	62,88
SOMA					R$	62,88
		MÃO DE OBRA				62,88
		ENCARGOS SOCIAIS		70,07%		44,06
SUB-TOTAL					R$	106,94
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	110,74
BDI				26,44%	R$	29,28
TOTAL					R$	140,02
TOTAL GERAL					R$	140,02

0013

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS HUMANOS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
SINAPI	88255	01.01.003/Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares				h
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS MATERIAL**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	37372	Exames	h	1,00	1,14	1,14
SINAPI	37373	Seguro	h	1,00	0,07	0,07
SINAPI	43462	Ferramentas (encargos complementare	h	1,00	0,01	0,01
SINAPI	43486	EPI (encargos complementares)	h	1,00	0,71	0,71
		SUB-TOTAL			**R$**	**1,93**
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	95323	Curso de Capacitação (encargos complementares)	h	1,00	0,26	0,26
		SUB-TOTAL			**R$**	**0,26**
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	88255	Auxiliar técnico de engenharia	h	1,00	12,50	12,50
		SOMA			**R$**	**12,50**
		MÃO DE OBRA				12,50
		ENCARGOS SOCIAIS		70,07%		8,76
		SUB-TOTAL			**R$**	**21,26**

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO			R$	23,45
BDI		26,44%	R$	6,20
TOTAL			R$	29,65
TOTAL GERAL			**R$**	**29,65**

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS HUMANOS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
SINAPI	90781	01.01.004/Topografo com encargos complementares				h
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS MATERIAL**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	37372	Exames	h	1,00	1,14	1,14
SINAPI	37373	Seguro	h	1,00	0,07	0,07
SINAPI	43469	Ferramentas (encargos complementare	h	1,00	0,08	0,08
SINAPI	43493	EPI (encargos complementares)	h	1,00	0,67	0,67
		SUB-TOTAL			**R$**	**1,96**
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	95406	Curso de Capacitação (encargos complementares)	h	1,00	0,15	0,15
		SUB-TOTAL			**R$**	**0,15**
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
		Topógrafo	h	1,00	13,65	13,65
		SOMA			**R$**	**13,65**
		MÃO DE OBRA				13,65
		ENCARGOS SOCIAIS		70,07%		9,56
		SUB-TOTAL			**R$**	**23,21**

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO			R$	25,32
BDI		26,44%	R$	6,70
TOTAL			R$	32,02
TOTAL GERAL			**R$**	**32,02**

0014

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS HUMANOS						
FONTE	**CÓDIGO**	**ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**				**UNIDADE**
SINAPI	88253	01.01.005/Auxiliar de topógrafo com encargos complementares				h
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS MATERIAL**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	37372	Exames	h	1,00	1,14	1,14
SINAPI	37373	Seguro	h	1,00	0,07	0,07
SINAPI	43469	Ferramentas (encargos complementare	h	1,00	0,08	0,08
SINAPI	43493	EPI (encargos complementares)	h	1,00	0,67	0,67
		SUB-TOTAL			**R$**	**1,96**
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	95322	Curso de Capacitação (encargos complementares)	h	1,00	0,06	0,06
		SUB-TOTAL			**R$**	**0,06**
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	88253	Auxiliar de Topógrafo	h	1,00	8,00	8,00
		SOMA			**R$**	**8,00**
		MÃO DE OBRA				8,00
		ENCARGOS SOCIAIS		70,07%		5,61
		SUB-TOTAL			**R$**	**13,61**
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	15,63
BDI				26,44%	R$	4,13
TOTAL					R$	19,76
TOTAL GERAL					**R$**	**19,76**

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS HUMANOS						
FONTE	**CÓDIGO**	**ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**				**UNIDADE**
SINAPI	90772	01.01.006/Auxiliar de escritorio com encargos complementares				h
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS MATERIAL**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	37372	Exames	h	1,00	1,14	1,14
SINAPI	37373	Seguro	h	1,00	0,07	0,07
SINAPI	43458	Ferramentas (encargos complementare	h	1,00	0,06	0,06
SINAPI	43482	EPI (encargos complementares)	h	1,00	0,75	0,75
		SUB-TOTAL			**R$**	**2,02**
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	95398	Curso de Capacitação (encargos complementares)	h	1,00	0,06	0,06
		SUB-TOTAL			**R$**	**0,06**
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	90772	Auxiliar de Escirtório	h	1,00	6,92	6,92
		SOMA			**R$**	**6,92**
		MÃO DE OBRA				6,92
		ENCARGOS SOCIAIS		70,07%		4,85
		SUB-TOTAL			**R$**	**11,76**
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	13,84
BDI				26,44%	R$	3,66
TOTAL					R$	17,50
TOTAL GERAL					**R$**	**17,50**

0015

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS HUMANOS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
SINAPI	88284	01.01.008/Motorista de veículo leve com encargos complementares				h
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS MATERIAL**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	37370	Alimentação	h	1,00	4,66	4,66
SINAPI	37371	Transporte	h	1,00	0,78	0,78
SINAPI	37372	Exames	h	1,00	1,14	1,14
SINAPI	37373	Seguro	h	1,00	0,07	0,07
SINAPI	43464	Ferramentas (encargos complementare	h	1,00	0,01	0,01
SINAPI	43488	EPI (encargos complementares)	h	1,00	0,82	0,82
		SUB-TOTAL			**R$**	**7,48**
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	95349	Curso de Capacitação (encargos complementares)	h	1,00	0,08	0,08
		SUB-TOTAL			**R$**	**0,08**
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	88284	Motorista de Veículo Leve	h	1,00	8,00	8,00
		SOMA			**R$**	**8,00**
		MÃO DE OBRA				8,00
		ENCARGOS SOCIAIS		70,07%		5,61
		SUB-TOTAL			**R$**	**13,61**
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	21,17
BDI				26,44%	R$	5,60
TOTAL					R$	26,77

TOTAL GERAL	**R$**	**26,77**

0016

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
ORE	54	01.02.001/Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento				mês
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
ORE		Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	1,00	3.154,00	3.154,00
SUB-TOTAL						3.154,00
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SOMA					**R$**	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
SUB-TOTAL					**R$**	**0,00**
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	3.154,00
BDI				26,44%	R$	833,92
TOTAL					R$	3.987,92
TOTAL GERAL					**R$**	**3.987,92**

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
ORSE	5554	01.02.002/Plotagem em papel formato A-1				un
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
ORSE	5554	Plotagem em papel formato A-1	un	1,00	7,80	7,80
SUB-TOTAL					**R$**	7,80
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SOMA					**R$**	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
SUB-TOTAL					**R$**	**0,00**
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	7,80
BDI				26,44%	R$	2,06
TOTAL					R$	9,86
TOTAL GERAL					**R$**	**9,86**

0017

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
ORE	12	01.02.003/Cópia Xerox A-4				un
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
ORE	12	Cópia Xerox A-4	un	1,00	0,12	0,12
SUB-TOTAL					**R$**	0,12
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SOMA					**R$**	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
SUB-TOTAL					**R$**	**0,00**
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	0,12
BDI				26,44%	R$	0,03
TOTAL					R$	0,15
TOTAL GERAL					**R$**	**0,15**

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
ORE	115	01.02.004/Execução de Relatório Inicial e Final				un
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
ORE	16	Impressão colorida formato A-4 ou ofício	un	200,00	1,35	270,00
ORE	17	Impressão preto e branco formato A-4 ou ofício	un	200,00	0,50	100,00
ORE	19	Encadernação em espiral com capas de PVC mais de 100 fls	un	1,00	7,50	7,50
ORE	20	Plotagem de projeto de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	un	20,00	5,30	106,00
ORE	21	Gravação de mídia em CD	un	1,00	1,50	1,50
SUB-TOTAL					**R$**	485,00
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SOMA					**R$**	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
SUB-TOTAL					**R$**	**0,00**
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	485,00
BDI				26,44%	R$	128,23
TOTAL					R$	613,23
TOTAL GERAL					**R$**	**613,23**

0018

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
ORE	114	01.02.005/Execução de Relatório Mensal				un
FONTE	CÓDIGO	INSUMOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
ORE	16	Impressão colorida formato A-4 ou ofício	un	100,00	1,35	135,00
ORE	17	Impressão preto e branco formato A-4 ou ofício	un	100,00	0,50	50,00
ORE	19	Encadernação em espiral com capas de PVC mais de 100 fls	un	1,00	7,50	7,50
ORE	20	Plotagem de projeto de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	un	10,00	5,30	53,00
ORE	21	Gravação de mídia em CD	un	1,00	1,50	1,50
		SUB-TOTAL			R$	247,00
FONTE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
		SOMA			R$	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
		SUB-TOTAL			R$	0,00
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	247,00
BDI				26,44%	R$	65,31
TOTAL					R$	312,31
TOTAL GERAL					R$	312,31

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
ORSE	10557	01.02.006/Telefone - dispêndio mensal				mês
FONTE	CÓDIGO	INSUMOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
ORSE	10557	Telefone - dispêndio mensal	mês	1,00	154,99	154,99
		SUB-TOTAL			R$	154,99
FONTE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
		SOMA			R$	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
		SUB-TOTAL			R$	0,00
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	154,99
BDI				26,44%	R$	40,98
TOTAL					R$	195,97
TOTAL GERAL					R$	195,97

0019

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
ORSE	10562	01.02.007/Material de escritório				mês
FONTE	CÓDIGO	INSUMOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
ORSE	10562	Material de escritório	mês	1,00	30,00	30,00
SUB-TOTAL					R$	30,00
FONTE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
SOMA					R$	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
SUB-TOTAL					R$	0,00
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	30,00
BDI				26,44%	R$	7,93
TOTAL					R$	37,93
TOTAL GERAL					R$	37,93

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
		01.02.008/Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves				un
FONTE	CÓDIGO	INSUMOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
		Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves	un	1,00	345,00	345,00
SUB-TOTAL					R$	345,00
FONTE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)
SOMA					R$	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
SUB-TOTAL					R$	0,00
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	345,00
BDI				26,44%	R$	91,22
TOTAL					R$	436,22
TOTAL GERAL					R$	436,22

0020

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
		01.02.009/Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar				un
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
		Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 , patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	un	1,00	280,00	280,00
		SUB-TOTAL			**R$**	280,00
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
		SOMA			**R$**	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
		SUB-TOTAL			**R$**	**0,00**
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	280,00
BDI				26,44%	R$	74,03
TOTAL					R$	354,03
TOTAL GERAL					**R$**	**354,03**

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
		01.02.010/Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) - padrão concessionária				un
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
		Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) - padrão concessionária	un	1,00	286,03	286,03
		SUB-TOTAL			**R$**	286,03
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
		SOMA			**R$**	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
		SUB-TOTAL			**R$**	**0,00**
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	286,03
BDI				26,44%	R$	75,63
TOTAL					R$	361,66
TOTAL GERAL					**R$**	**361,66**

0021

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
SINAPI	7247	01.02.011/Locação de Teodolito Eletrônico, precisão angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe				h
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	7247	Locação de Teodolito Eletrônico, precisão angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	1,00	2,25	2,25
SUB-TOTAL					**R$**	2,25
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SOMA					**R$**	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
SUB-TOTAL					**R$**	**0,00**
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	2,25
BDI				26,44%	R$	0,59
TOTAL					R$	2,84
TOTAL GERAL					**R$**	**2,84**

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - RECURSOS MATERIAIS

FONTE	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
SINAPI	6442	01.02.012/Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de32x				H
FONTE	**CÓDIGO**	**INSUMOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	6442	Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de32x	H	1,00	2,25	2,25
SUB-TOTAL					**R$**	2,25
FONTE	**CÓDIGO**	**MÃO DE OBRA**	**UNID.**	**QUANT.**	**CUSTO (R$)**	**TOTAL (R$)**
SOMA					**R$**	0,00
		MÃO DE OBRA				0,00
		ENCARGOS SOCIAIS				0,00
SUB-TOTAL					**R$**	**0,00**
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R$	2,25
BDI				26,44%	R$	0,59
TOTAL					R$	2,84
TOTAL GERAL					**R$**	**2,84**

0022

5. Composição dos Encargos Sociais e do BDI

0023

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

BECK DE SOUZA
ENGENHARIA

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Cod. Empreendimento: 08602

Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

: 13.018.171/0001-90

Ref : Janeiro/2023-1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**36,80%**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00%
A2	SESI	%		1,50%
A3	SENAI	%		1,00%
A4	INCRA	%		0,20%
A5	SEBRAE	%		0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00%
A8	FGTS	%		8,00%
A9	SECONCI-SE	%		0,00%
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**16,42%**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		-
B10	FERIADOS	%		-
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,55%
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		8,33%
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,05%
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,56%
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		-
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,08%
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		6,82%
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03%
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**10,44%**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		3,67%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,76%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		2,61%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,31%
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**6,41%**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		6,08%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,33%
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :	**70,07%**

Porto Alegre, 28 de agosto de 2023.

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 91.806.844/0001-80
Arq./Eng. Civil Cristiano Costa de Souza
CAU 52017-9 – CREA NAC. 2200778139 – CREA RS 97.632-D
CPF 903.397.460-68 – RG 7061910076
Diretor Gerente

0024

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

BECK DE SOUZA
ENGENHARIA

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Cod. Empreendimento: 08602

Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

: 13.018.171/0001-90

Ref : Janeiro/2023-1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**36,80%**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00%
A2	SESI	%		1,50%
A3	SENAI	%		1,00%
A4	INCRA	%		0,20%
A5	SEBRAE	%		0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00%
A8	FGTS	%		8,00%
A9	SECONCI-SE	%		0,00%
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**45,54%**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86%
B10	FERIADOS	%		3,93%
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86%
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86%
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07%
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72%
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45%
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10%
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65%
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04%
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**12,41%**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40%
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**17,18%**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42%
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :	111,93%

Porto Alegre, 28 de agosto de 2023.

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 91.806.844/0001-80
Arq./Eng. Civil Cristiano Costa de Souza
CAU 52017-9 – CREA NAC. 2200778139 – CREA RS 97.632-D
CPF 903.397.460-68 – RG 7061910076
Diretor Gerente

0025

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

BECK DE SOUZA
ENGENHARIA

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE

CNPJ: 13.018.171/0001-90

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

Empreendimento: 08602 GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	0,44%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,04%
06	**I - TRIBUTOS**		**8,65%**
6.001	*PIS	%	0,65%
6.002	*COFINS	%	3,00%
06.003	*ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
		TOTAL DO BDI :	**26,44%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Porto Alegre, 28 de agosto de 2023.

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 91.806.844/0001-80
Arq./Eng. Civil Cristiano Costa de Souza
CAU 52017-9 – CREA NAC. 2200778139 – CREA RS 97.682-D
CPF 903.397.460-68 – RG 7061910076
Diretor Gerente

0026

6. Cronograma Físico Financeiro

0027

DESO

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPRESA: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO

PRAZO: 750 dias

DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR	PRAZO EM MESES																									
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	25º MÊS	5% APÓS APROV. DO RELATÓRIO
GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).	100,00%	1.932.519,27	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	96.625,96
RECUROS HUMANOS	88,99%	1.719.677,50	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	65.347,75	85.983,88
RECUROS MATERIAIS	11,01%	212.841,77	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	8.087,99	10.642,09
RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 01																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 02																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 03																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 04																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 05																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 06																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 07																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 08																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 09																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 10																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 11																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 12																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 13																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 14																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 15																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 16																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 17																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 18																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 19																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 20																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 21																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 22																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 23																												
Relatório Mensal de Acompanhamento 24																												
Relatório Final																												
Aprovação do Relatório Final pela DESO																												
TOTAL DESEMBOLSO SIMPLES (R$)			73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	73.435,73	
TOTAL DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)			73.435,73	146.871,46	220.307,20	293.742,93	367.178,66	440.614,39	514.050,13	587.485,86	660.921,59	734.357,32	807.793,05	881.228,79	954.664,52	##########	1.101.535,98	1.174.971,72	1.248.407,45	1.321.843,18	1.395.278,91	1.468.714,65	1.542.150,38	1.615.586,11	1.689.021,84	1.762.457,57	1.835.893,31	1.932.519,27
TOTAL SIMPLES %			3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	
TOTAL ACUMULADO %			3,80%	7,60%	11,40%	15,20%	19,00%	22,80%	26,60%	30,40%	34,20%	38,00%	41,80%	45,60%	49,40%	53,20%	57,00%	60,80%	64,60%	68,40%	72,20%	76,00%	79,80%	83,60%	87,40%	91,20%	95,00%	100,00%

DATA:

28/08/2023

BECK DE SOUZA ENGENHARIA

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 91.806.844/0001-80
Arq./Eng. Civil Cristiano Costa de Souza
CAU 52017-9 – CREA NAC. 2200778139 – CREA RS 97.632-D
CPF 903.397.460-68 – RG 7061910076
Diretor Gerente

0020

7. Declaração de Regularidade quanto ao Trabalho do Menor – Anexo V

0029

BECK DE SOUZA
ENGENHARIA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DE MENOR

PROPONENTE: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 – DESO**

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 91.806.844/0001-80, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cristiano Costa de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 7061910076 e do CPF nº 903.397.460-68, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM (x)

Ou

NÃO ( )

Porto Alegre, 28 de agosto de 2023.

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 91.806.844/0001-80
Arq. /Eng. Civil Cristiano Costa de Souza
CAU 52017-9 – CREA NAC. 2200778139 – CREA RS 97.632-D
CPF 903.397.460-68 – RG 7061910076 SSP/RS
Diretor Gerente

0030

8. Indicação da Modalidade de Garantia

0031

BECK DE SOUZA
ENGENHARIA

INDICAÇÃO DE MODALIDADE DE GARANTIA CONTRATUAL

PROPONENTE: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 – DESO**

Objeto: **GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).**

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 91.806.844/0001-80, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cristiano Costa de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 7061910076 e do CPF nº 903.397.460-68, em atendimento à determinação do Edital, em seu subitem 8.3.1, declara que, caso a empresa seja declarada vencedora do certame, a modalidade de garantia de execução do contrato a ser firmado será: **2 - SEGURO GARANTIA**.

Porto Alegre, 28 de agosto de 2023.

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 91.806.844/0001-80
Arq. /Eng. Civil Cristiano Costa de Souza
CAU 52017-9 – CREA NAC. 2200778139 – CREA RS 97.632-D
CPF 903.397.460-68 – RG 7061910076 SSP/RS
Diretor Gerente

0032

9. Termo de Encerramento

0033

TERMO DE ENCERRAMENTO

Esta via, da PROPOSTA FINANCEIRA, contém 034 (trinta e quatro) páginas numeradas em seu anverso de 001 a 034, referente à participação na LICITAÇÃO PÚBLICA N.º 023/2023 – DESO.

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 91.806.844/0001-80
Arq. /Eng. Civil Cristiano Costa de Souza
CAU 52017-9; CREA 2200778139; CREA/RS 97.632-D
CPF 903.397.460-68; RG 7061910076
Diretor Gerente

0034

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
SEDURBI COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 DESO

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10)

PROPOSTA DE PREÇOS

ENVELOPE A





Engeplus
engenharia e consultoria Ltda.

AGOSTO/2023

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
SERGIPE – DESO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 – DESO

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQNORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

PROPOSTA DE PREÇOS

(AGOSTO/2023)

ÍNDICE

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 – DESO

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA – SEDURBI

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ÍNDICE

1.CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 05
2.PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 09
3.PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS..... 11
4.DEMONSTRATIVO BDI.....15
5.CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 16
6. DECLARAÇÕES.....19
6.1 DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL.....20
6.2 DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR.....22
7.TERMO DE ENCERRAMENTO 24

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Presidente da Comissão Permanente de Julgamento

Tendo examinado o Edital da LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 e seus elementos técnicos constitutivos, a **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.333.790/0001-10, neste ato representada por seu Representante Legal, **ELIAS JUVENAL BORGES,** brasileiro, empresário, CPF n° 021.994.609-40, RG n° 7228632, e-mail: elias.borges@engeplus.eng.br, Telefone: (47) 3348-4403, residente e domiciliado na Rua Adaci Santos Gomes, nº113, Bairro da Barra, Balneário Camboriú/SC, CEP 88332-115, oferece proposta para **GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQNORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10),** declarando que estar de acordo com as condições do Edital da LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023.

1. PREÇOS

1.1 Esta proposta importa em **R$ 1.905.903,52 (um milhão, novecentos e cinco mil, novecentos e três reais e cinquenta e dois centavos)**, sendo **R$ 1.647.802,77 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos), referentes a mão de obra, R$ 114.754,27 (cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) referentes aos equipamentos, e R$143.346,48 (cento e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e material.**

1.2 **Conforme Composição unitária de preços discriminada a seguir:**

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Engeplus
engenharia e consultoria ltda.

Valores: Não Desonerado
napi / Ref: 01/2023 — BDI: 20,06%
)rse / Ref: 01/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item	Tipo	Código	Descrição	Un	Qtd	Valor Unit	Valor Unit. com BDI				Totais							
							M.O	MAT	EQUIP	Unit. Tota	Total	M.O	%	MAT	%	EQUIP	%	Total
1			RECURSOS HUMANOS															R$ 1.747.657,60
1.1	Composição Sinapi	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2150	R$ 104,11	R$ 102,96	R$ 1,16	R$ 0,00	R$ 125,00	R$ 268.750,00	R$ 265.757,01	98,89%	R$ 2.992,99	1,11%	R$ 0,00	0,00%	R$ 268.750,00
1.2	Composição Sinapi	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4300	R$ 101,53	R$ 100,00	R$ 1,54	R$ 0,00	R$ 121,90	R$ 524.170,00	R$ 516.222,84	98,48%	R$ 7.947,16	1,52%	R$ 0,00	0,00%	R$ 524.170,00
1.3	Composição Sinapi	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14104	R$ 29,15	R$ 27,90	R$ 1,26	R$ 0,00	R$ 35,00	R$ 493.640,00	R$ 472.360,83	95,69%	R$ 21.279,17	4,31%	R$ 0,00	0,00%	R$ 493.640,00
1.4	Composição Sinapi	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4128	R$ 29,99	R$ 28,16	R$ 1,82	R$ 0,00	R$ 36,00	R$ 148.608,00	R$ 139.581,67	93,93%	R$ 9.026,33	6,07%	R$ 0,00	0,00%	R$ 148.608,00
1.5	Composição Sinapi	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4128	R$ 23,74	R$ 20,75	R$ 2,99	R$ 0,00	R$ 28,50	R$ 117.648,00	R$ 102.847,53	87,42%	R$ 14.800,47	12,58%	R$ 0,00	0,00%	R$ 117.648,00
1.6	Composição Sinapi	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4128	R$ 14,58	R$ 12,65	R$ 1,93	R$ 0,00	R$ 17,50	R$ 72.240,00	R$ 62.678,82	86,76%	R$ 9.561,18	13,24%	R$ 0,00	0,00%	R$ 72.240,00
1.7	Composição Sinapi	88284	MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4128	R$ 24,74	R$ 17,52	R$ 7,22	R$ 0,00	R$ 29,70	R$ 122.601,60	R$ 86.793,29	70,79%	R$ 35.808,31	29,21%	R$ 0,00	0,00%	R$ 122.601,60
2			RECURSOS MATERIAIS															R$ 158.245,92
2.1	COMPOSIÇÃO 01	2.1	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	48	R$ 2.396,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.396,87	R$ 2.877,68	R$ 138.128,67	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 138.128,67	100,00%	R$ 138.128,67
2.2	Insumo Orse	5554	Plotagem em papel formato A-1	UN	480	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 9,00	R$ 4.322,16	R$ 0,00	0,00%	R$ 4.322,16	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 4.322,16
2.3	COMPOSIÇÃO 02	2.3	Cópia Xerox A-4	UN	1200	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,12	R$ 144,07	R$ 0,00		R$ 144,07	100,00%	R$ 0,00		R$ 144,07
2.4	COMPOSIÇÃO 03	2.4	Execução de Relatório Inicial e Final	UN	1	R$ 500,00	R$ 100,00	R$ 350,00	R$ 50,00	R$ 600,30	R$ 600,30	R$ 120,06	20,00%	R$ 420,21	70,00%	R$ 60,03	10,00%	R$ 600,30
2.5	COMPOSIÇÃO 04	2.5	Execução de Relatório Mensal	UN	24	R$ 250,00	R$ 50,00	R$ 175,00	R$ 25,00	R$ 300,15	R$ 7.203,60	R$ 1.440,72	20,00%	R$ 5.042,52	70,00%	R$ 720,36	10,00%	R$ 7.203,60
2.6	Insumo Orse	10557	Telefone - dispêndio mensal	MES	24	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 180,09	R$ 4.322,16	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 4.322,16	100,00%	R$ 4.322,16
2.7	Insumo Orse	10562	Material de escritório	MES	24	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 36,02	R$ 864,43	R$ 0,00	0,00%	R$ 864,43	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 864,43
2.8	Insumo Orse	11548	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves	UN	2	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 420,21	R$ 840,42	R$ 0,00	0,00%	R$ 840,42	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 840,42
2.9	Insumo Orse	11534	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	UN	4	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 336,17	R$ 1.344,67	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.344,67	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.344,67
2.10	Insumo Orse	11076	Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) - padrão concessionária	UN	1	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 360,18	R$ 360,18	R$ 0,00	0,00%	R$ 360,18	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 360,18
2.11	Insumo Orse	6443	TEODOLITO	H	24	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00	R$ 2,40	R$ 57,63	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 57,63	100,00%	R$ 57,63
2.12	Insumo Orse	6442	Nível ótico de precisão	H	24	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00	R$ 2,40	R$ 57,63	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 57,63	100,00%	R$ 57,63
											R$ 1.905.903,52	R$ 1.647.802,77		R$ 114.754,27		R$ 143.346,48		R$ 1.905.903,52

2. O prazo de validade da presente proposta é de **120 (cento e vinte)** contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.
3. O prazo total de execução dos trabalhos é de **750 (setecentos e cinquenta)** dias.
4. **Condições de pagamento**: Em conformidade com o Edital;
5. **Garantia contratual**: SEGURO GARANTIA;
6. Declaramos estar cientes de que a empresa a ser contratada deverá, obrigatoriamente, cumprir as regras previstas no "GUIA DE ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO", que se encontra disponibilizado no site da DESO – www.deso-se.com.br aba "LICITAÇÕES", e que está obrigada a cumprir a Lei Estadual 8.866, de 07 de julho de 2021, que institui o "Programa de Integridade", nas condições estabelecidas no art.1º combinado com o art.5º da lei.
7. **Em conformidade com o Edital, acompanha esta proposta**:
   a) Planilha Orçamentária;
   b) Detalhamento de encargos sociais;
   c) Demonstrativo BDI;
   d) Cronograma físico-financeiro;
   e) Os preços propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços. Em caso de omissão, serão considerados inclusos nos preços apresentados.
   f) Declarações;
   g) Dados da empresa licitante:
   ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.333.790/0001-10, por seu Representante Legal, **ELIAS JUVENAL BORGES**, brasileiro, empresário, CPF n° 021.994.609-40, RG n° 7228632, e-mail: elias.borges@engeplus.eng.br, Telefone: (47) 3348-4403.
   DADOS BANCÁRIOS: Banco 136- Unicred; **Agência:** 1214; **Conta Corrente:** 155113-2; **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; CNPJ/MF sob o nº:** 90.333.790/0001-10.

Itajaí/SC, 28 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Assinado de forma digital por ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Dados: 2023.08.22 16:34:35 -03'00'

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Elias Juvenal Borges
CPF n° 021.994.609-40
RESPONSÁVEL LEGAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODOLFO BOGO FERREIRA
Data: 22/08/2023 17:05:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodolfo Bogo Ferreira
CREA/SC nº. 179507-4
Responsável Técnico

2.PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cód	Item	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
| 001	**GERENCIAMENTO DA OBRA**				
| 001.001	**RECURSOS HUMANOS**				
| 001.001.001	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR)	h	2.150,	125,00	268.750,00
| 001.001.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	4.300,	121,90	524.170,00
| 001.001.003	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	14.104,	35,00	493.640,00
| 001.001.004	Topografo com encargos complementares	h	4.128,	36,00	148.608,00
| 001.001.005	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	4.128,	28,50	117.648,00
| 001.001.006	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	h	4.128,	17,50	72.240,00
| 001.001.007	Motorista de veículo leve com encargos complementares	h	4.128,	29,70	122.601,60
| 001.002	**RECURSOS MATERIAIS**				
| 001.002.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	48,	2.877,68	138.128,67
| 001.002.002	Plotagem em papel formato A-1	un	480,	9,00	4.322,16
| 001.002.003	Cópia Xerox A-4	un	1.200,	0,12	144,07
| 001.002.004	Execução de Relatório Inicial e Final	un	1,	600,30	600,30
| 001.002.005	Execução de Relatório Mensal	un	24,	300,15	7.203,60
| 001.002.006	Telefone - dispêndio mensal	mês	24,	180,09	4.322,16
| 001.002.007	Material de escritório	mês	24,	36,02	864,43
| 001.002.008	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves	un	2,	420,21	840,42
| 001.002.009	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	un	4,	336,17	1.344,67
| 001.002.010	Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) - padrão concessionária	un	1,	360,18	360,18
| 001.002.011	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	24,	2,40	57,63
| 001.002.012	Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de32x	h	24,	2,40	57,63
				Total Geral	**1.905.903,52**

Itajaí/SC, 28 de agosto de 2023.

ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940

Assinado de forma digital por ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Dados: 2023.08.22 16:34:57 -03'00'

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Elias Juvenal Borges
CPF n° 021.994.609-40
RESPONSÁVEL LEGAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODOLFO BOGO FERREIRA
Data: 22/08/2023 17:04:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodolfo Bogo Ferreira
CREA/SC nº. 179507-4
Responsável Técnico

3.PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS SOBRE A MÃO DE OBRA DE CONSULTORIA

DESCRIÇÃO DO ENCARGO		PERCENTUAIS	OBSERVAÇÃO
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	ART. 22, INCISO I, DA LEI Nº 8.212/91. PELO FATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA SEREM TRIBUTADOS ATRAVÉS DE REGIME ONERADO, DESCONTAM-SE 20% EM RELAÇÃO A FOLHA DE PAGAMENTO
A2	FGTS	8,00%	ART. 15, LEI Nº 8.030/90 e ART. 7º, III, CF. NO 7º DIA DE CADA MÊS DEVERÁ SER DEPOSITADO 8%NA CONTA DO FGTS DO EMPREGADO.
A3	SESC/SESI	1,50%	INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1238, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 - ANEXO I TABELA DE ALÍQUOTAS POR CÓDIGOS FPAS
A4	SENAC/SENAI	1,00%	INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1238, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 - ANEXO I TABELA DE ALÍQUOTAS POR CÓDIGOS FPAS
A5	INCRA	0,20%	INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1238, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 - ANEXO I TABELA DE ALÍQUOTAS POR CÓDIGOS FPAS
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1238, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 - ANEXO I TABELA DE ALÍQUOTAS POR CÓDIGOS FPAS
A7	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	ART. 202 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DECRETO DE LEI Nº 3048 - NO CASO DE ENGENHARIA CONSULTIVA, O PERCENTUAL É DE 3,0%
A8	SEBRAE	0,60%	INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1238, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 - ANEXO I TABELA DE ALÍQUOTAS POR CÓDIGOS FPAS
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS DE A		**36,80%**	TOTAL
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00%	INSERIDO NA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA
B2	FERIADOS	0,00%	INSERIDO NA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,00%	INSERIDO NA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA
B4	13º SALÁRIO	8,33%	1 MÊS / 12 MESES
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,00%	INSERIDO NA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,00%	INSERIDO NA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00%	INSERIDO NA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA
B8	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	INSERIDO NA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA
B9	1/3 SOB AS FÉRIAS GOZADAS	1,98%	1 MÊS / 12 MESES x 1 MÊS / 3 MESES / TEMPO DE PERMANÊNCIA NO EMPREGO
B10	AVISO PRÉVIO TRABALHO	0,00%	INSERIDO NA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS DE B		**10,31%**	TOTAL
GRUPO C			
C1	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40%	1 MÊS / 12 MESES x 1 MÊS / 3 MESES / TEMPO DE PERMANÊNCIA NO EMPREGO
C2	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,80%	1 MÊS / 12 MESES x 1 MÊS / 3 MESES / (TEMPO DE PERMANÊNCIA NO EMPREGO-1) / TEMPO DE PERMANÊNCIA NO EMPREGO
C3	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,90%	1 MÊS / 12 MESES x PERCENTUAL DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA COM AVISO PRÉVIO INDENIZADO / TEMPO DE PERMANÊNCIA NO EMPREGO
C4	FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,07%	PERCENTUAL DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO x PERCENTUAL DO FGTS
C5	INSS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,18%	PERCENTUAL DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO x PERCENTUAL DO INSS
C6	DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA	2,67%	PERCENTUAL DA ROTATIVIDADE MÉDIA DESCONTADA x PERCENTUAL DISPENSA SEM JUSTA CAUSA COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO x 50%DE MULTA SOBRE O FGTS x (PERCENTUAL DO FGTS + (PERCENTUAL DO FGTS x PERCENTUAL TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS DE B) + PERCENTUAL DE FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO)
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS DE C		**7,03%**	TOTAL
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	3,79%	PERCENTUAL TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS DE A x PERCENTUAL TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS DE B
D2	REFLEXO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO SOBRE AS FÉRIAS E	0,15%	(PERCENTUAL DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO x 1 MÊS / 12 MESES) x 2 O NÚMERO 2 REPRESENTA 1 FÉRIAS E 1 DÉCIMO TERCEIRO
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS DE D		**3,94%**	TOTAL
TOTAL (A+B+C+D+E)		**58,08%**	SUBTOTAL

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DAS LEIS SOCIAIS	
ENCARGOS SOCIAIS	PORCENTUAL
GRUPO A	
INSS	20,00
Sesc	1,90
Senac	1,50
Incra	1,20
Sebrae	1,60
Salário-Educação	2,50
Seguro de Acidente do Trabalho	2,00
FGTS	8,00
Total Grupo A	38,70
GRUPO B	
Férias	11,11
Aviso Prévio Trabalhado (90%)	1,75
Auxílio Enfermidade	0,30
Gratificação Natalina (13º Salário)	8,33
Aviso Prévio Indenizado	0,00
Licença Paternidade	0,05
Ausência Abonada	0,01
Acidentes no Trabalho	0,05
Total Grupo B	21,60
GRUPO C	
Depósito por Rescisão sem Justa Causa	0,00
Adicional por Aviso Prévio	0,00
Aviso Prévio Indenizado (10%)	0,83
Indenização Adicional	0,00
Total Grupo C	0,83
GRUPO D	
Primeiro Grupo sobre o Segundo Grupo	2,33
Reincidência do FGTS sobre 13º Salário	1,67
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio	1,16
Total Grupo D	5,16
GRUPO E	
Vale Transporte	1,21
Auxílio Alimentação	0,50
Café da manhã	0,50
EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,50
Consultas e Exames Médicos	0,35
Seguro de Vida	0,83
Total Grupo E	3,89
TOTAL GERAL DAS LEIS SOCIAIS	70,18

Itajaí/SC, 28 de agosto de 2023.

ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Assinado de forma digital por ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Dados: 2023.08.22 16:35:14 -03'00'

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Elias Juvenal Borges
CPF n° 021.994.609-40
RESPONSÁVEL LEGAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODOLFO BOGO FERREIRA
Data: 22/08/2023 17:03:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodolfo Bogo Ferreira
CREA/SC nº. 179507-4
Responsável Técnico

4. DEMONSTRATIVO BDI

DEMONSTRATIVO BDI

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO - Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SECNPJ
Empreendimento: 08602 - GERENCIAMENTO ESUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE-2ª ETAPA
Planilha de BDI * Data Base: Janeiro/2023**

ITEM	DESCRIÇÃO	PERC
01	AC - Administração Central	2,50%
02	S - Seguro e Garantia	0,49%
03	R - Risco	0,44%
04	DF - Despesas Financeiras	0,99%
05	L - Lucro	5,00%
06	**I - TRIBUTOS**	**8,65%**
6.001	- PIS	0,65%
6.002	- COFINS	3,00%
6.003	- ISS	5,00%
	TOTAL BDI	**20,06%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1+\left(\frac{AC}{100}+\frac{S}{100}+\frac{R}{100}\right)\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{L}{100}\right)\right)}{\left(1-\frac{I}{100}\right)}\right)-1\right]\times 100$$

Itajaí/SC, 28 de agosto de 2023.

ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Assinado de forma digital por ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Dados: 2023.08.22 16:35:29 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODOLFO BOGO FERREIRA
Data: 22/08/2023 17:03:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Elias Juvenal Borges
CPF n° 021.994.609-40
RESPONSÁVEL LEGAL

Rodolfo Bogo Ferreira
CREA/SC nº. 179507-4
Responsável Técnico

5. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Cód	Item	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	PERÍODO MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1.001.001	RECURSOS HUMANOS											
1.001.001.001	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR)	h	2.150,	125,00	268.750,00	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92
1.001.001.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	4.300,	121,90	524.170,00	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42
1.001.001.003	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	14.104,	35,00	493.640,00	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33
1.001.001.004	Topografo com encargos complementares	h	4.128,	36,00	148.608,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00
1.001.001.005	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	4.128,	28,50	117.648,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00
1.001.001.006	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	h	4.128,	17,50	72.240,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
1.001.001.007	Motorista de veiículo leve com encargos complementares	h	4.128,	29,70	122.601,60	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40
1.001.002	RECURSOS MATERIAIS											
1.001.002.001	Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	48,	2.877,68	138.128,67	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36
1.001.002.002	Plotagem em papel formato A-1	un	480,	9,00	4.322,16	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09
1.001.002.003	Cópia Xerox A-4	un	1.200,	0,12	144,07	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.001.002.004	Execução de Relatório Inicial e Final	un	1,	600,30	600,30							
1.001.002.005	Execução de Relatório Mensal	un	24,	300,15	7.203,60	300,15	12,51	0,52	0,02	0,00	0,00	0,00
1.001.002.006	Telefone - dispêndio mensal	mês	24,	180,09	4.322,16	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09
1.001.002.007	Material de escritório	mês	24,	36,02	864,43	864,43						
1.001.002.008	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves	un	2,	420,21	840,42	840,42						
1.001.002.009	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	un	4,	336,17	1.344,67	336,17						
1.001.002.010	Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) padrão concessionária	un	1,	360,18	360,18							
1.001.002.011	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	24,	2,40	57,63	57,63						
1.001.002.012	Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de32x	h	24,	2,40	57,63	57,63						
				Total Geral	1.905.903,52							

Cód	Item	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1.001.001	RECURSOS HUMANOS											
1.001.001.001	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR)	h	2.150,	125,00	268.750,00	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92
1.001.001.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	4.300,	121,90	524.170,00	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42
1.001.001.003	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	14.104,	35,00	493.640,00	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33
1.001.001.004	Topografo com encargos complementares	h	4.128,	36,00	148.608,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00
1.001.001.005	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	4.128,	28,50	117.648,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00
1.001.001.006	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	h	4.128,	17,50	72.240,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
1.001.001.007	Motorista de veiículo leve com encargos complementares	h	4.128,	29,70	122.601,60	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40
1.001.002	RECURSOS MATERIAIS											
1.001.002.001	Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	48,	2.877,68	138.128,67	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36
1.001.002.002	Plotagem em papel formato A-1	un	480,	9,00	4.322,16	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09
1.001.002.003	Cópia Xerox A-4	un	1.200,	0,12	144,07	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.001.002.004	Execução de Relatório Inicial e Final	un	1,	600,30	600,30							
1.001.002.005	Execução de Relatório Mensal	un	24,	300,15	7.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.002.006	Telefone - dispêndio mensal	mês	24,	180,09	4.322,16	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09
1.001.002.007	Material de escritório	mês	24,	36,02	864,43							
1.001.002.008	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves	un	2,	420,21	840,42							
1.001.002.009	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	un	4,	336,17	1.344,67							
1.001.002.010	Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) padrão concessionária	un	1,	360,18	360,18							
1.001.002.011	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	24,	2,40	57,63							
1.001.002.012	Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de32x	h	24,	2,40	57,63							
				Total Geral	1.905.903,52							

Cód	Item	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
1.001.001	RECURSOS HUMANOS														
1.001.001.001	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR)	h	2.150,	125,00	268.750,00	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92	11.197,92
1.001.001.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	4.300,	121,90	524.170,00	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42	21.840,42
1.001.001.003	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	14.104,	35,00	493.640,00	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33	20.568,33
1.001.001.004	Topografo com encargos complementares	h	4.128,	36,00	148.608,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00
1.001.001.005	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	4.128,	28,50	117.648,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00
1.001.001.006	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	h	4.128,	17,50	72.240,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
1.001.001.007	Motorista de veiículo leve com encargos complementares	h	4.128,	29,70	122.601,60	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40	5.108,40
1.001.002	RECURSOS MATERIAIS														
1.001.002.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0 incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	48,	2.877,68	138.128,67	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36	5.755,36
1.001.002.002	Plotagem em papel formato A-1	un	480,	9,00	4.322,16	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09
1.001.002.003	Cópia Xerox A-4	un	1.200,	0,12	144,07	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.001.002.004	Execução de Relatório Inicial e Final	un	1,	600,30	600,30										600,30
1.001.002.005	Execução de Relatório Mensal	un	24,	300,15	7.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.002.006	Telefone - dispêndio mensal	mês	24,	180,09	4.322,16	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09	180,09
1.001.002.007	Material de escritório	mês	24,	36,02	864,43										
1.001.002.008	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves	un	2,	420,21	840,42										
1.001.002.009	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim.48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	un	4,	336,17	1.344,67										
1.001.002.010	Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) padrão concessionária	un	1,	360,18	360,18										
1.001.002.011	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	24,	2,40	57,63										
1.001.002.012	Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de32x	h	24,	2,40	57,63										
				Total Geral	1.905.903,52										

Itajaí/SC, 28 de agosto de 2023.

ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Assinado de forma digital por ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Dados: 2023.08.22 16:35:46 -03'00'

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Elias Juvenal Borges
CPF n° 021.994.609-40
RESPONSÁVEL LEGAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODOLFO BOGO FERREIRA
Data: 22/08/2023 17:02:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodolfo Bogo Ferreira
CREA/SC nº. 179507-4
Responsável Técnico

6.DECLARAÇÕES

6.1 DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

AO
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA – SEDURBI
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
OBJETO: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

LICITAÇÃO - EDITAL N.º 023/2023

Prezados Senhores:

A ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, empresa brasileira, estabelecida na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.333.790/0001-10, neste ato representada por seu Representante Legal, **ELIAS JUVENAL BORGES,** brasileiro, empresário, CPF n° 021.994.609-40, RG n° 7228632, DECLARA que a garantia contratual para o contrato, caso seja vencedora dessa licitação será na modalidade de SEGURO GARANTIA.

Itajaí, 28 de agosto de 2023.

ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Assinado de forma digital por ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Dados: 2023.08.22 16:36:05 -03'00'

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Elias Juvenal Borges
Sócio/Diretor
RG n.º 7.228.632 SSP/PR - CPF n.º 021.994.609-40

6.2 DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

AO
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA – SEDURBI
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
OBJETO: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

LICITAÇÃO - EDITAL N.º 023/2023

Prezados Senhores:

A ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, empresa brasileira, estabelecida na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.333.790/0001-10, neste ato representada por seu Representante Legal, **ELIAS JUVENAL BORGES,** brasileiro, empresário, CPF n° 021.994.609-40, RG n° 7228632, **DECLARA** que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ( )
ou
NÃO (x).

Itajaí, 28 de agosto de 2023.

ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Assinado de forma digital por ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Dados: 2023.08.22 16:36:32 -03'00'

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Elias Juvenal Borges
Sócio/Diretor
RG n.º 7.228.632 SSP/PR - CPF n.º 021.994.609-40

6.TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresenta-se, ao final, o presente Termo de Encerramento, que conclui o volume da proposta, o qual é constituído 25 páginas, acrescida das folhas de rosto, folhas de rosto do índice e índice.

Itajaí/SC, 28 de agosto de 2023.

ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940

Assinado de forma digital por ELIAS JUVENAL BORGES:02199460940
Dados: 2023.08.22 16:37:27 -03'00'

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Elias Juvenal Borges
CPF nº 021.994.609-40
RESPONSÁVEL LEGAL

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

PROPOSTA

DE

PREÇO

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

ÍNDICE

1. Carta Proposta.....03
2. Planilha Orçamentaria.....04
3. Composição de preço.....06
4. Cronograma.....14
5. Composição de Encargos Sociais e do BDI.....19
6. Declaração de Regularidade quanto ao trabalho do menor...22
7. Declaração do proponente.....23

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

CARTA-PROPOSTA

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO**

Pela presente submetemos à apreciação de V.s.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

- O preço global desta proposta é de **R$1.718.223,28** (um milhão, setecentos e dezoito mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta, conforme preços unitários constantes da Planilha Orçamento.
- Declaramos que em nossos preços unitários, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos; mão de obra especializadas ou não; equipamentos auxiliares e ferramentas; encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária; dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e postura municipais, estaduais e federais; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o nosso lucro, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à DESO.
- O prazo de validade desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias corridos**, a partir da data de sua apresentação.
- O prazo total contratual é de **780 (setecentos e oitenta) dias** e de execução dos serviços será de **750 (setecentos e cinquenta) dias** consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de Serviço, conforme Projeto Básico.
- Indicamos como opção de Garantia Contatual a Modalidade **Seguro Garantia**.
- Acompanham nossa Proposta de Preços os documentos previstos no Edital, bem como os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Aracaju, 28 de agosto de 2023

MÁRCIO AMARAL CARDOSO

Sócio Proprietário

C.I.: 1.134.522 SSP/SE

Endereço: Rua João Mota dos Santos, nº 531, Zona de Expansão, CEP: 49004020, Aracaju SE

INOVE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE-2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

Cod. Empreendimento: 08602
BDI: 14,8%
Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**GERENCIAMENTO DA OBRA**				**1.718.223,28**	**100,00**
01.01	**RECURSOS HUMANOS**				**1.523.833,14**	**88,69**
01.01.001	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR)	h	2.150,00	112,47	241.810,50	14,08
01.01.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	4.300,00	111,68	480.224,00	27,95
01.01.003	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	14.104,00	29,89	421.568,56	24,54
01.01.004	Topografo com encargos complementares	h	4.128,00	35,01	144.521,28	8,41
01.01.005	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	4.128,00	21,53	88.875,84	5,17
01.01.006	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	h	4.128,00	12,79	52.797,12	3,07
01.01.007	Motorista de veiículo leve com encargos complementares	h	4.128,00	22,78	94.035,84	5,47
01.02	**RECURSOS MATERIAIS**				**194.390,14**	**11,31**
01.02.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	48,00	3.644,52	174.936,96	10,18
01.02.002	Plotagem em papel formato A-1	un	480,00	8,95	4.296,00	0,25
01.02.003	Cópia Xerox A-4	un	1.200,00	0,14	168,00	0,01
01.02.004	Execução de Relatório Inicial e Final	un	1,00	556,78	556,78	0,03
01.02.005	Execução de Relatório Mensal	un	24,00	283,56	6.805,44	0,40
01.02.006	Telefone - dispêndio mensal	mês	24,00	177,93	4.270,32	0,25
01.02.007	Material de escritório	mês	24,00	34,44	826,56	0,05
01.02.008	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves	un	2,00	396,06	792,12	0,05
01.02.009	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	un	4,00	321,44	1.285,76	0,07
01.02.010	Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) - padrão concessionária	un	1,00	328,36	328,36	0,02
01.02.011	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	24,00	2,58	61,92	0,00
01.02.012	Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de32x	h	24,00	2,58	61,92	0,00

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 1.718.223,28

(um milhão, setecentos e dezoito mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos)

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LDTA
Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
CNPJ:14.086.793/0001-18

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES (INOVE)

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

Ref : janeiro/2023-1 Moeda : R$

00001	/	INOVE	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR)	PROD. EQUIPE	UNID
					h

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 63,26%)		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02708	/	SINAPI	Engenheiro civil de obra senior	h	1,0000	57,26	57,26
				TOTAL DO ITEM			57,26
		MATERIAL					
37372	/	SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	1,14	1,14
37373	/	SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
43432	/	SINAPI	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
43486	/	SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,71	0,71
95404	/	SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra sênior (encargos complementares) - horista	h	1,0000	2,56	2,56
				TOTAL DO ITEM			4,49

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL	MATERIAL	B.D.I	CUSTO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI (14,80%)
		57,26	36,22	4,49	14,50	**97,97**	**112,47**

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE CONTRUCÕES E LOCACÕES LDTA
Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
CNPJ:14.086.793/0001-18

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES (INOVE)

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

Ref : janeiro/2023-1 Moeda : R$

00002	/	INOVE	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	PROD. EQUIPE	UNID
					h

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 63,26%)		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02707	/	SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno	h	1,0000	57,26	57,26
				TOTAL DO ITEM			57,26
		MATERIAL					
37372	/	SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	1,14	1,14
37373	/	SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
43432	/	SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
43486	/	SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,71	0,71
95403	/	SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra pleno (encargos complementares) - horista	h	1,0000	1,87	1,87
				TOTAL DO ITEM			3,80

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL	MATERIAL	B.D.I	CUSTO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI (14,80%)
		57,26	36,22	3,80	14,40	**97,28**	**111,68**

José Dantas do Prado Filho
Engº Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LDTA
Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
CNPJ:14.086.793/0001-18

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES (INOVE)

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

Ref : janeiro/2023-1 Moeda : R$

00003	/	INOVE	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	PROD. EQUIPE	UNID
					h

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 63,26%)		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88255	/	SINAPI	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia	h	1,0000	14,61	14,61
			TOTAL DO ITEM				14,61
		MATERIAL					
37372	/	SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	1,14	1,14
37373	/	SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
43432	/	SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
43486	/	SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,71	0,71
95323	/	SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar técnico de engenharia (encargos complementares) - horista	h	1,0000	0,26	0,26
			TOTAL DO ITEM				2,19

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL	MATERIAL	B.D.I	CUSTO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI (14,80%)
		14,61	9,24	2,19	3,85	**26,04**	**29,89**

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LDTA
Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
CNPJ:14.086.793/0001-18

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES (INOVE)

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

Ref : janeiro/2023-1 Moeda : R$

00004	/	INOVE	Topografo com encargos complementares	PROD. EQUIPE	UNID
					h

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 63,26%)		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00070	/	ORSE	Topógrafo - SICRO	h	1,0000	17,39	17,39
				TOTAL DO ITEM			17,39
		MATERIAL					
37372	/	SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	1,14	1,14
37373	/	SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
43469	/	SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,08	0,08
43493	/	SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,67	0,67
95406	/	SINAPI	Curso de capacitação para topógrafo (encargos complementares) - horista	h	1,0000	0,15	0,15
				TOTAL DO ITEM			2,11

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL	MATERIAL	B.D.I	CUSTO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI (14,80%)
		17,39	11,00	2,11	4,51	**30,50**	**35,01**

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 0501991440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE CONTRUÇÕES E LOCACÕES LDTA
Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
CNPJ:14.086.793/0001-18

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES (INOVE)

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

Ref : janeiro/2023-1 Moeda : R$

00005	/	INOVE	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	PROD. EQUIPE	UNID h

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 63,26%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00048	/	ORSE Auxiliar topografia - SICRO	h	1,0000	10,25	10,25
			TOTAL DO ITEM			10,25
		MATERIAL				
37372	/	SINAPI Exames - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	1,14	1,14
37373	/	SINAPI Seguro - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
43469	/	SINAPI Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,08	0,08
43493	/	SINAPI Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,67	0,67
95322	/	SINAPI Curso de capacitação para auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista	h	1,0000	0,06	0,06
			TOTAL DO ITEM			2,02

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL	MATERIAL	B.D.I	CUSTO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI (14,80%)
		10,25	6,48	2,02	2,78	**18,75**	**21,53**

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LDTA
Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
CNPJ:14.086.793/0001-18

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES (INOVE)

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

Ref : janeiro/2023-1 Moeda : R$

00006	/	INOVE	Auxiliar de escritorio com encargos complementares			PROD. EQUIPE	UNID
							h

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 63,26%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02350	/	ORSE Auxiliar de escritorio (horista)	h	1,0000	5,55	5,55
		TOTAL DO ITEM				5,55
		MATERIAL				
37372	/	SINAPI Exames - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	1,14	1,14
37373	/	SINAPI Seguro - mensalista (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
43458	/	SINAPI Ferramentas - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43482	/	SINAPI Epi - familia almoxarife - horista (encargos complementares- coletado caixa)	h	1,0000	0,75	0,75
95398	/	SINAPI Curso de capacitação para auxiliar de escritório (encargos complementares) - horista	h	1,0000	0,06	0,06
		TOTAL DO ITEM				2,08

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL	MATERIAL	B.D.I	CUSTO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI (14,80%)
		5,55	3,51	2,08	1,65	**11,14**	**12,79**

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio Administrador

INOVE CONTRUÇÕES E LOCACÕES LDTA
Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
CNPJ:14.086.793/0001-18

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES (INOVE)

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

Ref : janeiro/2023-1 Moeda : R$

00007	/	INOVE	Motorista de veiículo leve com encargos complementares	PROD. EQUIPE	UNID h

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 63,26%)		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04095	/	ORSE	Motorista de carro de passeio	h	1,0000	7,52	7,52
				TOTAL DO ITEM			7,52
		MATERIAL					
37370	/	SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares	h	1,0000	4,66	4,66
37371	/	SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78
37372	/	SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14
37373	/	SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07
43464	/	SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
43488	/	SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,82	0,82
95349	/	SINAPI	Curso de capacitação para motorista de veículo leve (encargos complementares) - horista	h	1,0000	0,08	0,08
				TOTAL DO ITEM			7,56

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARCO SOCIAL	MATERIAL	B.D.I	CUSTO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI (14,80%)
		7,52	4,76	7,56	2,94	**19,84**	**22,78**

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio Administrador

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE-2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

Cod. Empreendimento : 08602

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Execução de Relatório Inicial e Final	UNID
00115/ORE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00020 / ORE	Plotagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	un	20,0000	5,30	106,00
00019 / ORE	Encadernação em espiral com capas de PVC mais de 100 fls	un	1,0000	7,50	7,50
00017 / ORE	Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício	un	200,0000	0,50	100,00
00016 / ORE	Impressão colorida formato A-4 ou Ofício	un	200,0000	1,35	270,00
00021 / ORE	Gravação de mídia em CD	un	1,0000	1,50	1,50

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	485,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(103,4900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	485,00	BDI(14,8000 %)	71,78	556,78

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
S	00016 / ORE	Impressão colorida formato A-4 ou Ofício	un	200,0000
S	00017 / ORE	Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício	un	200,0000
S	00019 / ORE	Encadernação em espiral com capas de PVC mais de 100 fls	un	1,0000
S	00020 / ORE	Plotagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	un	20,0000
S	00021 / ORE	Gravação de mídia em CD	un	1,0000

CÓDIGO	Execução de Relatório Mensal	UNID
00114/ORE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00021 / ORE	Gravação de mídia em CD	un	1,0000	1,50	1,50
00020 / ORE	Plotagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	un	10,0000	5,30	53,00
00019 / ORE	Encadernação em espiral com capas de PVC mais de 100 fls	un	1,0000	7,50	7,50
00017 / ORE	Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício	un	100,0000	0,50	50,00
00016 / ORE	Impressão colorida formato A-4 ou Ofício	un	100,0000	1,35	135,00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	247,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(103,4900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	247,00	BDI(14,8000 %)	36,56	283,56

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
S	00016 / ORE	Impressão colorida formato A-4 ou Ofício	un	100,0000
S	00017 / ORE	Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício	un	100,0000

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio Administrador

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08602
Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Execução de Relatório Mensal	UNID
00114/ORE		un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

S 00019 / ORE	Encadernação em espiral com capas de PVC mais de 100 fls	un	1,0000
S 00020 / ORE	Plotagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	un	10,0000
S 00021 / ORE	Gravação de mídia em CD	un	1,0000

CÓDIGO	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com li cenciamento	UNID
00069/ORE		mês

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	EQUIPAMENTO				
04415 / ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	h	176,0000	13,18	2.319,68
	MATERIAL				
01044 / ORSE	Gasolina comum	l	166,6640	5,13	854,99

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		MATERIAL		CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	2.319,68	ENC.(103,4900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(14,8000 %)	469,85	3.644,52

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E	04415 / ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	h	176,0000
M	01044 / ORSE	Gasolina comum	l	166,6640

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

RptRelacaoComposicoesEmprForm

INOVE

GERENCIAMEN[illegible]E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST[illegible]
ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

014
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Cod. Empreendimento: 08602
BDI: 14,8%
Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	GERENCIAMENTO DA OBRA	100	1.718.223,28	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	1.718.223,28	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	1.718.223,28	4,16	71.478,10	8,32	142.956,20	12,48	214.434,30	16,64	285.912,40	20,80	357.390,50

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE

GERENCIAME[illegible] E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST[illegible]
ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

015
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08602
BDI: 14,8%
Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	GERENCIAMENTO DA OBRA	100	1.718.223,28	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	1.718.223,28	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	1.718.223,28	24,96	428.868,60	29,12	500.346,70	33,28	571.824,80	37,44	643.302,90	41,60	714.781,00

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio Administrador

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	GERENCIAMENTO DA OBRA	100	1.718.223,28	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	1.718.223,28	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	1.718.223,28	45,76	786.259,10	49,92	857.737,20	54,08	929.215,30	58,24	1.000.693,40	62,40	1.072.171,50

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio Administrador

INOVE

GERENCIAMEN[illegible]E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST[illegible]
ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

017
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Cod. Empreendimento: 08602
BDI: 14,8%
Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		19º MÊS		20º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	GERENCIAMENTO DA OBRA	100	1.718.223,28	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	1.718.223,28	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	1.718.223,28	66,56	1.143.649,60	70,72	1.215.127,70	74,88	1.286.605,80	79,04	1.358.083,90	83,20	1.429.562,00

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08602

BDI: 14,8%

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	21º MÊS		22º MÊS		23º MÊS		24º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	GERENCIAMENTO DA OBRA	100	1.718.223,28	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,32	74.226,98		
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	1.718.223,28	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,16	71.478,10	4,32	74.226,98		
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	1.718.223,28	87,36	1.501.040,10	91,52	1.572.518,20	95,68	1.643.996,30	100,00	1.718.223,28		

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cordoso
Sócio-Administrador

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 08602
GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE–2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)
Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**31,00**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**45,54**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**12,41**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**14,54**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		14,12
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : **103,49%**

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Mário Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Cod. Empreendimento: 08602

AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE-2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1,6/10,E 16/10)

ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,62
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: **63,26%**

José Dantas do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

PLANILHA DE B.D.I.
Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R$

Empreendimento: 08602 - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESG. SANITÁRIO DO SUBSIST. ERQ-NORTE-2ª ETAPA(SB 1/1,3/10,4/10,5/1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	1,22%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	0,44%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	3,00%
06	**I - TRIBUTOS**		**7,44%**
06.001	- PIS	%	0,51%
06.002	- COFINS	%	2,35%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	4,58%
		TOTAL DO BDI :	**14,80%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

José Carlos do Prado Filho
Eng. Civil
CREA-BA 050191440-4

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO**

Prezados Senhores

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 14.086.793/0001-18**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MÁRCIO AMARAL CARDOSO**, portador da Carteira de Identidade **nº 1.134.522 SSP/SE** e do **CPF nº 999.513.635-04**, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?
SIM ( )
ou
NÃO (X).

Aracaju, 28 de agosto de 2023

MÁRCIO AMARAL CARDOSO
Sócio Proprietário
C.I.: 1.134.522 SSP/SE
Endereço: Rua João Mota dos Santos, nº 531, Zona de Expansão, CEP: 49004020, Aracaju SE

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

DECLARAÇÃO

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO**

Prezados Senhores

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº **14.086.793/0001-18**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MÁRCIO AMARAL CARDOSO**, portador da Carteira de Identidade nº **1.134.522 SSP/SE** e do CPF nº **999.513.635-04**, **DECLARA**, em atendimento a subitem 15."P" que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Aracaju, 28 de agosto de 2023

MÁRCIO AMARAL CARDOSO
Sócio Proprietário
C.I.: 1.134.522 SSP/SE
Endereço: Rua João Mota dos Santos, nº 531, Zona de Expansão, CEP: 49004020, Aracaju SE

UNIR
FAZER
CON
SOLI
DAR

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ- NORTE - 2ª ETAPA (SB 1/1, 4/10, 5/1, 6/10 E 16/10)

PROPOSTA DE PREÇOS

UFC
ENGENHARIA

UFC
ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

LICITAÇÃO PÚBLICA N° 023/2023 - DESO

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS

Av. Angélica, N° 672, CNPJ 32.690.778/0001-66 - Edifício Detroit
Santa Cecília - São Paulo - SP - CEP 01.228-000
Tel.: (71) 3512-5900 E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 003
1. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 005
2. DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 007
3. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO 009
4. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR 015
5. OPÇÃO DE CAUÇÃO 017
6. CÓPIA MAGNÉTICA (CD) 019

TOTAL DE PÁGINAS DESTE VOLUME 019

Av. Angélica, Nº 672, CNPJ 32.690.778/0001-66 - Edifício Detroit
Santa Cecília - São Paulo - SP - CEP 01.228-000
Tel.: (71) 3512-5900 E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Av. Angélica, Nº 672, CNPJ 32.690.778/0001-66 - Edifício Detroit
Santa Cecília - São Paulo - SP - CEP 01.228-000
Tel.: (71) 3512-5900 E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br

UFC
ENGENHARIA

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO N° 331 – ARACAJU/SE

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO

OBJETO: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A **UFC ENGENHARIA SA**, CNPJ n° **32.690.778/0001-66**, sediada na Av. Angélica nº 672, Ed. Detroit – Santa Cecília – São Paulo – CEP 01.228-000, por seu representante legal, abaixo assinado, após o exame dos termos e condições do edital em epígrafe, se propõe à **GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).**

Para tal fim, apresenta a Proposta de Preços, conforme requerido no Edital.

São Paulo, 25 de agosto de 2023.

UFC ENGENHARIA S.A.
CNPJ 32.690778/0001-66
RODOLPHO DE A. SOARES DE VERAS
Diretor Presidente
CPF: 808.608.345-49

1. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Av. Angélica, Nº 672, CNPJ 32.690.778/0001-66 - Edifício Detroit
Santa Cecília - São Paulo - SP - CEP 01.228-000
Tel.: (71) 3512-5900 E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO N° 331 – ARACAJU/SE

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO

OBJETO: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE / ITEM	DESCRIÇÃO
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO	GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL):	**R$ 1.926.459,42** (Um milhão, novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	18 (dezoito) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA	120 (Cento e vinte) dias
DECLARAÇÃO	A Proponente declara que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

São Paulo, 25 de agosto de 2023.

UFC ENGENHARIA S.A.
CNPJ 32.690778/0001-66
RODOLPHO DE A. SOARES DE VERAS
Diretor Presidente
CPF: 808.608.345-49

2. DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Av. Angélica, Nº 672, CNPJ 32.690.778/0001-66 - Edifício Detroit
Santa Cecília - São Paulo - SP - CEP 01.228-000
Tel.: (71) 3512-5900 E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO N° 331 – ARACAJU/SE

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO

OBJETO: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

A **UFC Engenharia SA.** por seus representantes legais abaixo assinados, declara seus dados e dos seus representantes legais, o qual assinará o Contrato:

DADOS DA EMPRESA			
NOME DA EMPRESA	UFC Engenharia sa		
CNPJ	32.690.778/0001-66		
ENDEREÇO	Av. Angélica nº 672, Ed. Detroit – Santa Cecília – São Paulo – CEP 01.228-000		
TELEFONE	(71) 3215-5917	**E-MAIL**	comercial@ufcengenharia.com.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA			
NOME COMPLETO	Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras		
C.I. N.º	0789511002 SSP BA		
C.P.F. N.º	808.608.345-49		
CONDIÇÃO LEGAL	Diretor presidente e Responsável Técnico		
NACIONALIDADE	Brasileiro	**ESTADO CIVIL**	Solteiro
NOME COMPLETO	Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras		
C.I. N.º	0789511002 SSP BA		
C.P.F. N.º	808.608.345-49		

São Paulo, 25 de agosto de 2023.

UFC ENGENHARIA S.A.
RODOLPHO DE A. SOARES DE VERAS
Diretor Presidente

3. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

Av. Angélica, Nº 672, CNPJ 32.690.778/0001-66 - Edifício Detroit
Santa Cecília - São Paulo - SP - CEP 01.228-000
Tel.: (71) 3512-5900 E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br

UFC
ENGENHARIA

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Cód	Item	Un		Quant.		Valor Unit.		Valor Total
001	**GERENCIAMENTO DA OBRA**							
001.001	**RECURSOS HUMANOS**							
001.001.001	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR)	h	R$	2.150,00	R$	170,83	R$	367.284,50
001.001.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	R$	4.300,00	R$	158,23	R$	680.389,00
001.001.003	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	R$	14.104,00	R$	23,60	R$	332.854,40
001.001.004	Topografo com encargos complementares	h	R$	4.128,00	R$	28,93	R$	119.423,04
001.001.005	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	R$	4.128,00	R$	20,10	R$	82.972,80
001.001.006	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	h	R$	4.128,00	R$	17,50	R$	72.240,00
001.001.007	Motorista de veiículo leve com encargos complementares	h	R$	4.128,00	R$	20,10	R$	82.972,80
001.002	**RECURSOS MATERIAIS**							
001.002.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	R$	48,00	R$	3.477,11	R$	166.901,28
001.002.002	Plotagem em papel formato A-1	un	R$	480,00	R$	9,86	R$	4.732,80
001.002.003	Cópia Xerox A-4	un	R$	1.200,00	R$	0,15	R$	180,00
001.002.004	Execução de Relatório Inicial e Final	un	R$	1,00	R$	613,22	R$	613,22
001.002.005	Execução de Relatório Mensal	un	R$	24,00	R$	312,31	R$	7.495,44
001.002.006	Telefone - dispêndio mensal	mês	R$	24,00	R$	195,97	R$	4.703,28
001.002.007	Material de escritório	mês	R$	24,00	R$	37,93	R$	910,32
001.002.008	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves	un	R$	2,00	R$	436,22	R$	872,44
001.002.009	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	un	R$	4,00	R$	354,03	R$	1.416,12
001.002.010	Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) - padrão concessionária	un	R$	1,00	R$	361,66	R$	361,66
001.002.011	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	R$	24,00	R$	2,84	R$	68,16
001.002.012	Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de 32x	h	R$	24,00	R$	2,84	R$	68,16
						Total Geral		**1.926.459,42**

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS PREÇOS

ITEM	CATEGORIA PROFISSIONAL	UND	A	B = % A	C = A + B	D = % C	E = C + D
			SALÁRIO OU CUSTO	ENCARGOS SOCIAIS	SUB-TOTAL 01	B.D.I.	TOTAL
001.001	**RECURSOS HUMANOS**						
001.001.001	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR)	h	R$ 63,75	R$ 71,36	R$ 135,11	R$ 35,72	R$ 170,83
001.001.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	R$ 59,05	R$ 66,09	R$ 125,14	R$ 33,09	R$ 158,23
001.001.003	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	R$ 8,81	R$ 9,86	R$ 18,66	R$ 4,93	R$ 23,60
001.001.004	Topografo com encargos complementares	h	R$ 10,80	R$ 12,08	R$ 22,88	R$ 6,05	R$ 28,93
001.001.005	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	R$ 7,50	R$ 8,39	R$ 15,89	R$ 4,20	R$ 20,10
001.001.006	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	h	R$ 6,53	R$ 7,31	R$ 13,84	R$ 3,66	R$ 17,50
001.001.007	Motorista de veículo leve com encargos complementares	h	R$ 7,50	R$ 8,39	R$ 15,89	R$ 4,20	R$ 20,10
001.002	**RECURSOS MATERIAIS**						
001.002.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	R$ 2.750,00	*	R$ 2.750,00	R$ 727,11	R$ 3.477,11
001.002.002	Plotagem em papel formato A-1	un	R$ 7,80	*	R$ 7,80	R$ 2,06	R$ 9,86
001.002.003	Cópia Xerox A-4	un	R$ 0,12	*	R$ 0,12	R$ 0,03	R$ 0,15
001.002.004	Execução de Relatório Inicial e Final	un	R$ 484,99	*	R$ 484,99	R$ 128,23	R$ 613,22
001.002.005	Execução de Relatório Mensal	un	R$ 247,00	*	R$ 247,00	R$ 65,31	R$ 312,31
001.002.006	Telefone - dispêndio mensal	mês	R$ 154,99	*	R$ 154,99	R$ 40,98	R$ 195,97
001.002.007	Material de escritório	mês	R$ 30,00	*	R$ 30,00	R$ 7,93	R$ 37,93
001.002.008	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves	un	R$ 345,00	*	R$ 345,00	R$ 91,22	R$ 436,22
001.002.009	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	un	R$ 280,00	*	R$ 280,00	R$ 74,03	R$ 354,03
001.002.010	Estante metálica para equipamentos de medição (TC e TP) - padrão concessionária	un	R$ 286,03	*	R$ 286,03	R$ 75,63	R$ 361,66
001.002.011	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	R$ 2,25	*	R$ 2,25	R$ 0,59	R$ 2,84
001.002.012	Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de 32x	h	R$ 2,25	*	R$ 2,25	R$ 0,59	R$ 2,84

UFC ENGENHARIA

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**36,80**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**45,54**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**12,41**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**17,18**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO	%		0,42
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :	**111,93**

UFC ENGENHARIA

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**%**
01	**AC - Administração Central**	**4,93%**
02	**S - Seguro Garantia**	**0,49%**
03	**R - Risco**	**0,44%**
04	**DF - Despesas Financeiras**	**0,99%**
05	**L - Lucro**	**8,04%**
06	**I - Tributos**	**8,65%**
06.001	PIS	0,65%
06.002	COFINS	3,00%
06.003	ISS	5,00%
	TOTAL	**26,44%**

BDI = **[(1 + AC + S + R) x (1 + DF) x (1 + L)]/(1 - I) -1**

UFC ENGENHARIA

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Total	%	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês
1	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.738.136,54	90,22%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
				R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14
2	RECURSOS MATERIAIS	R$ 188.322,88	9,78%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
				R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38
TOTAL		R$ 1.926.459,42	100,00%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
				R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52
ACUMULADO				5,56%	11,11%	16,67%	22,22%	27,78%	33,33%	38,89%	44,44%	50,00%
				R$ 107.025,52	R$ 214.051,05	R$ 321.076,57	R$ 428.102,09	R$ 535.127,62	R$ 642.153,14	R$ 749.178,66	R$ 856.204,19	R$ 963.229,71

10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14	R$ 96.563,14
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38	R$ 10.462,38
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52	R$ 107.025,52
55,56%	61,11%	66,67%	72,22%	77,78%	83,33%	88,89%	94,44%	100,00%
R$ 1.070.255,23	R$ 1.177.280,76	R$ 1.284.306,28	R$ 1.391.331,80	R$ 1.498.357,33	R$ 1.605.382,85	R$ 1.712.408,37	R$ 1.819.433,90	R$ 1.926.459,42

4. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

Av. Angélica, Nº 672, CNPJ 32.690.778/0001-66 - Edifício Detroit
Santa Cecília - São Paulo - SP - CEP 01.228-000
Tel.: (71) 3512-5900 E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO N° 331 – ARACAJU/SE

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO

OBJETO: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

A **UFC ENGENHARIA SA**, CNPJ n° **32.690.778/0001-66**, sediada na Av. Angélica nº 672, Ed. Detroit – Santa Cecília – São Paulo – CEP 01.228-000, por seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA** que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM OU NÃO (NÃO)

São Paulo, 25 de agosto de 2023.

UFC ENGENHARIA S.A.
CNPJ 32.690778/0001-66
RODOLPHO DE A. SOARES DE VERAS
Diretor Presidente
CPF: 808.608.345-49

5. OPÇÃO DE CAUÇÃO

Av. Angélica, Nº 672, CNPJ 32.690.778/0001-66 - Edifício Detroit
Santa Cecília - São Paulo - SP - CEP 01.228-000
Tel.: (71) 3512-5900 E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO N° 331 – ARACAJU/SE

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO

OBJETO: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

OPÇÃO DE CAUÇÃO

A **UFC ENGENHARIA SA**, CNPJ n° **32.690.778/0001-66**, sediada na Av. Angélica nº 672, Ed. Detroit – Santa Cecília – São Paulo – CEP 01.228-000, por seu representante legal abaixo assinado, indica como opção de Caução para garantia do Contrato o **Seguro Garantia.**

São Paulo, 25 de agosto de 2023.

UFC ENGENHARIA S.A.
CNPJ 32.690778/0001-66
RODOLPHO DE A. SOARES DE VERAS
Diretor Presidente

6. CÓPIA MAGNÉTICA (CD)

Av. Angélica, Nº 672, CNPJ 32.690.778/0001-66 - Edifício Detroit
Santa Cecília - São Paulo - SP - CEP 01.228-000
Tel.: (71) 3512-5900 E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 5204/2023-DESO, Datada de: 28/08/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: SL Nº 293/2023 - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE ¿ 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA nº 023/2023

Com base no Parágrafo Único do Art.28 do RILC - DESO:

> *– É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase do certame, promover as diligências que entender necessárias, adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades meramente formais, na proposta, documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo.*

E, considerando-se o item 14 do Projeto Básico da LP023.2023

> *A planilha orçamentária deverá ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do MS EXCEL, eventualmente, se necessário, a DESO poderá solicitar a apresentação da planilha orçamentária em arquivo ORSE.*

A Comissão Permanente de Licitação faz baixar diligência à empresa **UFC ENGENHARIA S/A** para que seja apresentada **até o dia 30/08/2023** sua proposta de preços em arquivo EXCEL., uma vez que a mídia apresentada não contem nenhum arquivo gravado, contrariando assim o item 14 do Projeto Básico dessa LP023.2023

A informação solicitada (planilha orçamentária em arquivo MS EXCEL), poderá ser apresentada **via protocolo na Deso ou através de envio de e-mail para o endereço de correio eletrônico** cpl@deso-se.com.br**,**

Atenciosamente,

Este documento foi assinado via DocFlow por Roberto Santos Barros Junior

E-Doc+ Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: RFXL-MQG9-TYZJ-ZSOO

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 5204/2023-DESO, Datada de: 28/08/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: SL Nº 293/2023 - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE ¿ 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Roberto Santos Barros Junior
Presidente

Este documento foi assinado via DocFlow por Roberto Santos Barros Junior

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: RFXL-MQG9-TYZJ-ZSOO

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RFXL-MQG9-TYZJ-ZSOO

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

- Roberto Santos Barros Junior - 28/08/2023 11:37:39 (Docflow)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023

1 mensagem

Comercial - UFC Engenharia Ltda. <comercial@ufcengenharia.com.br> 30 de agosto de 2023 às 09:09
Para: "cpl@deso-se.com.br" <cpl@deso-se.com.br>, "comercial@ufcengenharia.com.br" <comercial@ufcengenharia.com.br>

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação de V.Sa, através COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 5204/2023 - DESO, estamos encaminhando em anexo Proposta de Preços em arquivo EXCEL.

Qualquer dúvida entre em contato.

Att,

Luciano Ferraz
Coord. Comercial - UFC Engenharia Ltda.

Email: luciano.ferraz@ufcengenharia.com.br
Tel: (71) 3512-5900 / (71) 98285-4065

2 anexos

Planilha para Proposta de Precos - LP23.2023_R00_003.xlsx
67K

PROPOSTA RV 06.pdf
2175K

DESO	RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS	DATA DO RELATÓRIO 05/09/2023
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº.	DATA PROCESSO:
LICITAÇÃO PÚBLICA	023/2023	28/08/2023

OBJETO

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10 E 16/10)

PROPOSTAS RECEBIDAS

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
UFC ENGENHARIA SA

EMPRESAS CLASSIFICADAS

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
UFC ENGENHARIA SA

CÁLCULOS DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS

VALOR ORÇADO PELA DESO	**R$ 2.470.887,37**
EMPRESAS CLASSIFICADAS	
BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	**R$ 1.932.519,27**
ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	**R$ 1.905.901,26**
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	**R$ 1.718.223,28**
ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	**R$ 1.926.459,42**
EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA	
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	**R$ 1.718.223,28**
CÁLCULOS	
1. 50% VALOR ORÇADO DESO	**R$ 1.235.443,69**
2. MÉDIA ARITMÉTICA VALORES SUPERIORES A 50% DO VALOR DA DESO	**R$ 1.870.775,81**
3. A) 70% DA MÉDIA ARITMÉTICA OBTIDA NO ITEM 2.	**R$ 1.309.543,07**
B) 70% DO VALOR ORÇADO DESO	**R$ 1.729.621,16**
4. MENOR VALOR ENTRE 3.A E 3.B, ACIMA (LIMITE DE INEXEQUIBILIDADE)	**R$ 1.309.543,07**
5. 80% DO MENOR VALOR (ORÇADO DESO OU MÉDIA OBTIDA NO ITEM 2) – LIMITE PARA OFERECIMENTO DE GARANTIA.	**R$ 1.496.620,65**

DEMAIS CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA:

VALIDADE DA PROPOSTA:	120 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	750 DIAS
MODALIDADE DE CAUÇÃO:	SEGURO GARANTIA

1) Fonte de Recursos: TC 0424401-18/2014 – Ministério das Cidades

2) A empresa INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, apresentou envelope C de enquadramento de ME ou EPP, e concorre auferindo a vantagem da lei.

3) Após o lançamento das propostas comerciais no Sistema Publix – Gestão de Processos para a Administração Pública, o valor da proposta da licitante ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA passou de R$ 1.905.903,52 para R$ 1.905.901,26 (um milhão novecentos e e cinco mil novecentos e um reais e vinte e seis centavos) por conta de arredondamento da quarta para a segunda casa decimal.

4) Por fim a comissão julga a empresa INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA como a melhor proposta classificada no certame, com o preço global de R$ 1.718.223,28 (Hum milhão, setecentos e dezoito mil duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos)

COMISSÃO JULGADORA

ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR		
TIAGO SANAS ALVES CENTURION		
HERCÍLIO DA SILVA RAMOS JUNIOR		

Este documento foi assinado digitalmente por HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR, ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR e TIAGO SANAS ALVES CENTURION

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LTQ0-RQPK-WLPC-2UCR

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LTQ0-RQPK-WLPC-2UCR

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

- HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR - 05/09/2023 09:54:09 (Certificado Digital)
- ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR - 05/09/2023 10:25:40 (Certificado Digital)
- TIAGO SANAS ALVES CENTURION - 05/09/2023 10:18:27 (Certificado Digital)

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 5420/2023-DESO, Datada de: 05/09/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Prezados Senhores,

Informamos que, após análise da Proposta Comercial das licitantes **BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA; ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** e **UFC ENGENHARIA SA**, verificou-se que após o lançamento das propostas comerciais no Sistema Publix – Gestão de Processos para a Administração Pública, o valor da proposta da licitante ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA passou de R$ 1.905.903,52 para **R$ 1.905.901,26 (um milhão novecentos e e cinco mil novecentos e um reais e vinte e seis centavos)** por conta de arredondamento da quarta para a segunda casa decimal**.** As licitantes foram declaradas ***classificadas*** na licitação, seguindo a seguinte ordem de classificação:

Posição	CPF/CNPJ	Nome	Valor (R$)
1º	14.086.793/0001-18	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	1.718.223,28
2º	90.333.790/0001-10	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.905.901,26
3º	32.690.778/0001-66	UFC ENGENHAERIA	1.926.459,42
4º	91.806.844/0001-80	BECK DE SOUZA ENGENHARIA	1.932.519,27

Com esse resultado, convocamos a empresa **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** para Negociação do Preço Global ofertado, no intuito de redução do mesmo, que deverá ser manifestada através de e-mail para o endereço cpl@deso-se.com.br com prazo estipulado até o próximo dia 12/09 às 09h. Informamos ainda que a Sessão Remota de Abertura dos seus Documentos de Habilitação, está agendada para o dia 12/09/2023, às 09:30h, na sala da Comissão Permanente de Licitações da Companhia de Saneamento de Sergipe.

Atenciosamente,

ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR
Presidente da CPL – DESO

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Roberto Santos Barros Junior
Presidente

E-Doc+ Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por Roberto Santos Barros Junior

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KQLB-OIGZ-OU8H-QNX5

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 5420/2023-DESO, Datada de: 05/09/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

Este documento foi assinado via DocFlow por Roberto Santos Barros Junior

E-Doc+ Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KQLB-OIGZ-OU8H-QNX5

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KQLB-OIGZ-OU8H-QNX5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

- Roberto Santos Barros Junior - 05/09/2023 10:32:23 (Docflow)

Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br>

LP 023/2023

Inove construções <inoveconstrucoes.aju@gmail.com> 11 de setembro de 2023 às 08:00
Para: Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br>

Bom dia,

Venho por meio deste, informar que o preço ofertado está no nosso limite, não tendo condições de reduzir.

--
Atenciosamente,

Márcio Amaral Cardoso
Sócio Proprietário
Engenharia | INOVE

79 99978-5899

inoveconstrucoes.aju@gmail.com

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), DA LICITANTE MELHOR CLASSIFICADA REFERENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 – DESO que tem como objeto **GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).**

Aos **12 (doze)** dias do mês de **agosto** de **2023** às **09:30 (nove horas e trinta minutos)**, na Sala de Licitação da **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da portaria 102/2023, composta pelo Técnico em Edificações *Roberto Santos Barros Júnior*, Presidente; pelo Engenheiro Civil *Everaldo Acioli da Rocha* e pelo Engenheiro Civil *Tassio Silva Santana*, Membros; tendo por finalidade a ***ABERTURA DO ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), DA LICITANTE MELHOR CLASSIFICADA*** relativo à referida licitação, consoante determina o correspondente Edital. Iniciando os trabalhos informamos que a licitante ME Melhor Classificada **(INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES)** foi convocada para negociação visando a redução de preço da sua proposta inicial para execução do objeto desta licitação, o que não logrou êxito, mantendo-se dessa forma, o valor global de sua proposta no montante **R$ 1.718.223.28 (um milhão setecentos e dezoito mil duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos)**. Ato contínuo, deu-se início a abertura do **ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)** dessa licitante classificada, não antes de solicitar aos presentes que verificassem sua integridade e, certificando-se de não ter ocorrido nenhuma violação, iniciou-se a sua abertura, cujos documentos foram vistados e rubricados por pelo menos um membro da Comissão. Logo após, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para análise desses documentos, informando que dará ciência do resultado dessa análise, através de publicação no endereço eletrônico da DESO (www.deso-se.com.br). Nada mais havendo a constar, lavramos a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão, sendo em seguida publicada no site da DESO. Aracaju/SE, 12 de setembro de 2023.

COMISSÃO:

Roberto Santos Barros Júnior
Presidente

Tassio Silva Santana
Membro

Everaldo Acioli da Rocha
Membro

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

HABILITAÇÃO

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aiu@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

1. ÍNDICE

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA.....04
2.1 Prova de Registro na Junta Comercial.....05
2.2 Contrato Social.....07
3. REGULARIDADE FISCAL.....13
3.1 CNPJ.....14
3.2 Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal.....16
3.3 Certidão Conjunta Negativa de Débito Relativo ao Trabalho Federais e a Dívida Ativa da União.....18
3.4 Certidão de Regularidade do FGTS.....20
3.5 Certidão Negativa emitida pelo Município.....22
3.6 Certidão de Regularidade Estadual.....24
4. REGULARIDADE TRABALHISTA.....26
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.....28
5.1 Registro ou Inscrição da Empresa e dos seus Responsáveis Técnicos do CREA.....29
5.2 Capacidade Operacional.....33
5.3 Atestado de Capacidade Técnica.....47
5.4 Comprovação de Vínculo.....83
5.5 Currículo do Profissional.....88
5.6 Declarações.....93
5.7 Declaração de Disponibilidade.....96
5.8 Declaração que mantém a Equipe.....100
6. QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA.....102
6.1 C.R.C do Contador.....103
6.2 Balanço Patrimonial.....105
6.3 Termo de Autenticação.....120
6.4 Índice do Balanço.....122
7. DECLARAÇÕES.....124

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

2.1 PROVA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Protocolo: SEC2300942110

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
28200571641	14.086.793/0001-18	08/08/2011	08/08/2011

Endereço Completo
Avenida FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, Nº 2185, GRAGERU - Aracaju/SE - CEP 49027-000

Objeto Social
ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE REFORMA E CONTRUCAO EM EDIFICACOES NAO RESIDENCIAIS, RESIDENCIAS, ESCRITORIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS E PREDIOS GOVERNAMENTAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS E CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome GRAZIELE BOMFIM FIGUEIREDO CARDOSO	[redacted]	R$ 245.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome MARCIO AMARAL CARDOSO	[redacted]	R$ 255.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador	CPF	Término do mandato
Nome MARCIO AMARAL CARDOSO	[redacted]	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 07/10/2022	**Número** 20220381119	**Ato/eventos** 002 / 048 - RERRATIFICAÇÃO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2023, às 10:29:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **XKHIQBAF**.

SEC2300942110

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

2.2 CONTRATO SOCIAL

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

TERCEIRA ALTERAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ 14.086.793/0001-18

Marcio Amaral Cardoso, brasileiro, natural de Aracaju/SE, nascido em 10/08/1979 casado regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI- [redacted] SSP/SE e CPF/MF [redacted] e **Graziele Bomfim Figueiredo Cardoso**, brasileira, natural de Aracaju/SE, nascida em 25/05/1982, Psicóloga, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora da CI – [redacted] SSP/SE e CPF/MF [redacted] ambos residentes a Rua João Mota dos Santos, 531, Condomínio Fragatta, casa 26, zona de expansão, CEP 49004-021, Aracaju SE, únicos sócios da empresa **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** com sede na Avenida Franklin de Campos Sobral, 2.185 bairro Grageru, nesta capital. CEP 49.027-000, registrada no CNPJ sob nº 14.086.793/0001-18 e NIRE nº 28200571641 no dia 08/08/2011, resolvem de comum acordo fazer a seguinte alteração no contrato social a seguir discriminada:

a) Alteram-se as atividade e objeto social.
b) Insere cláusula de foro jurídico.
c) Rerratifica-se a numeração da alteração contratual arquivada em 10/03/2016 sob protocolo 160094526 para I ALTERAÇÃO CONTRATUAL e da alteração arquivada em 30/07/2020 sob protocolo 200425994 para II ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

Em vista das alterações acima descritas, a cláusulas 5ª e 12ª passarão a viger com a seguinte redação:

Cláusula 5ª. A empresa tem por objeto:

ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE REFORMA E CONTRUCAO EM EDIFICACOES NAO RESIDENCIAIS, RESIDENCIAS, ESCRITORIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS E PREDIOS GOVERNAMENTAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS E CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Parágrafo Único: O endereço servirá apenas como escritório da empresa, as atividades serão exercidas em locais de terceiros.

Cláusula 12ª. Fica eleito o foro de Aracaju, nesta capital, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Em vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA:
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
CNPJ 14.086.793/0001-18

Cláusula 1ª. A empresa girará sob o nome empresarial **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** e terá sede e domicílio na Avenida Franklin de Campos Sobral, 2.185, bairro Grageru, nesta capital. CEP 49.027-000, e usará o nome fantasia de INOVE.

Cláusula 2ª. O capital social desta sociedade, no valor de 500.000,00 (Quinhentos mil reais), representado por 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor de 1,00 (Um real) cada quota, divididas da seguinte forma:

Marcio Amaral Cardoso subscreve e integraliza 255.000 (Duzentas e cinquenta cinco mil) quotas, totalizando R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta cinco mil reais).

Graziele Bomfim Figueiredo Cardoso subscreve e integraliza 245.000 (Duzentas e quarenta e cinco mil) quotas, totalizando R$ 245.000,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil reais).

Cláusula 3ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada à cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 4ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 5ª. A empresa tem por objeto:

ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE REFORMA E CONTRUCAO EM EDIFICACOES NAO RESIDENCIAIS, RESIDENCIAS, ESCRITORIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS E PREDIOS GOVERNAMENTAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE

INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS E CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Parágrafo Único: O endereço servirá apenas como escritório da empresa, as atividades serão exercidas em locais de terceiros.

Cláusula 6ª. A administração da empresa será exercida por **Marcio Amaral Cardoso** com poderes de atribuições de gerenciar os negócios sociais, vedados, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Cláusula 7ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescente o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á datada resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 8ª. A empresa iniciou suas atividades em 08.08.2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 9ª. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 10ª Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 11ª. Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

Cláusula 12ª. Fica eleito o foro de Aracaju, nesta capital, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Aracaju (SE), 07 de outubro de 2022.

Marcio Amaral Cardoso
Sócio Administrador

Graziele Bomfim Figueiredo Cardoso
Sócia Quotista

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	GRAZIELE BOMFIM FIGUEIREDO CARDOSO
[redacted]	MARCIO AMARAL CARDOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2022 15:34 SOB Nº 20220381119.
PROTOCOLO: 220381119 DE 06/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213238159. CNPJ DA SEDE: 14086793000118.
NIRE: 28200571641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2022.
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

JUCESE

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

3. REGULARIDADE FISCAL

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

3.1 CNPJ

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.086.793/0001-18 MATRIZ		08/08/2011

NOME EMPRESARIAL
INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INOVE	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL	2185	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.027-000	GRAGERU	ARACAJU	SE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(79) 3211-5556

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	08/08/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/10/2022** às **19:45:00** (data e hora de Brasília).

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

3.2 INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Aracaju-SE, 09 de Março de 2023

N. Inscrição Mobiliária: 087993-6 **CNPJ/CPF:** 14.086.793/0001-18
Nome/Razão Social: INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, 2185 GRAGERU 49027-000 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Início
4120400	Construcao de edificios	17/08/2011
4211101	Construcao de rodovias e ferrovias	17/08/2011
4213800	Obras urbanizacao-ruas,pracas,calcadas	17/08/2011
4222701	Constr.redes abast.ag.col.esg.e const.c.	17/08/2011
4299501	Construcao de inst.esport.e recreativas	17/08/2011
4313400	Obras de terraplenagem	17/08/2011
7732201	Aluguel mag.equip.p/constr.s/op.ex.and.	17/08/2011
7732202	Aluguel de andaimes	17/08/2011

ALVARÁ VALIDO ATÉ 11.10.2023 (ESCRITORIO VIRTUAL).

Cartão impresso de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010. https://fazenda.aracaju.se.gov.br

3.3 CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVO AO TRABALHO FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CNPJ: 14.086.793/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:56:21 do dia 12/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2023.
Código de controle da certidão: **2CBD.CB62.9E58.D827**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294
12/09/2023

3.4 CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.086.793/0001-18
Razão Social: INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME
Endereço: AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 / GRAGERU / ARACAJU / SE / 49027-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080501262080866543

Informação obtida em 20/08/2023 16:45:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294
12/09/2023

3.5 CERTIDÃO NEGATIVA EMITIDA PELO MUNICÍPIO

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 16 de Agosto de 2023
Nº. 202300449956

CNPJ: 14.086.793/0001-18

Contribuinte:INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.
Esta certidão será válida até 14/11/2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: HH.0077.0097.JH.072C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294

12/09/2023

3.6 CERTIDÃO DE REGULARIDADE ESTADUAL

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 363769 / 2023

Identificação do Contribuinte: 14.086.793/0001-18

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **14.086.793/0001-18** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **14.086.793/0001-18** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **20/08/2023 , válida até 19/09/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20230820NKBM2K

4. REGULARIDADE TRABALHISTA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.086.793/0001-18
Certidão nº: 42335142/2023
Expedição: 20/08/2023, às 16:52:17
Validade: 16/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.086.793/0001-18, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294
12/09/2023

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

5.1 REGISTRO OU INSCRIÇÃO DA EMPRESA E DO SEUS RESPONSAVEIS TÉCNICO NO CREA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

030

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Nº 463557/2023
Emissão: 05/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ZYD2w

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.086.793/0001-18

Registro: 0000001960

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 07/10/2022

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO EM EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS, RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS E PRÉDIOS GOVERNAMENTAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO EM EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS, RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS E PRÉDIOS GOVERNAMENTAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Endereço Matriz: AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, 2185, GRAGERU, ARACAJU, SE, 49027000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 05/11/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004642EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THACIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS

Registro: 2717881123

CPF: 028.295.995-51

Data Início: 07/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: atribuições constantes no art. 7º combinado com o art. 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ HELTON LUNA SILVA

Registro: 2713713978

CPF: [redacted]

Data Início: 21/01/2015

Data Fim: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZYD2w
Impresso em: 07/06/2023 às 12:48:36 por: adapt, ip: 192.168.100.1

031

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Nº 463557/2023
Emissão: 05/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ZYD2w

Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZYD2w
Impresso em: 07/06/2023 às 12:48:37 por: adapt, ip: 192.168.100.1

032

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 467064/2023
Emissão: 24/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: zcD50

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: JOSE DANTAS DO PRADO FILHO
Registro: 0501914404
CP[redacted]
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 08/04/1991
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 0000000081

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33
Data de Formação: 29/01/1976

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLANETA INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0000001542
CNPJ: 09.184.291/0001-90
Data Início: 25/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

5.2 CAPACIDADE OPERACIONAL

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
460229/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ HELTON LUNA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ HELTON LUNA SILVA**
Registro: **2713713978SE** RNP: **2713713978**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20160048676** Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 11/05/2016 Baixada em: 06/06/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **COLBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **16.604.952/0001-54**
Endereço do contratante: RUA DO CHACON Nº: 82
Complemento: parte Bairro: POÇO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52061400
Contrato: Celebrado em: 31/08/2015
Valor do contrato: R$ 1.004.030,64 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA João Bebe agua Nº: sn
Complemento: em frente ao posto petrox Bairro: centro
Cidade: Barra dos Coqueiros UF: SE CEP: 49140000
Data de início: 01/09/2015 Conclusão efetiva: 31/05/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COLBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 16.604.952/0001-54

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 10000.00 metro; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 10000.00 metro; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1632 - CAIXA DE LIGAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2200.00 unidade; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1640 - RAMAL DE LIGAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2200.00 unidade;

Observações

Execução de Rede de água e de esgoto da 1ª, 2ª e 3ª etapa do loteamento Luar da Barra.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 460229/2022
11/11/2022, 11:42
7wd0x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7wd0x

COLORADO

Rua Evaristo da Veiga - 217, 13° andar
Casa Amarela - Recife/PE
(81) 2128 4949
CEP 52 070-100
www.colorado

Atestamos para os devidos fins qua a **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** - CNPJ N.º 14.086.793/0001-18 ,sediada a Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE , executou os serviços de **Execução de Rede de água e de esgoto da 1ª, 2ª e 3ª etapa do loteamento Luar da Barra - Barra dos Coqueiro/SE**, tendo como responsáveis técnicos o **Engenheiro Civil José Helton Luna Silva, CREA 2713713978SE, através da ART SE20160048676**, conforme serviços relacionados em aprenso

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades	
		Und	Contratada
01	**REDE COLETORA**		
01.01	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**		
01.01.001	**Serviços Preliminares**		
01.01.001.001	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc	M	5.000,00
01.01.001.002	Sinalização noturna com tela tapume pvc	M	5.000,00
01.01.001.003	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários (SINAPI 73610)	M	10.000,00
01.01.002	**Abertura de Valas**		
01.01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	1.263,07
01.01.002.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade (SICRO 4805757)	m3	6.517,21
01.01.002.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade (SICRO 4805757)	m3	3.469,17
01.01.002.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	4.031,94
01.01.002.005	Carga mecânica de material do 1ª categoria	M3	2.687,96
01.01.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) (SICRO 5914389) - DESCARTE	tkm	87.896,27
01.01.002.007	Escoramento de valas tipo Continuo Simples	M2	10.510,00
01.01.002.008	Escoramento de valas tipo Continuo Especial	m2	4.500,00
01.01.002.009	Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vácuo	M	1.176,00
01.01.003	**Assentamento de Tubulações e Conexões**		
01.01.003.001	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm	UN	480,00
01.01.003.002	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015	m	7.300,00
01.01.003.003	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015	m	2.000,00
01.01.003.004	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2016	m	7.000,00
01.01.003.005	Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou 100 mm	UN	87,00
01.01.003.006	Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm	UN	9,00
01.01.003.007	Assentamento de selim 90° elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diametro	UN	60,00
01.01.004	**Orgãos Acessórios**		
01.01.004.001	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600	UN	120,00
01.01.004.002	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600	UN	60,00
01.01.004.003	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, inclusive tampão TD-600	UN	10,00
01.01.004.004	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inclusive tampão TD-600	UN	10,00
01.01.005	**Fechamento de valas**		
03.01.005.001	Regularização Manual	M2	7.500,00
03.01.005.002	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sôpo, sem controle do grau de compactação	M3	6.517,21
03.01.005.003	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	M3	3.469,17
01.01.006	**Ramais Prediais**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 460229/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 460229/2022
11/11/2022, 16:40
Chave de Impressão: 7wd0x
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 6 folhas

COLORADO

Rua Evaristo da Vega - 217, 13° andar
Casa Amarela - Recife/PE
(81) 2128 4949
CEP 52 070-100

01.01.006.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	1.049,99
01.01.006.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	M	477,33
01.01.006.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	M3	130,83
01.01.006.004	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	M3	809,24
01.01.006.005	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UN	1.800,00
01.01.006.006	*Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm)	UN	400,00
01.01.006.007	Ligação de Ramal Interno de Esgoto à Caixa de Inspeção - Tipo 1	UN	2.200,00
01.01.007	**Serviços Complementares**		
01.01.007.001	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	M	10.000,00
01.01.007.002	Cadastro de redes coletoras de esgoto	M	10.000,00
2.00	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**		
02.01.001	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS CIVIS**		
01.02.001.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01.02.001.001.001	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	m	10.000,00
01.02.001.001.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	10.000,00
01.02.001.001.003	Sinalização de Valas com Placas Indicativas (05157/ORSE) (Composição em Anexo)	m	200,00
01.02.001.002	**ABERTURA DE VALAS**		
01.02.001.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	368,80
01.02.001.002.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade (SICRO2 2 S 04 001 00)	m3	4.631,20
01.02.001.002.003	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	5.000,00
01.02.001.003	**ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES**		
01.02.001.003.001	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.= 200 mm	m	500,00
01.02.001.003.002	Assentamento de tubo de pvc junta elàstica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	m	1.000,00
01.02.001.003.003	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	3.500,00
01.02.001.003.004	Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 50 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv) - para agua.	m	5.000,00
01.02.001.003.005	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 200 mm	un	1,00
01.02.001.003.006	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm	un	5,00
01.02.001.003.007	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elàstica, diam.= 150 mm	un	5,00
01.02.001.003.008	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 100 mm	un	5,00
01.02.001.003.009	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm	un	5,00
01.02.001.003.010	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 460229/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 460229/2022
11/11/2022, 16:40
Chave de Impressão: 7wd0x
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 6 folhas

COLORADO

Rua Evaristo da Veiga - 217, 13º andar
Casa Amarela - Recife/PE
(81) 2128 4949
CEP 52 070-100

www.colorado.com.br

01.02.001.003.011	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm	un	20,00
01.02.001.003.012	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem	m3	65,50
01.02.001.004	**ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS**		
01.02.001.004.001	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm	un	3,00
01.02.001.004.002	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300mm	un	10,00
01.02.001.004.003	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	un	3,00
01.02.001.004.004	Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm	un	10,00
01.02.001.005	**FECHAMENTO DE VALAS**		
01.02.001.005.001	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	1.320,42
01.02.001.005.002	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	3.379,58
01.02.001.006	**RAMAL PREDIAL**		
01.02.001.006.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	565,60
01.02.001.006.002	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	540,00
01.02.001.006.003	Ligação do Ramal Predial, exceto material	un	2.200,00
3.00	**ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**		
01.03.001.001	**SERVIÇOS PRELIMIMARES**		
01.03.001.001.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	55,00
01.03.001.001.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	M2	55,00
01.03.002.001	**MOVIMENTO DE TERRA**		
01.03.002.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	68,00
01.03.002.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	46,00
01.03.002.001.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	19,00
01.03.002.001.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	M3	56,00
01.03.002.001.005	Transporte com caminhão basculante 10 m3 em rodovia pavimentada sicro 5914389	tkm	1.426,50
01.03.002.001.006	Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 60 kva - aluguel mensal	MS	1,00
01.03.002.001.007	Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchões, longarinas e estroncas de madeira	m2	127,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 460229/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 460229/2022
11/11/2022, 16:40
Chave de Impressão: 7wd0x
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 6 folhas

COLORADO

Rua Evaristo da Vega - 217, 13° andar
Casa Amarela - Recife/PE
(81) 2128 4949
CEP 52 070-100

01.03.002.001.008	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	M3	89,00
01.03.003.001	**ESTRUTURAS EM CONCRETO**		
01.03.003.001.001	Lastro de brita 2	m3	1,00
01.03.003.001.002	Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado	M3	2,00
01.03.003.001.003	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado	M3	33,00
01.03.003.001.004	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos	M2	220,00
01.03.003.001.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	KG	2.200,00
01.03.004.001	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
01.03.004.001.001	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em superficies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar	m2	81,00
01.03.005.001	**ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES**		
01.03.005.001.001	Equipe de montagem hidromecânica	h	40,00
01.03.006.001	**PINTURA**		
01.03.006.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superficies metálicas	M2	31,00
01.03.006.001.002	Aplicação de primer universal - 2 demãos	M2	31,00
01.03.007.001	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
01.03.007.001.001	Escada tipo marinheiro	M	6,10
01.03.007.001.002	Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo	M2	3,60
01.03.008.001	**URBANIZAÇÃO**		
01.03.008.001.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	20,00
01.03.009.001	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTIMADO)**		
01.03.009.001.001	Fornecimento de poste duplo t (dt) 7 x 150	UN	1,00
01.03.009.001.002	Fornecimento de porca olhal	UN	1,00
01.03.009.001.003	Cabeçote de alumínio de 1"	UN	1,00
01.03.009.001.004	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	6,00
01.03.009.001.005	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	UN	8,00
01.03.009.001.006	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	UN	5,00
01.03.009.001.007	Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 460229/2022, emitida em 11/11/2022 .

Certidão nº 460229/2022
11/11/2022, 16:40
Chave de impressão: 7wd0x
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 6 folhas

COLORADO

Rua Evaristo da Veiga - 217, 13º andar
Casa Amarela - Recife/PE
(81) 2128 4949
CEP. 52.070-100

01.03.009.001.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	UN	16,00
01.03.009.001.009	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	UN	1,00
01.03.009.001.010	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00
01.03.009.001.011	QDC-14 - Comando de iluminação - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 800x500x200mm	Un	1,00
01.03.009.001.012	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	UN	1,00
01.03.009.001.013	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	UN	1,00
01.03.009.001.014	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	UN	6,00
01.03.009.001.015	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	UN	2,00
01.03.009.001.016	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00
01.03.009.001.017	Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, tecnofux, ref. cw-50 (ou similar)	UN	1,00
01.03.009.001.018	Luminária industrial a prova de tempo Metallight tu-25 ou similar	UN	1,00
01.03.009.001.019	Condulete em alumínio tipo "lr" de 1 1/4"	UN	2,00
01.03.009.001.020	Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	UN	2,00
01.03.009.001.021	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	23,00
01.03.009.001.022	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	M	19,00
01.03.009.001.023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	M	18,00
01.03.009.001.024	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	UN	4,00
01.03.009.001.025	Cabo de cobre nú 6 mm2 - fornecimento	KG	0,85
01.03.009.001.026	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UN	1,00
01.03.009.001.027	Disjuntor monopolar DR 16 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	UN	1,00
01.03.009.001.028	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UN	1,00
01.03.009.001.029	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 460229/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 460229/2022
11/11/2022, 16:40
Chave de Impressão: 7wdDx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 6 folhas

COLORADO

Rua Evaristo da Veiga - 217, 13º andar
Casa Amarela - Recife/PE
(81) 2128 4949
CEP 52.070-100

01.03.009.001.030	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	UN	2,00
01.03.009.001.031	Fio rigido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c	m	48,00
01.03.009.001.032	Fio rigido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c	M	97,00
01.03.009.001.033	Fio rigido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c	m	246,00
01.03.009.001.034	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	44,00
01.03.009.001.035	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	4,80
01.03.009.001.036	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	UN	3,00
01.03.009.001.037	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	2,00
01.03.009.001.038	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	UN	2,00

Empresa Contratante: COLORADO EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA-ME Endereço da Obra: Rodovia João Bebe Água, Barra dos Coqueiros **CNPJ: 16.604.952/0001-54**
Valor Contratado: R$ 1.004.030,64
Inicio: 01/09/2015
Termino: 31/05/2016

RICARDO JOSE LEAL
COLORADO EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
Supervisor de Obras
Engenheiro Civil - RN - 0500075565

Ricardo José Leal
Engenheiro Civil
RN - 0500075565

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 460229/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 460229/2022
11/11/2022, 16:40
Chave de Impressão: 7wd0x
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

466621/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **THACIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THACIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS**
Registro: **2717881123SE** RNP: **2717881123**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20230343873** Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/08/2023 Baixada em: 23/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES E LTDA** CPF/CNPJ: **05.325.897/0001-47**
Endereço do contratante: RUA MATO GROSSO Nº: 185
Complemento: Bairro: SIQUEIRA CAMPOS
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49075380
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.398.900,99 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Visconde de Maracaju Nº: S/N
Complemento: Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49070070
Coordenadas Geográficas: -10.890313, -37.076395
Data de início: 04/01/2022 Conclusão efetiva: 30/11/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 322.32 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 49 - Execução de obra 20506.43 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 6877.61 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > #TOS_3.5.1.1 - POR PONTEIRAS FILTRANTES 49 - Execução de obra 950.55 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 246.41 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 156.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 49 - Execução de obra 7196.04 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 658.20 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 1ª ETAPA, REDE COLETORA (SUBBACIAS 13/10 E 15/10), ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 07/06/2022.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

466621/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 466621/2023
23/08/2023, 10:21
6BZ2b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6BZ2b

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

TERCEIRIZADOS POR EMPREITADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATADA: INOVE CONSTRUÇÕES LTDA

Atestamos para os devidos fins que a **INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA** - CNPJ N.º 14.086.793/0001-18, sediada na Av Franklin De Campos Sobral, 2185 - Bairro Grageru, em Aracaju/SE, CEP: 49027-000, executou os serviços de **EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CRQ NORTE 1ª ETAPA**, conforme servicos relacionados em apenso.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Eng. Civil Thacio Danylo de Oliveira Santos | CREA 2717881123 | ART SE20220300450

CONTRATANTE ORIGINAL

DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - CNPJ 13.018.171/0001-90

Rua Campo do Brito, N° 331 - Bairro Praia 13 de Julho - Aracaju/SE

DADOS DO CONTRATANTE

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 05.325.897/0001-47

Rua Mato Grosso, 185, Bairro Siqueira CamposCEP 49075-380 - Aracaju/SE

LOCAL DA OBRA

Avenida Visconde Do Maracaju, 292 - Cidade Nova - Aracaju/SE - 49070-030

VALOR EXECUTADO

R$ 1.398.909,99

INICIO DOS SERVIÇOS

04/01/2022

TERMINO DOS SERVIÇOS

30/11/2022

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
011	**EXECECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO**		
011.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
011.001.001	Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018	m	7196,04
011.001.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	7196,04
011.002	**SONDAGEM**		
011.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	349,36
011.002.002	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m3	146,66
00.001.002.003	Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)	m	52,80
011.003	**REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA REDE COLETORA**		
011.003.001	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m3	342,00
011.003.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	1923,71
011.003.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	120,00
011.003.004	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	13,23
011.003.006	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	m3	201,50
011.003.007	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3	m3	390,72
011.003.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	m3xkm	13759,02
011.003.009	Descarte de residuos da construção civil em área licenciada	t	297,93
	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	1029,99
011.004	**ESCORAMENTO DE VALA**		
011.004.001	Escoramento de vala, tipo blindado, profundidade de 0 a 1,50m, largura<1,50m, em local com nível alto de interferências	m2	9890,79
011.004.002	Escoramento de vala, tipo blindado, profundidade de 1,5 a 3,00m, largura<1,50m, em local com nível alto de interferências	m2	9501,49
011.004.003	Escoramento de vala, tipo blindado, profundidade de 3,0 a 4,50m, largura<1,50m, em local com nível alto de interferências	m2	473,32
011.004.005	Escoramento metálico p/ valas, 4,00m<h<=6,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis metálicos, reaproveitamento : 60 veres	m2	398,57
	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<h<=4,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento 60 veres		336,26
011.005	**REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO**		
011.005.001	Drenagem profunda do tipo ponteira filtrante em valas com gerador	m	321,84
011.005.002	Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas, inclusive grupo gerador 100 kva	m	460,58

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Camel Empreend. e Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
Engº Civil - CREA 2703501050

José Everaldo Leite Barros
Eng. Civil - CREA 2706442-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 466621/2023, emitida em 23/08/2023

Certidão nº 466621/2023
23/08/2023, 21:06
Chave de Impressão: 6B22b
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 4 folhas

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CAMEL TERCEIRIZADOS POR EMPREITADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATADA: INOVA CONST. E LOCAÇÕES LTDA

	Oleo diesel	l	12211,43
011.006	**ABERTURA DE VALAS**		
011.006.001	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	m3	3435,50
011.006.002	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	M3	42,14
011.006.003	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferênc	M3	1091,64
011.006.004	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/ potência:88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível d	M3	1224,61
011.006.005	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de inte	M3	500,00
011.006.009	Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m	m3	83,72
011.006.010	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	m3	5449,76
011.006.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	m3xkm	45216,86
011.006.012	Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem controle do grau de compactação	m3	2744,64
011.007	**FUNDAÇÃO**		
011.007.001	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado, em local com nível alto de interferência. af_06/2016	m3	144,52
011.007.002	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível alto de interferência. af_06/2016	m3	69,55
011.007.006	Laje e berço de concreto para tubos de 250mm	m	7,20
011.008	**ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES**		
011.008.001	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015	m	6170,99
011.008.002	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015	m	521,26
011.008.003	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015	m	305,02
011.008.005	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 400 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015	m	198,77
011.009	**ÓRGÃOS ACESSÓRIOS**		
011.009.001	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600	un	53,00
011.009.002	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tampão TD-600	un	51,00
011.009.003	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600	un	37,00
011.009.004	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, inclusive tampão TD-600	un	14,00
011.009.005	Caixa de inspeção pré-moldada tipo 2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 0,60m, fornecimento e instalação	UN	2,00
011.009.007	Caixa de inspeção pré-moldada tipo 2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 0,80m, fornecimento e instalação	UN	2,00
011.009.008	Caixa de inspeção pré-moldada tipo 2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 1,00m, fornecimento e instalação	UN	12,00
011.009.009	Caixa de inspeção pré-moldada tipo 2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 1,20m, fornecimento e instalação	UN	1,00
011.011	**FECHAMENTO DE VALAS**		

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Camel Empreend. e Const. Ltda
José Andeson Meneses Melo
Engº Civil - CREA 2702603050
Sócio Diretor

José Edson Leite Barreto
Eng. Civil - CREA-SE 23
CREA 2703842-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 466621/2023, emitida em 23/08/2023

Certidão nº 466621/2023
23/08/2023, 21:06
Chave de Impressão: 6B22b
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 4 folhas

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CAMEL
TERCEIRIZAÇÃO DE EMPREITADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATADA: NOVE CONST. E LOCAÇÕES LTDA

011.011.001	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016	m2	3922,74
011.011.002	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016	m2	231,89
011.011.003	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016	m3	1953,59
011.011.004	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016	m3	930,73
011.011.005	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016	m3	1179,50
011.011.008	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016	m3	9,66
011.011.009	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	m3	1636,74
011.011.010	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04	m3	808,19
011.011.012	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência	m3	495,37
011.011.016	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	m3xkm	123786,87
011.011.017	Argila fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusive transporte	m3	3609,75
011.011.018	Aterro de vala, compactado, sem material, sem controle de grau de compactação	m3	3121,86
011.011.019	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/20163	m3xkm	161859,60
011.012	**PROTEÇÃO MECÂNICA PARA COLETORES**		
011.013	**RAMAIS PREDIAIS**		
011.013.001	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m3	63,57
011.013.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	868,49
011.013.003	Remoção e reposição de meio-fio	m	64,50
011.013.004	Demolição manual de piso comentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	426,96
011.013.005	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	115,53
011.013.006	Demolição de revestimento em mármore	m2	5,27
011.013.007	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	m3	210,11
011.013.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	m3xkm	3438,86
011.013.009	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	73,75
011.013.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2454,96
011.013.011	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/11t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	m3	141,96
011.013.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	m3xkm	8658,60
011.013.014	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016	m2	2601,86
011.013.015	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede lisa, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015	m	4477,78
011.013.016	Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam = 75 ou 100 mm	un	1176,00
011.013.017	Assentamento de selim 90º elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diametro	un	1170,00
011.013.018	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	1017,25
011.013.019	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	812,63

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Mario Cravo, 155, Farol, Aracaju/SE
CEP 49.041-390 - Fone/Fax: (79) 3255-3442 / 3211-3442

Camel Empreend. e Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
Engº Civil - CREA 2702603950

José Edson Leite Silva
Engº Civil - CREA
Gerente de Contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 466621/2023, emitida em 23/08/2023

Certidão nº 466621/2023
23/08/2023, 21:06
Chave de Impressão: 6BZ2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 4 folhas

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CAMEL
SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPREITADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATADA: INOVE CONST. E LOCAÇÕES LTDA

011.013.020	Caixa de inspeção pré moldada tipo-1, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x prof. = 0,60m, fornecimento e instalação	UN	1090,00
011.013.021	Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 0,80m, fornecimento e instalação	UN	198,00
011.013.022	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base) (SICRO2 2 5 02 200 00)	M3	24,40
011.013.023	Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)	m3	657,54
011.013.024	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	m3xkm	8959,81
011.013.029	Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulho	m³	84,53
011.013.030	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	m3xkm	1893,24
011.013.032	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana	m3xkm	2512,38
011.013.036	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_06/2018	m2	560,26
011.013.038	Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. af_07_2016	m2	104,67
	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,17m, dim. int. = 0.60 x 0.80 x 1,20m	Un	18,95
011.014	**REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA REDE COLETORA**		
011.014.001	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base) (SICRO2 2 5 02 200 00)	M3	558,58
011.014.002	Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)	m3	623,30
011.014.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	m3xkm	29925,68
011.014.008	Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulho	m³	39,27
011.014.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	m3xkm	2756,32
011.014.012	Reposição de pavimentação em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	246,41
011.014.015	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_06/2018	m2	322,32
011.014.017	Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. af_07_2016	m2	220,74
011.015	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
011.015.003	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	658,20
011.016	**SERVIÇOS AUXILIARES**		
011.016.001	Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm	m	346,86
011.016.002	Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 150 a 250mm	m	113,90
011.016.003	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 400mm, sem reaproveitamento	m	314,27
011.016.004	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 600mm, sem reaproveitamento	m	41,40
011.016.005	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m, diam.int. = 0,80x0,80x1,00m, laje superior concreto armado esp. 0,15m	un	7,00
011.016.006	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. 0.20m,dim.int.=0,80x0,80x1,20m laje sup.concreto armado esp.=0,15m	un	2,00
011.016.007	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m, diam.int. = 1,00x1,00x1,40m, laje superior concreto armado esp. 0,15m	un	2,00
011.016.008	Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	un	2,00

José Edson Leite Barreto
Eng. Civil - CREA
CREA 2108944228

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
[illegible]

Camel Empreend. e Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
Engº Civil - CREA 2702603050
Sócio Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 466621/2023, emitida em 23/08/2023

Certidão nº 466621/2023
23/08/2023, 21:06
Chave de Impressão: 6B22b

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 4 folhas

5.3 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 106/2007 — Página 1 de 2

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazend rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o q se segue:

Profissional	:JOSE DANTAS DO PRADO FILHO
Número da Carteira	BA 8107/D
Visto CREA	: 6641
CREA de Origem	BAHIA
Título	: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART	:170218 Série: A
Data de Anotação	:12/05/1998
No. ART Vinculada	:170217
Empresa Contratada	CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA
Nome Contratante	DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Nome Proprietário	DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço da Obra	REDE DE ESGOTOS NO BAIRRO JARDINS
Valor da Obra/Serviço	R$ 21.817.024,92
Cidade	:ARACAJU-SE
Participação	:Co-Responsável
Tipo da ART	:Normal
Tipo do Contrato	Empregado
Data da Baixa	: 10/04/2007
Motivo da Baixa	:OBRA ENCERRADA
Período	: 01/04/1998 à 30/07/2006

CONFERE COM O ORIGINAL

**********Observações**********

OBRAS DE AMPLIACAO E MELHORIA DOS SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS DE ARACAJU/SE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS PELA DESO. PRAZO DE EXECUÇÃO 540(QUINHENTOS E QUARENTA)DIAS. CONTRATO NR.800.095 DATADO DE 01 DE ABRIL DE 1998. VALOR DO CONTRATO R$21.817.024,92.
O ATESTADO ANEXO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL APENAS PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA CIVIL

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUÇÃO — Quantidade:78.107,00
Descrição: REDE DE ESGOTO
Nível:ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO — Unidade: METRO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUÇÃO — Quantidade:2,00
Descrição: ESTACAO ELEVATORIA
Nível:ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO — Unidade: UNIDADE(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUÇÃO — Quantidade:1,00
Descrição: ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO
Nível:ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO — Unidade: UNIDADE(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUÇÃO — Quantidade:4.391,00
Descrição: PAVIMENTACAO ASFALTICA
Nível:ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO — Unidade: TONELADA(S)

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 106/2007 — Página 2 de 2

Número ART	:BA0000008107000002 Série: A
Data de Anotação	:10/04/2007
No. ART Vinculada	170218A JOSE DANTAS DO PRADO FILHO
Empresa Contratada	CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA
Nome Contratante	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Nome Proprietário	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço da Obra	BAIRO JARDISN E OUTROS
Valor da Obra/Serviço	R$ 0,00
Cidade	:ARACAJU-SE
Participação	:Co-Responsável
Tipo da ART	:Complementação
Tipo do Contrato	:Empregado
Data da Baixa	: 10/04/2007
Motivo da Baixa	:CONCLUSÃO DO SERVIÇO.
Período	: 01/04/1998 à 30/07/2006

**********Observações**********

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DE ARACAJU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INÍCIO: 01/04/1998. TÉRMINO: 30/07/2006. PRAZO: 2.470 DIAS.
O ATESTADO ANEXO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL APENAS PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA CIVIL

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUÇÃO — Quantidade:3,00
Descrição: ESTACAO ELEVATORIA
Nível:ATUAÇÃO SEM SUBORDINAÇÃO — Unidade: UNIDADE(S)

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, Maria Lucia Ribeiro Dantas, dato e assino a presente certidão.

CONFERE COM O ORIGINAL

ARACAJU/SE 10/04/2007

Maria Lucia Ribeiro Dantas
Engenheira Civil - Assessora Tecnica - CREA 5307-D/SE

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1710 Centro Adm. Gov. Augusto Franco - Capucho - Aracaju - SE - CEP 49080189 - Telefone: (79) 3234-3000 - Fax: (79) 3234-
Home-Page: www.crea-se.org.br E-Mail: crea-se@crea-se.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que o Sr. José Dantas do Prado Filho, CREA nº 8107 D (região) D, conforme ART nº 170218 é responsável técnico pela execução das obras de serviços de construção montagem com fornecimento de materiais e equipamentos destinados a ampliação e melhorias do sistema de esgotamentos de Aracaju-Se. Objeto do contrato nº 800095, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificação técnicas cujas principais características constam da relação anexa.

Empresa contratada: Construtora do Nordeste Ltda
Valor do Contrato: R$ 21.817.024,92
Período de execução: Início: 01/04/1998
Término: 30/07/2006
Prazo de execução: 3010 dias

CONFERE COM O ORIGINAL
Em ___/___/___
Assinatura
Eng.º Civil Mª Lúcia Ribeiro Dantas
Assessora Técnica
CREA 5.907/D-SE

Equipe técnica: José Dantas do Prado Filho: Gerente.

Aracaju(SE), 05 de abril de 2007

KLEBER FONTES CURVELO
Crea-3619/D – SE
Diretor Técnico

CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA
CONTRATADA

HÉLIO HENRIQUE DE A MACHADO
Crea: 6094/TB -SE
GERENTE

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 106/2003
Anexo Folha 01 / 02
Eng.º Civil Mª Lúcia Ribeiro Dantas
Assessora Técnica
CREA 5.907/D-SE

CONFERE COM O ORIGINAL
Em ___/___/___
Assinatura
Eng.º Civil Mª Lúcia Ribeiro Dantas
Assessora Técnica
CREA 5.907/D-SE

I. SERVIÇOS EXECUTADOS

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0007G-DT/2001

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS – ERQ-OESTE - CAP. 200 l/s			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIA DIVERSOS		
01	CAIXA DE AREIA E GRADEAMENTO		
01.01	Tubulações		
01.01.01	Tubos de FºFº dúctil, TK7, com junta elástica conforme especificação E-01		
01.01.01.01	- ø 600 mm	M	54,00
01.01.01.02	Tubos de FºFº dúctil flangeados - TK12FL10, conforme especificação E-02		
01.01.02.04	- ø 250 mm - L = 2,35 m	UN	6,00
01.01.02.05	- ø 500 mm - L = 5,00 m	UN	1,00
01.01.02.06	- ø 400 mm - L = 5,00 m	UN	4,50
01.01.02.07	- ø 400 mm - L = 0,90 m	UN	2,00
01.01.01.03	Tubos de FºFº dúctil, com flanges e ponta - TK12FP10, conforme especificação E-02		
01.01.01.03.02	- ø 600 mm - L = 1,00 m	UN	1,00
01.01.01.03.05	- ø 500 mm - L = 1,00 m	UN	1,00
01.01.01.03.06	- ø 400 mm - L = 1,20 m	UN	1,00
01.01.01.03.07	- ø 400 mm - L = 1,00 m	UN	2,00
01.01.01.04	Extremidade de FºFº dúctil com aba de vedação - EFFAV16, conf. especificação E-02		
01.01.01.04.02	- ø 500 mm	UN	1,00
01.01.02	Conexões		
01.01.02.01	Conexões de FºFº dúctil, junta elástica, conforme especificação E-01.		
01.01.02.01.01	Curva 90º - C90JE		
01.01.02.01.01.01	- ø 600 mm	UN	3,00
01.01.02.01.01.03	- ø 500 mm	UN	1,00
01.01.02.02	Conexões de FºFº dúctil, flangeadas conforme especificação E-02.		
01.01.02.02.01	Tês - TFF10		
01.01.02.02.01.01	- ø 250 x 250 mm	UN	3,00
01.01.02.02.02	Curva 90º - C90FF10		
01.01.02.02.02.02	- ø 600 mm	UN	1,00
01.01.02.02.02.04	- ø 250 mm	UN	6,00
01.01.02.02.02.05	- ø 500 mm	UN	1,00
01.01.02.02.02.06	- ø 400 mm	UN	2,00
01.01.02.02.03	Reduções concêntricas flangeadas, RFF conforme relação de projeto		
01.01.02.02.03.02	- ø 400 x 250 mm	UN	3,00
01.01.03	Acessórios para juntas de flanges, conforme especificação E-20.		
01.01.03.01	Arruelas - ABF10		
01.01.03.01.02	- ø 600 mm	UN	2,00
01.01.03.01.04	- ø 250 mm	UN	27,00
01.01.03.01.05	- ø 500 mm	UN	3,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 106/2003
Anexo Folha 02 / 02
Eng.º Civil Mª Lúcia Ribeiro Dantas
Assessora Técnica
CREA 5.907/D-SE

CONFERE COM O ORIGINAL
Em ___/___/___
Assinatura
Eng.º Civil Mª Lúcia Ribeiro Dantas
Assessora Técnica
CREA 5.907/D-SE

01.01.03.01.06	- ø 400 mm	UN	10,00
01.01.03.02	Parafusos com porcas - PPF10		
01.01.03.02.02	- ø 27 x 120 mm	UN	40,00
01.01.03.02.03	- ø 20 x 90 mm	UN	324,00
01.01.03.02.04	- ø 24 x 100 mm	UN	220,00
01.02	DAFA - DIGESTOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE		
01.02.01	Tubulações		
01.02.01.01	Tubos de FºFº dúctil, TK7, com junta elástica conf. especificação E-01		
01.02.01.01.01	- ø 300 mm	M	51,00
01.02.01.01.02	- ø 200 mm	M	13,00
01.02.01.01.03	- ø 150 mm	M	90,00
01.02.01.02	Tubos de FºFº dúctil flangeados - TK12FL10, conf. especificação E-02		
01.02.01.02.01	- ø 150 mm - L = 0,83 m	UN	3,00
01.02.01.02.03	- ø 150 mm - L = 0,43 m	UN	6,00
01.02.01.03	Tubo FºFº dúctil c/flange e aba vedação-TOFAV10, conf. Espec. E-02		
01.02.01.03.01	- ø 250 mm	UN	6,00
01.02.01.03.02	- ø 150 mm	UN	9,00
01.02.01.04	Tubos FºFº dúctil, c/flange e ponta - TK12FP10, conf. Especif. E-02		
01.02.01.04.01	- ø 300 mm - L = 1,00 m	UN	1,00
01.02.01.04.02	- ø 200 mm - L = 2,95 m	UN	6,00
01.02.01.04.04	- ø 150 mm - L = 1,20 m	UN	6,00
01.02.01.04.05	- ø 150 mm - L = 0,75 m	UN	3,00
01.02.01.04.06	- ø 150 mm - L = 2,60 m	UN	12,00
01.02.01.04.07	- ø 150 mm - L = 2,10 m	UN	6,00
01.02.01.05	Extremidade de FºFº dúctil, com aba de vedação - EPFAV10, conf. especificação E-02		
01.02.01.05.01	- ø 200 mm	UN	6,00
01.02.01.06	Tubo de PVC/PBA, junta elástica, classe 12, conf. especificação E-03		
01.02.01.06.01	- ø 50 mm	M	1.320,00
01.02.01.06.02	- ø 100 mm	M	156,00
01.02.01.08	Tubo de PVC rígido para instalação de água fria		
01.02.01.08.01	- ø 1 ¼"	M	480,00
01.02.01.08.02	- ø 3/4"	M	94,00
01.02.02	Conexões		
01.02.02.01	Conexões de FºFº dúctil, JE, conforme especificação E-01.		
01.02.02.01.01	Tês – TJE		
01.02.02.01.01.01	- ø 300 x 200 mm	UN	5,00
01.02.02.01.01.02	- ø 150 x 150 mm	UN	8,00
01.02.02.01.02	Curva 90° - C90JE		
01.02.02.01.02.01	- ø 300 mm	UN	3,00
01.02.02.01.02.02	- ø 200 mm	UN	1,00
01.02.02.01.02.03	- ø 150 mm	UN	3,00
01.02.02.01.03	Redução excêntrica, com ponta e bolsa RJFE400x300		
01.02.02.01.03.01	- ø 300 x 200 mm	UN	1,00
01.02.02.01.03.01	Conexões de FºFº dúctil, flangeadas, conforme especificação E-02.		
01.02.02.02.01	Curva 90° - C90FF10		
01.02.02.02.01.01	- ø 300 mm	UN	1,00
01.02.02.02.01.02	- ø 200 mm	UN	10,00
01.02.02.02.01.03	- ø 150 mm	UN	9,00
01.02.02.02.01.04	- ø 250 mm	UN	6,00
01.02.02.02.02	Tês - TFF10		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 186/2014 Anexo Folha 04 / 68

Eng° Civil Mª Lúcia Ribeiro Dantas
Assessora Técnica
CREA 5.307/D-SE

CONFERE COM O ORIGINAL
Em ___/___/___
Assinatura

01.02.02.02.02.01	- ø 150 x 150 mm	UN	9,00
01.02.02.03	Conexões PVC rígido p/esgoto predial, EB-608, conf. Especif. E-06		
01.02.03	Válvulas		
01.02.03.01	Válvulas de gaveta de FºFº dúctil, flangeadas, conf. especificação E-12		
01.02.03.01.01	Com cabeçote – R4FC10		
01.02.03.01.01.02	- ø 150 mm	UN	9,00
01.02.02.05	Conexões de PVC/PBA, conforme especificação E-03		
01.02.02.05.01	Tês		
01.02.02.05.01.01	- ø 100 x 100 mm	UN	36,00
01.02.02.05.02	Curva 90°		
01.02.02.05.02.01	- ø 100mm	UN	108,00
01.02.02.05.02.02	- ø 50 mm	UN	312,00
01.02.04	Acessórios para juntas de flanges, conforme especificação E-12		
01.02.04.01	Arruelas - ASF10		
01.02.04.01.01	- ø 300 mm	UN	2,00
01.02.04.01.02	- ø 200 mm	UN	16,00
01.02.04.01.03	- ø 150 mm	UN	63,00
01.02.04.02	Parafusos para flange - PPF10		
01.02.04.02.01	- ø 20 x 90 mm	UN	656,00
01.03	EE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO		
01.03.01	Tubulações		
01.03.01.01	Tubos de FºFº dúctil, TK7, com junta elástica, conf especificação E-01		
01.03.01.01.01	- ø 100 mm	M	30,00
01.03.01.02	Tubo de FºFº dúctil, com flange e ponta TK12FP10, conforme especificação E-02		
01.03.01.02.03	- ø 100 mm - L = 2,12 m	UN	2,00
01.03.01.03	Extremidade flange e bolsa - EFJE10, conforme especificação E-02.		
01.03.01.03.01	- ø 100 mm	UN	1,00
01.03.01.04	Tubo de aço carbono roscável, SCH 40, conforme especificação E-10.		
01.03.01.04.01	- ø 4 "	M	1,00
01.03.01.04.02	- ø 3"	M	5,00
01.03.01.05	Tubo de FºFº dúctil, flangeado TK12FL10, conf. especificação E-02		
01.03.01.05.01	- ø 100 mm - L = 2,36 m	UN	2,00
01.03.02	Conexões		
01.03.02.01	Conexões de FºFº dúctil, junta elástica, conforme especificação E-01.		
01.03.02.01.01	Tês – TJE		
01.03.02.01.01.01	- ø 100 x 100 mm	UN	1,00
01.03.02.01.02	Curva 90° - C90JE		
01.03.02.01.02.02	- ø 100 mm	UN	2,00
01.03.02.02	Conexões de FºFº dúctil, flangeadas, conforme especificação E-02.		
01.03.02.02.01	Curva 90° - C90FF10		
01.03.02.02.01.02	- Ø 100 mm	UN	2,00
01.03.02.03	Conexões ferro maleável, CL-10, roscáveis, conf. especificação E-10		
01.03.02.03.01	Te		
01.03.02.03.01.01	- ø 3"	UN	1,00
01.03.02.03.02	Curva fêmea 90°		
01.03.02.03.02.01	- ø 3"	UN	3,00
01.03.02.03.03	Luvão com assento cônico em bronze		
01.03.02.03.03.01	- ø 3"	UN	4,00
01.03.02.03.04	Niple duplo		
01.03.02.03.04.01	- ø 3"	UN	8,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em ___/___/___
Assinatura

Eng° Civil Mª Lúcia Ribeiro Dantas
Assessora Técnica
CREA 5.307/D-SE

01.03.02.04	Conexões de aço carbono, conforme especificação E-09.		
01.03.02.04.01	Redução para solda de topo		
01.03.02.04.01.01	- ø 4" x 3"	UN	1,00
01.03.02.04.02	Flange sobreposto, 150 #, AWWA.		
01.03.02.04.02.01	- ø 4"	UN	1,00
01.03.03	Válvulas		
01.03.03.01	Registro de gaveta do FºFº dúctil, c/flanges, conf. especificação E-12		
01.03.03.01.01	Com cabeçote – R4FC10		
01.03.03.01.01.02	- ø 100 mm	UN	2,00
01.03.03.02	Registro em bronze, roscável, 150 #, conforme especificação E-14.		
01.03.03.02.01	- ø 3"	UN	2,00
01.03.03.03	Válvula de retenção vertical em bronze, roscável, 150 # , conf. especificação E-14		
01.03.03.03.01	- ø 3"	UN	2,00
01.03.04	Acessórios para juntas de flanges, conforme especificação E-20.		
01.03.04.01	Arruelas - ABF10		
01.03.04.01.01	- ø 100 mm	UN	9,00
01.03.04.02	Parafusos - PPF10		
01.03.04.02.01	- ø 16 x 80 mm	UN	72,00
01.03.05	Equipamentos		
01.03.05.01	Conjunto moto-bomba submersível, modelo Robusta 700T, ABS ou Similar potência 1,0 cv, 1.750 rpm, 220/380 V, conf. Espec. E-15	UN	2,00
01.04	ADENSADORES DE LODO		
01.04.01	Tubulações		
01.04.01.01	Tubos de FºFº dúctil, TK7, junta elástica, conforme especificação E-01.		
01.04.01.01.01	- ø 150 mm	M	164,00
01.04.01.03	Tubos de FºFº dúctil, flange e ponta - TK12FP10, conforme especificação E-02.		
01.04.01.03.01	- ø 150 mm – L = 1,96 m	UN	2,00
01.04.01.03.02	- ø 150 mm – L = 1,75 m	UN	2,00
01.04.01.03.03	- ø 150 mm – L = 1,20 m	UN	10,00
01.04.01.03.04	- ø 150 mm – L = 1,00 m	UN	3,00
01.04.01.03.05	- ø 150 mm – L = 0,50 m	UN	2,00
01.04.01.03.06	- ø 100 mm – L = 1,20 m	UN	2,00
01.04.01.03.07	- ø 100 mm - L = 0,70 m	UN	2,00
01.04.01.03.08	- ø 100 mm - L = 0,50 m	UN	8,00
01.04.01.03.09	- ø 100 mm - L = 0,20 m	UN	2,00
01.04.02	Conexões		
01.04.02.01	Conexões de FºFº dúctil, junta elástica, conforme especificação E-01.		
01.04.02.01.01	Tês - TJE		
01.04.02.01.01.01	- ø 150 x 150 mm	UN	8,00
01.04.02.01.02	Curva 90° - C90JE		
01.04.02.01.02.01	- ø 150 mm	UN	12,00
01.04.02.01.03	Curva 45° - C45JE	UN	1,00
01.04.02.01.03.01	- ø 150 mm		
01.04.02.02	Conexões de FºFº dúctil, flangeadas, conforme especificação E-02.		
01.04.02.02.01	Curva 90° - C90FF10		
01.04.02.02.01.01	- ø 150 mm	UN	25,00
01.04.02.02.01.02	- ø 100 mm	UN	6,00
01.04.03	Válvulas		
01.04.03.01	Registro de gaveta de FºFº dúctil, flangeados conf. especificação E-12		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável
PA CAT Nº 106/2015
Arisvaldo Freitas – 05 / 168

COMPERE COM O ORIGINAL
Em ___/___/___
Assinatura
Engª Civil Mª Lúcia Ribeiro Tavares
Assessora Técnica
CREA 5.307/D-SE

AV. PRESIDENTE JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO, 1000 - CENTRO - CEP 49.900-000 - ESTÂNCIA - SE
CNPJ 13.018.171/0001-90 - INSC. ESTADUAL 27.051.178-2 - ARACAJU/SE

01.04.03.01.01	Com cabeçote - R 1/6 FC10	UN	10,00
01.04.03.01.01.02	- ø 150 mm		
01.04.03.01.02	Com cabeçote - R 4FC10	UN	2,00
01.04.03.01.02.02	- ø 150 mm	UN	6,00
01.04.03.01.02.03	- ø 100 mm		
01.04.04	Acessórios para juntas de flanges conforme especificação E-20.		
01.04.04.01	Arruelas - ABF10	UN	42,00
01.04.04.01.01	- ø 150 mm	UN	20,00
01.04.04.01.02	- ø 100 mm		
01.04.04.02	Parafusos - PPF10	UN	336,00
01.04.04.02.01	- ø 20 x 90 mm	UN	160,00
01.04.04.02.02	- ø 16 x 80 mm		
01.05	LEITOS DE SECAGEM		
01.05.01	Tubulações		
01.05.01.01	Tubo rígido de PVC, p/esgoto sanitários, junta elástica, conf. especificação E-05	M	90,00
01.05.01.01.01	- ø 350 mm		
01.05.01.02	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, EB-608, conforme especificação E-06.	M	66,00
01.05.01.02.01	- ø 100 mm		
01.05.01.03	Tubo de PVC perfurado e corrugado	M	273,00
01.05.01.03.01	- ø 100 mm		
01.05.02	Conexões		
01.05.02.01	Conexões de PVC rígido para esgoto predial, conf. especificação E-06		
01.05.02.01.01	Curva 90°	UN	20,00
01.05.02.01.01.01	- ø 100 mm		
01.05.02.01.02	Luva simples com anel de borracha	UN	20,00
01.05.02.01.02.01	- ø 100 mm		
01.05.02.01.03	Cap	UN	20,00
01.05.02.01.03.01	- ø 100 mm		
01.06	C.V.D. - CAIXA DIVISORA DE FLUXO.		
01.06.01	Tubulações		
01.06.01.01	Tubos de FºFº dúctil, TK7, junta elástica, conforme especificação E-01.	M	30,00
01.06.01.01.02	- ø 600 mm		
01.06.01.03	Extremidade de FºFº dúctil, ponta e flange, c/aba de vedação BFFAV10, conf. E-02	UN	1,00
01.06.01.03.02	- ø 600 mm	UN	1,00
01.06.01.03.04	- ø 300 mm		
01.06.01.04	Tubos de FºFº dúctil, com flange e ponta - TK12FP10, conforme especificação E-02	UN	3,00
01.06.01.04.01	- ø 400 mm - L = 1,00 m	UN	1,00
01.06.01.04.02	- ø 150 mm - L = 1,00 m		
01.06.02	Conexões		
01.06.02.01	Conexões de FºFº dúctil, junta elástica, conforme especificação E-01.		
01.06.02.01.01	Curva 90° - C90JE	UN	3,00
01.06.02.01.01.02	- ø 400 mm		
01.06.02.02	Conexões de FºFº dúctil, flangeadas, conforme especificação E-02.		
01.06.02.02.01	Curva 90° - C90FF10	UN	3,00
01.06.02.02.01.02	- ø 400 mm		
01.06.02.03	Acessórios para juntas de flanges, conforme especificação E-20.		
01.06.02.03.01	Arruelas - ABF10		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável
PA CAT Nº 106/2015
Arisvaldo Freitas – 05 / 168

COMPERE COM O ORIGINAL
Em ___/___/___
Assinatura
Engª Civil Mª Lúcia Ribeiro Tavares
Assessora Técnica
CREA 5.307/D-SE

AV. PRESIDENTE JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO, 1000 - CENTRO - CEP 49.900-000 - ESTÂNCIA - SE
CNPJ 13.018.171/0001-90 - INSC. ESTADUAL 27.051.178-2 - ARACAJU/SE

01.06.02.03.01.01	- ø 400 mm	UN	6,00
01.06.02.03.02	Parafusos - PPF10		
01.06.02.03.02.01	- ø 24 x 100 mm	UN	96,00
01.07	TANQUE DE AERAÇÃO		
01.07.01	Tubulações		
01.07.01.01	Tubos de FºFº dúctil, TK2, junta elástica, conforme especificação E-07.		
01.07.01.01.02	- ø 150 mm	M	36,00
01.07.01.01.03	- ø 600 mm	M	78,00
01.07.01.02	Tubos de FºFº dúctil, flangeados - TK12FL10, conf especificação E-02.		
01.07.01.02.02	- ø 600 mm - L = 0,90 m	UN	2,00
01.07.01.02.03	- ø 150 mm - L = 0,75 m	UN	3,00
01.07.01.03	Tubos de FºFº dúctil, com flanges e ponta, TK12FP10, conforme especificação E-02.		
01.07.01.03.05	- ø 600 mm - L = 1,00 m	UN	2,00
01.07.01.03.06	- ø 600 mm - L = 0,50 m	UN	4,00
01.07.01.03.07	- ø 400 mm - L = 1,30 m	UN	3,00
01.07.01.03.08	- ø 150 mm - L = 1,50 m	UN	3,00
01.07.01.03.09	- ø 150 mm - L = 0,90 m	UN	3,00
01.07.01.04	Tocо de FºFº dúctil com flanges e aba de vedação - TOFAV10, conf especificação E-02	UN	3,00
01.07.01.04.01	- ø 150 mm		
01.07.02	Conexões		
01.07.02.01	Conexões de FºFº dúctil, junta elástica, conforme especificação E-01.		
01.07.02.01.01	Tês – TJE	UN	2,00
01.07.02.01.01.01	- ø 150 x 150 mm		
01.07.02.01.02	Curva 90° - C90JE	UN	4,00
01.07.02.01.02.02	- ø 150 mm	UN	8,00
01.07.02.01.02.03	- ø 600 mm		
01.07.02.02	Conexões de FºFº dúctil, flangeadas, conforme especificação E-02.		
01.07.02.02.01	Curva 90° - C90FF10	UN	3,00
01.07.02.02.01.02	- ø 150 mm	UN	4,00
01.07.02.02.01.03	- ø 600 mm		
01.07.02.02.02	Tês - TFF10	UN	3,00
01.07.02.02.02.01	- ø 150 x 150 mm		
01.07.02.02.03	Flange Cego - FC10	UN	3,00
01.07.02.02.03.01	- ø 150 mm		
01.07.03	Válvulas		
01.07.03.01	Registro de gaveta de FºFº dúctil, flangeado, conf especificação E-12		
01.07.03.01.01	Com cabeçote - R4FC10	UN	3,00
01.07.03.01.01.02	- ø 150 mm		
01.07.03.02	Válvulas borboleta com flanges, conforme especificação E-25.		
01.07.03.02.01	VBF10WYV	UN	2,00
01.07.03.02.01.03	- ø 600 mm	UN	3,00
01.07.03.02.01.04	- ø 400 mm		
01.07.04	Acessórios para junta de flanges, conforme especificação E-20.		
01.07.04.01	Arruelas - ABF10	UN	21,00
01.07.04.01.03	- ø 150 mm	UN	10,00
01.07.04.01.04	- ø 600 mm	UN	9,00
01.07.04.01.05	- ø 400 mm		
01.07.04.02	Parafusos - PPF10	UN	144,00
01.07.04.02.03	- ø 24 x 100 mm		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é visado, sendo integrante e inseparável da CAT nº 196/2007

Anexo Folha 03 / 68

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 1 / 1
Assinatura

Eng. Civil Mauro Luis Lisboa
RN 2700505050
Assessor Técnico

01.07.04.02.02	- ø 20 x 90 mm	UN	364,00
01.07.04.02.03	- ø 27 x 120 mm	UN	200,00
01.07.05	Equipamentos		
02.07.05.01	Fornecimento de aeradores rápidos tipo inclinado, flutuante, estacionar.		
	Turbo-air da Sanesystem ou similar, conf. Especificação E-21	CJ	1,00
01.09	DRENAGEM PLUVIAL E DISPOSIÇÃO FINAL		
01.09.01	Tubulações		
01.09.01.01	Tubo de concreto armado – CA-1		
01.09.01.01.02	- ø 600 mm	M	405,00
01.09.01.02	Tubo de concreto simples - CS		
01.09.01.02.02	- ø 400 mm	M	80,00
01.09.01.02.04	- ø 300 mm	M	63,00
01.09.01.03	Tampão de FºFº		
01.09.01.03.01	- TDA - 600, conforme especificação E-18.	UN	16,00
02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS CIVIS		
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.01	Limpeza da área	M²	13.400,00
02.01.02.01	Instalações provisórias	GL	1,00
02.01.03	Drenagem para a Estação de Tratamento		
02.01.03.01	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ETC...		
02.01.03.01.01	TUBULAÇÕES		
02.01.03.01.01.01	Tubo de PVC Perfurado/Corrugado (Dreno)		
02.01.03.01.01.01.01	- ø 110 mm	M	322,00
02.01.03.01.02	CONEXÕES		
02.01.03.01.02.01	Curva 45° PVC Drenagem		
02.01.03.01.02.01.01	- ø 100 mm	UN	1,00
02.01.03.01.02.02	Te PVC Drenagem		
02.01.03.01.02.02.01	- ø 100 mm	UN	2,00
02.01.03.02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS CIVIS		
02.01.03.02.01	ABERTURA DE VALAS		
02.01.03.02.01.01	Locação	M	550,84
02.01.03.02.01.02	Escavação até 1,50 m de profundidade	M³	437,81
02.01.03.02.01.04	Lastro de brita nº 3	M³	108,32
02.01.03.02.01.05	Areia Grossa	M³	151,99
02.01.03.02.01.06	Manta Geotextil Bidim OP-30 ou similar	M²	988,13
02.01.03.02.01.07	Assentamento de tubo corrugado ø 100 mm	M	470,54
02.01.03.02.01.08	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CS		
02.01.03.02.01.08.01	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN 300 mm	M	80,00
02.01.03.02.01.09	CAIXA DE PASSAGEM		
02.01.03.02.01.09.01	Caixa de Passagem para drenagem 0,60 x 0,60 m	UN	1,00
02.01.03.03	SERVIÇOS EXTRAS		
02.01.03.03.01	Ponteira filtrante a vácuo com gerador	M	470,54
02.01.03.03.02	Forma de Tábua	M	564,55
02.01.03.03.03	Reaterro	M	170,53
02.02	MOVIMENTO DE TERRA		
02.02.01	Escav. na área, carga, transp., descarga e espalhamento, DMT 200 m.	M³	3.461,00
02.02.02	Aterro compactado	M³	2.834,52
02.02.03	Escavação em jazida, carga, transp., e espalhamento, DMT 200 m	M³	400,00
02.02.04	Carga, transporte até 1 km e descarga (bota-fora).	M³	1.228,00
02.03	CASA DO OPERADOR E GUARITA		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 1 / 1
Assinatura

Eng. Civil Mauro Luis Lisboa
RN 2700505050
Assessor Técnico

02.03.01	Locação	M²	57,11
02.03.02	Escavação manual em qualquer terreno, exceto rocha.	M³	9,07
02.03.03	Fundações		
02.03.03.02	Alvenaria pedra calcária, assent. c/argamassa cimento e areia tr. 1:6.	M³	15,02
02.03.03.03	Concreto estrutural Fck ³ 18 MPa	M³	0,85
02.03.03.04	Lastro de concreto magro	M³	3,38
02.03.04	Alvenaria de elevação		
02.03.04.01	Blocos de cerâmica - e = 15 cm	M²	147,06
02.03.04.02	Tijolo maciço - e = 10 cm	M²	12,91
02.03.04.03	Combogó de cimento - 30 x 30 cm	M²	4,56
02.03.05	Pilares, vigas e lajes.		
02.03.05.02	Concreto armado fck = 18 MPa	M³	1,90
02.03.05.03	Laje pré-moldada para forro	M²	20,40
02.03.05.04	Cobertura em telha fibrocimento tipo canalete 49 incluindo madeiramento e ferragens	M²	77,52
02.03.05.05	Revestimento		
02.03.05.05.01	Chapisco - Traço 1:3	M²	340,34
02.03.05.05.02	Massa única e = 2,5 cm	M²	340,34
02.03.05.05.03	Azulejo branco, 15 x 15 cm.	M²	84,89
02.03.05.06	Pisos		
02.03.05.06.02	Cimentado rústico	M²	42,18
02.03.05.06.04	Cimentado liso	M²	20,00
02.03.05.06.05	Cerâmica esmaltada 20 x 20 cm	M²	18,55
02.03.05.08	Soleira de mármore		
02.03.05.08.01	- 0,20 x 0,80 m	UN	2,00
02.03.05.08.02	- 0,20 x 0,90 m	UN	4,00
02.03.05.09	Peitoril em mármore		
02.03.05.09.01	- 0,20 x 1,00 m	UN	4,00
02.03.05.09.02	- 0,20 x 2,10 m	UN	2,00
02.03.05.09.03	- 0,20 x 1,60 m	UN	3,00
02.03.05.10	Esquadrias		
02.03.05.10.01	Alumínio		
02.03.05.10.01.01	Basculante - 1,00 x 0,45 m	UN	1,00
02.03.05.10.01.02	Basculante - 2,00 x 0,45 m	UN	1,00
02.03.05.10.01.03	Janela de correr - 2,00 x 1,10 m	UN	1,00
02.03.05.10.01.04	Janela de correr - 1,50 x 1,10 m	UN	3,00
02.03.05.10.01.05	Janela de correr - 1,00 x 1,10 m	UN	3,00
02.03.05.10.02	Madeira		
02.03.05.10.02.01	Porta externa almofadada completa - 0,70 x 2,10 m	UN	3,00
02.03.05.10.02.02	Porta externa almofadada completa - 0,80 x 2,10 m	UN	3,00
02.03.05.10.02.03	Porta interna lisa completa - 0,60 x 1,30 m	UN	3,00
02.03.05.11	Vidros		
02.03.05.11.01	Tipo fantasia com espessura de 3 mm	M²	4,35
02.03.05.11.02	Liso com espessura de 3 mm	M²	10,45
02.03.06	Pintura		
02.03.06.01	Externa e interna a base de látex (2 demãos)	M²	393,28
02.03.06.02	Pintura em esmalte sintético das portas (3 demãos)	M²	30,19
02.03.07	Instalação hidro-sanitária	GL	1,00
02.03.08	Instalações elétricas	GL	1,00
02.03.09	Diversos		
02.03.09.01	Prateleiras		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável
CREA Nº 30 / 1500
Arnaldo Fontes Dias 30 / 1500

Engenheiro Civil Fiscal
Eng. Civil Ronaldo Freitas Dias Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 11/12/2015
Eng. Civil Ronaldo Freitas Dias Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

02.03.09.01.01	- Em madeira – 4,10 x 0,30 m	UN	5,00
02.03.09.01.02	- Em madeira – 2,90 x 0,30 m	UN	5,00
02.03.09.02	Barcadas		
02.03.09.02.01	- Em concreto - 0,55 x 2,50 m	UN	1,00
02.03.09.02.02	- Em concreto - 0,55 x 2,00 m	UN	1,00
02.03.09.02.03	- Em concreto - 0,45 x 2,00 m	UN	1,00
02.03.09.02.04	- Em marmorite – 0,55 x 2,50 m	UN	1,00
02.03.09.03	Armário em madeira – 1,40 x 0,50 m	UN	1,00
02.03.09.04	Fossas e sumidouros		
02.03.09.04.01	Execução de fossa séptica com dimensões mínimas 1,60x2,50x1,00m	UN	1,00
02.03.10.04.02	Execução de Filtro anaeróbico dimensões mínimas 1,90x1,90x1,00m	UN	1,00
02.04	GRADEAMENTO E CAIXA DE AREIA		
02.04.01	Fundação		
02.04.01.01	Escavação manual e/ou mecânica em qualquer terreno exceto rocha	M³	81,48
02.04.01.02	Reaterro compactado	M³	68,02
02.04.01.03	Carga, transporte até 1km e descarga (bota-fora)	M³	6,43
02.04.01.04	Lastro de concreto magro	M³	1,20
02.04.01.05	Concreto armado fck ≥ 20 MPA (sapatas)	M³	7,20
02.04.02	Superestrutura		
02.04.02.01	Concreto armado fck ≥ 20 MPA	M³	13,00
02.04.03	Fornecimento e assentamento de grade e cesto p/ retenção de sólidos		
02.04.03.01	Grade ≠ 2" x ¼"	UN	1,00
02.04.03.02	Cesto inox 0,75 x 0,41 x 0,27	UN	1,00
02.04.04	Comportas e stop-logs em madeira resinada espessura 1"	M²	11,60
02.04.05	Fornecimento e assentamento de funil metálico para descargas	UN	1,00
02.04.07	Fornecimento e assentamento de calha Parshal 12" em fibra de vidro		
02.04.08	Guarda corpo		
02.04.08.01	Fornec. assent. de guarda corpo tubos de aço carbono Ø 1 ½" h=1,10	M	80,00
02.04.09	Montagem de tubulações, conexões, válvulas e acessórios	GL	1,00
02.04.10	Serviços complementares		
02.04.10.01	Locação da obra	M²	237,50
02.04.10.02	Lastro de brita com espessura de 10 cm	M²	6,96
02.04.10.03	Esgotamento com bombas	H	135
02.04.10.04	Concreto armado fck > 25 MPA com formas e ferragens em aço CA50	M³	40,84
02.05	DAFA - DIGESTOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE		
	Locação da obra	M²	13.400,00
02.05.01	Fundações		
02.05.01.01	Escavação manual e/ou mecânica em qualquer terreno, exceto rocha.	M³	1.332,00
02.05.01.02	Esgotamento com bombas	H	1.368,00
02.05.01.03	Lastro de brita espessura 10 cm	M²	47,16
02.05.01.04	Lastro de concreto magro espessura 5 cm	M²	23,59
02.05.01.05	Reaterro compactado	M³	435,68
02.05.01.06	Carga, transporte até 1 km e descarga (bota-fora).	M³	534,59
02.05.02	Superestrutura		
02.05.02.03	Passeio em concreto simples espessura 7 cm	M²	50,60
02.05.03	Paredes internas em alvenaria	M²	365,40
02.05.03.01	Alvenaria de blocos cerâmicos	M²	610,80
02.05.03.02	Chapisco com argamassa 1:3	M²	640,80
02.05.03.03	Reboco 1:3		
02.05.04	Impermeabilização	M²	2.767,70
02.05.04.01	Em contato com esgoto	M²	233,88
02.05.04.02	Em contato com o solo		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável
CREA Nº 30 / 1500
Arnaldo Fontes Dias 30 / 1500

Engenheiro Civil Fiscal
Eng. Civil Ronaldo Freitas Dias Duarte
CREA 6.2070[illegible]

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 11/12/2015
Eng. Civil Ronaldo Freitas Dias Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

02.05.05	Fornecimento e assentamento das peças em fibras conf. detalhes		
02.05.05.01	Calhas triangulares para coleta de gás 0,70 x 0,35 x 1,95 m	UN	
02.05.05.02	Caixas distribuidoras 0,40 x 0,80 x 0,50 m	UN	
02.05.05.03	Tampas para inspeção de gás 0,80 x 1,00 h = 0,10 m	UN	
02.05.05.04	Grade de piso em plástico injetado ou similar	M²	
02.05.06	Guarda corpo e escada de marinheiro, forn. e assent. de guarda corpo		
	em tubos de aço carbono, Ø 1 1/4", h = 1,10m	M	81,00
02.05.07	Fornec. e assent. das escadas de marinheiro em perfil # 2"x1/4" h=2,00	UN	3,00
02.05.08	Pintura		
02.05.08.01	Pintura primer sobre ferro	M²	102,34
02.05.08.02	Esmalte sobre ferro	M²	102,34
02.05.10	Montagem de tubulações, conexões, válvulas e acessórios	GL	1,00
02.05.11	Brita nº 3, para dreno lateral.	M³	6,88
02.05.12	Locação de obra	M²	471,75
02.05.13	Concreto armado fck = 25 MPa com forma e ferragem aço CA-50 (POZOLÂMICO)	M³	426,15
02.06	REATOR E CDV		
02.06.01	Fundações		
02.06.01.01	Escavação manual e/ou mecânica em qualquer terreno, exceto rocha	M³	2.100,00
02.06.01.02	Esgotamento com bombas	H	2.160,00
02.06.01.03	Lastro de brita espessura 10 cm	M³	95,92
02.06.01.04	Lastro de concreto magro espessura 5 cm	M³	47,96
02.06.01.05	Reaterro compactado	M³	601,82
02.06.01.06	Bota-fora	M³	1.750,00
02.06.02	Superestrutura		
02.06.02.01	Concreto armado fck ? 20 MPa com forma e ferragem aço CA-50	M³	547,93
02.06.02.02.01	Passeio em concreto simples espessura 7 cm	M²	72,76
02.06.03	Impermeabilização		
02.06.03.01	Em contato com o esgoto	M²	2.166,64
02.06.03.02	Em contato com o solo	M²	359,15
02.06.05	Fornecimento em comportas em madeira resinada 1"	M²	1,50
02.06.06	Montagem de tubulação, conexões, válvulas e equipamentos	GL	1,00
02.06.07	Fornecimento e montagem de equipamento e materiais elétricos	GL	1,00
02.06.08	Fornecimento e montagem de pórtico perfil 6" e talha e moley para 0,5t	UN	1,00
02.06.09	Brita nº 3, para dreno lateral.	M³	10,23
02.06.10	Locação	M²	959,20
02.06.11	Fornecimento e assentamento de placa vertedoura em PVC e=10mm	M²	17,40
02.07	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO		
	Locação de obra	M²	10,66
02.07.01	Fundações		
02.07.01.01	Escavação manual e/ou mecânica em qualquer terreno, exceto rocha	M³	53,19
02.07.01.02	Esgotamento com bombas	H	246,00
02.07.01.03	Lastro de brita espessura 10 cm	M³	0,81
02.07.01.04	Lastro de concreto magro	M³	0,40
02.07.01.05	Reaterro compactado	M³	41,28
02.07.02	Superestrutura		
02.07.02.01	Concreto armado fck 20 MPa	M³	7,47
02.07.02.02.01	Enchimento com concreto simples e bloco de	M³	0,66
02.07.03	Impermeabilização		
02.07.03.01	Em contato com esgoto	M²	37,85
02.07.03.02	Em contato com o solo	M²	25,14
02.07.04	Montagem de tubulações, conexões, válvulas, equip. e acessórios	GL	1,00

Visto Atestado encontra-se de acordo com o CREA/SE e é legível e inteligível
CREA CAT Nº 306/2007
Arnaldo Feitosa 31/168
Assessoria Técnica
CREA 5.000.286

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 23/2011
Dal Col Paulo Ferreira De Santi
RN 2700505050
Assessor Técnico

02.07.05	Fornecimento e assent. de grade de piso em plástico injetado ou similar	M²	3,00
02.07.06	Locação da obra	M²	30,66
02.08	ADENSADORES DE LODO		
02.08.01	Fundações		
02.08.01.01	Escavação manual e/ou mecânica em qualquer terreno, exceto rocha	M³	8,78
02.08.01.02	Lastro de brita espessura 10 cm	M³	1,00
02.08.01.03	Lastro de concreto magro	M³	0,50
02.08.01.04	Concreto armado Fck=20 MPa, c/forma e ferragem aço CA-50 (Sapatas)	M³	2,80
02.08.01.05	Reaterro compactado	M³	4,41
02.08.01.06	Carga, transporte até 1 km e descarga (bota-fora)	M³	539,58
02.08.02	Superestrutura		
02.08.02.01	Concreto armado fck ? 20 MPa, com forma e ferragem aço CA-50	M³	13,13
02.08.02.01.01	Concreto simples		
02.08.02.01.01.01	Enchimento com concreto simples	M³	0,15
02.08.03	Impermeabilização		
02.08.03.01	Em contato com o esgoto	M²	50,91
02.08.04	Passeio em concreto simples espessura 7 cm	M²	65,93
02.08.05	Locação	M²	15,26
02.08.06	Montagem de tubulações, conexões, válvulas, equip. e acessórios	VB	1,00
02.08.07	Fornec. e assent. das escadas de marinheiro em perfil # 2"x1/4" h=2,00	UN	2,00
02.09	LEITOS DE SECAGEM		
02.09.01	Serviços preliminares e fundação		
02.09.01.01	Escavação manual e/ou mecânica em qualquer terreno, exceto rocha	M³	214,78
02.09.01.02	Lastro de argila compactada espessura 20 cm	M³	175,50
02.09.01.03	Lastro de concreto magro	M³	14,92
02.09.01.04	Reaterro compactado de valas	M³	3,93
02.09.01.05	Carga, transporte até 1 km e descarga (bota-fora)	M³	256,69
02.09.02	Superestrutura		
02.09.02.01	Concr. armado Fck=20 MPa, c/forma madeirit e ferragem aço CA-50	M³	36,07
02.09.05	Alvenaria para fechamento		
02.09.05.01	Alvenaria de blocos cerâmicos, E-15 cm	M²	288,70
02.09.05.02	Chapisco com argamassa 1:3	M²	779,00
02.09.05.03	Reboco 1:5	M²	779,00
02.09.04	Camadas filtrantes		
02.09.04.01	Brita nº 1	M³	242,80
02.09.04.02	Gravilhão ou brita 0	M³	196,00
02.09.04.03	Areia grossa 0,50 à 1 mm	M³	343,00
02.09.04.04	Tijolos maciços armados de mão com juntas secas e 3 camadas	M²	980,00
02.09.05	Impermeabilização		
02.09.05.01	Em contato com o esgoto	M²	504,00
02.09.05.02	Em contato com o solo	M²	100,40
02.09.06	Concreto simples		
02.09.06.01	Placas de concreto simples 0,65x0,65x0,10 m	M³	0,42
02.09.06.02	Passeio em concreto simples espessura 7 cm	M²	87,40
02.09.07	Caixas de passagem 0,60 x 0,60 x var. em alvenaria de tijolos maciços assentes e revestidos com argamassa de cimento e areia traço 1:3	UN	21,00
02.09.08	Locação	M²	524,14
02.09.09	Montagem de tubulações, conexões, válvulas, equip. e acessórios	GL	1,00
02.11	DRENAGEM PLUVIAL E DISPOSIÇÃO FINAL		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 23/2011
Dal Col Paulo Ferreira De Santi
RN 2700505050
Assessor Téc.

02.11.01	Serviços preliminares	M	360,23
02.11.01.02	Locação da obra	M²	667,86
02.11.02	Movimento de terra	M³	592,59
02.11.02.02	Escavação manual de valas, até 1,50 m de profundidade		
02.11.02.04	Reaterro compactado	M	62,23
02.11.03	Assentamento de tubos de concreto simples s/ou armado	M	85,86
02.11.03.02	- Ø 0,30 m	M	212,14
02.11.03.04	- Ø 0,40 m		
02.11.03.06	- Ø 0,60 m		
02.11.04	Execução e montagem de poços de visita em alvenaria de tijolos		
	c/ tampa de concreto	UN	1,00
02.11.04.01	- h < 1,20 m	UN	3,00
02.11.04.02	- 1,20< h < 1,50 m	UN	4,00
02.11.04.03	- h > 1,50 m		
02.11.05	Boca de lobo em alvenaria	UN	17,00
02.11.05.01	- Tipo gaveta		
03	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	M	822,00
03.01	Cerca em estacas de concreto c/ponta obliquada e 6 fios de arame farpado	M²	1.026,68
03.02	Plantio de grama inclusive taludes/fasoa	M	792,00
03.03	Meio-fio em concreto 1,00 x 0,20 x 0,30 m		
03.04	Paralelepípedo assentado sobre colchão de areia, espessura 8 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	M²	2.212,04
		M³	350,00
03.05	Base estabilizada granulometricamente e = 15 cm		
03.06	Portões em ferro galvanizado conforme detalhes	UN	1,00
03.06.01	- 4,00 x 1,60 m	UN	1,00
03.06.02	- 1,00 x 1,60 m	UN	12,00
03.07	Plantio de arbustos		
03.08	Calçada em concreto desempenado (210 Kg/m²), espessura de 7,5 cm	M²	7,20
	Assentada sobre lastro de brita espessura e = 5cm	M³	111,51
03.09	Brita nº. 01		
04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	M	60,00
04.01	Cabo de cobre isolado para 0,6-1 KV, 185 mm²	PÇ	32,00
04.02	Caixa de ferro galvanizada 4" x 2"	PÇ	1,00
04.03	Caixa de medição indireta trifasica padra ENERGIPE	PÇ	28,00
04.04	Arruela quadrada 38 mm, furo 18 mm	PÇ	3,00
04.05	Disjuntor termo-magnético monopolar 15A	PÇ	1,00
04.06	Disjuntor termo-magnético monopolar 20A	PÇ	3,00
04.07	Disjuntor termo-magnético monopolar 10A	M	1.100,00
04.09	Eletroduto PVC rígido 1"	M	60,00
04.10	Eletroduto PVC rígido 3/4"	M	40,00
04.11	Eletroduto PVC rígido 1/2"	M	2.200,00
04.12	Fio de cobre isolado para 750 V, 1,5 mm²	M	1.800,00
04.13	Fio de cobre isolado para 750 V, 4 mm²	PÇ	2,00
04.14	Hastes de aterramento aço-cobreado 16 x 3000	PÇ	5,00
04.15	Interruptor de embutir de uma seção	PÇ	2,00
04.16	Interruptor de embutir de uma seção conjugada com tomada	PÇ	1,00
04.17	Lâmpada incandescente de 100W - 120V	PÇ	15,00
04.18	Lâmpada mista 15W - 220V	PÇ	16,00
04.19	Luminária CW350-Tecnolux	PÇ	3,00
04.20	Luminária fluorescente 2 x 20W		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT Nº - 2007/2008 Anexo folha 12

CONFERE COM O ORIGINAL

04.22	Luminária tipo globo	PÇ	1,00
04.23	Parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm	PÇ	6,00
04.24	Quadro de bombas conforme diagramas	PÇ	1,00
04.25	Quadro de distribuição para 06 disjuntores	PÇ	1,00
04.26	Condulete 1 ½"	PÇ	8,00
04.27	Reator duplo afp. 2 x 20W – 127V	PÇ	3,00
04.28	Reator duplo afp. 2 x 40W – 127V	PÇ	3,00
04.29	Tomada de embutir	PÇ	9,00
04.30	Condulete 1"	PÇ	10,00
04.31	Eletroduto PVC rígido 1 ½"	M	530,00
04.32	Eletroduto PVC rígido 4"	M	16,00
04.33	Cabo de cobre isolado para 0,6-1 KV, 95 mm²	M	20,00
04.34	Cabo de cobre isolado para 0,6-1 KV, 25 mm²	M	1.250,00
04.35	Parafuso rosca dupla 16 x 400 mm	PÇ	6,00
04.36	Parafuso cabeça quadrada 16 x 400 mm	PÇ	2,00
04.37	Pino para isolador 15 KV, 254 mm	PÇ	6,00
04.40	Grampo de aterramento	PÇ	2,50
04.41	Cabo de aço cobreado 3 x 9 AWG	KG	1,00
04.42	Fio de cobre nu 6 AWG meio duro	KG	1,70
04.43	Fita de proteção de alumínio 1 x 10 m	KG	0,10
04.44	Grampo de linha viva 6 a 250 MCM, ramal 8 a 2/0 AWG	PÇ	3,00
04.45	Isolador de pino de porcelana para 15KV	PÇ	6,00
04.46	Chave fusível 15 KV-100° nature assimétrica 10.000A	PÇ	3,00
04.47	Elo fusível 6K comprimento 500 mm	PÇ	3,00
04.48	Para-raio 12 KV com desligamento automático resistência não linear	PÇ	3,00
04.49	Transformador trifasico de distribuição 13800/127-220V - 112,5 KVA	PÇ	1,00
04.50	Conector cunha para cabo 6 e/2 AWG Al	PÇ	1,00
04.51	Estribo #2 para cabo 2 AWG	PÇ	3,00
04.52	Chave fusível 3NNO 400, Siemens	PÇ	1,00
04.53	Fusível NH 160A	PÇ	3,00
04.54	Chave bóia de nível NA	PÇ	1,00
04.55	Cartucho para conecter cunha série vermelho	PÇ	4,00
04.56	Diversos	VB	1,00
05	DESINFECÇÃO POR ULTRA VIOLETA E CAS DE COMANDO		
05.01	Locação	M²	65,00
05.02	Fundações		
05.02.01	Escavação manual e/ou mecânica em qualquer terreno exceto rocha	M³	50,00
05.02.02	Esgotamento de bombas	H	24,00
05.02.03	Alvenaria pedra calcarea com argamassa de cimento e areia traço 1:4	M³	5,00
05.02.04	Lastro de concreto magro e=10cm	M²	2,50
05.05.05	Lastro de brita e=10cm	M²	3,00
05.05.06	Reaterro compactado	M³	30,00
05.03	Alvenaria em bloco cerâmico e=15cm	M²	56,00
05.04	Superestrutura		
05.04.01	Concreto armado fck=20MPA	M³	14,00
05.04.02	Concreto simples		
05.04.02.01	Enchimento com concreto simples e bloco de 30x30x15	M²	14,00
05.05	Passeio em concreto simples e=7cm	M²	22,00
05.06	Impermeabilização		
05.06.01	Em contato com esgoto	M²	95,00
05.06.02	Em contato com o solo	M²	38,00
05.07	Fornecimento de ferro de madeira, inclusive pintura, conforme projeto	M²	12,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT Nº - 2007/2008 Anexo folha 13

CONFERE COM O ORIGINAL

05.08	Cobertura em telhas onduladas em fibro-cimento	M²	19,35
05.09	Pintura latex interna e externa com emassamento duas demãos	M²	100,60
05.10	Piso em concreto simples platado com tinta novacor ou similar	M²	12,00
05.11	Fornec. e montag. portão chapa pintada 2,50x1,00m inclusive pintura	UND	2,00
05.12	Fornecimento de tubo vinilfort DN150mm	M	2,00
05.13	Fornecimento de curva vinilfert VN150mm	UND	4,00
05.14	Assentamento de tubo DN 150mm/	M	2,00
05.15	Chapisco	M²	105,00
05.16	Reboco	M²	105,00
05.17	Caixa para ar condicionado	UND	1,00

REDE COLETORA E COLETORES TRONCO–SUB-BACIA 1/7 – CONJ MÉDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
01. . . .	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E TAMPÕES		
01.01. . .	Tubulações		
01.01 01. .	Tubo de PVC rígido, JE, para coletores de esgotos sanitários, conforme especificação.		
01.01. 01.01	DN = 400 mm	M	210,00
01.01. 01.02	DN = 300 mm	M	618,00
01.01. 01.03	DN = 250 mm	M	114,00
01.01. 01.04	DN = 200 mm	M	564,00
01.01. 01.05	DN = 150 mm	M	5.478,00
01.01. 01.06.	DN = 100 mm	M	3.819,00
01.02	Conexões		
01.02.01	Conexões em PVC para Esgotos Sanitários, com JE, conforme especificação B-02		
01.02.01.01	Selim 90° Plástico	UN	580,00
01.02.01.01.01	DN = 150 X 100MM	UN	30,00
01.02.01.01.02	DN = 200X100MM	UN	5,00
01.02.01.01.03	DN = 250 X 100MM	UN	20,00
01.02.01.01.04	DN = 300 X 100 MM		
01.02.01.03.	Curva Curta - PB		
01.02.01.03.01	DN = 90° X 100MM	UN	569,00
01.02.01.03.02	DN = 45° x 100 MM	UN	70,00
01.02.01.04	Tê – BBB		
01.02.01.04.01	Dn=200x200mm	UN	2,00
01.02.01.04.02	Dn=150x150mm	UN	10,00
01.02.01.05	Curva Longa - PB 90°		
01.02.01.05.01	Dn=200mm	UN	2,00
01.02.01.06	Luva de Correr – BB		
01.02.01.06.01	Dn=200mm	UN	2,00
01.02.01.06.02	Dn=150mm	UN	10,00
01.02.01.08	Terminal de Limpeza - TL		
01.03. .	Tampão de ferro cúctil, conforme especificação		
01.03.01. .	DN = 0,60m	UN	105,00
01.04	Til de Passagem	UN	25,00
02. . . .	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS		
02.01. .	Instalação do Canteiro, Mobilização e Desmobilização	VB	1,00
02.02. .	Serviços Preliminares		
02.02.01. .	Parames	M	7.029,35

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável de CAT Nº 306126/07. Anexo Folha 15 / 68

Assessoria Técnica

CONFERE COM O ORIGINAL

Diretoria

Eng. Civil Hildo Andrés Leis Duarte

RN 2700835080

Assessor Técnico

DESO – R. CARLOS DO BRITO, 931 - B. STA. MARIA - CEP 49.098-300 - ARACAJU/SE
FONE (079) 3226-1600 - e-mail: deso@deso.com.br - FAX (079) 3226-1625 - CAIXA POSTAL 624 - CEP 49.010-390
CNPJ 13.018.887/0001-90 - INSC. ESTADUAL 27.661.209-2 - ARACAJU/SE

02.02.02. .	Sinalização	M	7.029,35
02.02.03. .	Locação	M	7.029,35
02.03. . .	Abertura de valas		
02.03.01. .	Remoção de pavimentação		
02.03.01.01.	Asfalto	M²	1.361,70
02.03.01.02.	Paralelepípedo	M²	4.599,08
02.03.01.03.	Passeio	M²	1.029,40
02.03.01.04.	Ladrilho	M²	3,90
02.03.01.05	Meio Fio	M	24,00
02.03.02. .	Escavação manual de valas em terreno de 1ª categoria		
02.03.02.01	De 1,50 a 3,00 m de profundidade	M³	2.382,31
02.03.02.02.	De 3,00 a 4,5 m de profundidade	M³	78,28
02.03.03	Escavação em solo inconsistente		
02.03.03.02	De 3,00 a 4,5 m de profundidade	M³	29,04
02.03.03.03	De 4,5 a 6,0 m de profundidade	M³	3,68
02.03.04. .	Escavação mecânica de Valas em Terreno de 1ª categoria		
02.03.04.01.	Até 1,50 m de profundidade	M³	7.299,39
02.03.05. .	Transporte excedente à 1Km	M³	9.489,49
02.03.06	Carga, transporte até 1 km e descarga	M³	5.115,40
02.03.07	Escoramento de Valas		
02.03.07.02	Contínuo Simples	M²	6.657,59
02.03.07.03	Contínuo Especial	M²	5.422,814
02.03.07.04	Metálico	M²	3.508,54
02.03.08	Rebaixamento de Lençol Freático		
02.03.08.01	Bombeamento Direto	M	1.942,00
02.03.08.02	Ponteiras Filtrantes a vacuo	M	6.574,89
02.03.09	Assentamento de Tubulações		
02.03.09.01	Tubulações de PVC Simples		
02.03.09.01.01	Dn=150mm	M	4.462,31
02.03.09.01.02	Dn=250mm	M	618,30
02.03.09.01.03	Dn=300mm	M	221,06
02.03.09.02	Tubulações de PVC com lastro em areia e/ou brita		
02.03.09.02.01	Dn=150mm	M	983,34
02.03.09.02.02	Dn=250mm	M	86,60
02.03.09.02.03	Dn=300mm	M	357,62
	Dn=400mm	M	148,84
02.03.09.03	Tubulação de PVC c/ Lastro, laje e berço em concreto armado		
02.03.09.03.01	Dn=200mm	M	142,13
02.03.09.03.03	Dn=400mm	M	212,94
02.03.09.04	Tub. De concreto armado s/ lastro, laje e berço em concreto armado		
02.03.09.04.01	DN= 800 MM	M	12,10
02.03.10	Fornecimento e Montagem de PV's para Coletor de 150 a 500 mm		
02.03.10.01	Profundidade até 1,20 m	UN	15,00
02.03.10.02	Profundidade até 1,50 m	UN	35,00
02.03.10.03	Profundidade até 2,00 m	UN	19,00
02.03.10.04	Profundidade até 2,50 m	UN	13,00
02.03.10.05	Profundidade até 3,00 m	UN	16,00
02.03.10.06	Profundidade até 4,00 m	UN	4,00
02.03.10.07	Profundidade até 5,00 m	UN	1,00
02.03.11	Fornecimento e Montagem de PV's para Coletor de 400 mm		
02.03.11.01	Profundidade até 4,00 m	UN	6,00
02.03.13	Caixa de Passagem	UN	3,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável de CAT Nº 306126/07. Anexo Folha 16 / 68

Assessoria Técnica

CONFERE COM O ORIGINAL

Diretoria

Eng. Civil Hildo Andrés Leis Duarte

RN 2700835080

Assessor Técnico

DESO – R. CARLOS DO BRITO, 931 - B. STA. MARIA - CEP 49.098-300 - ARACAJU/SE
FONE (079) 3226-1600 - e-mail: deso@deso.com.br - FAX (079) 3226-1625 - CAIXA POSTAL 624 - CEP 49.010-390
CNPJ 13.018.887/0001-90 - INSC. ESTADUAL 27.661.209-2 - ARACAJU/SE

02.03.14	Montagens de tês de inspeção	UN	25,00
02.03.15	Escavação em material inconsistente		
02.03.15.01	De 1,50 a 3,00 m de profundidade	M3	3.950,00
02.03.15.02	De 3,00 a 4,5 m de profundidade	M3	2.679,00
02.04	Fechamento de valas		
02.04.01. .	Aterro com material provenientes de escavação ou jazida		
02.04.01.01.	Aterro com apiloamento	M³	6.004,00
02.04.01.02.	Aterro compactado a 95% do proctor normal	M³	7.396,00
02.04.02. .	Escavação em jazida, carga, transporte até 1km, descarga	M³	3.242,84
02.04.03. .	Transporte excedente até 1 km	M³xKm	14.672,18
02.04.04. .	Reposição de pavimentação		
03.04.04.01. .	Asfalto, inclusive base	M²	2.503,35
02.04.04.02. .	Paralelepípedo	M²	7.692,64
02.04.04.03. .	Passeio		
02.04.04.03.01.	Cimentado	M²	572,51
02.04.04.03.02.	Ladrilho	M²	299,73
02.04.04.03.03.	Meio-Fio	M	254,50
02.04.06. .	Limpeza de ruas	M	7.029,35
02.04.07	Cadastro de redes e ramais	M	7.029,35
02.04.08	Ramais prediais		
02.04.08.01	Execução de ramal de PVC DN=100 mm	M	2.488,40
02.04.08.02	Execução de caixa em alvenaria 0,40 x 0,40 x 0,60 m	UN	381,00
02.04.08.03	Execução de caixa em alvenaria 0,60 x 0,00x, onde 60<H<1,20 M	UN	414,00
02.05. . .	Serviços Complementares		
02.05.01. .	Sondagem de interferências	M²	221,09
0202.05.02. .	Demolições		
02.05.02.01	Concreto armado	M²	2,70
02.05.02.02.	Alvenaria	M³	0,58
02.05.03. .	Remanejamento de interferências		
02.05.03.01.	Rede de Água		
02.05.03.01.01	50<DN<100 mm	M	85,00
02.05.03.01.02	150<DN<250 mm	M	28,00
02.05.03.02.	Drenagem pluvial		
02.05.03.02.01	DN<300 mm	M	93,92
02.05.03.02.02	- 400 mm	M	100,00
02.05.04	Fornecimento de areia para lastro	M²	46,27
02.05.05	Fornecimento e execução de base, E=15cm	M²	6.632,34
	Tubulação de PVC c/ Lastro, de areia c/ou brita		
	200mm simples	M	281,55
	200mm c/lastro	M	19,60
	Ponteira filtrante à vácuo c/Gerador	M	233,35
02	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-9A		
03.01	Fornecimento de Tubulações Conexões, válvulas, acessórios, equipamentos e materiais diversos		
03.01.01	Tubulações		
03.01.01.01	Tubos de FºFº Dúctil junta elástica TK7JGS, conf. especificações E-01		
03.01.01.01.01	DN = 250mm - L=2,00m	M	2,00
03.01.01.02	Tubos de FºFº dúctil flangeados - TFL10, conforme especificações E-01		
03.01.01.02.01	DN = 100mm - L=2,00m	UN	2,00
03.01.01.02.02	DN = 100mm - L=0,81m	UN	1,00
03.03.01.03	Tubos de FºFº dúctil,com flange e ponta - TFP10, conf Especific. E-01		
03.01.01.03.01	DN= 150mm - L 1,50m	UN	2,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE sob o nº
CONFERE COM O ORIGINAL
Assessoria Técnica
Reg. Cad. Engenharia Civil
RN 270058/D

03.01.01.03.02	DN=100mm - L=0,60m	UN	1,00
03.01.02	Conexões		
03.01.02.01	Conexões ferro fundido, junta elástica, conforme especificação E-01		
03.01.02.01.01	Luvas – LJGS		
03.01.02.01.01.01	DN= 250mm	UN	1,00
03.01.02.02	Conexões de ferro fundido flangeadas, conforme especificação E-01		
03.01.02.02.01	Toco de ferro fundido dúctil com flanges - TOF10		
03.01.02.02.01.01	DN= 100mm - L=0,25m	UN	2,00
03.01.02.02.02	Tês – TFF10		
03.01.02.02.02.01	DN= 100 x 100mm	UN	1,00
03.01.02.02.03	Curvas 90° - C90°F10		
03.01.02.02.03.01	DN= 100mm	UN	2,00
03.01.02.02.04	Curva 90° com pé – CP90FF10		
03.01.02.02.04.01	DN= 100mm	UN	3,00
03.01.02.02.05	Reduções concêntricas - RFF25		
03.01.02.02.05.01	DN= 150 x 100mm	UN	1,00
03.01.02.02.06	Flanges cegos - FC10		
03.01.02.02.06.01	DN=100mm	UN	1,00
03.01.02.02.07	Junta gibault – JGI		
03.01.02.02.07.01	DN=100mm	UN	2,00
03.01.02.02.08	Extremidade ponta - flange com sbo de vedação EPFAV10		
03.01.02.02.08.01	DN= 250mm	UN	1,00
03.01.03	Válvulas		
03.01.03.01	Válvulas de gaveta de ferro dúctil flangeades, conforme especificação E-07		
03.01.03.01.01	Com volante		
03.01.03.01.01.01	DN=100mm - RFCV10	UN	2,00
03.01.03.01.02	Com cabeçote		
03.01.03.01.02.01	DN= 250mm - RFCV10	UN	1,00
03.01.03.02	Válvulas de retenção de ferro dúctil, flangeada,portinhola única VRPD10, conforme especificação E-08		
03.01.03.02.01	DN= 100mm	UN	2,00
03.01.04	Acessórios para juntas de flanges conforme especificações E-13		
03.01.04.01	Arruelas - ARF10		
03.01.04.01.01	DN= 250mm	UN	3,00
03.01.04.01.02	DN= 150mm	UN	1,00
03.01.04.01.03	DN= 100mm	UN	13,00
03.01.04.02	Parafusos PPF10		
03.01.04.02.01	DN= 20mm x L= 90mm	UN	16,00
03.01.04.02.02	DN= 16mm x L= 80mm	UN	104,00
03.01.05	Acessórios de manobra, conforme especificação E-13		
03.01.05.01	Haste prolongam. Ferro trefilado c/quadrado e bocal de chave-1 1/8"		
03.01.05.01.01	HQC2 L= 2,40m	UN	1,00
03.01.05.02	Mancal de intermediário para hastes de prolongamento - MIH 2	UN	1,00
03.01.06	Tampão em ferro fundido, conforme especificação E - 13		
03.01.07	Equipamentos		
03.01.07.01	Conj. Moto bomba marca Flygt ou similar, mod. CP 3085 182 L	UN	2,00
03.01.05.01	TDS	UN	1,00
03.02	Execução de obra civil e montagem hidro-mecânica		
03.02.01	Instalação do canteiro	GL	1,00
03.02.02	Serviços preliminares		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE sob o nº
CONFERE COM O ORIGINAL
Assessoria Técnica
Reg. Cad. Engenharia Civil
RN 270058/D

03.02.02.01	Limpeza do terreno	M²	450,00
03.02.02.03	Locação de obra	M²	25,00
03.02.02.04	Equipe de topografia	MÊS	2,00
03.02.03	Movimento de terra		
03.02.03.01	Escavação manual e/ou mecanizada em terreno de 1ª. Categoria	M³	134,32
03.02.03.02	Carga transporte até 1 Hm e descarga de material de escavação	M³	32,16
03.02.03.06	Rebaixamento de lençol freático		
03.02.03.06.01	Com bomba	H	1.200,00
03.02.04	Estruturas de concreto		
03.02.04.01	Execução de lastros		
03.02.04.01.01	Lastro de brita	M³	1,03
03.02.04.01.02	Lastro de concreto magro Fck=15Mpa	M³	1,07
03.02.04.02	Concreto armado Fck > 20Mpa	M³	22,33
03.02.04.03	Concreto de enchimento com consumo mínimo de 300Kg/m³	M³	1,55
03.02.05	Impermeabilização de superfícies		
03.02.05.01	Em contato com o solo	M²	67,28
03.02.05.02	Em contato com. esgoto	M²	99,18
03.02.06	Pintura		
03.02.06.01	Primer sobre esquadria de ferro e tubulações	M²	15,00
03.02.06.02	Esmalte sobre esquadria de ferro e tubulações	M²	15,00
03.02.07	Forn. e assent. de tampas em chapas de aço conf. Especificação E-14		
03.02.07.01	Tampas em chapa de aço		
03.02.07.01.01	0,80 x 0,80m	UND	1,00
03.02.07.02	Tampas grelhadas em ferro		
03.02.07.02.01	DN= 0,70 X 2,10m	UND	2,00
03.02.07.02.02	DN= 0,90 X 0,60m	UND	2,00
03.02.08	Forn. e ment. De grade e cesto para retenção em aço inox, espec. E-14		
03.02.08.01	Grade de barras 0,35 x 0,20m	UND	1,00
03.02.08.02	Cesto em chapa 0,30 x 0,20 x 0,20	UND	1,00
03.02.09	Fornec. e assent. de escada tp marinheiro conf. Especificação E-14		
03.02.09.01	2,46m	UND	1,00
03.02.09.02	1,80m	UND	1,00
03.02.10	Montagem de tubulações, conexões, válvulas, conj. moto-bomba	GL	1,00
03.03	Urbanização e paisagismo		
03.03.01	Fechamento de área		
03.03.01.01	Muro em alvenaria de bloco cerâmico 0,90m, h=2,00m sob 5MPA	M	54,00
03.03.02	Passeio em concreto desempolado com DN= 7,5cm, junta e brita	M²	17,52
03.03.03	Limpeza da obra	GL	1,00
03.04	Fornecimento e montagem de equipamentos e materiais elétricos	GL	1,00
03.05	Serviços complementares		
03.05.01	Rebaixamento do lençol freático		
03.05.01.01	Mobilização e desmobilização do sistema de rebaixamento	GL	1,00
03.05.01.02	Montagem e desmontagem do sistema de rebaixamento	GL	1,00
03.05.01.03	Monitoramento do sistema de rebaixamento	MÊS	2,00
03.05.02	Paralelepípedo assentado sobre colchão de areia e=5cm, rejuntado	M²	68,05
04	Emissário por recalque ER-9A		
04.01	Fornecimento de tubulações conexões e tampões		
04.01.01	Tubulações		
04.01.01.01	Tubos PVC rígido DEFºF°, 1 MPa, junta elástica, conf. Especif. E-04		
04.01.01.01.01	DN= 150mm	M	444,00
04.01.01.02	Tubos de FºFº dúctil, flangeados, TFL10, conf. especificação E-01		
04.01.01.02.01	DN= 300mm, L=0,70m	UN	1,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é de inteira responsabilidade do Engenheiro e Responsável Técnico
Nº CAT II - 206/2007
Antonio Fabio Vieira 1168
Engº Civil Fabio Vieira Lopes
Responsável Técnico
CREA/SE 20772-SE
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21/02/12
Assinatura
Eng. Civil Fabio Vieira Lopes
RN 2700520750
CREA/SE 12.236/D

04.01.01.02.02	DN= 100mm, L=1,50m	UN	1,00
04.01.01.03	Tubos de FºFº dúctil, flange e ponta, TFL10, conf. e especif. E-01		
04.01.01.03.01	DN= 100mm, L=0,60m	UN	1,00
04.01.01.04	Tubos de PVC rígido para esgoto sanitários, junta elástica,conforme especificação E-15		
04.01.01.04.01	DN= 200mm	M	12,00
04.01.02	Conexões		
04.01.02.01	Conexões de FºFº dúctil, junta elástica, conforme especificação E -01		
04.01.02.01.01	Tê – TJGSF10		
04.01.02.01.01.01	DN=150 x 80mm	UN	1,00
04.01.02.01.02	Curva de 90º - C90JGS		
04.01.02.01.02.01	DN= 150mm	UN	4,00
04.01.02.01.03	Curva de 22º30 - C22JGS		
04.01.02.01.03.01	DN= 150mm	UN	3,00
04.01.02.01.04	Curva de 11º15 - C11JGS		
04.01.02.01.04.01	DN= 150mm	UN	3,00
04.01.02.02	Conexões de FºFº dúctil,flangeadas, conforme especificação E -01		
04.01.02.02.01	Tê- TFF10		
04.01.02.02.01.01	DN 300 x 100mm	UN	2,00
04.01.02.02.02	Curva 90º - CFF10		
04.01.02.02.02.01	DN= 100mm	UN	1,00
04.01.02.02.03	Redução - RFF10		
04.01.02.02.03.01	DN= 150mm x 80mm	UN	1,00
04.01.02.02.04	Flange cego - FC10		
04.01.02.02.04.01	DN=300mm	UN	2,00
04.01.02.03	Conexões de PVC rígido DEFºF°, 1Mpa, junta elástica,conforme especificação E-04		
04.01.02.03.01	Luva de correr – BB		
04.01.02.03.01.01	DN= 150mm	UN	3,00
04.01.03	Acessórios para juntas de flanges, conforme especificação E-13		
04.01.03.01	Arruelas de borrachas - ABF10		
04.01.03.01.01	DN= 300mm	UN	4,00
04.01.03.01.02	DN= 100mm	UN	5,00
04.01.03.01.03	DN= 80mm	UN	3,00
04.01.03.02	Parafusos PPF10		
04.01.03.02.01	DN= 20 x 90 mm	UN	48,00
04.01.03.02.02	DN= 16 x 80mm	UN	48,00
04.01.04	Válvulas		
04.01.04.01	Válvulas gaveta FºFº dúctil, c/flanges, conforme especificação E –07		
04.01.04.01.01	DN= 100mm – RCFC16	UN	1,00
04.01.05	Tampão deFºFº		
04.01.05.01	TD-5, conforme especificação E-12	UN	1,00
04.02	Execução de Obras Civis		
04.02.01	Instalação de canteiro, mobilização e desmobilização	GL	1,00
04.02.02	Serviços preliminares		
04.02.02.01	Tapumes	M	428,40
04.02.02.02	Sinalização	M	428,40
04.02.02.03	Locação	M	428,40
04.02.03	Abertura de valas		
04.02.03.01	Remoção de pavimentação		
04.02.03.01.02	Paralelepípedo manual	MF	288,10

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é de inteira responsabilidade do Engenheiro e Responsável Técnico
Nº CAT II - 206/2007
Antonio Fabio Vieira 1168
Engº Civil Fabio Vieira Lopes
Responsável Técnico
CREA/SE 20772-SE
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21/02/12
Assinatura
Eng. Civil Fabio Vieira Lopes
RN 2700520750
CREA/SE 12.236/D

04.02.03.02	Escavação mecânica de valas em terreno de 1ª categoria		
04.02.03.02.01	Até 1,50m de profundidade	M³	420,18
04.02.03.03	Bota - fora		
04.02.03.03.01	Carga, transporte e descarga até 1 Km	M³	106,77
04.02.03.03.02	Transporte excedente a 1Km	M³K	106,77
04.02.03.04	Escoramento de valas		
04.02.03.04.01	Contínuo simples	M²	366,17
04.02.04	Assentamento de tubulação		
04.02.04.01	Tubo de PVC rígido, DEF°F°		
04.02.04.01.01	DN= 150mm	M	428,40
04.02.04.02	Fornecimento e assentamento de caixa para descarga conf. projeto	UN	1,00
04.02.04.03	Blocos de ancoragem em concreto	M³	0,70
04.02.05	Fechamento de valas		
04.02.05.01	Aterro com material proviniente de escavação ou de jazida		
04.02.05.01.01	Aterro com apiloamento manual	M³	127,36
04.02.05.01.02	Aterro compactado a 95% do próctor normal	M³	271,77
04.02.05.01.03	Escavação em jazida, carga, transporte até 1 Km e descarga	M³	38,99
04.02.05.01.04	Transporte excedente a 1Km	M³XKM	355,96
04.02.05.02	Reposição de pavimentação		
04.02.05.02.01	Asfalto, inclusive a base	M²	26,00
04.02.05.02.02	Paralelepípedo	M²	562,00
04.02.05.03	Limpeza e testa	M	428,40
04.02.05.04	Cadastramento de emissário	M	428,40
04.02.05.05	Ponteiras Filtrantes a vácuo	M	421,81
04.02.05.06	Sondagem de interferências	M³	2,00
04.02.05.07	Drenagem pluvial		
04.02.05.07.01	D=400mm	M	3,00
04.02.06	Travessia Aérea de Tubulação	M	12,00

CONFERE COM O ORIGINAL

RN 2700505060
Assessor Técnico

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável
ART CAT Nº 366/2002
Anexo Folha 21 / 68

Eng. Civil Pedro Pontes
Assessoria Técnica
CREA 8.307-D/SE

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00277-01/2000

REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
I	FORNECIMENTO TUBULAÇÕES, CONEXÕES E VÁLVULAS, ACESSÓRIOS, EQUIP. E MATERIAIS DIVERSOS		
01.01	Tubulações		
01.01.01	Tubo de Ferro Fundido Flangeados - Tk 12 Fl 10		
01.01.01.01	DN = 250 mm L=1,00 m	Un	2,00
01.01.01.02	DN = 250 mm L=0,90 m	Un	1,00
01.01.01.03	DN = 250 mm L=0,80 m	Un	1,00
01.01.01.04	DN = 200 mm L=1,12 m	Un	2,00
01.01.02	Tocо de Ferro Fundido Ductil Com Aba de Vedação Tocav 10		
01.01.02.01	DN 400 mm	Un	1,00
01.01.02.02	DN 250 mm	Un	3,00
01.01.03	Tubos de Ferro Fundido Ductil com Flange e Ponta Tk 12 Fp 10		
01.01.03.01	DN = 400 mm L = 1,00 m	Un	1,00
01.01.03.02	DN = 250 mm L = 1,50 m	Un	1,00
01.01.03.03	DN = 250 mm L = 0,17 m	Un	3,00
01.01.04	Tubos de PVC Rígido Roscavável		
01.01.04.01	DN = 400 mm	M	3,00
01.02	Conexões		
01.02.01	Conexões de Ferro Fundido Flangeadas		
01.02.01.01	TÊS TFF 10		
01.02.01.01.01	DN = 250 X 200 mm	Un	3,00
01.02.01.02	Curvas 90° C 90° FF 10		
01.02.01.02.01	DN = 250 mm	Un	4,00
01.02.01.02.02	DN = 200 mm	Un	2,00
01.02.01.03	Curva 90° com Pé - CPF90FF10		
01.02.01.03.01	DN = 250 mm	Un	1,00
01.02.01.04	Reduções Concêntricas RFF 10		
01.02.01.04.01	DN = 200 X 150 mm	Un	2,00
01.02.01.05	Reduções Excêntricas RFF 10		
01.02.01.05.01	DN = 200 X 150 mm	Un	2,00
01.02.01.06	Flanges Cegos FC 10		
01.02.01.06.01	DN = 250 mm	Un	1,00
01.02.01.06.02	DN = 200 mm	Un	1,00
01.02.01.07	Junta Gibault JG1		
01.02.01.07.01	DN = 250 mm	Un	2,00
01.02.02	Conexões de Ferro Fundido Junta Elástica		
01.02.02.01	Luva LJE		
01.02.02.01.01	DN = 400 mm	Un	1,00
01.02.02.02	Redução Ponta e Bolsas RPBGS DN 300 X 250 mm	Un	1,00
01.02.02.03	Conexão de PVC Rígido Soldável		
01.02.02.03.01	Joelho 90° Soldável 40 mm	Un	2,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável
ART CAT Nº 366/2002
Anexo Folha 22 / 68

Eng. Civil Pedro Pontes
Assessoria Técnica
CREA 8.307-D/SE

CONFERE COM O ORIGINAL

RN 2700505060
Assessor Técnico

01.03	Válvulas		
01.03.01	Válvulas de Gaveta de Ferro Dúctil Flangeadas		
01.03.01.01	Com Volante R16FV10		
01.03.01.01.01	DN = 250 mm	Un	3,00
01.03.01.01.02	DN = 200 mm	Un	2,00
01.03.01.02	Com Cabeçote R4FC10		
01.03.01.02.01	DN = 400 mm	Un	1,00
01.03.02	Registro Rosqueável em Bronze DN 1/4"	Vl	1,00
01.03.03	Válvulas de Retenção de Ferro Dúctil, Flangeadas Portinhola Única VRPUS10		
01.03.03.01	DN = 200 mm	Un	2,00
01.04	Acessórios para Flanges		
01.04.01	Arruelas ABF 10		
01.04.01.01	DN = 400 mm	Un	2,00
01.04.01.02	DN = 250 mm	Un	22,00
01.04.01.03	DN = 200 mm	Un	11,00
01.04.01.04	DN = 150 mm	Un	4,00
01.04.02	Parafusos PPF10		
01.04.02.01	DN = 24 mm X 100 mm	Un	16,00
01.04.02.02	DN = 20 mm X 90mm	Un	432,00
01.05	Acessórios de Manobra		
01.05.01	Haste de Prolongamento em Aço 1.3/4"		
01.05.01.03	HQC 2 - L = 3,10 m	Un	1,00
01.05.02	Mancal de Intermediário para Haste de Prolongamento MIH 2	Un	1,00
01.05.03	Tampa para Registro TD - 5	Un	1,00
01.06	Equipamentos		
01.06.01	Form. e Montagem de Conjunto Moto-Bomba Marca Germam-Rupp ou Similar, Modelo T6A-B, Curva da Bomba T6A-6, Rotor 11.3/4", Rotação 1.550rpm E POT. 40 CV.	Un	2,00
01.06.02	Form. e Montagem de Bomba Elétrica submersa, Marca ABS ou Similar, Modelo Robusta 20-400T, 3,450RPM, Diâmetro do Rotor 105mm, Potência 1 CV.	Un	1,00
01.06.03	Form. e Assentamento de Tampas Grelhadas em Ferro, Inclusive Pintura , 0,70 x 2,10m Conforme Detalhe	Un	3,00
01.06.04	Form. e Montagem de Grade e Cesto Para Retenção de Sólidos em Aço Inox, Conforme Detalhe		
01.06.04.01	Grade de Barras 0,74 X 0,59 M	Un	1,00
01.06.04.02	Cesto em Chapa 0,49 X 0,59 X 0,27 M	Un	1,00
01.06.05	Form. e Montagem de Tampas em Chapas de Aço Articulável, Inclusive Pintura, 1,04 x 1,04m, Conforme Detalhe.	Un	2,00
01.06.06	Form. e Assentamento de Escada Tipo Marinheiro, Inclusive Pintura H=10,00 m	Un	1,00
01.06.07	Form. e Assen. de Grade de Barras Chatas de Ferro H=0,30 M, Conforme Detalhe	Un	20,00
01.06.08	Form. e Montagem de Guarda-Corpo, Inclusive Pintura em Aço DN 1 1/2" Conf. Detalhe	Un	18,00
01.06.09	Form. e Montagem de Pórtico em Perfil de Aço I 6" com 16 M, com Telha e Trolley	Un	1,00
	Manuais com Capacidade para 0,5 T, com Pintura Conforme Detalhe		

Este Atestado encontra-se inscrito no CREA/SE e é parte integrante e inseparável
CAT II.º 2005/2009
Anexo Folha 24 / 68
Assessoria Técnica CREA/SERGIPE

2	URBANIZAÇÃO		
02.01	Escavação de Valas em Terreno de 1ª Categoria	M³	10,00
02.02	Fundação em Alvenaria de Pedra Calcárea	M³	10,00
02.03	Alvenaria		
02.03.01	Concreto Armado para Cintas, Argolamento e Pilares	M³	3,00
02.03.02	Alvenaria de Tijolos Cerâmicos	M³	170,00
02.04	Revestimento		
02.04.01	Chapisco Traço 1:3	M²	340,00
02.04.02	Reboco	M²	340,00
02.05	Pintura em Conservado P	M²	340,00
02.06	Pavimentação		
02.06.01	Meio-Fio Pre-Moldado	M	71,00
02.06.02	Paralelepipedo	M²	158,00
02.06.03	Passeio em Concreto Simples E= 7,5 Cm	M²	44,00
02.07	Form. e Montagem do Portão de Ferro Galv. c/Pintura, Conf. Detalhe		
02.07.01	4,00 x 1,60 M	Un	1,00
02.07.02	1,00 x 1,60 M	Un	2,00
02.08	Plantio de Gramas em Mudas	M²	32,00
02.09	Terra Vegetal	M³	5,00
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
03.01	Form. e Assentamento de Cofar de Tomadas com Travis e Saídas Roscável		
03.01.01	DN = 75 mm x 1/2"	Un	1,30
03.02	Form. e Assentamento de Tubo em PEAD		
03.02.01	DN = 1/2"	M	8,00
03.03	Form. e Assentamento de Hidrômetro com Cavalete Completo	Un	1,00
4	FORN. E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS ELETRICOS		
04.01	Materiais		
04.01.01	Caixa de Medição Indireta BT Padrão Energipe		
04.01.02	Cabo de Cobre Isolado para 1.000 V, # 16 Mm²	M	90,00
04.01.03	Cabo de Cobre Isolado para 1.000 V, # 35 Mm²	M	30,00
04.01.04	Cabo de Cobre Isolado para 1.000 V, # 70 Mm²	M	90,00
04.01.05	Caixa de Ferro 30 x 30 Cm	Un	1,00
04.01.06	Chave Bóia NA	Un	4,00
04.01.07	Chave Seccionadora Fusível 3NP42 250A, da SIEMENS	Un	1,00
04.01.08	Condulete 1/2"	Un	1,00
04.01.09	Curva PVC Rígido 2"	Un	5,00
04.01.10	Curva PVC Rígido 3"	Un	2,00
04.01.11	Disjuntor Termomagnético Monopolar 15 A	Un	1,00
04.01.12	Eletroduto PVC Rígido 2"	M	12,00
04.01.13	Eletroduto PVC Rígido 1/2"	M	90,00
04.01.14	Eletroduto PVC Rígido 3"	M	9,00
04.01.15	Estrutura N2 10/300 com Transformador 75 KVA 13800/220/380V	Un	1,00

Este Atestado encontra-se inscrito no CREA/SE e é parte integrante e inseparável
CAT II.º 2005/2009
Anexo Folha 24 / 68
Assessoria Técnica CREA/SERGIPE

04.01.16	Fio de Cobre Isolado ARA 750V, 1mm²	M	100,00
04.01.17	Fio de Cobre Isolado ARA 750V, 1,5mm²	M	200,00
04.01.18	Fio de Cobre Isolado ARA 750V, 4mm²	M	150,00
04.01.19	Haste de Aterramento de Aço Cobrendo 19 x 300mm	Un	1,00
04.01.20	Interruptor de 1 Seção em Condulete	Un	3,00
04.01.21	Lâmpada Mista MI.I. 160W	Un	8,00
04.01.22	Luminária CW-350 c/Poste de Ferro Galvanizado 2" - 6m	Un	5,00
04.01.23	Luminária Tipo TB 30/1	Un	3,00
04.01.24	Quadro de Bomba Conforme Diagrama	Un	1,00
04.01.24.01	Composto de 03 Chaves Compensadoras P/ 40 CV c/1 Transformador de Partida Comando Eletrônico Através do Logon.	Un	1,00
04.01.25	Diversos	Vb	1,00
04.01.26	Mão-de-obra	Vb	1,00
5	LIMPEZA DA OBRA	Gl	1,00
6	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM HIDRO-MECÂNICA		
06.01	Instalação do Canteiro	Vb	1,00
06.02	Serviços Preliminares		
06.02.01	Locação da Obra	Vb	1,00
06.03	Movimento de Terra		
06.03.01	Escavação Manual e/ou Mecanizada em Terreno de 1ª Categoria	M³	475,00
06.03.02	Carga, Transporte Até 1 Km de Descarga de Material de Escavação	M³	518,00
06.03.03	Aterro com Material Proveniente da Própria Escavação e/ou Jazidas		
06.03.03.01	Compactado A 95% de Proctor Normal	M³	50,00
06.03.04	Rebaixamento de Lençol Freático		
06.03.04.01	Com Bomba	H	1.704,00
06.03.04.02	Com Poços Profundos e Bombas Ejetoras (Prof. de 8,00m)		
	Instalação do Sistema	Gl	1,00
	Operação do Sistema	Mes	3,50
06.03.05	Regularização de Fundo de Cava	M³	62,00
06.04	Estruturas de Concreto		
06.04.01	Execução de Lastros		
06.04.01.01	Lastro de Brita	M³	6,00
06.04.01.02	Lastro de Concreto Magro FCK >= 15 Mpa	M³	3,00
06.04.02	Concreto Armado FCK >= 15 Mpa	M³	5,00
06.04.03	Concreto Armado FCK >= 20 Mpa, Bombeado - Forma em Painéis Estruturados em Aço	M³	210,00
06.05	Impermeabilização de Superfícies		
06.05.01	Em Contato com o Solo	M²	236,00
06.05.02	Em Contato com o Esgoto	M²	168,00
06.05.03	Lajes e Calhas	M²	67,00
06.06	Pintura		
06.06.01	Látex Exterior	M²	35,00
06.06.02	Apicelhamento em Esquadrias de Ferro Tubulações	M²	70,00

Confere com o Original
Eng. Carlos Roberto Lins Castro
RN 2706605050
Assessor Técnico

06.06.03	Esmalte sobre Tubulações	M²	70,00
7	PRÉ-OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	Gl	1,00

REDE COLETORA - SUB-BACIA TERRA DURA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
01	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E TAMPÕES		
01.01	Tubulações		
01.01.01	Tubulações de PVC, rígido, JE, para esgotos sanitários, conf. Esp.		
01.01.01.01	DN 400 mm	M	174,00
01.01.01.02	DN 300 mm	M	210,00
01.01.01.03	DN 250 mm	M	456,00
01.01.01.04	DN 150 mm	M	174,00
01.01.02	Tubos de Ferro Fundido dúctil,TK-7, JE		
01.01.02.01	DN 400 mm	M	12,00
01.02	Conexões		
01.02.01	Conexões em PVC p/ esgotos sanitários, c/ junta elástica, conf. Especif.		
01.02.01.01	Curva PB 90° x Ø 150 mm	UN	4,00
01.02.01.02	Tê 90° BBB		
01.02.01.02.01	DN= 150 x 150 mm	UN	2,00
01.02.01.03	Luva de correr Ø 150 mm	UN	3,00
01.03	Tampões de Ferro Fundido Articulado		
01.03.01	TODA 600mm	ON	31,00
02	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS		
02.01	Instalações de canteiro, Mobilização e Desmobilização	VB	1,00
02.02	Serviços Preliminares		
02.02.01	Locação	M	1.014,00
02.03	Abertura de valas		
02.03.01	Escavação manual de valas em terreno de 1ª categoria		
02.03.01.01	De 1,50 a 3,00 m de profundidade	M³	1.470,00
02.03.01.02	De 3,00 a 4,50 m de profundidade	M³	475,00
02.03.02	Escavação mecânica de valas em terreno 1.ª categoria		
02.03.02.01	Até 1,50 m de profundidade	M³	1.634,00
02.03.03	Escoramento de valas		
02.03.03.01	Descontínuo	M²	311,03
02.03.03.02	Contínuo especial	M²	2.255,03
02.03.03.03	Metálico	M²	3.548,00
02.03.04	Rebaixamento de lençol freático		
02.03.04.01	Ponteira filtrante à vácuo	M	805,00
02.03.05	Assentamento de tubulações		
02.03.05.01	Tubulação de PVC simples		
02.03.05.01.01	Dn=150 mm	M	174,00
02.03.05.02	Tubos de Ferro Fundido dúctil,TK-7, JE		
02.03.05.02.01	DN=400 mm	M	12,00
02.03.05.03	Tubulação de PVC com lastro, laje e berço		
02.03.05.03.01	DN=250 mm	M	456,00
02.03.05.03.02	DN 300 mm	M	210,00
02.03.05.03.03	DN=400 mm	M	174,00
02.03.06	Fornecimento e montagem dos PVC's para coletor DN 150 a 300 mm		
02.03.06.01	Profundidade até 1,50 m	UN	3,00
02.03.06.02	Profundidade até 3,00 m	UN	4,00

Confere com o Original
Eng. Carlos Roberto Lins Castro
RN 2706605050
Assessor Técnico

02.03.06.03	Profundidade até 4,00 m	UN	14,00
02.03.07	Caixa de passagem	UN	13,00
02.04	Fechamento de valas		
02.04.01	Aterro com material proveniente de escavação ou de jazidas		
02.04.01.01	Aterro com apiloamento	M³	805,00
02.04.01.02	Aterro compactado a 95% do proctor normal	M³	2.683,00
02.04.01.03	Carga, transporte até 1 km e descarga	M³	91,00

EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE-1

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
01	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E TAMPÕES		
01.01	Tubulações		
01.01.01	Tubos de PVC rígidos, DEFoFo ou Polyester, 1 Mpa, JE		
01.01.01.01	DN=300 mm	M	816,00
01.01.02	Tubos de ferro fundido dúctil flangeado PN-10 TK12 FL10		
01.01.02.01	DN=100 mm, L=1,50 m	UN	1,00
01.01.03	Tubos de ferro fundido dúctil flange e ponta TK12 FP10		
01.01.03.01	DN=300 mm, L=4,00 m	UN	1,00
01.01.03.02	DN=100 mm, L=1,50 m	UN	1,00
01.01.04	Tubos de ferro fundido dúctil, ponta e bolsa, TK7, JE		
01.01.04.01	DN=300 mm, L= 6,00 m	UN	1,00
01.01.05	Tubo de PVC rígido PBA, classe 12 JE		
01.01.05.01	DN=100 mm	M	114,00
01.02	Conexões		
01.02.01	Conexões de ferro fundido dúctil, JE ou a Junta mecânica		
01.02.01.01	Curva 90° BB		
01.02.01.01.01	DN=300 mm	UN	5,00
01.02.01.02	Tê - TJEF10		
01.02.01.02.01	Dn=300 x 100 mm	UN	2,00
01.02.01.03	Curva 22° 30' - Ø 300 mm	UN	1,00
01.02.01.04	Curva 11° 15' - Ø 300 mm	UN	1,00
01.02.01.05	Luva BB - Ø 100 mm	UN	1,00
01.02.02	Conexões de ferro fundido dúctil flangeados		
01.02.02.01	Curva de 45° - Ø 100 mm	UN	1,00
01.02.02.02	Curva de 90° - Ø 300 mm	UN	1,00
01.02.02.03	Tocó com flanges e aba de vedação	UN	1,00
01.02.02.04	Luva BB - Ø 300 mm	UN	3,00
01.02.03	Conexões de PVC rígido PBA, classe 12 , JE		
01.02.03.01	Adaptador PVC x FoFo - PB Ø 100 mm	UN	1,00
01.02.03.02	Curva 90° PB Ø 100 mm	UN	1,00
01.02.03.03	Curva 20°30' PB Ø 100 mm	UN	1,00
01.02.04	Conexões em aço carbono SHC 40		
01.02.04.01	Adaptador flange e rosca com rosca - Ø 2"	UN	1,00
01.03	Acessórios para juntas e flanges		
01.03.01	Arruelas de borracha ABP10		
01.03.01.01	DN=300 mm	UN	2,00
01.03.01.03	DN=100 mm	UN	5,00
01.03.01.02	DN=50 mm	UN	2,00
01.03.02	Parafusos PPF10		
01.03.02.01	DN= 20 mm x 90 mm	UN	24,00
01.04	Válvulas		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável
CR CAT N.º 396/2007
Anexo Folha 28 / 68

Eng. Civ. Jhonas Vinicius Leite Duarte
RN 270060850
Assessor Técnico

R. CAMPO DO BRITO, 391 - B. PTA. 13 DE JULHO - FAXA (0XX79) 3214-1500 - email: deso@deso.se.gov.br - FAX (0XX79) 3214-1501 - CAIXA POSTAL 364 - CEP 49.010-911
CNPJ 13.018.887/0001-90 - INSC. ESTADUAL 27.081.093-2 - ARACAJU/SE

01.04.01	Válvula de gaveta de ferro fundido dúctil, com flanges		
01.04.01.01	DN=100 mm - R10FC10	UN	1,00
01.04.01.02	DN=50 mm - R10FC10	UN	1,00
01.05	Ventosas		
01.05.01	Forn. E assent. Ventosas FoFo roscável, 150 psi, marca Valmatic ou similar		
01.05.01.01	Modelo 301 S - 2"	UN	1,00
02	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS		
02.01	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	VB	1,00
02.02	Serviços preliminares		
02.02.01	Locação	M	815,00
02.03	Abertura de valas		
02.03.01	Remoção de pavimentação		
02.05.01.01	Passeio em concreto	M²	2,00
02.05.02	Escavação mecânica de valas em terreno de 1.ª Categoria		
02.03.02.01	Até 1,50 m de profundidade	M³	1.630,00
02.03.03	Escoramento de valas		
02.03.03.01	Contínuo simples	M²	2.615,00
02.03.04	Rebaixamento de lençol freático		
02.03.04.01	Bombeamento direto	M	700,00
03.03.05	Assentamento de tubulação		
0203.05.01	Tubo de PVC rígido, DEFoFo ou Polyester, 1 Mpa , JE		
02.03.05.01.01	DN= 300 mm	M	816,00
02.03.06	Fornecimento e assent. De caixa para descarga, conf. Detalhe do projeto	UN	1,00
02.03.07	Forn., assent. E mont. De caixa para ventosa, conf. Detalhe do projeto	UN	1,00
02.03.08	Bloco de ancoragem	M³	1,00
02.04	Fechamento de valas		
02.04.01	Aterro com material proveniente de escavação ou de jazida		
02.04.01.01	Aterro compactado a 95% do proctor normal	M³	1.562,00
02.01.02	Carga, transporte até 1 km e descarga	M³	48,00
02.04.03	Reposição de pavimentação		
02.04.03.01	Passeio em concreto e=7,5 cm	M²	28,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável
CR CAT N.º 396/2007
Anexo Folha 28 / 68

Eng. Civ. Jhonas Vinicius Leite Duarte
RN 270060850
Assessor Técnico

DESO SE R. CAMPO DO BRITO, 391 - B. PTA. 13 DE JULHO - FAXA (0XX79) 3214-1500 - email: deso@deso.se.gov.br - FAX (0XX79) 3214-1501 - CAIXA POSTAL 364 - CEP 49.010-911
CNPJ 13.018.887/0001-90 - INSC. ESTADUAL 27.081.093-2 - ARACAJU/SE

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00032-DT/2000

RECUPERAÇÃO DO COLETOR SHIELD / EE - 5 AV. JOÃO RODRIGUES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Mobilização	vb	1,00
01.02	Tapumes	m	95,49
01.03	Sinalização conforme SMTT - PPO - 009	vb	1,00
01.04	Locação	m	95,49
01.05	Tamponamento de PV	vb	1,00
01.06	Tubulação de By – Pass	m	100,00
2	DEMOLIÇÕES		
02.01	Remoção de meio-fio	m	50,00
02.02	Remoção de Asfalto	m2	185,00
02.03	Demolição e Remoção de Tubo de Concreto	m	34,50
02.04	Remoção de Paralelepipedos	m2	286,47
02.05	Demolição de Concreto Armado	m3	19,94
3	MOVIMENTO DE TERRA		
03.01	Escavação de Valas em Qualquer Terreno Exceto Rocha		
03.01.01	Até 1,50 m	m3	329,40
03.02.01	De 1,50 m a 3,00 m	m3	296,90
03.02.02	De 3,00 m a 4,50 m	m3	295,10
03.02.03	Acima de 4,50 m	m3	206,55
03.03	Transporte excedente a 1km	m3xkm	964,07
03.04	Carga, Transporte até 1km e descarga	m3	1151,95
03.05	Aterro com Apiloamento	m3	144,08
03.06	Aterro Compactado a 95% do Proctor Normal	m3	587,12
4	ESCORAMENTO DE VALAS		
04.01	Escoramento metálico especial - Prof. 5,56 m	m2	708,93
5	REBAIXAMENTO DE LENCOL FREÁTICO		
05.01	Ponteira Filtrante à Vácuo Prof. >= 6,56m	m	122,00
05.02	Por Bombeamento Direto (bomba 4")	h	728,00
05.03	Por Bombeamento Direto (bomba 2")	h	1628,00
6	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO COM LASTRO E BERÇO DE CONCRETO ARMADO		
06.01	Lastro de Brita	m3	5,10
06.02	Lastro e Berço de Concreto Armado	m3	19,40
06.03	Tubo de Concreto Armado Centrifugado DN 1200 mm	m	91,50
7	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
07.01	Reposição de Meio Fio	m	53,00
07.02	Base Estabilizada Granulometricamente E= 15cm	m3	45,75
07.03	Reposição de Asfalto	m2	305,00
8	SERVIÇOS PRELIMINARES		
08.01	Destamponamento de PV	vb	1,00
08.02	Limpeza de Rua	m2	954,90
9	DESMOBILIZAÇÃO		

Este Aditado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável do CONTRATO Nº 396/2007 Aterro Poços 20 / 168

Eng. Civil Walter Vergnis Lins Duarte
RN 2706035050
Assessor Técnico

28

09.01	Desmobilização	vb	1,00
10	FORNECIMENTO DE MATERIAL		
10.01	Fornecimento de Tampão DN 1,20 m	un	3,00

RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ERQ-NORTE - ARACAJU			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
01.01	Tubulacao de Ferro Fundido Ductil,Serie K7		
01.01.02	DN=600MM	M	870,00
01.01.03	DN=500MM	M	516,00
01.01.04	DN=400MM	M	714,00
01.01.05	DN=300MM	M	672,00
01.01.06	DN=250MM	M	534,00
01.02	Conexoes de Ferro Fundido,Junta Elastica		
01.02.01	Curva 90° c/Bolsas, CJE90		
01.02.01.02	DN=600MM	UN	2,00
01.02.01.04	DN=400MM	UN	1,00
01.02.01.05	DN=250MM	UN	10,00
01.02.02	Curva 45° c/Bolsas, CJE45		
01.02.02.02	DN=400MM	UN	3,00
01.02.02.03	DN=250MM	UN	4,00
01.02.02.04	DN=300MM	UN	2,00
01.02.03	Tes c/Junta Elastica, TJE		
01.02.03.01	DN=600 x 600MM	UN	1,00
01.02.03.02	DN=600 x 300MM	UN	3,00
01.02.03.03	DN=500 x 500MM	UN	2,00
01.02.03.04	DN=400 x 300MM	UN	4,00
01.02.03.05	DN=300 x 250MM	UN	12,00
01.02.04	Reducao Ponta e Bolsa, RPBJE		
01.02.04.01	DN=600 x 500MM	UN	2,00
01.02.04.02	DN=600 x 400MM	UN	1,00
01.02.04.03	DN=500 x 400MM	UN	4,00
01.02.04.04	DN=400 x 300MM	UN	5,00
01.02.04.05	DN=400 x 250MM	UN	6,00
01.02.04.06	DN=300 x 250MM	UN	12,00
01.02.06	Luva de Correr		
01.02.06.01	DN=600MM	UN	3,00
01.02.06.02	DN=500MM	UN	2,00
01.02.06.03	DN=400MM	UN	3,00
01.02.06.04	DN=300MM	UN	3,00
01.02.06.05	DN=250MM	UN	2,00
01.03	Válvulas de Ferro Fundido,Corpo Chato,c/Bolsas e Volante		
01.03.01	DN=400MM	UN	4,00
01.03.02	DN=300MM	UN	4,00
01.03.03	DN=600MM	UN	2,00
2	EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS CIVIS		
02.01	Instalação de canteiro, mobilização e desmobilização	VB	1,00
02.02	CAIXA DE AREIA		
02.02.06	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, VÁLVULAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		

Este Aditado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável do CONTRATO Nº 396/2007 Aterro Poços 20 / 168

Eng. Civil Walter Vergnis Lins Duarte
RN 2706035050
Assessor Técnico

29

02.02.06.01	Tubulações		
02.02.06.01.01	Tubos de FºFº dúctil, K-7, junta elástica		
02.02.06.01.01.01	DN 800 mm, L=6,50 m	UN	1,00
02.02.06.01.02	Tubos de FºFº dúctil, flangeados, TPL10		
02.02.06.01.02.01	DN 100 mm, L=1,00 m	UN	1,00
02.02.06.01.03	Tubos de FºFº dúctil, com flange e ponta		
02.02.06.01.03.01	DN 800 mm, L=4,00 m	UN	1,00
02.02.06.01.04	Tubos de FºFº dúctil, com ponta		
02.02.06.01.04.01	DN 800 mm, L=4,00 m	UN	1,00
02.02.06.01.05	Tubos em aço carbono, SCH40, flange e ponta		
02.02.06.01.05.01	DN 800 mm, L=3,00 m	UN	1,00
02.02.06.02	Conexões		
02.02.06.02.01	Conexões de FºFº, dúctil, com bolsas		
02.02.06.02.01.01	Curva - CJG8		
02.02.06.02.01.01.01	DN 800mm x 45°	UN	2,00
02.02.06.02.02	Conexões de FºFº, dúctil, com flanges		
02.02.06.02.02.01	Curva com pé - CFP10		
02.02.06.02.02.01.01	DN 100mm x 90°	UN	1,00
02.02.06.03	Válvulas		
02.02.06.03.01	Registro em FºFº, com flanges série curta, com volante PN-10		
02.02.06.03.01.01	DN 100mm	UN	1,00
02.02.06.03.02	Registro em FºFº, com flanges série curta, com cabeçote PN-10		
02.02.06.03.02.01	DN 150mm	UN	1,00
02.02.06.04	Acessórios para juntas de flanges		
02.02.06.04.01	Arruela de borracha - ABE20		
02.02.06.04.01.01	DN 800 mm	UN	1,00
02.02.06.04.01.02	DN 150 mm	UN	1,00
02.02.06.04.01.03	DN 100 mm	UN	2,00
02.02.06.04.02	Parafusos - PPF10		
02.02.06.04.02.01	DN 16 x 80 mm	UN	15,00
02.02.06.04.02.02	DN 20 x 90 mm	UN	3,00
02.02.06.04.02.03	DN 30 x 130 mm	UN	21,00
02.02.06.05	Fornecimento de desarenador com móvel redutor base de apoio, braços raspadores e defletores reguláveis em aço carbono, ponta em concreto, vertedores de saída em fibra de vidro.	UN	1,00
02.02.06.06	Fornecimento de container com capacidade de 4 m³	UN	2,00
02.02.07	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS CIVIS		
02.02.07.01	Serviços preliminares		
02.02.07.01.01	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	VB	1,00
02.02.07.01.02	Locação da obra	MP	122,96
02.02.07.01.03	Remoção de asfalto	MP	0,00
02.02.07.03	Estrutura de Concreto		
02.02.07.03.01	Fundações		
02.02.07.03.01.01	Escavação manual e/ou mecânica em terreno de qualquer natureza, exceto rocha	MP	196,13
02.02.07.03.01.02	Lastro de concreto magro, traço 1:4:8, e=0,05 m	MP	2,57
02.02.07.03.01.04	Concreto armado Fck >= 20 MPa	MP	25,30
02.02.07.03.01.05	Reaterro compactado	MP	175,26
02.02.07.03.01.06	Bota-fora	MP	24,87
02.02.07.03.02	Superestrutura		
02.02.07.03.02.01	Concreto armado Fck >= 20 MPa	MP	86,57
02.02.07.03.02.02	Emboçamento com concreto	MP	1,64

Eng. Civil Hélcio Firmino Dos Santos
RN 2700838060
Assessor Técnico

02.02.07.03.02.03	Impermeabilização de superfície		
02.02.07.03.02.03.01	Em contato com a água	M²	297,87
02.02.07.03.02.03.02	Em contato com o solo	M²	124,40
02.02.07.04	Tubulações		
02.02.07.04.01	Remoção de tubulação	M	4,00
02.02.07.04.02	Assentamento de tubulação		
02.02.07.04.02.01	Escavação manual de valas	M³	31,00
02.02.07.04.02.02	Assent. de tubos e conexões de aço e de ferro fundido - DN 800 mm	M	18,00
02.02.07.04.02.03	Reaterro compactado	M³	42,00
02.02.07.04.02.04	Bota-fora	M³	9,00
02.02.07.04.03	Fornecimento, assentamento e montagem de caixa para descarga conforme detalhes de projeto	M³	1,00
02.02.07.05	Drenagem pluvial		
02.02.07.05.01	Locação	M	51,70
02.02.07.05.02	Escavação manual de valas	M³	22,00
02.02.07.05.03	Bota-fora	M³	1,00
02.02.07.05.04	Reaterro compactado	M³	20,43
02.02.07.05.05	Fornecimento e assentamento de tubos PVC		
02.02.07.05.05.01	DN 150 mm	M	51,70
02.02.07.05.06	Caixa de inspeção em alvenaria		
02.02.07.05.06.01	- 0,60 x 0,60 x 0,60 m	UN	2,00
02.02.07.05.06.02	- 0,60 x 0,60 x 0,80 m	UN	1,00
02.02.07.06	Urbanização e paisagismo		
02.02.07.06.01	Passeios em concreto desempenado e=0,07m	M²	54,08
02.02.07.06.02	Execução de base estabilizada granulometricamente e=20cm	M²	88,31
02.02.07.06.04	Meio-fio em concreto pré-moldado 1,00 x 0,20 x 0,10m	M	135,00
02.02.07.07	Diversos		
02.02.07.07.01	Fornecimento e montagem de guarda-corpo tubular em aço carbono, c/pintura, conforme detalhe em projeto	m	72,70
02.02.07.07.02	Fornecimento e montagem de grelha metálica, conforme detalhe de projeto	m	29,00
02.02.08	ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, VÁLVULAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	VB	1,00
02.02.09	FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	1,00
02.03	LAGOAS		
02.03.01	Substituicao de Tubulacoes em Ferro Fundido Ductil, Localizados nos Macicos Compactados		
02.03.01.01	Escavação em qualquer terreno exceto rocha, carga, transporte até 1Km e descarga	M3	2.112,57
02.03.01.03	Escavação em jazida,carga,transp.ate 7Km,descarga	M3	1.606,05
02.03.01.04	Transporte excedente a 1km (jazida)	M3xKm	39.542,41
02.03.01.05	Reaterro compactado de valas	M3	1.739,28
02.03.01.06	Assentamento de Tubulacoes, Conexoes, Valvulas e acessórios		
02.03.01.06.01	DN=600MM	M	789,10
02.03.01.06.02	DN=500MM	M	489,00
02.03.01.06.03	DN=400MM	M	393,00
02.03.01.06.04	DN=300MM	M	579,33
02.03.01.06.05	DN=250MM	M	278,00
02.03.05	Recuperação de taludes internos	M2	14.309,30
02.03.06	Execução de placas em conc. consumo 210 Kg/m³, armadura em tela telcon 5mm	M3	10,70

Eng. Civil Hélcio Firmino Dos Santos
RN 2700838060
Assessor Técnico

02.03.08	Remoção de Pavimentação	M2	1.441,98
02.03.11	Limpeza das lagoas de estabilização		
02.03.11.01	Implantação do sistema de limpeza	VB	1,00
02.03.11.02	Execução dos diques	UN	2,00
02.03.11.03	Secagem das lagoas até lâmina d'água de 0,30mt	UN	13,00
02.03.11.04	Dragagem dos sólidos para diques laterais ou lagoa de sacrifício	M3	30.000,00
02.03.11.05	Desmobilização dos equipamentos	VB	1,00
02.05	Áreas de propriedade da DESO		
02.05.02	Energização da guarita de entrada	VB	1,00
02.06. . . .	Serviços Complementares		
02.06.01. .	Fornecimento e Assentamento de tubo DeFoFo DN 250mm	M	17,50
02.06.02. .	Recuperação das caixas das lagoas, com impermeabilização	m²	247,36
02.06.03. . .	Tamponamento, destamponamento e conserto de vazamentos nas tubulações de ligação entre as lagoas	UN	4,00
02.06.04. .	Recuperação de comportas e registros	UN	13,00
02.06.05. .	Fornecimento e assentamento de junta Gibault 300mm	UN	6,00
02.06.06. . .	Demolição de concreto armado	m³	3,42
02.06.07. . .	Execução de caixa para registro 600mm	UN	1,00
02.06.08. .	Reposição de meio -fio	m	27,70
02.06.09. .	Fornecimento e assentamento de paralelepipedo	m²	634,32
02.06.10. .	Enchimento de tubulação com concreto bombeado	m²	12,00

REDE COLETORA - SUB-BACIA 1/12 - BAIRRO AMÉRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
01. . . .	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E TAMPÕES		
01.01. .	Tubulações		
01.01. 01. .	Tubo de PVC rígido, JE, para coletores de esgotos sanitários, conforme especificações.		
01.01. 01.01.	- 150 mm	m	3.954,00
01.01. 01.02.	- 100 mm	m	3.048,00
01.02. .	Conexões		
01.02.01. .	Conexões de PVC para esgotos sanitários, com junta elástica, conforme especificação		
01.02.01.01.	Til de passagem – BB		
01.02.01.01.01	- 150 x 150 mm	un	4,00
01.02.01.02.	Selim 90° elétrico		
01.02.01.02.01	- 150 x 100 mm	un	573,00
01.02.01.03.	Curva – PB		
01.02.01.03.01	- 90° x 100 mm	un	550,00
01.02.01.03.02	- 45° x 100 mm	un	56,00
01.03. . .	Tampão de ferro dutoil, conforme especificação		
01.03.01. .	DN 0,20m	un	0,00
01.03.02. .	DN 0,60m	un	67,00
02. . . .	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS		
02.01. . .	Instalação do Canteiro, Mobilização e Desmobilização	vb	1,00
02.02. . .	Serviços Preliminares		
02.02.01. .	Tapumes	m	3.936,01
02.02.02. .	Sinalização	m	3.936,01
02.02.03. .	Locação	m	3.936,01
02.03. . .	Abertura de valas		

CONFERE COM O ORIGINAL
Assinatura
Eng. Civil Hélcio Vieira Dos Santos
RN 27005055059
Assessor Técnico

02.03.01. .	Remoção de pavimentação		
02.03.01.01.	Asfalto	m²	1.710,96
02.03.01.02.	Paralelepipedo	m²	908,11
02.03.01.03.	Passeio	m²	1.298,81
02.03.01.04.	Meio Fio	m	55,50
02.03.02. .	Escavação manual de valas em terreno de 1ª categoria		
02.03.02.01	Até 1,50m de profundidade	m³	731,71
02.03.02.02	De 1,50 a 3,00 m de profundidade	m³	791,23
02.03.03. .	Escavação mecânica de valas em terreno de 1ª categoria		
02.03.03.01.	Até 1,50m de profundidade	m³	3.499,77
02.03.04. .	Escoramento de valas		
02.03.04.01.	Contínuo simples	m²	3.726,07
02.03.04.02.	Contínuo especial	m²	6.435,53
02.03.05.	Rebaixamento do lençol freático		
02.03.05.01.	Bombeamento direto	m	1.067,54
02.03.05.02.	Ponteira filtrante a vácuo	m	1.770,69
02.03.06. .	Assentamento de tubulações		
02.03.06.01.	Tubulações de PVC simples		
02.03.06.01.01	- 150 mm	m	563,63
02.03.06.01.	Tubulações de PVC com lastro de areia e/ou brita		
02.03.06.01.01	- 150 mm	m	3.372,38
02.03.07. .	Fornecimento dos PVs para coletor DN 150 a 300 mm		
02.03.07.01.	Profundidade até 1,20 m	un	7,00
02.03.07.02.	Profundkiade até 1,50 m	un	16,00
02.03.07.03.	Profundidade até 2,00 m	un	51,00
02.03.07.04.	Profundidade até 2,50 m	un	13,00
02.03.08. .	Montagens de tês de inspeção	un	3,00
02.03.09. .	Caixa de passagem	un	27,00
02.04. . .	Fechamento de valas		
02.04.01.	Aterro com material proveniente de escavação ou jazida		
02.04.01.01.	Aterro com apiloamento	m³	1.475,91
02.04.01.02.	Aterro compactado a95% do proctor normal	m³	2.504,76
02.04.02. . .	Escavação em jazida, carga, transporte até 1km, descarga	m³	1.383,74
02.04.03. .	Transporte excedente até 1 km	m³xkm	22.843,37
02.04.04 . .	Carga, transporte até 1 km e descarga	m³	2.420,43
02.04.05 . .	Reposição de pavimentação		
02.04.05.01. .	Asfalto, inclusive base	m²	3.325,82
02.04.05.02. .	Paralelepipedo	m²	1.913,45
02.04.05.03.	Passeio		
02.04.05.03.01.	Cimentado	m²	1.079,02
02.04.05.03.02.	Ladrilho	m²	142,40
02.04.05.03.03.	Meio-Fio	m	186,34
02.04.07. .	Limpeza de ruas	m	3.936,01
02.04.08. .	Cadastro de rede e ramais	m	3.936,01
02.04.09. .	Ramais prediais		
02.04.09.01.	Execução de ramal de PVC DN=100 mm	m	2.087,32
02.04.09.02.	Execução de caixa em alvenaria 0,40 x 0,40 x 0,60 m	un	318,00
02.04.09.03.	Execução de caixa em alvenaria 0,60 x 0,60x, entre 60<H<1	un	321,00
02.04.09.04.	Execução de ligação de ramal interno de caixa de inspeção		
02.04.09.04.01	Tipo 1	un	134,00
02.04.09.04.02	Tipo 2	un	333,00
02.04.09.04.03	Tipo 3	un	88,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Eng. Civil Hélcio Vieira Dos Santos
RN 27005055059
Assessor Técnico

02.05. . .	Serviços Complementares		
02.05.01. .	Sondagem de interferências	m²	494,16
02.05.02. .	Demolições		
02.05.02.01.	Concreto armado	m³	15,00
02.05.03. .	Remanejamento de interferências		
02.05.03.01.	Rede de Água		
02.05.03.01.01	50<DN<100 mm	m	14,00
02.05.03.01.02	150<DN<250 mm	m	64,00
02.05.03.02.	Drenagem pluvial		
02.05.03.02.01	DN<300 mm	m	15,00
02.06	Fornecimento de areia	m³	1.039,85
02.07	Fornecimento e execução de base, E=15cm	m²	4.691,83
02.08	Acompanhamento Tecnológico		
02.08.01	Ensaios de densidade "in site"	un	815,00

REDE COLETORA - SUB-BACIA 2/12 - BAIRRO AMÉRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
01. . .	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E TAMPÕES		
01.01. .	Tubulações		
01.01. 01. .	Tubo de PVC rígido, JE, para coletores de esgotos sanitários, conforme especificação		
01.01. 01.01.	- 150 mm	m	1.566,00
01.01. 01.02.	- 100 mm	m	1.206,00
01.02. . .	Conexões		
01.02.01. .	Conexões de PVC para esgotos sanitários, com junta elástica, conf espec.		
01.02.01.01.	Tê de passagem – BBB		
01.02.01.01.01	- 150 x 150 mm	un	2,00
01.02.01.02.	Selim 90° elétrico		
01.02.01.02.01	- 150 x 100 mm	un	163,00
01.02.01.03.	Curva – PB		
01.02.01.03.01	- 90° x 100 mm	un	140,00
01.02.01.03.02	- 45° x 100 mm	un	46,00
01.03. . .	Tampão de ferro dúctil, conforme especificação		
01.03.02. .	DN 0,60m	un	15,00
02. . . .	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS		
02.01. . .	Instalação do Canteiro, Mobilização e Desmobilização	vb	1,00
02.02. . .	Serviços Preliminares		
02.02.01. .	Tapumes	m	1.611,30
02.02.02. .	Sinalização	m	1.611,30
02.02.03. .	Locação	m	1.611,30
02.03. . .	Abertura de valas		
02.03.01.	Remoção de pavimentação		
02.03.01.01.	Asfalto	m²	162,45
02.03.01.02.	Paralelepipedo	m²	643,88
02.03.01.03.	Passeio	m²	455,21
02.03.01.04.	Meio Fio	m	53,43
02.03.02. .	Escavação manual de valas em terreno de 1ª categoria		
02.03.02.01.	Até 1,50m de profundidade	m³	360,51
02.03.02.02.	De 1,50 a 3,00 m de profundidade	m³	215,26
02.03.03. .	Escavação mecânica de valas em terreno de 1ª categoria		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT nº 36615/2013 Atestado Pleno

COMFERE COM O ORIGINAL

Eng. Civil Ruder Fontes Reis Duarte
RN 2700358050
Assessor Técnico

02.03.03.01.	Até 1,50m de profundidade	m³	1.092,53
02.03.04. .	Escoramento de valas		
02.03.04.01.	Contínuo simples	m²	646,98
02.03.04.02.	Contínuo especial	m²	1.815,74
02.03.05. .	Rebaixamento do lençol freático		
02.03.05.01.	Bombeamento direto	m	243,80
02.03.05.02.	Ponteira filtrante a vácuo	m	600,71
02.03.06. .	Assentamento de tubulações		
02.03.06.01.	Tubulações de PVC simples		
02.03.06.01.01	- 150 mm	m	941,72
02.03.06.02.	Tubulação de PVC com lastro de areia e/ou brita		
02.03.06.02.01	- 150 mm	m	664,50
02.03.07. .	Fornecimento dos PV's para coletor DN 150 a 300 mm		
02.03.07.01.	Profundidade até 1,20 m	un	6,00
02.03.07.03.	Profundidade até 2,00 m	un	6,00
02.03.07.04.	Profundidade até 2,50 m	un	4,00
02.03.08. .	Montagens de tês de inspeção	un	2,00
02.03.09. .	Caixa de passagem	un	18,00
02.04. . .	Fechamento de valas		
02.04.01. . .	Aterro com material proveniente de escavação ou jazida		
02.04.01.01.	Aterro com apiloamento	m³	628,88
02.04.01.02.	Aterro compactado a 95% do proctor normal	m³	752,19
02.04.02. . .	Escavação em jazida, carga, transporte até 11km, descarga	m³	441,63
02.04.03. . .	Transporte excedente até 1 km	m³xkm	6.906,66
02.04.04. . .	Carga, transporte até 1 km e descarga	m³	707,19
02.04.05. . .	Reposição de pavimentação		
02.04.05.01. .	Asfalto, inclusive base	m²	286,80
02.04.05.02. .	Paralelepipedo	m²	1.458,07
02.04.05.03. .	Passeio		
02.04.05.03.01.	Cimentado	m²	444,78
02.04.05.03.02.	Ladrilho	m²	12,51
02.04.05.03.03.	Meio-Fio	m	15,50
02.04.07. .	Limpeza de ruas	m	1.610,10
02.04.08. .	Cadastro de rede e ramais	m	1.610,10
02.04.09. .	Ramais prediais		
02.04.09.01.	Execução de ramal de PVC DN=100 mm	m	373,30
02.04.09.02.	Execução de caixa em alvenaria 0,40 x 0,40 x 0,60 m	un	63,00
02.04.09.03.	Execução de caixa em alvenaria 0,60 x 0,60x, onde 60<H<1,20 M	un	112,00
02.04.09.04.	Execução de ligação de ramal interno da caixa de inspeção		
02.04.09.04.01	Tipo 1	un	31,00
02.04.09.04.02	Tipo 2	un	79,00
02.04.09.04.03	Tipo 3	un	26,00
02.05. .	Serviços Complementares		
02.05.01. .	Sondagem de interferências	m²	121,16
02.05.02. .	Demolições		
02.05.02.01.	Concreto armado	m³	136,23
02.05.03. .	Remanejamento de interferências		
02.05.03.01.	Rede de Água		
02.05.03.01.01	50<DN<100 mm	m	2,00
02.05.03.01.02	150<DN<250 mm	m	57,52
02.05.03.02.	Drenagem pluvial		
02.05.03.02.01	DN<300 mm	m	3,20

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT nº 36615/2013 Atestado Pleno

COMFERE COM O ORIGINAL

Eng. Civil Ruder Fontes Reis Duarte
RN 2700358050
Assessor Técnico

02.05.03.02.02	- 400 mm	m	10,00
02.06	Fornecimento de areia	m³	41,45
02.07	Fornecimento e execução de base, E 15cm	m²	1.931,57

REDE COLETORA - SUB-BACIA I/II - BAIRRO AMÉRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
01. . .	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E TAMPÕES		
01.01. .	Tubulações		
01.01 01. .	Tubo de PVC rígido, JE, para coletores de esgotos sanitários, conforme especificações		
01.01. 01.02.	- 150 mm	m	3.942,00
01.01 01.02	- 160 mm	m	3.036,00
01.02. . .	Conexões		
01.02.01. .	Conexões de PVC para esgotos sanitários, com junta elástica, conforme especificação		
01.02.01.01	Til de passagem – BB		
01.02.01.01.01	- 150 x 150 mm	un	16,00
01.02.01.02.	Selim 90° elétrico		
01.02.01.02.01	- 150 x 100 mm	un	398,00
01.02.01.03.	Curva – PB		
01.02.01.03.01	- 90° x 100 mm	un	360,00
01.02.01.03.02	- 45° x 100 mm	un	72,00
01.03. .	Tampão de ferro dúctil, conforme especificação		
01.03.01.	DN 0,20m	un	0,00
01.03.02.	DN 0,60m	un	52,00
02. . .	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS		
02.01. .	Instalação do Canteiro, Mobilização e Desmobilização	vb	1,00
02.02. .	Serviços Preliminares		
02.02.01.	Tapumes	m	2.098,44
02.02.02.	Sinalização	m	3.187,27
02.02.03.	Locação	m	3.187,27
02.03. . .	Abertura de valas		
02.03.01.	Remoção de pavimentação		
02.03.01.01	Asfalto	m²	836,40
02.03.01.02.	Paralelepípedo	m²	1.531,33
02.03.01.03.	Passeio	m²	659,66
02.03.01.04.	Meio Fio	m	35,89
02.03.02.	Escavação manual de valas em terreno de 1ª categoria		
02.03.02.01.	Até 1,50m de profundidade	m³	68,40
02.03.02.02.	De 1,50 a 3,00 m de profundidade	m³	735,50
02.03.03.	Escavação mecânica de valas em terreno de 1ª categoria		
02.03.03.01.	Até 1,50m de profundidade	m³	3.536,81
02.03.04.	Escoramento de valas		
02.03.04.01.	Contínuo simples	m²	4.559,64
02.03.04.02.	Contínuo especial	m²	0, 36.17
02.03.05.	Rebaixamento do lençol freático		
02.03.05.01.	Bombeamento direto	m	622,83
02.03.05.02.	Ponteira filtrante a vácuo	m	1.349,20
02.03.06.	Assentamento de tubulações		
02.03.06.01.	Tubulações de PVC simples		

CONFERE COM O ORIGINAL
Eng. Civil Hélder Tarcísio Dias Duarte
RN 7706505050
Assessor Técnico

02.03.06.01.01	- 150 mm	m	371,58
02.03.06.01.	Tubulações de PVC com leito de areia e/ou brita		
02.03.06.01.01	- 150 mm	m	3.015,89
02.03.07. .	Fornecimento dos PVs para coletor DN 150 a 300 mm		
02.03.07.01.	Profundidade até 1,20 m	un	4,00
02.03.07.02.	Profundidade até 1,50 m	un	25,00
02.03.07.03.	Profundidade até 2,00 m	un	18,00
02.03.07.04	Profundidade até 2,50 m	un	6,00
02.03.08. .	Montagem de tês de inspeção	un	0,00
02.03.09. .	Caixa de passagem	un	4,00
02.04. .	Fechamento de valas		
02.04.01. .	Aterro com material proveniente de escavação ou jazida		
02.04.01.01.	Aterro com apiloamento	m³	1.055,45
02.04.01.02.	Aterro compactado a95% do proctor normal	m³	2.158,60
02.04.02. .	Escavação em jazida, carga, transporte até 1km, descarga	m³	2.821,60
02.04.03. .	Transporte excedente até 1 km	m³xKm	43.649,05
02.04.04. .	Carga, transporte até 1 km e descarga	m³	3.930,91
02.04.05. .	Reposição de pavimentação		
02.04.05.01.	Asfalto, inclusive base	m²	2.515,91
02.04.05.02.	Paralelepípedo	m²	2.866,44
02.04.05.03.	Passeio		
02.04.05.03.01.	Cimentado	m²	498,59
02.04.05.03.02.	Ladrilho	m²	73,46
02.04.05.03.03.	Meio-Fio	m	85,40
02.04.06. .	Regularização das Ruas com motoniveladora	m²	511,44
02.04.07. .	Limpeza de ruas	m	3.187,27
02.04.08. .	Cadastro de rede e ramais	m	3.187,27
02.04.09. .	Ramais prediais		
02.04.09.01	Execução de ramal de PVC DN=100 mm	m	1.712,83
02.04.09.02	Execução de caixa em alvenaria 0,40 x 0,40 x 0,60 m	un	453,00
02.04.09.03.	Execução de caixa em alvenaria 0,60 x 0,60x, onde 60<H<1	un	239,00
02.04.09.04.	Execução de ligação de ramal interno da caixa de inspeção		
02.04.09.04.01	Tipo 1	un	58,00
02.04.09.04.02	Tipo 2	un	111,00
02.04.09.04.03	Tipo 3	un	247,00
02.05. .	Serviços Complementares		
02.05.01. .	Sondagem de interferências	m	358,40
02.05.02. .	Demolições		
02.05.02.01.	Concreto armado	m³	0,61
02.05.02.02.	Alvenaria	m²	1,10
02.05.03. .	Remanejamento de interferências		
02.05.03.01.	Rede de Água		
02.05.03.01.01	50<DN<100 mm	m	71,90
02.05.03.02.02	150<DN<250 mm	m	10,00
02.05.03.02.	Drenagem pluvial		
02.05.03.02.01	DN<300 mm	m	97,13
02.05.03.02.02	- 400 mm	m	20,50
02.06	Fornecimento de areia	m³	1.048,23
02.07	Fornecimento e execução de base, E= 15cm	m²	4.376,43
02.08	Acompanhamento Tecnológico		
02.08.01	Laboratorista	h/mês	30,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Eng. Civil Hélder Tarcísio Dias Duarte
RN 7706505050
Assessor Técnico

02.08.02	Ensaios de Concreto	un	315,00
02.08.03	Ensaios de Solo	un	114,00
02.08.04	Ensaios de densidade "in situ"	un	1.215,00
03	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE-1C		
03.01	Fornecimento De Tubulações e Conexões		
03.01.01	Tubulações		
03.01.01.01	Tubos PVC, ponta e bolsa, JE, PVC/PBA, classe 12, Conf. Esp. E-21		
03.01.01.01.01	- ø 100 mm	M	270,00
03.01.02	Conexões		
03.01.02.01	Conexões de PVC/PBA, ponta e bolsa, JE, Conf. Especif. E-21		
03.01.02.01.01	Curva PVC 90°		
03.01.02.01.01.01	- ø 100 mm	Un	2,00
03.01.02.01.02	Curva 45°		
03.01.02.01.02.01	- ø 100 mm	Un	1,00
03.01.02.01.03	Curva 22° 30'		
03.01.02.01.03.01	- ø 100 mm	Un	2,00
03.01.02.01.04	Curva 11° 15'		
03.01.02.01.04.01	- ø 100 mm	Un	1,00
03.02	Execução da Obras Civis		
03.02.01	Instalações do canteiro, mobilização e desmobilização	GI	1,00
03.02.02	Serviços preliminares		
03.02.02.01	Tapumes	M	258,00
03.02.02.02	Sinalização	M	258,00
03.02.02.03	Locação	M	258,00
03.02.03	Abertura de valas		
03.02.03.01	Remoção de pavimentação		
03.02.03.01.01	Asfalto	M²	10,00
03.02.03.01.02	Paralelepípedo	M²	181,00
03.02.03.02	Escavação mecânica de valas em terreno de 1ª categoria		
03.02.03.02.01	Até 1,50 m de profundidade	M³	228,00
03.02.03.03	Bota-fora		
03.02.03.03.01	Carga, transporte e descarga até 1 km	M³	114,00
03.02.03.03.02	Transporte excedente até 1 km	M³xKm	456,00
03.02.03.04	Assentamento		
03.02.03.04.01	Tubo de PVC rígido, PVC/PBA, junta elástica		258,00
03.02.03.04.01.01	- ø 100 mm		
03.02.05.05	Bloco de ancoragem em concreto	M³	0,18
03.02.04	Fechamento de valas		
03.02.04.01	Aterro com material proveniente de escavação ou de jazida		
03.02.04.01.01	Aterro com apiloamento manual	M³	72,00
03.02.04.01.02	Aterro compactado a 95% do proctor normal	M³	155,00
03.02.04.02	Escavação em jazida, carga, transporte até 1 km e descarga	M³	114,00
03.02.04.03	Transporte excedente a 1 Km	M³xKm	1.140,60
03.02.04.04	Reposição de pavimentação		
03.02.04.04.01	Asfalto, inclusive a base	M²	13,00
03.02.04.04.02	Paralelepípedo	M²	336,00
03.02.04.04.03	Fornecimento e execução de base e = 15 cm	M³	336,00
03.02.04.05	Limpeza e teste	M	258,00
03.02.04.06	Cadastramento do emissário	M	258,00
04	ESTALÇÃO ELEVATÓRIA EE-1C		
04.01	Fornecimento de Tubulações, Conexões,Válvulas e Equipamentos		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em ___/___/___
Assinatura
Eng. Civil Heitor Oliveira Dias Duarte
RN 27078
ASSESSOR TÉCNICO

04.01.01	Tubulações		
04.01.01.01	Tubo de aço carbono, SCH40, conforme especificação E-19		
04.01.01.01.01	- ø 3"	M	6,00
04.01.01.02	Tubo PVC rígido, PVC/PBA, classe 12, JE, conf. Especific E-21		
04.01.01.02.01	- ø 75 mm	M	1,00
04.01.01.03	Tubo PVC rígido, JE p/coletores esgotos sanitários, conf. Espec.E-04		
04.01.01.03.01	- ø 150 mm	M	24,00
04.01.02	Conexões		
04.01.02.01	Conexões Ferro maleável, CL-10, inox6vel, conf. Especif. E-20		
04.01.02.01.01	Niple duplo		
04.01.02.01.01.01	- ø 3"	Un	8,00
04.01.02.01.02	Curva 90° fêmea		
04.01.02.01.02.01	- ø 3"	Un	3,00
04.01.02.01.03	União com assento cônico em bronze		
04.01.02.01.03.01	- ø 3"	Un	4,00
04.01.02.01.04	Te		
04.01.02 01.04.01	- ø 3"	Un	1,00
04.01.02 02	Conexões PVC/PBA, classe 12, JE, Conf. Especif. E-21		
04.01.02.02.01	Redução ponta e bolsa - PB		
04.01.02.02.01.01	- ø 100 x 75 mm	Un	1,00
04.01.02.02.02	Adaptador bolsa/rosca - BR		
04.01.02.02.02.01	- ø 75 mm	Un	1,00
04.01.03	Válvulas		
04.01.03.01	Registro em bronze de gaveta roscável, 150#, conf. Especif. E-22		
04.01.03.01.01	- ø 3"	Un	2,00
04.01.03.02	Válvula retenção vertical em bronze, roscável 150#, conf. Esp. E-25		
04.01.03.02.01	- ø 3"	Un	2,00
04.01.04	Equipamentos		
04.01.04.01	Conjunto moto-bomba submersíveis ABS "Seavenger" ou similar	Un	2,00
04.01.05	Tampão de ferro fundido dúctil, conf. Especificação E-14		
04.01.05.01	- DN - 0,60 m	Un	2,00
04.02	Execução das Obras Civis		
04.02.01	Serviços preliminares		
04.02.01.01	Instalações Provisórias	GI	1,00
04.02.01.02	Limpeza da área	M²	10,00
04.02.01.03	Locação da obra	M²	15,00
04.02.01.04	Demolição de concreto armado	M³	2,50
04.02.01.05	Esgotamento de fossa existente para implantação do elevatório	GI	1,00
04.02.01.06	Bota-fora (inclusive carga, transporte até 5 Km e descarga)	M³	3,00
04.02.02	Movimento de terra		
04.02.02.01	Escavação manual em qualquer terreno exceto rocha	M³	15,00
04.02.02.02	Aterro compactado a 95% do proctor normal	M³	11,00
01.02.02.03	Aterro com apiloamento manual	M³	4,00
04.02.03	Enchimento com areia adensada	M³	33,00
04.02.04	Estrutura de concreto		
04.02.04.01	Concreto armado fck >= 18 MPa	M³	7,00
04.02.04.02	Laje impermeabilizadora em concreto simples	M³	1,10
04.02.05	Caixa em alvenaria de tijolos maciços, revestidos internamente com fundo em concreto		
04.02.05.01	Alvenaria de tijolo maciço e = 15 cm	M²	7,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em ___/___/___
Assinatura
Eng. Civil Heitor Oliveira Dias Duarte
RN 27078
ASSESSOR TÉCNICO

04.02.05.02	Fundo em concreto simples e = 10 cm	M²	0,21
04.02.05.03	Chapisco traço 1:3	M²	7,00
04.02.05.04	Reboco traço 1:5	M²	7,00
04.02.05.05	Concreto armado Fck >= 18 MPa, com forma e ferragens aço CA-50	M³	0,11
04.02.06	Execução de caixa de alvenaria com tampa e fundo de concreto	Un	1,00
04.02.07	Assentamento de tubos de PVC para esgotos sanitários com JE		
04.02.07.01	- ø 150 mm	M	38,00
04.02.08	Fornecimento e montagem de poço de visita		
04.02.08.01	- Profundidade até 1,50m	Un	2,00
04.02.09	Impermeabilização de superfície em contato com o esgoto	M²	21,00
04.02.10	Fornecimento e assentamento de grades para retenção de sólidos em barras chatas		
04.02.10.01	- 0,40 x 0,46 m	Un	1,00
04.02.11	Fornecimento e montagem de cesto em chapa de aço-inox 1/8"	Un	1,00
04.02.12	Fornecimento e assentamento de tampas articuladas em chapas de aço, inclusive pintura		
04.02.12.01	- 0,80 x 0,80 m	Un	1,00
04.02.12.02	- 0,80 x 0,50 m	Un	1,00
04.02.13	Fornecimento e assentamento de defletor em ½ seção longitudinal	Un	1,00
04.02.14	Montagem de tubulações, válvulas e conexões	Gl	1,00
04.02.15	Fornecimento e montagem de equipamentos e materiais elétricos		
04.02.15.01	Poste auxiliar de ferro galvanizado 5"	Un	1,00
04.02.15.02	Caixa de medição trifásica em alumínio	Un	1,00
04.02.15.03	Disjuntor tripolar 30A	Un	1,00
04.02.15.04	Haste de aterramento em aço cobrado 16 x 2400 mm	Un	1,00
04.02.15.05	Quadro de bomba conforme diagrama	Un	1,00
04.02.15.06	Chave de boia	Un	3,00
04.02.15.07	Eletroduto PVC rígido ½"	M	6,00
04.02.15.08	Eletroduto PVC rígido ¾"	M	12,00
04.02.15.09	Fio de cobre isolado para 750v - # 4,0 mm²	M	80,00
04.02.15.10	Fio de cobre isolado para 750v - # 1,5 mm²	M	30,00
04.02.15.11	Diversos	Vb	1,00
04.02.15.12	Mão de obra	Vb	1,00
04.02.16	Fechamento de área		
04.02.16.01	Fechamento e assentamento de grade de barra chata e cantoneira	M	48,09
04.02.16.02	Alvenaria pedra calcária, assente com argamassa de cimento e areia	M³	3,10
04.02.16.03	Mureta em blocos cerâmicos, espessura 15 cm	M²	8,00
04.02.16.04	Chapisco traço 1:3	M²	16,00
04.02.16.05	Massa única e=2,5cm	M³	16,00
04.02.16.06	Concreto estrutural Fck >= 18 MPa	M²	0,15
04.02.16.07	Pintura externa a base de látex	M²	16,00
05	PRÉ-OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1C	gl	1,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 206150/23

Assinatura

Eng. Civil Walder Vinicius Dias Oliveira
RN 2700505050
Assessor Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 2/12/24
Assinatura
Eng. Civil Walder Vinicius Dias Oliveira
RN 2700505050
Assessor Técnico

DESO S.A. - R. CAMPO DO BRITO, 301 - S. PIS - 13 DE JULHO - 49040-000 - ARACAJU/SE - FONE (079) 3226-1000 - e-mail: deso@deso.se.gov.br - FAX (079) 3226-1002 - CAIXA POSTAL 356 - CGC 13.217.485/0001-04
CNPJ: 13.217.485/0001-04 - INSC. ESTADUAL 27.054.032-2 - ARACAJU/SE

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00067-DT/2002

REDE COLETORA E LIGAÇÕES – SUB-BACIA I/15 – CONJUNTO JARDIM ESPERANÇA – 2ª ETAPA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E TAMPÕES		
1.	Tubulações		
1.1	Tubo de PVC rígido com junta elástica para coletores de esgoto sanitários		
1.1.1	- ø 300 mm	M	99,00
1.1.2	- ø 200 mm	M	804,00
1.1.3	- ø 150 mm	M	5.652,00
1.1.4	- ø 100 mm	M	2.826,00
2	Conexões		
2.1	Conexões em PVC para esgoto sanitários, com junta elástica		
2.1.1	Selim 90° elástico		
2.1.1.1	- ø 150 x 100 mm	UN	439,00
2.1.1.2	- ø 200 x 100 mm	UN	65,00
2.1.1.3	- ø 300 x 100 mm	UN	4,00
2.1.2	Curva – PB		
2.1.2.1	- ø 90° x 100 mm	UN	354,00
2.1.2.2	- ø 45° x 100 mm	UN	100,00
2.1.3	Curva – PB (longa)		
2.1.3.1	- ø 90° x 100 mm	UN	22,00
2.1.3.2	- ø 45° x 100 mm	UN	14,00
2.1.4	Tê – BBB - ø 150	UN	14,00
2.1.5	Til de passagem - BBB - ø 150 x 150 mm	UN	22,00
2.1.6	Redução para Til - PB - ø 150 x 100 mm	UN	22,00
3	Tampão de ferro fundido conforme especificação		
	- DN 0,20 m	UN	22,00
	- DN 0,60 m	UN	32,00
4	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS		
4.1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO	VB	1,00
5	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1	Tapumes	M	5.725,87
5.2.2	Sinalização	M	7.010,79
5.2.3	Locação	M	7.010,79
6	ABERTURA DE VALAS		
6.1	Remoção de pavimentação		
6.1.1	Asfalto	M²	288,72
6.1.2	Paralelepípedo	M²	474,61
6.1.3	Passeio	M²	4.016,21

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 206150/23

Assinatura

Eng. Civil Walder Vinicius Dias Oliveira
RN 2700505050
Assessor Técnico

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 2/12/24
Assinatura
Eng. Civil Walder Vinicius Dias Oliveira
RN 2700505050
Assessor Técnico

DESO S.A. - R. CAMPO DO BRITO, 301 - S. PIS - 13 DE JULHO - 49040-000 - ARACAJU/SE - FONE (079) 3226-1000 - e-mail: deso@deso.se.gov.br - FAX (079) 3226-1002 - CAIXA POSTAL 356 - CGC 13.217.485/0001-04
CNPJ: 13.217.485/0001-04 - INSC. ESTADUAL 27.054.032-2 - ARACAJU/SE

3.1.4	Meio-fio	M	12.80
3.2	Escavação Manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha		
3.2.1	Até 1,50 m de profundidade	M³	435.35
3.2.2	De 1,50 a 3,00 m de profundidade	M³	1.368.17
3.2.3	De 3,00 a 4,50 m de profundidade	M³	40.04
3.3	Escavação em solo inconsistente		
3.3.1	De 1,50 a 3,00 m de profundidade		
3.4	Escavação de valas em qualquer terreno exceto rochas		
3.4.1	Até 1,50m de profundidade	M³	6.808.76
3.5	Carga e transporte até 1 Km e descarga	M³	1.595,93
3.6	Transporte excedente a 1Km	M³/Km	6.372,17
3.7	Escoramento de valas		
3.7.1	Descontínuo	M²	0,00
3.7.2	Contínuo simples	M²	11.157,45
3.7.3	Contínuo especial	M²	2.774,00
3.7.4	Metálico	M²	552,84
3.8	Rebaixamento de lençol freático		
3.8.1	Bombeamento direto	M	703,36
3.8.2	Ponteira filtrante a vácuo	M	4.869,32
4	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES		
4.1	Tubulações de PVC simples		
4.1.1	- ø 150 mm	M	5.644,70
4.1.2	- ø 200 mm	M	133,80
4.2	Tubulações de PVC com lastro em areia e/ou brita		
4.2.1	- ø 150 mm	M	1.011,52
4.2.2	- ø 200 mm	M	73,96
4.3	Tubulações de PVC com lastro, laje e berço em concreto armado		
4.3.1	- ø 150 mm	M	141,98
4.3.2	- ø 200 mm	M	9,00
5	ÓRGÃO ACESSÓRIOS		
5.1	Fornecimento e montagem dos PV's para coletor ø 150 a 300 mm		
5.1.1	Profundidade até 1,20m	UN	17,00
5.1.2	Profundidade até 1,50m	UN	25,00
5.1.3	Profundidade até 2,00m	UN	31,00
5.1.4	Profundidade até 2,50m	UN	12,00
5.1.5	Profundidade até 3,00m	UN	7,00
5.1.6	Profundidade até 4,00m	UN	3,00
5.1.7	Caixa de passagem	UN	26,00
5.1.8	Montagem de tês de inspeção	UN	23,00
6	FECHAMENTO DE VALAS		
6.1.1	Aterro com material proveniente de escavação ou de jazidas		
6.1.1.1	Aterro com apiloamento manual	M³	2.282,10
6.1.1.2	Aterro compactado a 95% do proctor normal	M³	5.066,34
6.1.2	Escavação em jazida, carga, transporte até 1 Km, descarga	M³	1.672,68
6.1.3	Carga, transporte até 1Km e descarga	M³	1.867,95
6.1.4	Transporte excedente a 1 Km	M³	23.821,27
6.1.5	Reposição de pavimentação		
6.1.5.1	Asfalto inclusive base	M²	900,00
6.1.5.2	Paralelepípedo	M²	600,00

6.1.5.3	Blocket	M²	6.354,25
6.1.5.4	Passeio		
6.1.5.4.1	Cimentado	M²	460,66
6.1.5.4.2	Ladrilho	M²	793,32
6.1.5.5	Meio-fio	M²	0,00
6.1.5.6	Regularização das ruas com motoniveladora	M²	0,00
6.1.6	Limpeza de ruas	M²	6.044,00
6.1.7	Cadastro de redes e ramais	M²	6.044,00
7	RAMAIS PREDIAIS		
7.1	Execução de ramal de PVC DN=100mm	M	1.500,00
7.2	Execução de caixa de alvenaria 0,40 x 0,40 x 0,60m	UN	30,00
7.3	Execução de caixa de alvenaria 0,60 x 0,60m onde 60 < H < 1,20m	UN	320,00
7.4	Execução de ligação de caixa de ramal interno de caixa de inspeção		
7.4.1	Tipo 1	UN	0,00
7.4.2	Tipo 2	UN	0,00
7.4.3	Tipo 3	UN	0,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	Sondagens de interferências	M²	450,00
8.2	Demolições		
8.2.1	Concreto armado	M³	0,00
8.2.2	Alvenaria	M³	0,00
8.3	Remanejamento de interferências		
8.3.1	Rede de água		
8.3.1.1	50 < DN < 100 mm	M	250,00
8.3.1.2	150 < DN < 250 mm	M	0,00
8.3.1.3	ø 300 mm	M	0,00
8.3.2	Drenagem pluvial		
8.3.2.1	- ø < 300 mm	M	0,00
8.3.2.2	- ø < 300 mm	M	16,00
8.3.2.3	- ø 400 mm	M	0,00
8.3.2.4	- ø 400 mm	M	10,00
8.3.3	Fornecimento e execução de base e= 15cm	M²	1.500,00
8.3.4	Fornecimento e execução de base de brita corrida	M²	285,00
II	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-17		
I	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
1.	Tubulações		
1.1	Tubo ferro fundido dúctil flangeados TFL10, conf. EspecificaçãoE-01		
1.1.2	- ø 200 mm L= 2,23 m	UN	2,00
1.1.3	- ø 150 mm L= 0,57 m	UN	2,00
1.2	Tubo ferro fundido dúctil flange e ponta TFP10,conf EspecificaçãoE-01		
1.2.1	- ø 300 mm L= 5,00 m	UN	1,00
1.2.2	- ø 200 mm L= 2,00 m	UN	1,00
1.2.3	- ø 200 mm L= 1,48 m	UN	1,00
1.2.4	- ø 80 mm L= 0,45 m	UN	1,00
1.2.5	- ø 50 mm L= 1,65 m	UN	1,00

DESO - R. CAMPO DO BRITO, 301 - S. PO, 18 DE JULHO - FAX/DDD (079) 3225-0100 - E-mail: deso@infonet.com.br - FAX (DDD)(79) 3201-1022 - CAIXA POSTAL 50 - CEP 49020-905
CNPJ 13.017.509/0001-00 - INSC. ESTADUAL 27.00.0001.0 - ARACAJU/SE

1.3	Tubo ferro fundido dúctil flange e PB TK7JGS conf Especificação E-01		
1.3.1	- ø 400 mm	UN	7,50
1.3.2	- ø 100 mm	UN	1,00
2	CONEXÕES		
2.1	Conexões em ferro fundido,com junta clássica conf. Especificação E-10		
2.1.1	Luva – LGS		
2.1.1.1	- ø 400 mm	UN	1,00
2.2	Conexões em ferro fundido, flangeados conf. Especificação E-10		
2.2.1	Extremidade ponta e flange com aba de vedação TOFAV10		
2.2.1.1	- ø 400 mm	UN	1,00
2.2.2	Toco de ferro fundido dúctil com flanges – TOF10		
2.2.2.1	- ø 200 mm – L=0,25 m	UN	2,00
2.2.3	Tês – TFF10		
2.2.3.1	- ø 200 mm x 200 mm	UN	1,00
2.2.3.2	- ø 200 mm x 50 mm	UN	1,00
2.2.4	Curvas de 90°, C90FF10		
2.2.4.1	- ø 200 mm	UN	2,00
2.2.4.2	- ø 50 mm	UN	1,00
2.2.5	Curvas de 90° com pé , C90PF10		
2.2.5.1	-ø 200 mm	UN	2,00
2.2.6	Junta desmontagem travada axialmente JTDA 10 conforme Esp. E-01		
2.2.6.1	-ø 200 mm	UN	2,00
2.7	Conexões de aço carbono, flangeados, conf. Especificação E-15		
2.7.1	Reduções excêntricas		
2.7.1.1	- ø 200 x 100 mm	UN	2,00
3	VÁLVULAS		
3.1	Válvulas gaveta de ferro dúctil flangeadas, conf. Especificação E-03		
3.1.1	Com volante		
3.1.1.1	-ø 200 mm - RCFV10	UN	2,00
3.1.1.2	-ø 50 mm – RCFV16	UN	1,00
3.1.2	Com cabacote		
3.1.2.1	-ø 400 mm - RCFV10	UN	1,00
3.1.1.2	-ø 80 mm – RCFV16	UN	1,00
3.2	Válvulas de retenção de ferro dúctil VRPD10, conf. Especificação E-04		
3.2.1	-ø 200 mm	UN	2,00
4	ACES. P/JUNTA DE FLANGES CONF. ESPECIFICAÇÃO E-09		
4.1	- Arruelas – ABF10	UN	1,00
4.1.1	- ø 400 mm	UN	20,00
4.1.2	- ø 200 mm	UN	2,00
4.1.3	- ø 100 mm	UN	1,00
4.1.4	- ø 80 mm	UN	3,00
4.1.5	- ø 50 mm		
4.2	Parafuso PPF10	UN	16,00
4.2.1	- ø 24 mm L= 100 mm	UN	160,00
4.2.2	- ø 20 mm L= 90 mm	UN	36,00
4.2.3	- ø 16 mm L= 80 mm		
5	ACESSÓRIO DE MANOBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E-07		
5.1	Haste de prolongamento ferro trefilado com quadrado boca de chave		

Esta Assinatura encontra-se registrada no CREA/SE e é parte integrante e inseparável

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 15/2/12
Assinatura
Eng. Civil Heber Ferreira Lins Duarte
RN 2700585050
Assessor Técnico

5.1.1	HOC2 L = 2,50 m	UN	1,00
5.1.2	HOC1 L = 2,40 m	UN	1,00
5.2	Manoel de intermediário para hastes de prolongamento – MFB 1	UN	3,00
6	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, CONF. ESPECIFICAÇÃO E-08		
6.1	TD5	UN	2,00
7	EQUIPAMENTOS		
7.1	Conjunto moto-bombas marca KSB, KRT-F-100-401 conf. Esp. E-13	UN	1,00
II	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL E MONTAGEM – MECÂNICA		
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	GL	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Limpeza do terreno	M²	340,00
2.2	Sinalização	M	10,00
2.3	Locação de obra	M²	100,00
2.4	Demolição de equipamentos	GL	1,00
5	MOVIMENTO DE TERRA		
5.1	Escavação manual ou mecanizada em terreno de 1ª. Categoria	M³	275,12
5.2	Carga transporte até 1 Km e descarga de material de escavação	M³	355,84
5.3	Escavação em jazida, carga transporte até 1 Km e descarga	M³	282,96
5.4	Transporte excedente a 1Km	M³xkm	2.705,23
5.5	Aterro com material proveniente da própria escavação ou jazida		
5.5.1	Compactado a 95% do Proctor Normal	M³	104,88
5.6	Rebaixamento de lençol freático		
5.6.1	Com poços profundos e bombas ejetoras		
5.6.1.1	Instalação do sistema	GL	1,00
5.6.1.2	Operação do sistema	MES	3,00
4	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	Execução de lastros		
4.1.1	Lastro de brita	M²	3,15
4.1.2	Lastro de concreto magro fck > = 15 Mpa	M²	2,62
4.1.3	Concreto armado fck > 25 Mpa	M³	31,73
4.1.4	Concreto de enchimento com consumo mínimo de 300 kg/m³	M³	3,87
5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES	M²	234,69
5.1	Em contato com o solo (exteriormente)	M²	0,00
5.2	Em contato com o solo (internamente)	M²	144,00
5.3	Em contato com o esgoto		
6	PINTURA	M²	0,00
6.1	Primer sobre esquadria de ferro e tubulação	M²	0,00
6.2	Esmalte sobre esquadria de ferro e tubulação		
7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAS EM CHAPAS DE AÇO E TAMPAS GRELHADAS EM FERRO, INCLUSIVE PINTURA CONF. ESPECIFICAÇÃO E-10		

Esta Assinatura encontra-se registrada no CREA/SE e é parte integrante e inseparável

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 15/2/12
Assinatura
Eng. Civil Heber Ferreira Lins Duarte
RN 2700585050
Assessor Técnico

7.1	Tampa em chapa de aço		
7.1.1	- ø 0,80 x 0,80 m	UN	2,00
7.2	- ø 1,20 x 1,00 m	UN	2,00
8	FORNECIMENTO E MONT. GRADE E CESTO PARA RETENÇÃO SÓLIDOS EM AÇO INOX CONF. ESPECIFICAÇÃO E-10		
8.1	Grade de barras 0,70 x 0,30 m	UN	1,00
8.2	Cesto em chapa 0,59 x 0,49 x 0,25 m	UN	0,00
9	Montagem de tubulações, conexões, válvulas, conj. Moto-bombas	GL	0,70
I	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, VALVULAS, ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		
1	Tubulações		
1.1	Tubo de ferro fundido dúctil flangeados TF1.10 conf. Esp. E-01		
1.1.1	- ø 100 mm L=3,29 m	UN	2,00
1.1.2	- ø 100 mm L=0,84 m	UN	1,00
1.1.3	- ø 100 mm L=0,53 m	UN	2,00
1.1.4	- ø 500 mm L=5,00 m	UN	1,00
1.2	Tubo de ferro fundido dúctil flange e ponta TFP10 conf. Esp. E-01		
1.2.1	- ø 100 mm L=1,00 m	UN	1,00
1.2.2	- ø 100 mm L=0,55 m	UN	1,00
2	CONEXÕES		
2.1	Conexões em ferro fundido,com junta elástica conf. Especificando E-01		
2.1.1	Luva – LGS		
2.1.1.1	- ø 200 mm	UN	1,00
2.1.1.2	- ø 150 mm	UN	1,00
2.1.2	Redução de ponto e bolsa - RPBJGS		
2.1.2.1	- ø 150 x 100 mm	UN	1,00
2.2	Conexões em ferro fundido, flangeados conf. Especificação E-10		
2.2.1	Extremidade ponta e flange com aba de vedação EPFAV10		
2.2.1.1	- ø 200 mm – L = 0,70	UN	1,00
2.2.2	Tes TF10		
2.2.2.1	- ø 100 x 100 mm	UN	1,00
2.2.3	Curvas de 90º C90FF10		
2.2.3.1	- ø 100 mm	UN	2,00
2.2.4	Curvas de 90º com pé , C90FF10		
2.2.4.1	-ø 100 mm	UN	1,00
3	VÁLVULAS		
3.1	Válvulas gaveta de ferro dúctil flangeadas, conf. Especificação E-07		
3.1.1	Com volante		
3.1.1.1	-ø 100 mm – RCFV10	UN	2,00
3.1.2	Com cabeçote		
3.1.2.1	-ø 200 mm – RCFV10	UN	0,00
3.1.1.2	-ø 80 mm – RCFV15	UN	1,00
3.2	Válvulas de retenção de ferro dúctil VRPD10, conf. Especificação E-04	UN	1,00
3.2.1	-ø 100 mm	UN	2,00
4	ACES, P/UNTA DE FLANGES CONF. ESPECIFICAÇÃO E-09		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 31/03/16
Assinatura
Eng. Civil Sérgio Ferreira Luis Duarte
RN 2705635050
Assessor Técnico

4.1	- Anuelas – ABF10		
4.1.1	- ø 200 mm	UN	1,00
4.1.2	- ø 100 mm	UN	17,00
4.1.3	- ø 80 mm	UN	1,00
4.2	Parafuso PPF10		
4.2.1	- ø 20 mm L= 90 mm	UN	8,00
4.2.3	- ø 16 mm L= 80 mm	UN	144,00
5	ACESSÓRIO DE MANOBRA, CONFORME ESPECIFICACAO E-07		
5.1	Junta de desmontagem travada axialmente UDA 10		
5.1.1	- ø 100 mm	UN	2,00
5.2	Haste de prolong. ferro zinfilado com quadrado e bocal chave 1.1/8"		
5.2.1	HQC1 L = 3,74 m	UN	1,00
5.2.2	HQC1 L = 1,93 m	UN	1,00
5.3	Marcal de intermediario para hastes de prolongamento – MIH 1	UN	1,00
5.4	Chave "T" DN 32 mm - CHT	UN	1,00
6	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, CONF. ESPECIFICAÇÃO E-08		
6.2	TD5	UN	3,00
7	EQUIPAMENTOS		
7.1	Conj.motor-bomba marca Flygt, CP3102-LT, Scv. 1730conf. Esp. E-12	UN	1,00
II	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL E MONTAGEM – MECÂNICA		
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	GL	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Limpeza do terreno	M²	300,00
2.2	Desmatamento, destocamento de árvore e > 0,30 m	VB	1,00
2.3	Placa de obra	M²	0,00
2.4	Locação de obra	M²	80,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação manual ou mecanizada em terreno de 1ª. Categoria	M³	198,53
3.2	Carga transporte até 1 Km e descarga de material de escavação	M³	86,47
3.3	Escavação em jazida, carga transporte até 1 Km e descarga	M³	0,00
3.4	Transporte excedente a 1 Km	M³xkm	1.575,13
3.5	Aterro com material proveniente da própria escavação ou jazida		
3.5.1	Compactado a 95% do Proctor Normal	M³	0,00
3.6	Rebaixamento de lençol freático		
3.6.1	Com ponta profundas e bomba		
3.6.1.1	Instalação do sistema	GL	1,00
3.6.1.2	Operação do sistema	MES	2,00
4	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	Execução de lastro		
4.1.1	Lastro de brita	M²	1,44
4.1.2	Lastro de concreto magro fck > = 15 Mpa	M²	1,98
4.2	Concreto armado fck > 25 Mpa	M³	41,14
4.3	Concreto de enchimento com consumo mínimo de 300 kg/m³	M³	2,76

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 31/03/16
Assinatura
Eng. Civil Sérgio Ferreira Luis Duarte
RN 2705635050
Assessor Técnico

6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES		
6.1	Em contato com o solo (externamente)	M²	109,97
6.2	Em contato com o solo (internamente)	M²	0,00
6.3	Em contato com o esgoto	M²	108,81
7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAS EM CHAPAS DE AÇO E TAMPAS GRELHADAS EM FERRO, INCLUSIVE PINTURA CONF. ESPECIFICAÇÃO E-10		
7.1	Tampa em chapa de aço		
7.1.1	- ø 0,80 x 0,80 m	UN	2,00
7.2	- ø 1,20 x 1,00 m	UN	2,00
8	FORNECIMENTO E MONT. GRADE E CESTO PARA RETENÇÃO SÓLIDOS EM AÇO INOX CONF. ESPECIFICAÇÃO E-10		
8.1	Grade de barras 0,70 x 0,50 m	UN	
8.2	Cesto em chapa 0,59 x 0,49 x 0,25 m	UN	
IV	FORNECIMENTO MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICO		
1	Poste auxiliar de ferro galvanizado 5 m ø 3"	UN	1,00
2	Bucah com parafuso	UN	15,00
3	Cabo de cobre isolado p/ 0,6/1 KV, Superflex 4 x 4 mm²	M	20,00
4	Cabo de cobre isolado p/ 0,6/1 KV 10 mm²	M	20,00
5	Caixa de medição trifásica direta em POLICARBONATO	UN	1,00
6	Cap para tubo de PVC ø 150 mm	UN	1,00
7	Detector de proximidades ref. 875CP-D20NP30 – D4 Allen – Bradley	UN	3,00
8	Disjuntor termomagnético tripolar 50"	UN	1,00
9	Eletroduto PVC rígido ½"	M	9,00
10	Eletroduto PVC rígido ¾"	M	20,00
11	Fio de cobre isolado p/ 750 V, # 1,5 mm²	M	80,00
12	Fita de aço inoxidável 20 mm	M	12,00
13	Haste de aterramento de aço cobreada 19 x 300 mm	UN	3,00
14	Porta metálica para cubículo de medidor e quadro de bombas	UN	1,00
15	Mureta de alvenaria de tijolo	M²	3,00
16	Parafuso cabeça quadrada 16 x 300 mm	UN	2,00
17	Perfil de alumínio 10 x 20 mm	M	1,50
18	Quadro de bombas conforme diagrama	UN	1,00
19	Sirene alarme	UN	1,00
20	Suporte de sustentação	UN	1,00
21	Tomada de embutir universal	UN	6,00
22	Tubo de PVC rígido com junta elástica Eletroduto ø 150 mm	M	6,00
23	Diversos	VB	0,90
IV	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA		
I	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, VALVULAS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS		

CONFERE COM O ORIGINAL
Eng. Civil Heitor Vinicius Lins Duarte
RN 2700525[illegible]
ASSESSOR TÉCNICO

AV. CHAPOT DO BRITO, 331 - E, PHL 19 DE JULHO - [illegible] - FAX (0XX79) [illegible] - CAIXA POSTAL [illegible] - CEP [illegible]
CNPJ 13.019.477/0001-[illegible] - INSC. ESTADUAL 27.051.036-2 - ARACAJU/SE

1	Tubulações		
1.1	Tubo ferro fundido dúctil flangeados TFL10, conf. Especificação E-01		
1.1.2	- ø 400 mm L= 4,12 m	UN	3,00
1.1.3	- ø 400 mm L= 1,40 m	UN	3,00
1.2	Tubo ferro fundido dúctil flange e ponta TFP 10 conf Especificação E-01		
1.2.1	- ø 600 mm L= 3,00 m	UN	1,00
1.3	Tubo de PVC rígido		
1.3.1	- ø 50 mm	UN	1,00
2	CONEXÕES		
2.1	Conexões em ferro fundido, flangeadas		
2.1.1	Té de redução com flanges – TFF10		
2.1.1.1	- ø 600 x 400 mm	UN	3,00
2.1.2	Curvas de 90°, C90FF10		
2.1.2.1	- ø 400 mm	UN	3,00
2.1.3	Redução com flanges – RFF10		
2.2.5.1	- ø 400 x 350 mm	UN	3,00
2.1.4	Carretel com tirantes – CLC10		
2.1.4.1	- ø 600 mm	UN	2,00
2.1.5	Flange cego – FC10		
2.1.5.1	- ø 600 mm	UN	1,00
2.1.6	Junta Gibaualt - JGI		
2.1.6.1	-ø 400 mm	UN	3,00
2.1.7	Conexões de ferro fundido junta elástica		
2.1.7.1	Luva LJGS		
2.1.7.1.1	- ø 600 mm	UN	1,00
3	VÁLVULAS		
3.1	Válvulas de retenção tipo portinhola única VRB10		
3.1.1.1	-ø 400 mm	UN	3,00
3.1.1.2	-ø 50 mm – RCFV16	UN	1,00
3.2	Registro de gaveta com flanges e volante – RCFV10		
3.2.1	-ø 400 mm	UN	3,00
4	ACES. P/JUNTA DE FLANGES CONF. ESPECIFICAÇÃO E-13		
4.1	- Arruelas – ABF10		
4.1.1	- ø 600 mm	UN	6,00
4.1.2	- ø 400 mm	UN	18,00
4.1.3	- ø 350 mm	UN	6,00
4.2	Parafuso PPF10		
4.2.1	- ø 27 mm L= 120 mm	UN	40,00
4.2.2	- ø 24 mm L= 100 mm	UN	288,00
4.2.3	- ø 20 mm L= 90 mm	UN	48,00
5	MATERIAIS DIVERSOS		
5.1	Cesto em inox para coleta de solidos 880x 600x300mm, com alça	UN	1,00
5.2	Grade metálica de 1040x924 mm barra chata de 1" x ¼" pról. 100mm	UN	1,00
5.3	Grade de piso de 1660x970 mm cantoneira L 1 ½" x ¼" barra chata	UN	5,00
5.4	Grade de piso de 1770x1200 mm cantoneira L de 1" x ¼" barra chata	UN	4,00
5.5	Escada marinheiro barra chata 2" x ¼" degrau redondo ø 5,0 m	UN	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Eng. Civil Heitor Vinicius Lins Duarte
RN 2700525[illegible]
ASSESSOR TÉCNICO

AV. CHAPOT DO BRITO, 331 - E, PHL 19 DE JULHO - [illegible] - FAX (0XX79) [illegible] - CAIXA POSTAL [illegible] - CEP [illegible]
CNPJ 13.019.477/0001-[illegible] - INSC. ESTADUAL 27.051.036-2 - ARACAJU/SE

II	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL E MONTAGEM – HIDRO-MECÂNICA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Demolições e remoções		
1.1.1	Demolição de concreto armado	M³	12,45
1.1.2	Demolições de concreto simples	M³	1,67
1.1.3	Remoção de quadro de comando	UN	0,00
1.1.4	Remoção de grade, tampas e portas metálicas	M²	21,30
1.1.5	Remoção de tubulação, conexões, válvulas e equipamentos (by-pass)	GL	1,00
2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.1	Recuperação das estruturas de concreto		
2.1.1	Limpeza e ren. de mat. desagregado em contato com esgoto	M²	529,38
2.1.2	Aplicação de concreto projetado nas sup. Horizontais poço úmido	M²	28,41
2.1.3	Impermeabilização das superfícies em contato comesgoto	M²	549,76
2.2	Enchimento concreto simples consumo mínimo de cimento 300kg/m³	M³	5,39
2.3	Concreto armado fck >= 18 Mpa	M³	2,36
2.2	Montagem de tubulações, conexões válvulas, equip., hidro-mecânicos	GL	1,00
III	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA SUBESTAÇÃO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra	M²	33,21
1.2	Movimento de terra		
1.2.1	Aterro com areia adensada	M³	0,00
1.3	Fundações		
1.3.1	Alvenaria de pedra argamassada	M³	2,00
1.4	Estrutura de concreto		
1.4.1	Lastro de concreto magro fck >= 15 Mpa	M³	0,67
1.4.2	Concreto armado fck > 18 Mpa	M³	17,95
1.5	Elevação		
1.5.1	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos e = 20 cm	M²	72,30
1.5.2	Cobogós pré-moldados tipo escama 0,50 x 0,50 m	M²	9,00
1.6	Revestimento		
1.6.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M²	144,60
1.6.2	Emboço/massa única	M²	144,60
1.7	Pisos		
1.7.1	Piso em concreto simples, consumo mínimo 300 kg/m³ e = 7 cm	M²	0,00
1.9	Esquadrias		
1.9.1	Porta em chapa metálica	M²	5,25
1.10	Canaleta de piso com grelha metálica	M	7,00
IV	URBANIZAÇÃO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Demolição de mureta existente em alvenaria	M³	18,54
2	MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, e=0,20m	M²	37,00
3	REVESTIMENTO		

Engenheiro
Eng. Civil Hélder Wanderley Dias Duarte
RN 2700835050
Assessor Técnico

3.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M²	88,80
3.2	Emboço/massa única e = 2,5 cm	M²	88,80
3.3	Revestimento em pedra São Tomé	M²	88,80
5	Alambrado com portão de duas folhas em tubo galvanizado de 2 ½" e tela quadriculada de 1,5m arame nº. 14 conf. Projeto	UN	1,00
V	BY-PASS		
I	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, VALVULAS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		
1	Tubulações		
1.1	Tubo de ferro fundido dúctil flangeados PN 10		
1.1.2	- ø 300 mm L 0,70 m	UN	3,00
1.1.3	- ø 300 mm L=0,25 m	UN	3,00
1.2	Tubo de ferro fundido flange e ponta PN10		
1.2.1	- ø 600 mm L=1,50 m	UN	1,00
1.2.2	- ø 600 mm L=1,80 m	UN	1,00
1.3	Tubulações de PVC reforçado com fibra de vidro, classe 4 kg/cm²		
1.3.1	- ø 300 mm L 5,12 m	UN	3,00
1.3.2	- ø 300 mm L=0,25 m	UN	3,00
1.3.3	- ø 400 mm L=var	UN	1,00
1.4	Tubulações de PVC reforçado com fibra de vidro, PB, classe 4kg/cm²		
1.4.1	- ø 400 mm	M	27,00
1.5	Conexões de PVC reforçado com fibra de vidro e flange 4kg/cm²		
1.5.1	Curvas de 90° x ø 300 mm	UN	3,00
1.5.2	Curvas de 90° x ø 400 mm	UN	3,00
1.5.3	Te ø 300 x 300 mm	UN	3,00
1.5.4	Te ø 400 x 400 mm	UN	1,00
1.5.5	Redução de ø 400 x 300 mm	UN	1,00
1.5.6	Flange cego - ø 300 mm (Pn 10)	UN	1,00
1.5.7	Flange cego - ø 400 mm (Pn 10)	UN	1,00
1.5.8	Extremidade Ponta e flange - ø 400 mm	UN	4,00
1.5.9	Extremidade Ponta e bolsa - ø 400 mm	UN	2,00
1.6	Conexões de ferro fundido flangeados conf Esp. E-10		
1.6.1	Tê com flanges		
1.6.1.1	- ø 600 x 400 mm TF610	UN	1,30
1.6.2	Junta Gibault		
1.6.2.1	- ø 600 mm	UN	1,00
1.7	VALVULAS		
1.7.1	Válvula de retenção de ferro fundido dúctil de portinhola base, VRB10		
1.7.1.1	- ø 300 mm	UN	3,00
1.7.2	Válvula de gaveta de ferro dúctil flangeada e cabeçote RCFC10		
1.7.2.1	- ø 300 mm	UN	3,00
1.8	Acessórios		
1.8.1	Junta para flanges (Neoprene) ABF10		
1.8.1.1	- ø 300 mm	UN	27,00
1.8.1.2	- ø 400 mm	UN	8,00
1.8.1.3	- ø 600 mm	UN	38,00
1.8.2	Parafuso para flanges (aço) PPF10		
1.8.2.1	20 x 90 mm	UN	324,00

Engenheiro
Eng. Civil Hélder Wanderley Dias Duarte
RN 2700835050
Assessor Técnico

1.8.2.2	24 x 100 mm	UN	160,00
1.8.2.3	27 x 120 mm	UN	40,00
1.8.3	Perfil em aço laminado 2" x 2" x ¼"	UN	1,00
1.9	Conexão em aço carbono		
1.9.1	Racorde em aço carbono, esp. 1", conforme detalhe	UN	1,00
02	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E MONTAGEM		
2.1	Serviços preliminares		
2.1.1	Placa da obra	UN	2,00
2.1.2	Tapumes	M²	60,00
2.1.3	Sinalização	M	60,00
2.1.4	Remoção e reposição de paralelepípedos	M²	45,00
2.1.5	Locação	M	60,00
2.2	Movimento de terra/escavações		
2.2.1	Escavação manual de valas em terreno de 1ª. Categoria	M³	35,00
2.2.2	Escoramento contínuo simples	M²	15,00
2.2.3	Aterro compactado com material de própria escavação	M³	13,00
2.3	Estrutura de concreto		
2.3.1	Concreto magro 150 kg/m³	M³	1,00
2.3.2	Bloco de ancoragem/apoio	M³	8,00
2.3.3	Enchimento concreto simples, consumo mínimo de cimento 300kg/m³	M³	1,50
2.4	Montagem de tubulações, conexões, válvulas e conj. elevatórios	GL	1,00
2.5	Fornecimento e montagem de complementos e materiais elétricos		
2.5.1	Eletroduto de PVC de 3"	UN	2,00
2.5.2	Luva de PVC de 3"	UN	4,00
2.5.3	Curva de PVC de 3"	UN	1,00
2.5.4	Eletroduto de PVC de 2"	UN	18,00
2.5.5	Luva de PVC de 2"	UN	18,00
2.5.6	Cabo isolado para 1000V 150 mm²	UN	24,00
2.5.7	Cabo isolado para 1000V 35 mm²	UN	180,00
2.5.8	Caixa de medição indireta padrão Energipe	UN	1,00
2.5.9	Condulet L 2"	UN	3,00
2.5.10	Condulet E 2"	UN	3,00
2.5.11	Sealtubo 2"	UN	6,00
2.5.12	Terminal sealtubo 2"	UN	6,00
2.5.13	Fita isolante de alta fusão	UN	1,00
2.5.14	Instalação e montagem	UN	1,00
2.5.15	Caixa de passag. alvenaria c fundo e tampa em concreto 1,00x0,60m	UN	0,00
2.5.16	Guarda corpo tubular em aço carbono DN=1.1/2"	UN	12,00
V	EMISSÁRIO POR RECALQUE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-17		
1	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E TAMPÕES		
1.1	Tubulações		
1.1.1	Tubo de PVC rígido, DEFoFo, 1Mpa, junta elástica EspecificaçãoE-01		
	- ø 200 mm	M	1.668,00
1.1.2	Tubo ferro fundido dúctil flangee ponta TFP10,conf EspecificaçãoE-01		
	- ø 300 mm L= 0,50 m	UN	0,00
	- ø 300 mm L= 0,50 m	UN	0,00
	- ø 300 mm L= 1,10 m	UN	2,00
	- ø 200 mm L= 5,80 m	UN	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 2.10.2012
ASSINATURA
Eng. Civil Hélio Vinicius Lins Duarte
RN 2700520060
Assessor Técnico

	- ø 100 mm L= 1,50 m	UN	0,00
	- ø 100 mm L= 1,10 m	UN	2,00
1.1.3	Tubo F°F°, dúctil flange e ponta TFP10, conf. EspecificaçãoE-01		
	- ø 200 mm L= 1,90 m	UN	0,00
	- ø 100 mm L= 0,60 m	UN	2,00
1.1.4	Tubos PVC rígido p/esgoto sanitários, junta elástica EspecificaçãoE-15		
	- ø 200 mm	M	24,00
1.2	Conexões		
1.2.1	Conexões F°F°, dúctil junta elástica, conf. Especificação E-01		
1.2.1.1	Tee - TTGSFF10		
	- ø 200 x 100 mm	UN	2,00
	- ø 200 x 50 mm	UN	1,00
1.2.1.2	Curva de 90° - C90JGS		
	- ø 200 mm	UN	8,00
1.2.1.3	Curva de 45° - C45JGS		
	- ø 200 mm	UN	1,00
1.2.1.4	Curva de 22°30' - C22JGS		
	- ø 200 mm	UN	1,00
1.2.1.5	Curva de 11°15' - C11JGS		
	- ø 200 mm	UN	5,00
1.2.2	Conexões F°F°, dúctil flangeadas, conforme Especificação E-01		
1.2.2.1	Tee - TFF10		
	- ø 200 x 100 mm	UN	4,00
1.2.2.2	Curva de 90° - C90FF10		
	- ø 200 mm	UN	0,00
	- ø 100 mm	UN	2,00
1.2.2.3	Placa de redução – PR 10		
	- ø 100 mm x 50 mm	UN	0,00
1.2.2.3	Flange cego – FC10		
	- ø 300 mm	UN	3,00
1.2.3	Conexões de aço carbono 5" SC 40		
1.2.3.1	Adaptador flange e ponta e rosca, conforme detalhe de projeto		
	- ø 2"	UN	1,00
1.2.4	Conexões de PVC de FF°, 1Mpa, junta elástica Especificação E-04		
1.2.4.1	Luva de correr - BB		
	- ø 200 mm	UN	4,00
1.3	Acessorios para junta de flanges conforme Especificações E-13		
1.3.1	Arruelas de borracha ABF10		
	- ø 300 mm	UN	8,00
	- ø 200 mm	UN	0,00
	- ø 100 mm	UN	10,00
	- ø 50 mm	UN	2,00
1.3.2	Parafuso – PPF10		
	- ø 20 x 90 mm	UN	96,00
	- ø 16 x 80 mm	UN	50,00
1.4	Válvulas		
1.4.1	Válvulas de gaveta de F°F°, dúctil, com flange, Especificação E-07		
	- ø 100 mm RCFC16	UN	2,00
	- ø 50 mm RCFC16	UN	1,00
1.4.2	Válvulas de gaveta de F°F°, dúctil, com flange, Especificação E-07		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 2.10.2012
ASSINATURA
Eng. Civil Hélio Vinicius Lins Duarte
RN 2700520060
Assessor Técnico

	- ø 200 mm RGIDEC16	UN	2,00
1.8	Ventosas		
1.8.1	Ventosas p/ esgoto ferro fundido resistível, marca Air Vacuum Valmatic, mod. 302 DN 2" X 2" conf. Especificação E-21	UN	0,00
1.8.2	Ventosas p/ esgoto ferro fundido resistível, marca APCO SEWAGE AIR VALVES, mod. SUAV 443 com rosca conf. Especificação E-21	UN	1,00
1.9	Tampão em FºFº		
	- TD-S, conforme especificação E-12	UN	2,00
	- TDA-600, conforme especificação E-12	UN	1,00
2	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS		
2.1	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	GL	1,00
2.2	Serviços preliminares		
2.2.1	Tarumes	M	1.668,00
2.2.2	Sinalização	M	1.668,00
2.2.3	Locação	M	1.668,00
2.3	Abertura de valas		
2.3.1	Remoção de pavimentação		
2.3.1.1	Asfalto	Mº	1.050,84
2.3.1.2	Paralelepípedo	Mº	450,36
2.3.2	Escavação mecânica de valas em terreno de 1ª. Categoria		
2.3.2.1	Até 1,50 m de profundidade	Mº	1.801,44
2.3.3	Escavação manual de valas em terreno de 1ª. Categoria		
2.3.3.1	Acima de 1,50 m de profundidade	Mº	450,36
2.3.4	Bota fora		
2.3.4.1	Carga, transporte e descarga até 7 km	Mº	1.351,08
2.3.4.2	Transporte excedente a 7 km	Mº/Km	6.829,16
2.3.5	Escoramento de valas		
2.3.5.1	Contínuo simples	Mº	2.602,08
2.3.5.2	Especial	Mº	1.734,72
2.3.6	Rebaixamento do lençol freático		
2.3.6.1	Ponteira filtrante a vácuo	M	1.568,00
2.3.6.2	Bombeamento direto	M	100,00
2.3.7	Assentamento de tubulação		
2.3.7.1	Tubo de PVC rígido DEFoFo		
	- ø 200 mm	M	1.668,00
2.3.7.2	Execução de travessia sob linha férrea, incluindo mobilização,		
	Desmobilização, apoio topográfico, fornecimento e cravação de tubo		
	Camisa em aço carbono STD ø 26" e=3/8" para registro e placa	UN	1,00
2.3.8	Fornecimento , assent. caixa para descarga conforme det. Projeto	UN	2,00
2.3.9	Fornecimento , assent. caixa para ventosa conforme det. Projeto	UN	1,00
2.3.10	Blocos de ancoragem em concreto	UN	3,00
2.4	Fechamento de valas		
2.4.1	Aterro com material proveniente de escavação ou de jazida		
2.4.1.1	Aterro com apiloamento manual	Mº	789,60
2.4.1.2	Aterro compactado a 95% de proctor normal	Mº	1.063,44
2.4.2	Escavação em jazida, carga, transporte até 1Km e descarga	Mº	759,60
2.4.3	Transporte excedente a 1 Km	Mº/Km	7.596,00
2.4.4	Reposição de pavimentação		
2.4.4.1	Asfalto, inclusive a base	Mº	1.639,43

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 27/08/12
Assinatura
Eng. Civil Heider Pinheiro Lins Filho
RN 2700605060
Assessor Técnico

2.4.2.2	Limpeza e teste	M	1.668,00
2.4.5	Cadastramento do emissário	M	1.668,00
2.5	Serviços complementares		
2.5.1	Remoção de paralelepípedo	Mº	249,63
2.5.2	Reposição de pavimentação - paralelepípedo	Mº	911,62
2.5.3	Escavação em solo impróprio entre 1,50 m a 3,00 m de profundidade	Mº	800,00
2.5.4	Reposição de pavimentação - passeio	Mº	162,88
2.5.5	Fornecimento de areia para leito	Mº	200,00
2.5.6	Fornecimento e execução de base de brita corrida	Mº	329,78
2.5.7	Remoção de passeio	Mº	17,73
V	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-17A		
1	Fornecimento de tubulações, conexões e tampões		
1.1	Tubulações		
1.1.1	Tubos de PVC rígido DEFoFo, 1 Mpa, junta elástica, conf. Esp. E-04		
	- ø 150 mm	M	878,00
1.1.2	Tubos de FºFº, dúctil, flangeados, TFL10, conf. Esp. E-01		
	- ø 300 mm – L=0,70 m	UN	2,00
	- ø 100 mm – L=1,50 m		
1.1.3	Tubos de FºFº, dúctil, flange e ponta, TFP10, conf. Esp. E-01	UN	1,00
	- ø 100 mm – L=0,60 m		
1.1.4	Tubos de PVC rígido p esgoto sanitário, junta elástica, conf. Esp. E-15	UN	1,00
	- ø 200 mm		
1.2	Conexões	M	12,00
1.2.1	Tubos de FºFº, dúctil, junta elástica , conforme Especificação E-01		
1.2.1.1	Te - TJGSF10		
	- ø 150 x 80 mm	UN	2,00
1.2.1.2	Curva de 90º - C90JGS		
	- ø 150 mm	UN	6,00
1.2.1.3	Curva de 45º - C45JGS		
	- ø 150 mm	UN	3,00
1.2.1.4	Curva de 22º30' - C22JGS		
	- ø 150 mm	UN	3,00
1.2.1.5	Curva de 11º15' - C11JGS		
	- ø 150 mm	UN	3,00
1.2.2	Conexões FºFº, dúctil flangeadas, conforme Especificação E-01		
1.2.2.1	Te – TFF10		
	- ø 300 x 100 mm	UN	2,00
1.2.2.2	Curva de 90º - C90FF10		
	- ø 100 mm	UN	1,00
1.2.2.3	Flange cego – FC10		
	- ø 300 mm	UN	2,00
1.2.2.4	Redução RFF10		
	- ø 100 x 80 mm	UN	2,00
	- ø 80 x 50 mm	UN	1,00
1.2.3	Conexões de aço carbono SHC 40		
1.2.3.1	Adaptador flange e ponta e rosca, conforme detalhe de projeto		
	- ø 2"	UN	1,00
1.2.4	Conexões de PVC de FºFº, 1Mpa, junta elástica Especificação E-04		
1.2.4.1	Luva de correr - BB		
	- ø 150 mm	UN	3,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 27/08/12
Assinatura
Eng. Civil Heider Pinheiro Lins Filho
RN 2700605060
Assessor Técnico

1.5	Acessórios para junta de flanges conforme Especificações E-13		
1.5.1	Arruelas de borracha ABF10		
	- ø 300 mm	UN	4,00
	- ø 100 mm	UN	5,00
	- ø 80 mm	UN	2,00
	- ø 50 mm	UN	2,00
1.5.2	Parafuso – PPF10		
	- ø 20 x 90 mm	UN	48,00
	- ø 16 x 80 mm	UN	64,00
1.4	Válvulas		
1.4.1	Válvulas de gaveta de FºFº, dutil, com flange, Especificação E-07		
	- ø 100 mm RCFC16	UN	1,00
	- ø 50 mm RCFC16	UN	1,00
1.5	Ventosas		
1.5.1	Ventosas p/ esgoto ferro fundido roscável, marca Air Vacuum Valmatic, mod. 302, DN 2" X 2" conf. Especificação E-21	UN	1,00
1.6	Tampão em FºFº		
	- TD-6, conforme especificação E-12	UN	1,00
	- TDA-600, conforme especificação E-12	UN	1,00
2	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS		
2.1	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	GL	1,00
2.2	Serviços preliminares		
2.2.1	Terrumes	M	786,00
2.2.2	Sinalização	M	786,00
2.2.3	Locação	M	786,00
2.3	Abertura de valas		
2.3.1	Remoção de pavimentação		
2.3.1.1	Asfalto	MP	125,00
2.3.1.2	Paralelepípedo	MP	110,00
2.3.1.3	Lajota assentada em concreto	MP	490,00
2.3.2	Escavação mecânica de valas em terreno de 1ª Categoria		
2.3.2.1	Até 1,50 m de profundidade	M³	1.180,00
2.3.3	Escavação manual de valas em terreno de 1ª Categoria		
2.3.3.1	Acima 1,50 m de profundidade	M³	28,00
2.3.4	Bota-fora		
2.3.4.1	Carga, transporte e descarga até 1 km	M³	890,00
2.3.4.2	Transporte excedente a 1Km	M³/Km	8.010,00
2.3.5	Escoramento de valas		
2.3.5.1	Contínuo simples	M²	1.252,00
2.3.5.2	Especial	M²	372,00
2.3.6	Rebaixamento do lençol freático		
2.3.6.1	Ponteira filtrante a vácuo	M	740,00
2.3.6.2	Bombeamento direto	M	240,00
2.3.7	Assentamento de tubulação		
2.3.7.1	Tubo de PVC rígido DEFoFo		
	- ø 150 mm	M	786,00
2.3.8	Fornecimento e assent. de caixa p/ descarga conf. Prometo	UN	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 23/02/12
Engenheiro
Eng. Civil Ricardo Prates Dos Santos
RN 7706505050
Assessor Técnico

2.3.9	Fornecimento e assent. de caixa p/ ventosa conf. Prometo	UN	1,00
2.3.10	Blocos de ancoragem em concreto	UN	0,78
2.4	Fechamento de valas		
2.4.1	Aterro com material proveniente de escavação ou de jazida		
2.4.1.1	Aterro com apiloamento manual	M³	334,00
2.4.1.2	Aterro compactado a 95% do próctor normal	M³	865,00
2.4.2	Escavação em jazida, carga, transporte até 1 km e descarga	M³/Km	705,44
2.4.3	Transporte excedente a 1 Km	M³/Km	7.388,46
2.4.4	Reposição de pavimentação		
2.4.4.1	Asfalto, inclusive base	M²	450,00
2.4.4.2	Paralelepípedo	M²	230,00
2.4.4.3	Lajota sextavada em concreto	M²	883,00
2.4.5	Limpeza e teste	M	786,00
2.4.6	Cadastramento do emissário	M	786,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 23/02/12
Engenheiro
Eng. Civil Ricardo Prates Dos Santos
RN 7706505050
Assessor Técnico

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e à sua disposição e fiscalização de CAT nº 426/2004
Aracaju 28/02/12

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00069-DT/2002

CAIXA DIVISORA DE FLUXO – C.D.F.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E TAMPÕES		
1.	Tubulações		
1.1	Tubos de Ferro dúctil , junta elástica – TK7JGS Conf., Esp. E-01		
1.1.1	- ø 600 mm	M	10,00
1.1.1.2	- ø 500 mm	M	66,00
1.1.2	Tubos de FºFº, flangeados – TFL10 conf., Esp. E-01		
1.1.2.1	- ø 600 mm – L 1,30 m	M	1,00
1.1.2.2	- ø 500 mm – L = 5,00 m	M	1,00
1.1.2.3	- ø 500 mm – L 1,50 m	M	1,00
1.1.2.4	- ø 400 mm – L – 3,00 m	M	2,00
1.2	Conexões		
1.2.1	Tubos de FºFº, dúctil, junta elástica , conforme Especificação E-01		
1.2.1.1	Curva de 90º - C90JGS		
1.2.1.1.1	- ø 600 mm	UN	1,00
1.2.1.1.2	- ø 500 mm	UN	2,00
1.2.1.1.3	- ø 400 mm	UN	1,00
1.2.1.2	Curva de 45º - C45JGS		
1.2.1.2.1	- ø 500 mm	UN	3,00
1.2.2	Conexões FºFº, dúctil, flangeadas, conforme Especificação E-01		
1.2.2.1	Extremidade ponta e flange com aba de vedação – EPFAV10		
1.2.2.1.1	- ø 600 mm	UN	1,00
1.2.2.1.2	- ø 500 mm	UN	2,00
1.2.2.1.3	- ø 400 mm	UN	1,00
1.2.2.1.4	- ø 300 mm	UN	1,00
1.2.2.1.5	- ø 200 mm	UN	2,00
1.2.2.2	Toco de ferro fundido com aba de vedação – TOFAV10		
1.2.2.2.1	- ø 400 mm	UN	1,00
1.2.2.3	Curva de 90º - C90FF10		
1.2.2.3.1	- ø 500 mm	UN	1,00
1.2.2.3.2	- ø 400 mm	UN	1,00
1.2.2.4	Flange cego – FC10		
1.2.2.4.1	- ø 500 mm	UN	1,00
1.2.2.4.2	- ø 400 mm	UN	1,00
1.2.2.4.3	- ø 300 mm	UN	1,00
1.2.2.4.4	- ø 200 mm	UN	2,00
1.3	Acessórios para juntas de flange, conforme Especificação E-13		
1.3.1	Arruela de borracha – ARBF10		
1.3.1.1	- ø 600 mm	UN	2,00
1.3.1.2	- ø 500 mm	UN	5,00
1.3.1.3	- ø 400 mm	UN	5,00
1.3.1.4	- ø 300 mm	UN	1,00
1.3.1.5	- ø 200 mm	UN	2,00
1.3.2	Parafusos – PP10		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 22/12/02
Assinatura
Eng. Civil Helder Vinicius Lins Duarte
RN 2700605050
Assessor Técnico

1.3.2.1	- ø 27 mm L = 120 mm	UN	30,00
1.3.2.2	- ø 24 mm L = 100 mm	UN	200,00
1.3.2.3	- ø 20 mm L = 90 mm	UN	28,00
2	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS		
2.1	Instalação do canteiro	GL	1,00
2.2	Serviços preliminares		
2.2.1	Limpeza do terreno	M	50,00
2.2.2	Locação da obra	M	36,00
2.3	Movimento de terra		
2.3.1	Escavação manual e/ou mecanizada, em terreno de 1ª. Categoria	Mº	260,00
2.3.1.1	Carga, transporte e descarga até 1 km de material de escavação	Mº	26,00
2.3.1.2	Transporte excedente a 1Km	Mº/Km	104,00
2.3.1.3	Aterro com material proveniente de escavação ou de jazida		
2.3.2	Apiloado	Mº	70,00
2.3.2.1	Compactado	Mº	175,00
2.3.3	Rebaixamento do lençol freático		
2.3.3.1	Com bomba	H	720,00
2.4	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO		
2.4.1	Tubos de FºFº dúctil, junta elástica – TK7JGS, conf. Especif. E-01		
2.4.1.1	- ø 600 mm	M	10,00
2.4.1.2	- ø 500 mm	M	66,00
2.5	ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.5.1	Execução de lastros		
2.5.1.1	Lastro de brita	Mº	0,70
2.5.1.2	Lastro de concreto magro fck >= 15 Mpa	Mº	0,70
2.5.2	Concreto armado fck >= 18 Mpa	Mº	30,00
2.5.3	Concreto de enchimento com consumo mínimo de 300 kg/m³	Mº	5,00
2.5.4	Blocos de ancoragem em concreto com consumo de cimento 300 kg/m³	Mº	5,00
2.5.5	Passeio em concreto simples	Mº	15,00
2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES		
2.2	Em contato com esgoto útil. Produto tipo belizene 5S-11 ou similar	Mº	350,00
2.7	ALVENARIA		
2.7.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 6 furos e argamassa traço 1:3	Mº	46,00
2.7.2	Chapisco com argamassa 1:3	Mº	92,00
2.7.3	Reboco 1:5	Mº	92,00
2.8	PINTURA		
2.8.1	Látex 7(2 demãos), com amaciamento	Mº	92,00
2.9	FORNECIMENTO E MONT. DE GUARDA CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO ø 1 ½", INCLUSIVE PINTURA CONF. E-14	M	40,00
2.10	MONTAGEM DE TUBUL, CONEXÕES, VALVULAS E MAT. DIVERSOS	GL	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 22/12/02
Assinatura
Eng. Civil Helder Vinicius Lins Duarte
RN 2700605050
Assessor Técnico

II	REDE COLETORA E LIGAÇÕES – SUB-BACIA 1/15 – CONJUNTO MÉDICI		
01	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E TAMPÕES		
01.01	Tubulações		
01.01.01	Tubo de PVC rígido, JE, para coletores de esgoto cond. Especificação		
01.01.01.03	- ø 200 mm	M	792,00
01.01.01.04	- ø 150 mm	M	3.570,00
01.01.01.05	- ø 100 mm	M	2.160,00
01.02	Conexões		
01.02.01	Conexões em PVC para esgoto sanitário, junta elástica, conforme E-02		
01.02.010.01	Selim 90° elástico		
01.02.01.01.01	- ø 150 x 100 mm	UN	356,00
	- ø 200 x 100 mm	UN	32,00
01.02.01.03	Curva - PB		
01.02.01.03.01	- 90° x 100 mm	UN	172,00
01.02.01.03.02	- 45° x 100 mm	UN	140,00
01.03	Tampão de ferro dúctil, conforme especificação		
01.03.01	-DN 0,60 m	UN	63,00
01.04	Materiais complementares		
01.04.01	Curva PB – longa		
01.04.01.01	- ø 90° x 100 mm	UN	101,0
01.04.02	Til de passagem – BBB		
01.04.02.01	-DN 150 x 100 mm	UN	16,00
01.04.03	Redução para til		
01.04.03.01	-DN 150 x 100 mm	UN	16,00
01.01.04	Tampão de ferro dúctil, conforme especificação		
01.04.04.01	-TD-5	UN	16,00
01.04.05	Tubo de concreto armado A-2		
01.04.05.01	- ø 600 mm	UN	180,00
02	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS		
02.01	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	VB	1,00
02.02	Serviços preliminares		
02.02.01	Tapumes	M	5.122,38
02.02.02	Sinalização	M	5.250,78
02.02.03	Locação	M	5.250,78
02.03	Abertura de valas		
02.03.01	Remoção de pavimentação		
02.03.01.01	Asfalto	M²	1.644,86
01.01.01.05	Paralelepípedo	M²	2.181,37
01.07.01.04	Passeios	M²	490,41
01.01.01.05	Meio-fio	M	23,00
02.03.02	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha		
02.03.02.01	Até 1,50m de profundidade	M³	793,37
02.03.02.02	De 1,50 a 3,00 m de profundidade	M³	446,56
01.03.03	Escavação em solo inconsistente		
02.03.03.02	De 3,00 a 4,50 m de profundidade	M³	658,05
02.03.03.03	De 4,50 a 6,00 m de profundidade	M³	52,50

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura
Eng. Civil Hélder Vitorio Reis Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

02.03.04	Escavação mecânica de valas em qualquer terreno, exceto rocha		
02.03.04.01	Até 1,50 m de profundidade	M³	5.015,26
02.03.05	Carga, transporte até 1 Km e descarga	M³	2.663,97
02.03.06	Transporte excedente a 1 Km	M³/Km	8.644,80
02.03.07	Escoramento de valas		
02.03.07.01	Contínuo simples	M²	7.811,65
02.03.07.02	Contínuo especial	M²	2.600,89
02.03.07.03	Metálico	M²	204,50
02.03.08	Rebaixamento do lençol freático		
02.03.08.01	Bombeamento direto	M	1.029,75
02.03.08.02	Ponteira filtrante a vácuo	M	5.169,60
02.03.09	Assentamento de tubulação		
02.03.09.01	Tubulação de PVC simples		
02.03.09.01.02	- ø 150 mm	M	3.879,77
02.03.09.01.02	- ø 200 mm	M	525,99
02.03.09.02	Tubulação de PVC com lastro em areia e/ou brita		
02.03.09.02.01	- ø 150 mm	M	4.8,44
02.03.09.02.02	- ø 200 mm	M	509,17
02.03.09.03	Tubulação de concreto armado com lastro, laje e berço		
02.03.09.03.01	- ø 600 mm	M	1.14,65
02.03.10	Fornecimento e montagem dos PV's para coletor DN 150 a 300 mm		
02.03.10.01	Profundidade até 1,20 m	UN	14,00
02.03.10.02	Profundidade até 1,50 m	UN	20,00
02.03.10.03	Profundidade até 2,00 m	UN	25,00
02.03.10.04	Profundidade até 2,50 m	UN	9,00
02.03.10.05	Profundidade até 3,00 m	UN	1,00
02.03.11	Fornecimento e montagem dos PV's para coletor DN 600 mm		
02.03.11.01	Profundidade até 5,00 m	UN	2,00
02.03.11	Caixa de passagem	UN	2,00
02.03.12	Montagem de tês de inspeção	UN	19,00
02.04	Fechamento de valas		
02.04.01	Aterro com material proveniente de escavação ou de jazidas		
02.04.01.01	Aterro com apiloamento	UN	1.935,92
02.04.01.02	Aterro compactado a 95 % do proctor normal	UN	3.295,12
02.04.02	Escavação em jazida, carga, transporte até 1 km, descarga	UN	1.917,59
02.04.04	Transporte excedente a 1 km	UN	16.838,59
02.04.05	Reposição de pavimentação		
02.04.05.01	Asfalto, inclusive base	UN	3.173,27
02.04.05.02	Paralelepípedo	M²	3.806,51
02.04.05.03	Passeio		
02.04.05.03.01	Cimentado	UN	141,21
03.04.05.03.02	Ladrilho	UN	196,98
02.04.05.03.05	Meio-fio	UN	15,00
02.04.07	Limpeza de ruas	UN	5.250,78
02.04.08	Cadastro de redes e ramais	UN	5.250,78
02.04.09	Ramais prediais		
02.04.09.01	Execução de ramal de PVC DN = 100mm	M	1.278,02
02.04.09.02	Execução de caixa de alvenaria 0,40 x 0,40 x 0,60 m	UN	122,00
02.04.09.03	Execução de caixa de alvenaria 0,60 x 0,60, onde 60<H≤1,20m	UN	283,00
02.05	Serviços complementares		
02.05.01	Limpeza manual interferências	M²	186,05
02.05.02	Remoção de interferências		

Assinatura
Eng. Civil Hélder Vitorio Reis Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

02.05.02.01	Concreto armado	M³	27,10
02.05.03	Remanejamento de interferencias		
02.05.03.01	Rede de água		
02.05.03.01.01	50 < DN < 100 mm	M	66,33
02.05.03.01.02	150 < DN < 250 mm	M	120,00
02.05.03.02	Drenagem pluvial		
02.05.03.02.02	- ø < 300 mm	M	18,00
02.05.03.02.04	- ø 400 mm	M	5,00
02.05.03.02.05	- ø 600 mm	M	13,00
02.05.03.04	Fornecimento de areia para aterro	M³	30,18
02.05.05.05	Fornecimento e execução de base, e = 15 cm	M²	532,65
02.05.05.05	Fornecimento e execução de base de brita corrida	M²	682,72
II	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE-18		
1	Fornecimento de tubulações, conexões e tampões		
1.1	Tubulações		
1.1.1	Tubos de PVC C-PRV, PN-6, SN-5000, conforme Especificação		
1.1.1.1	- ø 400 mm – L = 4,70 M	M	1.903,00
1.1.2	Tubos de FºFº dúctil, flangeados, TFL10 conf. Especificação E-01		
1.1.2.1	- ø 400 mm – L = 4,70 m	UN	1,00
12.1.2.2	- ø 400 mm – L = 4,05 m	UN	2,00
1.1.2.3	- ø 400 mm – L = 2,02 m	UN	2,00
1.1.2.4	- ø 300 mm – L = 0,85 m	UN	1,00
1.1.2.5	- ø 300 mm – L = 1,05 m	UN	1,00
1.1.2.6	- ø 100 mm – L = 1,00 m	UN	2,00
1.1.3	Tubos de FºFº dúctil, flange e ponta TEP16 conf. Especificação E-01		
1.1.3.1	- ø 400 mm – L = 1,60 m	UN	1,00
1.1.3.2	- ø 400 mm – L = 1,08 m	UN	1,00
1.1.3.3	- ø 400 mm – L = 0,96 m	UN	1,00
1.1.3.4	- ø 100 mm – L = 0,60 m	UN	2,00
1.1.4	Tubos de PVC rígido para esgoto sanitario junta elastica conf. E-15		
1.1.4.1	- ø 200 mm	M	18,00
1.2	Conexões		
1.2.1	Conexões de FºFº dúctil, junta elastica conf. Especificação E-15		
1.2.1.1	TE – TJGS		
1.2.1.1.1	- ø 400 mm	UN	1,00
1.2.1.2	TE – TJGS/100		
1.2.1.2.1	- ø 400 x 100 mm	UN	6,00
1.2.1.3	Curva de 90° – C90JGS		
1.2.1.3.1	- ø 400 mm	UN	5,00
1.2.1.4	Curva de 45° – C45JGS		
1.2.1.4.1	- ø 400 mm	UN	2,00
1.2.1.5	Curva de 22°30' – C22JGS		
1.2.1.5.1	- ø 400 mm	UN	3,00
1.2.1.6	Curva de 11°15' – C11JGS		
1.2.1.6.1	- ø 400 mm	UN	4,00
1.2.2	Conexões de FºFº dúctil, flangeadas conf. Especificação E-01		
1.2.2.1	TE – TFE10		
1.2.2.1.1	- ø 400 x 100 mm	UN	1,00
1.2.2.1.2	- ø 300 x 100 mm	UN	4,00
1.2.2.2	Curva de 90° – C90FE10		
1.2.2.2.1	- ø 400 mm	UN	2,00

1.2.2.2	- ø 100 mm	UN	1,00
1.2.2.3	Flange cego – FC10		
1.2.2.3.1	- ø 300 mm	UN	4,00
1.2.2.4	Placa de redução – RFF10		
1.2.2.4.1	- ø 100 mm x 50 mm	UN	4,00
1.2.3	Conexões de aço carbono SHC 40, conforme especificação		
1.3	Acessorios para junta de flanges, conforme especificação II-15		
1.3.1	Anueis de borracha – ABF10		
1.3.1.1	- ø 400 mm	UN	7,00
1.3.1.2	- ø 300 mm	UN	8,00
1.3.1.3	- ø 100 mm	UN	16,00
1.3.1.4	- ø 50 mm	UN	8,00
1.3.2	Parafuso – PPF10		
1.3.2.1	- ø 20 x 90 mm	UN	96,00
1.3.2.2	- ø 16 x 80 mm	UN	160,00
1.3.2.3	- ø 24 x 100 mm	UN	112,00
1.4	Valvulas		
1.4.1	Válvulas de gaveta de FºFº dúctil, com flange, conf. Especificação II-07		
1.4.1.1	- ø 100 mm – RCFC16	UN	2,00
1.4.1.2	- ø 100 mm – RCFV16	UN	1,00
1.4.1.3	- ø 50 mm – RCFV16	UN	4,00
1.4.2	Registro de gaveta de FºFº dúctil, com flange, conf. Especificação E-07		
1.4.2.1	- ø 400 mm – ROJBC	UN	2,00
1.5	Ventosas		
1.5.1	Ventosa para esgoto em FºFº com rosca NPT, marca APCO VALVES		
1.5.1.1	- Modelo APCO 449 SCAV, DN 4" x 4"	UN	1,00
1.5.1.2	- Modelo APCO 449 SCAV, DN 2" x 1"	UN	4,00
1.6	Tampão de FºFº		
1.6.1	- TD-5, conforme especificação E-12	UN	3,00
1.6.2	- TDA-600, conforme especificação E-12	UN	4,00
2	Execução de obras civis		
2.1	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	GL	1,00
2.2	Serviços preliminares		
2.2.1	Tapumes	M	1.824,00
2.2.2	Sinalização	M	1.824,00
2.2.3	Locação	M	1.824,00
2.3	Abertura de valas		
2.3.1	Remoção de pavimentação		
2.3.1.1	Paralelepipedo	M	340,00
2.3.1.2	Asfalto	M²	1.204,79
2.3.1.3	Maio – fio	M	6,00
2.3.2	Escavação mecanica de valas em terreno de 1ª. Categoria		
2.3.2.1	Até 1,50m de profundidade	M³	3.020,45
2.3.2.2	Acima de 1,50m de profundidade	M³	592,90
2.3.4	Bota fora		
2.3.4.1	Carga, transporte e descarga até 1 Km	M³	1.754,12
2.3.4.2	Transporte excedente	M³/Km	5.074,75
2.3.5	Escoramento de valas		
2.3.5.1	Continuo simples	M²	1.620,04
2.3.5.2	Especial	M²	1.950,15
2.3.5.3	Metalico	M²	487,20

2.3.6	Rebaixamento do lençol freático		
2.3.6.1	Ponteira filtrante a vácuo	M	1.619,58
2.3.6.2	Bombeamento direto	M	442,09
2.3.7	Assentamento de tubulação		
2.3.7.1	Tubo de PVC C-PRFV, PN-4, SN 5000		
2.3.7.1.1	- ø 400 mm	M	1.824,00
2.3.8	Fornecimento, assem. De caixa para descarga, conf. detalhe de projeto	UN	1,00
2.3.9	Fornec. assent. e mont. de caixa p/ ventosa conf. detalhe projeto	UN	2,00
2.3.10	Bloco de ancoragem em concreto simples cons. Cimento 300kg/m³	M³	2,54
2.3.11	Exec. Travessia s/ canal Gragaru c/ mont., das conexões e tubulações	UN	1,00
2.3.12	Exec. Travessia sob linha férrea incluindo mobilização, desmobilização, apoio topográfico , cortação de tubo	M	26,00
2.4	Fechamento de valas		
2.4.1	Aterro com material proveniente de escavação ou de jazida		
2.4.1.1	Aterro com apiloamento manual	M³	1.234,43
2.4.1.2	Aterro compactado a 95% do próctos normal	M³	1.775,75
2.4.2	Escavação em jazida, carga, transporte até 1 km e descarga	M³	1.593,15
2.4.3	Transporte excedente a 1 Km	M³/Km	11.093,15
2.4.4	Reposição de pavimentação		
2.4.4.1	Paralelepipedo	M²	750,00
2.4.4.2	Asfalto, inclusive a base	M²	982,84
2.5	Serviços complementares		
2.5.1	Escavação em rocha branda	M³	65,34
2.5.2	Remanejamento de interferencias		
2.5.2.2	Drenagem pluvial		
2.5.2.2.1	- ø 300 mm	M	9,00
2.5.2.3	Fornecimento e execução de base e= 15 cm	M²	170,00
2.5.2.4	Fornecimento e execução de base de brita corrida	M³	76,00
2.5.2.5	Fornecimento de areia para leito	M³	48,74

CONFERE COM O ORIGINAL
Eng. Civil Walter Ramos dos Santos
RN 270065806C
Fiscalização / Técnico

Este Aditivo encontra-se no CREA/SE e o parte integrante de Instrumento Contratual
Nº CATTI Nº 606/2007
Assino Folha 55

04

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 956/2003

REDE COLETORA E LIGAÇÕES – SUB-BACIA 1/15 – BAIRRO GRAGERU

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
I	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
1	TUBULAÇÕES		
1.1	Tubo de PVC rígido, JE, p/ coletores de esgotos sanitários		
1.1.1	DN 400 mm	m	367,00
1.1.2	DN 150 mm	m	4.686,00
1.1.3	DN 100 mm	m	1.990,00
1.2	Tubo de concreto armado CA-2, junta elastica, para esgotos sanitarios		
1.2.1	DN 600 mm	m	645,00
2	CONEXÕES		
2.1	Conexões em PVC rígido para esgotos sanitários com junta elastica		
2.1.1	Selim 90° elastico		
2.1.1.1	DN 150 x 100mm	un	391,00
2.1.2	Curva – PB		
2.1.2.1	90° x 100mm	un	321,00
2.1.2.2	45° x 100mm	un	71,00
2.1.3	Curva – PB(longa)		
2.1.3.1	90° x 100mm	un	15,00
2.1.3.2	90° x 150mm		15,00
2.1.4	Te – BBB – Ø 150 mm		15,00
2.1.5	Til de Passagem – BBB – Ø 150x150mm		17,00
2.1.6	Redução para Til – PB – Ø 150x100mm		17,00
3	TAMPÕES		
3.1	Tampão de ferro dúctil articulado		
3.1.1	- DN 0,20 m	un	11,00
3.1.2	- DN 0,60 m	un	72,00
II	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,0
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Tapumes	m	4.528,84
2.2	Sinalização	m	4.555,54
2.3	Locação	m	4.555,54
3	ABERTURA DE VALAS		
3.1	Remação de pavimentação		
3.1.1	Asfalto	m²	1.011,76
3.1.2	Paralelepipedo	m²	2.039,55
3.1.3	Passeio	m²	1.329,61
3.1.4	Meio-fio	m	1,50

Este Aditivo encontra-se no CREA/SE e o parte integrante de Instrumento Contratual
Nº CATTI Nº 606/2007
Assino Folha 56

CONFERE COM O ORIGINAL
Eng. Civil Walter Ramos dos Santos
RN 270065806C
Fiscalização / Técnico

05

3.2	Escav. Mecanizada de vala ou cava em mat. 1ª categoria, área urbana			
3.2.1	Até 1,50 m de profundidade	m³	5.475,98	
3.3	Escav. Man. de vala ou cava em mat. de 1ª categoria, área urbana			
3.3.1	Até 1,50 m de profundidade	m³	423,77	
3.3.2	De 1,51m a 3,00m profundidade	m³	1.870,69	
3.3.4	De 4,50m a 6,00m profundidade	m³	22,80	
3.4	Escavação em solo inconsistente			
3.4.1	De 1,50m a 3,00m profundidade	m³	211,50	
3.4.2	De 3,01m a 4,50m profundidade	m³	917,23	
3.4.3	De 4,51m a 6,00m profundidade	m³	112,58	
3.5	Escoramento de valas			
3.5.1	Contínuo simples	m²	6.186,43	
3.5.2	Contínuo especial	m²	1.570,41	
3.5.5	Metálico	m²	4.849,68	
3.6	Esgotamento de valas			
3.6.1	Com bombas submersíveis	h	772,24	
3.6.2	Com ponteiras filtrantes à vácuo	m	3.585,98	
4	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES			
4.1	Tubulações de PVC junta elástica, simples			
4.1.1	- Ø 150mm	m	3.349,62	
4.2	Tubulações de PVC c/ lastro em areia e/ou brita			
4.2.1	- Ø 150mm	m	735,46	
4.3	Tubulações de concreto c/ lastro, laje e berço em concreto armado			
4.3.1	- Ø 800mm	m	579,71	
5	ORGÃOS ACESSÓRIOS			
5.1	Fornecimento e montagem de PV's p/ coletor Ø 150 a 300mm			
5.1.1	Profundidade até 1,20m	un	12,00	
5.1.2	Profundidade até 1,50m	un	11,00	
5.1.3	Profundidade até 2,00m	un	22,00	
5.1.4	Profundidade até 2,50m	un	2,00	
5.2	Fornecimento e montagem de PV's p/ coletor Ø 500/600/700mm			
5.2.1	Profundidade até 4,00m	un	2,00	
5.2.2	Profundidade de 4,01 até 5,00m	un	2,60	
5.4	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos	un	29,60	
5.5	Montagem de tes de inspeção	un	10,00	
6	FECHAMENTO DE VALAS			
6.1	Aterro proveniente de escavação ou de jazidas			
6.1.1	Aterro com apiloamento	m³	3.229,65	
6.1.2	Aterro de valas a 95% do proctor normal	m³	5.877,50	
6.1.3	Escavação em jazidas, carga, transporte até 1 Km e descarga	m³	8.824,98	
6.1.4	Transporte excedente a 1 km	m³ x km	82.449,78	
6.1.5	Carga, transporte até 1 km e descarga	m³	7.557,65	
6.2	Reposição da pavimentação			
6.2.1	Asfalto inclusive base	m²	952,25	
6.2.2	Fornecimento e execução de base e = 15cm	m²	818,50	
6.2.3	Paralelepipedo	m²	4.446,56	
6.2.4	Passeio em cerâmicas ou ladrilho	m²	270,95	
6.2.5	Passeio em cimento	m²	843,30	
6.3	Regularização de ruas com motoniveladora	m²	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 22/12/12
Engº Luiz Heleno Fontes Leite Coelho
RN 2700506750
Assessor Técnico

66

6.4	Cadastro de redes	m	4.367,17
6.5	Limpeza de ruas	m	1.261,51
7	RAMAIS PREDIAIS		
7.1	Execução de ramal de PVC Ø 100m	m	1.814,20
7.2	Execução de caixa em alvenaria 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	256,00
7.3	Execução de caixa em alvenaria 0,60 x 0,60 x 1,00m	un	276,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	Sondagem de interferencias	m³	137,97
8.2	Demolições, inclusive carga e transporte		
8.2.1	Concreto armado	m³	3,50
8.3	Remanejamento de interferencia		
8.3.1	Rede de água		
8.3.1.1	50 ≤ Ø ≤ 100mm	m	130,05
8.3.1.2	150 ≤ Ø ≤ 250mm	m	17,00
8.3.2	Drenagem pluvial		
8.3.2.1	Ø 300mm	m	9,00
8.3.2.2	Ø 400mm	m	171,40
8.5	Fornecimento e execução de base em brita graduada	m³	464,98
8.6	Escavação em rocha	m³	1.388,13

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 22/12/12
Engº Luiz Heleno Fontes Leite Coelho
RN 2700506750
Assessor Técnico

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da ART nº 406120[illegible]
Arnaldo Feitosa 68 168

Aracaju-SE, de de 2007.

Tec Hélio Henrique de A. Machado
Gestão do Sistema de Esgoto
CREA nº. 6094/D-SE

Engº. Kleber Carvalho Fontes
Diretor Técnico
CREA nº 3619/D-SE

67

5.4 COMPROVAÇÃO DE VINCULO

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aiu@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, doravante denominada **CONTRATANTE**, com sede na Av. Franklin de Campos Sobral, 2185, Bairro Grageru, Aracaju (SE), CEP 49.027-000, e-mail inoveconstrucoes.aju@gmail.com, telefone (79) 999785899, inscrita no **CNPJ/MF** sob o **nº 14.086.793/0001-18** por seu Representante Legal, **SÓCIO ADMINISTRADOR, MÁRCIO AMARAL CARDOSO**, brasileiro, empresário, inscrito no **CPF/MF** sob [redacted]

CONTRATADO (a): JOSÉ DANTAS DO PADRO FILHO, brasileiro, casado, **ENGENHEIRO CIVIL** com inscrição no **CREA nº 050191440-4, CPF Nº CPF:** [redacted], com endereço na **Av. Maria Pastora, 870, Bairro Farolândia.**

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia conforme a Lei Nº 5.194, de 24/12/66 e legislação complementar, consistentes em:

- Assumir as funções de Engenheiro civil de obra Coordenador e Engenheiro civil de obra pleno para a execução do serviço de Gerenciamento e Supervisão das Obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-Norte – 2ª Etapa (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, e 16/10)

§ 1º. Eventuais serviços que extrapolem o disposto no "caput" desta cláusula serão objeto de aditivos específicos, no que tange aos honorários profissionais.

§ 2º. A realização da(s) obra(s) e/ou serviços(s) está condicionada à prévia obtenção, pelo CONTRATANTE, das licenças e da respectiva "viabilidade" junto ao Poder Público Municipal e demais órgãos públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

Pelos serviços prestados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE obriga-se a pagar, a título de honorários profissionais, a importância de **R$ 5.000,00** (cinco mil reais), da seguinte forma:

- CONTRATANTE é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação tributária e previdenciária e pagará ao (à) CONTRATADO(A), todo dia **05** do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado

Parágrafo Único – A inadimplência contratual no pagamento dos honorários profissionais ajustados incorrerá em multa de 2%, acrescidos de juros legais e correção monetária, calculados sobre o valor do débito a partir da mora.

CLÁUSULA TERCEIRA: REAJUSTE DE PREÇO

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a

substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO

Parágrafo Único – O presente contrato é firmado por prazo indeterminado, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer das partes caso não ocorra a aprovação do Responsável Técnico pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e, neste caso, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor correspondente ao tempo de serviço efetivamente prestado, não se aplicando a cláusula sexta.

CLÁUSULA QUINTA: CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Todos os custos e/ou despesas necessárias à prestação dos serviços contratados, serão orçados e apresentados expressamente ao (à) CONTRATANTE, fazendo parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcrição, obtendo-se deste o consentimento expresso, POR ESCRITO, para a realização dos referidos dispêndios.

Parágrafo Único – Na hipótese dos custos e /ou despesas terem sido aceitas e não adimplidas na forma contratada, considerar-se-á rescindido de pleno direito este contrato, com exceção dos casos em que a paralisação da obra implicar prejuízos à coletividade, situação na qual os serviços serão realizados e posteriormente cobrados.

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

O (a) CONTRATADO (a) compromete-se a realizar o trabalho profissional objeto deste contrato com zelo, dedicação e máxima proficiência, observando rigorosamente as normas técnicas brasileiras, as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis e o Código de Ética Profissional – Resolução CONFEA Nº 1002, envidando todos os esforços e utilizando ao máximo todos os recursos técnicos disponíveis à consecução do trabalho.

§ 1º. A(s) obra(s) e/ou serviço(s) técnico(s) a que alude a Lei Federal Nº 6.496, de 1977, somente serão iniciadas após a regular anotação, pelo (a) CONTRATADO (a), junto ao CREA/SE da competente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, sendo que a responsabilidade pelo pagamento da respectiva taxa será do (a) CONTRATADO (a), na forma da Resolução 1.025 do CONFEA.

§ 2º. Necessitando a(s) obra(s) e/ou serviço(s) de várias ARTs, em função de suas etapas, estas somente serão realizadas após a regular anotação daquelas.

§ 3º. Os custos referentes à(s) anotação (ões) da(s) ART(s) adicionais serão de responsabilidade do CONTRATANTE.

§ 4º. A responsabilidade profissional decorrente das disposições das Leis 5.194/66 e 6.496/77será elidida pela ocorrência de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva do CONTRATANTE.

§ 5º. O contratado desenvolverá seus trabalhos com total independência técnica e laboral, sem nenhum tipo de subordinação ao contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA: INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS

Antes da realização dos serviços objeto deste contrato, serão fornecidas expressamente ao (à) CONTRATANTE, por escrito, todas as informações necessárias sobre o projeto/obra que será desenvolvido, envolvendo características, riscos e demais informações inerentes à efetividade desta avença, fazendo parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcrição, devendo aquele apor o seu consentimento.

Parágrafo Único – As informações farão parte integrante deste contrato independentemente de transcrição.

CLÁUSULA OITAVA: IRREVOGABILIDADE

Considerar-se-á irrevogável o presente contrato enquanto não tiver o CONTRATADO recebido na integralidade seus honorários. A revogação obrigará a que o CONTRATANTE pague ao (à) CONTRATADO (a) tudo o que lhe seja devido até o momento da revogação, em razão do que foi pactuado.

CLÁUSULA NONA: SUCESSÃO

O presente contrato obrigará os sucessores do (a) CONTRATANTE a qualquer título, até seu completo adimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA: FORO

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Aracaju/SE para que sejam dirimidas quaisquer questões oriundas do pactuado neste instrumento.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os efeitos legais, com as testemunhas abaixo assinadas.

Aracaju, 03 de julho de 2023.

3º OFÍCIO

Contratante
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 14.086.793/0001-18.

3º OFÍCIO

CONTRATADO
JOSÉ DANTAS DO PADRO FILHO
CPF [redacted]

TESTEMUNHAS:

Stéfanny Bruna Oliveira Andrade
NOME: Stéfanny Bruna Oliveira Andrade
CPF: [redacted]

Thais Monique dos Santos
NOME: Thais Monique dos Santos
CPF: 074.617.885-90

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE ARAC/
Reconheço por Semelhança a firma de MARCIO AMARAL CARDOSO, do que dou fé.
Acesse: www.tjse.jus.br/s/AUGZRN / Selo: 2023295080909 11
Em Test _____ da verdade.
INGRID BISPO DOS SANTOS MENDONÇA
Escrevente Autorizado. 24/08/2023
Emol.: 4.25 FERD: 0.85 Total: 5.10

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU/SE
Reconheço por Semelhança a firma de JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO, do que dou fé.
Acesse: www.tjse.jus.br/s/JHK7XQ / Selo: 2023295080909 12
Em Test _____ da verdade.
INGRID BISPO DOS SANTOS MENDONÇA
Escrevente Autorizado. 24/08/2023
Emol.: 4.25 FERD: 0.85 Total: 5.10

5.5 CURRICULO DO PROFISSIONAL

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

CURRÍCULO

Aracajú , 24/08/2023

JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO

Brasileiro casado, Idade 68 anos
Rua João Carvalho de Aragão Bairro, Atalaia , Aracaju/SE
CEP 49 037 -620
Telefone: (79) 3022 2683 – 99971.8015 / Email: dantasprado@hotmail.com

FORMAÇÃO

- Curso Superior em Engenharia Civil
- Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia

Período: 1971 - 1975

EXPERIENCIA PROFISSIONAL:

EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (1/12/2017 até a presente data)

- Fiscalização de obras.

1-Complementação da Infra estrutura Coqueiral:

Terraplanagem
Alvenaria de contenção
Drenagem
Pavimentação asfáltica e em paralelepípedo
Esgotamento Sanitário
Passeios

2-Complementação Infra estrutura Loteamento Aruana

Drenagem
Sinalização vertical e horizontal
Passeios

3-Complementação da Infra estrutura Loteamento Marivan

Terraplanagem
Drenagem
Drenagem Sub superficial
Passeios
Ciclovias
Rede de esgotamento sanitário
Estações elevatórias
Emissários de Esgoto

Travessias pelo método não destrutivo (furos direcionais)

4-Recuperação e recapeamento em trecho da Av Euclides Figueiredo (inicio no Coqueiral até após a entrada do Japãozinho)

Recapeamento asfáltico
Passeio

5-Construção de Escola , projeto Pro infância Farolândia

Área construída 451 m2
Cobertura em estrutura metálica e telha termo acústica
Reservatório Elevado metálico

6- Obras de infra estrutura interligando a Av Alexandre Alcino com Av João Batista Costa

Terraplanagem
Pavimentação asfáltica
Passeio
Ciclovia
Dreno sub superficial
Iluminação Pública

7-Implantação de obras e urbanização da Av A Alcino , coma rótula da Av Padre Arnóbio

Terraplanagem
Pavimentação Asfáltica
Passeio
Ciclovia
Iluminação pública

8-Implantação da infraestrutura para implantaçõa de 1320 unidades habitacionais na comunidade Mangabeiras

Terraplanagem
Drenagem
Abastecimento de água
Esgotamento sanitário (rede , ligações , estação elevatória e emissário)

CONSTRUTORA SETTA LTDA (7/2014 a 3/2016)

- Função Gerente de Contratos e Comercial
- Infraestrutura do Shopping Peixoto em Itabaiana –SE estrutura em concreto pré moldado
- CICLO cursos-estrutura metálica e laje steel deck
- Escritório de Advocacia Fernandes Advogados --estrutura metálica e laje steel deck

- Ações para área comercial (captação de obras)

FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (4/2013 a 12/2013)

Serviços de concretagens de bases para o estaleiro da empresa TOMÉ , no porto de Maceió – Alagoas

CONTRERAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (02/2012 a 7/2013)

Função: Gerente de contrato

Serviços de assentamento de dutos para a Petrobrás no campo de Carmópolis - Se

FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (03/2010 a 4/2011)

- **Função:**Gerente de Contratos
- **Descrição das atividades:** A partir de março de 2010,iniciei meus trabalhos na função de Gerente de Contratos da empresa,desenvolvendo atividades técnicas e comerciais, inclusive coordenando os orçamentos e gerenciando as seguintes obras:
    - Execução de Diques para tubulação de gás (Camargo Corrêa);
    - Concretagem de tubos e construção de cercas padrão tipo II Petrobrás, na obra GASDUC II (Consorcio Galvão/Contreras);
    - Concretagem de tubos na obra GASAN II (Contreras);
    - Concretagem de tubos na obra GASPAL II (Galvão);
    - Concretagem de tubos e execução de carreadores na obra do Gasoduto Catu-Pilar (OAS);
    - Execução de bases para torres da construção da Linha de Transmissão Oriximiná – Silves (Andrade Gutierrez);

ENPRO – ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.(7/2008 a 2/2010)

- **Função:**Gerente de Contratos
- **Descrição das atividades:** Gerenciamento ,fiscalização ,da construção da ampliaçãodo sistema de esgotamento sanitário de diversas sub-bacias 4/17, 4/17A, 1/15, 2/4, CM1 e 5/18, em Aracajú/SE, para a DESO.
- **Descrição das atividades:**Gerenciamento ,fiscalização da construção da ampliação do sistema de esgotamento sanitário de diversas sub-bacias1/15, 2/15, 6/17, 2/17, 2/18, 4/17, 4/17A, 1/15, 2/4, CM1 e 5/18,3/17, 3/17 A , 1/15 Terceira Etapa, Estação de Tratamento de Esgoto ERQ Oeste em Aracajú para a Deso

CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA . (5/2007 a 7/2008)

- **Função:**Gerente de Contratos
- **Descrição das atividades:**
    - Execução de unidades habitacionais;
    - Projetos e execução de loteamentos.

HECA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (05/2006 a 11/2006)

- **Função:**Gerente de Contratos
- **Descrição das atividades:**Pelo fato do capital social da HECA ser maior do que o da Figueira, fui deslocado para esta empresa onde desenvolvi trabalhos também na área de gás incrementando negócios em São Paulo, junto à CCDL, consorcio do qual fazia parte a Camargo Correa e em Manaus, junto ao Consorcio CONSAG do qual a majoritária a empresa Andrade Gutierrez, onde implantei toda a estrutura das obras.

FIGUEIRA (Empresa do grupo HECA) (5/2005 a 5/2006)

- **Função:**Gerente de Contratos
- **Descrição das atividades:**Desenvolvimento comercial na área de gás estabelecendo parcerias, junto à Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Techint, Conduto e Petrobras.Acompanhamento de execução de serviços de manutenção junto à DESO, nas instalações das estações elevatórias e de tratamento, bem como nas redes coletoras e emissários.

MARGATE CONSTRUÇÕES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS (1/2005 a 05/2005)

Função: Gerente de Contratos **Cliente:** Sergás

- **Descrição das atividades:**
    - Implantação de rede e ramal de GAS para posto Aperipê I, trecho em aço, diâmetro 4" da Av. Desembargador Maynard com aproximadamente 970 metros sendo 480m em furo direcional.
    - Implantação de ramais emPEAD diâmetro 110mm e aço diâmetro 4", comprimento aproximado de 3400 metros , derivação com solda em carga para posto GNV em Carmópolis– SE

- Implantação de ramais em Aracajú-Se em aço diâmetro 110mm e PEAD extenção 3500 m ,bairro Atalaia.

CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA.(04/1997 a 11/2004)

- **Função:** Gerente de Obras
- **Descrição das atividades:** Gerenciamento das seguintes obras:
  - Rede de Abastecimento de Água no Município de Pedrinhas/SE;
  - Reservatório Elevado e Sistema de Abastecimento de Água de Visgueiro e Cruz das Donzelas/SE;
  - Anel de distribuição de Água no Povoado Cajazeiras, município de Boquim/SE;
  - Reservatório Elevado e Implantação de Adutora no Povoado Bonsucesso, município de Poço Redondo/SE;
  - Barragem, Captação e Estação Elevatória da Fábrica da Brahma, no município de Estância/SE;
  - Reservatório Apoiado 400 m3, no município de Carira/SE;
  - Instalação de 3.435 Hidrômetros nos município de Itabaianinha, Tomar do Geru e Indiaroba/SE;
  - Montagem, Urbanização da área dos TAU's e Construção da Caixa de Passagem da Fábrica da Brahma, no município de Estância/SE;
  - Captação e Rede de Distribuição de água no Povoado Bonsucesso, município de Poço Redondo/SE;
  - Melhoramentos da Estrada de Acesso à Captação da Fábrica da Brahma, no município de Estância/SE.
  - Reservatório Elevado 150 m3 no município de Pedrinhas/SE;
  - Estação de Tratamento de Água noPovoado Bonsucesso, município de Poço Redondo/SE;
  - Rede de água do Mosqueiro, no município de Aracaju/SE.
  - Ampliação da Rede de Distribuição de Água e Ligações Domiciliares no Pov. Pedrinhas, município de Areia Branca/SE.
  - Complementação da 2ª Etapa do Sistema de Esgotos Sanitários de Aracaju – Bairro Industrial
  - Serviços Complementares da Rede de Água, ligações, Captações e Reserv. De Pedrinhas – Areia Branca/SE.
  - Ampliação do sistema de Abastecimento de água – Atalaia/Mosqueiro
  - Construção da Barragem, Captação e Elevatória de Água para Fábrica da Brahma – Estância/SE
  - Construção do reservatório Elevado – Carira/SE
  - Ampliação da Rede de Distribuição de Água do Conjunto Jardim – N.S. do Socorro/SE
  - Construção de Casa de Cloração, Implantação de Poço, Adutora e Complementação Rede de Água Pedrinhas – Areia Branca/SE
  - Rodovia de Acesso ao Hotel da Ilha, em Barra dos Coqueiros/SE – DER.
  - Reforma de 02 Mercados em Itabaiana/SE – Prefeitura Municipal de Itabaiana.
  - Construção de 233 Casas na Terra Dura II, em São Cristóvão/SE – CEHOP.
  - Rede de Distribuição de Água no Povoado Cruz das Donzelas, em Malhada dos Bois/SE, DESO.
  - Conclusão/Reforma do Prédio para funcionamento de Órgãos da Adm. Estadual – Aracaju/SE – CEHOP.
  - Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da Atalaia em Aracaju/SE .
  - Serviços de Restauração da Rodovia SE-214, trecho Itaporanga/Sapé/Genipapo, município de Itaporanga/SE – DER.
  - Construção da Estação Elevatória EE-12 – Adutora Sertaneja – Cariraárea 2000/SE – DESO.
  - Ampliação do Abastecimento de Água de Aracaju – Setores R2, R3, R4 3 R6, Aracaju/SE – DESO.
  - Serviços de Restauração da Rodovia SE 104, Entroncamento de Acesso a Genipapo, em Lagarto/SE DRE.
  - Ampliação e Melhorias no Sistema de Tratamento de Esgotos em Aracaju Se (Reforma da ERQ Norte ,EE4,EE5, Redes Coletoras bairros América, Médice I e II ,Ponto Novo, Inácio Barbosa,Parque dos Coqueiros, Jardim Esperança, Elevatórias EE9, EE 9A,EE 17 e EE17A,ETE ERQ OESTE, Emissários E18 ,E 17 e E17A).
  - Programa PAR da Caixa Econômica Federal, 240Unidades Habitacionais Garanhuns /PE.

CONCIC ENGENHARIA S/A (6/1992 a 30/07/1996)

- **Função:** Gerente de Obras
- **Descrição das atividades:**gerenciamento da execução das seguintes obras:
  - CAIC Bairro Getúlio Vargas em Aracaju-SEfev/93 a Jul/93
  - CAIC Bairro Bonfim - Estância-SEfev/95 a Jul/93
  - CAIC Bairro Matadouro - Itabaiana- SEAgo/93 a Mar/94
  - CAIC Bairro Marcus Freire - N. Sra. Socorro-SE Ago/93 a Mar/94
  - CAIC Bairro Santo Antônio - Aracaju-SEJun/94 a Fev/95
  - CAIC Bairro Conj. Jardim Nossa Senhora do Socorro
  - CAIC em Laranjeiras-SE Jun/94 a Fev/95
  - CAIC em Tobias Barreto-SE
  -

Obs.: Os CAIC's são obras em estrutura pré-moldada, em concreto e argamassa armada, com paredes em alvenaria e com um ginásio de esportes em estrutura metálica.A área construída de cada um dos CAIC's é de 4.200 m2

CONSTRUTORA CELI. (09/1990 maio 1992)

Durante esse período trabalhei desenvolvendo trabalhos na área comercial

PETROL INDUSTRIALS/A (Sucessora da Brastech Industrial S/A)

- **Função:** Gerente de Planejamento e Comercial
- **Descrição das atividades:**Em fevereiro de 1981 fui convidado pela Petrol Industrial S/A empresa voltada para a fabricação de equipamentos e prestação de serviços para a PETROBRAS. Assumi inicialmente a função de Gerente de Planejamento e Comercial, atuando nas áreas de planejamento, Assistência Técnica e Comercial da Empresa, inclusive no acompanhamento da filial São Paulo, no período de Fevereiro de 1981 a Março de 1983.Fui designado Diretor Industrial em Abril de 1983 ficando nesta função até Março de 1986, assumi a vice Presidência da Empresa, cargo que exerci até Outubro de 1990.

CONCIC ENGENHARIA S.A

- **Função:** Engenheiro Civil

✓ **OBRA: AMPLAM**

- **Período:**Janeiro e Fevereiro de 1981
- **Descrição das atividades:**
  - Na Refinaria Landulpho Alves - Mataripe, construção do prédio Secal aproximadamente 1.100 m2 em estrutura pré-moldada, e urbanização da área.

✓ **OBRA: EDIFÍCIO SEDE DA CARAÍBA METAIS**

✓

- **Período:** Junho de 1980 aDezembro de 1980
- **Descrição das atividades:**Construção do prédio da Caraíba Metais na Av. Paralela em fundações de tubulões a céu aberto e estrutura em vigas pré-moldadas.

Obs.: A obra foi paralisada por falta de verba.

✓ **OBRA: PLATAFORMA 02 CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**

- **Período:**Dezembro de 1979 a Junho de 1980
- **Descrição das atividades:**Adaptação o prédio para Governadoria, com execução de torre para elevador privativo e ampliação do sub-solo em aproximadamente 500 m2.

✓ **OBRA: DUPLICAÇÃO DO SISTEMA FERRY-BOAT EM BOM DESPACHO/BA**

- **Período:**Novembro de 1978 a Novembro de 1979
- **Descrição das atividades:**Construção de uma ponte de acesso, em vigas pré-moldadas executadas no canteiro de obras com 18 m de comprimento, 02 torres de içamento para movimentar a prancha para embarque de veículos, e dolfins regidos. Construção da nova estação de passageiros, passarelas para acesso e reforma da antiga estação.

✓ **OBRA: EMISSÁRIOS SUBMARINO E TERRESTRE DO ESGOTO DE FORTALEZA**

- **Período:**Novembro de 1977 a Novembro de 1978
- **Descrição das atividades:**
  - Emissário Terrestre - Assentamento de 500m de tubulação de aço ∅ 1,50m com rebaixamento do lençol freático.
  - Emissário Submarino Propriamente Dito - Soldagem de tubos de aço com 11m de comprimento cada até completar 300m, com posterior revestimento em concreto armado. Os tubos eram estocados e na ocasião do lançamento eram rebocados, flutuando após o que eram assentados no fundo do mar.
  - Extensão do emissário6000 m.
  - Esta obra foi executada em Consórcio com a Empresa Francesa BUYGHES OF SHORE.

✓ **OBRA: CONJUNTO DOS BANCÁRIOS - INOCOOP.**

- **Função:** Engenheiro Civil
- **Descrição das atividades:** Edificações 496 apartamentos e infraestrutura.

CURSOS COMPLEMENTARES

- **Inglês– ACBEU/BA –06 anos**

José Dantas do Prado Filho
Engenheiro Civil

5.6 DECLARAÇÕES

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM OS TERMOS DA CONCORRÊNCIA

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO**

Prezados Senhores

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº **14.086.793/0001-18,** DECLARA, que concorda com os termos desta Concorrência e com a emissão das Notas Fiscais/Faturas/Recibos diretamente à DESO.

Aracaju, 28 de agosto de 2023

MÁRCIO AMARAL CARDOSO

Sócio Proprietário

C.I.: 1.134.522 SSP/SE

Endereço: Rua João Mota dos Santos, nº 531, Zona de Expansão, CEP: 49004020, Aracaju SE

DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO**

Prezados Senhores

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº **14.086.793/0001-18,** DECLARA, que o prazo de validade da proposta é de 120(cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de abertura da mesma.

Aracaju, 28 de agosto de 2023

MÁRCIO AMARAL CARDOSO

Sócio Proprietário

C.[redacted] SSP/SE

Endereço: Rua João Mota dos Santos, nº 531, Zona de Expansão, CEP: 49004020, Aracaju SE

DECLARAÇÃO DE VISITA E CONHECIMENTO DAS OBRAS

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO**

Prezados Senhores

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº **14.086.793/0001-18,** DECLARA, para fins desta licitação e, sob as penas da lei, que visitou e tem pleno conhecimento dos locais das obras, das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.

Aracaju, 28 de agosto de 2023

MÁRCIO AMARAL CARDOSO
Sócio Proprietário
C.I. [redacted] SSP/SE
Endereço: Rua João Mota dos Santos, nº 531, Zona de Expansão, CEP: 49004020, Aracaju SE

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023–** DESO

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, doravante denominada CONTRATANTE, com sede na Av. Franklin de Campos Sobral, 2185, Bairro Grageru, Aracaju (SE), CEP 49.027-000, por seu representante infra-assinado, apresenta a seguir os profissionais indicados para composição da **EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR.**

PROFISSIONAL	QUALIFICAÇÃO/FUNÇÃO	FUNÇÃO
José Dantas do Padro Filho	ENGENHEIRO CIVIL	Eng. Civil de Obras Coordenador e Eng. Civil de Obra Pleno

Inove Construções e Locações Ltda
Márcio Amaral Cardoso
Sócio-Administrador

5.7 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

DECLARÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Eu, **José Dantas do Padro Filho**, qualificado em Engenharia Civil e com 50 anos de experiência, em atendimento ao edital de LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 – DESO venho declarar a disponibilidade para realização dos serviços durante toda a vigência do contrato e autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica indicada pela Empresa Inove Construções e Locações, na função de Eng. Civil de Obra Coordenador e Eng. Civil de Obras Pleno.

PROFISSIONAL	QUALIFICAÇÃO/FUNÇÃO	FUNÇÃO	EXPERIENCIA
José Dantas do Padro Filho	ENGENHEIRO CIVIL	Eng. Civil de Obras Coordenador e Eng. Civil de Obra Pleno	75 ANOS

José Dantas do Padro Filho
Eng. Civil – CREA – 050191440-4

5.8 DECLARAÇÃO QUE MANTÉM A EQUIPE

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

DECLARAÇÃO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 – DESO**

Prezados Senhores

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº **14.086.793/0001-18,** DECLARA, que irá possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica composta dos profissionais elencados, e irá mantê-los durante toda a vigência do contrato e em caso de substituição será solicitado a anuência da DESO.

PROFISSIONAL	QUALIFICAÇÃO/FUNÇÃO	FUNÇÃO
José Dantas do Padro Filho	ENGENHEIRO CIVIL	Eng. Civil de Obras Coordenador e Eng. Civil de Obra Pleno

Aracaju, 28 de agosto de 2023

MÁRCIO AMARAL CARDOSO
Sócio Proprietário
C.I.: [redacted] SSP/SE
Endereço: Rua João Mota dos Santos, nº 531, Zona de Expansão, CEP: 49004020, Aracaju SE

6. QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

6.1 C.R.C DO CONTADOR

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES
REGISTRO..... : SE-004530/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.108.455-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 09/06/2023 as 15:16:38.
Válido até: 07/09/2023.
Código de Controle: 913965.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

6.2 BALANÇO PATRIMONIAL

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

Pág.: 0001

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0026 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0026 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 26 páginas numeradas de 1 a 26; e que servirá de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa :	Inove Construções e Locações Ltda
Endereço:	Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro:	Grageru, CEP: 49027000
Cidade :	Aracaju - SE
CNPJ:	14.086.793/0001-18
Inscr. Estadual:	ISENTO
Órgão de Inscrição:	JUCESE
Nº da Inscrição:	2820057154-1

Aracaju, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Inove Construções e Locações Ltda

Marcio Amaral Cardoso

Administrador

CI: 1134522 - SSP SE CPF: 999.513.635-04

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES

CPF: 283.108.455-53

CONTADOR - CRC: 004530 / SE

Travessa Sálvio Oliveira, 7 CONTEC SUÍÇA, Aracaju SE

28/06/2023 10:10:06

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Inove Construções e Locações Ltda

CNPJ 14.086.793/0001-18

Pág.: 0002

DATA	LANCAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01.01	00000307	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000001 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 17/01/2022		4.1.1.02.001	43.871,18 C
01.01	00000307	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000001 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 17/01/2022	1.1.2.01.001		39.598,28 D
01.01	00000307	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 17/01/2022	2.1.3.03.001		3.780,82 D
01.01	00000308	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000002 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 17/01/2022		4.1.1.02.001	37.654,18 C
01.01	00000308	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000002 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 17/01/2022	1.1.2.01.001		35.355,82 D
01.01	00000308	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 17/01/2022	2.1.3.03.001		2.498,37 D
05.01	00000365	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	14.084,61 C
05.01	00000365	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		14.084,61 D
05.01	00000377	Pg. a rescisão		1.1.1.01.001	2.487,42 C
05.01	00000377	Pg. a rescisão	2.1.1.02.006		2.487,42 D
05.01	00000378	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.084,88 C
05.01	00000378	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.084,88 D
05.01	00000398	Pg. a FGTS		1.1.1.01.001	2.011,31 C
05.01	00000398	Pg. a FGTS	2.1.3.03.003		2.011,31 D
06.01	00000053	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	654,21 C
06.01	00000053	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		654,21 D
06.01	00000221	Aquisição de mercadorias conf. NF 41585 Petramaq Pecas p/ Tratores e Maquinas		2.1.1.01.001	654,21 C
06.01	00000221	Aquisição de mercadorias conf. NF 41585 Petramaq Pecas p/ Tratores e Maquinas	3.2.1.01.018		654,21 D
06.01	00000354	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	365,12 C
06.01	00000354	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		365,12 D
10.01	00000066	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	504,30 C
10.01	00000066	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		504,30 D
10.01	00000186	Aquisição de mercadorias conf. NF 25958 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	504,30 C
10.01	00000186	Aquisição de mercadorias conf. NF 25958 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		504,30 D
11.01	00000001	Vlr. Ref Pg Fornecedor.		1.1.1.01.001	295,58 C
11.01	00000001	Vlr. Ref Pg Fornecedor.	2.1.1.01.001		295,58 D
11.01	00000165	Aquisição de mercadorias conf. NF 19726 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	1.854,68 C
11.01	00000165	Aquisição de mercadorias conf. NF 19726 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		1.854,68 D
12.01	00000067	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	98,90 C
12.01	00000067	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		98,90 D
12.01	00000187	Aquisição de mercadorias conf. NF 25971 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	98,90 C
12.01	00000187	Aquisição de mercadorias conf. NF 25971 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		98,90 D
18.01	00000166	Aquisição de mercadorias conf. NF 19820 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	635,00 C
18.01	00000166	Aquisição de mercadorias conf. NF 19820 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		635,00 D
20.01	00000411	Pg. a SIMPLES NACIONAL		1.1.1.01.001	5.885,72 C
20.01	00000411	Pg. a SIMPLES NACIONAL	2.1.3.04.008		5.885,72 D
24.01	00000068	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	182,74 C
24.01	00000068	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		182,74 D
24.01	00000188	Aquisição de mercadorias conf. NF 26054 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	182,74 C
24.01	00000188	Aquisição de mercadorias conf. NF 26054 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		182,74 D
25.01	00000234	Aquisição de mercadorias conf. NF 45728 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	128,01 C
25.01	00000234	Aquisição de mercadorias conf. NF 45728 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		128,01 D
29.01	00000046	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	723,85 C
29.01	00000046	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		723,85 C
29.01	00000226	Aquisição de mercadorias conf. NF 55914 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		2.1.1.01.001	723,85 C
29.01	00000226	Aquisição de mercadorias conf. NF 55914 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	3.2.1.01.018		723,85 D
30.01	00000002	Vlr. Ref Pg Fornecedor.		1.1.1.01.001	505,00 C
30.01	00000002	Vlr. Ref Pg Fornecedor.	2.1.1.01.001		505,00 D
30.01	00000342	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	342.523,89 C
30.01	00000342	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		342.523,89 D
31.01	00000054	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	512,80 C
31.01	00000054	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		512,80 D
31.01	00000135	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#		2.1.3.04.008	6.181,01 C
31.01	00000135	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#	3.2.1.03.008		6.181,01 D
31.01	00000149	Valor referente 13/ferias n/ data		2.1.1.02.001	441,69 C
31.01	00000149	Valor referente Dif. Ferias n/ mes		2.1.1.02.001	55,98 C
31.01	00000149	Valor referente ferias n/ data		2.1.1.02.001	1.326,08 C
31.01	00000149	valor referente ferias n/ mes		2.1.1.02.001	18,67 C
31.01	00000149	Valor referente salario n/ mes		2.1.1.02.001	1.404,00 C
31.01	00000149	Despesa c / Salarios da Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	18.580,27 C
31.01	00000149	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	431,05 C
31.01	00000149	Vlr. DSR H. Extras n mes		2.1.1.02.001	412,64 C
31.01	00000149	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	1.719,35 C
31.01	00000149	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
31.01	00000149	Valor referente pensão alimentícia n/ mes		2.1.1.02.005	169,68 C
31.01	00000149	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	2.349,60 C
31.01	00000149	Valor RAT Empresa		2.1.3.03.001	781,76 C
31.01	00000149	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	376,65 C

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0003

10:10:07 — Inove Construções e Locações Ltda — CNPJ 14.086.793/0001-18

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/01	00000149	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	1.935,30 C
31/01	00000149	VL Desc DSR		3.1.3.03.001	161,60 C
31/01	00000149	Vlr. ref a Faltas		3.1.3.03.001	404,00 C
31/01	00000149	Valor referente pensão alimentícia n/ mes	2.1.1.02.001		169,68 D
31/01	00000149	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		1.799,60 D
31/01	00000149	VL Desc DSR	2.1.1.02.001		161,60 D
31/01	00000149	Vlr. ref a Faltas	2.1.1.02.001		404,00 D
31/01	00000149	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		11,53 D
31/01	00000149	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.002		550,00 D
31/01	00000149	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		365,12 D
31/01	00000149	Salario Familia Mes #DATA#	2.1.3.03.001		431,05 D
31/01	00000149	Valor referente salario n/ mes	3.1.3.03.001		1.404,00 D
31/01	00000149	Despesa c / Sa arios cfe Folha mes #DATA#	3.1.3.03.001		8.580,27 D
31/01	00000149	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%	3.1.3.03.006		1.719,35 D
31/01	00000149	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.009		5.000,00 D
31/01	00000149	Valor referente 13/ferias n/ data	3.1.3.03.013		441,69 D
31/01	00000149	Valor referente Dif. Ferias n/ mes	3.1.3.03.013		55,99 D
31/01	00000149	Valor referente ferias n/ data	3.1.3.03.013		1.935,98 D
31/01	00000149	valor referente ferias n/ mes	3.1.3.03.013		18,67 D
31/01	00000149	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		1.935,30 D
31/01	00000149	Valor RAT Empresa	3.1.3.03.015		701,76 D
31/01	00000149	Vlr. DSR H. Extras n mes	3.1.3.03.026		412,64 D
31/01	00000222	Aquisição de mercadorias conf. NF 42148 Petramaq Pecas p/ Tratores e Maquinas		2.1.1.01.001	512,80 C
31/01	00000222	Aquisição de mercadorias conf. NF 42148 Petramaq Pecas p/ Tratores e Maquinas	3.2.1.01.018		512,80 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	**28**	**SUBTOTAL DO MÊS :**	**507.008,45 D**	**507.008,45 C**	
01/02	00000062	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	1.122,00 C
01/02	00000062	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		1.122,00 D
01/02	00000189	Aquisição de mercadorias conf. NF 26095 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	1.122,00 C
01/02	00000189	Aquisição de mercadorias conf. NF 26095 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		1.122,00 D
05/02	00000366	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	21.642,33 C
05/02	00000366	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		21.642,33 D
05/02	00000379	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.084,88 C
05/02	00000379	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.084,88 D
05/02	00000393	Pg. a PENSAO ALIMENTICIA		1.1.1.01.001	169,68 C
05/02	00000393	Pg. a PENSAO ALIMENTICIA	2.1.1.02.005		169,68 D
05/02	00000399	Pg. a FGTS		1.1.1.01.001	1.935,30 C
05/02	00000399	Pg. a FGTS	2.1.3.03.003		1.935,30 D
08/02	00000070	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	257,30 C
08/02	00000070	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		257,30 D
08/02	00000100	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	927,00 C
08/02	00000100	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		927,00 D
08/02	00000190	Aquisição de mercadorias conf. NF 26136 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	257,30 C
08/02	00000190	Aquisição de mercadorias conf. NF 26136 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		257,30 D
11/02	00000167	Aquisição de mercadorias conf. NF 20098 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	42,00 C
11/02	00000167	Aquisição de mercadorias conf. NF 20098 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		42,00 D
15/02	00000102	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	635,00 C
15/02	00000102	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		635,00 D
17/02	00000047	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	263,23 C
17/02	00000047	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		263,23 D
17/02	00000227	Aquisição de mercadorias conf. NF 56553 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		2.1.1.01.001	263,23 C
17/02	00000227	Aquisição de mercadorias conf. NF 56553 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	3.2.1.01.018		263,23 D
18/02	00000071	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	263,83 C
18/02	00000071	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		263,83 D
18/02	00000191	Aquisição de mercadorias conf. NF 26213 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	263,83 C
18/02	00000191	Aquisição de mercadorias conf. NF 26213 JN PARAFUSOS E FERRAGENE LTDA	3.2.1.01.018		263,83 D
20/02	00000003	Vlr. Ref Pg Simples Nacional		1.1.1.01.001	9.181,01 C
20/02	00000003	Vlr. Ref Pg Simples Nacional	2.1.3.04.008		9.181,01 D
22/02	00000168	Aquisição de mercadorias conf. NF 20220 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	834,55 C
22/02	00000168	Aquisição de mercadorias conf. NF 20220 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		834,55 D
28/02	00000150	Valor referente salario n/ mes		2.1.1.02.001	202,00 C
28/02	00000150	Despesa c / Sa arios cfe Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	16.702,10 C
28/02	00000150	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	395,29 C
28/02	00000150	Vlr. DSR H. Extras n mes		2.1.1.02.001	160,50 C
28/02	00000150	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	952,97 C
28/02	00000150	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
28/02	00000150	Valor referente pensão alimentícia n/ mes		2.1.1.02.005	169,68 C
28/02	00000150	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	1.828,22 C
28/02	00000150	Valor RAT Empresa		2.1.3.03.001	534,77 C
28/02	00000150	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	370,05 C
28/02	00000150	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	1.441,98 C
28/02	00000150	VL Desc DSR		3.1.3.03.001	50,50 C
28/02	00000150	Vlr. ref a Faltas		3.1.3.03.001	121,20 C
28/02	00000150	Valor referente pensão alimentícia n/ mes	2.1.1.02.001		169,68 D
28/02	00000150	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		1.376,22 D
28/02	00000150	VL Desc DSR	2.1.1.02.001		50,50 D

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0004

10:10:07 — Inove Construções e Locações Ltda — CNPJ 14.086.793/0001-18

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
28/02	00000150	Vlr. ref a Faltas	2.1.1.02.001		121,20 D
28/02	00000150	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		4,93 D
28/02	00000150	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.002		550,00 D
28/02	00000150	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		365,12 D
28/02	00000150	Salario Familia Mes #DATA#	2.1.3.03.001		395,29 D
28/02	00000150	Valor referente salario n/ mes	3.1.3.03.001		202,00 D
28/02	00000150	Despesa c / Sa arios cfe Folha mes #DATA#	3.1.3.03.001		6.702,10 D
28/02	00000150	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%	3.1.3.03.006		952,97 D
28/02	00000150	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.009		5.000,00 D
28/02	00000150	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		1.441,98 D
28/02	00000150	Valor RAT Empresa	3.1.3.03.015		534,77 D
28/02	00000150	Vlr. DSR H. Extras n mes	3.1.3.03.026		160,50 D
28/02	00000333	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	74.946,10 C
28/02	00000333	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		74.946,10 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	**19**	**SUBTOTAL DO MÊS :**	**146.520,13 D**	**146.520,13 C**	
01/03	00000308	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000004 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 03/03/2022		4.1.1.02.001	41.067,95 C
01/03	00000308	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000004 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 03/03/2022	1.1.2.01.001		36.550,46 D
01/03	00000309	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 03/03/2022	2.1.3.03.001		4.517,47 D
01/03	00000310	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000005 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 29/03/2022		4.1.1.02.001	59.571,70 C
01/03	00000310	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000005 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 29/03/2022	1.1.2.01.001		55.935,99 D
01/03	00000310	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 29/03/2022	2.1.3.03.001		2.635,71 D
01/03	00000311	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000006 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 29/03/2022		4.1.1.02.001	61.644,37 C
01/03	00000311	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000006 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 29/03/2022	1.1.2.01.001		58.870,39 D
01/03	00000311	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 29/03/2022	2.1.3.03.001		2.773,98 D
04/03	00000355	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	365,12 C
04/03	00000355	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		365,12 D
05/03	00000367	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	16.668,03 C
05/03	00000367	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		16.668,03 D
05/03	00000380	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.084,88 C
05/03	00000380	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.084,88 D
05/03	00000394	Pg. a PENSAO ALIMENTICIA		1.1.1.01.001	169,68 C
05/03	00000394	Pg. a PENSAO ALIMENTICIA	2.1.1.02.005		169,68 D
05/03	00000400	Pg. a FGTS		1.1.1.01.001	1.441,98 C
05/03	00000400	Pg. a FGTS	2.1.3.03.003		1.441,98 D
08/03	00000269	Aquisição de mercadorias conf. NF 456209 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	249,92 C
08/03	00000269	Aquisição de mercadorias conf. NF 456209 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		249,92 D
10/03	00000072	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	374,41 C
10/03	00000072	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		374,41 D
10/03	00000101	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	927,68 C
10/03	00000101	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		927,68 D
10/03	00000192	Aquisição de mercadorias conf. NF 26308 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	374,41 C
10/03	00000192	Aquisição de mercadorias conf. NF 26308 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		374,41 D
25/03	00000073	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	217,30 C
25/03	00000073	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		217,30 D
25/03	00000193	Aquisição de mercadorias conf. NF 26411 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	217,30 C
25/03	00000193	Aquisição de mercadorias conf. NF 26411 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		217,30 D
26/03	00000237	Aquisição de mercadorias conf. NF 56309 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	230,43 C
26/03	00000237	Aquisição de mercadorias conf. NF 56309 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		230,43 D
27/03	00000277	Aquisição de mercadorias conf. NF 56317 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	280,68 C
27/03	00000277	Aquisição de mercadorias conf. NF 56317 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		280,68 D
28/03	00000278	Aquisição de mercadorias conf. NF 56543 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	3.366,58 C
28/03	00000278	Aquisição de mercadorias conf. NF 56543 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		3.366,58 D
30/03	00000074	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	440,63 C
30/03	00000074	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		440,63 D
30/03	00000194	Aquisição de mercadorias conf. NF 26474 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	440,63 C
30/03	00000194	Aquisição de mercadorias conf. NF 26474 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		440,63 D
31/03	00000136	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#		2.1.3.04.008	18.408,95 C
31/03	00000136	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#	3.2.1.03.008		18.408,95 D
31/03	00000151	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	22.498,05 C
31/03	00000151	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	440,46 C
31/03	00000151	Vlr. DSR H. Extras n mes		2.1.1.02.001	338,26 C
31/03	00000151	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	1.406,39 C
31/03	00000151	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
31/03	00000151	Valor referente pensão alimentícia n/ mes		2.1.1.02.005	169,68 C
31/03	00000151	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	2.435,21 C
31/03	00000151	Valor RAT Empresa		2.1.3.03.001	727,37 C
31/03	00000151	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	403,06 C

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0005

Inove Construções e Locações Ltda

10:10:07 — CNPJ 14.086.793/0001-16

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/03	00000151	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	1.939,57 C
31/03	00000151	Valor referente pensão alimentícia n/ mes	2.1.1.02.001		169,68 D
31/03	00000151	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		1.885,21 D
31/03	00000151	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		37,84 D
31/03	00000151	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.002		550,00 D
31/03	00000151	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		365,12 D
31/03	00000151	Salario Familia Mes #DATA#	2.1.3.03.001		440,46 D
31/03	00000151	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#	3.1.3.03.001		22.498,05 D
31/03	00000151	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%	3.1.3.03.006		1.408,39 D
31/03	00000151	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.009		5.000,00 D
31/03	00000151	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		1.939,57 D
31/03	00000151	Valor RAT Empresa	3.1.3.03.015		727,37 D
31/03	00000151	Vlr. DSR H. Extras n mes	3.1.3.03.026		338,26 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 21		**SUBTOTAL DO MÊS :**	**244.913,88 D**	**244.913,88 C**	
04/04	00000075	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	401,00 C
04/04	00000075	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		401,00 D
04/04	00000195	Aquisição de mercadorias conf. NF 26519 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	401,00 C
04/04	00000195	Aquisição de mercadorias conf. NF 26519 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		401,00 D
05/04	00000238	Aquisição de mercadorias conf. NF 60318 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	353,86 C
05/04	00000238	Aquisição de mercadorias conf. NF 60318 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		353,86 D
05/04	00000279	Aquisição de mercadorias conf. NF 60321 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	91,64 C
05/04	00000279	Aquisição de mercadorias conf. NF 60321 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		91,64 D
05/04	00000343	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	42,67 C
05/04	00000343	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		42,67 D
05/04	00000356	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	365,12 C
05/04	00000356	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		365,12 D
05/04	00000368	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	22.593,33 C
05/04	00000368	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		22.593,33 D
05/04	00000382	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.084,88 C
05/04	00000382	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.084,88 D
05/04	00000395	Pg. a PENSAO ALIMENTICIA		1.1.1.01.001	169,68 C
05/04	00000395	Pg. a PENSAO ALIMENTICIA	2.1.1.02.005		169,68 D
05/04	00000401	Pg. a FGTS		1.1.1.01.001	1.939,57 C
05/04	00000401	Pg. a FGTS	2.1.3.03.003		1.939,57 D
13/04	00000058	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	3.147,40 C
13/04	00000058	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		3.147,40 D
13/04	00000169	Aquisição de mercadorias conf. NF 20704 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	1.282,80 C
13/04	00000169	Aquisição de mercadorias conf. NF 20704 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		1.282,80 D
13/04	00000265	Aquisição de mercadorias conf. NF 461268 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	715,85 C
13/04	00000265	Aquisição de mercadorias conf. NF 461268 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		715,85 D
13/04	00000300	Aquisição de mercadorias conf. NF 461274 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	839,56 C
13/04	00000300	Aquisição de mercadorias conf. NF 461274 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		839,56 D
13/04	00000266	Aquisição de mercadorias conf. NF 461746 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	234,61 C
13/04	00000266	Aquisição de mercadorias conf. NF 461746 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		234,61 D
13/04	00000301	Aquisição de mercadorias conf. NF 461753 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	617,00 C
13/04	00000301	Aquisição de mercadorias conf. NF 461753 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		617,00 D
19/04	00000048	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	750,42 C
19/04	00000048	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		750,42 D
19/04	00000170	Aquisição de mercadorias conf. NF 20760 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	96,00 C
19/04	00000170	Aquisição de mercadorias conf. NF 20760 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		96,00 D
19/04	00000226	Aquisição de mercadorias conf. NF 58537 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		2.1.1.01.001	750,42 C
19/04	00000226	Aquisição de mercadorias conf. NF 58537 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	3.2.1.01.018		750,42 D
19/04	00000229	Aquisição de mercadorias conf. NF 63311 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		2.1.1.01.001	839,94 C
19/04	00000229	Aquisição de mercadorias conf. NF 63311 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	3.2.1.01.018		839,94 D
19/04	00000230	Aquisição de mercadorias conf. NF 63311 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		2.1.1.01.001	839,95 C
19/04	00000230	Aquisição de mercadorias conf. NF 63311 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	3.2.1.01.018		839,95 D
20/04	00000005	Vlr. Ref Pg Simples Nacional		1.1.1.01.001	18.408,95 C
20/04	00000005	Vlr. Ref Pg Simples Nacional	2.1.3.04.008		18.408,95 D
22/04	00000239	Aquisição de mercadorias conf. NF 63629 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	209,89 C
22/04	00000239	Aquisição de mercadorias conf. NF 63629 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		209,89 D
25/04	00000171	Aquisição de mercadorias conf. NF 20799 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	767,00 C
25/04	00000171	Aquisição de mercadorias conf. NF 20799 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		767,00 D
26/04	00000273	Aquisição de mercadorias conf. NF 484803 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	84,89 C
26/04	00000273	Aquisição de mercadorias conf. NF 484803 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		84,89 D
30/04	00000152	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	25.922,05 C
30/04	00000152	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	508,23 C
30/04	00000152	Vlr. DSR H. Extras n mes		2.1.1.02.001	521,54 C
30/04	00000152	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	2.086,03 C
30/04	00000152	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
30/04	00000152	Valor referente pensão alimentícia n/ mes		2.1.1.02.005	169,68 C
30/04	00000152	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	2.804,65 C
30/04	00000152	Valor RAT Empresa		2.1.3.03.001	853,48 C
30/04	00000152	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	482,48 C
30/04	00000152	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	2.275,82 C

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0006

Inove Construções e Locações Ltda

10:10:08 — CNPJ 14.086.793/0001-16

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/04	00000152	Vl. Desc DSR		3.1.3.03.001	40,40 C
30/04	00000152	Vlr. ref a Faltas		3.1.3.03.001	40,40 C
30/04	00000152	Valor referente pensão alimentícia n/ mes	2.1.1.02.001		169,68 D
30/04	00000152	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		2.254,65 D
30/04	00000152	Vl. Desc DSR	2.1.1.02.001		40,40 D
30/04	00000152	Vlr. ref a Faltas	2.1.1.02.001		40,40 D
30/04	00000152	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		117,36 D
30/04	00000152	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.002		550,00 D
30/04	00000152	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		365,12 D
30/04	00000152	Salario Familia Mes #DATA#	2.1.3.03.001		508,23 D
30/04	00000152	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#	3.1.3.03.001		25.922,05 D
30/04	00000152	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%	3.1.3.03.006		2.086,03 D
30/04	00000152	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.009		5.000,00 D
30/04	00000152	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		2.275,82 D
30/04	00000152	Valor RAT Empresa	3.1.3.03.015		853,48 D
30/04	00000152	Vlr. DSR H. Extras n mes	3.1.3.03.026		521,54 D
30/04	00000334	Vlr. ref. receitas ordinarias n/ mes		1.1.2.01.001	151.356,86 C
30/04	00000334	Vlr. ref. receitas ordinarias n/ mes	1.1.1.01.001		151.356,86 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 27		**SUBTOTAL DO MÊS :**	**251.693,35 D**	**251.693,35 C**	
01/05	00000312	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000007 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 10/05/2022		4.1.1.03.001	53.477,75 C
01/05	00000312	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000007 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 10/05/2022	1.1.2.01.001		51.071,26 D
01/05	00000312	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 10/05/2022	2.1.3.03.001		2.406,49 D
02/05	00000076	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	458,00 C
02/05	00000076	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		458,00 D
02/05	00000196	Aquisição de mercadorias conf. NF 26716 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	458,00 C
02/05	00000196	Aquisição de mercadorias conf. NF 26716 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		458,00 D
02/05	00000240	Aquisição de mercadorias conf. NF 65199 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	163,92 C
02/05	00000240	Aquisição de mercadorias conf. NF 65199 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		163,92 D
04/05	00000077	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	213,00 C
04/05	00000077	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		213,00 D
04/05	00000197	Aquisição de mercadorias conf. NF 26752 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	213,00 C
04/05	00000197	Aquisição de mercadorias conf. NF 26752 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		213,00 D
04/05	00000344	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	117,36 C
04/05	00000344	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		117,36 D
04/05	00000357	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	365,12 C
04/05	00000357	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		365,12 D
05/05	00000369	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	26.415,36 C
05/05	00000369	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		26.415,36 D
05/05	00000383	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.084,88 C
05/05	00000383	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.084,88 D
05/05	00000396	Pg. a PENSAO ALIMENTICIA		1.1.1.01.001	169,68 C
05/05	00000396	Pg. a PENSAO ALIMENTICIA	2.1.1.02.005		169,68 D
05/05	00000402	Pg. a FGTS		1.1.1.01.001	2.275,82 C
05/05	00000402	Pg. a FGTS	2.1.3.03.003		2.275,82 D
08/05	00000172	Aquisição de mercadorias conf. NF 20831 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	918,25 C
08/05	00000172	Aquisição de mercadorias conf. NF 20831 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		918,25 D
16/05	00000078	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	432,00 C
16/05	00000078	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		432,00 D
16/05	00000198	Aquisição de mercadorias conf. NF 26842 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	432,00 C
16/05	00000198	Aquisição de mercadorias conf. NF 26842 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		432,00 D
17/05	00000173	Aquisição de mercadorias conf. NF 21057 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	625,95 C
17/05	00000173	Aquisição de mercadorias conf. NF 21057 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		625,95 D
18/05	00000241	Aquisição de mercadorias conf. NF 68986 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	9,80 C
18/05	00000241	Aquisição de mercadorias conf. NF 68986 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		9,80 D
18/05	00000242	Aquisição de mercadorias conf. NF 68985 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	235,65 C
18/05	00000242	Aquisição de mercadorias conf. NF 68985 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		235,65 D
20/05	00000079	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	685,36 C
20/05	00000079	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		685,36 D
20/05	00000274	Aquisição de mercadorias conf. NF 985473 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	61,80 C
20/05	00000274	Aquisição de mercadorias conf. NF 985473 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		61,80 D
20/05	00000304	Aquisição de mercadorias conf. NF 985474 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	82,36 C
20/05	00000304	Aquisição de mercadorias conf. NF 985474 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		82,36 D
22/05	00000243	Aquisição de mercadorias conf. NF 68631 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	59,84 C
22/05	00000243	Aquisição de mercadorias conf. NF 68631 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		59,84 D
22/05	00000288	Aquisição de mercadorias conf. NF 68632 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	23,37 C
22/05	00000288	Aquisição de mercadorias conf. NF 68632 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		23,37 D
25/05	00000281	Aquisição de mercadorias conf. NF 70512 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	58,62 C
25/05	00000281	Aquisição de mercadorias conf. NF 70512 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		58,62 D
27/05	00000108	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	2.211,91 C
27/05	00000108	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		2.211,91 D
27/05	00000174	Aquisição de mercadorias conf. NF 21170 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	326,04 C

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0007

10:10:08 — Inove Construções e Locações Ltda — CNPJ 14.086.793/0001-18

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
27/05	00000174	Aquisição de mercadorias conf. NF 21170 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		326,04 D
27/05	00000175	Aquisição de mercadorias conf. NF 21161 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	340,67 C
27/05	00000175	Aquisição de mercadorias conf. NF 21161 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		340,67 D
31/05	00000137	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#		2.1.3.04.008	5.156,86 C
31/05	00000137	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#	3.2.1.03.008		5.156,86 D
31/05	00000153	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	24.719,05 C
31/05	00000153	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	508,23 C
31/05	00000153	Vlr. DSR H. Extras n mes		2.1.1.02.001	539,02 C
31/05	00000153	Vlr. Ref. ás Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	2.756,05 C
31/05	00000153	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
31/05	00000153	Valor referente pensão alimentícia n/ mes		2.1.1.02.005	169,68 C
31/05	00000153	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	2.795,86 C
31/05	00000153	Valor RAT Empresa		2.1.3.03.001	839,88 C
31/05	00000153	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	529,26 C
31/05	00000153	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	2.239,62 C
31/05	00000153	Valor referente pensão alimentícia n/ mes	2.1.1.02.001		169,68 D
31/05	00000153	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		2.245,86 D
31/05	00000153	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		164,14 D
31/05	00000153	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.002		550,00 D
31/05	00000153	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		365,12 D
31/05	00000153	Salario Familia Mes #DATA#	2.1.3.03.001		508,23 D
31/05	00000153	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#	3.1.3.03.001		24.719,05 D
31/05	00000153	Vlr. Ref. ás Horas Extras 50%	3.1.3.03.006		2.756,05 D
31/05	00000153	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.008		5.000,00 D
31/05	00000153	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		2.239,62 D
31/05	00000153	Valor RAT Empresa	3.1.3.03.015		839,88 D
31/05	00000153	Vlr. DSR H. Extras n mes	3.1.3.03.026		539,02 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 29		SUBTOTAL DO MÊS :	140.162,14 D	140.162,14 C	
01/06	00000267	Aquisição de mercadorias conf. NF 467328 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	86,39 C
01/06	00000267	Aquisição de mercadorias conf. NF 467328 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		86,39 D
01/06	00000313	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000001108 série #SERIE# da RESERVA AIMORE emitido em 03/06/2022		4.1.1.02.001	21.000,00 C
01/06	00000313	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000001108 série #SERIE# da RESERVA AIMORE emitido em 03/06/2022	1.1.2.01.001		21.000,00 D
01/06	00000314	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000108 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 14/06/2022		4.1.1.02.001	38.904,29 C
01/06	00000314	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000108 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 14/06/2022	1.1.2.01.001		37.932,71 D
01/06	00000314	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 14/06/2022	2.1.3.03.001		1.971,58 D
02/06	00000079	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	498,00 C
02/06	00000079	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		498,00 D
02/06	00000199	Aquisição de mercadorias conf. NF 27095 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	498,00 C
02/06	00000199	Aquisição de mercadorias conf. NF 27095 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		498,00 D
02/06	00000244	Aquisição de mercadorias conf. NF 71991 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	171,04 C
02/06	00000244	Aquisição de mercadorias conf. NF 71991 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		171,04 D
02/06	00000282	Aquisição de mercadorias conf. NF 71995 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	19,54 C
02/06	00000282	Aquisição de mercadorias conf. NF 71995 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		19,54 D
04/06	00000283	Aquisição de mercadorias conf. NF 72590 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	38,08 C
04/06	00000283	Aquisição de mercadorias conf. NF 72590 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		38,08 D
05/06	00000370	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	25.924,55 C
05/06	00000370	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		25.924,55 D
05/06	00000384	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.084,88 C
05/06	00000384	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.084,88 D
05/06	00000397	Pg. a PENSAO ALIMENTICIA		1.1.1.01.001	169,68 C
05/06	00000397	Pg. a PENSAO ALIMENTICIA	2.1.1.02.005		169,68 D
05/06	00000403	Pg. a FGTS		1.1.1.01.001	2.239,62 C
05/06	00000403	Pg. a FGTS	2.1.3.03.003		2.239,62 D
07/06	00000103	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	919,25 C
07/06	00000103	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		919,25 D
07/06	00000245	Aquisição de mercadorias conf. NF 72994 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	218,98 C
07/06	00000245	Aquisição de mercadorias conf. NF 72994 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		218,98 D
10/06	00000060	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	837,44 C
10/06	00000060	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		837,44 D
11/06	00000246	Aquisição de mercadorias conf. NF 73936 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	161,05 C
11/06	00000246	Aquisição de mercadorias conf. NF 73936 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		161,05 D
14/06	00000268	Aquisição de mercadorias conf. NF 468961 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	22,86 C
14/06	00000268	Aquisição de mercadorias conf. NF 468961 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		22,86 D
15/06	00000080	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	350,56 C
15/06	00000080	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		350,56 D
15/06	00000200	Aquisição de mercadorias conf. NF 27089 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	350,56 C
15/06	00000200	Aquisição de mercadorias conf. NF 27089 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		350,56 D
20/06	00000007	Vlr. Ref Pg Simples Nacional		1.1.1.01.001	5.156,86 C
20/06	00000007	Vlr. Ref Pg Simples Nacional	2.1.3.04.008		5.156,86 D
20/06	00000345	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	164,14 C
20/06	00000345	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		164,14 D

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0008

10:10:08 — Inove Construções e Locações Ltda — CNPJ 14.086.793/0001-18

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/06	00000356	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	365,12 C
20/06	00000356	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		365,12 D
22/06	00000176	Aquisição de mercadorias conf. NF 21346 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	376,68 C
22/06	00000176	Aquisição de mercadorias conf. NF 21346 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		376,68 D
29/06	00000247	Aquisição de mercadorias conf. NF 77139 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	118,50 C
29/06	00000247	Aquisição de mercadorias conf. NF 77139 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		118,50 D
30/06	00000138	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#		2.1.3.04.008	5.160,72 C
30/06	00000138	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#	3.2.1.03.008		5.160,72 D
30/06	00000156	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	23.473,10 C
30/06	00000156	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	451,76 C
30/06	00000156	Vlr. DSR H. Extras n mes		2.1.1.02.001	523,51 C
30/06	00000156	Vlr. Ref. ás Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	2.494,02 C
30/06	00000156	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
30/06	00000156	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	2.606,40 C
30/06	00000156	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	516,82 C
30/06	00000156	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	2.117,48 C
30/06	00000156	Vl. Desc DSR		3.1.3.03.001	80,60 C
30/06	00000156	Vlr. ref a Faltas		3.1.3.03.001	40,40 C
30/06	00000156	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		2.118,40 D
30/06	00000156	Vl. Desc DSR	2.1.1.02.001		80,60 D
30/06	00000156	Vlr. ref a Faltas	2.1.1.02.001		40,40 D
30/06	00000156	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		134,53 D
30/06	00000156	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.002		550,00 D
30/06	00000156	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		382,29 D
30/06	00000156	Salario Familia Mes #DATA#	2.1.3.03.001		451,76 D
30/06	00000156	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#	3.1.3.03.001		23.473,10 D
30/06	00000156	Vlr. Ref. ás Horas Extras 50%	3.1.3.03.006		2.494,02 D
30/06	00000156	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.008		5.000,00 D
30/06	00000156	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		2.117,48 D
30/06	00000156	Vlr. DSR H. Extras n mes	3.1.3.03.026		523,51 D
20/06	00000335	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	51.071,26 C
20/06	00000335	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		51.071,26 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 27		SUBTOTAL DO MÊS :	197.375,34 D	197.375,34 C	
01/07	00000315	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000010 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 18/07/2022		4.1.1.02.001	51.016,75 C
01/07	00000315	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000010 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 18/07/2022	1.1.2.01.001		48.582,42 D
01/07	00000315	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 18/07/2022	2.1.3.03.001		2.336,33 D
05/07	00000371	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	24.666,26 C
05/07	00000371	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		24.666,26 D
05/07	00000385	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.067,71 C
05/07	00000385	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.067,71 D
05/07	00000391	Pg. a FERIAS		1.1.1.01.001	3.371,79 C
05/07	00000391	Pg. a FERIAS	2.1.1.02.003		3.371,79 D
05/07	00000404	Pg. a FGTS		1.1.1.01.001	2.117,48 C
05/07	00000404	Pg. a FGTS	2.1.3.03.003		2.117,48 D
13/07	00000346	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	134,53 C
13/07	00000346	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		134,53 D
13/07	00000347	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	43,33 C
13/07	00000347	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		43,33 D
13/07	00000348	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	77,51 C
13/07	00000348	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		77,51 D
13/07	00000369	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	365,12 C
18/07	00000081	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.3.03.002		365,12 D
18/07	00000081	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	442,65 C
18/07	00000201	Aquisição de mercadorias conf. NF 27353 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	2.1.1.01.001		442,65 D
18/07	00000201	Aquisição de mercadorias conf. NF 27353 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	442,65 C
20/07	00000008	Vlr. Ref Pg Simples Nacional	3.2.1.01.018		442,65 D
20/07	00000008	Vlr. Ref Pg Simples Nacional		1.1.1.01.001	5.160,72 C
25/07	00000082	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.3.04.008		5.160,72 D
25/07	00000082	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	366,40 C
25/07	00000202	Aquisição de mercadorias conf. NF 27932 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	2.1.1.01.001		366,40 D
25/07	00000202	Aquisição de mercadorias conf. NF 27932 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	366,40 C
20/07	00000331	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	3.2.1.01.018		366,40 D
20/07	00000331	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	21.000,00 C
20/07	00000336	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		21.000,00 D
20/07	00000336	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	37.932,71 C
31/07	00000139	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#	1.1.1.01.001		37.932,71 D
31/07	00000139	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#		2.1.3.04.008	4.136,64 C
31/07	00000146	Valor referente 1/3 ferias n/ data	3.2.1.03.008		4.136,64 D
31/07	00000146	Valor referente ferias n/ data		2.1.1.02.003	691,45 C
31/07	00000146	Valor referente desconto inss s/ ferias n/ data		2.1.1.02.003	2.784,34 C
31/07	00000146	Valor referente IRRF s/ ferias n/ data		2.1.3.03.001	310,67 C
31/07	00000146	Valor referente desconto inss s/ ferias n/ data		2.1.3.03.002	43,33 C
			2.1.1.02.003		310,67 D

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0008
10:10:08 — Inove Construções e Locações Ltda
CNPJ 14.066.793/0001-18

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/07	00000146	Valor referente IRRF s/ ferias n/ data	2.1.1.02.003		48,33 D
31/07	00000146	Valor referente 1/3 ferias n/ data	3.1.3.03.013		931,45 D
31/07	00000146	Valor referente ferias n/ data	3.1.3.03.013		2.794,34 D
31/07	00000157	Valor referente 13/ferias n/ data		2.1.1.02.001	914,63 C
31/07	00000157	Valor referente ferias n/ data		2.1.1.02.001	2.743,88 C
31/07	00000157	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	21.087,96 C
31/07	00000157	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	427,29 C
31/07	00000157	Vlr. DSR H. Extras n mes		2.1.1.02.001	451,72 C
31/07	00000157	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	1.882,17 C
31/07	00000157	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
31/07	00000157	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	2.736,98 C
31/07	00000157	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	459,65 C
31/07	00000157	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	2.166,34 C
31/07	00000157	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		2.188,98 D
31/07	00000157	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		105,26 D
31/07	00000157	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.002		550,00 D
31/07	00000157	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		384,42 D
31/07	00000157	Salario Familia Mes #DATA#	2.1.3.03.001		427,29 D
31/07	00000157	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#	3.1.3.03.001		21.087,96 D
31/07	00000157	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%	3.1.3.03.006		1.882,17 D
31/07	00000157	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.009		5.000,00 D
31/07	00000157	Valor referente 13/ferias n/ data	3.1.3.03.013		914,63 D
31/07	00000157	Valor referente ferias n/ data	3.1.3.03.013		2.743,88 D
31/07	00000157	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		2.166,34 D
31/07	00000157	Vlr. DSR H. Extras n mes	3.1.3.03.026		451,72 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	19	SUBTOTAL DO MÊS :	198.633,99 D	198.633,99 C	
01/08	00000316	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 202208000000011 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 05/08/2022		4.1.1.02.001	43.009,75 C
01/08	00000316	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 202208000000011 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 05/08/2022	1.1.2.01.001		41.074,28 D
01/08	00000316	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 05/08/2022	2.1.3.03.001		1.935,47 D
01/08	00000317	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 202208000000012 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 05/08/2022		4.1.1.02.001	50.376,71 C
01/08	00000317	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 202208000000012 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 05/08/2022	1.1.2.01.001		48.111,87 D
01/08	00000317	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 05/08/2022	2.1.3.03.001		2.267,04 D
03/08	00000177	Aquisição de mercadorias conf. NF 21868 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	876,84 C
03/08	00000178	Aquisição de mercadorias conf. NF 21868 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		876,84 D
05/08	00000178	Aquisição de mercadorias conf. NF 21868 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	816,36 C
05/08	00000372	Aquisição de mercadorias conf. NF 21868 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		816,36 D
05/08	00000372	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	25.213,41 C
05/08	00000366	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		25.213,41 D
05/08	00000366	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.065,58 C
05/08	00000405	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.065,58 D
05/08	00000405	Pg. a FGTS		1.1.1.01.001	2.166,34 C
19/08	00000109	Pg. a FGTS	2.1.3.03.003		2.166,34 D
19/08	00000109	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	2.850,88 C
19/08	00000179	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		2.850,88 D
19/08	00000179	Aquisição de mercadorias conf. NF 21848 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	1.157,68 C
19/08	00000179	Aquisição de mercadorias conf. NF 21848 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		1.157,68 D
19/08	00000349	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	105,26 C
19/08	00000349	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		105,26 D
19/08	00000360	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	365,12 C
20/08	00000009	Vlr. Ref Pg Simples Nacional	2.1.3.03.002		365,12 D
20/08	00000009	Vlr. Ref Pg Simples Nacional		1.1.1.01.001	4.135,54 C
22/08	00000049	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.3.04.008		4.135,54 D
22/08	00000049	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	1.261,89 C
22/08	00000050	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		1.261,89 D
22/08	00000050	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	1.261,89 C
22/08	00000051	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		1.261,89 D
29/08	00000061	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	31,59 C
29/08	00000233	Aquisição de mercadorias conf. NF 21886 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.1.1.01.001		31,59 D
29/08	00000233	Aquisição de mercadorias conf. NF 21886 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	31,59 C
30/08	00000083	Vlr. Ref pg fornecedor.	3.2.1.01.018		31,59 D
30/08	00000083	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	215,00 C
30/08	00000084	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		215,00 D
30/08	00000084	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	122,40 C
30/08	00000203	Aquisição de mercadorias conf. NF 27664 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	2.1.1.01.001		122,40 D
30/08	00000203	Aquisição de mercadorias conf. NF 27664 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018	2.1.1.01.001	215,00 C
30/08	00000203	Aquisição de mercadorias conf. NF 27664 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA			215,00 D

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0010
10:10:08 — Inove Construções e Locações Ltda
CNPJ 14.066.793/0001-18

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/08	00000204	Aquisição de mercadorias conf. NF 27668 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	122,40 C
30/08	00000204	Aquisição de mercadorias conf. NF 27668 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		122,40 D
30/08	00000337	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	49.582,42 C
30/08	00000337	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		49.582,42 D
31/08	00000085	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	426,00 C
31/08	00000085	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		426,00 D
31/08	00000140	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#		2.1.3.04.008	7.617,06 C
31/08	00000140	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#	3.2.1.03.008		7.617,06 D
31/08	00000158	Valor referente 13/ferias n/ data		2.1.1.02.001	16,82 C
31/08	00000158	Valor referente ferias n/ data		2.1.1.02.001	50,46 C
31/08	00000158	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	25.700,05 C
31/08	00000158	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	338,82 C
31/08	00000158	Vlr. DSR H. Extras n mes		2.1.1.02.001	257,56 C
31/08	00000158	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	1.738,75 C
31/08	00000158	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
31/08	00000158	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	2.748,16 C
31/08	00000158	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	488,86 C
31/08	00000158	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	2.221,04 C
31/08	00000158	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		2.198,16 D
31/08	00000158	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		107,31 D
31/08	00000158	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		550,00 D
31/08	00000158	Salario Familia Mes #DATA#	2.1.1.02.002		361,55 D
31/08	00000158	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#	2.1.3.03.001		338,82 D
31/08	00000158	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%	3.1.3.03.001		25.700,05 D
31/08	00000158	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.006		1.738,75 D
31/08	00000158	Valor referente 13/ferias n/ data	3.1.3.03.009		5.000,00 D
31/08	00000158	Valor referente ferias n/ data	3.1.3.03.013		16,82 D
31/08	00000158	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.013		50,46 D
31/08	00000158	Vlr. DSR H. Extras n mes	3.1.3.03.014		2.221,04 D
31/08	00000205	Aquisição de mercadorias conf. NF 27684 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.1.3.03.026		257,56 D
31/08	00000205	Aquisição de mercadorias conf. NF 27684 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	426,00 C
			3.2.1.01.018		426,00 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	25	SUBTOTAL DO MÊS :	235.015,20 D	235.015,20 C	
01/09	00000104	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	426,00 C
01/09	00000104	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		426,00 D
01/09	00000318	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 202208000000013 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 21/08/2022		4.1.1.02.001	65.815,53 C
01/09	00000318	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 202208000000013 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 21/08/2022	1.1.2.01.001		62.853,84 D
01/09	00000318	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 21/08/2022	2.1.3.03.001		2.961,69 D
05/09	00000373	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	25.797,01 C
05/09	00000373	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		25.797,01 D
05/09	00000367	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.068,45 C
05/09	00000367	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.068,45 D
05/09	00000392	Pg. a FERIAS		1.1.1.01.001	933,44 C
05/09	00000392	Pg. a FERIAS	2.1.1.02.003		933,44 D
05/09	00000406	Pg. a FGTS		1.1.1.01.001	2.221,04 C
05/09	00000406	Pg. a FGTS	2.1.3.03.003		2.221,04 D
06/09	00000105	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	408,00 C
06/09	00000105	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		408,00 D
06/09	00000350	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	107,31 C
06/09	00000350	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		107,31 D
06/09	00000361	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	365,12 C
08/09	00000110	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.3.03.002		365,12 D
08/09	00000110	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	341,00 C
08/09	00000180	Aquisição de mercadorias conf. NF 21908 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	2.1.1.01.001		341,00 D
08/09	00000180	Aquisição de mercadorias conf. NF 21908 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	341,00 C
12/09	00000086	Vlr. Ref pg fornecedor.	3.2.1.01.018		341,00 D
12/09	00000086	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	115,81 C
12/09	00000206	Aquisição de mercadorias conf. NF 27755 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	2.1.1.01.001		115,81 D
12/09	00000206	Aquisição de mercadorias conf. NF 27755 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	115,81 C
16/09	00000087	Vlr. Ref pg fornecedor.	3.2.1.01.018		115,81 D
16/09	00000087	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	85,36 C
16/09	00000088	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		85,36 D
16/09	00000088	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	51,30 C
16/09	00000207	Aquisição de mercadorias conf. NF 27784 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	2.1.1.01.001		51,30 D
16/09	00000207	Aquisição de mercadorias conf. NF 27784 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	85,36 C
16/09	00000208	Aquisição de mercadorias conf. NF 27785 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		85,36 D
16/09	00000208	Aquisição de mercadorias conf. NF 27785 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	51,30 C
16/09	00000088	Vlr. Ref pg fornecedor.	3.2.1.01.018		51,30 D
19/09	00000089	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	83,32 C
19/09	00000209	Aquisição de mercadorias conf. NF 27826 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	2.1.1.01.001		83,32 D
19/09	00000209	Aquisição de mercadorias conf. NF 27826 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	83,32 C
20/09	00000010	Vlr. Ref Pg Simples Nacional	3.2.1.01.018		83,32 D
				1.1.1.01.001	7.617,06 C

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0011
Inove Construções e Locações Ltda
10:10:08 — CNPJ 14.086.793/0001-18

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/09	00000010	Vlr. Ref Pg Simples Nacional	2.1.3.04.008		7.617,06 D
21/09	00000052	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	59,41 C
21/09	00000052	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		59,41 D
21/09	00000060	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	220,80 C
21/09	00000060	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		220,80 D
21/09	00000210	Aquisição de mercadorias conf. NF 27843 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	220,80 C
21/09	00000210	Aquisição de mercadorias conf. NF 27843 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		220,80 D
21/09	00000269	Aquisição de mercadorias conf. NF 462947 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	59,41 C
21/09	00000269	Aquisição de mercadorias conf. NF 462947 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		59,41 D
28/09	00000105	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	438,84 C
28/09	00000105	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		438,84 D
28/09	00000107	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	408,36 C
28/09	00000107	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		408,36 D
30/09	00000141	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#		2.1.3.04.008	5.441,71 C
30/09	00000141	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#	3.2.1.03.008		5.441,71 D
30/09	00000147	Valor referente 1/3 ferias n/ data		2.1.1.02.003	252,28 C
30/09	00000147	Valor referente ferias n/ data		2.1.1.02.003	756,84 C
30/09	00000147	Valor referente desconto inss s/ ferias n/ data		2.1.3.03.001	75,68 C
30/09	00000147	Valor referente desconto inss s/ ferias n/ data	2.1.1.02.003		75,68 D
30/09	00000147	Valor referente 1/3 ferias n/ data	3.1.3.03.013		252,28 D
30/09	00000147	Valor referente ferias n/ data	3.1.3.03.013		756,84 D
30/09	00000159	Valor referente 13/ferias n/ data		2.1.1.02.001	252,28 C
30/09	00000159	Valor referente ferias n/ data		2.1.1.02.001	756,84 C
30/09	00000159	Despesa c / Sa arios cfe Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	29.556,36 C
30/09	00000159	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	112,94 C
30/09	00000159	Vlr. DSR H. Extras n mes		2.1.1.02.001	432,05 C
30/09	00000159	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	2.160,31 C
30/09	00000159	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
30/09	00000159	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	2.716,19 C
30/09	00000159	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	464,80 C
30/09	00000159	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	2.172,56 C
30/09	00000159	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		2.166,19 D
30/09	00000159	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		94,23 D
30/09	00000159	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.002		550,00 D
30/09	00000159	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		370,57 D
30/09	00000159	Salario Familia Mes #DATA#	2.1.3.03.001		112,94 D
30/09	00000159	Despesa c / Sa arios cfe Folha mes #DATA#	3.1.3.03.001		29.556,36 D
30/09	00000159	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%	3.1.3.03.006		2.160,31 D
30/09	00000159	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.009		5.000,00 D
30/09	00000159	Valor referente 13/ferias n/ data	3.1.3.03.013		252,28 D
30/09	00000159	Valor referente ferias n/ data	3.1.3.03.013		756,84 D
30/09	00000159	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		2.172,56 D
30/09	00000159	Vlr. DSR H. Extras n mes	3.1.3.03.026		432,05 D
30/09	00000338	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	89.186,95 C
30/09	00000338	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		89.186,95 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	**30**	**SUBTOTAL DO MÊS :**	**243.828,97 D**	**243.828,97 C**	
01/10	00000051	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	400,16 C
01/10	00000051	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		400,16 D
01/10	00000231	Aquisição de mercadorias conf. NF 64856 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		2.1.1.01.001	400,16 C
01/10	00000231	Aquisição de mercadorias conf. NF 64856 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	3.2.1.01.018		400,16 D
01/10	00000318	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000015 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 27/10/2022		4.1.1.02.001	33.354,68 C
01/10	00000319	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000015 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 27/10/2022	1.1.2.01.001		31.854,03 D
01/10	00000319	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 27/10/2022	2.1.3.03.001		1.500,65 D
01/10	00000320	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000014 série #SERIE# de AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA emitido em 11/10/2022		4.1.1.02.001	48.426,82 C
01/10	00000320	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000014 série #SERIE# de AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA emitido em 11/10/2022	1.1.2.01.001		48.426,82 D
05/10	00000374	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	25.010,39 C
05/10	00000374	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		25.010,39 D
05/10	00000388	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.079,43 C
05/10	00000388	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.079,43 D
05/10	00000407	Pg. a FGTS0		1.1.1.01.001	2.172,56 C
05/10	00000407	Pg. a FGTS0	2.1.3.03.003		2.172,56 D
10/10	00000091	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	257,93 C
10/10	00000091	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		257,93 D
10/10	00000211	Aquisição de mercadorias conf. NF 27962 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	257,93 C
10/10	00000211	Aquisição de mercadorias conf. NF 27962 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		257,93 D
14/10	00000111	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	283,56 C
14/10	00000111	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		283,56 C
14/10	00000181	Aquisição de mercadorias conf. NF 22315 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	283,56 C
14/10	00000181	Aquisição de mercadorias conf. NF 22315 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		283,56 D
20/10	00000011	Vlr. Ref Pg Simples Nacional		1.1.1.01.001	5.441,71 C

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0012
Inove Construções e Locações Ltda
10:10:08 — CNPJ 14.086.793/0001-18

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/10	00000011	Vlr. Ref Pg Simples Nacional	2.1.3.04.008		5.441,71 D
25/10	00000270	Aquisição de mercadorias conf. NF 466975 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	276,81 C
25/10	00000270	Aquisição de mercadorias conf. NF 466975 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		276,81 D
25/10	00000271	Aquisição de mercadorias conf. NF 466976 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	34,65 C
25/10	00000271	Aquisição de mercadorias conf. NF 466976 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		34,65 D
25/10	00000302	Aquisição de mercadorias conf. NF 466978 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	188,75 C
25/10	00000302	Aquisição de mercadorias conf. NF 466975 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		188,75 D
27/10	00000063	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	1.752,09 C
27/10	00000063	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		1.752,09 D
27/10	00000275	Aquisição de mercadorias conf. NF 38464 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	1.187,09 C
27/10	00000275	Aquisição de mercadorias conf. NF 38464 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		1.187,09 D
28/10	00000248	Aquisição de mercadorias conf. NF 102314 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	25,90 C
28/10	00000248	Aquisição de mercadorias conf. NF 102314 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		25,90 D
28/10	00000284	Aquisição de mercadorias conf. NF 102320 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	38,89 C
28/10	00000284	Aquisição de mercadorias conf. NF 102320 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		38,89 D
31/10	00000142	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#		2.1.3.04.008	6.817,06 C
31/10	00000142	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#	3.2.1.03.008		6.817,06 D
31/10	00000160	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	30.000,66 C
31/10	00000160	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	449,00 C
31/10	00000160	Vlr. DSR H. Extras n mes		2.1.1.02.001	518,98 C
31/10	00000160	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	2.162,36 C
31/10	00000160	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
31/10	00000160	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	2.658,44 C
31/10	00000160	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	862,38 C
31/10	00000160	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	2.959,27 C
31/10	00000160	Vl. Desc DSR		3.1.3.03.001	97,64 C
31/10	00000160	Vlr. ref a Faltas		3.1.3.03.001	138,04 C
31/10	00000160	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		3.199,44 D
31/10	00000160	Vl. Desc DSR	2.1.1.02.001		97,64 D
31/10	00000160	Vlr. ref a Faltas	2.1.1.02.001		138,04 D
31/10	00000160	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		464,06 D
31/10	00000160	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.002		550,00 D
31/10	00000160	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		398,33 D
31/10	00000160	Salario Familia Mes #DATA#	2.1.3.03.001		449,00 D
31/10	00000160	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#	3.1.3.03.001		30.000,66 D
31/10	00000160	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%	3.1.3.03.006		2.162,36 D
31/10	00000160	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.009		5.000,00 D
31/10	00000160	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		2.959,27 D
31/10	00000160	Vlr. DSR H. Extras n mes	3.1.3.03.026		518,98 D
31/10	00000338	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	62.852,84 C
31/10	00000339	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		62.852,84 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	**22**	**SUBTOTAL DO MÊS :**	**239.388,05 D**	**239.388,05 C**	
01/11	00000321	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000016 série #SERIE# de AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA emitido em 03/11/2022		4.1.1.02.001	30.847,95 C
01/11	00000321	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000016 série #SERIE# de AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA emitido em 03/11/2022	1.1.2.01.001		30.847,95 D
01/11	00000322	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000018 série #SERIE# de NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA emitido em 10/11/2022		4.1.1.02.001	75.536,76 C
01/11	00000322	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000018 série #SERIE# de NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA emitido em 10/11/2022	1.1.2.01.001		75.536,76 D
01/11	00000323	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000019 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 16/11/2022		4.1.1.02.001	101.455,97 C
01/11	00000323	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000019 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 16/11/2022	1.1.2.01.001		96.890,46 D
01/11	00000323	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 16/11/2022	2.1.3.03.001		4.565,51 D
01/11	00000324	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000020 série 1 de COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO emitido em 23/11/2022		4.1.1.02.001	147.884,25 C
01/11	00000324	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000020 série 1 de COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO emitido em 23/11/2022	1.1.2.01.001		137.913,33 D
01/11	00000324	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO emitido em 23/11/2022	2.1.3.03.001		5.175,95 D
01/11	00000324	Valor referente ISS destacado em documento fiscal 20220000000000020 , serie 1 prestado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO em 23/11/2022	3.2.1.03.003		4.894,97 D
05/11	00000375	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	28.323,82 C
05/11	00000375	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		28.323,82 D
05/11	00000389	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.051,67 C
05/11	00000389	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.051,67 D
05/11	00000408	Pg. a FGTS0		1.1.1.01.001	2.959,27 C
05/11	00000408	Pg. a FGTS0	2.1.3.03.003		2.959,27 D
15/11	00000249	Aquisição de mercadorias conf. NF 105994 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	59,68 C
15/11	00000249	Aquisição de mercadorias conf. NF 105994 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		59,68 D
16/11	00000092	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	486,00 C
16/11	00000092	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		486,00 D
16/11	00000212	Aquisição de mercadorias conf. NF 28244 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	486,00 C

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0013

Inove Construções e Locações Ltda

10:10:08 — CNPJ 14.086.793/0001-18

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
16/11	00000212	Aquisição de mercadorias conf. NF 28244 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		468,00 D
16/11	00000351	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	464,06 C
16/11	00000351	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		464,06 D
16/11	00000362	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	365,12 C
16/11	00000362	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		365,12 D
20/11	00000012	Vlr. Ref Pg Simples Nacional		1.1.1.01.001	6.817,06 C
20/11	00000012	Vlr. Ref Pg Simples Nacional	2.1.3.04.008		6.817,06 D
22/11	00000093	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	786,42 C
22/11	00000093	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		786,42 D
22/11	00000213	Aquisição de mercadorias conf. NF 282847 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	785,42 C
22/11	00000213	Aquisição de mercadorias conf. NF 282847 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		785,42 D
23/11	00000182	Aquisição de mercadorias conf. NF 22649 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	6.400,00 C
23/11	00000182	Aquisição de mercadorias conf. NF 22649 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		6.400,00 D
25/11	00000064	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	2.895,12 C
25/11	00000064	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		2.895,12 D
25/11	00000250	Aquisição de mercadorias conf. NF 108921 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	528,74 C
25/11	00000250	Aquisição de mercadorias conf. NF 108921 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		528,74 D
25/11	00000285	Aquisição de mercadorias conf. NF 108930 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	2.296,70 C
25/11	00000285	Aquisição de mercadorias conf. NF 108930 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		2.296,70 D
25/11	00000055	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	538,65 C
25/11	00000055	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		538,65 D
25/11	00000223	Aquisição de mercadorias conf. NF 50561 Petramaq Peças p/ Tratores e Maquinas		2.1.1.01.001	538,65 C
25/11	00000223	Aquisição de mercadorias conf. NF 50561 Petramaq Peças p/ Tratores e Maquinas	3.2.1.01.018		538,65 D
29/11	00000094	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	352,00 C
29/11	00000094	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		352,00 D
29/11	00000214	Aquisição de mercadorias conf. NF 28325 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	352,00 C
29/11	00000214	Aquisição de mercadorias conf. NF 28325 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		352,00 D
30/11	00000095	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	137,56 C
30/11	00000095	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		137,56 D
30/11	00000143	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#		2.1.3.04.008	24.986,13 C
30/11	00000143	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#	3.2.1.03.008		24.986,13 D
30/11	00000161	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	28.988,56 C
30/11	00000161	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	282,35 C
30/11	00000161	Vlr. DSR H. Extras mes		2.1.1.02.001	544,40 C
30/11	00000161	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	2.177,63 C
30/11	00000161	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
30/11	00000161	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	3.012,48 C
30/11	00000161	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.002	622,75 C
30/11	00000161	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	2.426,06 C
30/11	00000161	Vlr FGTS do mes #DATA#		3.1.3.03.001	595,83 C
30/11	00000161	VL Desc DSR		3.1.3.03.001	797,94 C
30/11	00000161	Vlr. ref a Faltas		3.1.3.03.001	2.462,48 D
30/11	00000161	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		585,83 D
30/11	00000161	VL Desc DSR	2.1.1.02.001		797,94 D
30/11	00000161	Vlr. ref a Faltas	2.1.1.02.001		207,51 D
30/11	00000161	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		550,00 D
30/11	00000161	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.002		415,24 D
30/11	00000161	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		262,35 D
30/11	00000161	Salario Familia Mes #DATA#	2.1.3.03.001		28.988,56 D
30/11	00000161	Despesa c / Salarios cfe Folha mes #DATA#	3.1.3.03.001		2.177,63 D
30/11	00000161	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%	3.1.3.03.006		5.000,00 D
30/11	00000161	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.008		2.426,06 D
30/11	00000161	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		544,40 D
30/11	00000161	Vlr. DSR H. Extras mes	3.1.3.03.026		894,26 C
30/11	00000163	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	894,26 D
30/11	00000163	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		137,56 C
30/11	00000215	Aquisição de mercadorias conf. NF 683414 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	137,56 D
30/11	00000215	Aquisição de mercadorias conf. NF 683414 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		48.426,82 C
30/11	00000329	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	48.426,82 D
30/11	00000329	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		31.854,03 C
30/11	00000340	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	31.854,03 D
30/11	00000340	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	30	SUBTOTAL DO MÊS :	567.099,67 D	567.099,67 C	
01/12	00000251	Aquisição de mercadorias conf. NF 110171 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	933,34 C
01/12	00000251	Aquisição de mercadorias conf. NF 110171 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		933,34 D
01/12	00000252	Aquisição de mercadorias conf. NF 110194 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	106,06 C
01/12	00000252	Aquisição de mercadorias conf. NF 110194 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		106,06 D
01/12	00000325	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000021 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 02/12/2022		4.1.1.02.001	126.267,33 C
01/12	00000325	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000021 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 02/12/2022	1.1.2.01.001		120.584,34 D
01/12	00000325	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 02/12/2022	2.1.3.03.001		5.682,99 D
01/12	00000326	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000022 série #SERIE# de AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA emitido em 07/12/2022		4.1.1.02.001	22.738,83 C

28/06/2023 — DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0014

Inove Construções e Locações Ltda

10:10:08 — CNPJ 14.086.793/0001-18

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/12	00000326	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000022 série #SERIE# de AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA emitido em 07/12/2022	1.1.2.01.001		22.738,83 D
01/12	00000327	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000023 série 1 de COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO emitido em 15/12/2022		4.1.1.02.001	32.452,68 C
01/12	00000327	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000023 série 1 de COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO emitido em 15/12/2022	1.1.2.01.001		30.223,19 D
01/12	00000327	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO emitido em 15/12/2022	2.1.3.03.001		1.135,84 D
01/12	00000327	Valor referente ISS destacado em documento fiscal 20220000000000023 , serie 1 prestado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO em 15/12/2022	3.2.1.03.003		1.093,66 D
01/12	00000328	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000025 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 21/12/2022		4.1.1.02.001	70.653,74 C
01/12	00000328	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20220000000000025 série 1 de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 21/12/2022	1.1.2.01.001		67.760,93 D
01/12	00000328	Valor referente INSS destacado em documento fiscal #DOC# de CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA emitido em 21/12/2022	2.1.3.03.001		3.192,81 D
02/12	00000253	Aquisição de mercadorias conf. NF 110264 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	332,34 C
02/12	00000253	Aquisição de mercadorias conf. NF 110264 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		332,34 D
02/12	00000254	Aquisição de mercadorias conf. NF 110352 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	124,99 C
02/12	00000254	Aquisição de mercadorias conf. NF 110352 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		124,99 D
02/12	00000266	Aquisição de mercadorias conf. NF 110268 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	105,52 C
02/12	00000266	Aquisição de mercadorias conf. NF 110268 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		105,52 D
02/12	00000267	Aquisição de mercadorias conf. NF 110269 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	39,08 C
02/12	00000267	Aquisição de mercadorias conf. NF 110269 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		39,08 D
02/12	00000288	Aquisição de mercadorias conf. NF 110401 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	3.398,48 C
02/12	00000288	Aquisição de mercadorias conf. NF 110401 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		3.398,48 D
02/12	00000289	Aquisição de mercadorias conf. NF 110402 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	3.948,14 C
02/12	00000289	Aquisição de mercadorias conf. NF 110402 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		3.948,14 D
05/12	00000095	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	255,30 C
05/12	00000095	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		255,30 D
05/12	00000215	Aquisição de mercadorias conf. NF 683897 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	255,30 C
05/12	00000215	Aquisição de mercadorias conf. NF 683897 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		255,30 D
05/12	00000376	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO		1.1.1.01.001	27.939,18 C
05/12	00000376	Pg. a FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.1.02.001		27.939,18 D
05/12	00000390	Pg. a PROLABORE		1.1.1.01.001	4.034,76 C
05/12	00000390	Pg. a PROLABORE	2.1.1.02.002		4.034,76 D
05/12	00000409	Pg. a FGTSD		1.1.1.01.001	3.320,32 C
05/12	00000409	Pg. a FGTSD	2.1.3.03.003		3.320,32 D
06/12	00000255	Aquisição de mercadorias conf. NF 111120 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	503,97 C
06/12	00000255	Aquisição de mercadorias conf. NF 111120 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		503,97 D
06/12	00000290	Aquisição de mercadorias conf. NF 111123 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	39,01 C
06/12	00000290	Aquisição de mercadorias conf. NF 111123 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		39,01 D
07/12	00000235	Aquisição de mercadorias conf. NF 49671 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	1.013,05 C
07/12	00000235	Aquisição de mercadorias conf. NF 49671 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		1.013,05 D
07/12	00000236	Aquisição de mercadorias conf. NF 49828 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	272,96 C
07/12	00000236	Aquisição de mercadorias conf. NF 49828 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		272,96 D
07/12	00000276	Aquisição de mercadorias conf. NF 49945 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	81,69 C
07/12	00000276	Aquisição de mercadorias conf. NF 49945 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		81,69 D
12/12	00000065	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	22.622,77 C
12/12	00000065	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		22.622,77 D
12/12	00000256	Aquisição de mercadorias conf. NF 112287 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	1.734,75 C
12/12	00000256	Aquisição de mercadorias conf. NF 112287 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		1.734,75 D
12/12	00000303	Aquisição de mercadorias conf. NF 483548 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	58,94 C
12/12	00000303	Aquisição de mercadorias conf. NF 483548 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		58,94 D
13/12	00000257	Aquisição de mercadorias conf. NF 112486 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	620,34 C
13/12	00000257	Aquisição de mercadorias conf. NF 112486 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		620,34 D
13/12	00000258	Aquisição de mercadorias conf. NF 112661 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	643,13 C
13/12	00000258	Aquisição de mercadorias conf. NF 112661 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		643,13 D
13/12	00000291	Aquisição de mercadorias conf. NF 112662 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	1.472,29 C
13/12	00000291	Aquisição de mercadorias conf. NF 112662 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		1.472,29 D
14/12	00000097	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	255,30 C
14/12	00000097	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		255,30 D
14/12	00000217	Aquisição de mercadorias conf. NF 28407 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	98,62 C
14/12	00000217	Aquisição de mercadorias conf. NF 28407 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		98,62 D
15/12	00000259	Aquisição de mercadorias conf. NF 113055 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	810,03 C
15/12	00000259	Aquisição de mercadorias conf. NF 113055 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		810,03 D
15/12	00000292	Aquisição de mercadorias conf. NF 113085 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	1.008,01 C
15/12	00000292	Aquisição de mercadorias conf. NF 113085 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		1.008,01 D
16/12	00000183	Aquisição de mercadorias conf. NF 22814 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	1.231,00 C
16/12	00000183	Aquisição de mercadorias conf. NF 22814 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		1.231,00 D
16/12	00000352	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	207,51 C
16/12	00000352	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		207,51 D
16/12	00000353	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	112,10 C
16/12	00000353	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		112,10 D
16/12	00000363	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	365,12 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
16/12	00000363	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		365,12 D
16/12	00000364	Pg. a IRRF		1.1.1.01.001	788,07 C
16/12	00000364	Pg. a IRRF	2.1.3.03.002		788,07 D
16/12	00000260	Aquisição de mercadorias conf. NF 114240 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	589,23 C
16/12	00000260	Aquisição de mercadorias conf. NF 114240 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		589,23 D
16/12	00000261	Aquisição de mercadorias conf. NF 114272 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	12,49 C
16/12	00000261	Aquisição de mercadorias conf. NF 114272 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		12,49 D
16/12	00000262	Aquisição de mercadorias conf. NF 114272 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	142,37 C
16/12	00000262	Aquisição de mercadorias conf. NF 114272 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		142,37 D
16/12	00000293	Aquisição de mercadorias conf. NF 114251 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	1.117,25 C
16/12	00000293	Aquisição de mercadorias conf. NF 114251 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		1.117,25 D
16/12	00000294	Aquisição de mercadorias conf. NF 114254 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	158,67 C
16/12	00000294	Aquisição de mercadorias conf. NF 114254 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		158,67 D
20/12	00000023	Vlr. Ref Pg Simples Nacional		1.1.1.01.001	24.986,13 C
20/12	00000023	Vlr. Ref Pg Simples Nacional	2.1.3.04.008		24.986,13 D
20/12	00000056	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	457,05 C
20/12	00000056	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		457,05 D
20/12	00000224	Aquisição de mercadorias conf. NF 51170 Peltramaq Peças p/ Tratores e Maquinas		2.1.1.01.001	457,05 C
20/12	00000224	Aquisição de mercadorias conf. NF 51170 Peltramaq Peças p/ Tratores e Maquinas	3.2.1.01.018		457,05 D
20/12	00000272	Aquisição de mercadorias conf. NF 494803 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	51,64 C
20/12	00000272	Aquisição de mercadorias conf. NF 494803 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		51,64 D
20/12	00000295	Aquisição de mercadorias conf. NF 114558 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	1.855,15 C
20/12	00000295	Aquisição de mercadorias conf. NF 114558 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		1.855,15 D
22/12	00000069	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	343,00 C
22/12	00000098	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		343,00 D
22/12	00000184	Aquisição de mercadorias conf. NF 22863 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	670,00 C
22/12	00000184	Aquisição de mercadorias conf. NF 22863 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		670,00 D
22/12	00000218	Aquisição de mercadorias conf. NF 28496 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	343,00 C
22/12	00000218	Aquisição de mercadorias conf. NF 28496 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		343,00 D
22/12	00000263	Aquisição de mercadorias conf. NF 115940 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	205,76 C
22/12	00000263	Aquisição de mercadorias conf. NF 115940 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		205,76 D
23/12	00000112	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	4.676,75 C
23/12	00000112	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		4.676,75 D
23/12	00000185	Aquisição de mercadorias conf. NF 22873 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU		2.1.1.01.001	2.775,75 C
23/12	00000185	Aquisição de mercadorias conf. NF 22873 TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - ARACAJU	3.2.1.01.018		2.775,75 D
23/12	00000264	Aquisição de mercadorias conf. NF 115308 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	778,06 C
23/12	00000264	Aquisição de mercadorias conf. NF 115308 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		778,06 D
23/12	00000266	Aquisição de mercadorias conf. NF 115309 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	205,43 C
23/12	00000266	Aquisição de mercadorias conf. NF 115309 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		205,43 D
23/12	00000267	Aquisição de mercadorias conf. NF 115313 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	17,84 C
23/12	00000267	Aquisição de mercadorias conf. NF 115313 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		17,84 D
23/12	00000268	Aquisição de mercadorias conf. NF 115472 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.1.1.01.001	351,58 C
23/12	00000268	Aquisição de mercadorias conf. NF 115472 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.2.1.01.018		351,58 D
27/12	00000052	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	202,00 C
27/12	00000052	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		202,00 D
27/12	00000225	Aquisição de mercadorias conf. NF 68032 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		2.1.1.01.001	135,89 C
27/12	00000225	Aquisição de mercadorias conf. NF 68032 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	3.2.1.01.018		135,89 D
27/12	00000252	Aquisição de mercadorias conf. NF 68070 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		2.1.1.01.001	202,00 C
27/12	00000252	Aquisição de mercadorias conf. NF 68070 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	3.2.1.01.018		202,00 D
29/12	00000069	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	198,00 C
29/12	00000069	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		198,00 D
29/12	00000219	Aquisição de mercadorias conf. NF 28536 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		2.1.1.01.001	198,00 C
29/12	00000219	Aquisição de mercadorias conf. NF 28536 JN PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	3.2.1.01.018		198,00 D
30/12	00000057	Vlr. Ref pg fornecedor.		1.1.1.01.001	3.144,90 C
30/12	00000057	Vlr. Ref pg fornecedor.	2.1.1.01.001		3.144,90 D
30/12	00000220	Aquisição de mercadorias conf. NF #DOC# PEDREIRA MM EIRELI		2.1.1.01.001	3.144,90 C
30/12	00000220	Aquisição de mercadorias conf. NF #DOC# PEDREIRA MM EIRELI	3.2.1.01.018		3.144,90 D
30/12	00000330	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	80.847,95 C
30/12	00000330	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		80.847,95 D
30/12	00000332	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	75.536,76 C
30/12	00000332	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		75.536,76 D
30/12	00000341	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes		1.1.2.01.001	98.890,46 C
30/12	00000341	Vlr. ref. receitas ordinarias n / mes	1.1.1.01.001		98.890,46 D
31/12	00000144	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#		2.1.3.04.008	24.048,11 C
31/12	00000144	Valor referente ao SIMPLES NACIONAL do mês #DATA#	3.2.1.03.008		24.048,11 D
31/12	00000162	Despesa c / Salarios de Folha mes #DATA#		2.1.1.02.001	26.554,26 C
31/12	00000162	Salario Familia Mes #DATA#		2.1.1.02.001	395,29 C
31/12	00000162	Vlr. DSR H. Extras n mes		2.1.1.02.001	216,76 C
31/12	00000162	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%		2.1.1.02.001	1.127,01 C
31/12	00000162	Vlr Pro - labore do mes		2.1.1.02.002	5.000,00 C
31/12	00000162	Vlr INSS do mes #DATA#		2.1.3.03.001	2.075,96 C
31/12	00000162	Vlr. ref ao IRRF no mês		2.1.3.03.002	553,18 C
31/12	00000162	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	2.119,44 C
31/12	00000162	VL Dess. DSR		3.1.3.03.001	121,20 C
31/12	00000162	Vlr. ref a Faltas		3.1.3.03.001	282,80 C
31/12	00000162	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.001		2.125,86 D

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/12	00000162	VL Dess. DSR	2.1.1.02.001		121,20 D
31/12	00000162	Vlr. ref a Faltas	2.1.1.02.001		282,80 D
31/12	00000162	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.001		156,35 D
31/12	00000162	Vlr INSS do mes #DATA#	2.1.1.02.002		550,00 D
31/12	00000162	Vlr. ref ao IRRF no mês	2.1.1.02.002		396,83 D
31/12	00000162	Salario Familia Mes #DATA#	3.1.3.03.001		395,29 D
31/12	00000162	Despesa c / Salarios de Folha mes #DATA#	3.1.3.03.001		25.554,26 D
31/12	00000162	Vlr. Ref. às Horas Extras 50%	3.1.3.03.006		1.127,01 D
31/12	00000162	Vlr Pro - labore do mes	3.1.3.03.008		5.000,00 D
31/12	00000162	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		2.119,44 D
31/12	00000162	Vlr. DSR H. Extras n mes	3.1.3.03.026		216,76 D
31/12	00000164	Vlr FGTS do mes #DATA#		2.1.3.03.003	822,85 C
31/12	00000164	Vlr FGTS do mes #DATA#	3.1.3.03.014		822,85 D
31/12	00000410	INSS A RECUPERAR		2.1.3.03.001	18.504,89 C
31/12	00000410	INSS A RECUPERAR	1.1.2.04.008		18.504,89 D
31/12	00000412	Encerramento exercicio 2022		3.1.3.03.001	285.386,46 C
31/12	00000412	Encerramento exercicio 2022		3.1.3.03.008	22.676,04 C
31/12	00000412	Encerramento exercicio 2022		3.1.3.03.009	60.000,00 C
31/12	00000412	Encerramento exercicio 2022		3.1.3.03.013	11.311,25 C
31/12	00000412	Encerramento exercicio 2022		3.1.3.03.014	27.731,59 C
31/12	00000412	Encerramento exercicio 2022		3.1.3.03.015	3.657,26 C
31/12	00000412	Encerramento exercicio 2022		3.1.3.03.026	5.007,96 C
31/12	00000412	Encerramento exercicio 2022		3.2.1.01.018	78.905,70 C
31/12	00000412	Encerramento exercicio 2022		3.2.1.03.003	5.988,63 C
31/12	00000412	Encerramento exercicio 2022		3.2.1.03.008	110.653,15 C
31/12	00000412	Encerramento exercicio 2022	5.1.1.01.001		6.716,64 D
31/12	00000413	Encerramento exercicio 2022		5.1.1.01.001	1.257.933,37 C
31/12	00000413	Encerramento exercicio 2022	4.1.1.02.001		1.257.933,37 D
31/12	00000414	Resultado exercicio 2022		2.4.6.01.001	648.315,33 C
31/12	00000414	Resultado exercicio 2022	5.1.1.01.001		648.315,33 D
31/12	00000415	Pg. a DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO EXERCICIO 2022		1.1.1.01.001	600.000,00 C
31/12	00000415	Pg. a DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO EXERCICIO 2022	2.4.6.01.001		600.000,00 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	75	SUBTOTAL DO MÊS :	3.780.018,81 D	3.780.018,81 C	
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	352	TOTAIS :	6.751.657,98 D	6.751.657,98 C	

Inove Construções e Locações Ltda
Marcio Amaral Cardoso
Administrador
CI: 1134522 - SSPSE CPF: 999.513.635-04

CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES
RG: 354389 - SSP - 20/05/2009 - CPF: 283.108.455-53
CONTADOR - CRC: 004530 / SE
Travessa Sálvio Oliveira, 7 CONTEC SUÍÇA, Aracaju SE

Pág.: 0017

Inove Construções e Locações Ltda

CNPJ 14.086.793/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	666.885,47	PASSIVO CIRCULANTE	70.740,12
CAIXA	265.375,28	FORNECEDORES	14.536,34
CLIENTES - Direitos e Créditos	379.120,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	28.650,20
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.389,67	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.495,47
TOTAL DO ATIVO	666.885,47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.048,11
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.145,35
		CAPITAL SOCIAL	500.000,00
		LUCROS DO EXERCÍCIO	96.145,35
		TOTAL DO PASSIVO	666.885,47

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

Inove Construções e Locações Ltda

Marcio Amaral Cardoso

Administrador

CI: 1134522 - SSPSE CPF: 999.513.635-04

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES

CP[redacted]

CONTADOR - CRC: 004530 / SE

Pág.: 0018

Inove Construções e Locações Ltda

CNPJ 14.086.793/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

ATIVO

	2021	2022
CIRCULANTE	**584.795,28**	**666.885,47**
DISPONÍVEL	**239.386,61**	**265.375,28**
CAIXA	**239.386,61**	**265.375,28**
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**345.408,67**	**401.510,19**
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	**342.523,89**	**379.120,52**
IMPOSTOS A RECUPERAR	**2.884,78**	**22.389,67**
TOTAL DO ATIVO	**584.795,28**	**666.885,47**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

Inove Construções e Locações Ltda

Marcio Amaral Cardoso

Administrador

CI: 1134522 - SSPSE CPF: 999.513.635-04

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES

CP[redacted]

CONTADOR - CRC: 004530 / SE

Pág.: 0019

Inove Construções e Locações Ltda

CNPJ 14.086.793/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

PASSIVO

	2021	2022
PASSIVO CIRCULANTE	34.965,26	70.740,12
EXIGÍVEL	26.703,11	43.196,54
FORNECEDORES	5.146,20	14.536,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	21.556,91	28.660,20
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.262,15	27.543,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.376,43	3.495,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.885,72	24.048,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	549.830,02	596.145,35
CAPITAL	500.000,00	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	49.830,02	96.145,35
LUCROS DO EXERCÍCIO	49.830,02	96.145,35
TOTAL DO PASSIVO	584.795,28	666.885,47

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

Inove Construções e Locações Ltda
Marcio Amaral Cardoso
Administrador
[redacted] SSP/SE CPF: 999.513.635-04

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES
[redacted]
CONTADOR - CRC: 004530 / SE

28/06/2023 10:22:04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Inove Construções e Locações Ltda

CNPJ 14.086.793/0001-18

Pág.: 0020

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	
Receita Bruta de Serviços	1.257.933,37
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(285.386,46)
Hora Extra	(22.676,04)
Retirada Pró Labore	(60.000,00)
Férias	(11.311,25)
FGTS	(27.731,59)
INSS	(3.657,26)
Descanso Semanal Remunerado	(5.007,96)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Despesas Com material de Expediente	(78.905,70)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
ISSQN	(5.988,63)
SIMPLES	(110.953,15)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	646.315,33

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

Inove Construções e Locações Ltda
Marcio Amaral Cardoso
Administrador
[redacted] SSP/SE CPF: 999.513.635-04

Declaro, sob as [redacted], que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES
[redacted] SSP - 21/05/2009 - CPF: 283.108.455-53
CONTADOR - CRC: 004530 / SE
Travessa Sálvio Oliveira, 7 CONTEC SUÍÇA, Aracaju SE

28/06/2023 — BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Inove Construções e Locações Ltda
CNPJ 14.086.793/0001-18

10:22:39 — Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 - Grageru, Aracaju SE - CEP: 49027000 — Pág.: 0021

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	584.795,28 D	2.384.119,62	2.302.029,43	666.885,47 D
00002	1.1	CIRCULANTE	584.795,28 D	2.384.119,62	2.302.029,43	666.885,47 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	239.366,81 D	1.164.009,05	1.138.020,38	265.375,28 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	239.366,81 D	1.164.009,05	1.138.020,38	265.375,28 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	239.366,81 D	1.164.009,05	1.138.020,38	265.375,28 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	345.428,47 D	1.220.110,57	1.164.009,95	401.510,19 D
70000	1.1.2.01	CLIENTES - Direitos e Créditos	342.523,89 D	1.200.605,68	1.164.009,95	379.120,62 D
70001	1.1.2.01.001	Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	342.523,89 D	1.200.605,68	1.164.009,95	379.120,62 D
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.884,78 D	19.504,89	0,00	22.389,67 D
12208	1.1.2.04.008	INSS a Recuperar	2.884,78 D	19.504,89	0,00	22.389,67 D
00012	2	PASSIVO	584.795,28 C	1.237.060,53	1.319.150,72	666.885,47 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.985,23 C	637.060,53	672.835,59	70.760,12 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	26.703,11 C	455.375,14	471.868,57	43.196,54 C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	5.146,20 C	69.515,56	78.905,70	14.536,34 C
80001	2.1.1.01.001	Fornecedores	5.146,20 C	69.515,56	78.905,70	14.536,34 C
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	21.556,91 C	385.859,58	382.962,87	28.660,20 C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	14.984,61 C	317.797,14	327.379,56	24.607,03 C
15002	2.1.1.02.002	Pró-Labore a Pagar	4.084,85 C	90.031,71	90.000,00	4.053,17 C
15003	2.1.1.02.003	Férias a Pagar	0,00	4.734,91	4.734,91	0,00
15005	2.1.1.02.005	Pensao a Pagar	0,00	848,40	848,40	0,00
15008	2.1.1.02.008	Indenizações e Aviso Prévio à Pagar	2.487,42 C	2.487,42	0,00	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.282,15 C	151.686,39	200.966,82	27.562,58 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.376,43 C	58.894,63	59.913,87	3.395,47 C
15101	2.1.3.03.001	INSS à Recolher	0,00	56.078,77	56.078,77	0,00
15102	2.1.3.03.002	IRRF-PF a Recolher	365,12 C	6.915,25	6.203,31	553,18 C
15103	2.1.3.03.003	FGTS à Recolher	2.011,31 C	26.800,61	27.731,59	2.942,29 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.885,72 C	92.780,76	110.953,15	24.048,11 C
00004	2.1.3.04.008	SIMPLES NACIONAL a Recolher	5.885,72 C	92.780,76	110.953,15	24.048,11 C
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	549.830,02 C	600.000,00	646.315,33	596.145,35 C
00019	2.4.1	CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
00551	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
15551	2.4.1.01.001	Capital Social	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	49.830,02 C	600.000,00	646.315,33	96.145,35 C

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Inove Construções e Locações Ltda
CNPJ 14.086.793/0001-18

10:22:39 — Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 - Grageru, Aracaju SE - CEP: 49027000 — Pág.: 0022

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	49.830,02 C	600.000,00	646.315,33	96.145,35 C
00046	2.4.6.01.001	Resultado do Exercício em curso	49.830,02 C	600.000,00	646.315,33	96.145,35 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	614.611,09	614.611,09	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	418.763,61	418.763,61	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	418.763,61	418.763,61	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	418.763,61	418.763,61	0,00
16301	3.1.3.03.001	Salários	0,00	288.378,51	288.378,51	0,00
16306	3.1.3.03.006	Hora Extra	0,00	22.676,04	22.676,04	0,00
16309	3.1.3.03.009	Retirada Pró Labore	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16313	3.1.3.03.013	Férias	0,00	11.311,25	11.311,25	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	27.731,59	27.731,59	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	3.657,26	3.657,26	0,00
16326	3.1.3.03.026	Descanso Semanal Remunerado	0,00	5.007,96	5.007,96	0,00
00032	3.2	DESPESAS	0,00	195.847,48	195.847,48	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	195.847,48	195.847,48	0,00
00929	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	78.905,70	78.905,70	0,00
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com material de Expediente	0,00	78.905,70	78.905,70	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	116.941,78	116.941,78	0,00
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	0,00	5.988,63	5.988,63	0,00
16608	3.2.1.03.008	SIMPLES	0,00	110.953,15	110.953,15	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Serviços	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00
00980	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	584.795,28 D	2.384.119,62	2.302.029,43	666.885,47 D
2	PASSIVO	584.795,28 C	1.237.060,53	1.319.150,72	666.885,47 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	614.611,09	614.611,09	0,00
4	RECEITAS	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

28/06/2023 — BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Inove Construções e Locações Ltda
CNPJ 14.086.793/0001-18

10:22:40 — Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 - Grageru, Aracaju SE - CEP: 49027080 — Pág.: 0023

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.257.933,37	1.257.933,37	0,00
		RESULTADO				0,00

Inove Construções e Locações Ltda
Marcio Amaral Cardoso
Administrador
[redacted]

CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES
[redacted]
CONTADOR - CRC: 004530 / SE
Travessa Sálvio Oliveira, 7 CONTEC SUÍÇA, Aracaju SE

Inove Construções e Locações LTDA

CNPJ 14.086.793/0001-18

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Aracaju/SE, tendo como objeto social Construção de edifícios, aluguel de máquinas e equipamento e também aluguel de andaimes, com início de atividades em 08/08/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa

Estão registrados estão registrados todos os seus eventos de entrada ou saída de recursos não existindo por opção da empresa investimentos.

3.2) Clientes

Ficou demonstrado que a empresa presta seus serviços e tem a carteira de clientes com valores expressivos.

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte– SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não traz em seu Passivo valores correspondentes a empréstimos e financiamento.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontamcontingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Marcio Amaral Cardoso – 51% das quotas

Graziele Bomfim Figueiredo Cardoso – 49% das quotas

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2022

Inove Construções e Locações Ltda
Marcio Amaral Cardoso
Administrador
CI: [redacted] - SSPSE CPF [redacted]

Carlos Augusto Rezende Alves
Contador
CRC: 004530/SE
RG [redacted] SP - CPF [redacted]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0026 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0026 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 26 páginas numeradas de 1 a 26; e que serviu de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa :	Inove Construções e Locações Ltda		
Endereço:	Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185		
Bairro:	Grageru.	CEP:	49027000
Cidade :	Aracaju - SE		
CNPJ:	14.086.793/0001-18		
Inscr. Estadual:	ISENTO		
Órgão de Inscrição:	JUCESE		
Nº da Inscrição:	2820057164-1		

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Inove Construções e Locações Ltda
Marcio Amaral Cardoso
Administrador
CI: [redacted] - SSPSE CPF [redacted]

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES
[redacted]
CONTADOR - CRC: 004530 / SE

Travessa Sálvio Oliveira, 7 CONTEC SUÍÇA, Aracaju SE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
[redacted]	CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES
[redacted]4	MARCIO AMARAL CARDOSO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2023 10:45 SOB Nº 20230271731.
PROTOCOLO: 230271731 DE 27/06/2023. NIRE: 28200571641.
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

JUCESE

JOVAL DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 28/06/2023
agilize.se.gov.br

6.3 TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOVAL DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12309560971 em 28/06/2023, protocolo 230271731. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.agiliza.se.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Número de Registro:	28200571641
CNPJ:	14086793000118
Munícipio:	Aracaju

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
14086793000118	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	
28310845553	CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES	SE004530
99951363504	MARCIO AMARAL CARDOSO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2023 10:46 SOB Nº 20230271731.
PROTOCOLO: 230271731 DE 27/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309560971. NIRE: 28200571641.
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

JOVAL DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 28/06/2023
agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

6.4 INDICE DO BALANÇO

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

Inove Construções e Locações Ltda
CNPJ: 14.086.793/0001-18

INDICES
Balanço 2022

LIQUIDEZ CORRENTE (LC)
AC/PC

AC=	R$	666.885,47
PC=	R$	70.740,12

LC =	**9,43**

LIQUIDEZ GERAL (LG)
(AC+RLP)/(PC+ELP)

AC=	R$	666.885,47
RLP=	R$	-
PC=	R$	70.740,12
ELP=	R$	-

LG=	**9,43**

ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)
(PC+ELG)/AT

AT=	R$	666.885,47
PC=	R$	70.740,12
ELP=		0

EG=	**0,11**

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO REZENDE ALVES
SERPRO

Carlos Augusto Rezende Alves
Contador
CRC: 004530/SE
RG [redacted] - SSP - CPF [redacted]

7. DECLARAÇÕES

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com – TEL. (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO**

Prezados Senhores

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª., nossa Proposta relativa à Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições da referida Licitação e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte)** dias corridos, contados a partir da data de abertura da mesma, nos termos do item **4.2** deste Edital.

Atenciosamente,

Aracaju, 28 de agosto de 2023

MÁRCIO AMARAL CARDOSO

Sócio Proprietário

C.I. [redacted] SSP/SE

Endereço: Rua João Mota dos Santos, nº 531, Zona de Expansão, CEP: 49004020, Aracaju-SE

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO**

Prezados Senhores

Objeto: **Gerenciamento e Supervisão das Obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-Norte – 2ª Etapa(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, e 16/10)**

Em atendimento à determinação do Edital, em seu subitem 9.8, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Aracaju, 28 de agosto de 2023

MÁRCIO AMARAL CARDOSO
Sócio Proprietário
C.I [redacted] SSP/SE
Endereço: Rua João Mota dos Santos, nº 531, Zona de Expansão, CEP: 49004020, Aracaju-SE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO**

Prezados Senhores

A **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, por seu representante legal, infra signatário declara para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela DESO, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declara, também, que assume sem repasse a DESO, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venha a ser associados às obras e serviços licitados, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Aracaju, 28 de agosto de 2023

MÁRCIO AMARAL CARDOSO
Sócio Proprietário
C.I. [redacted] SSP/SE
Endereço: Rua João Mota dos Santos, nº 531, Zona de Expansão, CEP: 49004020, Aracaju SE

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023– DESO**

Prezados Senhores

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº **14.086.793/0001-18,** DECLARA, que caso seja vencedora da licitação em epígrafe indica como pessoa responsável para assinatura do contrato o Sr. **Márcio Amaral Cardoso**, portador da C.I. nº [redacted] SSP/SE e CPF Nº [redacted]

Dados bancários:

CAIXA ENCÔNOMICA FEDERAL

AG: 1733

CONTA CORRENTE: 2146-9

OP. 003

Aracaju, 28 de agosto de 2023

MÁRCIO AMARAL CARDOSO

Sócio Proprietário

C.I. [redacted] *SSP/SE*

Endereço: Rua João Mota dos Santos, nº 531, Zona de Expansão, CEP: 49004020, Aracaju SE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 6618/2023-DESO, Datada de: 27/10/2023.

Unidade: GERÊNCIA DE OBRA ESPECIAL II - DESO
Assunto: SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA

Solicitamos a esta comissão que seja realizada diligência junto à empresa INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, requerendo que seja informado e demonstrado através das respectivas Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, se seus representantes técnicos(Thacio Danylo de Oliveira Santos e José Helton Luna Silva) descritos na Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica nº 463557/2023, também são representantes técnicos de outras empresas, para que seja verificado se há um conflito de interesse entre o objeto alvo desta licitação e a atuação da empresa que será responsável pelo gerenciamento e supervisão.

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Cristina Barreto Dos Santos
Gerente

Este documento foi assinado via DocFlow por Cristina Barreto Dos Santos

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: S1ZN-MEA6-DBXE-CS7P

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: S1ZN-MEA6-DBXE-CS7P

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

- Cristina Barreto Dos Santos - 27/10/2023 17:00:55 (Docflow)

DE : Comissão Permanente de Licitações **DATA: 30/10/2023**

E-mail: cpl@deso-se.com.br

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA nº 023/2023

Com base no Art. 28. Parágrafo Único RILC – Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento de Sergipe.

> *– É facultado à comissão de licitação e ao pregoeiro, em qualquer fase do certame, promover as diligências que entender necessárias, adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades meramente formais, na proposta, documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo.*

A Comissão Permanente de Licitação faz baixar diligência à empresa **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** para que apresente **até o dia 01/11/2023**, as respectivas Certidões de Registro e Quitação de Pessoa Física - CREA-SE de seus responsáveis técnicos (Thacio Danylo de Oliveira Santos e José Helton Luna Silva) descritos na Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica - CREA-SE nº 463557/2023.

As informações solicitadas, poderão ser apresentadas **via protocolo na Deso ou através de envio de e-mail para o endereço de correio eletrônico** cpl@deso-se.com.br**,**

Atenciosamente,

ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR:82693048591

Assinado de forma digital por ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR:82693048591
Dados: 2023.10.30 11:53:31 -03'00'

Roberto Santos Barros Junior
Presidente da CPL-DESO

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br>

LP - 023/2023

Inove construções <inoveconstrucoes.aju@gmail.com> 1 de novembro de 2023 às 11:58
Para: Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br>

Bom dia,

Segue anexo documentos conforme solicitado.

--
Atenciosamente,

Márcio Amaral Cardoso
Sócio Proprietário
Engenharia | INOVE

79 99978-5899

inoveconstrucoes.aju@gmail.com

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 – Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju SE

OFICIO_-_LP_023-rev01_assinado.pdf
497K

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2022– DESO**

Prezados Senhores,

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº **14.086.793/0001-18**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MÁRCIO AMARAL CARDOSO**, portador da Carteira de Identidade nº **1.134.522 SSP/SE** e do CPF nº **999.513.635-04**, vem através deste apresentar resposta para a seguinte solicitação "**APRESENTAR CERTIDES DE REGISTRO DE QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA – CREA DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS** (Thácio Danylo de Oliviera Santos e José Helton Luna Silva).

A empresa informa que o **Eng. Civil José Helton Luna Silva**, na época da licitação, fazia parte do quadro técnico da empresa, conforme certidão apresentada. No entanto, o mesmo encontrava-se em fase de extinção desse vínculo e tal fato pode ser comprovado na nova certidão que se encontra anexada a este arquivo.

Informamos, ainda, que apesar de constar o seu nome como responsável técnico na certidão apresentada, o Eng. José Helton Luna da Silva não possui vínculo com a empresa, ou seja, não possui responsabilidade técnica ativa em nenhuma das atividades da empresa, sendo seu último contrato formalizado em 2021.

Ademais, ressaltamos que o Engº José Helton Luna da Silva não participará indireta ou diretamente da execução desses serviços, uma vez que, conforme demonstrado, o seu vínculo encontra-se extinto e a empresa, ainda em processo licitatório, indicou o profissional que faria parte da sua equipe técnica. Acrescenta-se aqui, que a comprovação da qualificação técnica encaminhada para fins de habilitação, consta o nome do **Engº Thacio Danylo de Oliveira Santos**, que responde como responsável técnico pela Inove Construções.

Salientamos também que caso fôssemos vencedores do certame, **o Responsável Técnico** que foi indicado como **Coordenador e Responsável Técnico** pelo contrato foi o Eng. Civil José Dantas do Padro Filho, consoante mostrado na declaração da equipe técnica apresentada no dia da licitação.

Aracaju, 01 de novembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIO AMARAL CARDOSO
Data: 01/11/2023 11:54:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 468405/2023
Emissão: 01/11/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: yD494

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.086.793/0001-18

Registro: 0000001960

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 07/10/2022

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO EM EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS, RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS E PRÉDIOS GOVERNAMENTAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO EM EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS, RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS E PRÉDIOS GOVERNAMENTAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Endereço Matriz: AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, 2185, GRAGERU, ARACAJU, SE, 49027000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 05/11/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004642EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THACIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS

Registro: 2717881123

CPF: 028.***.***-51

Data Início: 07/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: atribuições constantes no art. 7º combinado com o art. 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 468405/2023
Emissão: 01/11/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: yD494

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: yD494
Impresso em: 01/11/2023 às 08:08:39 por: adapt, ip: 45.160.162.23

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 468387/2023
Emissão: 31/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 4bd1a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ HELTON LUNA SILVA
Registro: 2713713978
CPF: 025.***.***-64
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 10/10/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA
Restrições: COM RESTRICÕES AS ATIVIDADES DE PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POÇOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.
Instituição de Ensino: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA PIO DÉCIMO
Data de Formação: 02/08/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000000786
CNPJ: 05.325.897/0001-47
Data Ínicio: 09/06/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 463559/2023
Emissão: 05/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 506C7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: THACIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS
Registro: 2717881123
CPF: 028.***.***-51
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 29/08/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: atribuições constantes no art. 7º combinado com o art. 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TIRADENTES
Data de Formação: 19/07/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CMC LOCAÇÕES, TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0000199036
CNPJ: 46.591.354/0001-59
Data Ínicio: 25/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0000001960
CNPJ: 14.086.793/0001-18
Data Ínicio: 07/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 506C7
Impresso em: 01/11/2023 às 11:20:20 por: adapt, ip: 45.160.162.23

CHECK LIST

ITEM 9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	LICITAÇÃO PÚBLICA 002/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU-SE, SUB - SISTEMA ERQ NORTE, 2ª ETAPA, COMPOSTO DE REDE COLETORA (PARCIAIS SUB-BACIAS - 1, 2, 3 E 4/10), ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS.	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
9.0	Conforme ITEM 9 do EDITAL LP23/2023, abaixo transcrito:			
1)	Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, na Região da sede da Empresa		ATENDIDO	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica Nº463557/2023
2)	**Capacitação Técnica**			
Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da Licitação, através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado para serviços com mesma natureza com complexidade técnica e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, conforme disposto do art.36 RILC, devidamente acompanhado da Certidão de acervo Técnico - CAT emitida pelo respectivo CREA, atendendo, no mínimo, às exigências discriminadas abaixo:				
-Ter executado serviços de Gerenciamento, Supervisão e/ou Execução de obras e serviços de construção de sistemas de esgotamento sanitário, com no mínimo 19 quilômetros de rede de esgoto com diâmetro mínimo de 150 mm.			ATENDIDO	O licitante apresentou os CAT 460229/2022 O licitante apresentou os CAT 466621/2023
3)	**Comprovação de Capacitação Técnica Profissional**			
A documentação relativa à Capacitação Técnica Profissional limitar-se-á a:				
Comprovação de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) das região (regiões) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido executada(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execução de obras ou serviços com características semelhantes ao objetivo da presente Licitação, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e de valor significativo, relacionadas a seguir:				
Ter executado obras de Sistemas de Esgotamento Sanitário, com Rede Coletora e/ou emissários de diâmetro mínimo de 150 mm, com escoramento de valas e ligações domiciliares.			ATENDIDO	O licitante apresentou os CAT 106/2007
	Comprovação de vinculação com profissional			
Comprovação de que a Licitante possui, na data de entrega da proposta, vinculação com profissional de nível superior devidamente registrado no CREA para assumir as funções de Engenheiro civil de obra Coordenador e Engenheiro civil de obra pleno dos trabalhos objeto deste Edital.			ATENDIDO	Contrato de Prestação de Serviço e de Assunção de Responsabilidade Técnica do Eng. Civil José Dantas do Padro Filho
	Declarações			
Declaração formal pela qual a licitante concorda com os termos desta Concorrência e com a emissão das Notas Fiscais/Faturas/Recibos diretamente à DESO.			ATENDIDO	

Este documento foi assinado digitalmente por CRISTINA BARRETO DOS SANTOS

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: UYQF-TTRZ-HTOH-PFAT

CHECK LIST

ITEM 9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	LICITAÇÃO PÚBLICA 002/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU-SE, SUB - SISTEMA ERQ NORTE, 2ª ETAPA, COMPOSTO DE REDE COLETORA (PARCIAIS SUB-BACIAS - 1, 2, 3 E 4/10), ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS.	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Declaração formal do prazo de validade da proposta de 120(cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de abertura da mesma			ATENDIDO	
Declaração de Visita para Conhecimento dos Locais das Obras.			ATENDIDO	
Declaração formal de disponibilidade (emitida pelos profissionais que compõe a equipe técnica) para a realização dos serviços, coerente com o porte e o cronograma físico da obra indicando para cada profissional, a respectiva qualificação, a função e tempo de atividade na função.			ATENDIDO	
	Relação da Equipe Técnica			
01 Engenheiro Civil Pleno			ATENDIDO	

Parecer da área Técnica

1) A empresa **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME** foi considerada **HABILITADA**, conforme critérios estabelecidos no **CAP. IX** do Edital de Licitação Pública 23/2023

CRISTINA BARRETO DOS SANTOS:94556296587

Assinado de forma digital por CRISTINA BARRETO DOS SANTOS:94556296587
Dados: 2023.11.10 12:58:20 -03'00'

Eng.ª CRISTINA BARRETO DOS SANTOS
Gerência de Obra Especial II

Este documento foi assinado digitalmente por CRISTINA BARRETO DOS SANTOS

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: UYQF-TTRZ-HTOH-PFAT

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: UYQF-TTRZ-HTOH-PFAT

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

- CRISTINA BARRETO DOS SANTOS - 10/11/2023 12:58:20 (Certificado Digital)

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 5653/2023-DESO, Datada de: 18/09/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: Solicitação da análise econômico financeira da licitante INOVE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO, na licitação pública LP 023/2023

Solicitamos análise econômico financeira da licitante INOVE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO, na licitação pública LP 023/2023, com posterior envio dessa análise a esta CPL.

Informamos que os documentos necessários a essa análise, encontram-se digitalizados no endereço:

R:\10080001-CPL\Publico\PROCESSO LICITAÇÃO- DIGITALIZADO- CPL\LICITAÇÃO PÚBLICA\2023\LP023.2023

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Hercilio Da Silva Ramos Junior
Presidente de Comissão

Este documento foi assinado via DocFlow por Hercilio Da Silva Ramos Junior

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VBYX-QNXA-WXUK-WL89

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: VBYX-QNXA-WXUK-WL89

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

- Hercilio Da Silva Ramos Junior - 18/09/2023 09:32:51 (Docflow)

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 5727/2023-DESO, Datada de: 20/09/2023.

Unidade: AUDITORIA INTERNA - DESO
Assunto: CI 193/2023 AUDI PARA CPL. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 14.086.793/0001-18. LP 023/2023.

DE: 6.0.01.00/AUDI

PARA: 1.0.08.00.01 /CPL

Informamos a V.S.ª que a qualificação econômico-financeira da empresa INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 14.086.793/0001-18, com base nos documentos apresentados (E-DOC 5653/2023), atende aos requisitos do item 9.6 do edital (item 16 do Projeto Básico) da LP 023/2023.

Análise realizada em 19.09.2023.

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Gilson Ribeiro De Jesus
Assessor(a)

Este documento foi assinado digitalmente por GILSON RIBEIRO DE JESUS

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: CBKM-UPRQ-YLWL-YDHX

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: CBKM-UPRQ-YLWL-YDHX

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

- GILSON RIBEIRO DE JESUS - 20/09/2023 07:07:41 (Certificado Digital)

DESO	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS	DATA DO RELATÓRIO: 21/11/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº.	DATA DE ABERTURA:
LICITAÇÃO PÚBLICA	023/2023	28/08/2023

OBJETO

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10 E 16/10)

PROPOSTAS RECEBIDAS

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
UFC ENGENHARIA SA

EMPRESAS CLASSIFICADAS

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
UFC ENGENHARIA SA

CÁLCULOS DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS

VALOR ORÇADO PELA DESO	**R$ 2.470.887,37**
EMPRESAS CLASSIFICADAS	
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	**R$ 1.718.223,28**
ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	**R$ 1.905.901,26**
UFC ENGENHARIA SA	**R$ 1.926.459,42**
BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	**R$ 1.932.519,27**
EMPRESA VENCEDORA	
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	**R$ 1.718.223,28**
CÁLCULOS	
1. 50% VALOR ORÇADO DESO	**R$ 1.235.443,69**
2. MÉDIA ARITMÉTICA VALORES SUPERIORES A 50% DO VALOR DA DESO	**R$ 1.870.775,81**
3. A) 70% DA MÉDIA ARITMÉTICA OBTIDA NO ITEM 2.	**R$ 1.309.543,07**
B) 70% DO VALOR ORÇADO DESO	**R$ 1.729.621,16**
4. MENOR VALOR ENTE 3.A E 3.B, ACIMA (LIMITE DE INEXEQUIBILIDADE)	**R$ 1.309.543,07**

DEMAIS CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA:

VALIDADE DA PROPOSTA:	120 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	365 DIAS
MODALIDADE DE CAUÇÃO:	SEGURO GARANTIA

OBSERVAÇÕES

1) Fonte de Recursos: TC 0424401-18/2014 – Ministério das Cidades

2) A empresa INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, apresentou envelope C de enquadramento de ME ou EPP, e concorre auferindo a vantagem da lei.

3) Após o lançamento das propostas comerciais no Sistema Publix – Gestão de Processos para a Administração Pública, o valor da proposta da licitante ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA passou de R$ 1.905.903,52 para R$ 1.905.901,26 (um milhão novecentos e e cinco mil novecentos e um reais e vinte e seis centavos) por conta de arredondamento da quarta para a segunda casa decimal.

4) Por fim a comissão julga a empresa INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA como a melhor proposta classificada no certame, com o preço global de R$ 1.718.223,28 (Hum milhão, setecentos e dezoito mil duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos)

5) Convocada para negociação visando a redução de preço da sua proposta inicial para execução do objeto desta licitação, o que não logrou êxito, manteve-se o valor global de sua proposta no montante R$ 1.718.223.28 (um milhão setecentos e dezoito mil duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), em seguida abriu-se o envelopo “B” da licitante INIVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES em sessão no 12/08/2023.

6) Durante a análise desses documentos para habilitação, foi solicitado pela área técnica para cque a CPL abrisse diligência à licitante para que apresentasse as respectivas Certidões de Registro e Quitação de Pessoa Física - CREA-SE de seus responsáveis técnicos (Thacio Danylo de Oliveira Santos e José Helton Luna Silva) descritos na Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica - CREA-SE nº 463557/2023. O que foi atendido em 01/11/2023.

7) Finda a análise dos documentos para habilitação da licitante INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, que contou com assessoria do Contador Gilson Ribeiro de Jesus quanto à Qualificação Econômico Financeira, e da Engenheira Civil Cristina Barreto dos Santos quanto à Qualificação Técnica, a licitante foi declarada HABILITADA por atender às exigências editalícias. Abriu-se então prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a todas as fases desse processo licitatório, sem que houvesse manifestação a respeito até a presente data.

ADJUDICAÇÃO

APÓS O JULGAMENTO E A CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, SUGERIMOS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO À EMPRESA **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** COM O PREÇO DE **R$ R$ 1.718.223,28 (UM MILHÃO, SETECENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS),** E ENCAMINHAMOS O PROCESSO PARA HOMOLOGAÇÃO DO PRESIDENTE.

Este documento foi assinado digitalmente por CRISTINA BARRETO DOS SANTOS, ELIANE DE OLIVEIRA COSTA, HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR, KLEBER CURVELO FONTES e ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: OHQP-SLHB-6AF8-W5TE

COMISSÃO JULGADORA		
ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR		
HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR		
ELIANE DE OLIVEIRA COSTA		
VISTO DO GERENTE DA ÁREA **CRISTINA BARRETO DOS SANTOS** **3.0.07.00/GOB2**	APROVAÇÃO DO DIRETOR ÁREA **KLEBER CURVELO FONTES** **3.0.00.00/DOM**	HOMOLOGAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE **LUCIANO GOIS PAUL** **1.0.00.00/PR**

Este documento foi assinado digitalmente por CRISTINA BARRETO DOS SANTOS, ELIANE DE OLIVEIRA COSTA, HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR, KLEBER CURVELO FONTES e ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: OHQP-SLHB-6AF8-W5TE

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: OHQP-SLHB-6AF8-W5TE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

- CRISTINA BARRETO DOS SANTOS - 29/11/2023 08:51:01 (Certificado Digital)
- ELIANE DE OLIVEIRA COSTA - 21/11/2023 10:55:46 (Certificado Digital)
- HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR - 21/11/2023 10:18:38 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 21/11/2023 12:51:00 (Certificado Digital)
- ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR - 21/11/2023 10:32:12 (Certificado Digital)

PROCESSO ADMINISTRATIVO E-DOC Nº 11154/2023
INTERESSADO: GERÊNCIA DE OBRA ESPECIAL II e DMAE
ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023.

PARECER Nº 560/2023

EMENTA: Parecer Jurídico Final. Licitação Pública nº 023/2023, cujo objeto é a ***GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA(SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).***

Vieram os autos, referentes a Licitação Pública nº 023/2023, do tipo menor preço global, para análise e emissão de Parecer Jurídico Final quanto aos atos praticados pela Comissão de Licitação e cumprimento dos ditames legais.

A revisão jurídica do Edital coube ao advogado *Vinícius Aragão Santiago Costa,* da Câmara Técnica de Licitações e Contratos, integrante da Superintendência Jurídica da DESO, tendo como base o Projeto Básico enviado pela Unidade solicitante (GOB2/ DOM), com as exigências e especificidades de competência exclusiva da Gestora da Gerência Especial 2, Engª *Cristina Barreto dos Santos*, com a aprovação do Diretor de Meio Ambiente e Expansão, Eng.º *Kleber Curvelo Fontes*. O Edital e anexos correspondem ao atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, competitividade, publicidade, vinculação ao instrumento, e outros vinculados administrativa e constitucionalmente.

Os recursos financeiros para pagamento do objeto da Licitação Pública nº 023/2023 são provenientes do TC 0424401-18/2014 do Ministério das Cidades.

A fase interna do processo licitatório em questão e sua legalidade foi analisada pelo Superintendente Jurídico da DESO, Dr. *André Luís Pereira Oliveira*, nos termos do Parecer nº 298/2023, datado de 15 de junho de 2023.

Iniciando-se a análise da fase externa da Licitação Pública, a convocação dos interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado no Diário Oficial Oficial da União, do Estado de Sergipe e no site da DESO, às fls.153/156.

Foi solicitada uma republicação do edital de Licitação Pública nº 030/2023, para alterações do Projeto Básico no que atine a qualificação técnica, a fim de que fossem evitar entendimentos diversos e inviabilizar que as licitantes apresentassem suas propostas de acordo com a demanda da administração pública, sendo redesignada nova data de abertura às fls. 177/178.

Com a divulgação do Edital, os interessados foram convocados a prepararem e apresentarem suas propostas, em obediência aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/ 2018.

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO GOIS PAUL e VINICIUS ARAGAO SANTIAGO COSTA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: YWMM-TXQV-CEAA-JCIM

Foram registrados questionamentos e esclarecimentos, porém sem qualquer alteração editalícia. Não houve também pedido de impugnação do presente processo.

Em análise a ata de abertura da licitação presente aos autos, datada de 28/08/2023, verifica-se que o procedimento transcorreu normalmente, com participação de quatro licitantes, a **BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA,** a **ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA;** a **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** e a **UFC ENGENHARIA SA**, assim como o registro de suas propostas comerciais e apresentação dos documentos de habilitação, sendo então suspensa a sessão para análise das propostas comerciais, conforme ata às fls. 188.

Posteriormente, o Presidente da Comissão de Licitação publicou no site da DESO (fls.299) o resultado da análise comercial, Vejamos:

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Prezados Senhores,

Informamos que, após análise da Proposta Comercial das licitantes **BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA; ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** e **UFC ENGENHARIA SA**, verificou-se que após o lançamento das propostas comerciais no Sistema Publix – Gestão de Processos para a Administração Pública, o valor da proposta da licitante ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA passou de R$ 1.905.903,52 para **R$ 1.905.901,26 (um milhão novecentos e e cinco mil novecentos e um reais e vinte e seis centavos)** por conta de arredondamento da quarta para a segunda casa decimal. As licitantes foram declaradas ***classificadas*** na licitação, seguindo a seguinte ordem de classificação:

Posição	CPF/CNPJ	Nome	Valor (R$)
1º	14.086.793/0001-18	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	1.718.223,28
2º	90.333.790/0001-10	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.905.901,26
3º	32.690.778/0001-66	UFC ENGENHAERIA	1.926.459,42
4º	91.806.844/0001-80	BECK DE SOUZA ENGENHARIA	1.932.519,27

Com esse resultado, convocamos a empresa **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** para Negociação do Preço Global ofertado, no intuito de redução do mesmo, que deverá ser manifestada através de e-mail para o endereço cpl@deso-se.com.br com prazo estipulado até o próximo dia 12/09 às 09h. Informamos ainda que a Sessão Remota de Abertura dos seus Documentos de Habilitação, está agendada para o dia 12/09/2023, às 09:30h, na sala da Comissão Permanente de Licitações da Companhia de Saneamento de Sergipe.

Em seguida, fora convocada a licitante melhor classificada, ora a empresa **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA,** para negociação do Preço Global ofertado e designada a sessão de abertura do **Envelope 'B' (Documentos de Habilitação)** para o dia 12 de setembro 2023. Sem sucesso na negociação de preço, a proposta final da licitante foi de **R$ 1.718.223,28 (um milhão, setecentos e dezoito mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos)**. Já o resultado da análise dos documentos de habilitação, às fls. 443 se deu nos seguintes termos:

Após a análise dos Documentos para Habilitação da licitante **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**, com assessoria do Contador Gilson Ribeiro de Jesus quanto à Qualificação Econômico Financeira, e da Engenheira Civil CRISTINA BARRETO DOS SANTOS quanto à Qualificação Técnica, informamos que essa licitante foi considerada **HABILITADA** por atender às exigências editalícias.

Dessa forma, fica aberto desde já, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso a todas as fases desse processo licitatório, a expirar em 20/11/2023.

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO GOIS PAUL e VINICIUS ARAGAO SANTIAGO COSTA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: YWMM-TXQV-CEAA-JCIM

Após o julgamento e a classificação das propostas, e transcorrido o prazo recursal, a Comissão de Licitação sugeriu a **ADJUDICAÇÃO** do objeto da presente licitação à licitante a **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, com o preço de **R$ 1.718.223,28 (um milhão, setecentos e dezoito mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos)**

Salienta-se que este PARECER tem como base os documentos anexados aos autos (os quais são de inteira responsabilidade de quem os confeccionou), cabendo a este setor prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Por todo o exposto, estando o procedimento em consonância com as regras estabelecidas no RILC/DESO e na Lei nº 13.303/2016, sempre respeitando a discricionariedade e conveniência da administração pública, CONFORME manifestação da Comissão Permanente de licitação e da área técnica, opinamos, favoravelmente, pela HOMOLOGAÇÃO da Licitação Pública acima epigrafada.

É o PARECER, o qual submeto à autoridade superior.

Aracaju/SE, 30 de novembro de 2023.

VINÍCIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA
ADVOGADO/DESO – OAB/SE 4.876
Superintendência Jurídica da DESO
Câmara Técnica de Licitações e Contratos
1.1.00.00/SJUR

VINICIUS ARAGAO SANTIAGO COSTA:01399465511
Assinado de forma digital por VINICIUS ARAGAO SANTIAGO COSTA:01399465511

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO GOIS PAUL e VINICIUS ARAGAO SANTIAGO COSTA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: YWMM-TXQV-CEAA-JCIM

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: YWMM-TXQV-CEAA-JCIM

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

- LUCIANO GOIS PAUL - 11/12/2023 08:28:06 (Certificado Digital)
- VINICIUS ARAGAO SANTIAGO COSTA - 30/11/2023 15:11:42 (Certificado Digital)

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 7899/2023-DESO, Datada de: 18/12/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: RESULTADO DE JULGAMENTO LP023.2023 - SITE

RESULTADO DE JULGAMENTO PUBLICADO NO SÍTIO DA DESO (www.deso-se.com.br)

LICITAÇÃO PÚBLICA 023/2023

OBJETO: *GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10).*

VENCEDOR: *INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA*

CNPJ: *14.086.793/0001-18*

VALOR ADJUDICADO*: R$ 1.718.223,28 (UM MILHÃO SETECENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*

PRAZO DE CONTRATO: *750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS*

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Tiago Sanas Alves Centurion
Técnico Industrial

Este documento foi assinado digitalmente por TIAGO SANAS ALVES CENTURION

E-Doc+ Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: JGIV-PEDA-L09M-LNCG

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: JGIV-PEDA-L09M-LNCG

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

- TIAGO SANAS ALVES CENTURION - 18/12/2023 08:41:50 (Certificado Digital)

Ana Cristina Oliveira Silva
Secretária
Assessoria de Comunicação Institucional
DESO

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

C.I. 253/2023 **12/12/2023**

De: **CPL**

Para: **ASCI**

Estamos encaminhando o **Resultado de Julgamento da LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO**, para que seja providenciado a publicação, por 01 (uma) vez, no jornal e data abaixo discriminados:

Diário Oficial da União **13/12/2023**

Solicitamos, ainda, que seja enviado para esta CPL uma cópia da publicação da respectiva edição, **logo após a chegada a essa Assessoria**.

RESULTADO DE JULGAMENTO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 023/2023 - DESO. Objeto: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ESGOTO SANITÁRIO DO SUBSISTEMA ERQ-NORTE – 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10) **Vencedor:** INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA; **CNPJ:** 14.086.793/0001-18; **Valor:** R$ 1.718.223,28 (UM MILHÃO SETECENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). **Prazo de Execução: 750** (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS. **Tiago Sanas Alves Centurion, Presidente em Exercício da CPL - DESO.**

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 13/12/2023 | Edição: 236 | Seção: 3 | Página: 225

Órgão: Governo do Estado/Governo do Estado de Sergipe/Companhia de Saneamento de Sergipe

RESULTADO DE JULGAMENTO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 23/2023

DESO - Objeto: gerenciamento e supervisão das obras de esgoto sanitário do subsistema ERQ-NORTE - 2ª ETAPA (SB 1/1, 3/10, 4/10, 5/1, 6/10, E 16/10) Vencedor: INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ: 14.086.793/0001-18; Valor: R$ 1.718.223,28 (um milhão setecentos e dezoito mil duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos). Prazo de Execução: 750 (setecentos e cinquenta) dias.

TIAGO SANAS ALVES CENTURION
Presidente em Exercício da CPL - DESO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

