
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 4.800.991,13 9,04

01.01 3.328.724,96 69,33GERÊNCIA GERAL DA OBRA

01.01.001 2.049.625,60 42,69GERÊNCIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO (20 MESES)

01.01.001.001 h 3.520,00 199,64 702.732,80 14,64Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR/GERENTE)

01.01.001.002 h 3.520,00 167,69 590.268,80 12,29Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.001.003 h 3.520,00 159,88 562.777,60 11,72Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.001.004 h 3.520,00 33,15 116.688,00 2,43Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares

01.01.001.005 h 3.520,00 21,92 77.158,40 1,61Tecnico de edificacoes com encargos complementares

01.01.002 773.006,08 16,10GERÊNCIA TÉCNICA ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO, HIDROSSANITÁRIA E HIDROMECÂNICA (11 MESES)

01.01.002.001 h 1.936,00 199,64 386.503,04 8,05Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (ENGENHEIRO SANITARISTA)

01.01.002.002 h 1.936,00 199,64 386.503,04 8,05Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (ENGENHEIRO ELETRICISTA)

01.01.003 506.093,28 10,54GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (20 MESES)

01.01.003.001 h 3.520,00 41,45 145.904,00 3,04Encarregado geral com encargos complementares

01.01.003.002 h 3.520,00 19,95 70.224,00 1,46Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.01.003.003 h 10.819,60 26,80 289.965,28 6,04Vigia diurno com encargos complementares

01.02 1.472.266,17 30,67ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES

01.02.001 924.844,80 19,27ACOMPANHAMENTO GERAL (20 MESES)

01.02.001.001 h 3.520,00 82,27 289.590,40 6,03Mestre de obras com encargos complementares

01.02.001.002 h 3.520,00 41,45 145.904,00 3,04Encarregado geral com encargos complementares

01.02.001.003 h 7.040,00 26,83 188.883,20 3,93Almoxarife com encargos complementares

01.02.001.004 h 3.520,00 27,22 95.814,40 2,00Apontador ou apropriador com encargos complementares

01.02.001.005 h 3.520,00 21,92 77.158,40 1,61Tecnico de edificacoes com encargos complementares

01.02.001.006 h 3.520,00 36,22 127.494,40 2,66Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.02.002 57.024,00 1,19TOPOGRAFIA (6 MESES)

01.02.002.001 h 1.056,00 26,78 28.279,68 0,59Topografo com encargos complementares

01.02.002.002 h 2.112,00 13,61 28.744,32 0,60Auxiliar de topógrafo com encargos complementares

01.02.003 92.315,52 1,92LABORATÓRIO DE SOLOS (6 MESES)

01.02.003.001 h 1.056,00 32,50 34.320,00 0,71Técnico de laboratório com encargos complementares

01.02.003.002 h 2.112,00 27,46 57.995,52 1,21Auxiliar de laboratório com encargos complementares

01.02.004 246.174,72 5,13LABORATÓRIO DE CONCRETO (16 MESES)

01.02.004.001 h 2.816,00 32,50 91.520,00 1,91Técnico de laboratório com encargos complementares

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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01.02.004.002 h 5.632,00 27,46 154.654,72 3,22Auxiliar de laboratório com encargos complementares

01.02.005 151.907,13 3,16VEÍCULOS (20 MESES) - Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive combustível (r

odagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento

01.02.005.001 h 7.040,00 13,18 92.787,20 1,93Veículo leve - pick up (97kw)

01.02.005.002 l 7.999,99 7,39 59.119,93 1,23Óleo diesel

02 PRÉ OPERAÇÃO 1.090.858,56 2,05

02.01 1.090.858,56 100,00MÃO DE OBRA

02.01.001 h 1.056,00 199,64 210.819,84 19,32Engenheiro sanitarista ou químico - coordenador técnico com encargos complementares

02.01.002 h 528,00 167,69 88.540,32 8,12Engenheiro mecânico pleno com encargos complementares

02.01.003 h 528,00 167,69 88.540,32 8,12Engenheiro eletricista pleno com encargos complementares

02.01.004 h 4.224,00 32,50 137.280,00 12,58Técnico em química - analista de laboratório com encargos complementares

02.01.005 h 4.224,00 43,63 184.293,12 16,90Técnico em manutenção - eletromecânica com encargos complementares

02.01.006 h 4.224,00 21,92 92.590,08 8,49Tecnico em saneamento ou química - operador com encargos complementares

02.01.007 h 4.224,00 41,45 175.084,80 16,05Encarregado geral com encargos complementares

02.01.008 h 4.224,00 26,92 113.710,08 10,42Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares

03 CANTEIRO DE OBRAS 1.459.736,45 2,75

03.01 606.153,17 41,53INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03.01.001 un 3,00 22.317,26 66.951,78 4,60Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novo

s

03.01.002 un 6,00 23.041,04 138.246,24 9,47Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos

03.01.003 un 1,00 29.187,45 29.187,45 2,00Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos (AMBULATÓRIO)

03.01.004 un 2,00 29.187,45 58.374,90 4,00Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos  (ESCRITÓRIO E SEÇÃO TÉCNICA)

03.01.005 un 2,00 11.712,99 23.425,98 1,60Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada co

ncreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e mon

agem no local, exceto inst.hidraulica

03.01.006 un 3,00 15.506,00 46.518,00 3,19Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos (A

LMOXARIFADO)

03.01.007 un 6,00 15.506,00 93.036,00 6,37Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos (D

EPÓSITO)

03.01.008 m2 202,61 249,43 50.537,01 3,46Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha

4mm, piso em concreto desempolado (CENTRAL DE ARMADURA)
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03.01.009 m2 193,48 249,43 48.259,72 3,31Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha
4mm, piso em concreto desempolado (CENTRAL DE FÔRMAS)

03.01.010 m2 98,98 249,43 24.688,58 1,69Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha

4mm, piso em concreto desempolado (OFICINA)

03.01.011 un 1,00 26.927,51 26.927,51 1,84Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos (TOPOGRAFIA)

03.02 853.583,28 58,47MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS (19 MESES)

03.02.001 853.583,28 58,47EQUIPE DE MANUTENÇÃO

03.02.001.001 h 2.464,00 27,09 66.749,76 4,57Servente com encargos complementares

03.02.001.002 h 2.464,00 33,28 82.001,92 5,62Eletricista com encargos complementares

03.02.001.003 chp 2.090,00 337,24 704.831,60 48,28Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo

horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014

04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 21.771,03 0,04

04.01 NULL 21.771,03 100,00MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

04.01.001 km 3.169,00 6,87 21.771,03 100,00Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

05 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.908.504,89 5,47

05.01 1.501.999,05 51,63MOVIMENTO DE TERRA

05.01.001 m3 12.924,56 32,17 415.783,10 14,31Escavação vertical para  edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavad

eira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 6 caminhões basculantes de 18 m³, dmt de 6 km e veloc
dade média 22 km/h. af_05/2020

05.01.002 un 6.171,24 8,96 55.294,31 1,90Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial

05.01.003 m3 6.171,24 1,74 10.737,96 0,37Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024

05.01.004 m3 9.547,90 15,39 146.942,18 5,06Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominan
temente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024

05.01.005 m3 9.547,90 9,35 89.272,87 3,07Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavade

ira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

05.01.006 txkm 347.132,25 1,99 690.793,18 23,70Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_

07/2020

05.01.007 txkm 65.955,13 0,77 50.785,45 1,76Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30

km (unidade: txkm). af_07/2020

05.01.008 m2 13.500,00 2,33 31.455,00 1,08Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024

05.01.009 m2 13.500,00 0,81 10.935,00 0,38Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras. af_03/2024

05.02 6.488,51 0,22LOCAÇÃO DA OBRA

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.

Página 3 Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
Priscilla Matos Barreto de Santana
Engenheira Civil - CREA 271781567-8/SE
REFERENTE AOS PREÇOS UNITÁRIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.02.001 m 609,25 10,65 6.488,51 0,22Locação de rede de água ou esgoto. af_03/2024

05.03 3.181,02 0,11PLACA DE OBRA EM CHAPA

05.03.001 m2 7,04 451,85 3.181,02 0,11Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

05.04 171.736,93 5,89TRANSPORTE CARGA E DESCARGA

05.04.001 m3 910,41 9,35 8.512,33 0,29Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavade

ira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

05.04.002 m3xkm 27.312,30 2,96 80.844,41 2,78Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af

_07/2020

05.04.003 m3xkm 5.189,34 1,16 6.019,63 0,21Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30

km (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.04.004 m3 723,91 9,35 6.768,56 0,23Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavade
ira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

05.04.005 txkm 32.575,95 1,99 64.826,14 2,22Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_

07/2020

05.04.006 txkm 6.189,43 0,77 4.765,86 0,16Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30

km (unidade: txkm). af_07/2020

05.05 1.225.099,38 42,15MURO DE CONTENÇÃO

05.05.001 m3 1.116,62 924,33 1.032.125,36 35,51Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a

2 m, para muros com altura menor ou igual a 4 m - fornecimento e execução. af_03/2024

05.05.002 m3 172,50 1.118,69 192.974,02 6,64Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a

2 m, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual a 6 m - fornecimento e execução. af_03/2024

06 PRÉDIO ADMINISTRATIVO 1.326.223,84 2,50

06.01 4.760,43 0,40SERVIÇOS PRELIMINARES

06.01.001 m2 444,07 2,46 1.092,41 0,12Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt
até 1km

06.01.002 m2 444,07 8,26 3.668,02 0,28Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

06.02 4.270,17 0,31MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

06.02.001 m3 177,60 13,78 2.447,33 0,18Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com esca

vadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e ve

ocidade média14 km/h. af_05/2020

06.02.002 txkm 184,70 2,47 456,21 0,03Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

06.02.003 m3 88,80 15,39 1.366,63 0,10Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominan
temente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024
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06.03 278.014,25 20,96FUNDAÇÃO

06.03.001 86.440,17 6,52SAPATAS E CINTAS

06.03.001.001 m3 156,90 116,43 18.267,87 1,38Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/

2024

06.03.001.002 m2 189,00 3,83 723,87 0,05Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

06.03.001.003 m2 189,00 4,63 875,07 0,07Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

06.03.001.004 m3 9,50 989,18 9.397,21 0,71Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

06.03.001.005 m2 33,60 243,08 8.167,49 0,62Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 

ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

06.03.001.006 kg 1.098,90 18,84 20.703,28 1,56Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

06.03.001.007 m3 35,20 804,13 28.305,38 2,13Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

06.03.002 191.574,08 14,44LAJE DE PISO

06.03.002.001 m2 402,50 3,83 1.541,58 0,12Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af
_08/2020

06.03.002.002 m2 402,50 4,63 1.863,58 0,14Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

06.03.002.003 m3 20,10 989,18 19.882,52 1,50Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

06.03.002.004 m2 23,10 243,08 5.615,15 0,42Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 

ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

06.03.002.005 kg 634,00 13,98 8.863,32 0,67Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022

06.03.002.006 kg 616,00 13,97 8.605,52 0,65Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022

06.03.002.007 kg 2.067,00 12,95 26.767,65 2,02Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022

06.03.002.008 kg 1.546,00 11,09 17.145,14 1,29Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022

06.03.002.009 kg 1.057,00 12,98 13.719,86 1,03Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm. af_06/2022

06.03.002.010 m3 108,90 804,13 87.569,76 6,60Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

06.04 390.908,14 29,49ESTRUTURA

06.04.001 67.901,51 5,13PILARES

06.04.001.001 m2 143,36 121,77 17.456,95 1,32Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

06.04.001.002 kg 570,60 17,95 10.242,27 0,77Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - mon

tagem. af_06/2022
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06.04.001.003 kg 705,60 12,92 9.116,35 0,69Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo
ntagem. af_06/2022

06.04.001.004 kg 951,30 14,34 13.641,64 1,03Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

06.04.001.005 m3 14,34 804,13 11.531,22 0,87Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

06.04.001.006 txkm 325,30 2,47 803,49 0,06Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

06.04.001.007 m3 156,40 32,67 5.109,59 0,39Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

06.04.002 86.991,10 6,56VIGAS

06.04.002.001 m2 256,80 121,77 31.270,54 2,36Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

06.04.002.002 kg 554,40 17,03 9.441,43 0,71Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - mon
tagem. af_06/2022

06.04.002.003 kg 761,40 15,32 11.664,65 0,88Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

06.04.002.004 kg 686,70 14,34 9.847,28 0,74Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

06.04.002.005 m3 30,80 804,13 24.767,20 1,87Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

06.04.003 236.015,53 17,80LAJES SUPERIORES

06.04.003.001 M2 384,00 322,07 123.674,88 9,33Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm,
inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

06.04.003.002 kg 1.185,00 13,00 15.405,00 1,16Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-196. af_06/20

19

06.04.003.003 m 103,45 614,85 63.606,23 4,80Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, trav

essa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.

af_04/2019_ps

06.04.003.004 m2 341,38 29,85 10.190,34 0,77Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (

exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

06.04.003.005 m2 682,77 33,89 23.139,08 1,74Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel so

bre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

06.05 613.169,41 46,24ARQUITETURA

06.05.001 90.628,55 6,84ALVENARIA, VERGA E CONTRAVERGA

06.05.001.001 m2 622,00 126,48 78.670,56 5,93Alvenaria de vedação de blocos  vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa
de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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06.05.001.002 m 290,00 13,83 4.010,70 0,30Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024

06.05.001.003 m 37,24 69,92 2.603,82 0,20Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024

06.05.001.004 m 31,60 84,23 2.661,67 0,20Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

06.05.001.005 m 13,40 56,59 758,31 0,06Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024

06.05.001.006 m 31,60 60,87 1.923,49 0,15Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

06.05.002 23.259,54 1,75SOLEIRA, PEITORIL, CONTRAPISO

06.05.002.001 m 14,85 125,18 1.858,92 0,14Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020

06.05.002.002 m 33,60 148,81 5.000,02 0,38Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com ad

itivo. af_11/2020

06.05.002.003 m2 208,00 49,95 10.389,60 0,78Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áre

as secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

06.05.002.004 m2 100,00 60,11 6.011,00 0,45Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áre

as molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

06.05.003 49.639,05 3,74CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

06.05.003.001 m2 267,00 9,61 2.565,87 0,19Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de p

edreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

06.05.003.002 m2 838,00 5,33 4.466,54 0,34Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traç

o 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

06.05.003.003 m2 340,00 10,20 3.468,00 0,26Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4
e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

06.05.003.004 m2 267,00 49,41 13.192,47 0,99Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente

em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022

06.05.003.005 m2 662,00 31,82 21.064,84 1,59Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambie

ntes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024

06.05.003.006 m2 179,00 27,27 4.881,33 0,37Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes

com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024

06.05.004 46.422,26 3,50IMPERMEABILIZAÇÃO

06.05.004.001 m2 340,00 67,63 22.994,20 1,73Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

06.05.004.002 m2 340,00 55,10 18.734,00 1,41Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou
similar

06.05.004.003 m2 83,80 55,10 4.617,38 0,35Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou

similar

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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06.05.004.004 un 6,00 12,78 76,68 0,01Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica / membrana acrílica reforçado com tela de p
oliéster (mav). af_09/2023

06.05.005 70.366,01 5,31REVESTIMENTO

06.05.005.001 m2 210,00 160,92 33.793,20 2,55Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto ciment

ado)

06.05.005.002 m 207,50 47,90 9.939,25 0,75Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço

06.05.005.003 m2 100,00 63,34 6.334,00 0,48Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de á

rea maior que 10 m2. af_02/2023_pe

06.05.005.004 m 100,00 10,27 1.027,00 0,08Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45cm. af_02/2023

06.05.005.005 m2 180,00 78,46 14.122,80 1,06Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na a

ltura inteira das paredes. af_02/2023_pe

06.05.005.006 m2 308,00 16,72 5.149,76 0,39COBRE PISO COM PAPELÃO BOLHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

06.05.006 49.455,58 3,73PINTURA

06.05.006.001 m2 662,00 4,22 2.793,64 0,21Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

06.05.006.002 m2 662,00 20,37 13.484,94 1,02Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023

06.05.006.003 m2 662,00 16,55 10.956,10 0,83Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023

06.05.006.004 m2 122,00 80,80 9.857,60 0,74Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021

06.05.006.005 m2 270,00 4,52 1.220,40 0,09Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_03/2024

06.05.006.006 m2 270,00 21,53 5.813,10 0,44Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_03/2024

06.05.006.007 m2 270,00 19,74 5.329,80 0,40Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024

06.05.007 142.058,42 10,71FORRO PARA LAJE E COBERTURA

06.05.007.001 m2 305,00 87,39 26.653,95 2,01Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm,  absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86,

marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos

06.05.007.002 m2 322,00 58,33 18.782,26 1,42Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálic
a, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

06.05.007.003 m2 322,00 276,73 89.107,06 6,72Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste

ou similar

06.05.007.004 m 32,20 74,67 2.404,37 0,18Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019

06.05.007.005 m 7,00 78,54 549,78 0,04Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/
2019

06.05.007.006 m 21,80 209,22 4.561,00 0,34Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07

/2019

06.05.008 59.724,16 4,50ESQUADRIAS

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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06.05.008.001 un 2,00 1.518,99 3.037,98 0,23Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm
, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecime

to e instalação. af_12/2019

06.05.008.002 un 8,00 1.414,65 11.317,20 0,85Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm
, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecime

to e instalação. af_12/2019

06.05.008.003 un 3,00 1.266,70 3.800,10 0,29Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batent
es e ferragens

06.05.008.004 un 2,00 2.517,64 5.035,28 0,38Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(30x30cm), tipo va

i-vem, inclusive batentes e ferragens

06.05.008.005 m2 28,98 2,32 67,23 0,01Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021

06.05.008.006 m2 28,98 22,21 643,65 0,05Aplicação massa alquídica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021

06.05.008.007 m2 28,98 20,17 584,53 0,04Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021

06.05.008.008 m2 6,00 889,95 5.339,70 0,40Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contrama

rco. fornecimento e instalação. af_12/2019

06.05.008.009 m2 11,00 1.026,12 11.287,32 0,85Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contram

arco. fornecimento e instalação. af_12/2019

06.05.008.010 m2 16,00 472,51 7.560,16 0,57Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou bril

hante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

06.05.008.011 m 57,30 25,50 1.461,15 0,11Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_12/2019

06.05.008.012 m2 27,00 355,18 9.589,86 0,72Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/202

1_ps

06.05.009 80.183,70 6,05LOUÇAS E METAIS

06.05.009.001 m2 3,50 697,53 2.441,36 0,18Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

06.05.009.002 un 1,00 273,49 273,49 0,02Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.05.009.003 un 4,00 173,90 695,60 0,05Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.05.009.004 un 4,00 554,15 2.216,60 0,17Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em me

tal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.05.009.005 un 6,00 299,64 1.797,84 0,14Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.05.009.006 un 1,00 437,59 437,59 0,03Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_
01/2020

06.05.009.007 un 2,00 179,84 359,68 0,03Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. a

f_01/2020
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06.05.009.008 un 1,00 864,82 864,82 0,07Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.05.009.009 un 3,00 580,13 1.740,39 0,13Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.05.009.010 un 2,00 916,43 1.832,86 0,14Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conju

nto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.05.009.011 un 3,00 51,47 154,41 0,01Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

06.05.009.012 un 2,00 766,46 1.532,92 0,12Bacia sanitaria (vaso) convencional para pcd, sem furo frontal, de louca branca (sem assento)

06.05.009.013 un 2,00 446,75 893,50 0,07Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede - fornecimento e instalação.

af_01/2020

06.05.009.014 un 4,00 464,25 1.857,00 0,14Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede - fornecimento e instalação.

af_01/2020

06.05.009.015 un 4,00 792,40 3.169,60 0,24Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instal
ação. af_01/2020

06.05.009.016 un 7,00 2.062,58 14.438,06 1,09Torneira cromada de mesa para lavatório com sensor de presenca. af_01/2020

06.05.009.017 un 7,00 149,96 1.049,72 0,08Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e inst
alação. af_01/2020

06.05.009.018 un 4,00 63,54 254,16 0,02Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.05.009.019 m2 42,00 879,01 36.918,42 2,78Divisoria sanitária, tipo cabine, em mármore branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac

iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

06.05.009.020 un 4,00 45,27 181,08 0,01Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020

06.05.009.021 un 5,00 46,10 230,50 0,02Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020

06.05.009.022 un 4,00 38,24 152,96 0,01Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. af_01/2020

06.05.009.023 un 4,00 65,22 260,88 0,02Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. af_01/2020

06.05.009.024 un 4,00 132,90 531,60 0,04Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.05.009.025 un 13,00 286,46 3.723,98 0,28Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.05.009.026 un 7,00 93,79 656,53 0,05Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e inst

alação. af_01/2020

06.05.009.027 un 15,00 101,21 1.518,15 0,11Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.05.010 1.432,14 0,11LIMPEZA PÓS OBRA

06.05.010.001 m2 100,00 6,84 684,00 0,05Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019

06.05.010.002 m2 180,00 2,10 378,00 0,03Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019

06.05.010.003 un 7,00 12,78 89,46 0,01Limpeza de tanque ou lavatório de louça isolado, inclusive metais correspondentes. af_04/2019

06.05.010.004 un 8,00 8,08 64,64 0,00Limpeza de bacia sanitária, bidê ou mictório em louça, inclusive metais correspondentes. af_04/2019

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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06.05.010.005 m2 3,50 21,37 74,80 0,01Limpeza de bancada de pedra (mármore ou granito). af_04/2019

06.05.010.006 m2 33,00 4,28 141,24 0,01Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

06.06 35.101,44 2,60HIDROSSANITÁRIO

06.06.001 1.572,22 0,10CAIXA D'ÁGUA

06.06.001.001 un 1,00 1.381,18 1.381,18 0,10Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021

06.06.001.002 un 1,00 47,58 47,58 0,00Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021

06.06.001.003 un 2,00 5,02 10,04 0,00Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 25 mm. af_06/2021

06.06.001.004 un 2,00 5,67 11,34 0,00Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 32 mm. af_06/2021

06.06.001.005 un 2,00 8,25 16,50 0,00Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 60 mm. af_06/2021

06.06.001.006 un 1,00 3,90 3,90 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4", instalado em reservação

predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

06.06.001.007 un 1,00 5,84 5,84 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação pre

dial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

06.06.001.008 un 1,00 22,08 22,08 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60 mm x 2", instalado em reservação pre
dial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

06.06.001.009 un 2,00 22,13 44,26 0,00Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4", instalado em reservação predial d

e água - fornecimento e instalação. af_04/2024

06.06.001.010 un 1,00 29,50 29,50 0,00Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação predial de á

gua - fornecimento e instalação. af_04/2024

06.06.002 4.544,30 0,35TUBOS

06.06.002.001 m 14,40 14,24 205,06 0,02Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_0

6/2022

06.06.002.002 m 62,95 27,39 1.724,20 0,13Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2

022

06.06.002.003 m 14,79 37,34 552,26 0,04Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2

022

06.06.002.004 m 5,26 20,01 105,25 0,01Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

06.06.002.005 m 32,86 32,00 1.051,52 0,08Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

06.06.002.006 m 17,42 52,01 906,01 0,07Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

06.06.003 3.867,33 0,26CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL

06.06.003.001 un 22,00 7,65 168,30 0,01Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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06.06.003.002 un 4,00 10,05 40,20 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal ou sub-ra
mal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

06.06.003.003 un 2,00 12,15 24,30 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação

predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

06.06.003.004 un 4,00 7,07 28,28 0,00Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm

06.06.003.005 un 1,00 21,36 21,36 0,00Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm

06.06.003.006 un 1,00 29,86 29,86 0,00Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm

06.06.003.007 un 2,00 28,49 56,98 0,00Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm

06.06.003.008 un 2,00 44,38 88,76 0,01Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm

06.06.003.009 un 14,00 13,55 189,70 0,01Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalaçã

o. af_06/2022

06.06.003.010 un 4,00 80,93 323,72 0,02Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalaç

ão. af_04/2024

06.06.003.011 un 1,00 14,67 14,67 0,00Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água   fornecimento e in
stalação. af_06/2022

06.06.003.012 un 4,00 43,37 173,48 0,01Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2
022

06.06.003.013 un 22,00 11,04 242,88 0,02Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalaç

ão. af_06/2022

06.06.003.014 un 9,00 15,11 135,99 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalaç

ão. af_06/2022

06.06.003.015 un 4,00 45,32 181,28 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2

022

06.06.003.016 un 2,00 112,19 224,38 0,02Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2
022

06.06.003.017 un 7,00 22,41 156,87 0,01Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af

_06/2022

06.06.003.018 un 1,00 79,84 79,84 0,01Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75 x 50mm

06.06.003.019 un 1,00 15,80 15,80 0,00Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af
_06/2022

06.06.003.020 un 13,00 15,21 197,73 0,01Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/202

2

06.06.003.021 un 3,00 21,05 63,15 0,00Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/202

2

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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06.06.003.022 un 2,00 52,60 105,20 0,01Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

06.06.003.023 un 1,00 87,90 87,90 0,01Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

06.06.003.024 un 4,00 80,93 323,72 0,02Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalaç

ão. af_04/2024

06.06.003.025 un 4,00 43,37 173,48 0,01Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2

022

06.06.003.026 un 4,00 45,32 181,28 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2

022

06.06.003.027 un 2,00 112,19 224,38 0,02Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2

022

06.06.003.028 un 2,00 115,66 231,32 0,02Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar

06.06.003.029 un 2,00 41,26 82,52 0,01Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar)

06.06.004 2.592,04 0,19VÁLVULAS E REGISTROS

06.06.004.001 un 2,00 74,70 149,40 0,01Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021

06.06.004.002 un 9,00 114,84 1.033,56 0,08Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instal

ação. af_08/2021

06.06.004.003 un 4,00 109,06 436,24 0,03Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e insta

lação. af_08/2021

06.06.004.004 un 4,00 8,35 33,40 0,00Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornec
imento e instalação. af_06/2022

06.06.004.005 un 2,00 469,72 939,44 0,07Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/

2021

06.06.005 431,92 0,02CONEXÕES DE BUCHA DE LATÃO

06.06.005.001 un 20,00 14,79 295,80 0,02Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água
- fornecimento e instalação. af_06/2022

06.06.005.002 un 3,00 18,40 55,20 0,00Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022

06.06.005.003 un 4,00 13,97 55,88 0,00Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecim

ento e instalação. af_06/2022

06.06.005.004 un 1,00 25,04 25,04 0,00Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

06.06.006 4.548,77 0,34TUBOS

06.06.006.001 m 26,86 24,51 658,34 0,05Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de e

sgoto sanitário. af_08/2022

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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06.06.006.002 m 70,31 30,76 2.162,74 0,16Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de e
sgoto sanitário. af_08/2022

06.06.006.003 m 0,12 24,73 2,97 0,00Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022

06.06.006.004 m 50,24 32,16 1.615,72 0,12Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022

06.06.006.005 m 1,76 61,93 109,00 0,01Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto san

itário. af_08/2022

06.06.007 5.751,11 0,45CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL

06.06.007.001 un 3,00 19,51 58,53 0,00Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instal

ação. af_06/2022

06.06.007.002 un 5,00 22,32 111,60 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e insta

lação. af_06/2022

06.06.007.003 un 19,00 12,00 228,00 0,02Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ram

al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

06.06.007.004 un 4,00 18,14 72,56 0,01Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ram
al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

06.06.007.005 un 4,00 32,51 130,04 0,01Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ra

mal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

06.06.007.006 un 18,00 14,86 267,48 0,02Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2

022

06.06.007.007 un 11,00 11,75 129,25 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ram

al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

06.06.007.008 un 27,00 17,37 468,99 0,04Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ram
al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

06.06.007.009 un 5,00 31,62 158,10 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ra

mal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

06.06.007.010 un 4,00 54,16 216,64 0,02Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

06.06.007.011 un 4,00 17,04 68,16 0,01Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em rama
l de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

06.06.007.012 un 6,00 30,29 181,74 0,01Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

06.06.007.013 un 6,00 22,17 133,02 0,01Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em

prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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06.06.007.014 un 2,00 57,83 115,66 0,01Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

06.06.007.015 un 16,00 59,75 956,00 0,07Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

06.06.007.016 un 16,00 64,47 1.031,52 0,08Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado

em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

06.06.007.017 un 53,00 6,34 336,02 0,03Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumad

a de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

06.06.007.018 un 1,00 15,64 15,64 0,00Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumad

a de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

06.06.007.019 un 14,00 19,84 277,76 0,02Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

06.06.007.020 un 1,00 21,34 21,34 0,00Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ra

mal de encaminhamento. af_06/2022

06.06.007.021 un 7,00 16,23 113,61 0,01Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm

06.06.007.022 un 1,00 58,99 58,99 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm

06.06.007.023 un 9,00 27,98 251,82 0,02Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

06.06.007.024 un 8,00 43,58 348,64 0,03Ralo seco em pvc  d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco

06.06.008 1.176,81 0,09CAIXA SIFONADA E DE GORDURA

06.06.008.001 un 1,00 398,89 398,89 0,03Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020

06.06.008.002 un 11,00 70,72 777,92 0,06Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco

, marca Akros ou similar

06.06.009 10.616,94 0,80POÇO DE INSPEÇÃO

06.06.009.001 un 9,00 592,18 5.329,62 0,40Poço de inspeção circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m, profundidade =
0,90 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa

06.06.009.002 un 9,00 587,48 5.287,32 0,40Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. af_12/2020

07 CASA QUÍMICA / PLANTA QUÍMICA 1.716.639,37 3,23

07.01 8.333,72 0,52SERVIÇOS PRELIMINARES

07.01.001 m2 777,40 2,46 1.912,40 0,15Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt
até 1km

07.01.002 m2 777,40 8,26 6.421,32 0,37Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

07.02 16.715,84 0,97MOVIMENTO DE TERRA

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
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07.02.001 m3 1.010,60 13,78 13.926,07 0,81Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com esca
vadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e ve

ocidade média14 km/h. af_05/2020

07.02.002 txkm 282,70 2,47 698,27 0,04Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

07.02.003 m3 135,90 15,39 2.091,50 0,12Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominan

temente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024

07.03 534.962,88 31,16FUNDAÇÃO

07.03.001 171.123,52 9,97SAPATAS

07.03.001.001 m3 340,10 116,43 39.597,84 2,31Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/
2024

07.03.001.002 m2 259,00 3,83 991,97 0,06Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

07.03.001.003 m2 227,00 4,63 1.051,01 0,06Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

07.03.001.004 m3 11,90 989,18 11.771,24 0,69Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

07.03.001.005 m2 61,60 243,08 14.973,73 0,87Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 

ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

07.03.001.006 kg 1.486,80 12,55 18.659,34 1,09Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo
ntagem. af_06/2022

07.03.001.007 kg 2.060,10 12,92 26.616,49 1,55Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo
ntagem. af_06/2022

07.03.001.008 kg 328,50 15,32 5.032,62 0,29Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

07.03.001.009 m3 65,20 804,13 52.429,28 3,05Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

07.03.002 363.839,36 21,19LAJE PISO

07.03.002.001 m2 627,90 3,83 2.404,86 0,14Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

07.03.002.002 m2 627,90 4,63 2.907,18 0,17Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

07.03.002.003 m3 31,40 989,18 31.060,25 1,81Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

07.03.002.004 m2 29,10 243,08 7.073,63 0,41Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 

ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

07.03.002.005 kg 54,00 11,09 598,86 0,03Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022

07.03.002.006 kg 3.755,79 15,32 57.538,70 3,35Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo
ntagem. af_06/2022

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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07.03.002.007 m3 173,50 946,57 164.229,89 9,57Concreto usinado FCK = 35MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

07.03.002.008 kg 1.829,00 12,95 23.685,55 1,38Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022

07.03.002.009 kg 760,00 13,97 10.617,20 0,62Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022

07.03.002.010 kg 4.173,10 15,27 63.723,24 3,71Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para s

uperestruturas e fundações - R1

07.04 768.694,35 44,78ESTRUTURA

07.04.001 71.357,63 4,16PILARES

07.04.001.001 m2 142,48 121,77 17.349,79 1,01Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

07.04.001.002 kg 546,30 12,55 6.856,06 0,40Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

07.04.001.003 kg 391,50 12,92 5.058,18 0,29Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

07.04.001.004 kg 534,60 15,32 8.190,07 0,48Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo
ntagem. af_06/2022

07.04.001.005 kg 638,10 17,95 11.453,90 0,67Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - mon
tagem. af_06/2022

07.04.001.006 m3 14,25 804,13 11.458,85 0,67Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

07.04.001.007 txkm 604,70 2,47 1.493,61 0,09Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

07.04.001.008 m3 290,70 32,67 9.497,17 0,55Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

07.04.002 83.693,41 4,88VIGAS

07.04.002.001 m2 218,50 121,77 26.606,74 1,55Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

07.04.002.002 kg 362,70 18,71 6.786,12 0,40Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - mon
tagem. af_06/2022

07.04.002.003 kg 796,50 12,92 10.290,78 0,60Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

07.04.002.004 kg 507,60 12,55 6.370,38 0,37Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

07.04.002.005 kg 523,80 14,34 7.511,29 0,44Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

07.04.002.006 kg 559,80 14,21 7.954,76 0,46Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

07.04.002.007 m3 22,60 804,13 18.173,34 1,06Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

07.04.003 148.923,23 8,68PAREDES

07.04.003.001 m2 249,77 121,77 30.414,49 1,77Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

07.04.003.002 kg 157,50 12,55 1.976,63 0,12Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

07.04.003.003 kg 1.408,50 12,92 18.197,82 1,06Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

07.04.003.004 kg 3.733,20 15,32 57.192,62 3,33Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

07.04.003.005 m 85,00 136,35 11.589,75 0,68Fita hidroexpansiva (Tipo MC-WATER stop da MC Bauchemie ou equivalente) - Fornecimento e Instalação

07.04.003.006 m3 31,22 946,57 29.551,92 1,72Concreto usinado FCK = 35MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

07.04.004 387.018,54 22,53LAJES SUPERIORES

07.04.004.001 m3 144,60 804,13 116.277,20 6,77Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

07.04.004.002 kg 3.228,00 11,09 35.798,52 2,08Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022

07.04.004.003 m2 526,42 47,41 24.957,57 1,45Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e d
esmontagem

07.04.004.004 m2 86,93 17,35 1.508,24 0,09Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e d

esmontagem

07.04.004.005 m²xmê 2.112,20 40,60 85.755,32 5,00Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela

07.04.004.006 kg 297,00 12,97 3.852,09 0,22Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 25,0 mm. af_06/2022

07.04.004.007 m2 24,30 261,94 6.365,14 0,37Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_

09/2020

07.04.004.008 kg 3.490,00 12,95 45.195,50 2,63Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022

07.04.004.009 kg 1.242,00 13,00 16.146,00 0,94Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-196. af_06/20

19

07.04.004.010 m 47,41 614,85 29.150,04 1,70Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, trav

essa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.
af_04/2019_ps

07.04.004.011 m2 156,45 29,85 4.670,12 0,27Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (

exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

07.04.004.012 m2 312,91 33,89 10.604,38 0,62Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel so
bre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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07.04.004.013 m3 289,70 23,26 6.738,42 0,39Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utiliza
ções. af_09/2020

07.04.005 77.701,54 4,53ESTRUTURA METÁLICA

07.04.005.001 kg 5.578,00 13,93 77.701,54 4,53MONOVIAS 1 E 2 (CASA QUÍMICA)

07.05 387.932,58 22,57ARQUITETURA

07.05.001 72.119,27 4,20ALVENARIA, VERGA E CONTRAVERGA

07.05.001.001 m2 555,00 126,48 70.196,40 4,09Alvenaria de vedação de blocos  vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa

de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

07.05.001.002 m 17,60 78,75 1.386,00 0,08Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024

07.05.001.003 m 3,70 84,23 311,65 0,02Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

07.05.001.004 m 3,70 60,87 225,22 0,01Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

07.05.002 24.834,76 1,44SOLEIRA E CONTRAPISO

07.05.002.001 m 14,00 125,18 1.752,52 0,10Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020

07.05.002.002 m2 384,00 60,11 23.082,24 1,34Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áre
as molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

07.05.003 47.829,80 2,78CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

07.05.003.001 m2 400,00 9,61 3.844,00 0,22Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de p

edreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

07.05.003.002 m2 652,00 5,33 3.475,16 0,20Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traç
o 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

07.05.003.003 m2 400,00 49,41 19.764,00 1,15Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente

em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022

07.05.003.004 m2 652,00 31,82 20.746,64 1,21Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambie

ntes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024

07.05.004 24.767,45 1,44IMPERMEABILIZAÇÃO

07.05.004.001 m2 384,00 55,10 21.158,40 1,23Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou

similar

07.05.004.002 m2 65,50 55,10 3.609,05 0,21Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou

similar

07.05.005 50.498,56 2,94PINTURA

07.05.005.001 m2 652,00 20,37 13.281,24 0,77Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023

07.05.005.002 m2 652,00 16,55 10.790,60 0,63Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023

07.05.005.003 m2 400,00 21,53 8.612,00 0,50Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_03/2024

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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07.05.005.004 m2 400,00 19,74 7.896,00 0,46Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024

07.05.005.005 m2 384,00 25,83 9.918,72 0,58Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021

07.05.006 128.655,22 7,49COBERTURA

07.05.006.001 m2 345,00 58,33 20.123,85 1,17Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálic

a, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

07.05.006.002 m2 345,00 276,73 95.471,85 5,56Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste
ou similar

07.05.006.003 m 34,80 74,67 2.598,52 0,15Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019

07.05.006.004 m 50,00 209,22 10.461,00 0,61Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07

/2019

07.05.007 39.201,84 2,28ESQUADRIAS

07.05.007.001 m2 8,40 1.003,59 8.430,16 0,49Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. a

f_12/2019

07.05.007.002 m2 55,40 539,37 29.881,10 1,74Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm

07.05.007.003 m2 6,00 148,43 890,58 0,05Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio

07.05.008 25,68 0,00LIMPEZA PÓS OBRA

07.05.008.001 m2 6,00 4,28 25,68 0,00Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

08 GALPÃO ETR 1.516.601,98 2,86

08.01 6.108,26 0,42SERVIÇOS PRELIMINARES

08.01.001 m2 569,80 2,46 1.401,71 0,11Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt

até 1km

08.01.002 m2 569,80 8,26 4.706,55 0,31Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

08.02 7.722,95 0,51MOVIMENTO DE TERRA

08.02.001 m3 250,00 13,78 3.445,00 0,23Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com esca
vadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e ve

ocidade média14 km/h. af_05/2020

08.02.002 txkm 204,80 2,47 505,86 0,03Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

08.02.003 m3 245,10 15,39 3.772,09 0,25Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominan

temente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024

08.03 254.698,12 16,79FUNDAÇÃO

08.03.001 99.316,12 6,54SAPATAS E CINTAS

08.03.001.001 m3 117,10 116,43 13.633,95 0,90Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/
2024

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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08.03.001.002 m2 254,30 3,83 973,97 0,06Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af
_08/2020

08.03.001.003 m3 8,70 989,18 8.605,87 0,57Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

08.03.001.004 m2 132,90 243,08 32.305,33 2,13Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 

ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

08.03.001.005 kg 417,60 12,92 5.395,39 0,36Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo
ntagem. af_06/2022

08.03.001.006 m3 43,40 808,84 35.103,66 2,31Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

08.03.001.007 txkm 28,40 2,47 70,15 0,00Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

08.03.001.008 m3 98,80 32,67 3.227,80 0,21Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

08.03.002 155.382,00 10,25LAJE DE PISO

08.03.002.001 m3 32,50 425,02 13.813,15 0,91Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de brita graduada simples - incluso retirada e co

locação do material. af_12/2020

08.03.002.002 m3 36,10 253,54 9.152,79 0,60Lastro de brita 2

08.03.002.003 m2 433,50 3,83 1.660,31 0,11Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

08.03.002.004 m2 433,50 4,63 2.007,11 0,13Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

08.03.002.005 m3 21,70 989,18 21.465,21 1,42Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

08.03.002.006 m2 3,80 243,08 923,70 0,06Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 
ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

08.03.002.007 m 82,00 92,27 7.566,14 0,50Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento

do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar,  para pavimentos em concret

08.03.002.008 kg 1.305,00 17,78 23.202,90 1,53Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

08.03.002.009 m3 60,10 808,84 48.611,28 3,21Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

08.03.002.010 m 17,80 18,06 321,47 0,02Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01

08.03.002.011 un 146,00 149,71 21.857,66 1,44Junta de dilatação com barra de transferência ø = 20mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e m

astique, para piso de concreto com espessura de 12,6 até 15cm

08.03.002.012 m 82,00 58,54 4.800,28 0,32Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. af_09/2023

08.04 913.135,46 60,22ESTRUTURA

08.04.001 364.395,75 24,02PAREDES E PILARES

08.04.001.001 m2 568,53 121,77 69.229,90 4,56Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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08.04.001.002 kg 9.938,70 12,92 128.408,00 8,47Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo
ntagem. af_06/2022

08.04.001.003 kg 1.374,30 12,55 17.247,47 1,14Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

08.04.001.004 m 66,00 136,35 8.999,10 0,59Fita hidroexpansiva (Tipo MC-WATER stop da MC Bauchemie ou equivalente) - Fornecimento e Instalação

08.04.001.005 m3 56,85 975,84 55.476,50 3,66Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

08.04.001.006 m2 65,70 67,63 4.443,29 0,29Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

08.04.001.007 kg 319,50 18,71 5.977,85 0,39Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - mon

tagem. af_06/2022

08.04.001.008 kg 39,60 17,95 710,82 0,05Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - mon

tagem. af_06/2022

08.04.001.009 kg 62,10 17,03 1.057,56 0,07Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - mon

tagem. af_06/2022

08.04.001.010 kg 210,60 15,32 3.226,39 0,21Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

08.04.001.011 kg 2.151,90 12,92 27.802,55 1,83Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo
ntagem. af_06/2022

08.04.001.012 m2 207,90 121,77 25.315,98 1,67Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

08.04.001.013 m3 20,40 808,84 16.500,34 1,09Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

08.04.002 220.138,12 14,52LAJES E VIGAS

08.04.002.001 m2 526,42 47,41 24.957,57 1,65Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e d

esmontagem

08.04.002.002 m2 86,93 17,35 1.508,24 0,10Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e d
esmontagem

08.04.002.003 m2 345,50 121,77 42.071,54 2,77Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

08.04.002.004 kg 714,60 17,34 12.391,16 0,82Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af

_06/2022

08.04.002.005 kg 783,00 16,44 12.872,52 0,85Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af

_06/2022

08.04.002.006 kg 859,50 14,77 12.694,82 0,84Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. a

f_06/2022

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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08.04.002.007 kg 3.066,30 12,43 38.114,11 2,51Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a
f_06/2022

08.04.002.008 kg 1.100,70 12,22 13.450,55 0,89Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. a

f_06/2022

08.04.002.009 kg 83,70 14,16 1.185,19 0,08Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. a

f_06/2022

08.04.002.010 m3 62,40 975,84 60.892,42 4,01Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

08.04.003 4.875,96 0,33ESCADA

08.04.003.001 kg 80,00 16,44 1.315,20 0,09Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af

_06/2022

08.04.003.002 m2 13,30 121,77 1.619,54 0,11Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha
pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

08.04.003.003 m3 2,40 808,84 1.941,22 0,13Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

08.04.004 323.725,63 21,35ESTRUTURA METÁLICA

08.04.004.001 kg 16.497,60 16,55 273.035,28 18,01MONOVIA (GALPÃO)

08.04.004.002 m 54,10 614,85 33.263,39 2,19Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, trav
essa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.

af_04/2019_ps

08.04.004.003 m2 178,50 29,85 5.328,23 0,35Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (
exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

08.04.004.004 m2 357,00 33,89 12.098,73 0,80Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel so

bre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

08.05 318.159,34 21,01ARQUITETURA

08.05.001 167.660,04 11,06FECHAMENTO LATERAL, ALVENARIA, VERGAS E CONTRAVERGAS

08.05.001.001 m2 435,00 322,04 140.087,40 9,24Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste

ou similar

08.05.001.002 m2 218,00 126,48 27.572,64 1,82Alvenaria de vedação de blocos  vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa
de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

08.05.002 1.522,92 0,10VERGAS E CONTRAVERGAS

08.05.002.001 m 6,40 69,92 447,49 0,03Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024

08.05.002.002 m 2,80 78,75 220,50 0,01Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024

08.05.002.003 m 4,80 84,23 404,30 0,03Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

08.05.002.004 m 2,80 56,59 158,45 0,01Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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08.05.002.005 m 4,80 60,87 292,18 0,02Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

08.05.003 2.777,28 0,18SOLEIRA, PEITORIL, CONTRAPISO

08.05.003.001 m 4,00 125,18 500,72 0,03Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020

08.05.003.002 m 5,20 148,81 773,81 0,05Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com ad

itivo. af_11/2020

08.05.003.003 m2 25,00 60,11 1.502,75 0,10Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áre
as molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

08.05.004 2.712,20 0,19CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

08.05.004.001 m2 76,00 5,33 405,08 0,03Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traç

o 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

08.05.004.002 m2 23,00 10,20 234,60 0,02Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4
e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

08.05.004.003 m2 76,00 27,27 2.072,52 0,14Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes

com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024

08.05.005 3.034,43 0,20IMPERMEABILIZAÇÃO

08.05.005.001 m2 21,00 67,63 1.420,23 0,09Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

08.05.005.002 m2 21,00 55,10 1.157,10 0,08Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou

similar

08.05.005.003 m2 7,60 55,10 418,76 0,03Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou
similar

08.05.005.004 un 3,00 12,78 38,34 0,00Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica / membrana acrílica reforçado com tela de p

oliéster (mav). af_09/2023

08.05.006 7.206,51 0,48REVESTIMENTO

08.05.006.001 m2 8,00 85,55 684,40 0,05Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de á
rea menor que 5 m2. af_02/2023_pe

08.05.006.002 m 17,00 10,27 174,59 0,01Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45cm. af_02/2023

08.05.006.003 m2 76,00 78,46 5.962,96 0,39Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na a

ltura inteira das paredes. af_02/2023_pe

08.05.006.004 m2 23,00 16,72 384,56 0,03COBRE PISO COM PAPELÃO BOLHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

08.05.007 8.897,19 0,59PINTURA

08.05.007.001 m2 23,00 24,67 567,41 0,04Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023

08.05.007.002 m2 23,00 19,36 445,28 0,03Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023

08.05.007.003 m2 325,00 4,52 1.469,00 0,10Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_03/2024

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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08.05.007.004 m2 325,00 19,74 6.415,50 0,42Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024

08.05.008 102.411,90 6,76COBERTURA

08.05.008.001 m2 277,00 58,33 16.157,41 1,07Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálic

a, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

08.05.008.002 m2 277,00 276,73 76.654,21 5,05Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste

ou similar

08.05.008.003 m 27,70 74,67 2.068,36 0,14Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019

08.05.008.004 m 36,00 209,22 7.531,92 0,50Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07

/2019

08.05.009 12.927,25 0,85ESQUADRIAS

08.05.009.001 m2 4,62 1.003,59 4.636,59 0,31Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. a
f_12/2019

08.05.009.002 m2 1,89 539,37 1.019,41 0,07Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm

08.05.009.003 m2 8,40 365,54 3.070,54 0,20Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr

08.05.009.004 m2 1,00 889,95 889,95 0,06Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contrama

rco. fornecimento e instalação. af_12/2019

08.05.009.005 m2 4,00 472,51 1.890,04 0,12Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou bril

hante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

08.05.009.006 m2 4,00 355,18 1.420,72 0,09Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/202
1_ps

08.05.010 8.013,27 0,55LOUÇAS E METAIS

08.05.010.001 m2 1,23 697,53 857,96 0,06Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

08.05.010.002 un 1,00 273,49 273,49 0,02Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020

08.05.010.003 un 1,00 299,64 299,64 0,02Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020

08.05.010.004 un 2,00 437,59 875,18 0,06Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_

01/2020

08.05.010.005 un 2,00 580,13 1.160,26 0,08Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020

08.05.010.006 un 2,00 51,47 102,94 0,01Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

08.05.010.007 un 2,00 2.062,58 4.125,16 0,27Torneira cromada de mesa para lavatório com sensor de presenca. af_01/2020

08.05.010.008 un 1,00 149,96 149,96 0,01Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e inst

alação. af_01/2020

08.05.010.009 un 2,00 46,10 92,20 0,01Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020

08.05.010.010 un 2,00 38,24 76,48 0,01Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. af_01/2020

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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08.05.011 676,46 0,04SIFÃO E VÁLVULAS

08.05.011.001 un 1,00 286,46 286,46 0,02Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020

08.05.011.002 un 2,00 93,79 187,58 0,01Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e inst

alação. af_01/2020

08.05.011.003 un 2,00 101,21 202,42 0,01Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020

08.05.012 319,89 0,01LIMPEZA PÓS OBRA

08.05.012.001 m2 8,00 6,84 54,72 0,00Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019

08.05.012.002 m2 76,00 2,10 159,60 0,01Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019

08.05.012.003 un 2,00 12,78 25,56 0,00Limpeza de tanque ou lavatório de louça isolado, inclusive metais correspondentes. af_04/2019

08.05.012.004 un 4,00 8,08 32,32 0,00Limpeza de bacia sanitária, bidê ou mictório em louça, inclusive metais correspondentes. af_04/2019

08.05.012.005 m2 1,23 21,37 26,29 0,00Limpeza de bancada de pedra (mármore ou granito). af_04/2019

08.05.012.006 m2 5,00 4,28 21,40 0,00Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

08.06 16.777,85 1,05HIDROSSANITÁRIO

08.06.001 523,65 0,02CAIXA D'ÁGUA

08.06.001.001 un 1,00 321,54 321,54 0,02Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021

08.06.001.002 un 1,00 47,58 47,58 0,00Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021

08.06.001.003 un 3,00 5,02 15,06 0,00Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 25 mm. af_06/2021

08.06.001.004 un 3,00 5,67 17,01 0,00Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 32 mm. af_06/2021

08.06.001.005 un 1,00 7,33 7,33 0,00Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 50 mm. af_06/2021

08.06.001.006 un 3,00 3,90 11,70 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4", instalado em reservação

predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

08.06.001.007 un 3,00 5,84 17,52 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação pre

dial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

08.06.001.008 un 1,00 12,15 12,15 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação
predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

08.06.001.009 un 2,00 22,13 44,26 0,00Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4", instalado em reservação predial d

e água - fornecimento e instalação. af_04/2024

08.06.001.010 un 1,00 29,50 29,50 0,00Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação predial de á

gua - fornecimento e instalação. af_04/2024

08.06.002 945,85 0,06TUBOS

08.06.002.001 m 4,89 14,24 69,63 0,00Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_0

6/2022

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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08.06.002.002 m 7,75 21,67 167,94 0,01Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_0
6/2022

08.06.002.003 m 9,14 20,01 182,89 0,01Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

08.06.002.004 m 9,98 27,39 273,35 0,02Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2

022

08.06.002.005 m 6,75 37,34 252,04 0,02Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2
022

08.06.003 807,52 0,04CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL

08.06.003.001 un 2,00 7,07 14,14 0,00Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm

08.06.003.002 un 6,00 10,10 60,60 0,00Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e insta

lação. af_06/2022

08.06.003.003 un 2,00 13,97 27,94 0,00Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e insta

lação. af_06/2022

08.06.003.004 un 3,00 18,45 55,35 0,00Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instal

ação. af_06/2022

08.06.003.005 un 5,00 11,04 55,20 0,00Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalaç
ão. af_06/2022

08.06.003.006 un 2,00 15,11 30,22 0,00Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalaç

ão. af_06/2022

08.06.003.007 un 4,00 25,93 103,72 0,01Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalaç

ão. af_04/2024

08.06.003.008 un 2,00 22,81 45,62 0,00Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e ins

talação. af_06/2022

08.06.003.009 un 1,00 22,41 22,41 0,00Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af
_06/2022

08.06.003.010 un 2,00 19,52 39,04 0,00Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/

2022

08.06.003.011 un 1,00 25,50 25,50 0,00Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

08.06.003.012 un 1,00 13,94 13,94 0,00Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/
2022

08.06.003.013 un 2,00 115,66 231,32 0,02Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar

08.06.003.014 un 2,00 41,26 82,52 0,01Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar)

08.06.004 47,98 0,00CONEXÕES DE BUCHA DE LATÃO

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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08.06.004.001 un 2,00 14,79 29,58 0,00Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água
- fornecimento e instalação. af_06/2022

08.06.004.002 un 1,00 18,40 18,40 0,00Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022

08.06.005 1.742,64 0,11VÁLVULAS E REGISTROS

08.06.005.001 un 1,00 74,70 74,70 0,00Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021

08.06.005.002 un 2,00 10,05 20,10 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal ou sub-ra

mal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

08.06.005.003 un 2,00 203,31 406,62 0,03Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e inst

alação. af_08/2021

08.06.005.004 un 4,00 6,55 26,20 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

08.06.005.005 un 2,00 114,84 229,68 0,02Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instal

ação. af_08/2021

08.06.005.006 un 6,00 7,65 45,90 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

08.06.005.007 un 2,00 469,72 939,44 0,06Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/

2021

08.06.006 1.043,65 0,07TUBOS

08.06.006.001 m 3,23 24,51 79,17 0,01Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de e

sgoto sanitário. af_08/2022

08.06.006.002 m 10,69 30,76 328,82 0,02Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de e

sgoto sanitário. af_08/2022

08.06.006.003 m 17,84 32,16 573,73 0,04Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

08.06.006.004 m 1,00 61,93 61,93 0,00Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto san

itário. af_08/2022

08.06.007 1.887,01 0,11CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL

08.06.007.001 un 3,00 22,16 66,48 0,00Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm

08.06.007.002 un 6,00 18,14 108,84 0,01Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ram

al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

08.06.007.003 un 4,00 32,51 130,04 0,01Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ra

mal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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08.06.007.004 un 3,00 14,86 44,58 0,00Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2
022

08.06.007.005 un 3,00 11,75 35,25 0,00Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ram

al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

08.06.007.006 un 3,00 17,37 52,11 0,00Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ram

al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

08.06.007.007 un 1,00 31,62 31,62 0,00Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ra

mal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

08.06.007.008 un 15,00 6,34 95,10 0,01Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumad

a de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

08.06.007.009 un 14,00 19,84 277,76 0,02Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

08.06.007.010 un 4,00 132,62 530,48 0,03Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar

08.06.007.011 un 2,00 26,99 53,98 0,00Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

08.06.007.012 un 1,00 16,23 16,23 0,00Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm

08.06.007.013 un 5,00 27,80 139,00 0,01Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de de
scarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

08.06.007.014 un 5,00 49,31 246,55 0,02Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

08.06.007.015 un 1,00 58,99 58,99 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm

08.06.008 194,96 0,01CAIXA SIFONADA

08.06.008.001 un 1,00 53,52 53,52 0,00Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou e

m ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

08.06.008.002 un 2,00 70,72 141,44 0,01Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco
, marca Akros ou similar

08.06.009 1.286,70 0,09POÇO DE INSPEÇÃO

08.06.009.001 un 1,00 592,18 592,18 0,04Poço de inspeção circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m, profundidade =

0,90 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa

08.06.009.002 un 1,00 587,48 587,48 0,04Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. af_12/2020

08.06.009.003 un 2,00 53,52 107,04 0,01Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou e

m ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

08.06.010 8.297,89 0,54FOSSA, FILTRO ANEORÓBIO E SUMIDOURO

08.06.010.001 un 1,00 2.467,20 2.467,20 0,16Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volu

me útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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08.06.010.002 un 1,00 2.156,14 2.156,14 0,14Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, vo
lume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa

08.06.010.003 un 1,00 3.674,55 3.674,55 0,24Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,00 m, área de i

nfiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa

09 CLARIFICADORES (1 E 2) 857.460,90 1,61

09.01 1.547,29 0,19SERVIÇOS PRELIMINARES

09.01.001 m2 173,00 2,46 425,58 0,06Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt

até 1km

09.01.002 m2 135,80 8,26 1.121,71 0,13Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

09.02 202.223,59 23,58FUNDAÇÃO

09.02.001 202.223,59 23,58SAPATAS E CINTAS

09.02.001.001 m3 692,00 15,49 10.719,08 1,25Escavação vertical para  edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavad

eira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e veloc
dade média 14 km/h. af_05/2020

09.02.001.002 m2 216,40 3,83 828,81 0,10Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

09.02.001.003 m3 17,20 989,18 17.013,90 1,98Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

09.02.001.004 m2 47,40 243,08 11.521,99 1,34Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 

ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

09.02.001.005 kg 1.337,40 17,03 22.775,92 2,66Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - mon

tagem. af_06/2022

09.02.001.006 kg 2.595,60 12,92 33.535,15 3,91Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo
ntagem. af_06/2022

09.02.001.007 m3 47,60 808,84 38.500,78 4,49Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

09.02.001.008 m3 53,00 911,94 48.332,82 5,64Concretagem de lajes em edificações unifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto u

sinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2024

09.02.001.009 m2 82,80 67,63 5.599,76 0,65Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

09.02.001.010 m3 357,40 32,67 11.676,26 1,36Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

09.02.001.011 txkm 696,00 2,47 1.719,12 0,20Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

09.03 653.690,02 76,23ESTRUTURA

09.03.001 653.690,02 76,23PAREDES E LAJES

09.03.001.001 m3 185,80 23,26 4.321,71 0,50Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utiliza
ções. af_09/2020

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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09.03.001.002 m2 94,20 47,41 4.466,02 0,52Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e d
esmontagem

09.03.001.003 m²xmê 331,60 40,60 13.462,96 1,57Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela

09.03.001.004 m³ 165,80 40,70 6.748,06 0,79Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevado

s,etc.compreendendo os transportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusiv
carga e descarga.

09.03.001.005 m2 1.227,28 121,77 149.445,89 17,43Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

09.03.001.006 kg 4.165,20 16,44 68.475,89 7,99Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af
_06/2022

09.03.001.007 kg 10.371,60 14,77 153.188,53 17,86Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. a

f_06/2022

09.03.001.008 kg 1.794,60 12,43 22.306,88 2,60Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

09.03.001.009 m3 237,00 975,84 231.274,08 26,97Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

10 TANQUE REGULARIZAÇÃO (TANQUE ENTERRADO) 522.349,16 0,98

10.01 522.349,16 100,00ESTRUTURA

10.01.001 2.739,43 0,51LAJE DE TOPO

10.01.001.001 m2 3,76 123,30 463,61 0,08Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada,
4 utilizações. af_09/2020

10.01.001.002 kg 92,37 16,44 1.518,56 0,29Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af

_06/2022

10.01.001.003 m3 0,80 946,57 757,26 0,14Concreto usinado FCK = 35MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

10.01.002 86.913,85 16,65LAJES DE FUNDO DO TANQUE

10.01.002.001 m2 22,30 59,72 1.331,76 0,25Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020

10.01.002.002 kg 1.164,60 16,44 19.146,02 3,67Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af

_06/2022

10.01.002.003 kg 2.023,20 12,43 25.148,38 4,82Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

10.01.002.004 m3 36,10 975,84 35.227,82 6,74Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

10.01.002.005 m2 12,04 45,82 551,67 0,11Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024

10.01.002.006 m3 18,05 274,69 4.958,15 0,95Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre sol
o, espessura de *10 cm*. af_01/2024

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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10.01.002.007 m2 120,36 4,57 550,05 0,11Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/20
21

10.01.003 246.745,45 47,24PAREDES

10.01.003.001 m2 467,20 192,73 90.043,46 17,24Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento

10.01.003.002 kg 4.599,00 18,71 86.047,29 16,48Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aç

o ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

10.01.003.003 kg 254,70 16,49 4.200,00 0,80Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aç

o ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

10.01.003.004 m3 68,10 975,84 66.454,70 12,72Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

10.01.004 185.950,43 35,60DIVERSOS

10.01.004.001 m3 20,96 511,29 10.716,64 2,05Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mec
ânico com betoneira 400 l. af_05/2021

10.01.004.002 m 187,01 614,85 114.983,10 22,01Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, trav

essa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.

af_04/2019_ps

10.01.004.003 m2 617,13 29,85 18.421,42 3,53Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (

exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

10.01.004.004 m2 1.234,27 33,89 41.829,27 8,01Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel so

bre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

11 SALA ELÉTRICA ETR 156.153,94 0,29

11.01 643,20 0,46SERVIÇOS PRELIMINARES

11.01.001 m2 60,00 2,46 147,60 0,14Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt
até 1km

11.01.002 m2 60,00 8,26 495,60 0,32Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

11.02 57.001,88 36,49FUNDAÇÃO

11.02.001 49.958,69 31,98SAPATAS E CINTAS

11.02.001.001 m3 75,10 116,43 8.743,89 5,60Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/
2024

11.02.001.002 m2 66,90 3,83 256,23 0,16Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

11.02.001.003 m3 1,90 989,18 1.879,44 1,20Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

11.02.001.004 m2 32,40 243,08 7.875,79 5,04Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 
ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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11.02.001.005 kg 91,80 17,03 1.563,35 1,00Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - mon
tagem. af_06/2022

11.02.001.006 kg 497,70 15,32 7.624,76 4,88Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

11.02.001.007 kg 242,10 12,92 3.127,93 2,00Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

11.02.001.008 kg 299,70 14,34 4.297,70 2,75Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

11.02.001.009 m3 15,60 808,84 12.617,90 8,08Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

11.02.001.010 m3 57,60 32,67 1.881,79 1,21Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

11.02.001.011 txkm 36,40 2,47 89,91 0,06Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

11.02.002 7.043,19 4,51LAJE DE PISO

11.02.002.001 m2 32,00 3,83 122,56 0,08Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

11.02.002.002 m3 1,60 989,18 1.582,69 1,01Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

11.02.002.003 kg 117,00 15,58 1.822,86 1,17Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-283. af_09/2021

11.02.002.004 kg 66,00 17,78 1.173,48 0,75Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

11.02.002.005 m 40,00 58,54 2.341,60 1,50Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. af_09/2023

11.03 20.619,50 13,21ESTRUTURA

11.03.001 8.843,92 5,67PILARES E VIGAS

11.03.001.001 m3 3,47 808,84 2.806,67 1,80Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

11.03.001.002 m2 31,78 121,77 3.869,85 2,48Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

11.03.001.003 kg 10,80 18,71 202,07 0,13Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - mon
tagem. af_06/2022

11.03.001.004 kg 156,60 12,55 1.965,33 1,26Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

11.03.002 11.775,58 7,54LAJE

11.03.002.001 M2 32,00 322,07 10.306,24 6,60Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm,
inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

11.03.002.002 kg 81,00 18,14 1.469,34 0,94Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-113. af_09/2021

11.04 77.889,36 49,84ARQUITETURA

11.04.001 10.832,96 6,94ALVENARIA, VERGA E CONTRAVERGA

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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11.04.001.001 m2 76,67 126,48 9.697,22 6,21Alvenaria de vedação de blocos  vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa
de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

11.04.001.002 m 1,77 69,92 123,76 0,08Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024

11.04.001.003 m 3,57 78,75 281,14 0,18Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024

11.04.001.004 m 5,40 78,75 425,25 0,27Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024

11.04.001.005 m 5,40 56,59 305,59 0,20Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024

11.04.002 2.178,54 1,39SOLEIRA E CONTRAPISO

11.04.002.001 m 4,15 125,18 519,50 0,33Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020

11.04.002.002 m2 27,60 60,11 1.659,04 1,06Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áre

as molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

11.04.003 6.584,75 4,20CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

11.04.003.001 m2 65,50 9,61 629,46 0,40Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de p

edreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

11.04.003.002 m2 65,50 5,33 349,12 0,22Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traç
o 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

11.04.003.003 m2 28,00 10,20 285,60 0,18Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4
e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

11.04.003.004 m2 65,50 49,41 3.236,36 2,07Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente

em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022

11.04.003.005 m2 65,50 31,82 2.084,21 1,33Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambie

ntes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024

11.04.004 5.883,75 3,77IMPERMEABILIZAÇÃO

11.04.004.001 m2 45,00 67,63 3.043,35 1,95Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

11.04.004.002 m2 45,00 55,10 2.479,50 1,59Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou
similar

11.04.004.003 m2 6,55 55,10 360,90 0,23Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou

similar

11.04.005 22.720,88 14,55PISO ELEVADO

11.04.005.001 m2 28,00 811,46 22.720,88 14,55Piso elevado c/  placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais
telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm

11.04.006 7.106,68 4,54PINTURA E PROTEÇÃO

11.04.006.001 m2 45,00 16,72 752,40 0,48COBRE PISO COM PAPELÃO BOLHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11.04.006.002 m2 65,50 20,37 1.334,23 0,85Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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11.04.006.003 m2 65,50 16,55 1.084,03 0,69Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023

11.04.006.004 m2 28,00 24,67 690,76 0,44Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023

11.04.006.005 m2 28,00 19,36 542,08 0,35Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023

11.04.006.006 m2 65,50 21,53 1.410,21 0,90Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_03/2024

11.04.006.007 m2 65,50 19,74 1.292,97 0,83Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024

11.04.007 15.135,07 9,69COBERTURA

11.04.007.001 m2 39,30 58,33 2.292,37 1,47Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálic

a, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

11.04.007.002 m2 39,30 276,73 10.875,49 6,96Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste

ou similar

11.04.007.003 m 3,93 74,67 293,45 0,19Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019

11.04.007.004 m 8,00 209,22 1.673,76 1,07Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07

/2019

11.04.008 7.401,79 4,73ESQUADRIAS

11.04.008.001 m2 2,52 813,37 2.049,69 1,31Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90,

isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura

eversível sem chave

11.04.008.002 m2 1,89 1.003,59 1.896,79 1,21Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. a

f_12/2019

11.04.008.003 m2 1,89 1.003,59 1.896,79 1,21Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. a

f_12/2019

11.04.008.004 m2 10,50 148,43 1.558,52 1,00Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio

11.04.009 44,94 0,03LIMPEZA PÓS OBRA

11.04.009.001 m2 10,50 4,28 44,94 0,03Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

12 UNIDADE DE PRÉ-OXIDAÇÃO 2.742.690,05 5,16

12.01 32.831,08 1,21SERVIÇOS PRELIMINARES

12.01.001 m2 515,76 2,46 1.268,77 0,07Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt
até 1km

12.01.002 m2 310,80 8,26 2.567,21 0,09Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

12.01.003 m3 2.011,50 13,78 27.718,47 1,01Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com esca

vadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e ve
ocidade média14 km/h. af_05/2020

12.01.004 txkm 129,30 2,47 319,37 0,01Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

12.01.005 m3 62,20 15,39 957,26 0,03Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominan
temente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024

12.02 306.097,91 11,17FUNDAÇÃO - LAJES DE FUNDO

12.02.001 m3 35,90 425,02 15.258,22 0,56Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de brita graduada simples - incluso retirada e co

locação do material. af_12/2020

12.02.002 m2 273,90 3,83 1.049,04 0,04Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af
_08/2020

12.02.003 m2 273,90 4,63 1.268,16 0,05Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

12.02.004 m3 12,00 989,18 11.870,16 0,43Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

12.02.005 m2 41,70 243,08 10.136,44 0,37Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 

ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

12.02.006 kg 7.721,10 12,43 95.973,27 3,50Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

12.02.007 m3 136,80 975,84 133.494,91 4,87Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

12.02.008 m2 547,80 67,63 37.047,71 1,35Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

12.03 2.403.761,06 87,62ESTRUTURA

12.03.001 2.190.011,09 79,85PAREDES

12.03.001.001 m3 415,19 975,84 405.159,01 14,77Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

12.03.001.002 m2 3.326,54 121,77 405.072,78 14,77Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha
pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

12.03.001.003 kg 78,30 17,95 1.405,48 0,05Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - mon

tagem. af_06/2022

12.03.001.004 kg 52,20 17,03 888,97 0,03Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - mon

tagem. af_06/2022

12.03.001.005 kg 90.522,72 12,92 1.169.553,54 42,64Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

12.03.001.006 kg 4.957,37 12,55 62.214,99 2,27Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

12.03.001.007 m 685,00 136,35 93.399,75 3,41Fita hidroexpansiva (Tipo MC-WATER stop da MC Bauchemie ou equivalente) - Fornecimento e Instalação

12.03.001.008 m 2,00 151,56 303,12 0,01Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 900 mm, junta flangeada (não inclui o fornecim

ento). af_09/2021

12.03.001.009 m2 185,40 67,63 12.538,60 0,46Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

12.03.001.010 m3 1.044,10 32,67 34.110,75 1,24Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

12.03.001.011 txkm 2.171,70 2,47 5.364,10 0,20Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

12.03.002 52.264,44 1,89VIGAS

12.03.002.001 m3 11,60 975,84 11.319,74 0,41Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

12.03.002.002 m2 90,90 121,77 11.068,89 0,40Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

12.03.002.003 kg 160,20 17,95 2.875,59 0,10Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - mon
tagem. af_06/2022

12.03.002.004 kg 2.089,80 12,92 27.000,22 0,98Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

12.03.003 57.156,36 2,09LAJES DE TOPO

12.03.003.001 m3 17,80 975,84 17.369,95 0,63Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

12.03.003.002 m2 107,60 121,77 13.102,45 0,48Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

12.03.003.003 kg 1.596,33 16,44 26.243,67 0,96Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af
_06/2022

12.03.003.004 kg 29,81 14,77 440,29 0,02Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. a
f_06/2022

12.03.004 18.027,77 0,65ESCADAS

12.03.004.001 m2 13,80 502,63 6.936,29 0,25Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances em "u"  e laje plana, em madeira serrada, 2 uti
lizações. af_11/2020

12.03.004.002 kg 78,81 21,39 1.685,75 0,06Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - monta

gem. af_11/2020

12.03.004.003 kg 569,06 12,07 6.868,55 0,25Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mont

agem. af_11/2020

12.03.004.004 m3 2,60 975,84 2.537,18 0,09Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

12.03.005 86.301,40 3,14SERVIÇOS DIVERSOS

12.03.005.001 m3 6,07 910,87 5.528,98 0,20Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento co

nvencional, não armado. af_08/2022

12.03.005.002 m2 284,50 29,85 8.492,33 0,31Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (
exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

12.03.005.003 m2 568,90 33,89 19.280,02 0,70Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel so

bre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

12.03.005.004 m 86,20 614,85 53.000,07 1,93Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, trav
essa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.

af_04/2019_ps

13 DECANTADOR 01 (DECANTADOR 01 E 03) 3.592.888,36 6,76

13.01 7.526,52 0,17SERVIÇOS PRELIMINARES

13.01.001 m2 702,10 2,46 1.727,17 0,01Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt

até 1km

13.01.002 m2 702,10 8,26 5.799,35 0,16Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

13.02 24.259,47 0,68MOVIMENTO DE TERRA

13.02.001 m3 1.590,50 13,78 21.917,09 0,61Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com esca

vadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e ve
ocidade média14 km/h. af_05/2020

13.02.002 txkm 237,40 2,47 586,38 0,02Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

13.02.003 m3 114,10 15,39 1.756,00 0,05Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominan

temente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024

13.03 486.163,94 13,55FUNDAÇÃO

13.03.001 486.163,94 13,55LAJES DE FUNDO

13.03.001.001 m3 78,60 425,02 33.406,57 0,93Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de brita graduada simples - incluso retirada e co

locação do material. af_12/2020

13.03.001.002 m2 523,80 3,83 2.006,15 0,06Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af
_08/2020

13.03.001.003 m2 523,80 4,63 2.425,19 0,07Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

13.03.001.004 m3 26,20 989,18 25.916,52 0,72Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

13.03.001.005 m2 43,80 243,08 10.646,90 0,30Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 

ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

13.03.001.006 kg 16.313,40 12,43 202.775,56 5,65Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

13.03.001.007 m3 208,70 975,84 203.657,81 5,67Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

13.03.001.008 m2 78,80 67,63 5.329,24 0,15Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

13.04 3.074.938,43 85,60ESTRUTURA

13.04.001 1.708.178,35 47,55PAREDES

13.04.001.001 m3 367,34 975,84 358.465,07 9,98Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

13.04.001.002 m2 2.445,43 121,77 297.780,01 8,29Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha
pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

13.04.001.003 kg 68.675,40 12,92 887.286,17 24,70Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

13.04.001.004 kg 5.621,40 12,55 70.548,57 1,96Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

13.04.001.005 m 437,00 136,35 59.584,95 1,66Fita hidroexpansiva (Tipo MC-WATER stop da MC Bauchemie ou equivalente) - Fornecimento e Instalação

13.04.001.006 m 68,00 23,43 1.593,24 0,04Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 150 mm, junta flangeada (não inclui o fornecim

ento). af_09/2021

13.04.001.007 m2 109,70 67,63 7.419,01 0,21Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

13.04.001.008 m3 674,50 32,67 22.035,92 0,61Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

13.04.001.009 txkm 1.403,00 2,47 3.465,41 0,10Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

13.04.002 1.183.124,79 32,94LAJES

13.04.002.001 m3 112,90 975,84 110.172,34 3,07Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

13.04.002.002 m3 350,50 23,26 8.152,63 0,23Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utiliza

ções. af_09/2020

13.04.002.003 m2 119,36 47,41 5.658,86 0,16Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e d

esmontagem

13.04.002.004 m²xmê 2.172,20 40,60 88.191,32 2,45Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela

13.04.002.005 m³ 543,00 40,70 22.100,10 0,62Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevado

s,etc.compreendendo os transportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusiv

carga e descarga.

13.04.002.006 m2 631,20 121,77 76.861,22 2,14Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

13.04.002.007 m 19,00 183,02 3.477,38 0,10Junta de dilatação elastica (PVC), tipo O-12, Fugenband, Vedacit ou similar

13.04.002.008 kg 566,10 17,34 9.816,17 0,27Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af

_06/2022

13.04.002.009 kg 1.210,50 14,77 17.879,08 0,50Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. a

f_06/2022

13.04.002.010 kg 38.055,00 12,43 473.023,65 13,17Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

13.04.002.011 kg 1.053,90 12,22 12.878,66 0,36Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. a
f_06/2022

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

13.04.002.012 m3 313,00 911,94 285.437,22 7,94Concretagem de lajes em edificações unifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto u
sinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2024

13.04.002.013 m2 586,00 118,56 69.476,16 1,93Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, 

=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024

13.04.003 183.635,29 5,11DIVERSOS

13.04.003.001 kg 365,40 11,65 4.256,91 0,12Chapa xadrez 1/4"

13.04.003.002 m2 639,50 29,85 19.089,08 0,53Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (

exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

13.04.003.003 m2 1.293,50 33,89 43.836,71 1,22Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel so

bre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

13.04.003.004 m 189,40 614,85 116.452,59 3,24Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, trav
essa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.

af_04/2019_ps

14 FLOCULADOR 2.655.168,15 5,00

14.01 8.601,72 0,33SERVIÇOS PRELIMINARES

14.01.001 m2 802,40 2,46 1.973,90 0,08Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt

até 1km

14.01.002 m2 802,40 8,26 6.627,82 0,25Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

14.02 26.959,37 1,01MOVIMENTO DE TERRA

14.02.001 m3 1.765,30 13,78 24.325,83 0,92Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com esca

vadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e ve
ocidade média14 km/h. af_05/2020

14.02.002 txkm 266,80 2,47 659,00 0,02Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

14.02.003 m3 128,30 15,39 1.974,54 0,07Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominan

temente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024

14.03 556.159,57 20,96FUNDAÇÃO

14.03.001 m2 389,80 3,83 1.492,93 0,06Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

14.03.002 m3 19,50 989,18 19.289,01 0,73Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

14.03.003 m2 291,80 243,08 70.930,74 2,67Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 
ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

14.03.004 kg 6.064,20 15,32 92.903,54 3,50Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

14.03.005 kg 4.334,40 12,92 56.000,45 2,11Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo
ntagem. af_06/2022

14.03.006 kg 4.712,40 12,55 59.140,62 2,23Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

14.03.007 m3 317,00 808,84 256.402,28 9,66Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

14.04 2.063.447,49 77,70ESTRUTURA

14.04.001 1.320.161,65 49,71PAREDES

14.04.001.001 m2 2.410,92 121,77 293.577,73 11,06Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

14.04.001.002 kg 13.095,00 15,32 200.615,40 7,55Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

14.04.001.003 kg 25.901,10 12,92 334.642,21 12,60Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

14.04.001.004 kg 5.365,80 12,55 67.340,79 2,54Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

14.04.001.005 m 2,00 23,43 46,86 0,00Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 150 mm, junta flangeada (não inclui o fornecim
ento). af_09/2021

14.04.001.006 m 267,00 136,35 36.405,45 1,37Fita hidroexpansiva (Tipo MC-WATER stop da MC Bauchemie ou equivalente) - Fornecimento e Instalação

14.04.001.007 m3 361,64 975,84 352.902,78 13,29Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

14.04.001.008 m2 110,00 67,63 7.439,30 0,28Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

14.04.001.009 txkm 1.495,90 2,47 3.694,87 0,14Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

14.04.001.010 m3 719,20 32,67 23.496,26 0,88Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

14.04.002 553.723,90 20,86LAJES

14.04.002.001 m2 760,00 47,41 36.031,60 1,36Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e d
esmontagem

14.04.002.002 m²xmê 1.861,20 40,60 75.564,72 2,85Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela

14.04.002.003 m³ 491,00 40,70 19.983,70 0,75Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevado

s,etc.compreendendo os transportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusiv
carga e descarga.

14.04.002.004 m2 145,90 121,77 17.766,24 0,67Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

14.04.002.005 m 42,00 183,02 7.686,84 0,29Junta de dilatação elastica (PVC), tipo O-12, Fugenband, Vedacit ou similar

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

14.04.002.006 kg 13,50 17,34 234,09 0,01Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af
_06/2022

14.04.002.007 kg 86,40 16,44 1.420,42 0,05Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af

_06/2022

14.04.002.008 kg 19,80 14,77 292,45 0,01Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. a

f_06/2022

14.04.002.009 kg 21.804,30 12,43 271.027,45 10,21Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

14.04.002.010 kg 27,90 12,22 340,94 0,01Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. a

f_06/2022

14.04.002.011 m3 126,43 975,84 123.375,45 4,65Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

14.04.003 189.561,94 7,13DIVERSOS

14.04.003.001 m2 667,60 29,85 19.927,86 0,75Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (

exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

14.04.003.002 m2 1.335,20 33,89 45.249,93 1,70Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel so

bre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

14.04.003.003 m 202,30 614,85 124.384,15 4,68Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, trav

essa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.
af_04/2019_ps

15 DECANTADOR 02 (DECANTADOR 02 E 04) 3.621.452,13 6,82

15.01 7.750,56 0,22SERVIÇOS PRELIMINARES

15.01.001 m2 723,00 2,46 1.778,58 0,06Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt
até 1km

15.01.002 m2 723,00 8,26 5.971,98 0,16Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

15.02 24.259,47 0,68MOVIMENTO DE TERRA

15.02.001 m3 1.590,50 13,78 21.917,09 0,61Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com esca

vadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e ve

ocidade média14 km/h. af_05/2020

15.02.002 txkm 237,40 2,47 586,38 0,02Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

15.02.003 m3 114,10 15,39 1.756,00 0,05Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominan
temente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024

15.03 489.061,37 13,51FUNDAÇÃO

15.03.001 489.061,37 13,51LAJES DE FUNDO

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

15.03.001.001 m3 78,60 425,02 33.406,57 0,92Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de brita graduada simples - incluso retirada e co
locação do material. af_12/2020

15.03.001.002 m2 523,80 3,83 2.006,15 0,06Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

15.03.001.003 m2 523,80 4,63 2.425,19 0,07Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

15.03.001.004 m3 26,20 989,18 25.916,52 0,72Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

15.03.001.005 m2 43,80 243,08 10.646,90 0,29Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 

ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

15.03.001.006 kg 16.546,50 12,43 205.672,99 5,68Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

15.03.001.007 m3 208,70 975,84 203.657,81 5,62Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

15.03.001.008 m2 78,80 67,63 5.329,24 0,15Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

15.04 3.100.380,73 85,59ESTRUTURA

15.04.001 1.669.724,54 46,10PAREDES

15.04.001.001 m2 2.388,93 121,77 290.900,01 8,03Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

15.04.001.002 kg 67.661,10 12,92 874.181,41 24,14Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

15.04.001.003 kg 5.263,20 12,55 66.053,16 1,82Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo
ntagem. af_06/2022

15.04.001.004 m 68,00 23,43 1.593,24 0,04Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 150 mm, junta flangeada (não inclui o fornecim

ento). af_09/2021

15.04.001.005 m 403,00 136,35 54.949,05 1,52Fita hidroexpansiva (Tipo MC-WATER stop da MC Bauchemie ou equivalente) - Fornecimento e Instalação

15.04.001.006 m3 357,48 975,84 348.843,28 9,63Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

15.04.001.007 m2 113,90 67,63 7.703,06 0,21Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

15.04.001.008 txkm 1.403,00 2,47 3.465,41 0,10Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

15.04.001.009 m3 674,50 32,67 22.035,92 0,61Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

15.04.002 1.210.306,62 33,42LAJES

15.04.002.001 m3 350,50 23,26 8.152,63 0,23Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utiliza
ções. af_09/2020

15.04.002.002 m2 119,36 47,41 5.658,86 0,16Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e d

esmontagem

15.04.002.003 m²xmê 2.172,20 40,60 88.191,32 2,43Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.

Página 43 Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
Priscilla Matos Barreto de Santana
Engenheira Civil - CREA 271781567-8/SE
REFERENTE AOS PREÇOS UNITÁRIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009198
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ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

15.04.002.004 m³ 543,00 40,70 22.100,10 0,61Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevado
s,etc.compreendendo os transportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusiv

carga e descarga.

15.04.002.005 m2 717,10 121,77 87.321,27 2,41Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha
pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

15.04.002.006 m 82,00 183,02 15.007,64 0,41Junta de dilatação elastica (PVC), tipo O-12, Fugenband, Vedacit ou similar

15.04.002.007 kg 631,80 17,34 10.955,41 0,30Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af

_06/2022

15.04.002.008 kg 1.297,80 14,77 19.168,51 0,53Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. a
f_06/2022

15.04.002.009 kg 38.357,10 12,43 476.778,75 13,17Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

15.04.002.010 kg 1.084,50 12,22 13.252,59 0,37Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. a

f_06/2022

15.04.002.011 m3 111,50 975,84 108.806,16 3,00Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

15.04.002.012 m2 586,00 118,56 69.476,16 1,92Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, 

=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024

15.04.002.013 m3 313,00 911,94 285.437,22 7,88Concretagem de lajes em edificações unifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto u

sinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2024

15.04.003 12.047,05 0,33ESCADA

15.04.003.001 kg 528,00 16,44 8.680,32 0,24Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af

_06/2022

15.04.003.002 m2 4,40 121,77 535,79 0,01Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

15.04.003.003 m3 3,50 808,84 2.830,94 0,08Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

15.04.004 208.302,52 5,74DIVERSOS

15.04.004.001 m2 733,60 29,85 21.897,96 0,60Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (
exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

15.04.004.002 m2 1.467,20 33,89 49.723,41 1,37Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel so

bre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

15.04.004.003 m 222,30 614,85 136.681,15 3,77Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, trav

essa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.

af_04/2019_ps

16 FILTROS (01 ATÉ 08) 4.636.522,95 8,73

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

16.01 12.180,06 0,25SERVIÇOS PRELIMINARES

16.01.001 m2 1.136,20 2,46 2.795,05 0,05Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt

até 1km

16.01.002 m2 1.136,20 8,26 9.385,01 0,20Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

16.02 56.389,83 1,22MOVIMENTO DE TERRA

16.02.001 m3 3.840,40 13,78 52.920,71 1,14Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com esca
vadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e ve

ocidade média14 km/h. af_05/2020

16.02.002 txkm 351,50 2,47 868,21 0,02Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

16.02.003 m3 169,00 15,39 2.600,91 0,06Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominan

temente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024

16.03 1.445.070,31 31,17FUNDAÇÃO

16.03.001 734.426,38 15,84SAPATA

16.03.001.001 m2 538,40 3,83 2.062,07 0,04Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af
_08/2020

16.03.001.002 m3 26,90 989,18 26.608,94 0,57Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

16.03.001.003 m2 493,80 243,08 120.032,90 2,59Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 
ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

16.03.001.004 kg 2.037,60 17,03 34.700,33 0,75Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - mon
tagem. af_06/2022

16.03.001.005 kg 1.501,20 15,32 22.998,38 0,50Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

16.03.001.006 kg 6.409,80 12,92 82.814,62 1,79Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

16.03.001.007 kg 5.476,50 12,55 68.730,07 1,48Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

16.03.001.008 m3 385,80 975,84 376.479,07 8,12Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

16.03.002 710.643,93 15,33LAJE DE FUNDO

16.03.002.001 m3 1.554,40 181,47 282.076,97 6,08Enchimento de areia para dreno, lançamento manual. af_07/2021

16.03.002.002 m3 79,90 253,54 20.257,85 0,44Lastro de brita 2

16.03.002.003 m2 532,50 4,63 2.465,47 0,05Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

16.03.002.004 m3 25,30 989,18 25.026,25 0,54Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

16.03.002.005 kg 7.814,70 14,77 115.423,12 2,49Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. a
f_06/2022

16.03.002.006 kg 4.048,20 12,43 50.319,13 1,09Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

16.03.002.007 m3 220,40 975,84 215.075,14 4,64Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

16.04 3.122.882,75 67,36ESTRUTURA

16.04.001 2.008.084,54 43,32PAREDES

16.04.001.001 m2 3.943,90 121,77 480.248,70 10,36Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

16.04.001.002 kg 43.087,50 15,32 660.100,50 14,24Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

16.04.001.003 kg 6.990,30 12,92 90.314,68 1,95Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

16.04.001.004 kg 8.628,30 12,55 108.285,16 2,33Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

16.04.001.005 m 4,00 23,43 93,72 0,00Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 150 mm, junta flangeada (não inclui o fornecim
ento). af_09/2021

16.04.001.006 m 9,00 30,20 271,80 0,01Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 200 mm, junta flangeada (não inclui o fornecim

ento). af_09/2021

16.04.001.007 m 7,00 52,97 370,79 0,01Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 300 mm, junta flangeada (não inclui o fornecim

ento). af_09/2021

16.04.001.008 m 10,00 75,72 757,20 0,02Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 400 mm, junta flangeada (não inclui o fornecim

ento). af_09/2021

16.04.001.009 m 10,00 98,45 984,50 0,02Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 500 mm, junta flangeada (não inclui o fornecim
ento). af_09/2021

16.04.001.010 m 268,00 136,35 36.541,80 0,79Fita hidroexpansiva (Tipo MC-WATER stop da MC Bauchemie ou equivalente) - Fornecimento e Instalação

16.04.001.011 m3 568,95 975,84 555.204,17 11,97Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

16.04.001.012 m2 218,80 67,63 14.797,44 0,32Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

16.04.001.013 txkm 3.307,20 2,47 8.168,78 0,18Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

16.04.001.014 m3 1.590,00 32,67 51.945,30 1,12Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

16.04.002 648.307,66 13,98LAJES

16.04.002.001 m2 251,34 47,41 11.916,03 0,26Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e d

esmontagem

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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16.04.002.002 m2 192,20 47,41 9.112,20 0,20Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e d
esmontagem

16.04.002.003 m²xmê 732,50 40,60 29.739,50 0,64Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela

16.04.002.004 m³ 366,20 40,70 14.904,34 0,32Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevado

s,etc.compreendendo os transportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusiv
carga e descarga.

16.04.002.005 m2 694,80 121,77 84.605,80 1,82Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

16.04.002.006 m 82,00 183,02 15.007,64 0,32Junta de dilatação elastica (PVC), tipo O-12, Fugenband, Vedacit ou similar

16.04.002.007 kg 40,50 17,34 702,27 0,02Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af

_06/2022

16.04.002.008 kg 6.788,70 16,44 111.606,23 2,41Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af

_06/2022

16.04.002.009 kg 11.424,60 14,77 168.741,34 3,64Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. a
f_06/2022

16.04.002.010 kg 587,70 12,43 7.305,11 0,16Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

16.04.002.011 m3 183,60 975,84 179.164,22 3,86Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

16.04.002.012 m3 17,00 911,94 15.502,98 0,33Concretagem de lajes em edificações unifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto u
sinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2024

16.04.003 113.932,99 2,46PAREDES E VIGAS

16.04.003.001 kg 775,80 17,34 13.452,37 0,29Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af
_06/2022

16.04.003.002 kg 1.775,70 16,44 29.192,51 0,63Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af
_06/2022

16.04.003.003 kg 889,20 14,77 13.133,48 0,28Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. a

f_06/2022

16.04.003.004 kg 145,80 12,43 1.812,29 0,04Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

16.04.003.005 kg 711,00 12,22 8.688,42 0,19Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. a

f_06/2022

16.04.003.006 m2 212,00 121,77 25.815,24 0,56Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha
pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

16.04.003.007 m3 27,00 808,84 21.838,68 0,47Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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16.04.004 352.557,56 7,60DIVERSOS

16.04.004.001 m 5,00 695,28 3.476,40 0,07Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e pa

tamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"

16.04.004.002 kg 1.139,00 11,65 13.269,35 0,29Chapa xadrez 1/4"

16.04.004.003 m2 1.217,70 29,85 36.348,35 0,78Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (

exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

16.04.004.004 m2 2.435,40 33,89 82.535,71 1,78Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel so

bre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

16.04.004.005 m2 14,90 132,63 1.976,19 0,04Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de 

mento com preparo em betoneira. af_12/2021

16.04.004.006 m 349,60 614,85 214.951,56 4,64Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, trav
essa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.

af_04/2019_ps

17 CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL 2.418.122,04 4,55

17.01 8.458,08 0,42SERVIÇOS PRELIMINARES

17.01.001 m2 789,00 2,46 1.940,94 0,15Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt

até 1km

17.01.002 m2 789,00 8,26 6.517,14 0,27Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

17.02 32.863,15 1,37MOVIMENTO DE TERRA

17.02.001 m3 2.209,20 13,78 30.442,78 1,26Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com esca

vadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e ve
ocidade média14 km/h. af_05/2020

17.02.002 txkm 245,30 2,47 605,89 0,03Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

17.02.003 m3 117,90 15,39 1.814,48 0,08Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominan

temente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024

17.03 439.265,72 18,17FUNDAÇÃO

17.03.001 439.265,72 18,17LAJES DE FUNDO

17.03.001.001 m3 81,30 425,02 34.554,13 1,43Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de brita graduada simples - incluso retirada e co

locação do material. af_12/2020

17.03.001.002 m3 7,60 116,43 884,87 0,04Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/
2024

17.03.001.003 m2 550,00 3,83 2.106,50 0,09Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

17.03.001.004 m2 542,00 4,63 2.509,46 0,10Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

17.03.001.005 m3 26,00 989,18 25.718,68 1,06Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

17.03.001.006 m2 103,60 243,08 25.183,09 1,04Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 

ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

17.03.001.007 kg 12.126,60 12,43 150.733,64 6,24Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. a

f_06/2022

17.03.001.008 m3 238,30 808,84 192.746,57 7,97Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

17.03.001.009 m2 71,40 67,63 4.828,78 0,20Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

17.04 1.845.953,32 76,31ESTRUTURA

17.04.001 1.205.953,26 49,86PAREDES

17.04.001.001 m2 120,00 47,41 5.689,20 0,24Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e d
esmontagem

17.04.001.002 m2 2.152,36 121,77 262.092,88 10,84Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

17.04.001.003 kg 42.536,70 12,92 549.574,16 22,73Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

17.04.001.004 m 2,00 30,20 60,40 0,00Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 200 mm, junta flangeada (não inclui o fornecim

ento). af_09/2021

17.04.001.005 m 3,00 98,45 295,35 0,01Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 500 mm, junta flangeada (não inclui o fornecim
ento). af_09/2021

17.04.001.006 m 194,00 136,35 26.451,90 1,09Fita hidroexpansiva (Tipo MC-WATER stop da MC Bauchemie ou equivalente) - Fornecimento e Instalação

17.04.001.007 m3 321,24 975,84 313.478,84 12,96Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

17.04.001.008 m2 187,50 67,63 12.680,63 0,52Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

17.04.001.009 txkm 1.960,20 2,47 4.841,69 0,20Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

17.04.001.010 m3 942,40 32,67 30.788,21 1,27Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

17.04.002 26.536,90 1,09PILARES

17.04.002.001 kg 698,40 12,92 9.023,33 0,37Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

17.04.002.002 m2 96,00 121,77 11.689,92 0,48Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha
pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

17.04.002.003 m3 7,20 808,84 5.823,65 0,24Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

17.04.003 417.038,86 17,24LAJES E VIGAS

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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17.04.003.001 m3 124,60 23,26 2.898,20 0,12Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utiliza
ções. af_09/2020

17.04.003.002 m2 59,80 47,41 2.835,12 0,12Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e d

esmontagem

17.04.003.003 m2 286,85 47,41 13.599,56 0,56Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e d

esmontagem

17.04.003.004 m²xmê 109,20 40,60 4.433,52 0,18Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela

17.04.003.005 m³ 109,20 40,70 4.444,44 0,18Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevado

s,etc.compreendendo os transportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusiv

carga e descarga.

17.04.003.006 m2 681,30 121,77 82.961,90 3,43Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

17.04.003.007 m 7,80 183,02 1.427,56 0,06Junta de dilatação elastica (PVC), tipo O-12, Fugenband, Vedacit ou similar

17.04.003.008 kg 11.620,80 16,44 191.045,95 7,90Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af
_06/2022

17.04.003.009 m3 116,20 975,84 113.392,61 4,69Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

17.04.004 5.769,39 0,23ESCADA

17.04.004.001 kg 139,00 16,44 2.285,16 0,09Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af

_06/2022

17.04.004.002 m2 14,00 121,77 1.704,78 0,07Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

17.04.004.003 m3 2,20 808,84 1.779,45 0,07Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

17.04.005 151.689,59 6,28DIVERSOS

17.04.005.001 m 14,60 695,28 10.151,09 0,42Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e pa

tamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"

17.04.005.002 m2 24,00 868,57 20.845,68 0,86Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019

17.04.005.003 m2 458,80 29,85 13.695,18 0,57Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (
exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

17.04.005.004 m2 917,60 33,89 31.097,46 1,29Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel so

bre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

17.04.005.005 m2 123,80 132,63 16.419,59 0,68Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de 

mento com preparo em betoneira. af_12/2021

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

17.04.005.006 m 96,74 614,85 59.480,59 2,46Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, trav
essa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.

af_04/2019_ps

17.04.006 38.965,32 1,61ESTRUTURA METÁLICA

17.04.006.001 kg 2.979,00 13,08 38.965,32 1,61MONOVIA (ADMINISTRATIVO + UNIDADE DE DESINFECÇÃO FINAL)

17.05 86.783,61 3,60ARQUITETURA

17.05.001 19.242,47 0,79ALVENARIA, VERGA E CONTRAVERGA

17.05.001.001 m2 139,00 126,48 17.580,72 0,73Alvenaria de vedação de blocos  vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa

de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

17.05.001.002 m 4,41 69,92 308,35 0,01Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024

17.05.001.003 m 10,00 78,75 787,50 0,03Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024

17.05.001.004 m 10,00 56,59 565,90 0,02Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024

17.05.002 3.197,12 0,13SOLEIRA, PEITORIL, CONTRAPISO

17.05.002.001 m 2,60 125,18 325,47 0,01Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020

17.05.002.002 m 6,40 148,81 952,38 0,04Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com ad

itivo. af_11/2020

17.05.002.003 m2 30,00 49,95 1.498,50 0,06Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áre
as secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

17.05.002.004 m2 7,00 60,11 420,77 0,02Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áre

as molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

17.05.003 1.948,60 0,09CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

17.05.003.001 m2 41,00 5,33 218,53 0,01Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traç
o 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

17.05.003.002 m2 60,00 10,20 612,00 0,03Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4

e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

17.05.003.003 m2 41,00 27,27 1.118,07 0,05Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes

com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024

17.05.004 7.615,27 0,32IMPERMEABILIZAÇÃO

17.05.004.001 m2 60,00 67,63 4.057,80 0,17Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

17.05.004.002 m2 60,00 55,10 3.306,00 0,14Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou

similar

17.05.004.003 m2 4,10 55,10 225,91 0,01Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou
similar

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.

Página 51 Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
Priscilla Matos Barreto de Santana
Engenheira Civil - CREA 271781567-8/SE
REFERENTE AOS PREÇOS UNITÁRIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009198

BDI:  24,8400%

Ref.: Janeiro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

17.05.004.004 un 2,00 12,78 25,56 0,00Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica / membrana acrílica reforçado com tela de p
oliéster (mav). af_09/2023

17.05.005 7.417,39 0,31REVESTIMENTO CERÂMICO

17.05.005.001 m2 37,00 85,55 3.165,35 0,13Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de á

rea menor que 5 m2. af_02/2023_pe

17.05.005.002 m 10,00 10,27 102,70 0,00Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45cm. af_02/2023

17.05.005.003 m2 45,00 78,46 3.530,70 0,15Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na a

ltura inteira das paredes. af_02/2023_pe

17.05.005.004 m2 37,00 16,72 618,64 0,03COBRE PISO COM PAPELÃO BOLHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

17.05.006 9.652,32 0,40PINTURA

17.05.006.001 m2 113,00 4,22 476,86 0,02Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

17.05.006.002 m2 113,00 16,55 1.870,15 0,08Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023

17.05.006.003 m2 60,00 24,67 1.480,20 0,06Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023

17.05.006.004 m2 60,00 19,36 1.161,60 0,05Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023

17.05.006.005 m2 113,00 21,53 2.432,89 0,10Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_03/2024

17.05.006.006 m2 113,00 19,74 2.230,62 0,09Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024

17.05.007 22.902,34 0,95COBERTURA

17.05.007.001 m2 60,30 58,33 3.517,30 0,15Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálic

a, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

17.05.007.002 m2 60,30 276,73 16.686,82 0,69Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste

ou similar

17.05.007.003 m 6,03 74,67 450,26 0,02Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019

17.05.007.004 m 13,00 172,92 2.247,96 0,09Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e v

edações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019

17.05.008 7.752,88 0,33ESQUADRIAS

17.05.008.001 m2 1,89 1.003,59 1.896,79 0,08Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. a

f_12/2019

17.05.008.002 m2 1,00 889,95 889,95 0,04Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contrama

rco. fornecimento e instalação. af_12/2019

17.05.008.003 m2 6,00 472,51 2.835,06 0,12Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou bril

hante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

17.05.008.004 m2 6,00 355,18 2.131,08 0,09Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/202

1_ps

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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17.05.009 6.619,80 0,27LOUÇAS, METAIS E VÁLVULAS

17.05.009.001 un 2,00 437,59 875,18 0,04Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_

01/2020

17.05.009.002 un 2,00 580,13 1.160,26 0,05Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020

17.05.009.003 un 2,00 51,47 102,94 0,00Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

17.05.009.004 un 2,00 2.062,58 4.125,16 0,17Torneira cromada de mesa para lavatório com sensor de presenca. af_01/2020

17.05.009.005 un 2,00 46,10 92,20 0,00Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020

17.05.009.006 un 2,00 38,24 76,48 0,00Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. af_01/2020

17.05.009.007 un 2,00 93,79 187,58 0,01Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e inst

alação. af_01/2020

17.05.010 435,42 0,01LIMPEZA PÓS OBRA

17.05.010.001 m2 37,00 6,84 253,08 0,01Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019

17.05.010.002 m2 45,00 2,10 94,50 0,00Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019

17.05.010.003 un 2,00 12,78 25,56 0,00Limpeza de tanque ou lavatório de louça isolado, inclusive metais correspondentes. af_04/2019

17.05.010.004 un 4,00 8,08 32,32 0,00Limpeza de bacia sanitária, bidê ou mictório em louça, inclusive metais correspondentes. af_04/2019

17.05.010.005 m2 7,00 4,28 29,96 0,00Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

17.06 4.798,16 0,13HIDROSSANITÁRIO

17.06.001 485,51 0,01CAIXA D'ÁGUA

17.06.001.001 un 1,00 321,54 321,54 0,01Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021

17.06.001.002 un 1,00 47,58 47,58 0,00Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021

17.06.001.003 un 2,00 5,02 10,04 0,00Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 25 mm. af_06/2021

17.06.001.004 un 3,00 5,67 17,01 0,00Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 32 mm. af_06/2021

17.06.001.005 un 1,00 3,90 3,90 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4", instalado em reservação

predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

17.06.001.006 un 2,00 5,84 11,68 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação pre

dial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024

17.06.001.007 un 2,00 22,13 44,26 0,00Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4", instalado em reservação predial d

e água - fornecimento e instalação. af_04/2024

17.06.001.008 un 1,00 29,50 29,50 0,00Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação predial de á
gua - fornecimento e instalação. af_04/2024

17.06.002 988,98 0,03TUBOS
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17.06.002.001 m 2,00 14,24 28,48 0,00Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_0
6/2022

17.06.002.002 m 1,50 21,67 32,51 0,00Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_0

6/2022

17.06.002.003 m 12,90 27,39 353,33 0,01Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2

022

17.06.002.004 m 15,39 37,34 574,66 0,02Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2

022

17.06.003 305,75 0,00RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL

17.06.003.001 un 2,00 7,07 14,14 0,00Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm

17.06.003.002 un 5,00 11,25 56,25 0,00Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4  instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento
e instalação. af_06/2022

17.06.003.003 un 6,00 13,97 83,82 0,00Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e insta

lação. af_06/2022

17.06.003.004 un 4,00 11,04 44,16 0,00Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalaç

ão. af_06/2022

17.06.003.005 un 1,00 15,11 15,11 0,00Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalaç

ão. af_06/2022

17.06.003.006 un 2,00 19,52 39,04 0,00Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/
2022

17.06.003.007 un 1,00 22,81 22,81 0,00Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e ins
talação. af_06/2022

17.06.003.008 un 2,00 15,21 30,42 0,00Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/202

2

17.06.004 59,16 0,00CONEXÕES DE LATÃO

17.06.004.001 un 4,00 14,79 59,16 0,00Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022

17.06.005 260,28 0,01VÁLVULAS E REGISTROS

17.06.005.001 un 2,00 114,84 229,68 0,01Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instal
ação. af_08/2021

17.06.005.002 un 4,00 7,65 30,60 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

17.06.006 777,98 0,03TUBOS

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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17.06.006.001 m 3,61 24,51 88,48 0,00Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de e
sgoto sanitário. af_08/2022

17.06.006.002 m 4,47 30,76 137,50 0,01Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de e

sgoto sanitário. af_08/2022

17.06.006.003 m 14,68 32,16 472,11 0,02Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022

17.06.006.004 m 1,29 61,93 79,89 0,00Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto san

itário. af_08/2022

17.06.007 670,12 0,01CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL

17.06.007.001 un 4,00 12,00 48,00 0,00Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ram

al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

17.06.007.002 un 2,00 18,14 36,28 0,00Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ram

al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

17.06.007.003 un 2,00 14,86 29,72 0,00Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2

022

17.06.007.004 un 2,00 11,75 23,50 0,00Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ram
al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

17.06.007.005 un 2,00 17,37 34,74 0,00Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ram

al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

17.06.007.006 un 4,00 31,62 126,48 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ra

mal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

17.06.007.007 un 1,00 54,16 54,16 0,00Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

17.06.007.008 un 5,00 10,50 52,50 0,00Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

17.06.007.009 un 6,00 19,84 119,04 0,00Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

17.06.007.010 un 1,00 16,23 16,23 0,00Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm

17.06.007.011 un 1,00 57,91 57,91 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm

17.06.007.012 un 1,00 27,98 27,98 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

17.06.007.013 un 1,00 43,58 43,58 0,00Ralo seco em pvc  d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco

17.06.008 70,72 0,00CAIXA SIFONADA

17.06.008.001 un 1,00 70,72 70,72 0,00Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco

, marca Akros ou similar

17.06.009 1.179,66 0,04POÇO DE INSPEÇÃO

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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17.06.009.001 un 1,00 592,18 592,18 0,02Poço de inspeção circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m, profundidade =
0,90 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa

17.06.009.002 un 1,00 587,48 587,48 0,02Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. af_12/2020

18 SALA DE ELÉTRICA (ETA) 594.788,85 1,12

18.01 1.752,72 0,34SERVIÇOS PRELIMINARES

18.01.001 m2 163,50 2,46 402,21 0,11Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt
até 1km

18.01.002 m2 163,50 8,26 1.350,51 0,23Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

18.02 116.080,52 19,49FUNDAÇÃO

18.02.001 95.994,34 16,12SAPATAS E CINTAS

18.02.001.001 m3 122,20 116,43 14.227,75 2,39Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/
2024

18.02.001.002 m2 115,30 3,83 441,60 0,07Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

18.02.001.003 m3 4,70 989,18 4.649,15 0,78Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

18.02.001.004 m2 67,90 243,08 16.505,13 2,77Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada 
ada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

18.02.001.005 kg 351,00 15,32 5.377,32 0,90Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

18.02.001.006 kg 963,00 12,92 12.441,96 2,09Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

18.02.001.007 kg 1.447,20 14,34 20.752,85 3,49Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

18.02.001.008 m3 22,70 808,84 18.360,67 3,09Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

18.02.001.009 m3 94,80 32,67 3.097,12 0,52Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

18.02.001.010 txkm 57,00 2,47 140,79 0,02Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

18.02.002 20.086,18 3,37LAJE DE PISO

18.02.002.001 m2 109,80 3,83 420,53 0,07Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af

_08/2020

18.02.002.002 m3 5,50 989,18 5.440,49 0,91Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

18.02.002.003 kg 442,80 15,58 6.898,82 1,16Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-283. af_09/2021

18.02.002.004 kg 217,80 17,78 3.872,48 0,65Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

18.02.002.005 m 59,00 58,54 3.453,86 0,58Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. af_09/2023

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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18.03 78.491,31 13,19ESTRUTURA

18.03.001 25.039,42 4,20PILARES E VIGAS

18.03.001.001 m3 7,95 808,84 6.430,28 1,08Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

18.03.001.002 m2 84,14 121,77 10.245,73 1,72Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

18.03.001.003 kg 22,50 18,71 420,98 0,07Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - mon
tagem. af_06/2022

18.03.001.004 kg 432,90 12,92 5.593,07 0,94Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - mo

ntagem. af_06/2022

18.03.001.005 kg 187,20 12,55 2.349,36 0,39Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mo

ntagem. af_06/2022

18.03.002 53.451,89 8,99LAJES SUPERIORES

18.03.002.001 M2 150,70 322,07 48.535,95 8,16Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm,

inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

18.03.002.002 kg 271,00 18,14 4.915,94 0,83Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-113. af_09/2021

18.04 224.233,86 37,69ARQUITETURA

18.04.001 22.678,58 3,81ALVENARIA, VERGA E CONTRAVERGA

18.04.001.001 m2 168,40 126,48 21.299,23 3,58Alvenaria de vedação de blocos  vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa

de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

18.04.001.002 m 1,77 69,92 123,76 0,02Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024

18.04.001.003 m 10,77 78,75 848,14 0,14Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024

18.04.001.004 m 7,20 56,59 407,45 0,07Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024

18.04.002 7.462,20 1,26SOLEIRA, PEITORIL, CONTRAPISO E DEMAIS SERVIÇOS

18.04.002.001 m 4,15 125,18 519,50 0,09Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020

18.04.002.002 m2 115,50 60,11 6.942,70 1,17Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áre

as molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

18.04.003 10.679,07 1,79CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

18.04.003.001 m2 148,20 9,61 1.424,20 0,24Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de p

edreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

18.04.003.002 m2 148,20 5,33 789,91 0,13Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traç

o 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

18.04.003.003 m2 112,00 10,20 1.142,40 0,19Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4

e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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18.04.003.004 m2 148,20 49,41 7.322,56 1,23Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente
em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022

18.04.004 19.226,08 3,24IMPERMEABILIZAÇÃO

18.04.004.001 m2 150,00 67,63 10.144,50 1,71Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

18.04.004.002 m2 150,00 55,10 8.265,00 1,39Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou

similar

18.04.004.003 m2 14,82 55,10 816,58 0,14Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou

similar

18.04.005 93.391,52 15,70REVESTIMENTO PARA PISO

18.04.005.001 m2 112,00 811,46 90.883,52 15,28Piso elevado c/  placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais

telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm

18.04.005.002 m2 150,00 16,72 2.508,00 0,42COBRE PISO COM PAPELÃO BOLHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

18.04.006 16.519,12 2,77PINTURA

18.04.006.001 m2 148,20 20,37 3.018,83 0,51Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023

18.04.006.002 m2 148,20 16,55 2.452,71 0,41Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023

18.04.006.003 m2 112,00 24,67 2.763,04 0,46Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023

18.04.006.004 m2 112,00 19,36 2.168,32 0,36Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023

18.04.006.005 m2 148,20 21,53 3.190,75 0,54Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_03/2024

18.04.006.006 m2 148,20 19,74 2.925,47 0,49Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024

18.04.007 49.074,88 8,25COBERTURA

18.04.007.001 m2 133,50 58,33 7.787,06 1,31Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálic

a, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

18.04.007.002 m2 133,50 276,73 36.943,46 6,21Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste

ou similar

18.04.007.003 m 13,35 74,67 996,84 0,17Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019

18.04.007.004 m 16,00 209,22 3.347,52 0,56Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07

/2019

18.04.008 5.142,49 0,86ESQUADRIAS

18.04.008.001 m2 2,52 813,37 2.049,69 0,34Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90,
isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura

eversível sem chave

18.04.008.002 m2 1,89 536,92 1.014,78 0,17Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador,
sem alizar. af_12/2019

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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18.04.008.003 m2 14,00 148,43 2.078,02 0,35Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio

18.04.009 59,92 0,01LIMPEZA PÓS OBRA

18.04.009.001 m2 14,00 4,28 59,92 0,01Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

18.05 174.230,44 29,29CAIXAS MEDIDORAS

18.05.001 23.438,02 3,94LAJES DE FUNDO DAS CAIXAS

18.05.001.001 m2 16,93 59,72 1.011,06 0,17Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020

18.05.001.002 kg 702,00 14,77 10.368,54 1,74Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. a

f_06/2022

18.05.001.003 m3 9,20 975,84 8.977,73 1,51Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

18.05.001.004 m2 33,60 45,82 1.539,55 0,26Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024

18.05.001.005 m3 5,05 274,69 1.387,18 0,23Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre sol
o, espessura de *10 cm*. af_01/2024

18.05.001.006 m2 33,69 4,57 153,96 0,03Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/20

21

18.05.002 150.792,42 25,35PAREDES

18.05.002.001 m2 308,60 121,77 37.578,22 6,32Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em cha

pa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020

18.05.002.002 kg 3.561,30 16,49 58.725,84 9,87Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aç

o ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

18.05.002.003 kg 673,20 13,68 9.209,38 1,55Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aç

o ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

18.05.002.004 m3 46,40 975,84 45.278,98 7,61Concreto usinado FCK = 40MPA C/ aditivo XYPEX ADMIX ou similar - inclusive bombeamento

19 DRENAGEM GERAL 480.633,29 0,90

19.01 38.310,60 7,97MOVIMENTO DE TERRA

19.01.001 m3 508,20 10,07 5.117,57 1,06Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trech

o), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de in

erferência. af_09/2024

19.01.002 m3 535,60 9,96 5.334,58 1,11Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma comp

osição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com ba

xo nível de interferência. af_09/2024

19.01.003 m3 1.141,30 23,84 27.208,59 5,66Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   caçamba   da retro: 0,26 m³/potência:

88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa

ibratória. af_08/2023

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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19.01.004 txkm 263,10 2,47 649,86 0,14Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

19.02 442.322,69 92,03BOCA PARA BUEIRO, TUBULAÇÕES CAIXAS E PVs

19.02.001 m 115,00 221,92 25.520,80 5,31Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m

19.02.002 m 396,15 321,19 127.239,42 26,47Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m

19.02.003 m 18,00 60,50 1.089,00 0,23Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 40 cm) - fornecimento e instalação. af_08/2021

19.02.004 un 1,00 765,17 765,17 0,16Poço de inspeção circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m, profundidade
= 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa

19.02.005 un 9,00 5.809,02 52.281,18 10,88Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00

x 1.00 x 1.50 m

19.02.006 un 2,00 6.480,69 12.961,38 2,70Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00

x 1.00 x 1.75 m

19.02.007 un 1,00 7.186,55 7.186,55 1,50Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00

x 1.00 x 2.00 m

19.02.008 un 1,00 7.858,27 7.858,27 1,63Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00
x 1.00 x 2.25 m

19.02.009 un 1,00 8.529,96 8.529,96 1,77Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00
x 1.00 x 2.50 m

19.02.010 un 2,00 4.769,74 9.539,48 1,98Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1

19.02.011 un 19,00 2.664,47 50.624,93 10,53Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1

19.02.012 un 3,00 347,12 1.041,36 0,22Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia

- fornecimento e instalação. af_08/2021

19.02.013 m 1.035,00 100,15 103.655,25 21,57Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada  in loco  em trecho reto com extrusora, 60 cm ba

se (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura. af_01/2024

19.02.014 m 181,00 109,90 19.891,90 4,14Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco  em trecho curvo com extrusora, 60 cm ba
se (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura. af_01/2024

19.02.015 m 36,00 219,82 7.913,52 1,65Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada  in loco  em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura. af

_01/2024

19.02.016 un 1,00 587,48 587,48 0,12Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. af_12/2020

19.02.017 un 3,00 1.647,76 4.943,28 1,03Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,5x1x1 m. a
f_12/2020

19.02.018 m3 1,40 495,54 693,76 0,14Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente

20 ESGOTO GERAL 14.534,44 0,03

20.01 14.534,44 100,00ESGOTO

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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20.01.001 m3 76,20 11,07 843,53 5,82Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trech
o), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de int

rferência. af_09/2024

20.01.002 m3 74,70 23,84 1.780,85 12,25Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   caçamba   da retro: 0,26 m³/potência:
88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa

ibratória. af_08/2023

20.01.003 txkm 3,10 2,47 7,66 0,05Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

20.01.004 m 60,00 92,77 5.566,20 38,29Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica  - fornecimento e ass

entamento. af_01/2021

20.01.005 un 1,00 772,73 772,73 5,32Poço de inspeção circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m, profundidade =

1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa

20.01.006 m 1,00 4.388,51 4.388,51 30,19POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

20.01.007 un 2,00 587,48 1.174,96 8,08Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. af_12/2020

21 URBANISMO E PAISAGISMO 1.668.907,27 3,14

21.01 1.668.907,27 100,00URBANISMO E PAISAGISMO

21.01.001 m3 498,75 274,69 137.001,64 8,21Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre sol
o, espessura de *10 cm*. af_01/2024

21.01.002 m3 332,50 1.546,11 514.081,58 30,80Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte

. af_11/2019

21.01.003 m3 166,25 1.791,12 297.773,70 17,84Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transpo

rte. af_11/2019

21.01.004 m2 3.325,00 13,74 45.685,50 2,74Imprimação - execução com fornecimento de material

21.01.005 m3 663,33 985,06 653.419,85 39,15Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, não armado. af_08/2022

21.01.006 m2 1.180,00 17,75 20.945,00 1,26Plantio de grama batatais em placas. af_07/2024

22 INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 14.311.917,88 26,97

22.01 8.141.224,28 56,88ETA NOVA - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

22.01.001 8.141.224,28 56,88EQUIPAMENTOS

22.01.001.001 UN 31,00 60,44 1.873,64 0,01ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA 
CLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.002 UN 4,00 74,60 298,40 0,00ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA 

CLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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22.01.001.003 UN 11,00 184,68 2.031,48 0,01ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA 
CLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.004 UN 19,00 239,71 4.554,49 0,03ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA 

CLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.005 UN 2,00 406,48 812,96 0,01ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA 

CLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.006 UN 1,00 434,91 434,91 0,00ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA 

NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.007 UN 3,00 127,02 381,06 0,00ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA 

NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.008 UN 10,00 347,17 3.471,70 0,02ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA 
NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.009 UN 4,00 457,23 1.828,92 0,01ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA 

NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.010 UN 1,00 790,86 790,86 0,01ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA 

NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.011 UN 20,00 179,44 3.588,80 0,03ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA 

NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.012 UN 14,00 509,65 7.135,10 0,05ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA 
NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.013 UN 4,00 674,75 2.699,00 0,02ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA 
NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.014 UN 2,00 1.175,22 2.350,44 0,02ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA 

NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.01.001.015 UN 5,00 2.994,31 14.971,55 0,10ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 

UEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

22.01.001.016 m 91,58 23,43 2.145,72 0,01ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 

ENTO). AF_09/2021

22.01.001.017 m 129,59 30,20 3.913,62 0,03ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 
ENTO). AF_09/2021

22.01.001.018 m 19,33 52,97 1.023,91 0,01ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 

ENTO). AF_09/2021

22.01.001.019 M 1,00 68,90 68,90 0,00ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 

ENTO). AF_09/2021
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22.01.001.020 m 43,51 75,72 3.294,58 0,02ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 
ENTO). AF_09/2021

22.01.001.021 m 138,54 98,45 13.639,26 0,10ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 

ENTO). AF_09/2021

22.01.001.022 M 149,25 131,61 19.642,79 0,14ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 

ENTO). AF_09/2021

22.01.001.023 m 28,33 151,56 4.293,69 0,03ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 

ENTO). AF_09/2021

22.01.001.024 UN 1,00 1.699.446,92 1.699.446,92 11,87BLOCO UNIVERSAL TIPO S, COMPRIMENTO DE 1219 M, LARGURA DE 0,279 M, ALTURA  DE 0,305 M, PARA ÁREA 

FILTRAÇÃO DE 292M2,  MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DA FABRICANTE LEOPOLD OU 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

22.01.001.025 UN 4,00 28.330,65 113.322,60 0,79COMPORTA TIPO STOP LOG EM AÇO INOX, DIMENSÕES 800X1250 MM COM ACIONAMENTO MANUAL 

O)

22.01.001.026 UN 1,00 3.021.128,00 3.021.128,00 21,11LAMINADO DE PVC PARA 04 DECANTADORES COM ÁREA SUPERFICIAL DE APROXIMADAMENTE 605M2 
ÇÃO)

22.01.001.027 UN 8,00 83.857,94 670.863,52 4,69COMPORTA DE PAREDE, DIMENSÕES 500X500 MM COM PEDESTAL COM ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO 

LAÇÃO)

22.01.001.028 UN 1,00 67.163,06 67.163,06 0,47COMPORTA DE PAREDE, DIMENSÕES 1500X1500 MM COM ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO (FORNECIMENTO E 

22.01.001.029 UN 4,00 60.715,98 242.863,92 1,70COMPORTA VERTEDORA EM AÇO INOX, DIMENSÕES 1200X850 MM COM ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO 
LAÇÃO)

22.01.001.030 UN 8,00 151.666,09 1.213.328,72 8,48FLOCULADOR DO TIPO PALETA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 4 BRAÇOS, 4 PALETAS POR BRAÇO 

DO FABRICANTE SIGMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

22.01.001.031 UN 8,00 81.416,44 651.331,52 4,55FLOCULADOR DO TIPO TURBINA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) COM INCLINAÇÃO DAS PALETAS DE 32°, 

R DE 1,00 M COM QUEBRA-VÓRTICE DO FABRICANTE SIGMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

22.01.001.032 UN 8,00 24.968,00 199.744,00 1,40TURBIDÍMETRO DE ESCOAMENTO CONTÍNUO, COM CALIBRAÇÃO PARA BAIXOS VALORES DE TURBIDEZ, 

(SAÍDA DE CADA FILTRO) - REF.: MODELO TU5300 SC EPA, DO FABRICANTE HACH OU EQUIVALENTE TÉCNICO 
TO E INSTALAÇÃO)

22.01.001.033 UN 2,00 40.947,52 81.895,04 0,57MEDIDOR DE VAZÃO DN 500 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

22.01.001.034 UN 1,00 84.891,20 84.891,20 0,59MEDIDOR DE VAZÃO DN 900 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

22.02 1.223.682,33 8,56INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA ETR

22.02.001 1.223.682,33 8,56PEÇAS

22.02.001.001 UN 7,00 60,44 423,08 0,00ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA 

CLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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22.02.001.002 UN 2,00 74,60 149,20 0,00ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA 
CLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.02.001.003 UN 1,00 115,46 115,46 0,00ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA 

CLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.02.001.004 UN 12,00 98,65 1.183,80 0,01ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA 

NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.02.001.005 UN 11,00 127,02 1.397,22 0,01ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA 

NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.02.001.006 UN 11,00 208,72 2.295,92 0,02ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA 

NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.02.001.007 UN 8,00 136,89 1.095,12 0,01ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA 
NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.02.001.008 UN 2,00 179,44 358,88 0,00ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA 

NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.02.001.009 UN 3,00 301,99 905,97 0,01ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA 

NCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

22.02.001.010 M 14,98 16,67 249,72 0,00ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 

ENTO). AF_09/2021

22.02.001.011 m 102,98 23,43 2.412,82 0,02ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 
ENTO). AF_09/2021

22.02.001.012 m 63,72 30,20 1.924,34 0,01ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 
ENTO). AF_09/2021

22.02.001.013 M 109,46 46,17 5.053,77 0,04ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 

ENTO). AF_09/2021

22.02.001.014 UN 1,00 154.843,60 154.843,60 1,08GUINDASTE GIRATÓRIO DE COLUNA, CAPACIDADE 500 KG, PARA MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TRV 

ETIRADA DOS EQUIPAMENTOS)

22.02.001.015 UN 1,00 131.208,87 131.208,87 0,92GUINDASTE GIRATÓRIO DE PAREDE, CAPACIDADE 1000 KG, PARA MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO 

TALAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS)

22.02.001.016 UN 2,00 439.620,94 879.241,88 6,14REMOVEDOR DE LODO DOS CLARIFICADORES COM ACIONAMENTO CENTRAL, DIÂMETRO INTERNO DO TANQUE 
COM INCLINAÇÃO DE 17,14%, VELOCIDADE PERIFÉRICA DE 1,5 M/MIN E POTÊNCIA INSTALADA DE 0,18 KW 

E INSTALAÇÃO)

22.02.001.017 UN 1,00 22.221,52 22.221,52 0,16MEDIDOR DE VAZÃO DN 250 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

22.02.001.018 UN 1,00 18.601,16 18.601,16 0,13MEDIDOR DE VAZÃO DN 200 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

22.03 4.947.011,27 34,56INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO PQ
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22.03.001 4.947.011,27 34,56EQUIPAMENTOS

22.03.001.001 un 1,00 219,22 219,22 0,00DIFUSOR EM CPVC PARA APLICAÇÃO DE CLORO, COMPOSTO POR 4 TRECHOS DE TUBULAÇÃO A.I. DN 1 1/2" 

S Ø 9 mm CADA, 1 CRUZETA A.I. DN 1 1/2" E 3 CAP DN 1 1/2" CONFORME DESENHOS ANEXADOS

22.03.001.002 un 1,00 75,25 75,25 0,00DIFUSOR EM CPVC PARA APLICAÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, COMPOSTO POR 2 TRECHOS DE TUBULAÇÃO 

COM 1 ORIFÍCIO Ø 2 mm, 1 TÊ CPVC DN 1/2" E 2 CAP CPVC DN 1/2" CONFORME DESENHOS ANEXADOS

22.03.001.003 un 1,00 553,35 553,35 0,00DIFUSOR EM CPVC APLIC. DE CLORO, 2 SUP. DE TUB. CPVC DN 1 1/2" COM 6 ORIF. Ø 7,3 MM CADA, 2 LAT. DE 
PVC DN 1 1/2" COM 12 ORIF. Ø 7,3 MM CADA, 1 INF. DE TUB. CPVC DN 1 1/2" COM 9 ORIF. Ø 7,3 MM CADA, 1 TÊ 

C DN 1 1/2" E 4 JOELHO 90º DN 1 1/2"

22.03.001.004 un 2,00 520,52 1.041,04 0,01MALHA DE FIOS REDONDOS E ENCAPADOS (COMPOSTA POR 16 FIOS NA VERTICAL E 24 NA HORIZONTAL, Ø = 
URA TOTAL DE 1,80 m E LARGURA TOTAL DE 1,20 m)

22.03.001.005 un 2,00 432,25 864,50 0,01MALHA DE FIOS REDONDOS E ENCAPADOS (COMPOSTA POR 18 FIOS NA VERTICAL E 15 NA HORIZONTAL, Ø = 

URA TOTAL DE 1,10 m E LARGURA TOTAL DE 1,30 m)

22.03.001.006 un 1,00 382,80 382,80 0,00MALHA DE FIOS REDONDOS E ENCAPADOS (COMPOSTA POR 18 FIOS NA VERTICAL E 8 NA HORIZONTAL, Ø = 8 

RA TOTAL DE 0,80 m E LARGURA TOTAL DE 1,83 m)

22.03.001.007 un 2,00 589,98 1.179,96 0,01MALHA DE FIOS REDONDOS E ENCAPADOS (COMPOSTA POR 20 FIOS NA VERTICAL E 24 NA HORIZONTAL, Ø = 

URA TOTAL DE 1,80 m E LARGURA TOTAL DE 1,50 m)

22.03.001.008 un 1,00 404,43 404,43 0,00MALHA DE FIOS REDONDOS E ENCAPADOS (COMPOSTA POR 21 FIOS NA VERTICAL E 8 NA HORIZONTAL, Ø = 8 

RA TOTAL DE 0,80 m E LARGURA TOTAL DE 2,10 m E FIXADA COM PERFIL U) CONFORME DESENHOS 

22.03.001.009 un 2,00 330,99 661,98 0,00MEIA CANA PARA APLICAÇÃO DE CAL DN 200 COMPOSTA POR: TUBULAÇÃO PVC DN 200 COM 8 ORIFÍCIOS 
MM E 16 ORIFÍCIOS SUPERIORES DE Ø8MM, COM ESPAÇAMENTO EQUIDISTANTES, E COM CAP PVC DN 200 NAS 

22.03.001.010 un 1,00 772,58 772,58 0,01MEIA CANA PARA APLICAÇÃO DE POLISSULFATO DE ALUMÍNIO DN 200 COMPOSTA POR: TUBULAÇÃO PVC DN 

ÍCIOS INFERIORES Ø3MM E 40 ORIFÍCIOS SUPERIORES Ø5MM, COM ESPAÇAMENTO EQUIDISTANTES ,E COM CAP 

AS EXTREMIDADES

22.03.001.011 un 1,00 446,35 446,35 0,00MEIA CANA PARA APLICAÇÃO DE CAP DN 200 COMPOSTA POR: TUBULAÇÃO PVC DN 200 COM 8 ORIFÍCIOS 

E 16 ORIFÍCIOS SUPERIORES Ø8MM, COM ESPAÇAMENTO EQUIDISTANTES, E COM CAP PVC DN 200 NAS 

22.03.001.012 un 1,00 772,58 772,58 0,01MEIA CANA PARA APLICAÇÃO DE POLÍMERO DN 200 COMPOSTA POR: TUBULAÇÃO PVC DN 200 COM 10 

Ø8MM E 30 ORIFÍCIOS SUPERIORES Ø8MM, COM ESPAÇAMENTO EQUIDISTANTES, E COM CAP PVC DN 200 NAS 

22.03.001.013 un 1,00 2.239,53 2.239,53 0,02MALHA DE FIOS REDONDOS E ENCAPADOS (COMPOSTA POR 76 FIOS NA VERTICAL E 58 NA HORIZONTAL, Ø = 

PRIMENTO TOTAL DE 2,755 m E LARGURA TOTAL DE 2,095 m E FIXADA COM PERFIL U) CONFORME DESENHOS 

22.03.001.014 UN 4,00 45.830,51 183.322,04 1,28MISTURADOR LENTO  DE SUSPENSÃO DE CAL HIDRATADA: TIPO TURBINA COM PÁS RETAS DISPOSTAS A 45°, 
CV, ROTAÇÃO DE 220 RPM DO FABRICANTE WERJEN, OU EQUIVALENTE TÉCNICO (FORNECIMENTO E 

22.03.001.015 UN 1,00 10.646,98 10.646,98 0,07BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO: VAZÃO DE 5 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA DE 4,42 M, 

0,75 CV E ROTAÇÃO DE 1750 RPM DO FABRICANTE PH BOMBAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (FORNECIMENTO E 

22.03.001.016 UN 1,00 2.933.671,34 2.933.671,34 20,50SISTEMA DE INJEÇÃO DE CLORO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
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Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

22.03.001.017 UN 1,00 904.878,67 904.878,67 6,32SILO PARA ARMAZENAMENTO DE CAL HIDRATADA, CAPACIDADE DE 45 M³, PROVIDO DE FILTRO 
E ELEVAÇÃO SIMPLES E BALANÇA DOSADORA COM CAPACIDADE DE 2,5 M³, DOTADA DE FILTROS, 

QUE PARA PREPARO DE SOLUÇÃO DE 10 M³

22.03.001.018 UN 1,00 904.878,67 904.878,67 6,32SILO PARA ARMAZENAMENTO DE CAP, CAPACIDADE DE 45 M³, PROVIDO DE FILTRO ANTIPOLUIÇÃO, 
SIMPLES E BALANÇA DOSADORA COM CAPACIDADE DE 2,5 M³, DOTADA DE FILTROS, COMPRESSORES DE AR 

REPARO DE SOLUÇÃO DE 10 M³

(cinquenta e tres milhoes, cento e quatorze mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 53.114.916,66

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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