
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07816

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

METAL INFRAESTRUTURA LTDA
Rua J, S/N CEP. 57073-481 Cidade Universitária
Maceió-AL CNPJ : 18.729.404/0001-86

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,5%

Dezembro/2020-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

RECUPERAÇÃO DE TAUs E TRAVESSIAS AÉREAS DA ADUTORA DO SÃO FRANCISCO

ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA
368.919,3617,68

8,33 30.730,99 8,33 30.730,9901 8,33 30.730,99 8,33 30.730,99 8,33 30.730,99

     

RECURSOS HUMANOS (176 HORAS/MÊS)
368.919,36100

8,33

8,33%

30.730,99 8,33

8,33%

30.730,9901.01 8,33 30.730,99

8,33% 8,33%

8,33 30.730,99 8,33 30.730,99

8,33%     

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
1.717.272,0682,32

8,33 143.048,77 8,33 143.048,7702 8,33 143.048,77 8,33 143.048,77 8,33 143.048,77

     

RECUPERAÇÃO DE ACESSÓRIOS
76.180,944,42

0,37

8,33%

6.345,88 0,37

8,33%

6.345,8802.01 0,37 6.345,88

8,33% 8,33%

0,37 6.345,88 0,37 6.345,88

8,33%     

RECUPERAÇÃO DOS TAU'S
499.207,1029,08

2,42

8,33%

41.583,95 2,42

8,33%

41.583,9502.02 2,42 41.583,95

8,33% 8,33%

2,42 41.583,95 2,42 41.583,95

8,33%     

RECUPERAÇÃO DAS TRAVESSIAS AÉREAS EM AÇO
CARBONO 1.141.884,0266,5

5,54

8,33%

95.118,94 5,54

8,33%

95.118,9402.03 5,54 95.118,94

8,33% 8,33%

5,54 95.118,94 5,54 95.118,94

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.086.191,42 173.779,76 173.779,76 173.779,76100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33173.779,76 173.779,76

100,00 2.086.191,42 8,33 173.779,76 16,66 347.559,52 24,99 521.339,28 33,32 695.119,04 41,65 868.898,80TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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