

TERMO ADITIVO nº 02 CONTRATO Nº 079/2022

TERMO ADITIVO Nº 02 PARA PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 079/2022, QUE ENTRE SI FAZEM A **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO** E A EMPRESA **2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO**, pessoa jurídica de direito privado organizada sob a forma de Sociedade de Economia Mista, nos termos do Decreto-Lei nº 109 de 25 de agosto de 1969, com as alterações e acréscimos do Decreto-Lei nº 268 de 16 de janeiro de 1970 e da Lei Estadual nº 4.898 de 10 de julho de 2003, inscrita no CGC/MF sob o nº 13.018.171/0001-90 e no Cadastro Estadual sob o nº 27.051.036-2, com sede à Rua Campo do Brito, nº 331 - Bairro Praia 13 de Julho - Aracaju/SE, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada neste ato por seu Diretor-Presidente **Luciano Gois Paul**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.618.194-77 e seu Diretor de Operação e Manutenção **Carlos Anderson Silveira Pedreira**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.996.535-72 e a empresa **2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede na Rua Santa Luzia, nº 598, Sala 01, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49.015-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.915.195/0001-11, neste ato representada pela Sra. **Sheila Santos Resende**, inscrita no CPF/MF sob o nº 026.658.185-40, resolvem, firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato acima epigrafado, com fundamento legal na Lei nº 13.303/2016 e no RILC/DESO, conforme subsegue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Fica prorrogado o Contrato Administrativo nº 079/2022, vigorando por mais **12 (doze) meses** a contar de **19 de maio de 2023**.

1.2 - **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO DE ETE'S E ERQ'S OPERADAS PELA SUES – DESO, NA GRANDE ARACAJU.**

1.3 - Para o período ora prorrogado o valor será de **R\$ 3.732.795,51 (três milhões, setecentos e trinta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO E DA GARANTIA CONTRATUAL

2.1 - A Contratada, com a assinatura deste instrumento, fica obrigada a manter durante toda a vigência do Contrato, as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual.

2.2 - A Contratada deverá endossar, renovar ou reforçar a garantia contratual, conforme previsão contratual.

2.3 - Fica alterada a **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS** do presente contrato, adotando como novo índice de reajuste contratual o **IPCA - Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo**, em substituição ao **INCC - Índice Nacional de Custo de Construção**, conforme determinação da R.D.E nº 15/2022 da DESO, de 05 de agosto de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

3.1 – Integram este Aditivo:

- Processo Administrativo E-Doc nº 7876/2023;
- C.I nº 2596/2023 da 4.3.00.00/SUES com JUSTIFICATIVA, datada de 04.05.2023;
- Ofício com anuência na prorrogação do contrato pela Contratada, datado de 12.04.2023
- Cotação de preços do ORSE (empreendimento 08622 - Jan/2023), com demonstração da vantajosidade na renovação;
- Ofício com anuência na alteração do índice de reajuste pela Contratada, datado de 15.05.2023;
- Parecer Jurídico nº 196/2023, datado de 15.05.2023;
- Anuência do Diretor de Operação e Manutenção – 4.0.00.00/DOM;
- Autorização do Diretor Presidente – 1.00.00/PR.

CLÁUSULA QUARTA – DO EMBASAMENTO LEGAL

4.1 – Diante da JUSTIFICATIVA emanada pelo Superintendente de Sistemas de Esgotamento Sanitários – 4.3.00.00/SUES, o Sr. *Zenilton Santos Filho*, datada de 04/05/2023, a celebração deste instrumento, encontra respaldo legal nos termos dos artigos 140 e 143 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILC.

CLÁUSULA QUINTA – DA DISPOSIÇÃO FINAL

5.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas, implícita ou explicitamente por este instrumento.

5.2 – E assim por estarem justos e aditados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Aracaju/SE, 16 de maio de 2023.

2T CONSTRUCOES E
SERVICOS

LTDA:34915195000111

"2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI"
CONTRATADA

Assinado de forma digital por 2T
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:34915195000111

Dados: 2023.05.16 08:47:54 -03'00'

LUCIANO GOIS

PAUL:01061819

477

"LUCIANO GOIS PAUL"
DIRETOR PRESIDENTE - DESO

Assinado de forma
digital por LUCIANO
GOIS
PAUL:01061819477

VINICIUS ARAGAO
SANTIAGO
COSTA:01399465511

"VINÍCIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA"
ADVOGADO – DESO

Assinado de forma
digital por VINICIUS
ARAGAO SANTIAGO
COSTA:01399465511

"CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA"
DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - DESO

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: YQC8-GG2Y-IQNL-2GMZ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/05/2023 é(são) :

- Carlos Anderson Silveira Pedreira - 16/05/2023 11:09:09
- VINICIUS ARAGAO SANTIAGO COSTA - 15/05/2023 16:14:04
- 2T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 16/05/2023 08:47:54
- LUCIANO GOIS PAUL - 16/05/2023 10:14:43

