


ITEM	CÓD.	CRONOGRAMA DE MIGRAÇÃO PARA O ACL		PERÍODO																																	
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30			
1		SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, SUPORTE REGULATÓRIO, GESTÃO DE CONTRATOS ACL																																			
		TODOS OS PROCESSOS E ETAPAS ENVOVIDOS NA MIGRAÇÃO DAS UNIDADES PARA O MERCADO LIVRE DE ENERGIA, DE ACORDO COM SUAS RESPECTIVAS DATAS DE DENÚNCIA, E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO E SERVIÇOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA:																																			
1.1		• Etapa 1.1 (Viabilidade) • Etapa 2.1 (Pré-Migração)	UC	34	0	2	1	13	5	1	1	5	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2		TODOS OS PROCESSOS E ETAPAS ENVOVIDOS NA PERMANÊNCIA NO MERCADO LIVRE DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DE ACORDO COM SUAS RESPECTIVAS DATAS DE DENÚNCIA, E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO E SERVIÇOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA: • Etapa 3.1 (Pós-Migração)	UCMES	816	0	0	0	0	0	0	0	2	3	16	21	22	23	28	29	31	32	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SIGR-ILO4-VZHR-HIUS



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/09/2023 é(são) :

- TASSIO SILVA SANTANA - 20/09/2023 11:08:41 (Certificado Digital)