

Remetente:

Para: "cpl" <cpl@deso-se.com.br>

Data: 01/02/2018 15:06 (02:36 horas atrás)

Assunto: Re: CC 004/2018 -

CAROS, BOA TARDE!!

Em análise aos documentos da referente a CONCORRÊNCIA Nº 04/2018, verificamos que não se encontra nos anexos a planilha de CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, no entanto o cronograma se faz presente no arquivo em formato orse, o mesmo se encontra sem o desembolso para os 6 meses, sendo utilizado apenas um mes para a execução.

Gostaríamos de solicitar esclarecimento desta estimada comissão quanto a utilização do cronograma contido no arquivo orse, deveremos manter o cronograma com as etapas de desembolso conforme recemos em formato orse com prazo de desembolso para um mês ou teria algum cronograma com o desembolso de 6 meses que deveríamos seguir?

sem mais para o momento,

CI Nº 007/2018 – Gestão PAC Seca

Data: 02/02/2018

Para: 1.0.07.00.01/CPL.

Ref.: ESCLARECIMENTO AO QUESTIONAMENTO DA EMPRESA
REFERENTE A CC 004/2018.

A licitante deverá apresentar cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução das obras, ou seja, em **06 (seis) meses**.

Atenciosamente,



José Huralde de Carvalho Júnior
Engº Civil – CREA nº 270222582-9
3.0.08.00.06/Gestão PAC Seca