

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Rua Campo do Brito, 331 - Bairro 13 de Julho - Aracaju-SE

Empreendimento:Geren. e Fisc. da Const. de Barragem e das Elevatórias AB-1 e AB-2, no Riacho Guararema em Santa Luzia do Itanh/SE

	SERVIÇOS	%	VALOR	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.1	RECURSOS HUMANOS (BDI 26,44%)	83,63%	269.943,24	10,77%	34.776,24	16,89%	54.524,90	15,15%	48.903,59	15,15%	48.903,59	13,87%	44.771,46	11,79%	38.063,46
1.1.1	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares - Coordenador / Consultor	20,78%	67.080,00	1,49%	999,50	30,87%	20.707,60	22,49%	15.086,29	22,49%	15.086,29	16,33%	10.954,16	6,33%	4.246,16
1.1.2	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	41,75%	134.763,54	16,65%	22.438,14	16,67%	22.465,08	16,67%	22.465,08	16,67%	22.465,08	16,67%	22.465,08	16,67%	22.465,08
1.1.3	Topografo com encargos complementares (1)	6,68%	21.549,30	16,65%	3.587,95	16,67%	3.592,27	16,67%	3.592,27	16,67%	3.592,27	16,67%	3.592,27	16,67%	3.592,27
1.1.4	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares (2)	11,25%	36.326,40	16,65%	6.048,35	16,67%	6.055,61	16,67%	6.055,61	16,67%	6.055,61	16,67%	6.055,61	16,67%	6.055,61
1.1.5	Desenhista copista com encargos complementares	3,17%	10.224,00	16,65%	1.702,30	16,67%	1.704,34	16,67%	1.704,34	16,67%	1.704,34	16,67%	1.704,34	16,67%	1.704,34
1.2	RECURSOS MATERIAIS (BDI 26,44%)	16,37%	52.837,24	2,75%	8.864,59	2,75%	8.874,73	2,75%	8.874,73	2,72%	8.774,48	2,72%	8.774,48	2,69%	8.674,23
1.2.1	Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, incluindo combustivel (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	11,46%	36.982,08	16,65%	6.157,53	16,67%	6.164,91	16,67%	6.164,91	16,67%	6.164,91	16,67%	6.164,91	16,67%	6.164,91
1.2.2	Plotagem em papel formato A-1	0,53%	1.705,00	20,00%	341,00	20,00%	341,00	20,00%	341,00	15,00%	255,75	15,00%	255,75	10,00%	170,50
1.2.3	Cópia Xerox A-4	0,09%	300,00	20,00%	60,00	20,00%	60,00	20,00%	60,00	15,00%	45,00	15,00%	45,00	10,00%	30,00
1.2.4	Execução de Relatório Mensal	0,58%	1.873,86	16,65%	312,01	16,67%	312,37	16,67%	312,37	16,67%	312,37	16,67%	312,37	16,67%	312,37
1.2.5	Telefone - dispêndio mensal	0,66%	2.124,18	16,65%	353,68	16,67%	354,10	16,67%	354,10	16,67%	354,10	16,67%	354,10	16,67%	354,10
1.2.6	Material de escritório	0,07%	227,58	16,65%	37,88	16,67%	37,94	16,67%	37,94	16,67%	37,94	16,67%	37,94	16,67%	37,94
1.2.7	Mobiliário de escritório - DNIT	1,71%	5.509,38	16,65%	917,33	16,67%	918,41	16,67%	918,41	16,67%	918,41	16,67%	918,41	16,67%	918,41
1.2.8	Aluguel de computador notebook	0,09%	284,04	16,65%	47,29	16,67%	47,35	16,67%	47,35	16,67%	47,35	16,67%	47,35	16,67%	47,35
1.2.9	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	1,19%	3.831,12	16,65%	637,87	16,67%	638,65	16,67%	638,65	16,67%	638,65	16,67%	638,65	16,67%	638,65
TOTAL SIMPLES		100,00%	322.780,48	13,52%	43.640,83	19,64%	63.399,63	17,90%	57.778,32	17,87%	57.678,07	16,59%	53.545,94	14,48%	46.737,69
TOTAL ACUMULADO		100,00%	322.780,48	13,52%	43.640,83	33,16%	107.040,46	51,06%	164.818,78	68,93%	222.496,85	85,52%	276.042,79	100,00%	322.780,48