
                                                                                                                    

TERMO ADITIVO   Nº   05     
AO CONTRATO Nº 156/2018

TERMO ADITIVO  Nº  05 PARA PRORROGAR O
PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA
DE  SANEAMENTO DE  SERGIPE  –  DESO E
A  EMPRESA VR  CONSTRUÇÕES  LTDA, NA
FORMA ABAIXO:

 
Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE –
DESO, pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade de econo-
mia mista, nos termos do Decreto-Lei nº 109 de 25 de agosto de 1969, com as alterações
e acréscimos do Decreto-Lei nº 268 de 16 de janeiro de 1970 e Lei Estadual nº 4.898 de
10 de julho de 2003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.018.171/0001-90 e no Cadastro Es-
tadual sob o nº 27.051.036-02, com sede na Rua Campo do Brito nº 331 –  Bairro Praia 13
de Julho, nesta Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, doravante denominada
simplesmente DESO, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. Carlos Fer-
nandes de Melo Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº
661.828.835-53 e seu Diretor de Operação e Manutenção, Sr. Carlos Anderson Silveira
Pedreira, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CNPF sob o nº 776.996.535-72 e a
empresa VR CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Manoel Andrade, nº 2258, bairro
Coroa  do  Meio,  Aracaju/SE,  CEP  49.035-530,  inscrita  no  CNPJ/  MF  sob  o  nº
26.639.538/0001-34, doravante denominada CONTRATADA, por seu Representante Legal
o Sr. Victor Vinícius Macedo Raupp, inscrito no CNPF sob o nº 037.042.695-90, resol-
vem celebrar o presente  TERMO que se regerá pelas seguintes  CLÁUSULAS E CONDI-
ÇÕES:

CLÁUSULA   PRIMEIRA  

1.1  -  Fica  prorrogado o Contrato Administrativo nº 156/2018, vigorando por mais 12
(doze) meses a contar de 22 de setembro de 2022.

1.2 - O Contrato em comento, tem por objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI-
VA E CORRETIVA EM COLETORES, COLETORES-TRONCO E EMISSÁRIOS DO SISTE-
MA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – Integram este Termo Aditivo:

a) Processo Administrativo E-Doc nº 12126/2022;
b) Justificativa do pedido através da C.I 4607/2022 de 16/08/2022;
c) Planilha Orçamentária do ORSE (8369);
d) Ofício com anuência Contratada de 15/08/2022;
e) Parecer Jurídico nº 392/2022 de 29/08/2022;
f) Despacho de Aprovação do 4.0.00.00/DOM;
g) Despacho de Autorização do 1.0.00.00/PR.

CLÁUSULA   TERCEIRA  
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3.1– Pelo que se depreende dos termos da JUSTIFICATIVA da lavra do Gestor do Contrato
nº 156/2018, corroborado pelo Diretor de Operação e Manutenção e, com a Autorização do
Presidente, a celebração deste instrumento, encontra respaldo legal nos termos do artigo
57, inciso II, da Lei 8.666/93, revisada e atualizada.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 – A Contratada, com a assinatura deste instrumento, fica obrigada a manter durante
toda a vigência do Contrato, as obrigações por ela assumidas e todas as condições de
habilitação, sob pena de sustação do pagamento,  com ressalva a alteração do item 4.2
abaixo.

4.2 – Fica alterada a CLÁUSULA XIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS do presente
contrato, adotando como novo índice de reajuste contratual o IPCA - Índice Nacional de
Preços do Consumidor Amplo, em substituição ao INCC - Índice Nacional de Custo
da Construção Civil – Coluna 35, conforme determinação da  R.D.E nº 15/2022 da
DESO, de 05 de agosto de 2022.

4.3 – Observamos, na oportunidade, que a Contratada deverá  prorrogar, renovar ou
reforçar a garantia contratual, proporcional ao tempo do contrato.

CLÁUSULA   QUINTA     

5.1-  Ficam ratificadas,  permanecendo  em vigor  todas  as  demais  cláusulas,  direitos  e
obrigações não retificados por este instrumento. 

5.2- E assim por estarem justos e aditados, assinam o presente em 02 (duas) vias de
igual teor, para um só fim legal.

Aracaju/SE, 31 de agosto de 2022.

 “VR CONSTRUÇÕES LTDA”
CONTRATADA                                                                      

“CARLOS FERNANDES DE MELO NETO”
PRESIDENTE - DESO

 
 

“VINÍCIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA”
ADVOGADO/ASLC

DESO

“CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA”
 DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DESO
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