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PROJETO BASICO DE LICITAGAO

LICITACAO PUBLICA N° 12022-DMAE

1-OBJETO

Contratagdo de empresa especializada em prestacdo de servigco técnico de engenharia para
elaboragdo do Estudo de Concepgdo e do Projeto Basico para implantagdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) do municipio de Nossa Senhora da Gléria, no estado de Sergipe,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico.

2 — JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

O municipio de Nossa Senhora da Gléria, que possui uma populagdo estimada de 37.715
habitantes (fonte: IBGE), ndo possui sistema publico de esgotamento sanitario. A Companhia de
Saneamento de Sergipe — DESO, através do Programa de Investimentos firmado com o Banco do
Nordeste — BNB, define como area prioritaria de agdo em suas prospectivas e planejamento
estratégico, a elaboragcado de projetos e implantagdo de sistemas de esgotamento sanitario nos
municipios sergipanos. O programa define como meta de curto prazo a elaboragéo de projetos de
esgotamento sanitario para as areas urbanizadas, adequando a coleta, transporte, tratamento e
destinacdo dos esgotos gerados, visando o controle da erradicagdo de doengas de veiculagéo
hidrica, melhoria da qualidade de vida da populagao local e a redugao da poluicado ambiental.

O presente documento tem o objetivo de fornecer as informagdes necessarias para contratagéo
de empresa especializada em prestacao de servigo técnico de engenharia para elaboragdo do
Estudo de Concepgédo e do Projeto Basico do Sistema de Esgotamento Sanitario da sede
municipal do municipio de Nossa Senhora da Gldria em Sergipe.

Os seguintes conceitos séo validos para o presente documento:

+ Estudo de Concepgao: Documento destinado a demonstrar a viabilidade técnico-
econdmica, social e ambiental de um sistema de esgotamento sanitario e seus impactos
sobre os meios fisico, biético e antropico, definida a area de abrangéncia do sistema;

* Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos
elaborados com base nas indicagbes do Estudo de Concepg¢do, que assegurem a
viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento,
que possibilite a avaliagcdo do custo da obra, a definicdo dos métodos e os prazos de
execugao.
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3 - FONTE DE RECURSOS

20 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS — BANCO DO NORDESTE (BNB)

4 — REGIME DE CONTRATAGAO

PRECO GLOBAL

5 — CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MELHOR TECNICA E PRECO

6 — PRAZOS

6.1 — O prazo de execugao total sera de 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir da data
de expedicao da Ordem de Servigo pela DESO, incluidos os prazos de avaliacdo e aprovagao
pela DESO e reapresentacao dos relatorios por parte da CONTRATADA.

6.2 — Prazo Contratual sera de 300 (trezentos) dias. Frisa-se que o tempo determinado para
vigéncia do contrato deve ser superior ao tempo previsto para execuc¢ao dos trabalhos, pois a
finalizagdo do contrato depende de analises e ainda de alguns processos administrativos que sédo
executados apds a entrega dos materiais.

6.3 — Devem ser ainda considerados os seguintes prazos parciais relativos ao cumprimento de

etapas

do desenvolvimento dos trabalhos:

RAP 01: 35 dias apos a emissdo da OS.
RAP 02: 70 dias ap6s a emissao da OS.
RAP 03: 105 dias apés a emissdo da OS.
RAP 04: 140 dias apés a emissao da OS.
RAP 05: 175 dias apés a emissdo da OS.
RAP 06: 205 dias apés a emissao da OS.
RAP 07: 240 dias ap6s a emissdo da OS.

RF (RAP 08): 270 dias ap6s a emissao da OS.

6.4 — Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido no presente edital, somente sera
justificado, e ndo sera considerado como inadimplemento contratual, se provocado por atos ou
fatos imprevisiveis ndo imputaveis a contratada e devidamente aceitos pela Companhia de
Saneamento de Sergipe — DESO.
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7 - LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigcos de escritério poderdo ser executados na sede da Contratada e em outros locais a
serem acordados com a Equipe de Fiscalizag&o. Fica obrigatério, no entanto, a realizagdo de no
minimo uma reunido a cada més na sede da DESO ou realizada de maneira virtual por meio de
plataforma digital indicada pela DESO, com o objetivo da contratada apresentar os trabalhos
desenvolvidos no periodo para as diretorias e técnicos envolvidos no projeto. As reunides terdo
suas datas definidas apds o inicio do contrato.

8 —- EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

8.1 — A CONTRATADA devera executar o objeto em conformidade com os padrbes e normas
aplicadas a espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo. Todos os
projetos, memoriais descritivos e de calculos, quando couber, deverdo obedecer as
especificagdes das normas atualizadas da ABNT.

8.2 — A CONTRATADA devera estar qualificada no pleno gozo de suas atribui¢gdes profissionais,
devendo os servicos serem acompanhados de responsavel técnico e sua respectiva ART —
Anotacado de Responsabilidade Técnica junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura.

8.3 — A CONTRATADA apresentara a DESO, de acordo com o cronograma estabelecido no item
6.3, Relatérios de Andamento do Projeto — RAP's, indicando o progresso dos trabalhos sob sua
responsabilidade.

8.4 — A elaboragao do Estudo de Concepgéo e do Projeto Basico para implantagao do Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) do municipio de Nossa Senhora da Gléria, deve considerar os
seguintes aspectos, apresentando os respectivos produtos:

a) Plano de Trabalho para Projeto de Engenharia

No inicio dos servigos devera ser apresentado o plano de trabalho com as diretrizes gerais para o
desenvolvimento dos estudos e uma atualizagdo dos cronogramas de entrega dos produtos. O
Plano de Trabalho para Projeto de Engenharia — Produto Parcial 1, devera ser entregue em até 15
(quinze) dias da data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada.

b) Plano de Trabalho para os Servigos de Campo

O Produto Parcial 2 — Plano de Trabalho para os Servigos Topograficos e Geotécnicos, refere-se
aos servicos de campo necessarios ao desenvolvimento dos projetos das redes coletoras,
coletores troncos, interceptores, estagdes elevatorias, linhas de recalque, estacao de tratamento e
emissarios, devera ser entregue, aos 15 (quinze) dias da emissdo da Ordem de Servigo. Esse
Plano de Trabalho devera conter no minimo os seguintes elementos:

» Justificativa dos servigos a serem executados;

* Quantificagéo dos servigos de campo a serem executados;

* Plantas esquematicas dos servicos de campo a serem executados;
* Cronograma de execucgao.
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Os Planos de Trabalho consistirdo na formalizagdao do planejamento contemplando todas as
atividades relativas ao estudo de concepgao, servicos de campo e projetos de engenharia, de
forma que norteara a conducdo dos trabalhos do inicio ao fim. Sera precedido de uma reuniao, a
se realizar logo apds a assinatura do Contrato, da qual participardo a Contratante e Contratada.
Nessa reunido serdo consolidados os termos do PB e sua conciliagdo com a proposta vencedora
e definidos detalhes sobre a condugao do Estudo de Concepgéo e Projetos de Engenharia, tais
como:

» Elaboracdo de “check list” de insumos necessarios para a execugao dos servigcos
demandados;

* Avaliacdo inicial dos documentos disponiveis;

* Levantamento de informagdes complementares relativas ao estudo/projeto a ser
elaborado;

» Esclarecimento de possiveis duvidas e eventuais complementacbes de assuntos de
interesse, que nao tenham ficado suficientemente explicitos neste Projeto Basico e na
proposta da Contratada;

» Confirmagao dos componentes da equipe da contratada e das respectivas fungoes;

* Apresentagao da equipe de acompanhamento e fiscalizagdo da Contratante;

* Procedimentos para o fornecimento de dados da Contratante e demais entidades
envolvidas;

* Formas de comunicagao entre a Contratada e a Contratante;

* Procedimentos de avaliacido periddica e outras questdes relativas ao bom andamento dos
trabalhos;

 Agendamento das reunides sistematicas de acompanhamento e outros eventos
relacionados ao desenvolvimento do Estudo;

* Consolidagao do cronograma.

c) Relatério de Andamento de Projeto n°1 — RAP 01

Esta fase consiste na execucao e apresentacao dos servicos iniciais de campo. Tem por objetivo
levantar as condicionantes de campo que afetardo o desenvolvimento das outras fases do projeto.
Estes servicos compreendem visita preliminar, levantamento topografico e geotécnicos,
levantamento de interferéncias, levantamento de futuros empreendimentos. Os servigos de campo
s6 devem ser iniciados apds a aprovagéo dos Planos de Trabalho. Os seguintes produtos devem
compor o RAP 01:

VOLUME | - Servigos Iniciais de Campo:
TOMO | — Relatorio de Servigos Topograficos
TOMO Il — Relatério de Servigos Geotécnicos

TOMO Il — Relatério de Interferéncias e Futuros Empreendimentos

c.1) As especificagdes minimas para elaboragdo do TOMO | e Il estdo apresentas no anexo Il, do

presente TR, respectivamente.
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c.2) TOMO lll — Relatério de Interferéncias e Futuros Empreendimentos

Deverao ser levantadas todas as interferéncias, em campo e/ou junto aos 6rgéos publicos, e/ou
privados, que venham a influenciar o projeto do sistema de esgotamento sanitario, tais como, por
exemplo: rede de abastecimento de agua, rede de macro e micro drenagem, rede elétrica, rede
gas, telecomunicagdo, rodovias e ferrovias, singularidades de cunho religioso, histérico ou
ambiental, entre outros.

Devera ser elaborada uma planta contendo todas as interferéncias existentes. Apresentar todo
caminhamento, profundidade e pontos notaveis com coordenadas georreferenciadas. Anexar fotos
e suas coordenadas. Toda informacdo devera ser apresentada em planta, indicando suas
caracteristicas principais, e elucidadas nos textos do memorial descritivo do trabalho, compondo o
Relatério de Interferéncias.

No Relatério deve ser langados todos os empreendimentos industriais e imobiliarios previstos para
serem implantados na area de trabalho, dentro do horizonte de alcance dos estudos. Devera ser
elaborada uma planta contendo os Futuros Empreendimentos, indicando o ano aproximado de
inicio de operagao e caracteristicas da contribuicdo de esgotos (vazéao, tipo e concentragio).

d) Relatério de Andamento de Projeto n°2 — RAP 02

Esta fase consiste na elaboragdo do Estudo de Concepgao que envolve o arranjo das diferentes
partes de um sistema, organizado de modo a formarem um todo integrado e que devem ser
qualitativa e quantitativamente comparaveis entre si para a escolha da concepc¢ao basica (NBR
9648/86 — Estudo de Concepc¢ao de Sistemas de Esgoto Sanitéario).

Este estudo compreende a formulagcao de alternativas de solugao para o sistema de esgotamento
sanitario, envolvendo a concepcdo das diferentes partes do sistema sob os aspectos técnicos,
econdmicos, financeiro, social e ambiental, de modo a permitir a escolha, com seguranca, da
melhor alternativa. O Estudo de Concepcéao devera conter, no minimo, os seguintes produtos:

VOLUME Il - Estudo de Concepg¢ao:
Tomo | — Resumo do Estudo de Alternativas
Tomo Il — Relatério Técnico de Estudo de Concepgéao
Capitulo 1 — Consideragdes Iniciais
Capitulo 2 — Caracterizacdo da Area de Estudo
Capitulo 3 — Descrigdo do Sistema de Abastecimento de Agua Existente
Capitulo 4 — Aspectos Institucionais
Capitulo 5 — Levantamento de Estudos e Planos Existentes
Capitulo 6 — Estudo Populacional
Capitulo 7 — Elementos para Concepgao do Sistema
Capitulo 8 — Estudo das Alternativas
Capitulo 9 — Estudos Ambientais e Sociais

Capitulo 10 — Estimativa de Custos das Alternativas
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Capitulo 11 — Analise e Selecgao da Alternativa Técnica

Capitulo 12 — Memorial Descritivo

Capitulo 13 — Memorial de Calculo

Capitulo 14 — Pecas Graficas da Concepcgao

ANEXOS (atas, documentos, etc.)
Tomo Il — Viabilidade Econdémica e Financeira da Alternativa Selecionada
Tomo IV — Pecgas Graficas
Tomo V — Memorial Prévio de Desapropriacoes

Tomo VI — Licenciamento Ambiental Prévio

A partir das confirmacgdes obtidas em campo da disponibilidade fisica das areas (objeto dos
Servigos Iniciais de Campo), deverao ser tragadas no minimo duas alternativas.

As alternativas técnicas formuladas deverdo solucionar o problema de maneira completa e
integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiéncia técnica envolvendo as diferentes
partes dos sistemas, sob os aspectos técnico, econémico, financeiro e ambiental. Caso a
tecnologia utilizada seja inovadora, esta devera ter sua eficiéncia demonstrada e comprovada
através de sistemas em operacdo. Deverdo ser apresentadas pelo menos trés alternativas
técnicas de concepcao distintas.

A concepcgao geral das estruturas, obras civis e outros, deverao estar fundamentados no principio
da simplicidade e da operacionalidade. A melhor alternativa deve maximizar o uso das condi¢des
naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcdo e da preservacgao
ambiental.

As unidades constituintes de cada alternativa delineada e aprovada pela DESO deverao ser
objetos de pré-dimensionamento, elaboragdo de anteprojeto e estimativa de custos. No pré-
dimensionamento das unidades de cada alternativa deverao ser consideradas algumas hipéteses
de etapas de implantagcao das mesmas, a fim de determinar o periodo 6timo de cada unidade, do
ponto de vista econémico.

Os memoriais descritivos elaborados com a utilizagdo de programas computacionais deverao
apresentar dados, critérios, parametros, formulagao da modelagem matematica e custos utilizados
no calculo das unidades do sistema.

Para todas as unidades deve se identificar a rede de energia elétrica, indicando suas
caracteristicas. Se necessario apresentar estudo e respectivo custo de implantacdo de rede de
energia elétrica até o local. Também, devem ser identificadas areas para desapropriagao,
priorizando areas do Estado e evitando restricées institucionais, legais e ambientais, inclusive
croqui.

Os custos das medidas para mitigar impactos negativos e monitoramento, entre outros, deverao
ser considerados nas estimativas de custos de cada alternativa.

Cada alternativa deve conter pré-dimensionamento do nimero necessario de profissionais por
categoria a serem alocados nas diversas unidades dos sistemas a serem implantados, levando-se
em consideragao a equipe existente, os materiais, os equipamentos e os servigos de terceiros.
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Em cada alternativa, definir a implantacao das etapas das obras, visando estabelecer os periodos
6timos para atender os aspectos técnicos e operacionais além dos econdmico-financeiros, assim
como a sistematica de ampliagéo para todo o periodo do projeto.

O Resumo do Estudo de Alternativas tem como finalidade facilitar a analise objetiva e prévia pela
equipe da DESO, do estudo realizado pela CONTRATADA, otimizando esforgos, tempo, custo e
direcionando a produc¢éo do volume final do Estudo de Concepc¢ao, minimizando riscos referentes
ao ndo atendimento das expectativas da DESO.

e) Relatério de Andamento de Projeto n°3 — RAP 03

Esta fase consiste na elaboragédo do Projeto Basico Hidraulico e Hidromecanico do Sistema de
Esgotamento Sanitario, devendo ser desenvolvida a alternativa selecionada no estudo de
concepgao, descrevendo o sistema em sua forma dinamica, apresentando figuras, fotos, croquis e
desenhos que possibilitem a identificacdo das unidades, a inter-relagcéo entre elas e as etapas de
implantagao previstas para o empreendimento.

Sera constituido de memorial descritivo e de célculo, das plantas e desenhos necessarios ao seu
entendimento, inclusive desenhos hidromecéanicos detalhados para montagens. Os memoriais
descritivos e de calculo deverédo abranger as hipoteses de calculo, dimensionamento hidraulico de
todas as partes constituintes do sistema.

No dimensionamento deverdao ser utilizadas diretrizes, parametros e orientagbes das normas
técnicas vigentes e daquelas estabelecidas pela DESO.

Na descricdo das unidades do sistema, cada unidade do sistema devera constar de itemizagéo
prépria com descricdo detalhada dos seus componentes, parametros de dimensionamento
préprios e resumo quantitativo conforme subitens abaixo descritos:

VOLUME Il - Projeto Hidraulico e Hidromecanico
Tomo | — Planta Geral do Sistema

Devera conter area de abrangéncia do projeto, indicando as bacias e sub-bacias contribuintes,
tragcado, didmetro e material dos coletores troncos, interceptores, emissario e localizagcdo de
estagbes elevatodrias com indicagdo de suas caracteristicas principais (n° de bombas, vazdes e
respectivas poténcias), estacao de tratamento (tipo, capacidade), para a etapa de licitacao das
obras. Devera ainda constar desta planta a representacdo do corpo receptor. A planta com
indicacdo das zonas demograficas e respectivas densidades devera ser apresentada
separadamente.

Tomo Il — Rede Coletora, Coletores e Emissarios

As redes coletoras deverdo ser projetadas de modo a possibilitar o maximo de esgotamento por
gravidade das edificagbes compreendidas na area de projeto.

Para as situagdes em que a topografia ndo permita a solugdo de esgotamento por gravidade a
contratada devera propor alternativas visando sempre o menor custo de operacdo e manutengao
sem, entretanto, comprometer a qualidade.
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As redes coletoras deverao ser projetadas preferencialmente pelas vias publicas, de tal forma a
permitir a ligacdo, por gravidade, da ultima caixa de inspecao a rede.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede coletora e interceptores
séo os indicados na NBR 9.649 e NBR 12.207/2016 da ABNT. No caso de tubulagées em PVC,
também deverao ser observados os critérios indicados na NBR 7367/88 da ABNT.

Para o projeto das redes serdo apresentadas plantas de conjunto de ruas contendo:
* Indicacao das bacias e sub-bacias, com as respectivas densidades demogréficas;
¢« Redes existentes;

* Designacgao dos logradouros e bairros;

» Distancia entre pogos de visita;

* Diametro e tipo de material das tubulagbes projetadas;

» Sentido de caimento e declividades das tubulagbes;

» Cotas das superficies superiores dos tampdes dos pocos de visita;
* Cotas dos fundos dos pocos;

* Profundidades dos pocos;

* Travessias especiais (vias e outros);

» Tipos de terrenos;

* Tipos de pavimentagcido (quando em area urbanizada).

Apresentar dimensionamento contendo: tracados dos interceptores, coletores troncos e
emissarios; diametro, extensao e tipo de material; identificacdo de obras especiais, travessias de
rios, rodovias, ferrovias, faixas de servidao/desapropriacdo, areas de protegdo ambiental e
interferéncias; justificativa da necessidade de melhoria ou ampliagao.

Para interceptor e coletor tronco apresentar desenho esquematico representativo contendo
extensao, diametro, nimero dos pogos de visita e vazdes de contribui¢cao, permitindo visualizagao
e analise expedita desta unidade.

Para dimensionamento, deveréo ser observadas as normas técnicas da ABNT: NBR 9649/1986 —
Projeto de redes coletoras de esgoto e NBR 14486/2000 — Sistemas enterrados para condugao de
esgoto sanitario — projeto de redes coletoras com tubos de PVC.

No dimensionamento dos emissarios por recalque deverao ser observadas a NBR 12.208/2020 da
ABNT e a recomendacgao de que os didmetros das tubulacbes deverao ser escolhidos por critérios
econdmicos, em conjunto com as bombas, levando-se em conta os custos de aquisi¢ao,
assentamento, e operacao e manutengao, principalmente os custos de energia elétrica.
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Serdo apresentadas plantas de caminhamento com respectivos perfis contendo indicagdo de
mudancas de diregdo e dispositivos especiais como registros, etc. Deverdo também ser
apresentadas plantas com desenhos de obras especiais, de 6rgaos acessorios, ancoragens,
travessias e de detalhes construtivos. Os perfis deverdo conter os seguintes elementos minimos:

» Estaqueamento;
* Cotas do terreno e da geratriz inferior da tubulagao;
» Diametro, tipo e classe do material das tubulac¢des projetadas;
» Declividade dos trechos projetados;
¢ Profundidade;
* Tipos de terreno;
* Tipos de pavimentagao;
* Indicagdo de descargas, ventosas, trechos a serem protegidos;
* Indicacao de travessias especiais (vias e outros).
Tomo lll — Estacao Elevatoéria.

Cada estacao elevatéria devera ser justificada quanto a necessidade de sua utilizacdo. Deverao
constar plantas de situacéo, locacdo e de interligacédo dos barriletes e canalizagdes, planta de
urbanizacao da area, todas as plantas, cortes e detalhes necessarios ao entendimento da unidade
e quadro de pecas contendo especificagdes e quantidades. Os critérios a serem observados no
dimensionamento hidraulico das elevatdrias sdo os indicados na NBR 12.208/2020 da ABNT e
nas recomendacdes a seguir:

* As elevatdrias serdo dimensionadas para a vazdo maxima horaria, em final de plano,
considerando a infiltragao na rede coletora;

* As elevatdorias serdo dotadas de bombas submersiveis e automatizadas, sempre
considerando uma bomba de reserva, instalada, funcionando em regime alternado;

* O dimensionamento das bombas devera levar em conta as caracteristicas operacionais e
critérios econémicos, avaliados em conjunto com as linhas de recalque;

* As elevatorias deverao prever dispositivos de retiradas das bombas e local para limpeza
com retorno do material resultante para o canal de entrada. O local de limpeza devera
prever um ponto de agua ligado a rede de abastecimento.

* A possibilidade de descargas nas estacdes elevatorias de esgotos deverdo ter em conta a
sua localizagao, os cuidados sanitarios e as exigéncias dos 6rgaos ambientais;

» Todas as elevatérias deverao prever gradeamento e caixa de areia, localizado em canal
afluente, antes da entrada no pogo de sucg¢ao;

* O gradeamento devera prever cesto para remogao diaria do material acumulado.
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» Deverao ser previstas tampas metalicas nos pogos de succdo e quadro de comados,
incluindo protegdes para cadeados.

Tomo IV — Estagcdo de Tratamento de Esgotos — ETE

Discorrer sobre tipo (biologico, fisico-quimico), tecnologia de tratamento, n° de unidades, ano de
implantacao, capacidade de tratamento, qualidade do afluente e efluente, condi¢cdes de projeto,
emissario final (extensao, diametro e material) e croqui.

Apresentar plantas de situacdo, locagéo e de interligagdo das canalizagdes, planta de urbanizagao
da area, plantas, cortes e detalhes necessarios ao entendimento da unidade. Lista dos principais
materiais e equipamentos necessarios para subsidiar a relagdo de materiais e orgamento.

Devera ser apresentado projeto de cinturdo verde na area de entorno da estagdo de tratamento,
indicando o tipo de vegetacdo adequada para minimizar os odores nas proximidades da unidade.

Nessa fase deverao ser detalhadas as solugdes propostas no estudo de concepgao. Deverao ser
avaliadas as tecnologias a serem utilizadas em face das proposi¢gdes do estudo de concepgao.
Também devera ser detalhada, caso ndo exista, unidade de reuso dos efluentes e de tratamento
dos lodos produzidos no processo. Nesse sentido, deverdo ser avaliadas as exigéncias do Orgéo
de Ambiental (ADEMA) e demais exigéncias ambientais.

Conforme orientagdo da Equipe de Fiscalizagado, dadas as condi¢cbes locais de operagao devera
ser projetada uma edificagdo que tera a destinagdo de laboratorio, e apoio para a operagéao e
manutencéo da ETE (casa do operador).

No escopo do projeto hidraulico deverdo constar os projetos de drenagem pluvial e hidrossanitario
de toda area da ETE (Casa do Operador e Laboratério), contemplando a destinacao dos efluentes
sanitarios.

f) Relatério de Andamento de Projeto n°4 — RAP 04

Esta fase consiste na elaboragcdo do Projeto Arquitetdnico, Urbanistico e Instalagbes Prediais do
Sistema de Esgotamento Sanitario, deverao ser apresentadas as plantas baixas, cortes, fachadas
e demais detalhes necessarios ao perfeito entendimento dos elementos das unidades (Estagdes
Elevatérias, ETE e demais unidades). Todas as plantas e fachadas apresentadas deverao conter

indicacdes de acabamento de paredes e pisos, coberturas, entre outros.

O projeto urbanistico devera proporcionar uma perfeita integragcdo das areas adjacentes e
constara das indicacbes necessarias para seu entendimento, de forma ainda a subsidiar a
elaboracdo do orcamento. Deve conter todas as construgcbes, vias de acesso e demais
equipamentos arquitetbnicos (passeios, escadas, rampas, canteiros, barreiras acusticas, etc.),
devidamente identificados, amarrados e cotados.

Todas as unidades integrantes dos sistemas que necessitarem de instalagdes hidraulicas,
sanitarias e pluviais, as mesmas deverdo ser elaboradas. Este projeto sera constituido de
memorial descritivo, plantas e cortes, de acordo com as normas da ABNT, inclusive perspectiva
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isométrica com indicagcbes de diametros, comprimentos, pecas e conexdes, relagdo e
especificacbes de servigos e materiais.

Devera ser elaborado volume especifico de Projeto de Interferéncias, conforme exigéncias dos
respectivos 6rgaos. Caso a travessia seja em rodovias federais ou estaduais, apresentar volume
de acordo com o Manual de Especificagdes do 6rgdo competente — Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT.

Deveréo ser elaborados os projetos arquitetdnicos, urbanistico e instalagbes prediais contendo, no
minimo, o0s seguintes itens:

VOLUME IV - Projeto Arquitetonico, Urbanistico e Instalacdes Prediais

« Memorias descritivos e de calculo;
¢ Desenhos detalhados;
* Projeto de Interferéncias

d) Relatério de Andamento de Projeto n°5 — RAP 05

Esta fase consiste na elaboragao do Projeto Elétrico, de Automagao e Controle do Sistema de
Esgotamento Sanitario. O projeto elétrico de forga e comando devera atender as normas e
padronizagdo da concessionaria de energia elétrica local, aos critérios e padrées da DESO, as
normas ABNT e as seguintes recomendagdes:

 Todas as elevatdrias deverao ter funcionamento automatico. O acionamento das bombas
sera em fungao dos niveis maximo e minimo de esgoto no pogo de sucgao.

* Os equipamentos elétricos de controle e comando deverdo ser instalados em abrigos
laterais ao pogo de succao de facil acesso, para manutencao;

* O projeto elétrico devera prever aterramento dos quadros de comando e controle,
compativel com as condic¢des locais;

» Deverao ser previstos geradores para todas as estacbes elevatorias projetadas para o
caso de suspensao do fornecimento de energia;

» Deverdo ser previstos acessorios e toda a logistica necessaria a segurancga patrimonial
das unidades projetadas (concertina eletrificada, alarmes, vidros blindados etc);

* Os desenhos dos projetos elétricos deverao ser fornecidos em DWG e em PDF, contendo
o carimbo de aprovacgao do projeto pela concessionaria de energia, ENERGISA. O projeto
elétrico deve constar dos seguintes elementos:
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VOLUME V - Projeto Elétrico e de Automacgao
* Memorial Descritivo;
«  Memoria de Calculo;
* Quadro de cargas das instalagdes elétricas;

» Especificagcbes técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos, conforme
padrbes da DESO;

* Desenhos das instalagdes eletromecanicas (cortes e vistas), instalagdes de forgca e luz,
eletrodutos e caixas, aterramento, Sistema de Protegédo contra Descargas Atmosféricas —
SPDA, comando, protegdo e medicdo, detalhes de montagem e diagramas elétricos
(unifilar, funcional, de interligagao);

* Plantas de situacao e localizacao;
» Lista de materiais, quantitativo e orcamento.

O projeto de automagdo devera ser elaborado a partir do conceito de automacgao integral das
unidades, o que representa que todos os acionamentos deverdo ser preparados para comando a
distancia. O projeto de automagéao devera conter os seguintes itens:

e Descrigado geral da logica de automacgao;
o Documentagao técnica e manuais do sistema de supervisdo e de controle;
o Lista de materiais e equipamentos;

Nesta etapa a CONTRATADA devera definir, junto ao corpo técnico da DESO, as unidades e
parametros que serdao monitorados/comandados, os hardwares e softwares necessarios para
automacao dos sistemas, o sistema de transmissdo de dados e os equipamentos a serem
instalados. Devem ser detalhadas as instalagbes da instrumentacdo de campo e as
especificagdes de todos 0s materiais e equipamentos necessarios para o pleno funcionamento do
sistema de automacao do sistema.

h) Relatério de Andamento de Projeto n°6 — RAP 06

Esta fase consiste na elaboragédo do Projeto Estrutural das unidades que compdem o Sistema de
Esgotamento Sanitario. O projeto estrutural devera ser elaborado de acordo com a NBR 6118/14 e
demais normas da ABNT e deverado ser contemplados os seguintes aspectos:

VOLUME VI - Projeto Estrutural
* Instalagdes existentes e demoligdes;
* Sondagens nos locais das novas instalagoes;

« Memoriais descritivos e de calculo;
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* Plantas de armagao com especificagdo e quantificagcao do tipo de ago;
* Plantas de forma com tipo de madeira, area e volume de concreto;

» Especificacado e detalhamento da impermeabilizagdo das estruturas em contato com o
esgoto;

» Especificagcao do tipo de espacador, estabilizador e vibrador;
» Especificagao de procedimentos para juntas de concretagem e de dilatagao;

» Especificagcao da resisténcia e demais caracteristicas do concreto para langcamento
convencional ou bombeado;

» Especificagdo de procedimentos para fixagao de pecas de tubulagbes com aba de
vedagao;

* Plano de Concretagem e Projeto de Escoramento;
» Lista de materiais e equipamentos;

Os projetos estruturais deverao ser rigorosamente compativeis com os projetos hidraulicos e
hidromecéanicos, respeitando-se pogos de visita e de inspec¢do, pecas estruturais e tubulagdes,
contemplando as fundagbes e as superestruturas.

i) Relatério de Andamento de Projeto n°7 — RAP 07

A CONTRATADA devera elaborar, para cada unidade projetada do Sistema, planilhas de

Orgamento contendo as seguintes informacoes:
VOLUME VIl - Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Or¢gamentaria

* (Cddigo de Custo do servico ou do material/equipamento (SINAPI/ORSE);
* ltens e subitens relativos aos servigos ou materiais/equipamentos;

» Discriminagéo do Servigo ou do material/equipamento;

* Unidade de medida;

* Quantidade;

* Custo Unitario do servigo ou do material/equipamento;

* Custos Totais dos grandes itens;

* Custo total da unidade projetada.

Deve-se separar as planilhas referentes a execugdo de servicos daquelas de fornecimento de
materiais/equipamentos em cada unidade projetada (ex: rede coletora, coletor tronco, interceptor,
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estacao elevatdria, linha de recalque, estacao de tratamento, emissario, ligagcdo domiciliar, entre
outros), e as redes coletoras subdividas por sub-bacias.

Utilizando-se do ORSE, devera ser apresentado um orcamento detalhado em moeda nacional de
todas as obras, servicos, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado, de acordo
com a tabela de pregos SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da
Construcao Civil, conforme Decreto n° 7.983 de 08/04/2013. Embora detalhados, evitando sempre
que possivel o uso de “verbas”, os itens deverdo ser totalizados, além dos demais agrupamentos
usuais (ex: Instalacédo da obra, etc) também para cada unidade operacional.

Na auséncia do custo unitario de um determinado servico ou material/equipamento no
SINAPI/ORSE, a CONTRATADA devera proceder da seguinte forma:

* Apresentacdo de composicao de custo unitario com indicacao da fonte de referéncia para
os coeficientes de utilizacdo dos insumos e para os custos dos insumos, devendo ser
utilizada preferencialmente a referéncia SINAPI/ORSE;

* No caso de Material ou Equipamento ndo constante no SINAPI/ORSE devera ser
apresentada proposta comercial devidamente registrada de fornecedores/fabricantes e de
seus respectivos contatos (e-mail, telefones, etc), incluindo todos os impostos pertinentes
(IP1, ICMS, etc.) e transporte até o local das obras, no Estado de Sergipe; ou custo
discriminado em publicagcdo técnica especializada, em data contemporanea aquela da
elaboragéao do Orgamento.

Os quantitativos de materiais e servicos constantes na planilha deverao ser codificados de acordo
com a tabela de pregos SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da
Construgao Civil, ou outra que venha ser indicada pelo Contratante, nos termos da Lei de
Diretrizes Orgcamentarias (LDO) vigente, e deverao ter um grau de exatidao e confiabilidade tal
que permita a Contratante utiliza-los nas licitagdes de execucgdo das obras.

A FISCALIZACAO da DESO definira oportunamente a necessidade ou néo de se apresentar, em
separado das planilhas de custos, planilhas de precos com a inclusdo de BDI relativo a execugéo
das obras do empreendimento.

Devera ser apresentando, em volume separado, Memorial de Caélculos de Quantitativos, que
devera incluir as cotagdes de precos de materiais especificos, que ndo facam parte da tabela
SINAPI/ORSE, devendo ser apresentadas no minimo, trés cotagdes de cada item a ser orgado.

O Cronograma Fisico-Financeiro para Execug¢ao das Obras Projetadas devera compor o
Orcamento apresentado. Os Orcamentos deverdo ser submetidos a analise por parte da
3.0.04.00/GORC — Geréncia de Orcamento da DESO, anterior a emissao do Relatério Final do
projeto, até a data de apresentagdo do ultimo Relatério de Andamento de Projeto. Todas as
planilhas de orcamentos detalhados e resumos deverao ser assinadas pelo responsavel técnico
pelos orgcamentos.
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j) Relatério de Andamento de Projeto n°8 — RAP 08

Esta fase consiste na consolidagao, através da elaboragéo do Produto Final, do Projeto Basico do
Sistema de Esgotamento Sanitario do municipio de Nossa Senhora da Gléria. Os relatorios
parciais deverao ser integrados no Relatério Final, que devera ser apresentado em 03 (trés) vias,
dividido em volumes encadernados com garras em espiral — formato A4, 02 (duas) vias em meio
digital (Pendrive) obedecendo na discriminagao a ordem dos Relatérios Parciais. Antes da entrega
final dos trabalhos, a CONTRATADA encaminhara uma via completa para analise e aprovacdo da
DESO. Somente apdés a aprovacao desta documentagdo, a CONTRATADA apresentara o
Relatério Final na forma estabelecida anteriormente. O Relatério Final devera ser, no minimo,
composto por:

Relatério Final- Projeto Basico SES Nossa Senhora da Gloria

a) Memorial descritivo — com a concepgao geral do sistema, descricdo de todas as unidades
(redes coletoras, coletores-tronco, interceptores, ligagdes prediais, elevatorias, emissarios e linhas
de recalque, estagdo de tratamento e emissario final), com referéncias aos volumes
complementares, ilustragdes, etc. Devera ser incorporado como anexo o Relatério de Servigos
Topograficos e Geotécnicos constando croqui dos servigos executados, cadernetas de campo,
laudos dos servigos geotécnicos.

b) Memorial de calculos — demonstrativo completo, premissas, equagdes dos dimensionamentos
hidraulicos de todas as unidades; calculos estruturais, estabilidade de macicos e fundacgdes,

elétricos e automacéo entre outros executados.

c) Desenhos — plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT,
inclusive as bases dos levantamentos executados no ambito do Relatério de Servigos
Topograficos e Geotécnicos com localizagdo das sondagens, perfis, batimetria, entre outros, por
bacia de esgotamento.

d) Especificagoes técnicas — de todos os materiais, equipamentos e servigos, inclusive com
ilustracbes quando se tratar de inovacdes.

e) Orcamento detalhado e cronograma fisico — com as composicoes dos precos unitarios tendo
o SINAPI/ORSE como referéncia. Ressalta-se também a necessidade de aplicagcdo de BDI's
diferenciados nos casos de materiais/equipamentos com custos significativos. Como anexo
devera ser elaborado um Plano de Licitagdo e Gestdo da Obra, na forma de um ou mais Pacotes
Técnicos, conforme orientacdo da Equipe de Fiscalizacdo, apresentando configuragdes de
execugcdo das obras, de forma que os sistemas sejam completos em sua funcionalidade,
atendendo as possibilidades de alocacdo de recursos para sua execucdo, compreendendo
localizacao estratégica, programacao, logistica de suprimentos, normas de fiscalizagdo e outros
dados julgados necessarios. A contratada devera preparar, também, um cronograma fisico para
implantagdo das obras considerando as peculiaridades locais e do projeto, de acordo com as
etapas de execucéo.

f) Relatério de Desapropriagoes — Com base nos levantamentos topograficos devera ser
elaborado um relatério das areas a serem Adquiridas pela DESO (ou desapropriadas), inclusive
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serviddes, com elaboragao do memorial descritivo das areas, incluindo, entre outras informacoes,
identificagdo dos limites da propriedade, proprietario (inclusive documento de identificagdo do
mesmo), documentacido da area (registro do imovel ou certidao de inteiro teor), confrontantes,
desenhos da area e de sua localizagdo devidamente georreferenciada com equipamento de
precisdo. Toda a documentacido a ser elaborada para subsidiar a aquisicdo/desapropriacdo de
areas devera ser elaborada por profissional legalmente habilitado, com registro profissional e
todas as vias do relatério em referéncia a serem emitidas em verséao final deveréo ser entregues
assinadas, acompanhado de sua respectiva ART especifica.

g) Diretrizes para Operacao e Manutengao — As Diretrizes para Operagao e Manutengao devem
orientar as agdes quanto aos procedimentos operacionais de todas as unidades do sistema.
Devem ser claras, objetivas e de facil compreensao. Seu conteudo deve abordar, no minimo, os
seguintes itens:

» Descrigao sucinta da concepgéo do sistema;

* Fluxograma dos processos e descricdo das unidades operacionais;

* Operacdo das unidades constituintes, indicando as acgbes necessarias ao bom
desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecénicos;

» Diagrama de decisao e de procedimentos dos processos operacionais (situagdes normais
e emergenciais);

* Manutencéo preditiva e preventiva das unidades;

* Cuidados necessarios para manutengao da segurancga e higiene do trabalho.

Como orientagéo geral, sdo os seguintes escopos ou conteudos minimos aguardados no projeto a
ser elaborado:

Eletromecanica, meio ambiente, estrutural, elétrico, hidraulico/drenagem, automacéao, protegcao e
monitoramento, comunicagdo, orcamento detalhado, composi¢des unitarias de preco,
quantitativos, especificagcbes técnicas de materiais e servicos, pecas graficas completas, manual
de operagado e memoriais descritivos, inclusive ART’s de elaboragao de projetos, orgamentos e de
servigos de campo.

Nos locais onde for necessaria a supressao vegetal, deverdo ser apresentados desenhos com
indicacao da area a ser desmatada, relacionados as intervengdes propostas em projeto.

O produto final devera encontrar-se devidamente licenciado junto ao 6rgao ambiental
competente, com a obtencdo da Licenca de Instalagao necessaria a implantacdo das unidades
projetadas e ao funcionamento do sistema proposto. Para atingir este objetivo, durante a
elaboragdo do projeto, deverdao ser agendadas visitas e reunides técnicas envolvendo a
contratada, a ADEMA e a DESO de forma a garantir sua elaboragdo dentro dos padrdes aceitos
pelo 6rgao ambiental.
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Todos os projetos elétricos a serem fornecidos deverao ser entregues devidamente aprovados
pela concessionaria local de energia elétrica.

O produto final também devera incluir a obtencdo das autorizagdes necessarias ao andamento do
projeto e da obra junto aos 6rgaos e empresas competentes (PETROBRAS, CHESF, DNIT, DER,
entre outros).

9 — FORMA DE APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

Todas as vias dos produtos entregues deverdo ser assinadas pelos respectivos responsaveis
técnicos, inclusive os produtos provenientes de levantamentos topograficos e de estudos
geotécnicos, quando em meio impresso, € com assinatura digital em todos os documentos
(desenhos, textos, planilhas, fluxogramas, etc) apresentados em meio digital.

Os trabalhos deverao ser apresentados sob a seguinte forma:
9.1 Notas de Reuniao, RAP’s, Relatorios Parciais e Notas Técnicas

- 02 (duas) vias encadernadas com garras em espiral
9.2 Relatério Final

Devera ser apresentado em 03 (irés) vias, dividido em volumes encadernados com garras em
espiral — formato A4, 02 (duas) vias em meio digital (pendrive) obedecendo a seguinte
discriminagao:

- Volume |

* Memorial Descritivo e Justificativo dos Projetos Hidraulicos;
- Volume I

* Tomo | - Especificagbes de Materiais e Equipamentos;
* Tomo Il - Relacdo de Materiais e Equipamentos;
- Volume Il
*  Orcamento;
- Volume IV
» Estudos Topograficos;
- Volume V
* Estudos Geotécnicos;
- Volume VI

» Desenhos dos Projetos hidraulico, mecanicos, arquitetdnicos e outros.

- Volume “n

 Desenhos.
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10 - FORMA DE REMUNERAGAO

A forma de remuneragédo dos servigos (recursos materiais € humanos), exceto os servigos de
campo (topografia, geotecnia), sera na modalidade Preco Global, cujos desembolsos ocorrerdo
por meio de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:

a) PRECO GLOBAL

Primeira Parcela — 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentagao e aprovacao do Plano de Trabalho Consolidado e do Relatério de Andamento de
Projeto — RAP 1.

Segunda Parcela — 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacao e aprovacao do Relatério de Andamento de Projeto - RAP 2.

Terceira Parcela — 20% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacao e aprovacao do Relatério de Andamento de Projeto - RAP 3.

Quarta Parcela — 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacdo e aprovacao do Relatorio de Andamento de Projeto - RAP 4.

Quinta Parcela — 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacdo e aprovacao do Relatorio de Andamento de Projeto - RAP 5.

Sexta Parcela — 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais € humanos, a 30 dias da
apresentacao e aprovacao do Relatério de Andamento de Projeto - RAP 6.

Sétima Parcela - 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacao e aprovacao do Relatério de Andamento de Projeto - RAP 7.

Oitava Parcela — Esta parcela podera ser paga em duas alternativas, conforme a seguir, na
emissao do Relatério de Analise de Projeto, emitido pela DESO, até 15 dias da entrega final dos
servicos prevista para 270 (duzentos e setenta) dias da data de recebimento da Ordem de Servico
pela contratada:

Alternativa 1 — Caso o Relatério de Analise de Projeto conclua pela modificacdo do projeto, o
pagamento desta ultima parcela sera dividido em duas subparcelas. A primeira sera referente aos
servicos de campo efetivamente realizados somada a 5% (cinco por cento) do valor dos servigos
referentes aos recursos materiais € humanos. Apds a aprovagao dos servigos corrigidos, seréo
pagos os 15% (quinze por cento) restantes do valor dos servigos referentes aos recursos
materiais e humanos.

Alternativa 2 — Caso o Relatério de Analise de Projeto conclua pela aprovacao do projeto, sem
restricbes, o pagamento desta parcela sera realizado no valor referente aos servigos de campo
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efetivamente realizados e a 20% (vinte por cento) dos servigos referentes aos recursos materiais e
humanos.

b) PRECOS UNITARIOS

A forma de remuneracdo dos servicos de campo sera por empreitada a pregos unitarios, pagos
apos a execugao, medigao e aceitagao dos servigos de campo (topografia, geotecnia).

As parcelas somente serdo pagas apos a aprovagao dos relatorios e autorizagao pela Equipe de
Fiscalizagcao da Contratante.

Os servigos de topografia e geotecnia serdo comprovados por meio de contrato de prestagéo de
servico e emissao de ART dos responsaveis técnicos. A contratada apresentar antes do inicio dos
trabalhos o cronograma de execucdo dos servigos, com o planejamento de realizagdo dos
mesmos. Os servigcos de geotecnia devem ser comprovados por meio de desenhos, relatérios
fotograficos, ambos com indicagdo de coordenadas dos locais de realizagdo dos servigos e
boletins de execugdo dos servigcos solicitados devidamente assinados pelos respectivos
responsaveis técnicos.

11 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A execucgao dos servigcos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de Servico pela DESO, cujas
etapas observarao o cronograma da licitagao e atendendo a seguinte sequéncia:

— Assinatura do contrato entre DESO e a proponente vencedora;
— Apos a realizacio da reunido inicial do contrato

Quando os servigcos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicacgao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, conforme critérios e especificagdes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisorio.

A Contratada fica obrigada a corrigir e substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes, cabendo a fiscalizagdo nio atestar a ultima
medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a concluséo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apés a
verificacdo da qualidade do servigco executado, com a consequente aceitagdo mediante termo
circunstanciado.
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O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes.

O gestor, apés emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigcos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.

Na hipétese de a verificagdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo ser procedida dentro no
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0 recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes neste  documento e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagédo de penalidades.

12— OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregéao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previséo na legislagio;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu recebimento;

Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
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Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built’, especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas
apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

13 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificacdes deste documento e de sua proposta, com a
alocacado dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Corrigir no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios
ou incorregdes resultantes da execugéo;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protecéo Individual — EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que realizardo a
execugao do servigo;

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagoes relativas a execugao do servico, conforme descrito neste documento;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéao;

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdao dos
Servigos;
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Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigdes de habilitacado e qualificagcao exigidas na licitagéo;

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigco para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagéo.

Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotagbes e Registros de Responsabilidade Técnica — ART
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel;
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Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste documento e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagdes;

Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este documento, no
prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo dos estudos preliminares, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo 0s servigos
contratados.
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14 — CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servigos e do contrato.

A verificacdo da adequacgao da prestacado do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste documento.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucgio dos servigcos devera
ser verificada acompanhado de documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcéao das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sanc¢bes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisao contratual, conforme previsao do edital e do RILC.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

15 — DA SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto,
observando ainda as seguintes condigdes:

Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentagdo de atestados que comprovem a
execugao de servigo com caracteristicas semelhantes.
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A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do
objeto.

Em qualquer hipotese de subcontratagéo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

16 — SANCOES ADMINISTRATIVAS

A contratada pelo inadimplemento de suas obrigagdes, garantida a prévia defesa da
CONTRATADA no prazo de 10(dias) dias uteis, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas no
RILC - Regulamento Interno de Licitagdes, Contrato e Convénios e na Lei 13.303/2016:

a) Adverténcia;

b) Multa moratéria;

¢) Multa compensatéria;

d) Suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contatar com a DESO, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
As sang¢des poderao ser aplicadas de forma cumulativa.

Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até
02 (dois) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

a) Ensejar o retardamento da execugéo do objeto desta licitagao;
b) Nao mantiver proposta, injustificadamente;

¢) Comportar-se de modo inidéneo;

d) Fizer declaragao falsa;

e) Cometer fraude fiscal,

f) Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras, as previstas no
art. 186 do RILC.

PB 028-061022-PR - Projeto SES Gloria
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - (79) 3226-1000 - Aracaju/SE
CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscricao Estadual 27.051.036-2
Pagina 25



ORSE 8429/8430

OD=EsSQ

GGWPAHH |4 CE SAMBEAMENTO DE SERG IPE

As multas estabelecidas serdo entendidas como independentes e cumulativas e serdo
compensadas pela DESO com as importancias em dinheiro, relativas as prestacbes a que
corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.

A aplicagédo de sang¢ao de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de
fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da DESO, independentemente de tratar-
se de pessoa cadastrada ao nao.

A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

| - Em decorréncia da interposicao de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada
multa correspondente 1 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questéo.

Il - Em decorréncia da ndo regularizagdo da documentagdo de habilitagdo, nos termos do artigo
43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006 podera ser aplicada multa correspondente a 1 % do
valor maximo estabelecido para a licitagcdo em questao.

lll - Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor
maximo estabelecido para a licitacdo em questao.

IV - No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento
convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa
correspondente 1 % do valor total do contrato;

V - No caso de inexecucgdo parcial, incidira multa na razao de 20% sobre o valor da parcela ndo
executada;

VI - No caso de inexecugao total, incidira multa na razdo de 30% sobre o saldo remanescente do
contrato;

VII - nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela em
atraso.

Caso nao haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontara a referida
importancia de eventuais créditos a vencer da empresa contratada. Na auséncia de créditos
disponiveis para quitagdo da importancia da multa, a DESO executara a garantia quando exigida,
e quando for o caso, sera cobrada judicialmente.

A DESO podera quando do ndo pagamento da multa pela Contratada, aplicar a sangao de
suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a DESO, por até
02 (dois) anos;

Cabe a sancao de suspensdo em razao de acdo ou omissao capaz de causar, ou que tenha
causado dano a DESO, suas instalagbes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros,
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aplicando a disposigcédo do art. 189 e 190 do RILC em face da legislacao fiscal, previdenciaria,
social ou trabalhista.

17 - FORMA DE REAJUSTE

Os pregos contratuais referentes aos servigos poderao ser reajustados apdés um ano da data de
apresentacdo da proposta, de acordo com a variacdo do IPCA — indice Nacional de Precos do
Consumidor Amplo, aplicando-se a seguinte férmula:

R=V.(I1-1l0)/lo
onde,

R = valor do reajustamento calculado;

V = saldo do prego inicial a ser reajustado;

lo = IPCA — indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo correspondente aoc més de
apresentacao da proposta;

11 = IPCA — indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo correspondente ao més em que é
devido o reajuste.

18 — CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme apresentagao dos produtos e sua aprovagao. A DESO pagara a CONTRATADA os
precos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento.

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos
em conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica
remuneragdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste documento € a de prego global, exceto para os
servigos de campo (topograficos e geotécnicos).

Os servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de aferigdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovagdo da DESO o Boletim de Medi¢cao dos
servicos executados relativos ao periodo, acompanhado de memoéria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos precgos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por precos unitarios.

PB 028-061022-PR - Projeto SES Gloria
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - (79) 3226-1000 - Aracaju/SE
CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscricao Estadual 27.051.036-2
Pagina 27



ORSE 8429/8430

OD=EsSQ

GGWPAHH |4 CE SAMBEAMENTO DE SERG IPE

¢) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequagao com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execucdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo maximo estimado para a efetivagcdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a
aprovacao da fatura e 15 (quinze) dias para sua liquidacao;

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.

Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a contagem de
Novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverédo ser apresentadas por meio do sistema “e-DOC” (https://edoc.se.gov.br/).
19 - ELEMENTOS DA PROPOSTA

19.1 — DA PROPOSTA COMERCIAL
a) Planilha de Pregos devera ser elaborada conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orcamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precgos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com m&o de obra e materiais.

c) A planilha orgamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentacado da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE.

d) Nao podera ser aplicado um BDI maior que 26,44% na planilha de execugao de servigos, sob
pena de desclassificagao.

€) Precos Unitarios;
f) Precos Globais;

g) Declaragdo do Proponente, de que tem condigdes de assumir todas as obras e servigos,
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir
da assinatura do contrato;

h) Prazo de Execucao em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servico;

i) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sesséo publica de
recebimento das Propostas, minimo de 60 (sessenta) dias.
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19.2 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

a) As Propostas Comerciais das licitantes classificadas tecnicamente serdo examinadas para
determinar se as mesmas estdao completas, se houve erro de calculos, se todos os documentos
foram devidamente assinados e se todas as propostas estdo de acordo com as exigéncias.

b) Se houver discrepancia entre o prego unitario e o prego total, o qual é obtido pela multiplicagao
do preco unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera e o prego total sera corrigido;

c) Erros ou distorcbes em qualquer preco ou componente de preco que impliquem acréscimo do
preco fixado no Termo da Proposta ndo serdo considerados. Ocorrendo esta hipotese, a licitante
devera honrar o preco fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificagao.

d) A pontuacgao final da Proposta Comercial sera calculada utilizando-se a seguinte formula:
Nf = 1000 - 500 x [(P - Pmin)/(Vest -Pmin)]
Onde,

P = Prego apresentado pela Licitante classificada para a execugao dos servigos;
Vest = Valor estimado pela DESO; e,
Pmin = Pregco minimo ofertado entre as Licitantes classificadas.

19.3 — PROPOSTA TECNICA

a) A proposta técnica é o conjunto de documentos e informagdes que devem ser apresentadas em
01 (uma) unica via, devera estar a documentacdo comprobatéria da experiéncia do
RESPONSAVEL TECNICO e da Empresa conforme critérios do item 19.4, data e assinatura na
ultima folha, contendo ainda a razao social e enderego completo do proponente.

b) Equipe Técnica

A licitante devera apresentar declaragdo de que na hipotese de vencedora da presente licitagao,
esta obrigada a possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe
técnica composta no minimo dos profissionais relacionados a seguir € que se obriga a manté-los
durante toda a vigéncia do contrato e que em caso de substituicdo devera ser solicitada a
anuéncia da DESO. Somente sera admitida a substituicao de algum membro da mesma, no curso
de execucgdo do contrato por profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou superior e
desde que previamente aprovada pela DESO.

Devera ser apresentada relagao explicita e nominal da equipe técnica minima de nivel superior
acompanhada de declaragao formal de disponibilidade para a realizagdo dos servigos, indicando
para cada profissional, a respectiva qualificacdo, a fungdo e tempo de atividade na funcgao,
composta dos seguintes profissionais.
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b.1) Equipe Técnica Minima Profissional

01 (um) Coordenador Geral do Projeto, engenheiro civil ou sanitarista, com experiéncia
comprovada em Coordenagao para a elaboragao de estudos e projetos de esgotamento sanitario;

01 (um) Engenheiro Civil ou Sanitarista, pleno ou sénior, com experiéncia comprovada na area de
projetos de sistemas de esgotamento sanitario, abrangendo coleta, transporte, afastamento,
tratamento e disposicao final;

01 (um) Engenheiro Eletricista, pleno ou sénior, com experiéncia comprovada em projetos
elétricos de estacdes elevatérias e estacbes de tratamento, para sistemas de esgotamento
sanitario;

01 (um) Engenheiro Civil, pleno ou sénior, com experiéncia comprovada em projetos de estrutura.

Deverado ainda ser apresentado os curriculos resumidos dos membros da equipe técnica, com a
devida comprovacgao de regularidade junto ao Orgéo de Classe.

A comprovacgao de que os profissionais que compdem da equipe técnica pertencem ao quadro da
Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

Carteira de trabalho;

Certiddo do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;

Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;

Contrato de Prestacao de Servigos;

Contrato de Trabalho registrado na DRT.

Declaracédo formal de disposicao da equipe técnica com anuéncia expressa de cada membro
indicado.

19.4 — JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

Para efeito de pontuacdo da PROPOSTA TECNICA, a Comissdo de Licitacdo atribuira, a cada
licitante, uma “Nota de Proposta Técnica” (Nt) que podera variar de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos,
composta das parcelas apresentadas no quadro abaixo, as quais serdo definidas conforme
critérios descritos adiante.

QUADRO DE PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA

DESCRICAO DO ITEM A SER ATENDIDO PONTUACAO MAXIMA
1 Qualificagdo Empresa 500

2 Equipe Técnica 500

2.1 Coordenador 200

2.2 Engenheiro — Projetos de Sistema de Esgotos 100

2.3 Engenheiro — Projetos Elétricos 100

2.4 Engenheiro — Estruturas 100

NOTA TECNICA MAXIMA 1.000
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Os itens da proposta técnica a serem avaliados, bem como as respectivas pontuagdes maximas

que podem ser obtidos pelas licitantes encontram-se dispostos a seguir:

a) Critérios para pontuagéo da Empresa:

Qualificagao — EMPRESA (Ne)
Existéncia Legal da Empresa 0 a5 anos 5a 10 anos Acima de 10 anos
9 P 50 pontos 100 pontos 200 pontos
Elaboracéo de Projetos de
Rede Coletora de Esgotos, 1 certidado 2 a4 certiddes 5 ou mais certiddes
com extensao de, no 25 pontos 50 pontos 100 pontos
minimo, 30 km.
Elaborac&o de Projetos
Estacao Elevatéria de
Esgotos domésticos com 1 certidao 2 a 4 certiddes 5 ou mais certidoes
conjuntos elevatoérios de, 25 pontos 50 pontos 100 pontos
no minimo, 10 cv de
poténcia instalada.
Elaboracdo de Projeto de
Estacdo de Tratamento de 1 certidao 2 a 4 certiddes 5 ou mais certidbes
Esgotos domésticos com 25 pontos 50 pontos 100 pontos
vazao de, no minimo, 25 I/s.

A comprovagao da qualificagdo da empresa/consércio devera ser através de Certiddao(6es) de
Capacidade Técnica, fornecidos por 6rgéo, empresas publica ou privada, que comprove a

execucgao das atividades correlatas.

b) Critérios para pontuagcao da Equipe Técnica:

A empresa licitante sera avaliada quanto a Capacidade Técnica Profissional do Coordenador
Geral/Responsavel Técnico e Equipe Minima exigida. A atribuicdo dos créditos quanto a
experiéncia do profissional indicado como Coordenador Geral dar-se-a pela apresentagdo de
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA em nome do profissional indicado,
observado o disposto a seguir.

Nas certidoes de acervo técnico (CAT) deverao constar explicitamente as caracteristicas exigidas,
identificacdo da pessoa juridica emitente, nome e cargo do signatario, enderego completo do
emitente, ou identificagdo que permita facil contato para averiguagdes, e objeto contratual.
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b.1)

Qualificagio —- COORDENADOR/ RESPONSAVEL TECNICO

Elaboracéo de Projetos de
Rede Coletora de Esgotos, 1 CAT 2a4 CAT's 5 ou mais CAT’s
com extensao de, no 25 pontos 50 pontos 100 pontos

minimo, 30 km.

Elaboracéo de Projeto de

Estacao de Tratamento de 1 CAT 2a4 CATs 5 ou mais CAT’s

Esgotos domésticos com 25 pontos 50 pontos 100 pontos
vazao de, no minimo, 25 I/s.

A pontuacdo maxima atribuivel as licitantes quanto a Experiéncia de Servigos do Profissional
indicado como Coordenador Geral é de 200 (duzentos) pontos.

No que se refere aos demais profissionais que compdem a equipe técnica, a apresentacao da
documentagao solicitada no ltem PROPOSTA TECNICA dar-se-a pela apresentacio de Certiddes
de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA em nome do profissional indicado, observado o
disposto a seguir.

b.2)

Qualificagdo — Engenheiro — Projetos de Sistema de Esgotos

Elaboracéo de Projeto de

Estacdo de Tratamento de 1 CAT 2a4 CATs 5 ou mais CAT’s

Esgotos domésticos com 10 pontos 25 pontos 50 pontos
vazao de, no minimo, 25 I/s.

Elaboracéo de Projetos de
Rede Coletora de Esgotos, 1 CAT 234 CATs 5 ou mais CAT’s
com extensao de, no 10 pontos 25 pontos 50 pontos

minimo, 30 km.

b.3)

Qualificagdao — Engenheiro — Projetos Elétricos

Elaboracéo de Projetos
Estacao Elevatéria de
Esgotos domésticos com 1 CAT 2a4 CATs 5 ou mais CAT’s
conjuntos elevatérios de, 25 pontos 50 pontos 100 pontos
no minimo, 10 cv de
poténcia instalada.
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b.4)

Qualificagdao — Engenheiro — Estruturas

Elaboracéo de Projetos
Estruturais de Estacdes
Elevatérias ou Estagdes de
Tratamento de Esgotos
domeésticos.

1 CAT 2a4 CATs 5 ou mais CAT’s
25 pontos 50 pontos 100 pontos

No caso da auséncia de documentacao referente a algum profissional, a licitante recebera
pontuacao zero no referido subitem.

A ndo apresentacdo da declaragao por parte da licitante, referente a manutengao da equipe
técnica no caso de vencedora do certame, ou da relagdo da equipe técnica, acompanhada da
declaracao de disponibilidade para a realizacdo dos servicos, conforme descrito no Item
PROPOSTA TECNICA, implica pontuagdo 0 (zero) em todo o item referente & Equipe Técnica,
mesmo que haja o atendimento dos documentos relativos aos profissionais da equipe técnica
minima.

A pontuacgao final da Proposta Técnica sera calculada utilizando-se a seguinte formula:
Nt = Ne + Net

Onde: Nt = Nota técnica obtida pela Licitante, Ne = Nota da qualificagcdo da empresa e Net = Nota

de qualificacdo da equipe técnica.

19.5 — CRITERIOS DE PONTUAGAO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagéo e julgamento para classificagao das propostas apresentadas
€ o de melhor técnica e preco.

Os Itens da proposta técnica a serem avaliados, bem como as respectivas pontuagdes maximas
que podem ser obtidas pelas licitantes encontram-se dispostos nos ltens “PROPOSTA TECNICA”
e “JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA”.

Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas que obtenham pontuacdo inferior a 500
(quinhentos) pontos.

A classificagdo das Propostas sera de acordo com a média das valoragdes das propostas técnica
e financeira, sendo declarada vencedora a licitante que obtiver a maior nota final, combinando
nota técnica e nota financeira, conforme a formula e os pesos seguintes:

Ncf = 0,50 x Nt + 0,50 x Nf
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Onde,

Ncf = Nota de classificagao final alcangada pela Licitante;
Nf = Nota financeira obtida pela Licitante (maxima de 1000 pontos);
Nt = Nota técnica obtida pela Licitante (variando entre 500 e 1000 pontos).

As Propostas serdo classificadas pela ordem decrescente dos valores de Ncf, a partir da maior
Ncf, cuja Proposta sera considerada a primeira classificada.

Seréo desclassificadas:

a) Licitantes cujas Propostas nao atendam as exigéncias deste Edital:

b) Licitantes cujas Propostas Técnicas obtenham pontuagao inferior a 500 (quinhentos) pontos;

c) Licitantes cujas Propostas Financeiras excedam o valor global or¢gado pela DESO;

d) Licitantes cujas Propostas Financeiras contenham pregos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles insumos apresentem desvios ou incompatibilidades evidentes em relagéo
ao mercado e a legislacao;

e) Licitantes que, na sua composi¢cdo de BDI, apresentarem custos com Imposto de Renda e
CSLL, além de despesas como mobilizagdo e desmobilizagao de pessoal;

f) Licitantes cujas Propostas obtenham pontuagao O (zero) em qualquer um dos itens 1, 2.1, 2.2,
2.3 e 2.4 do quadro de pontuagao (item 19.4).

20 — GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execugado do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Servicos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caucdo em Dinheiro
2 - Seguro Garantia;
3 - Fianga Bancairia.

21 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, na Regido da sede da Empresa;
b) Capacitagao Técnica

b.1) Comprovagao de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacitagdo Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitagdo, através de um ou mais atestados fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado para servicos com mesma natureza com
complexidade técnica e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores
as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, conforme disposto do
art.36 RILC, devidamente acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico — CAT emitida pelo
respectivo CREA, atendendo, no minimo, as exigéncias discriminadas a seguir:
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Rede coletora de esgotos sanitarios com extensao minima de 30 Km;

Estacdo elevatéria de esgotos sanitarios com conjuntos elevatérios de no minimo 10 cv de
poténcia instalada;

Estagao de tratamento de esgotos com capacidade minima de 25 I/s.
b.2) Comprovagao de Capacitagdo Técnica Profissional
A documentacéo relativa a Capacitagao Técnica Profissional limitar-se-a a:

b.2.1) Comprovagdo de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de
apresentagao da proposta, profissional(ais) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certidao(6es) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo
Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regiao (regides) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido
executado(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execugdo de servicos com
caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitagdo, limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior relevancia e de valor significativo, ou seja, ter elaborado Projeto(s) de Sistemas
de Esgotamento Sanitario com as caracteristicas relacionadas a seguir:

Rede coletora de esgotos sanitarios com extensao minima de 30 Km;

Estacdo elevatéria de esgotos sanitarios com conjuntos elevatérios de no minimo 10 cv de
poténcia instalada;

Estagao de tratamento de esgotos com capacidade minima de 25 I/s.

b.2.2) A comprovacao de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item b.2.1
pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;

- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;

- Contrato de Prestacao de Servicgos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaragéao que o profissional estara disponivel no momento da contratagéao

Nao admite-se o somatdrio de atestados para comprovacido da totalidade da experiéncia da
proponente em termos de extensdo de rede coletora, vazao de tratamento e poténcia instalada,
devido ao aumento consideravel de complexidade técnica do objeto quando majorado seu porte,
predispondo maior capacidade operativa e gerencial da licitante.

Os profissionais indicados na equipe citada na proposta deveréo, obrigatoriamente, compor a
equipe que elaborara o projeto, somente sendo admitida a substituicdo de algum membro da
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mesma, no curso de execugdo do contrato por profissional de comprovada experiéncia,
equivalente ou superior e desde que previamente aprovada pela DESO

O acervo técnico do profissional indicado como Coordenador Geral somente podera constar na
Proposta de uma unica empresa LICITANTE. Caso contrario, serdo inabilitadas todas as
propostas que incluirem o acervo de um mesmo profissional.

22 - ANEXOS
Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):

e Anexo | — Planilha Estimativa de Custos e Formacgao de Precos;
e Anexo Il — Especificagdes — Levantamento Topografico e Estudos Geotécnicos;

e Anexo lll — Planilha referencial da DESO do BDI.

Aracaju, 21 de outubro de 2022.

Erasmo Gomes Santos Junior
Engenheiro Sanitarista e Ambiental — CREA 021.302.248-6
Gerente de Projetos
DMAE / GPRO/ DESO
Matricula 3809-1

José Gabriel Almeida de Campos
Diretor de Meio Ambiente e Expanséao
DMAE / DESO
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