
TERMO ADITIVO nº 04
CONTRATO Nº 103/2019

TERMO ADITIVO  nº  04 PARA ADITAR PREÇO
(RERRATIFICAÇÃO  DE  ITENS  –  INCLUSÃO,
ACRÉSCIMO  E  SUPRESSÃO) AO  CONTRATO,
QUE  ENTRE  SI  FAZEM  A COMPANHIA  DE
SANEAMENTO  DE  SERGIPE –  DESO  E  A
EMPRESA NOVO TEMPO INCORPORADORA
E  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA NA  FORMA
ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular a  COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE –
DESO, pessoa jurídica de direito privado organizada sob a forma de Sociedade de Econo-
mia Mista, nos termos do Decreto-Lei nº 109 de 25 de agosto de 1969, com as alterações
e acréscimos do Decreto-Lei nº 268 de 16 de janeiro de 1970 e da Lei Estadual nº 4.898
de 10 de julho de 2003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.018.171/0001-90 e no Cadastro
Estadual sob o nº 27.051.036-2, com sede à Rua Campo do Brito, nº 331 – Bairro Praia 13
de Julho – Aracaju/SE, doravante denominada  CONTRATANTE, representada neste ato
por seu Presidente Carlos Fernandes de Melo Neto, brasileiro, casado, Eng. civil, inscrito
no CPF/MF sob o nº 661.828.835-53 e seu Diretor de Meio Ambiente e Expansão, Engº
José Gabriel Almeida de Campos, brasileiro, casado, engº civil, inscrito no CPF/MF sob o
nº 695.158.675-68 e a empresa NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CI-
VIL LTDA, doravante denominada CONTRATADA,  com sede na  Rua Maruim, nº 1733,
Bairro Cirurgia, Aracaju/SE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.092.880/0001-48 por sua Re-
presentante Legal a Sra.  Andreza Juvenal  Santos,  brasileira,  empresária,  inscrito  no
CPF/MF sob o nº 039.774.865-51, têm como ajustado o presente Termo Aditivo ao Contra-
to acima epigrafado, com fundamento legal  no RILC da DESO e da Lei nº  13.303/2016,
atualizada e revisada, conforme subsegue:

CLÁUSULA   PRIMEIRA  

1.1 – Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato nº 103/2019, majorando o PREÇO
global contratado, face a necessidade de aumentar quantitativos, incluir e suprimir alguns
itens da planilha orçamentária original, acrescendo o valor em R$ 124.372,91 (cento e
vinte quatro mil, trezentos e setenta e dois mil e noventa e um centavos), o equi-
valente à 4,11%, e suprimindo em  R$ 750.006,15 (setecentos e cinquenta mil, seis
reais e quinze centavos), equivalente ao percentual de 24,78%, passando o valor glo-
bal atualizado de R$ 3.027.118,36 (três milhões, vinte e sete mil cento e dezoito
reais e trinta e seis centavos) para R$ 2.401.485,12 (dois milhões, quatrocentos
e  um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e doze centavos)

1.2 – O Contrato em comento, tem por objeto a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA COM-
PLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS CI-
DADES DE ITABAIANINHA, UMBAÚBA E TOMAR DO GERU, NO ESTADO DE SERGI-
PE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NES-
TE INSTRUMENTO

CLÁUSULA   SEGUNDA  

2.1 – Integram este Aditivo:

● Processo Administrativo E-Doc nº 16052/2022;
● C.I 4808/2022 GOB5/DMAE de 29/08/2022 ;
● Planilha do Aditivo de Acréscimo e Supressão;

   R.Campo do Brito nº 331 - B.Praia.13 de Julho - PABX (0XX79)3226-1000 - Site: www.deso-se.com.br  FAX: (0XX79)3226.1071  CEP49020.380

                                  CNPJ 13.018.171/0001-90      -      INSC. ESTADUAL:  27.051.036-2       -     ARACAJU-SERACAJU-SE                             



                                                                                   Refere-se ao Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 103/2019     2

● Memória de Cálculo;
● E-mail de aprovação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de 09/08/2022;
● Carta da Anuência da Contratada;
● Justificativa com Relatório Técnica e Fotográfico da GOB5/DMAE;
● C.I 029/2021 GOB5/DMAE de 27/10/2022;
● C.I 5813/2022 GOB5/DMAE de 26/10/2022 ;
● Parecer Jurídico nº 456/2022 de 18/11/2022;
● Anuência do Diretor de Meio Ambiente e Expansão;
● Autorização do Presidente – 1.0.00.00/PR.

CLÁUSULA   TERCEIRA  

3.1 – Diante dos expressos termos da JUSTIFICATIVA com RELATÓRIO TÉCNICA e FOTO-
GRAFICO emanada pelo Gestor do  Contrato  e Gerente de Obra Especial V, corroborada
pelo Diretor de Meio Ambiente e Expansão que embasou o Parecer Jurídico nº 456/2022
e, com a Autorização do Diretor Presidente, a celebração deste instrumento, encontra res-
paldo legal nos termos do art. 81, inciso II, combinado com o § 1º do mesmo artigo, da
Lei nº 13.303/2016, atualizada.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas, implícita ou
explicitamente por este instrumento.

4.2 – E assim por estarem justos e aditados, assinam o presente em 02 (duas) vias de
igual teor, para um só fim legal.

           
Aracaju/SE, 21 de novembro de 2022.

“NOVO TEMPO INCORP. E CONSTRUÇÃO
CIVIL”

CONTRATADA                                                                      

CARLOS FERNANDES DE MELO NETO
PRESIDENTE - DESO

 

“VINÍCIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA”
ADVOGADO/ASLC

DESO

“JOSÉ GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS”
 DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E

EXPANSÃO
DESO
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VINICIUS ARAGAO 
SANTIAGO 
COSTA:01399465511

Assinado de forma digital 
por VINICIUS ARAGAO 
SANTIAGO 
COSTA:01399465511

ANDREZA 
JUVENAL 
SANTOS:03977486
551

Assinado de forma digital 
por ANDREZA JUVENAL 
SANTOS:03977486551 
Dados: 2022.11.21 
11:53:56 -03'00'

CARLOS FERNANDES 
DE MELO 
NETO:66182883553

Assinado de forma 
digital por CARLOS 
FERNANDES DE MELO 
NETO:66182883553

JOSE GABRIEL 
ALMEIDA DE 
CAMPOS:69515867568

Assinado de forma digital 
por JOSE GABRIEL 
ALMEIDA DE 
CAMPOS:69515867568
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Órgão: Governo do Estado/Governo do Estado de Sergipe/Companhia de Saneamento de Sergipe

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

DESO: 4º Aditivo Contrato 103/2019//Base legal: Art. 81, inciso II, combinado com o §§ 1º do
mesmo artigo da Lei 13.303/2016//Contratada: NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA//Objeto: Alterar preço, cláusula terceira do contrato, percentual acréscimo 4,11%. e supressão de
24,78%.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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