
TERMO ADITIVO nº 01
 AO CONTRATO Nº 161/2022

TERMO ADITIVO nº 01  PARA ALTERAR O PREÇO DO
CONTRATO  ADMINISTRATIVO  Nº  161/2022,  QUE
ENTRE SI FAZEM A  COMPANHIA DE SANEAMENTO
DE SERGIPE – DESO E INOVE CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE –
DESO, pessoa  jurídica  de  direito  privado  organizada  sob  a  forma  de  Sociedade  de
Economia Mista, nos termos do Decreto-Lei nº 109 de 25 de agosto de 1969, com as
alterações e acréscimos do Decreto-Lei nº 268 de 16 de janeiro de 1970 e da Lei Estadual
nº 4.898 de 10 de julho de 2003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.018.171/0001-90 e no
Cadastro Estadual sob o nº 27.051.036-2, com sede à Rua Campo do Brito, nº 331 –
Bairro  Praia  13  de  Julho  –  Aracaju/SE,  doravante  denominada  CONTRATANTE,
representada neste ato por seu Diretor-Presidente Luciano Gois Paul, brasileiro, casado,
Bel º Administração de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº  010.618.194-77, e seu
Diretor de Meio Ambiente e Expansão  Kleber Curvelo Fontes,  brasileiro,  Eng.º  civil,
inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº 170.243.585-72 e  empresa  INOVE  CONSTRUÇÕES  E
LOCAÇÃO LTDA, doravante denominada CONTRATADA, com sede na Avenida Franklin
de  Campos Sobral,  nº  2185,  bairro  Jardins,  Aracaju/SE,  CEP 49.027-000,  inscrita  no
CNPJ/MF  sob  o  nº  14.086.793/0001-18, por  seu  Representante  Legal  o  Sr.  Márcio
Amaral  Cardoso,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  999.513.635-04,  têm como ajustado  o
presente Termo Aditivo ao Contrato acima epigrafado, com fundamento legal na Lei  nº
13.303/2016 e no RILC/DESO, conforme subsegue:

CLÁUSULA   PRIMEIRA  

1.1 –  Alterar o preço acordado na  CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato nº 161/2022,
face a real necessidade de adequação de alguns itens da planilha orçamentária que ne-
cessitam ser acrescidos e suprimidos, objetivando a sua consolidação para o bom anda-
mento do objeto contratado, conforme consta nos elementos integrantes do Processo Ad-
ministrativo E-Doc nº 9724/2023.

1.2 - Com as adequações efetuadas na planilha orçamentária, o valor contratual sofrerá
um acréscimo de R$ 263.028,10  (duzentos e sessenta e três mil, vinte e oito reais
e dez centavos), que corresponde a um percentual de 13,11%, bem como suprimir o
valor de R$ 302.022,64  (trezentos e dois mil, vinte e dois reais e sessenta e
quatro centavos), o equivalente a 15,06%, do valor original do contrato, ficando o
mesmo com o valor final de R$ 1.966.911,63  (um milhão, novecentos e sessenta e
seis mil, novecentos reais e sessenta e três centavos).

1.3 – COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CAPTAÇÃO NO RI-
ACHO GUARAREMA E DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA 01 E 02, NO
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE.

CLÁUSULA   SEGUNDA  

2.1 – Integram este Aditivo:

● Processo Administrativo E-Doc nº 9724/2023.
● Planilha do Aditivo;
● Cronograma Físico-Financeiro;
● Aprovação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;
● Anuência da Contratada;
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● C.I nº 3089/2023/GOBV – DESO com JUSTIFICATIVA;
● Parecer Jurídico nº 240/2023 de 15/06/2023;
● Anuência do Diretor de Meio Ambiente e Expansão;
● Autorização do Presidente – 1.0.00.00/PR.

CLÁUSULA   TERCEIRA  

3.1 – Diante dos expressos termos da JUSTIFICATIVA subscrita pelo fiscal do contrato,
Eng.º Vitor Lemos Figueiredo, que embasou o Parecer Jurídico nº 240/2023, com a Autori-
zação do Diretor Presidente, a celebração deste instrumento, encontra respaldo legal nos
termos do art.81, inciso II, §1º e §2º da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA QUARTA 

4.1– Este  Termo Aditivo  só terá validade  e  eficácia  na data da assinatura  deste  pelo
Diretor-Presidente e, publicado seu extrato no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do
Estado de Sergipe.

CLÁUSULA QUINTA

5.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas, implícita ou
explicitamente por este instrumento.

5.2 – E assim por estarem justos e aditados, assinam o presente em 02 (duas) vias de
igual teor, para um só fim legal.

           
Aracaju/SE, 15 de junho de 2023.

“INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA”
CONTRATADA                                                                      

“LUCIANO GOIS PAUL”
DIRETOR PRESIDENTE - DESO

 

“VINÍCIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA”
ADVOGADO – DESO

“KLEBER CURVELO FONTES”
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSÃO - DESO
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