
TERMO ADITIVO Nº 02 AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2022

TERMO ADITIVO Nº 02 PARA PRORROGAR O PRAZO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2022,
QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE SANEA-
MENTO DE SERGIPE – DESO E A EMPRESA ONIX
PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI, NA FOR-
MA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE –
DESO, pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade de econo-
mia mista, nos termos do Decreto-Lei nº 109 de 25 de agosto de 1969, com as alterações
e acréscimos do Decreto-Lei nº 268 de 16 de janeiro de 1970 e Lei Estadual nº 4.898 de
10 de julho de 2003, inscrita no CGC/MF sob o nº 13.018.171/0001-90 e no Cadastro Es-
tadual sob o nº 27.051.036-02, com sede na Rua Campo do Brito nº 331 – Bairro Praia
13 de Julho, nesta Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, doravante denomina-
da simplesmente DESO, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente Luciano Gois
Paul, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº
010.618.194-77 e o Diretor de Operação e Manutenção Carlos Anderson Silveira Pe-
dreira, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.996.535-72 e a em-
presa ONIX PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI, com sede na Av. Chesf, nº 20, Con-
junto Rosa Elze, no Município de São Cristóvão/SE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.862.274-0001/92, por seu Representante Legal o Sr. Genivaldo Cardoso de Santa-
na, inscrito no CPF/MF sob nº 161.384.178-79, resolvem celebrar o presente TERMO
ADITIVO que se regerá pelas seguintes CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1- Fica prorrogado o Contrato Administrativo nº 126/2022, vigorando por mais 12
(doze) meses a contar de 10 de agosto de 2023.

1.2 – O objeto do Contrato é a execução dos serviços de reposição de pavimentação as-
fáltica em todo Estado de Sergipe.

1.3- Permanece inalterado o valor inicialmente contratado e aditado, ou seja, de R$
7.759.273,13 (sete milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e
três reais e treze centavos), ressalvado o reajuste legal.

1.4 - Fica alterada a Cláusula Décima Oitava – Reajustamento de Preços do Contrato,
para substituição do Índice de Reajuste dos Preços, passando de INPC para IPCA, em
cumprimento a RDE nº 15/2022. O reajustamento será efetuado através de Apostilamento,
conforme previsto no RILC da DESO.

CLÁUSULA II – DA DOCUMENTAÇÃO E DO ENDOSSO DA GARANTIA CONTRATUAL

2.1 - A Contratada, com a assinatura deste instrumento, fica obrigada a manter durante
toda a vigência do Contrato, as obrigações por ela assumidas e todas as condições de
habilitação, sob pena de rescisão contratual.

2.2 - Com a prorrogação contratual faz necessário endossar a apólice de Garantia para
fazer frente ao aumento de prazo.
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CLÁUSULA III – DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

3.1 – Integram este Aditivo:

● Processo Administrativo E-Doc nº 11057/2023;
● C.I. nº 32/2023/SUSM, datada de 03/07/2023 com Justificativa;
● Ofício s/n da Contratada datado de 16/06/2023;
● Empreendimento 08278;
● Parecer Jurídico nº 287/2023, datado de 12/07/2023;
● Anuência do Diretor de Operação e Manutenção;
● Autorização do Diretor Presidente – 1.00.00/PR.

CLÁUSULA IV – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 – Diante da JUSTIFICATIVA emanada pelo Superintendente de Sistemas Regionais
de Água, datada de 03/07/2023, a celebração deste instrumento, encontra respaldo legal
nos termos dos artigos 140 e 143 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Con-
vênios - RILC.

CLÁUSULA V - DA VALIDADE E EFICÁCIA

5.1- Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia na data da assinatura deste pelo Dire-
tor Presidente e, publicado seu extrato no Diário Oficial do Estado de Sergipe.

CLÁUSULA VI – DA DISPOSIÇÃO FINAL

6.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas, implícita ou
explicitamente por este instrumento.

6.2 – E assim por estarem justos e aditados, assinam o presente em 02 (duas) vias de
igual teor, para um só fim legal.

Aracaju/SE, 13 de julho de 2023.

LUCIANO GOIS PAUL GENIVALDO CARDOSO DE SANTANA
PRESIDENTE ONIX PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI
DESO CONTRATADA

CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA ROSÂNGELA RESENDE SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADVOGADA/SJUR

DESO DESO
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