
TERMO ADITIVO 
 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2022

2º  TERMO  ADITIVO  PARA  ALTERAR  O  PREÇO  DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2022, QUE ENTRE
SI  FAZEM  A  COMPANHIA  DE  SANEAMENTO  DE
SERGIPE – DESO E  CAMEL EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA., NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE –

DESO, pessoa  jurídica  de  direito  privado  organizada  sob  a  forma  de  Sociedade  de

Economia Mista, nos termos do Decreto-Lei nº 109 de 25 de agosto de 1969, com as

alterações e acréscimos do Decreto-Lei nº 268 de 16 de janeiro de 1970 e da Lei Estadual

nº 4.898 de 10 de julho de 2003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.018.171/0001-90 e no

Cadastro Estadual sob o nº 27.051.036-2, com sede à Rua Campo do Brito, nº 331 –

Bairro  Praia  13  de  Julho  –  Aracaju/SE,  doravante  denominada  CONTRATANTE,

representada neste ato por seu Diretor-Presidente Luciano Gois Paul, brasileiro, casado,

Bel º Administração de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.618.194-77, e seu e

seu Diretor de Operação e Manutenção Carlos Anderson Silveira Pedreira, brasileiro,

casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.996.535-72 e a empresa  CAMEL

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., com sede na Rua Mato Grosso, 185,

bairro  Siqueira  Campos,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  05.325.897/0001-47,  por  seu

representante  José  Andeson  Meneses  Melo,  brasileiro,  casado,  sócio-administrador,

inscrito no CPF/MF sob nº 266.915.745-91, têm como ajustado o presente Termo Aditivo

ao  Contrato  acima  epigrafado,  com  fundamento  legal  na  Lei  nº  13.303/2016  e  no

RILC/DESO, conforme subsegue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 –  Alterar o PREÇO acordado na CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato nº 158/2022, face

a real necessidade de adequação do projeto, objetivando aumento dos itens a obra, con-

forme  consta  nos  elementos  integrantes  do  Processo  Administrativo  E-Doc

nº11754/2023.

1.2 - Com as adequações efetuadas na planilha orçamentária, o valor contratual sofrerá

um acréscimo de R$ 215.160,28 (duzentos e quinze mil cento e sessenta reais e vinte e

oito centavos) que corresponde a um percentual de 6,96%, passando o contrato de R$

R$ 3.651.240,10 (três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil duzentos e quarenta

reais e dez centavos), fruto do acréscimo de itens novos do 1º aditivo em 18,04% para

R$ 3.866.400,38 (três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais e

trinta e oito centavos).
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1.3 – Objeto do contrato se resume na Execução de Obras e Serviços para a Implantação
da quarta etapa da Macro Drenagem no Município de Simão Dias.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – Integram este Aditivo:

● Processo Administrativo E-Doc nº 11754/2023;
● Planilha do Aditivo e Memória do Cálculo;
● Justificativa técnica;
● Parecer Jurídico nº 368/2023;
● Autorização do Presidente – 1.0.00.00/PR.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 – Diante dos expressos termos do RELATÓRIO TÉCNICO subscrito pelo fiscal do con-

trato, MARCOS ARTHUR LINS BARBOSA,  que embasou o Parecer Jurídico nº 368/2023,

com a Autorização do Diretor Presidente, a celebração deste instrumento, encontra respal-

do legal nos termos do art.81, inciso II,§1º da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA QUARTA 

4.1– Este Termo Aditivo só terá eficácia com a publicação do seu extrato no Diário Oficial

do Estado de Sergipe.

CLÁUSULA QUINTA

5.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas, implícita ou
explicitamente por este instrumento.

5.2 – E assim por estarem justos e aditados, assinam o presente em 02 (duas) vias de
igual teor, para um só fim legal.

           
Aracaju/SE, 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ANDESON MENESES MELO 
“CAMEL EMP. E CONSTRUÇÕES LTDA”

CONTRATADA

“LUCIANO GOIS PAUL”
PRESIDENTE - DESO

 
 

EMERSON DANTAS MENEZES”
ADVOGADO/SJUR

“CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA”
 DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: 5U16-WDVW-5TO9-A2V0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/08/2023 é(são) :

Carlos Anderson Silveira Pedreira - 21/08/2023 11:48:06

Luciano Gois Paul - 21/08/2023 11:35:10

EMERSON DANTAS DE MENEZES - 18/08/2023 11:44:38

JOSE ANDESON MENESES MELO - 18/08/2023 11:49:15




