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PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº        /2023-DMAE

1 – OBJETO

Contratação  de  empresa  especializada  em prestação  de  serviço  técnico  de  engenharia  para
elaboração do Estudo de Concepção de Ampliação do Sistema Integrado do Piauitinga para
reforço dos sistemas de abastecimento d’água das cidades de Tobias Barreto,  Boquim,
Pedrinhas e Riachão do Dantas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Projeto Básico. 

2 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A água para tratamento e distribuição da cidade de Tobias Barreto é captada na barragem do
Perímetro Irrigado do rio Jabiberi, administrado pela COHIDRO, inserida na bacia hidrográfica do
Rio Piauí, e em poços profundos localizados no Estado da Bahia. Na área de contribuição da
barragem  do  Jabiberi,  as  atividades  predominantes  são  a  agricultura  e  a  pecuária.  Essas
atividades têm acelerado o processo de degradação do meio ambiente, alterando a qualidade da
água e reduzindo a vazão dos mananciais no período de estiagem. Some-se a essa situação a
necessidade de reforma completa das estações de tratamento instaladas na sede municipal (tipo
convencional e tipo floto-filtração), que recebem água bruta do sistema produtor Jabiberi.

O município de Riachão do Dantas é abastecido pelo Sistema Integrado do Piauitinga. A vazão
disponibilizada para o município é recalcada pela Estação Elevatórias EEAT 2 (localizada em
Lagarto) até a Elevatória Intermediária EEAT-4, e daí até a cidade de Riachão do Dantas, de onde
parte o abastecimento de diversos povoados, tais como Tanque Novo e Barro Preto. O recente
abastecimento  a diversas comunidades rurais localizadas ao longo do sistema adutor reduziu a
oferta de água para a cidade de Riachão do Dantas e para os povoados abastecidos a partir da
sede municipal. 

E  as  cidades  de  Boquim  e  Pedrinhas,  em  vista  da  deficiência  dos  sistemas  isolados  de
abastecimento existentes, já haviam sido incluídas no Plano Diretor de Ampliação do Sistema
Integrado  do  Piauitinga,  que norteou as  obras  do novo sistema produtor  Piauitinga  II,  já  em
funcionamento.

Desse modo, a oferta de água as comunidades abastecidas pelos sistemas existentes é realizada
com descontinuidade. 

Por  outro  lado,  é  fato  que  a  vazão  de  produção  do  Sistema  Integrado  do  Piauitinga  foi
recentemente incrementada com a construção do Sistema de Produção Piauitinga II, e que se
encontra em implantação pela DESO a ampliação do Sistema Integrado da Adutora do Alto Sertão
para reforço do abastecimento da cidade de Simão Dias. 

Também é fato que a Universalização do Saneamento Básico, particularmente o abastecimento
d’água,  foi  assumida como um compromisso de toda  a  sociedade  brasileira,  conforme a  Lei
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11.445/2007,  que  orienta  os  três  níveis  de  governo,  os  prestadores  de  serviços  públicos  e
privados, o setor produtivo, os agentes financeiros, os órgãos de controle e a sociedade. 

Portanto, faz-se necessário expressivo empenho no sentido de se implementar políticas públicas
para o atendimento dos princípios elencados na referida Lei. E isso é manifestado por meio do
aperfeiçoamento  dos  mecanismos  de  gestão,  entre  eles  o  planejamento  e  a  elaboração  de
projetos. 

Nesse contexto, a premência em solucionar os deficits atuais de abastecimento d’água, a exemplo
do que ocorre na cidade de Tobias Barreto e em outras cidades da Regional  Sul,  tais  como
Boquim,  Pedrinhas  e  Riachão  do  Dantas,  suscita  a  necessidade  de  se  estudar  alternativas
técnicas e economicamente viáveis que possibilitem o atendimento às populações no menor prazo
possível. 

Desse modo, o presente Projeto Básico tem o objetivo de fornecer as informações necessárias
para contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de engenharia para
elaboração  do Estudo de Concepção de Ampliação do  Sistema Integrado do Piauitinga para
reforço dos sistemas de abastecimento d’água das cidades de Tobias Barreto, Boquim, Pedrinhas
e Riachão do Dantas. O seguinte conceito é válido para o presente documento: 

•  Estudo de Concepção: Documento destinado a demonstrar  a viabilidade técnico-econômica,
social e ambiental de um sistema de abastecimento d’água e seus impactos sobre os meios físico,
biótico e antrópico, definida a área de abrangência do sistema.

3 – FONTE DE RECURSOS

40 – PROGRAMA DE INVESTIMENTOS – BANCO DO NORDESTE (BNB).

4 – REGIME DE CONTRATAÇÃO

PREÇO GLOBAL

5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MELHOR PREÇO

6 – PRAZOS

6.1  –  O prazo  de  execução  total  será  de  60  (sessenta) dias  contados  a  partir  da  data  de
expedição da Ordem de Serviço pela DESO, incluídos os prazos de avaliação e aprovação pela
DESO e reapresentação dos relatórios por parte da CONTRATADA.

6.2 – Prazo Contratual será de 90 (noventa) dias. Frisa-se que o tempo determinado para vigência
do contrato deve ser superior ao tempo previsto para execução dos trabalhos, pois a finalização
do contrato depende de análises e ainda de alguns processos administrativos que são executados
após a entrega dos materiais.

6.3 –  Devem ser ainda considerados os seguintes prazos parciais relativos ao cumprimento de
etapas do desenvolvimento dos trabalhos:
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• RAP 01: 30 dias após a emissão da OS.

• RAP 02 (final): 60 dias após a emissão da OS.

6.4 –  Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido no presente edital, somente será
justificado, e não será considerado como inadimplemento contratual, se provocado por atos ou
fatos  imprevisíveis  não  imputáveis  à  contratada  e  devidamente  aceitos  pela  Companhia  de
Saneamento de Sergipe – DESO.

7 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de escritório poderão ser executados na sede da Contratada e em outros locais a
serem acordados com a Equipe de Fiscalização. Fica obrigatório, no entanto, a realização de no
mínimo uma reunião a cada mês na sede da DESO ou realizada de maneira virtual por meio de
plataforma digital  indicada pela  DESO, com o objetivo  da contratada apresentar  os trabalhos
desenvolvidos no período para as diretorias e técnicos envolvidos no projeto. As reuniões terão
suas datas definidas após o início do contrato.

8 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

O escopo dos serviços, objeto deste PB, contempla a elaboração de Estudo de Concepção em
formato de Relatório Técnico Preliminar. Os serviços a serem executados foram divididos nas
atividades básicas listadas a seguir: 

8.1 Coleta de dados e informações.

• Características básicas do sistema integrado do Piauitinga;

• Características básicas das unidades dos sistemas isolados que atendem as localidades
relacionadas ao presente trabalho.

8.2 Formulação da Concepção Básica.

Deverá  ser  formulada  a  alternativa  técnica  de  solução  considerando  as  unidades  existentes,
levando-se em conta as condicionantes locais e globais e o horizonte de projeto de 30 anos. 

A Alternativa Técnica  de Solução a ser  formulada deverá  considerar,  em sua concepção,  as
unidades  existentes,  as  características  principais  e  eficiências  das  unidades  previstas,  as
restrições e os aspectos condicionantes locais  e globais  no horizonte de projeto de 20 anos,
contemplando os seguintes tópicos: 

• Estudos  de evolução  de população  e  demanda  e  Balanço  Hídrico  entre  ofertas  e
demandas das localidades relacionadas ao presente trabalho; 

• Plano geral do sistema proposto; 

• Desenhos esquemáticos; 

• Descrição da alternativa concebida; 

• Memórias de cálculo; 
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• Pré-dimensionamento  das  unidades  do  SAA,  conforme  item  apresentado  na
sequência. 

O arranjo das unidades projetadas deverá aproveitar ao máximo as unidades existentes. O nível
de aproveitamento e das melhorias das unidades operacionais existentes deverá ser discutido
com a Fiscalização 

A concepção geral  das estruturas,  de obras civis  e de outros deverá estar  fundamentada no
princípio da sustentabilidade, simplicidade e de operacionalidade. 

A formulação a alternativa técnica de solução deve maximizar o uso das condições naturais locais,
bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental. 

8.3 Pré-dimensionamento das unidades da alternativa formulada.

Com base nos Estudos de Evolução de População e Demanda e Balanço Hídrico entre ofertas e
demandas deverão ser pré-dimensionadas as unidades do sistema, abordando: 

a) Estação Elevatória de Água: pré-dimensionamento completo das estações elevatórias (em
conjunto  com  a  adução);  provável  localização,  altura  manométrica,  diâmetro  das
tubulações; definição do número e potência dos conjuntos motobombas, com memorial de
pré-dimensionamento  e  curvas  características  usadas.  Descrever  as  obras  civis  e
instalações elétricas necessárias. 

b) Adutora:  tipo  de  material,  diâmetro,  extensão,  traçado  justificado  em  função  de
características  topográficas  e  do  tipo  de  solo,  profundidade  média,  tipo  e  número  de
dispositivos de proteção e acessórios; localização e pré-dimensionamento de travessias e
obras especiais. 

c) Estação de Tratamento de Água – ETA:  definição preliminar  da provável  localização e
descrição do tipo de tratamento e  suas  características  gerais;  vazões  médias a serem
tratadas; definição preliminar sobre a disposição das águas de esgotamento de lavagem
dos filtros. Método de tratamento e disposição dos lodos produzidos. 

d) Reservatórios:  pré-dimensionamento  dos  reservatórios,  de  acordo  com  suas  funções
(manutenção  de pressão  e/ou equalizações);  localização,  tipo,  capacidade,  materiais  e
acessórios; cotas e alturas. 

8.4 Estimativa de Custos 

A  estimativa  de  custos  do  sistema  proposto  deve  ser  baseada  em  valores  paramétricos
devidamente justificados, de forma a refletir os custos de cada unidade pré-dimensionada. 

9 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Todas as vias dos produtos entregues deverão ser assinadas pelos respectivos responsáveis
técnicos, quando em meio impresso, e com assinatura digital em todos os documentos (desenhos,
textos, planilhas, fluxogramas, etc) apresentados em meio digital.
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Os trabalhos deverão ser apresentados sob a seguinte forma:

9.1 Produto Parcial  - Relatório de Andamento de Projeto – RAP 1

A Contratada elaborará e apresentará à DESO o Relatório de Andamento de Projeto – RAP 1,

que conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

• Características básicas do sistema integrado do Piauitinga;

• Características  básicas  das  unidades  dos  sistemas  isolados  que  atendem  as  localidades

relacionadas ao presente trabalho.

• Estudos de Evolução de População e Demanda e Balanço Hídrico entre ofertas e demandas; 

• Formulação da Concepção Básica; 

• Data de emissão:  aos 30 (trinta)  dias da data de recebimento da Ordem de Serviço  pela

contratada. 

Conterá, ainda:

• Listas dos documentos de projeto emitidos no período a que se refere o relatório; 

• Relação de documentos previstos de serem emitidos no período seguinte; 

• Relação de informações pendentes e de responsabilidade da DESO e data necessária em que

cada informação deverá ser transmitida à Contratada; 

• Situação dos  serviços  no período a  que se  refere  o  relatório,  em relação  ao cronograma

contratual, com justificativa de eventuais atrasos. 

O Relatório Parcial citado deverá ser emitido em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em meio

digital (CD), com desenhos em formato DWG, com prazos de entrega contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada. 

9.2 Produto Final 

O produto relativo ao objeto desta licitação deverá ser emitido em até 60 (sessenta) dias da data

de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada, contendo: 

a) Memorial descritivo – com a concepção geral do sistema proposto, descrição de todas as

unidades  (adutoras,  estações  elevatórias,  etc.),  com  referências  aos  volumes

complementares, ilustrações, etc. 

b) Memorial  de  cálculos –  demonstrativo  completo,  premissas,  equações  dos  pré-

dimensionamentos hidráulicos de todas as unidades; 
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c) Desenhos – plantas e cortes em escalas adequadas, segundo normativo ABNT; 

d) Estimativa de custos – baseada em valores paramétricos devidamente justificados, de forma

a refletir  os custos de cada unidade componente da solução proposta e o custo total  da

mesma. 

10 – FORMA DE REMUNERAÇÃO

A forma de remuneração dos serviços (recursos materiais e humanos), exceto os serviços de
campo (topografia, geotecnia), será na modalidade Preço Global, cujos desembolsos ocorrerão
por meio de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:

a) PREÇO GLOBAL

Primeira Parcela – 50% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentação e aprovação do Plano de Trabalho Consolidado e do Relatório de Andamento de
Projeto – RAP 1.

Segunda Parcela – 50% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentação e aprovação do Relatório de Andamento de Projeto - RAP 2 (RAP FINAL).

11 – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão da Ordem de Serviço pela DESO, cujas
etapas observarão o cronograma da licitação e atendendo à seguinte sequência:

 – Assinatura do contrato entre DESO e a proponente vencedora;

 – Após a realização da reunião inicial do contrato

Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação
escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá,  no prazo de até 15
(quinze)  dias,  a  verificação  dos  serviços  executados,  conforme  critérios  e  especificações
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisório. 

A Contratada fica obrigada a corrigir e substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, cabendo à fiscalização não atestar a última
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

Para  fins  de  recebimento  definitivo  pelo  gestor  do  contrato,  será  elaborado  relatório
circunstanciado pela fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca
das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários. 

O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em até 90 (noventa)
dias  após  a  lavratura  do Termo de Recebimento  Provisório,  pelo  gestor  do  contrato,  após  a
verificação da qualidade do serviço executado, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado. 
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O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja  irregularidades que impeçam a liquidação e o  pagamento  da despesa,  indicará as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.

O  gestor,  após  emissão  de  termo  circunstanciado  para  efeito  de  recebimento  definitivo  dos
serviços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalização com base na medição realizada e ratificada. 

Na hipótese de a verificação do Termo de Recebimento Definitivo não ser procedida dentro no
prazo fixado,  reputar-se-á como realizada,  consumando-se o  recebimento definitivo  no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento não se opere por culpa da Contratada.

Os  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as
especificações  constantes  neste  documento  e  na  proposta,  devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

12– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Exigir  o  cumprimento de todas as obrigações assumidas pela  Contratada,  de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  ou  comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês
e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  encaminhando  os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades  constatadas  no  curso  da  execução  dos  serviços,  fixando  prazo  para  a  sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar  à  Contratada o  valor  resultante  da prestação do  serviço,  conforme cronograma físico-
financeiro;

Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  fatura  de  serviços  da  Contratada
consoante previsão na legislação;

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

Cientificar a Assessoria Jurídica de Licitações e Contratos para adoção das medidas cabíveis
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

Arquivamento,  entre  outros  documentos,  de  projetos,  “as  built”,  especificações  técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas
após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
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13 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar  os  serviços  conforme  especificações  deste  documento  e  de  sua  proposta,  com  a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além
de  fornecer  e  utilizar  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  na
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Corrigir no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios
ou incorreções resultantes da execução;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante  autorizada  a  descontar  da  garantia  prestada,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com
os Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que realizarão a
execução do serviço; 

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;

Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pela  fiscalização do contrato,  nos casos em que ficar  constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste documento;

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

Relatar  à Contratante  toda e qualquer  irregularidade verificada no decorrer  da prestação dos
serviços;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Manter  preposto  aceito  pela  Contratante  nos  horários  e  locais  de  prestação de serviço  para
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

Comunicar  ao Fiscal  do contrato,  no prazo de 24 (vinte e quatro)  horas,  qualquer  ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento;

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica  ou que ponha em risco  a segurança de pessoas  ou bens de
terceiros;

Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e
de comunicação;

Promover  a  guarda,  manutenção  e  vigilância  de  materiais,  ferramentas,  e  tudo  o  que  for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

Providenciar  junto  ao  CREA as  Anotações  e  Registros  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;

Obter  junto  ao Município,  conforme o caso,  as  licenças  necessárias e  demais documentos  e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a
Administração  possa  utilizá-lo  de  acordo  com  o  previsto  neste  documento  e  seus  anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

O direito  de propriedade intelectual  dos  produtos  desenvolvidos,  inclusive  sobre  as eventuais
adequações  e  atualizações  que  vierem  a  ser  realizadas,  logo  após  o  recebimento  de  cada
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parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitações;

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este documento, no
prazo determinado;

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações  dos  Poderes  Públicos,  mantendo  sempre  limpo  o  local  dos  serviços  e  nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil,
nos seguintes termos:

a)  O  gerenciamento  dos  resíduos  originários  da  contratação  deverá  obedecer  às  diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil,  ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão
competente, conforme o caso;

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá
entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

Serão  de  exclusiva  responsabilidade  da  contratada,  eventuais  erros/equívocos  no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do
contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar  início  à execução do serviço,  com o esclarecimento das obrigações  contratuais,  em que
estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração dos estudos preliminares, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área
requisitante,  o  preposto  da  empresa  e  os  gerentes  das  áreas  que  executarão  os  serviços
contratados.

14 – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem  na  verificação  da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma  a  assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  que  serão  exercidos  por  um  ou  mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.
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O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste documento.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser verificada acompanhado de documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos,  de  acordo  com  o  estabelecido  neste  Projeto  Básico,  informando  as  respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante  a  execução  do  objeto,  o  fiscal  técnico  deverá  monitorar  constantemente  o  nível  de
qualidade dos serviços, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas
e irregularidades constatadas. 

O fiscal técnico deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela
Contratada,  sobretudo  quanto  às  obrigações  e  encargos  sociais  e  trabalhistas,  ensejará  a
aplicação de sanções administrativas,  previstas  neste Projeto Básico  e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme previsão do edital e do RILC.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência  desta,  não  implica  em corresponsabilidade  da  Contratante  ou  de seus  agentes  e
prepostos.

15 – DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação.

16 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A  contratada  pelo  inadimplemento  de  suas  obrigações,  garantida  a  prévia  defesa  da
CONTRATADA no prazo de 10(dias) dias úteis, ficará sujeita as seguintes sanções previstas no
RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contrato e Convênios e na Lei 13.303/2016:

a) Advertência;

b) Multa moratória;

c) Multa compensatória; 

d) Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contatar com a DESO, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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As sanções poderão ser aplicadas de forma cumulativa. 

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo de até
02 (dois) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação;

b) Não mantiver proposta, injustificadamente;

c) Comportar-se de modo inidôneo;

d) Fizer declaração falsa;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras, as previstas no
art. 186 do RILC. 

As  multas  estabelecidas  serão  entendidas  como  independentes  e  cumulativas  e  serão
compensadas  pela  DESO  com  as  importâncias  em  dinheiro,  relativas  às  prestações  a  que
corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.

A aplicação de sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de
fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da DESO, independentemente de tratar-
se de pessoa cadastrada ao não.

A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I - Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada
multa correspondente 1 %  do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

II - Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do artigo
43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006 poderá ser aplicada multa correspondente a 1 %  do
valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

III - Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido  por  este edital,  poderá ser  aplicada multa  correspondente  a  5% do valor
máximo estabelecido para a licitação em questão.

IV  -  No  caso  de  atraso  na  entrega  da  garantia  contratual,  quando  exigida,  o  instrumento
convocatório  deverá  prever,  mediante  competente  justificativa,  a  incidência  de  multa
correspondente 1 %  do valor total do contrato; 

V - No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 20% sobre o valor da parcela não
executada; 
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VI - No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 30% sobre o saldo remanescente do
contrato;

 VII - nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 10% sobre o valor da parcela em
atraso. 

Caso não haja  o  recolhimento  da multa  no  prazo estipulado,  a  DESO descontará  a  referida
importância  de  eventuais  créditos  a  vencer  da  empresa contratada.  Na  ausência  de  créditos
disponíveis para quitação da importância da multa, a DESO executará a garantia quando exigida,
e quando for o caso, será cobrada judicialmente.

A  DESO poderá  quando  do não  pagamento  da  multa  pela  Contratada,  aplicar  a  sanção de
suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a DESO, por até
02 (dois) anos;

Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha
causado  dano  à  DESO,  suas  instalações,  pessoas,  imagem,  meio  ambiente  ou  a  terceiros,
aplicando a disposição do art. 189 e 190 do RILC em face da legislação fiscal, previdenciária,
social ou trabalhista.

17 – FORMA DE REAJUSTE

Os preços contratuais referentes aos serviços são fixos e irreajustáveis.

18 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme apresentação dos produtos e sua aprovação.  A DESO pagará à CONTRATADA os
preços em reais integrantes da proposta aprovada.

Os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços
em conformidade com as condições previstas neste Projeto Básico, constituindo, assim, a única
remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. 

A forma de pagamento contemplada neste documento é a de preço global.

Os serviços serão avaliados e medidos pela FISCALIZAÇÃO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, a
CONTRATADA deverá apresentar para análise e aprovação da DESO o Boletim de Medição dos
serviços executados relativos ao período.

b) Uma vez que os serviços executados, de acordo com o que consta no Relatório de Andamento
do  Projeto,  observem  adequação  com  aquilo  que  está  discriminado  no  Cronograma  Físico-
Financeiro  de  Execução  devidamente  atualizado,  a  FISCALIZAÇÃO  da  DESO  dará
encaminhamento à fatura para posterior pagamento.
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O prazo máximo estimado para a efetivação dos pagamentos é de até 30 (trinta) dias, contados a
partir  da  data  de  entrada  da  fatura  no  Protocolo  da  DESO,  sendo  15  (quinze)  dias  para  a
aprovação da fatura e 15 (quinze) dias para sua liquidação;

As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela FISCALIZAÇÃO da DESO. 

Qualquer  erro  detectado  no  documento  de  cobrança  acarretará  a  devolução  do  mesmo  à
CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a contagem de
novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverão ser apresentadas por meio do sistema “e-DOC” (https://edoc.se.gov.br/).

19 – ELEMENTOS DA PROPOSTA COMERCIAL

a) Planilha de Preços deverá ser elaborada conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b)  A  licitante  deverá  apresentar  planilha  orçamentária  de  acordo  com  o  modelo  fornecido,
contendo preços unitários e totais,  atribuídos a todos os serviços a serem executados,  sendo
nestes considerados os custos com mão de obra e materiais.

c)  A  planilha  orçamentária  deverá  ser  apresentada  em  meio  magnético,  em  arquivo  do  MS
EXCEL,  eventualmente,  se  necessário,  a  DESO  poderá  solicitar  a  apresentação  da  planilha
orçamentária em arquivo ORSE.

e) Preços Unitários;

f) Preços Globais;

h) Prazo de Execução em dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de serviço;

i) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessão pública de
recebimento das Propostas, mínimo de 60 (sessenta) dias.

20 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, na Região da sede da Empresa;

b)  Capacitação Técnica

b.1) Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa

Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e  compatível  com  o  objeto  da  Licitação,  através  de  um  ou  mais  atestados  fornecidos  por
pessoa(s)  jurídica(s)  de  direito  público  ou  privado  para  serviços  com  mesma  natureza  com
complexidade técnica e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores
as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, conforme disposto do
art.36  RILC,  devidamente  acompanhado da Certidão de  Acervo Técnico  –  CAT emitida  pelo
respectivo CREA, atendendo, no mínimo, às exigências discriminadas a seguir:
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Projeto Básico ou Executivo de Sistemas de Abastecimento de Água, contemplando captação,
adução, reservação e tratamento.

b.2) Comprovação de Capacitação Técnica Profissional

A documentação relativa à Capacitação Técnica Profissional limitar-se-á a:

b.2.1)  Comprovação  de  que  a  Licitante  possui  no  seu  quadro  permanente,  na  data  de
apresentação da proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo
Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) região (regiões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido
executado(s),  que  comprove(m)  ter  executado  ou  participado  da  execução  de  serviços  com
características semelhantes ao objetivo da presente Licitação, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e de valor significativo, ou seja, ter elaborado Projeto(s) de Sistemas
de Abastecimento de água com as características relacionadas a seguir:

Projeto Básico ou Executivo de Sistemas de Abastecimento de Água, contemplando captação,
adução, reservação e tratamento.

b.2.2)  A comprovação de que o(s)  profissional(ais)  de nível  superior  referido(s)  no item b.2.1
pertence(m) ao quadro da Empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certidão do CREA para os Responsáveis Técnicos da Empresa;

- Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa;

- Contrato de Prestação de Serviços;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaração que o profissional estará disponível no momento da contratação

O acervo técnico do profissional indicado somente poderá constar na Proposta de uma única
empresa LICITANTE. Caso contrário, serão inabilitadas todas as propostas que incluírem o acervo
de um mesmo profissional.
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21 – ANEXOS

Integra(m) este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):

• Anexo I – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços.

Aracaju, 20 de junho de 2023.

Erasmo Gomes Santos Junior
Engenheiro Sanitarista e Ambiental – CREA 021.302.248-6

Gerente de Projetos
DMAE / GPRO/ DESO

Matrícula 3809-1

Kleber Kurvelo Fontes
Diretor de Meio Ambiente e Expansão

DMAE / DESO
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