
TERMO ADITIVO   Nº   02     
A  O CONTRATO Nº   031/2022  

TERMO ADITIVO Nº 02 PARA ALTERAR O PRAZO DO
CONTRATO  ADMINISTRATIVO  Nº  031/2022,  QUE
ENTRE SI FAZEM A  COMPANHIA DE SANEAMEN-
TO DE SERGIPE  – DESO E  A  EMPRESA M & C
ENGENHARIA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE –
DESO, pessoa jurídica de direito privado organizada sob a forma de Sociedade de Econo-
mia Mista, nos termos do Decreto-Lei nº 109 de 25 de agosto de 1969, com as alterações
e acréscimos do Decreto-Lei nº 268 de 16 de janeiro de 1970 e da Lei Estadual nº 4.898
de 10 de julho de 2003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.018.171/ 0001-90 e no Cadastro
Estadual sob o nº 27.051.036-2, com sede à Rua Campo do Brito nº 331 – Bairro Praia 13
de Julho, em Aracaju/SE, representada neste ato por seu Diretor Presidente Luciano Gois
Paul, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF/MF nº 010.618.194-77 e seu Di-
retor de Meio Ambiente e Expansão Kleber Curvelo Fontes, brasileiro, engº civil, CPF/MF
nº 170.243.585-72 e a empresa  M & C ENGENHARIA LTDA,  doravante  denominada
CONTRATADA  com sede na Rua Antônio Andrade, nº 2398, Sala 04, bairro Coroa do
Meio, Aracaju-SE, CEP 49.035-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.830.879/0001-95,
neste ato representada pela Sra.  Patrícia Menezes Carvalho, inscrita no CNPF sob nº
312.557.995-49, têm como ajustado o presente Termo Aditivo ao Contrato acima epigra-
fado, com fundamento legal na Lei nº 13.303/2016 e no RILC - Regulamento Interno de
Licitações, Contratos e Convênios da DESO, conforme subsegue:

CLÁUSULA     I – OBJETO  

1.1 – O presente Aditivo tem por objeto alterar o PRAZO pactuado no item 4.1 da CLÁU-
SULA IV do Contrato nº 031/2022.

1.2 – O Contrato em comento, tem por objeto a ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIA-
ÇÕES PATRIMONIAIS E DE ÁREAS URBANAS E  RURAIS PARA FINS DE AQUISI-
ÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO E SERVIDÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES
NO ESTADO DE SERGIPE.

CLÁUSULA II –   DO PRAZO  

2.1 – Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, o prazo da CLÁUSULA IV supra-
mencionada, contados a partir de 14 de outubro de 2023.

CLÁUSULA III – DOCUMENTAÇÃO

3.1 – A CONTRATADA, com a assinatura deste instrumento, fica obrigada a manter duran-
te toda a vigência do Contrato, as obrigações por ela assumidas e todas as condições de
habilitação, sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA IV – ELEMENTOS INTEGRANTES

4.1 – Integram este Aditivo:

● Processo Administrativo nº 18613/2023;
● PARECER JURÍDICO Nº 443/2023, datado de 04.10.2023;
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● Anuência do Diretor de Meio Ambiente e Engenharia – 3.0.00.00/DMAE;
● Autorização do Presidente – 1.0.00.00/PR. 

CLÁUSULA V – EMBASAMENTO LEGAL

5.1 – Diante dos expressos termos emanados na JUSTIFICATIVA pelo do fiscal do Contra-
to, Eng.ª Acácia Regina Resende Setton, que embasa o PARECER JURÍDICO Nº 443/2023
e, com a Autorização do Presidente, a celebração deste instrumento, encontra respaldo le-
gal nos termos do art. 144, inciso IV, c/c § 2º do RILC/DESO.

CLÁUSULA VI – DISPOSIÇÃO FINAL

6.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas, implícita ou
explicitamente por este instrumento.

6.2 – E assim por estarem justos e aditados, assinam o presente em 02 (duas) vias de
igual teor, para um só fim legal.

6.3– Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia na data da assinatura deste pelo Dire-
tor-Presidente e, publicado seu extrato no Diário Oficial do Estado de Sergipe.

           
Aracaju/SE, 05 de outubro de 2023.

“M & C ENGENHARIA LTDA”
CONTRATADA

“LUCIANO GOES PAUL”
PRESIDENTE - DESO

 

“VINÍCIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA”
ADVOGADO - DESO

“KLEBER CURVELO FONTES”
 DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSÃO - DESO
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