
TERMO ADITIVO Nº 01 
AO CONTRATO Nº 177/2023

1º  TERMO  ADITIVO  PARA  ALTERAR  O  PREÇO  DO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 177/2023, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA
DE  SANEAMENTO  DE  SERGIPE  –  DESO E  A  EMPRESA  ALS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE –
DESO, pessoa  jurídica  de  direito  privado  organizada  sob  a  forma  de  Sociedade  de
Economia Mista, nos termos do Decreto-Lei nº 109 de 25 de agosto de 1969, com as
alterações e acréscimos do Decreto-Lei nº 268 de 16 de janeiro de 1970 e da Lei Estadual
nº 4.898 de 10 de julho de 2003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.018.171/0001-90 e no
Cadastro Estadual sob o nº 27.051.036-2, com sede à Rua Campo do Brito, nº 331 –
Bairro  Praia  13  de  Julho  –  Aracaju/SE,  doravante  denominada  CONTRATANTE,
representada neste ato por seu Diretor-Presidente Luciano Gois Paul, brasileiro, casado,
Bel º Administração de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.618.194-77, e seu
Diretor  de  Operação  e  Manutenção  Carlos  Anderson  Silveira  Pedreira, brasileiro,
casado,  advogado,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº 776.996.535-72  e  a  empresa  ALS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., doravante denominada  CONTRATADA,  com
sede na Rua da Cachoeira, 154, Bairro Santa Cruz, Estância-SE, CEP 49.200-000, e-mail
alexander@alsengeharia.eng.br; fabio@alsengenharia.eng.br, telefone 3019 9999, inscrita
no  CNPJ/MF  sob  o  nº15.006.152/0001-79  por  seu  procurador  constituído  FÁBIO
EMANUEL PRADO TORRES, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob
nº  002.108.295-24,  têm como ajustado  o presente  Termo Aditivo  ao  Contrato  acima
epigrafado,  com fundamento  legal  na Lei  nº  13.303/2016  e no RILC/DESO, conforme
subsegue:

CLÁUSULA   PRIMEIRA

1.1 –  O presente Aditivo tem por objeto alterar o  PRAZO  acordado no  item 4.1  da
CLÁUSULA  QUARTA  -  PRAZO,  e  aumento  do  PREÇO  acordado  na  CLÁUSULA
SEGUNDA - VALOR, item 2.1 do contrato nº 177/2023.

1.2  –  O  Contrato  em  comento,  tem  por  objeto  a execução  dos  serviços/obras  de
recuperação do prédio administrativo da ETA OVIÊDO TEIXEIRA – N.S. Socorro, a fim de
promover a revitalização da unidade para restauração das condições adequadas de uso,
segurança e durabilidade.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – Fica prorrogado por mais 02(dois) meses o prazo do contrato, contados a partir
de 16 de junho de 2024.

2.2 – Para o período ora prorrogado, o contrato sofrerá acréscimo de 25% ao valor do
contrato, o equivalente a R$ 169.065,78 (cento e sessenta e nove mil e sessenta e
cinco reais e setenta e oito centavos).

CLÁUSULA   TERCEIRA

3.1 – Integram este Aditivo:

● Processo Administrativo E-Doc nº 11362/2024;
● Parecer Jurídico nº 294/2024;
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● Anuência do Diretor de operação e manutenção;
● Autorização do Presidente – 1.0.00.00/PR.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 – Diante dos expressos termos da justificativa subscrita pelo fiscal do contrato, Eng.º
Max Sampaio Kuhl corroborada pelo Diretor de Operação e Manutenção que embasou o
Parecer Jurídico nº 294/2024, com a Autorização do Diretor Presidente, a celebração deste
instrumento, encontra respaldo legal nos termos dos arts. 143, 144 inciso IV c/c art. 81,
inciso II, §1º da 13.303/2016.

CLÁUSULA QUINTA

5.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas, implícita ou
explicitamente por este instrumento.

5.2 – E assim por estarem justos e aditados, assinam o presente TERMO.
           

Aracaju/SE, assinado e datado eletronicamente

 

“FÁBIO EMANUEL PRADO TORRES”
ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  

“LUCIANO GOIS PAUL”
DIRETOR PRESIDENTE - DESO

 

“MAX SAMPAIO KUHL”
SUPERINTENDENTE/FISCAL 

“CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA”
DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - DESO

  R.Campo do Brito nº 331 - B.Praia.13 de Julho - PABX (0XX79)3226-1000 - Site: www.deso-se.com.br  FAX: (0XX79)3226.1071  CEP49020.380
CNPJ 13.018.171/0001-90      -      INSC. ESTADUAL:  27.051.036-2       -     ARACAJU-SE

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: IYLZ-
W39U-GG6G-IDKE Página 2 de 2

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 K
LE

B
E

R
 C

U
R

V
E

LO
 F

O
N

T
E

S
, L

U
C

IA
N

O
 G

O
IS

 P
A

U
L,

 M
A

X
 S

A
M

P
A

IO
 K

U
H

L 
e 

F
A

B
IO

 E
M

A
N

U
E

L 
P

R
A

D
O

 T
O

R
R

E
S



Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: IYLZ-W39U-GG6G-IDKE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/06/2024 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

KLEBER CURVELO FONTES - 17/06/2024 15:08:17 (Certificado Digital)
LUCIANO GOIS PAUL - 17/06/2024 16:25:33 (Certificado Digital)
MAX SAMPAIO KUHL - 17/06/2024 12:44:46 (Certificado Digital)
FABIO EMANUEL PRADO TORRES - 14/06/2024 10:45:15 (Certificado Digital)
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