
TERMO ADITIVO Nº 01 
AO CONTRATO Nº 113/2024

TERMO ADITIVO Nº  01 PARA PRORROGAR O
PRAZO  DO  CONTRATO  DE  EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS,  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGI-
PE  –  DESO  E  A  EMPRESA  VR
CONSTRUÇÕES  LTDA, NA  FORMA  A
SEGUIR:

Pelo presente instrumento particular a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE –
DESO, pessoa jurídica de direito privado organizada sob a forma de Sociedade de Econo-
mia Mista, nos termos do Decreto-Lei nº 109 de 25 de agosto de 1969, com as alterações
e acréscimos do Decreto-Lei nº 268 de 16 de janeiro de 1970 e da Lei Estadual nº 4.898
de 10 de julho de 2003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.018.171/ 0001-90 e no Cadastro
Estadual sob o nº 27.051.036-2, com sede à Rua Campo do Brito nº 331 – Bairro Praia 13
de Julho, em Aracaju/SE, representada neste ato por seu Diretor-Presidente, o Sr. Lucia-
no  Gois  Paul,  brasileiro,  casado,  bel.  em  administração  de  empresas,  CPF/MF  nº
010.618.194-77 e seu Diretor Técnico, Eng. Kleber Curvelo Fontes, brasileiro, engenhei-
ro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 170.243.585-72,  e a empresa  VR CONSTRUÇÕES
LTDA, doravante denominada CONTRATADA, com sede na Rua “Q”, Ubatã, Loteamento
Marivan,  nº  95,  Bairro  Santa  Maria,  Aracaju/SE,  CEP  49043-454,  e-mail
vitorraupp@hotmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.639.538/0001-34, por seu Re-
presentante Legal o Sr.  Victor Vinícius Macedo Raupp, brasileiro, empresário, inscrito
no CPF/MF sob nº 037.042.095-90, têm como ajustado o presente Termo Aditivo ao Con-
trato acima epigrafado, com fundamento legal na Lei nº 13.303/2016 e no RILC – Regula-
mento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DESO, conforme subsegue:

CLÁUSULA   I – DO OBJETO  

1.1 – Fica prorrogado por  mais  365 (trezentos e sessenta e cinco)  dias,  o  prazo
acordado na CLÁUSULA QUARTA - PRAZO, Item 4.1, do Contrato nº 113/2024, contados
a partir de 25 de janeiro de 2026.

1.2  –  O  objeto  do  contrato  consiste  em SERVIÇOS  DE  FORMA  INTEGRADA  E
CONJUNTA  PARA  EXECUÇÃO  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA,  CORRETIVA  E
MELHORIAS  EM  REDES  COLETORAS,  COLETORES-TRONCO,  EMISSÁRIOS  DE
AFASTAMENTO,  INCLUINDO  OS  INSUMOS,  PEÇAS  DE  REPOSIÇÃO  E  DEMAIS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIOS OPERADOS PELA SUER – DESO, NO INTERIOR DO ESTADO.

1.3 – Esta a renovação visa cumprir obrigação contratual do ANEXO XIV do Contrato de
Concessão.

1.4 – Para o período prorrogado o valor será R$ 4.134.705,66 (quatro milhões, cento
e  trinta  e  quatro  mil,  setecentos  e  cinco  reais  e  sessenta  e  seis  centavos),
ressalvado o reajuste legal, a ser realizando por apostilamento, desde que solicitado pela
contratada.

CLÁUSULA II – DO ENDOSSO DA GARANTIA CONTRATUAL

2.1 -  Com a prorrogação contratual faz necessário endossar a apólice de garantia para
fazer frente ao aumento de prazo.
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CLÁUSULA   III – DOS ELEMENTOS INTEGRANTES  

3.1 – Integram este Aditivo: 

● Processo Administrativo E-Doc nº 16464/2025;
● Parecer Jurídico nº 345/2025 (GLIC), de 10/11/2025; 
● Réplica Técnica ao Parecer Jurídico nº 345/2025 – C.I 5469/2025 (DT), de 18/11/2025;
● Despacho Motivado nº 162/2025 (GLIC), de 19/11/2025;
● Despacho Motivado (GPRO), fls. 318/320, de 07/01/2026;
● Manifestação  Técnica  ao  Opinativo/Parecer  nº  345/2225  (PR),  fls.  321/326,  de
13/01/2026;
● Parecer Jurídico (SJUR), fls. 327/332, de 13/01/2026;
● Anuência do Diretor Técnico – 3/DTEC;
● Autorização do Presidente – 1/PR.

CLÁUSULA   IV – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

4.1 – Diante dos expressos termos da JUSTIFICATIVA apresentada e aprovada pelo Diretor
Técnico  na  Réplica  Técnica  ao  Parecer  Jurídico  nº  345/2025  (DT), além do  Despacho
Motivado (GPRO), fls. 318/320 e Manifestação Técnica ao Opinativo/Parecer nº 345/2025
(PR), fls. 321/326, em contraponto ao Parecer Jurídico nº 345/2025 e Despacho Motivado
nº 162/2025 (GLIC) e, com a Autorização do Presidente, a celebração deste instrumento,
encontra respaldo legal nos termos dos artigos 140 e 143 do RILC - Regulamento Interno
de Licitações, Contratos e Convênios.

CLÁUSULA V - DA VALIDADE E EFICÁCIA

5.1  - Este  Termo Aditivo  só terá validade e eficácia  na data da assinatura  deste pelo
Diretor-Presidente e, publicado seu extrato no Diário Oficial do Estado de Sergipe.

CLÁUSULA VI – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

6.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas, implícita ou
explicitamente por este instrumento.

6.2 – E assim por estarem justos e aditados, assinam o presente em 02 (duas) vias de
igual teor, para um só fim legal.

Aracaju/SE, 21 de janeiro de 2026.

 

“VR CONSTRUÇÕES LTDA”
CONTRATADA                                                                      

“LUCIANO GOIS PAUL”
DIRETOR PRESIDENTE - DESO

“ERASMO GOMES SANTOS JÚNIOR”
GERENTE DE PROJETOS

“KLEBER CURVELO FONTES”
DIRETOR TÉCNICO
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: ZMBS-DZFP-XMUW-ZPRC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/01/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR
23/01/2026 12:05:24
(Certificado Digital)


KLEBER CURVELO FONTES
23/01/2026 12:28:45
(Certificado Digital)


LUCIANO GOIS PAUL
26/01/2026 08:07:01
(Certificado Digital)




27/01/26, 07:16 zoom (1937×2657)
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