
ORSE 9427 

PROJETO BÁSICO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº        /2026-DTEC

01 - OBJETO

Contratação serviços de gerenciamento e supervisão da execução das obras de implantação da 
nova estação de tratamento de água do Poxim, localizada no município de Aracaju/SE.

02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A implantação da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) constitui intervenção estratégica 
para  garantir  a  adequada  captação,  tratamento  e  distribuição  de  água  potável  à  população, 
contribuindo  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida,  saúde  pública  e  desenvolvimento 
socioeconômico local.

Considerando  a  complexidade  técnica,  o  porte  do  empreendimento  e  a  necessidade  de 
acompanhamento sistemático das diversas etapas da obra, faz-se necessária a contratação de 
empresa  especializada  para  realizar  o  gerenciamento  e  a  supervisão  técnica  dos  serviços, 
assegurando que a execução ocorra em conformidade com os projetos executivos, especificações 
técnicas,  normas  aplicáveis,  cronogramas  físico-financeiros  e  condições  contratuais 
estabelecidas.

Os serviços de gerenciamento e supervisão têm como finalidade promover o acompanhamento 
permanente da obra, incluindo atividades como fiscalização da execução, controle de qualidade 
dos  serviços  e  materiais  empregados,  verificação  do  cumprimento  do  cronograma,  apoio  na 
análise de medições, gestão de eventuais ajustes técnicos e elaboração de relatórios gerenciais.

A  contratação  desses  serviços  também  visa  garantir  maior  eficiência  na  gestão  do 
empreendimento, mitigando riscos de atrasos, inadequações técnicas ou desvios de execução, 
além  de  proporcionar  maior  transparência,  controle  e  segurança  na  aplicação  dos  recursos 
públicos.

03 - FONTE DE RECURSOS

100 - RECURSO PRÓPRIO (OUTORGA)
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04 - REGIME DE CONTRATAÇÃO

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

05 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PREÇO GLOBAL

06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 600 dias                  Prazo de Execução: 570 dias

07 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão da Ordem de Serviço pela DESO, cujas 
etapas observarão o Cronograma Físico anexo a este Projeto Básico:

Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação 
escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 
(quinze)  dias,  a  verificação  dos  serviços  executados,  consoante,  critérios  e  especificações 
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisório.   

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes 
de campo e/ou à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

A  Contratante  realizará  inspeção  minuciosa  de  todos  os  serviços  executados,  por  meio  da 
fiscalização técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 
revisões finais que se fizerem necessários.

Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

A  Contratada  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 
e/ou  única  medição  de  serviços  até  que  sejam sanadas  todas  as  eventuais  pendências  que 
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
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Para  fins  de  recebimento  definitivo  pelo  gestor  do  contrato,  será  elaborado  relatório 
circunstanciado pela fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca 
das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários. 

1) O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em até 90(noventa) 
dias  após a  lavratura  do Termo de Recebimento  Provisório,  pelo  gestor  do  contrato,  após a 
verificação da  qualidade e  quantidade do  serviço  executado e  materiais  empregados,  com a 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

2) O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização 
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.

3) O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização com base na medição realizada e ratificada. 

4) Na hipótese de a verificação a que se refere o item 1 acima não ser procedida dentro no prazo 
fixado,  salvo  na  hipótese  do  item  6  abaixo,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento não se opere 
por culpa da Contratada.

5) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto 
à solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução nos 
limites estabelecidos pelo art.618 Código Civil Brasileiro e pelo contrato. 

6) Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisório e definitivo poderão 
ser prorrogados mediante autorização do Diretor da Área.

Os  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as 
especificações  constantes  neste  Projeto  Básico  e  na  proposta,  devendo  ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

08 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Exigir  o  cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,  de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  ou  comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 
e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  encaminhando  os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou 
irregularidades  constatadas  no  curso  da  execução  dos  serviços,  fixando  prazo  para  a  sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar  à  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação do  serviço,  conforme cronograma físico-
financeiro;

Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  fatura  de  serviços  da  Contratada 
consoante previsão na legislação;

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato;

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

Cientificar a Assessoria Jurídica de Licitações e Contratos para adoção das medidas cabíveis 
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

Arquivamento,  entre  outros  documentos,  de  projetos,  "as  built",  especificações  técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 
após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para 
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

b) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis;

c) a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço.

09 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 
de  fornecer  e  utilizar  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  na 
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;
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Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante  autorizada  a  descontar  da  garantia  prestada,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com 
os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;

Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
no órgão para a execução do serviço; 

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante;

Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato,  nos casos em que ficar  constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

Em caso de recursos federais, deverá a empresa vencedora assinar a Declaração de Agentes 
Públicos, conforme modelo Anexo, informando não possuir em seu quadro societário, servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade economia mista.

Relatar  à  Contratante  toda e qualquer  irregularidade verificada no decorrer  da prestação dos 
serviços;
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Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Manter  preposto  aceito  pela  Contratante  nos  horários  e  locais  de  prestação de  serviço  para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância 
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

Comunicar ao Fiscal  do contrato,  no prazo de 24 (vinte e quatro)  horas,  qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento.

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica  ou que ponha em risco a  segurança de pessoas ou bens de 
terceiros.

Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 
de comunicação.

Promover  a  guarda,  manutenção  e  vigilância  de  materiais,  ferramentas,  e  tudo  o  que  for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao 
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes.
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Obter  junto  ao Município,  conforme o caso,  as  licenças necessárias  e  demais  documentos e 
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, 
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações  e  atualizações  que  vierem  a  ser  realizadas,  logo  após  o  recebimento  de  cada 
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos 
sem limitações;

b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida  e  congêneres,  e  de  todos  os  demais  produtos  gerados  na  execução  do  contrato, 
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem 
que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções 
civis e penais cabíveis.

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, 
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações  dos  Poderes  Públicos,  mantendo  sempre  limpo  o  local  dos  serviços  e  nas 
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

Elaborar  o  Diário  de  Obra,  incluindo  diariamente,  pelo  Engenheiro  preposto  responsável,  as 
informações  sobre  o  andamento  do  empreendimento,  tais  como,  número  de  funcionários,  de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto.

Refazer,  às  suas  expensas,  os  trabalhos  executados  em  desacordo  com  o  estabelecido  no 
instrumento  contratual,  neste  Projeto  Básico  e  seus  anexos,  bem  como  substituir  aqueles 
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contado  da  data  de  emissão  do  Termo de  Recebimento  Definitivo,  ou  a  qualquer  tempo se 
constatado pelo fiscal da Contratante.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, 
nos seguintes termos:
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a)  O  gerenciamento  dos  resíduos  originários  da  contratação  deverá  obedecer  às  diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, conforme o caso;

b) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços,  por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força 
maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 
bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 
junto à obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos 
materiais,  serviços  e  equipamentos  a  serem aplicados nos trabalhos,  conforme procedimento 
previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;

Se,  eventualmente,  ocorrer  a necessidade de revisão dos projetos ou elaboração de projetos 
executivos  adicionais  pela  empresa  contratada  para  a  execução  das  obras,  a  Gerenciadora 
deverá cumprir as seguintes obrigações:

Analisar  os  projetos  executivos  desenvolvidos,  que,  aprovados,  formarão  um  conjunto  de 
documentos  técnicos,  gráficos  e  descritivos  referentes  aos  segmentos  especializados  de 
engenharia,  previamente  e  devidamente  compatibilizados,  de  modo  a  considerar  todas  as 
possíveis  interferências  capazes  de  oferecer  impedimento  total  ou  parcial,  permanente  ou 
temporário,  à  execução  do  empreendimento,  de  maneira  a  abrangê-la  em  seu  todo, 
compreendendo  a  completa  caracterização  e  entendimento  de  todas  as  suas  especificações 
técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das 
informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá 
entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do 
domicílio ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
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Serão  de  exclusiva  responsabilidade  da  contratada,  eventuais  erros/equívocos  no 
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do 
contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para 
dar  início  à  execução do serviço,  com o esclarecimento  das obrigações contratuais,  em que 
estejam presentes  os  técnicos  responsáveis  pela  elaboração  do  projeto  básico,  o  gestor  do 
contrato,  o  fiscal  técnico do contrato,  o  fiscal  administrativo do contrato,  os técnicos da área 
requisitante,  o  preposto  da  empresa  e  os  gerentes  das  áreas  que  executarão  os  serviços 
contratados.

A contratada deverá seguir  as orientações contidas no Guia de Orientações de Segurança e 
Saúde  do  Trabalho  para  Empresas  Contratadas,  disponibilizado  no  endereço  eletrônico: 
https://transparencia.deso-se.com.br/Pages/licitacoes_atas_contratos.

10 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem  na  verificação  da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma  a  assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  que  serão  exercidos  por  um  ou  mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Projeto Básico.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 
dos mesmos,  de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico,  informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante  a  execução  do  objeto,  o  fiscal  técnico  deverá  monitorar  constantemente  o  nível  de 
qualidade dos serviços, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas 
e irregularidades constatadas. 

O fiscal técnico deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
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O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela 
Contratada,  sobretudo  quanto  às  obrigações  e  encargos  sociais  e  trabalhistas,  ensejará  a 
aplicação de sanções administrativas,  previstas neste  Projeto  Básico e  na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência  desta,  não  implica  corresponsabilidade  da  Contratante  ou  de  seus  agentes  e 
prepostos.

A DESO designará oportunamente o fiscal do contrato.

11 - DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As sanções relacionadas à execução contratual são aquelas previstas no Edital. 

As multas poderão ser aplicadas nos seguintes casos:

a) Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada 
multa correspondente 3% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

b) Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do artigo 43, 
§ 1° da Lei Complementar n° 123/2006, poderá ser aplicada multa correspondente 3% do valor 
máximo estabelecido para a licitação em questão.

c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido por este edital, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo 
estabelecido para a licitação em questão.

d)  No  caso  de  atraso  na  entrega  da  garantia  contratual  ou  Anotação  de  Responsabilidade 
Técnica,  quando  exigida,  o  instrumento  convocatório  deverá  prever,  mediante  competente 
justificativa, a incidência de multa correspondente 3% do valor total do contrato;

e) Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia 
mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - Advertência;
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II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III  -  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 
entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

No caso de inexecução parcial,  incidirá multa na razão de 10% sobre o valor da parcela não 
executada; 

No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 20% sobre o saldo remanescente do 
contrato; 

Nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 6% sobre o valor da parcela em atraso. 

f)  Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos 
descritos na tabela abaixo, até o somatório de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual poderá 
ser configurada inexecução parcial do contrato.

TABELA 1 - VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES

GRAU           CORRESPONDÊNCIA (R$)

      1                         80,00
      2                       200,00
      3                       300,00
      4                       500,00
      5                    1.000,00
      6                    3.000,00

TABELA 2 - CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES POR GRAVIDADE

INFRAÇÕES DE GRAU 1

- Permitir a presença de empregado sem usar uniforme, mal apresentado; por empregado e por 
ocorrência.

- Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia.

- Deixar de apresentar o cronograma físico - financeiro no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO; 
por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo definido pela 
FISCALIZAÇÃO; por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a garantia de obra no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO; por dia de 
atraso;
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- Deixar de executar medições mensais, de acordo com o cronograma físico-financeiro; por dia de 
atraso

INFRAÇÕES DE GRAU 2

- Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição complementar; por ocorrência;

- Fornecer, informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência;

- Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles 
que se negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência;

-  Deixar  de cumprir  determinação formal  ou  instrução complementar  da FISCALIZAÇÃO;  por 
ocorrência.

INFRAÇÕES DE GRAU 3

-  Executar  serviço  sem  a  utilização  de  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI),  quando 
necessários; por empregado, por ocorrência;

- Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; 
por dia e por tarefa designada;

- Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência;

- Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.

INFRAÇÕES DE GRAU 4

- Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por 
ocorrência;

- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

INFRAÇÕES DE GRAU 5

-  Deixar  de  efetuar  o  pagamento  de  salários,  vales-transportes,  tíquetes-refeição,  seguros, 
encargos  fiscais  e  sociais,  bem  como  arcar  com  quaisquer  despesas  diretas  e/ou  indiretas 
relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas, por dia e por ocorrência.

INFRAÇÕES DE GRAU 6
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- Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físicos, lesão corporal ou 
consequências letais; por ocorrência;

O somatório das multas previstas não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) 
do valor total do contrato.

13 - FORMA DE REAJUSTE

Os preços contratuais serão reajustados após um ano da data de apresentação da proposta, de 
acordo com a variação dos índices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista Conjuntura 
Econômica, da Fundação Getúlio Vargas. 

- IPCA - Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, para contratos de fornecimento ou 
locação de materiais ou equipamentos, e prestação de serviços comuns ou de engenharia.

A fórmula aplicada para o cálculo do reajuste será:

R = V.(I1 - Io)/Io, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preço inicial a ser reajustado;

Io = é o índice setorial de preços constante da coluna correspondente, referente ao mês da data 
de apresentação da proposta;

I1 = é o índice setorial de preços constante da coluna correspondente, referente ao mês em que é 
devido o reajuste.

Os preços contratuais poderão ser reajustados para mais ou menos em consequência de suas 
variações.

Havendo atraso ou antecipação na execução das obras em relação ao previsto no cronograma 
físico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o 
reajuste obedecerá às condições seguintes:

a) Não será aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relação à 
data prevista para concessão/aplicação do reajuste, observado o previsto no cronograma físico-
financeiro. Para o restante será conceder o reajustamento previsto. 

b) Quando houver antecipação das obras em relação ao cronograma físico-financeiro, o reajuste 
será aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.
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14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

 Conforme  medições  mensais  pelos  serviços  efetivamente  executados,  a  DESO  pagará  à 
CONTRATADA  os  preços  em  reais  integrantes  da  proposta  aprovada  e,  caso  aplicável,  a 
incidência de reajustamento. 

Os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços 
em conformidade com as condições previstas neste Projeto Básico, constituindo, assim, a única 
remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. 

A forma de pagamento contemplada neste Projeto Básico é a de preços unitários.( poderá sofrer 
alteração, caso seja preço global). 

Os serviços serão avaliados e medidos pela FISCALIZAÇÃO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, a 
CONTRATADA deverá apresentar para análise e aprovação da DESO o Boletim de Medição dos 
serviços executados relativos ao período, acompanhado de memória de cálculo dos quantitativos 
executados.

b)  Os  produtos  dos  quantitativos  executados  (devidamente  aprovados  pela  DESO)  pelos 
respectivos preços unitários propostos resultam no valor total a ser faturado pelos serviços regidos 
por preços unitários.

c) Uma vez que os serviços executados, de acordo com o que consta no Relatório de Andamento 
do  Projeto,  observem  adequação  com  aquilo  que  está  discriminado  no  Cronograma  Físico-
Financeiro  de  Execução  devidamente  atualizado,  a  FISCALIZAÇÃO  da  DESO  dará 
encaminhamento à fatura para posterior pagamento.

O prazo máximo estimado para a efetivação dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO.

As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela FISCALIZAÇÃO da DESO.    

Qualquer  erro  detectado  no  documento  de  cobrança  acarretará  a  devolução  do  mesmo  à 
CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a contagem de 
novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverão ser apresentadas por meio do sistema “e-DOC” (https://edoc.se.gov.br/).
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15 - ELEMENTOS DA PROPOSTA

a) Planilha de Preços deverá ser elaborada conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A proponente deverá apresentar planilha orçamentária de acordo com o modelo fornecido, 
contendo preços unitários e totais,  atribuídos a todos os serviços a serem executados, sendo 
nestes considerados os custos com mão de obra e materiais.

c) Preços Unitários;

d) Preços Globais;

e) Prazo de Execução em dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de serviço;

f) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessão pública de 
recebimento das Propostas, mínimo de 60 (sessenta) dias.

 

16 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, na Região da sede da Empresa;

b) Capacitação Técnica

b.1) Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa

Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente 
e  compatível  com  o  objeto  da  Licitação,  através  de  um  ou  mais  atestados  fornecidos  por 
pessoa(s)  jurídica(s)  de  direito  público  ou  privado  para  serviços  com  mesma  natureza  com 
complexidade técnica e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores 
as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, acompanhado do(s) 
respectivo(s)  Certificado(s)  de  Acervo  Operacional  (CAO)  expedido(s)  pelo(s)  CREA(s)  da(s) 
região (regiões)  onde o(s)  serviço(s)  tenha(m) sido executado(s)  conforme disposto  do art.36 
RILC, atendendo, no mínimo, às exigências discriminadas a seguir:

• Projeto básico/executivo ou Gerenciamento de Obra ou Execução de Estação de 

Tratamento de Água de Ciclo Completo, com capacidade de, no mínimo, 255 L/s;

b.2) Comprovação de Capacitação Técnica Profissional

A documentação relativa à Capacitação Técnica Profissional limitar-se-á a:

b.2.1)  Comprovação  de  que  a  proponente  possui  profissional(ais)  de  nível  superior  ou  outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) 
emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) 
Certificado(s) de Acervo Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) região (regiões) onde o(s) 
serviço(s)  tenha(m)  sido  executado(s),  que  comprove(m)  ter  executado  ou  participado  da 
execução  de  serviços  com  características  semelhantes  ao  objetivo  da  presente  Licitação, 
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limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e de valor significativo, ou seja, ter 
elaborado Projeto(s) com as características relacionadas a seguir:

• Projeto básico/executivo ou Gerenciamento de Obra ou Execução de Estação de 

Tratamento de Água de Ciclo Completo, com capacidade de, no mínimo, 255 L/s;

b.2.2)  A comprovação de que o(s)  profissional(ais)  de nível  superior  referido(s)  no item b.2.1 
pertence(m) ao quadro da Empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certidão do CREA para os Responsáveis Técnicos da Empresa;

- Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa;

- Contrato de Prestação de Serviços;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaração que o profissional estará disponível no momento da contratação

O acervo técnico do profissional indicado somente poderá constar na Proposta de uma única 
empresa  participante.  Caso  contrário,  serão  inabilitadas  todas  as  propostas  que  incluírem  o 
acervo de um mesmo profissional.

Será admitida a comprovação da capacidade técnica por meio de um ou mais atestados e/ou 
Certidões de Acervo Técnico, desde que compatíveis com o objeto da contratação e relacionados 
às parcelas de maior relevância. Para fins de atendimento aos quantitativos mínimos exigidos, 
quando houver, não será admitido o somatório de quantitativos de atestados distintos, devendo o 
quantitativo  mínimo  ser  comprovado  em  atestado  específico  que  demonstre  experiência 
compatível com a complexidade do objeto.

17 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA

Balanço  Patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por  balancetes ou balanços provisórios,  podendo ser  atualizados por  índices 
oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

O Balanço Patrimonial  deverá  vir  acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional  no 
Conselho Federal de Contabilidade.

O Balanço Patrimonial  e  as  demonstrações contábeis  deverão ser  apresentados da seguinte 
forma:

- Para as sociedades anônimas, mediante cópia autenticada da publicação em Diário Oficial.

- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, será exigida contabilidade simplificada.

PB 010-090326-LA - GERENCIAMENTO ETA DO POXIM
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - PABX (79) 3226-1000 CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscrição Estadual 

27.051.036-2 - Aracaju/SE
Página 16

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 5KRX-
WUSK-VALZ-0BT7 Página 16 de 18

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 P
A

U
LO

 J
O

S
E

 S
A

N
T

O
S

 S
IL

V
A

 A
M

A
D

O



ORSE 9427 

- No caso de licitantes com apuração no lucro real, será exigido comprovante de entrega do SPED 
CONTÁBIL.

- Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário, onde 
foram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do último exercício social, 
com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no 
Cartório de Títulos e Documentos.

- Para as empresas constituídas há menos de um ano, será exigido apenas o Balanço de Abertura 
e demonstrações contábeis na forma da lei.

A capacidade econômico-financeira será verificada através de:

Liquidez Corrente: superior a 1,00  

           Ativo Circulante
LC = --------------------------
           Passivo Circulante

Liquidez Geral: superior a 1,00 

          Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = -------------------------------------------------------------
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Solvência Geral (SG) superior a 1,00 

                                    Ativo Total
SG = --------------------------------------------------------------------
          (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

O Patrimônio Líquido mínimo exigido será: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

18 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execução do Contrato, apresentará na GFIN - Gerência 
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissão da Ordem de Serviços, a 
importância correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades: 

1 - Caução em Dinheiro;  

2 - Seguro Garantia; 

3 - Fiança Bancária.
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19 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Não será permitida a formação de consórcios de empresas para a execução dos serviços e obras

objetos da Licitação.

20 - ANEXOS

Integra(m) este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):

Anexo I  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Anexo II  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aracaju, 23 de abril de 2026.

             PAULO JOSÉ SANTOS SILVA AMADO                              KLEBER CURVELO FONTES 

                                                    3.1.02.00/GEOB                                                                                          DIRETOR TÉCNICO               
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