



CAPA DO PROCESSO

Nº 16533/2022-COMPRAS.GOV-DESO

**ASSUNTO DO PROCESSO: LICITAÇÃO PÚBLICA PARA: DEMOLIÇÃO DO
RESERVATÓRIO ELEVADO, RE 4, DA DESO (2ª
tentativa).**

INTERESSADO: SUSM

Aracaju, 26 de outubro de 2022

**Everaldo Acioli da Rocha
Engenheiro(a) Civil**

**Coordenação de Segurança do Trabalho da
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO**

EDIÇÃO: ASCOM

IMAGENS: Freepik.com

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380

Telefone (79) 3226-1000 – e-mail: deso@deso-se.com.br

CNPJ: 13.018.171/0001-90 – Insc. Estadual: 27.051.036-2



Aracaju, 09 de maio de 2022

PORTARIA Nº 077/2022

O Diretor Presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

1) Designar os empregados abaixo relacionados, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, para serviços e obras desta Companhia:

HERCÍLIO DA SILVA RAMOS JUNIOR - mat. nº 3066.6 - Presidente
CARLSON JOSÉ SÁ SANTOS - mat. nº 3515.7 - Secretário

Membros Efetivos

ELIANE DE OLIVEIRA COSTA - mat. nº 3771.3
ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR - mat. nº 3762.4
TÁSSIO SILVA SANTANA - mat. nº 3685.7
TIAGO SANAS ALVES CENTURION - mat. nº 3213.6

Membro Substituto

EVERALDO ACIOLI DA ROCHA - mat. nº 3207.7

2) Os membros quando em exercício, trabalharão em regime de tempo parcial, no horário das 8:00 às 12:00 horas, dedicando o restante às suas atividades na Empresa;

3) Os integrantes da Comissão Permanente de Licitações ficarão subordinados à Presidência da Empresa;

4) Esta Portaria entrará em vigor a partir do 09/05/22 e terá vigência até 08/05/23, em conformidade com o Parágrafo 1º do Artigo 26 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios;

5) Na ausência do Presidente da CPL, poderá ser designado membro efetivo para substituí-lo em suas atribuições.

6) Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se e Comunique-se

CARLOS FERNANDES DE MELO NETO:66182883553
Assinado de forma digital por
CARLOS FERNANDES DE MELO
NETO:66182883553

CARLOS FERNANDES DE MELO NETO
Diretor Presidente

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: WMH1-0GJQ-XK3V-CWLR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/01/2023 é(são) :



PROCEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DA EMPRESA DE SANEAMENTO E SERGIPE – DESO

Diante da caracterização pela Organização Mundial da Saúde OMS, definindo a infecção através do novo coronavírus (COVID-19) como pandemia, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Estadual nº 40.567 de 24/03/2020, Decreto Estadual nº 40.576 de 16/04/2020, Decreto Estadual Nº 40.588 de 27/04/2020 e MPV 927 de 22/03/2020 do Governo Federal e considerando as medidas preventivas no âmbito desta Empresa de Saneamento. Conforme RDE 016/2020, as licitações públicas serão realizadas por meio de videoconferência enquanto perdurar a situação de emergência, preservando seu caráter público e transparente. Os documentos para participação no certame deverão ser enviados à Comissão Permanente de Licitações através de protocolo com até 30 (trinta) minutos de antecedência do horário e data marcados para a sessão de abertura, sessão essa que será transmitida online via web para todos os interessados através da plataforma Microsoft Teams, cujo link será disponibilizado na página do processo licitatório; **será vedada interação dos internautas**. A Ata da Sessão bem como toda a documentação pertinente, serão disponibilizadas na página do respectivo processo licitatório no site desta Empresa de Saneamento. Demais informações poderão ser obtidas no site www.deso-se.com.br e através do e-mail cpl@deso-se.com.br. Hercilio da Silva Ramos Junior, Presidente da CPL

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA Nº 15/2022

A Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, no uso de suas atribuições:

RESOLVE:

Art. 1 - Adotar, em todos os instrumentos licitatórios, para fins de reajustamento de contratos, em conformidade com o artigo 154 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DESO, os seguintes índices gerais:

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção, para contratos de obras;

IPCA - Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, todos os demais contratos de fornecimento/locação de material e equipamentos e prestação de serviços comuns e de engenharia.

Art. 2 - Todas as renovações contratuais estão condicionadas à adoção de um dos índices de reajuste previstos no artigo anterior, em substituição aos adotados anteriormente;

Art. 3 - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data;

Art. 4 – Revogam-se as disposições em contrário.
Aracaju, 5 de agosto de 2022.



Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor(a) Presidente




Ricardo Pereira Simoes Dos Reis
Diretor(a)



Jose Gabriel Almeida de Campos
Diretor(a)



Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor(a)



Fabiola Julisse Mendes Medeiros
Diretor(a)



Handwritten signature and date: 22/11/22

C.I. 140/2022

22/11/2022

De: CPL

Para: ASCI

Estamos encaminhando o **Aviso de Licitação da LICITAÇÃO PÚBLICA nº 037/2022 - DESO**, para que seja providenciado a publicação, por 01 (uma) vez, nos jornais e data abaixo discriminados:


Diário Oficial do Estado de Sergipe

23/11/2022

Solicitamos, ainda, que seja enviado para esta CPL uma cópia da publicação da respectiva edição, **logo após a chegada a essa Assessoria.**

AVISO DE LICITAÇÃO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO torna público que realizará às 09:30 horas do dia 16 de dezembro de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência, devido a situação pandêmica acarretada pelo Novo Coronavírus – COVID-19, a LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 037/2022 – DESO. Objeto: DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, RE 4, DA DESO. O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS DA DESO. Esta LICITAÇÃO PÚBLICA obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/ 2018. Hercilio da Silva Ramos Junior, Presidente da CPL.


HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR
PRESIDENTE CPL - DESO

quarta-feira, 23 de Novembro de 2022 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 29.037

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Cohidro

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2022- 1) CONTRATANTE: COMPANHIA DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE -COHIDRO. 2)CONTRATADA: SINERGIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS EIRELI. CNPJ:20.936.627/0001-66 3) OBJETO: Aquisição de válvulas borboletas e válvulas de retenção de fechamento rápido com as especificações do Edital de Pregão nº 10/2022 e seus anexos, pelo período de 12(doze) meses. 4)Base Legal: Lei nº 13.303/2016 5)Valor Total do Lote 1: R\$79.584,00 (setenta e nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais) e do lote 2: R\$63.870,99 (sessenta e três mil e oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos) 6)Data de assinatura: 16 de novembro de 2022

PAULO HENRIQUE MACHADO SOBRAL
Diretor Presidente

Deso

Ata de Registro de Preços 039/2022//Base Legal: 13.303/2016//Órgão Gerenciador: DESO// Empresa Compromissária: FARDAS BAHIA CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA//Objeto: Eventual e futura aquisição de fardamentos, lotes 1,2,3,4//RS 1.433.886,50//12 meses//Recurso próprio.

4º Aditivo Contrato 103/2019//Base legal: Art. 81, inciso II, combinado com o §§ 1º do mesmo artigo da Lei 13.303/2016//Contratada: NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA//Objeto: Alterar preço, cláusula terceira do contrato, percentual acréscimo 4,11% e supressão de 24,78%.

AVISO DE LICITAÇÃO

A COMPANHIA DE SANFAMENTO DE SERGIPE - DESO torna público que realizará às 09:30 horas do dia 16 de dezembro de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência, devido a

situação pandêmica acarretada pelo Novo Coronavírus - COVID-19, a LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 037/2022 - DESO. Objeto: DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, RE 4. DA DESO. O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS DA DESO. Esta LICITAÇÃO PÚBLICA obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/2018. Herculio da Silva Ramos Junior, Presidente da CPL.

Emdagro



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E DA PESCA
TERMO DE ERRATA AO CONTRATO Nº 15/2022

CONTRATANTE - EMDAGRO - Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe.
CONTRATADA - SIGMA MAC LTDA

Onde se lê:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

Este Contrato tem prazo de execução de 01 (um) mês, contados a partir do recebimento, pela contratada, da nota de empenho podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da CONTRATANTE.

LEIA-SE:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

Este Contrato tem prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento, pela contratada, da nota de empenho podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da CONTRATANTE.

JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO
Diretor - Presidente

Fapitec



EDITAL FAPITEC/SE/SEDUC Nº 09/2022
Tecnologias Sociais

RESULTADO FINAL - APÓS RECURSO ADMINISTRATIVO

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE divulga a lista das propostas aprovadas após recurso administrativo como **PRIORIDADE 1** no EDITAL FAPITEC/SE/SEDUC Nº 09/2022.

Quadro 01. Resultado Final das propostas recomendadas como **PRIORIDADE 1**.

EDITAL FAPITEC/SE/SEDUC Nº 09/2022 - TECNOLOGIAS SOCIAIS				
Nº	PESQUISADOR	TÍTULO	INSTITUIÇÃO	ÁREA DE CONHECIMENTO
1	Divanizia do Nascimento Souza	BIBLIOTECA DE GLOSSÁRIO DE SINAIS PARA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA DE JOVENS SURDOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	Ensino de Física, Educação de Surdos; Alfabetização Científica
2	Jaime Rodrigues da Silva	USO DA COMPOSTAGEM E ARTESANATO NA PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS, ORNAMENTAIS E ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS (PANCs): ALTERNATIVAS DE RENDA PARA UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO VALE DO COTINGUIBA/SE	Colégio Estadual Irmã Maria Clemência	Ciências Agrárias
3	Alisson Marcel Souza de Oliveira	Convive Sertão: a participação escolar e acadêmica na avaliação, monitoramento e desenvolvimento das tecnologias sociais para a agricultura familiar	Universidade Federal de Sergipe	Ciências Agrárias
4	Marcelo Leite dos Santos	Produção de sabão líquido a partir do óleo de cozinha reciclado: empreendedorismo científico na escola como estratégia para o desenvolvimento econômico sustentável de comerciantes de frituras	Universidade Federal de Sergipe, Campus Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana-SE	Química, Físico-Química
5	Marconi Bomfim de Santana	Marcenaria solidária	Instituto Federal de Sergipe - Campus Nossa Senhora da Glória	Ciências Agrárias, Extensão Rural
6	Lício Valério Lima Vieira	Capacitação para planejamento e gestão compartilhada do turismo em Salgado/SE E Turismo	INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE	Ciências Sociais e Aplicadas
7	Janaina Cardoso de Mello	App Agentes de Turismo Científico-Cultural: A UFS como atrativo de Ensino de História, Memória e Museologia	Universidade Federal de Sergipe	História, História do Brasil e História Regional do Brasil
8	Fabrizio dos Santos Menezes	Protagonismo juvenil e tecnologias sociais para a promoção da saúde quilombola	Universidade Federal de Sergipe	Saúde Coletiva e Saúde Pública
9	Jorginaldo Calazans dos Santos	Gastronomia sustentável e turismo criativo na comunidade de Ilha Grande	Instituto Federal de Sergipe - IFS	Ciência Social Aplicada;
10	Francilene Amaral da Silva	Arranjos produtivos locais de plantas medicinais e suas potencialidades na comunidade Indígena Xokó	Universidade Federal de Sergipe	Ciência da Saúde e Farmácia
11	Jussara Maria Moreno Jacintho	OGUNHÊ - TECNOLOGIAS SOCIAIS E AGRICULTURA FAMILIAR DE TERREIRO	Universidade Federal de Sergipe	Direitos Especiais e Antropologia das Populações Afro-Brasileiras
12	Eliana Midori Sussuchi	Desenvolvimento de Materiais Didáticos para Conscientização em Aulas Experimentais de Química	Universidade Federal de Sergipe	Ensino-Aprendizagem, Métodos e Técnicas de Ensino, Química
13	Roberto dos Santos Lacerda	Alimentação Escolar e Agricultura Familiar Quilombola de Sergipe	Universidade Federal de Sergipe	Ciências da Saúde e Saúde coletiva
14	Luanne Michella Bispo Nascimento	Princípios agroecológicos aplicados como tecnologia socioambiental na horta escolar do CEDJA	Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral	Ciências Agrárias e Agronomia
15	Airon José da Silva	Recursos didáticos no ensino de solos e produção vegetal como ferramenta de popularização da ciência e geração de renda	Universidade Federal de Sergipe	Ciências Agrárias
16	Maria Clara Pinto Cruz	Sustentabilidade e economia criativa em comunidades tradicionais pesqueiras: bases de um desenvolvimento da produção artesanal elaborado por Marisqueiras de Terra Calda em Indiaroba/SE	ESCOLA ESTADUAL DIONISIO MACHADO	Educação, Ensino-Aprendizagem
17	Cesár Santana de Matos	PELES: afroempreendedorismo e manualidades com o couro legítimo	Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas	Direito Especiais e Artes pláticas



CONSTRUTORA J.J. LTDA

**ENVELOPE (C) – DECLARAÇÃO DE EMQUADRAMENTO
EPP E CREDENCIAL.**

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-380

Licitação Pública 037/2021

CONSTRUTORA JJ LTDA

CNPJ: 32.813.263/0001-06

42/2022-2

Rua José Almicar de Azevedo, 214 - Bairro Rosa Maria, São Cristóvão/SE - CEP: 49.100-000 - Fone: 79-3211-2205

Site: www.construtorajj.com.br - CNPJ: 32.813.263/0001-06 - Insc. Est.: 27.079.003-9

Construir com qualidade, buscando a satisfação do cliente. É nosso compromisso estar sempre melhorando nossos produtos e serviços.



CONSTRUTORA J.J. LTDA

ENVELOPE (A) - PROPOSTA DE PREÇOS
À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju - ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-380

Licitação Pública 037/2021

CONSTRUTORA J.J. LTDA

CONSTRUTORA J.J. LTDA

42/2022-2

Rua José Almicar de Azevedo, 214 - Bairro Rosa Maria, São Cristóvão/SE - CEP: 49.100-000 - Fone: 79-3211-2205
Site: www.construtorajj.com.br - CNPJ: 32.813.263/0001-06 - Insc. Est.: 27.079.003-9
Atendemos com qualidade, buscando a satisfação do cliente. É nosso compromisso estar sempre melhorando nossos produtos e serviços.

Setor de Arquivos
Arquivos de Arquivos



CONSTRUTORA J.J. LTDA

ENVELOPE (B) DOC.HABILITAÇÃO

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-380

Licitação Pública 037/2021

CONSTRUTORA J.J. LTDA

CNPJ: 32.813.263/0001-06

2.77642/2022-2

Rua José Almicar de Azevedo, 214 - Bairro Rosa Maria, São Cristóvão/SE - CEP: 49.100-000 - Fone: 79-3211-2205

Site: www.construtorajj.com.br - CNPJ: 32.813.263/0001-06 - Insc. Est.: 27.079.003-9

Construtor com qualidade, buscando a satisfação do cliente. É nosso compromisso estar sempre melhorando nossos produtos e serviços.



CONSTRUTORA J.J. LTDA.

RECIBO DE ENTREGA**ATT.: CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO****LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 037/2021– DESO****Objeto: Demolição do reservatório Elevado, RE 4, da DESO.**

A **CONSTRUTORA JJ LTDA**, com sede na Rua José Almicar de Azevedo nº 214 Bairro Rosa Maria São Cristovão SE CEP 49.100.000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.813.263/0001-06, vem através desta ENTREGAR a esta comissão de licitação os envelopes denominados **Envelopes (A) Proposta Comercial (B) Documentação de Habilitação e (C) Declaração de Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, ambos devidamente lacrados para que já em posse desta conceituada comissão de licitação no dia e hora já designada para início do certame supracitado a construtora apresente em tempo hábil sua proposta.

São Cristovão 16 de Dezembro de 2022.

Joatam Juremir Cordeiro
CI 10602714 SSP/SP, CREA 270561015-4
Representante Legal e Responsável técnico
Rua Rafael de Aguiar nº 1176, bairro Pereira Lobo
Aracaju-Se, CEP 40050-660

CONSTRUTORA J.J. LTDA



LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

**ENVELOPE C - "Declaração de Enquadramento como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)".**

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº037/2022 – DESO

Nome do PROPONENTE: LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-380



LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Envelope A - "Proposta Preços"

CITACÃO PÚBLICA Nº037/2022- DESO

me da PROPONENTE: LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-380



LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Envelope B - "Documentos de Habilitação"

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº037/2022- DESO

Nome da PROPONENTE: LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE


CEP: 49.020-380

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL), "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP) QUANDO FOR O CASO, REFERENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 037 - DESO que tem como objeto DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, RE 4, DA DESO.


Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro de 2022 às 09:30 (nove horas e trinta minutos), na Sala de Licitação da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da portaria 077/2022, composta pelo Assistente de Gestão Administrativa II Hercílio da Silva Ramos Júnior, Presidente; pelo Engenheiro Civil Tássio Silva Santana e pela Assistente de Gestão Administrativa II Eliane de Oliveira Costa, Membros; tendo por finalidade o RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL), "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP) QUANDO FOR O CASO, E ABERTURA DOS ENVELOPES "A" e "C". Iniciando os trabalhos, registramos que as licitantes CONSTRUTORA J.J LTDA; LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA protocolaram seus envelopes para participação neste certame antes da sua sessão de abertura, através dos protocolos 026302.77642/2022-2 e 026302.77643/2022-7 respectivamente. Registramos que as empresas CONSTRUTORA J.J LTDA; LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA apresentaram ENVELOPES "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP. Prosseguiram-se os trabalhos com a abertura dos ENVELOPES "C" das respectivas empresas, cujos documentos foram vistos, rubricados e analisados pela Comissão. Após análise, o Senhor Presidente informou que as licitantes CONSTRUTORA J.J LTDA; LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA participarão desta licitação auferindo as vantagens da Lei Complementar 123/2006, por terem atendido às exigências do Edital. Prosseguiram-se os trabalhos com a abertura dos ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL) das licitantes. A licitante CONSTRUTORA J.J LTDA apresentou proposta com valor global de R\$ 471.198,54 (quatrocentos e setenta e um mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos). A licitante LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA apresentou proposta com valor global de R\$ 466.535,15 (quatrocentos e sessenta e seis mil quinhentos e trinta e cinco reais e quinze centavos). Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para posterior análise das PROPOSTAS COMERCIAIS, informando que, após a análise, dará ciência do resultado, assim como a convocação para posteriores sessões, que serão transmitidas através da plataforma Google Meet, através de publicação no site DESO (www.deso-se.com.br), e que, na página do processo licitatório, há a opção de ativação de notificações para informar quando há a divulgação de novos documentos, ao tempo que sugere que as licitantes ativem essa notificação, informa também que tão logo sejam digitalizadas as propostas comerciais, estas serão disponibilizadas na página desse processo licitatório. Os ENVELOPES "B" das licitantes devidamente lacrados e rubricados, ficarão em poder da Comissão até a data de sua eventual abertura. Após homologado o Processo, os ENVELOPES "B" das proponentes não declaradas vencedoras permanecerão em poder desta Comissão até o oitavo dia útil a contar desta data, período em que os licitantes deverão recolhê-los. O não recolhimento no citado período implicará na destruição dos mesmos. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e membros da Comissão sendo em seguida publicada no site da DESO. Aracaju/SE, 16 de dezembro de 2022.

COMISSÃO:

Hercílio da Silva Ramos Junior
Presidente



Tássio Silva Santana
Membro



Eliane de Oliveira Costa
Membro



CONSTRUTORA J.J. LTD.

Á

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

Referência : Licitação nº 037/2022– DESO.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE


A **CONSTRUTORA JJ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.813.263/0001-06, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) **JOATAM JUREMIR CORDEIRO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 10.602.714 SSP/SP e do CNPF nº 361.999.826-49, **DECLARA**, para fins do disposto do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

São Cristóvão 16 de Dezembro de 2022.


Joatam Juremir Cordeiro
CI 10602714 SSP/SP, CREA 270561015-4
Representante Legal e Responsável técnico
Rua Rafael de Aguiar nº 1176, bairro Pereira Lobo
Aracaju-Se, CEP 40050-660



CONSTRUTORA J.J. LTD.

ANEXO I

CARTA CREDENCIAL PARA O(S) REPRESENTANTE(S) AS SESSÕES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

A CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP


16 de Dezembro de 2022

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ASSUNTO: PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO Nº 037/2022 - DESO

A A Construtora JJ Ltda - EPP, por seu responsável legal infra-assinado, CREDENCIA o(s) Sr.(s) o **Sr.(a) Anderson Souza Silva**, CPF 934.373.075-68 RG 1.224.447 SSP/SE, e/ou Dirlene Nair da Silva, CPF. 051.747.988-51 RG. 3.356.050-1 SSP/SE, e/ou Vicente Aragão da Silva RG:487025 SSP/SE CPF: 350.599.024-15 e/ou Josival Miguel Lyrio de Oliveira RG 1029034 SSP/SE CPF: 005.422.427-61 e/ou Fernanda Carvalho Reis Cordeiro CREA 251291014 ,CPF 042.093.805-20 que é (são) a(s) pessoa(s) devidamente AUTORIZADA(S) nos termos do Art. 653 do Código Civil Brasileiro para que nos representem junto a essa **DESO**, consoante o estabelecido no Edital, com plenos poderes irretratáveis e irrevogáveis para impetrar, impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar todas e quaisquer deliberações atinentes à LICITAÇÃO em epígrafe, ficando-lhe(s) vedado o substabelecimento.

São Cristóvão 016 de Dezembro de 2022.


Joatan Juremir Cordeiro
CPF 40602714 SSP/SP, CREA 270561015-4
Representante Legal e Responsável técnico
Rua Rafael de Aguiar nº 1176, bairro Pereira Lobo
Aracaju-Se, CEP 40050-660

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.813.263/0001-06 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 21/02/1991	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA JJ LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOSE ALMICAR DE AZEVEDO		NÚMERO 214	COMPLEMENTO *****
CEP 49.100-000	BAIRRO/DISTRITO ROSA MARIA	MUNICÍPIO SAO CRISTOVAO	UF SE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/12/2022 às 14:34:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.813.263/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/02/1991
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA JJ LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOSE ALMICAR DE AZEVEDO		NÚMERO 214	COMPLEMENTO *****
CEP 49.100-000	BAIRRO/DISTRITO ROSA MARIA	MUNICÍPIO SAO CRISTOVAO	UF SE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/12/2022 às 14:34:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	32.813.263/0001-06
NOME EMPRESARIAL:	CONSTRUTORA JJ LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$14.400.000,00 (Quatorze milhões, quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ELIANO NEWTON MAGNO CORDEIRO
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	JOATAM JUREMIR CORDEIRO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/12/2022 às 14:35 (data e hora de Brasília).





Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA J.J. LTDA		Protocolo: SEC2200868193	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 28200129183	CNPJ 32.813.263/0001-06	Data de Ato Constitutivo 21/02/1991	Início de Atividade 21/02/1991
Endereço Completo Rua JOSÉ ALMICAR DE AZEVEDO, Nº 214, ROSA MARIA - São Cristóvão/SE - CEP 49100-000			
Objeto Social EXPLORAÇÃO DO RAMO DE CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, ETC., REFORMA DE (CONSTRUTOR GERAL) APARTAMENTOS, CASA, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, REFORMAS EM APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CONSTRUÇÃO (CONSTRUTOR) E REFORMA DE EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS OU RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA FINS CULTURAIS OU RECREATIVOS, MONTAGEM DE (QUANDO NÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO FABRICANTE) EDIFICAÇÕES PRÉ-FABRICADAS, MONTAGEM DE EDIFICAÇÕES PRÉ-MOLDADAS, QUANDO REALIZADA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, EDIFICAÇÕES INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, OBRAS DE REFORMAS EM EDIFICAÇÕES ESCRITÓRIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS, PRÉDIOS GOVERNAMENTAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS EM EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ENTRADA DE ENERGIA EM EDIFICAÇÕES, OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE PINTURA, EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CONSTRUÇÃO), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM): GREIDE, LEITO, SUBLEITO, CORTE, ATERRO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, INCLUSIVE INTERCEPTORES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE DRENOS EM CAMADAS (COLCHÃO DRENANTE, CAMADA DRENANTE), SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA HIDRELÉTRICAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS (EXCETO PARA HIDRELÉTRICAS), CONSTRUÇÃO DE CANAIS, DIQUER E BARRAGENS (EXCETO PARA HIDRELÉTRICAS), CONSTRUÇÃO DE (CONTRATANTE GERAL) PLANTAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS, CALÇADAS, PARQUES, CHAFARIZES, ESTACIONAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM COM OPERADOR, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA EMPRESA CLIENTE, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, LOCAÇÃO DE CARRO PLATAFORMA COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE DUMPER COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE ELEVADORES DE OBRA (CARGAS E PESSOAS) COM OPERADOR, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE GRUAS (MÓVEIS, FIXAS OU ASCENSIONAIS) COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE GUINCHOS COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE GUINDASTES, EMPILHADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OPERADOR, LOCAÇÃO DE LANÇA ARTICULADA COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE LANÇA TELESCÓPICA COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE MINI-CARREGADEIRA COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUAIS E AUTOMÁTICAS, COM OPERADOR, LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS PASTOGRÁFICAS COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE TROLLEY COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA, COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA EMPRESA CLIENTE CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDROELÉTRICAS E EÓLICA, INSTALAÇÃO ALTERAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GÁS E ÓLEO) EXCETO ELÉTRICO E OUTRAS QUE NO FUTURO VENHAM A INTERESSAR A SOCIEDADE.			
Capital Social R\$ 14.400.000,00 (catorze milhões e quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 14.400.000,00 (catorze milhões e quatrocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome ELIANO NEWTON MAGNO CORDEIRO	CPF/CNPJ 498.590.136-91	Participação no capital R\$ 4.320.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome JOATAM JUREMIR	CPF/CNPJ 361.999.826-49	Participação no capital R\$ 10.080.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA J.J. LTDA			Protocolo: SEC2200869193
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
CORDEIRO			
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Término do mandato	
JOATAM JUREMIR CORDEIRO	361.999.826-49	Indeterminado	
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação
Data			ATIVA
05/09/2022	20220331820	223 / 223 - BALANÇO	Status
			SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/09/2022, às 09:41:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código NHU3OHVN.



SEC2200869193

ALINE MENEZES DE SOUZA
Secretário Geral

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA CONSTRUTORA J.J.
LTDA – CNPJ 32.813.263/0001-06**

1. JOATAM JUREMIR CORDEIRO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Itaiópolis/SC, portador da C.I. no. 10.602.714 SSP/SP e do C.I.C. no. 361.999.826-49, residente e domiciliado, nesta capital, na Av. Governador Paulo Barreto, nº 1430 Apto 701 Bairro Jardins, Cep - 49025-040;

2. ELIANO NEWTON MAGNO CORDEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Natal/RN, portador da C.I. no. 3.034.600-2 SSP/SE e do C.I.C. no. 498.590.136-91, residente e domiciliado, nesta capital, na Rua Euclides Góis, nº 1255, Bairro Coroa do Meio, Cep – 49.035-310, únicos sócios da empresa **CONSTRUTORA J.J. LTDA**, com sede Rua José Almicar de Azevedo, 214, Bairro Rosa Maria, São Cristóvão/SE, Cep – 49.100-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob o NIRE no. 28200129183 e inscrita no CNPJ sob o nº 32.813.263/0001-06, em sessão do dia 21/02/1991, resolvem assim de comum acordo, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA J.J. LTDA**, com sede Rua José Almicar de Azevedo, 214, Bairro Rosa Maria, São Cristóvão/SE, Cep – 49.100-000, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO

- a) **CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa terá o seguinte objeto: exploração do ramo de construção de apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências, etc.., Construção ou reforma de edifícios comerciais; Construção de edifícios de apartamentos; Construção ou reforma de edifícios garagem e garagens subterrâneas; Construção ou reformas de escolas, faculdades, universidades, colégios, creches e outros edifícios destinados ao ensino; Obras de instalações elétricas em edificações, obras de reformas em edificações não residenciais, escritórios, lojas, plantas industriais, prédios governamentais; instalação e manutenção de cabos elétricos edificações, instalação de caixas de entrada de energia em edificações; obras de instalações elétricas; serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo; execução de fundações diversas para edifícios e outras obras de engenharia; obras de terraplanagem (terraplenagem) para construção de rodovias e aeroportos; serviços de terraplanagem (terraplenagem): greide, leito, subleito, corte, aterro; construção de redes de esgoto, inclusive interceptores;

construção de redes de distribuição de água, construção e perfuração de poços de água; execução de drenos em camadas (colchão drenante, camada drenante); serviços de gerenciamento e execução de obras por contrato de construção por administração; construção de grandes estrutura e obras de arte; construção de obras de arte corrente; construção de obras de arte especiais; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de barragens para hidrelétricas, construção de barragens ; construção de canais, diques, barragens ; construção de (contratante geral) plantas de tratamento de água, construção de reservatórios de água, construção de sistema de abastecimento de água; construção de sistema de distribuição de água; construção de estações de bombeamento de água, esgoto, águas pluviais; construção de vias urbanas, praças, calçadas, parques, chafarizes, estacionamentos, etc; manutenção de praças; aluguel de máquinas de terraplenagem com o operador, fornecimento de mão de obra na empresa cliente, serviços de consultoria em engenharia civil, naval, elétrica, eletrônica, hidráulica; locação de carro plataforma com o operador para uso na construção civil; locação de dumper com operador para uso na construção civil; locação de guindastes, empilhadeiras para construção civil, com operador; locação de lança articulada com operador para uso na construção civil; locação de lança telescópica com operador para uso na construção civil, locação de macaco hidráulico com operador para uso na construção civil; locação de mini-carregadeira com operador para uso na construção civil, locação mini-graus com operador para uso na construção civil, locação de plataforma de trabalho para construção civil, manuais ou automáticas, com operador; locação de plataformas pantográficas com operador para uso na construção civil; locação de trolley com operador para uso na construção civil, locação mão de obra, de pessoal, temporária; serviços de seleção e agenciamento de mão de obra; Serviços de desenho de arquitetura e engenharia; Construção de usinas hidrelétricas; Obras civis instalações de redes de cabos telefônicos; Obras de Alvenaria; Perfurações e sondagens; Montagem de estruturas metálicas; Reparação de estradas e rodovias; Outras obras de Construção civil; Construção de coberturas; Revestimento de dutos e tubulações; Impermeabilização de obras de engenharia civil; Serviços de demolição(demolições) em geral(construção); Preparação de terrenos; (Construção) obras de acabamento, N.E.; Execução de paredes e divisórias em Drywall; Colocação de folhas de gesso acortanado; Obras de irrigação; Obras de montagem industrial; Coleta de resíduos não perigosos; Instalação de dutos para sistemas de ar condicionado; Plantio de gramados; Obras de (construção) escoamento; Colocação de pisos e azulejos; Colocação de recursos humanos na empresa cliente, e outras que no futuro venham a interessar a sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciou suas atividades em 21/02/1991 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA. O CAPITAL SOCIAL é de R\$ 14.400.000,00(quatorze milhões e quatrocentos mil reais) dividido em 14.400.000 (quatorze milhões e quatrocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma subscritas e integradas neste ato em moeda corrente do País., neste ato, em lucros acumulados, pelos sócios:

JOATAM JUREMIR CORDEIRO – 10.080.000 quotas = R\$ 10.080.000,00 – 70%;

ELIANO NEWTON MAGNO CORDEIRO – 4.320.000 quotas = R\$ 4.320.000,00 – 30%.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, na alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade cabe ao sócio **JOATAM JUREMIR CORDEIRO**, acima qualificado, com o poder e atribuição de gerenciar os negócios sociais, vedado no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NOVA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá, a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alterações contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecimento ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução será verificada em balanço especializado levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os sócios resolvem de comum acordo, não efetuar reuniões e assembleias para tomar as contas das administradoras e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de São Cristóvão – SE para o exercício e o cumprimento das direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E, por estarem assim justos e contratados, assim o presente .

São Cristóvão, 27 de maio de 2020

JOATAM JUREMIR CORDEIRO
C.P.F – 361.999.826-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

ELIANO NEWTON MAGNO CORDEIRO
C.P.F.498.590.136-91
SÓCIO





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA J.J. LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
36199982649	JOATAM JUREMIR CORDEIRO
49859013691	ELIANO NEWTON MAGNO CORDEIRO


CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2020 11:28 SOB Nº 20200103016.
PROTOCOLO: 200103016 DE 27/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002132222. NIRE: 28200129183.
CONSTRUTORA J.J. LTDA



ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 27/05/2020
www.agiliza.se.gov.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		 SE
NOME JOATAM JUREMIR CORDEIRO		
	DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 18602754 SEP SP	
	CPF 361.999.826-49	DATA NASCIMENTO 12/07/1956
	FILIAÇÃO ANGELO FERREIRA CORDEIRO NOEMIA SCHLENERT CORDEIRO	
	PERMISSÃO 	ACC 
N° REGISTRO 01849840503	VALIDADE 11/06/2026	1ª HABILITAÇÃO 17/04/1975
OBSERVAÇÕES A		
ASSINATURA DO PORTADOR 		
LOCAL ARACAJU, SE	DATA EMISSÃO 19/06/2021	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
88104302153 SE025058541		
SERGIPE		
DENATRAN CONTRAN		

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.813.263/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/1991
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA JJ LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE ALMICAR DE AZEVEDO	NÚMERO 214	COMPLEMENTO *****
CEP 49.100-000	BAIRRO/DISTRITO ROSA MARIA	MUNICÍPIO SAO CRISTOVAO
UF SE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/12/2022 às 08:29:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.813.263/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA JJ LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R JOSE ALMICAR DE AZEVEDO

NÚMERO
214

COMPLEMENTO

CEP
49.100-000

BAIRRO/DISTRITO
ROSA MARIA

MUNICÍPIO
SAO CRISTOVAO

UF
SE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/12/2022 às 08:29:15 (data e hora de Brasília).


Página: 2/2



LE - CONSTRUÇÕES, PROJÉTOS E SERVIÇOS LTDA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)


LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 37/2022 – DESO



LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Índice

Declaração de Enquadramento como ME ou EPP.....	2
CNPJ.....	3



LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Referência: LICITAÇÃO Nº 037/2022– DESO


A LE CONSTRUÇÃO, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ nº 17.853.295/0001-41, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) Elaine de Souza Matos Alfano, portador(a) da Carteira de Identidade nº 01.242.224-0 e do CNPF nº 001.556.315-43, DECLARA, para fins do disposto no subitem 7.4 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Aracaju/SE, 16 de dezembro de 2022


Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia Administradora

OBS.: Assinalar com um "X" a condição da empresa.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.853.295/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LE - CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LE PROJETOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 16 DE NOVENBRO	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	--------------	----------------------

CEP 49.087-110	BAIRRO/DISTRITO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
-------------------	----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LE.CONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (79) 9907-7600/ (79) 9988-2230
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2013
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/07/2022 às 08:34:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.853.295/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
LE - CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R 16 DE NOVEMBRO

NÚMERO
25

COMPLEMENTO

CEP
49.087-110

BAIRRO/DISTRITO
SANTOS DUMONT

MUNICÍPIO
ARACAJU

UF
SE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LE.CONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(79) 9907-7600/ (79) 9988-2230

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/03/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/07/2022 às 08:34:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.853.295/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LE - CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LE PROJETOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 16 DE NOVEMBRO	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	--------------	----------------------

CEP 49.087-110	BAIRRO/DISTRITO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
-------------------	----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LE.CONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (79) 9907-7600/ (79) 9988-2230
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/12/2022 às 08:27:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.853.295/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
LE - CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 16 DE NOVEMBRO	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	--------------	----------------------

CEP 49.087-110	BAIRRO/DISTRITO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
-------------------	----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LE.CONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (79) 9907-7600/ (79) 9988-2230
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/12/2022 às 08:27:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



CONSTRUTORA J.J. LTDA

Nova Proposta de Preços

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 37/2022–
DESO**

Objeto: Demolição do Reservatório
Elevado, RE 4, da DESO.



CONSTRUTORA J.J. LTDA

ÍNDICE

Carta Proposta	01/26
Planilha Orçamentária	02/26
Composições de Custo	03/26
Encargos Sociais	21/26
Planilhas de BDI	23/26
Declarações	24/26
Cronograma Físico - Financeiro	26/26

Aracaju-SE, 13 de Dezembro de 2022.

CONSTRUTORA J.J. LTDA

A Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 13 de Julho
Aracaju - SE

Objetivo: Demolição do Reservatório Elevado, RE 4, da DESO.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos os serviços/obras objeto da Concorrência 37/22, pelo preço de **RS471.198,54** (Quatrocentos e setenta e um mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos.), no prazo máximo de **90** (noventa) dias vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura do Contrato e do recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pelo CONTRATANTE. Ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta.
- b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de **120** (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data de recebimento da Proposta Financeira e Documentos de Habilitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta financeira não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos.
- c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da CONTRATANTE.
- d) Na execução dos serviços/obras observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da CONTRATANTE.
- f) Declaramos que temos condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Atenciosamente,



Joatam Juremir Cordeiro
Representante Legal e Responsável Técnico
CREA 2705610154 – CI 10602714 SSP/SP
Rua Rafael de Aguiar 1176, Pereira Lobo, Aracaju-SE, CEP 49050-660



Construtora JJ Ltda

Rua José Almirar de Azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ: 32.813.263/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08331
BDI: 22%

Ref: Agosto/2022-1 Moeda: R\$

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS				471.198,54 100,00
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				12.396,00 2,62
01.01.001	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	100,00	14,64	1.464,00 0,30
01.01.002	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, incluindo combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	300,00	36,44	10.932,00 2,32
01.02	CANETIRO DE OBRAS				232.750,30 49,40
01.02.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,00	1.586,00	4.758,00 1,01
01.02.002	Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,00	1.220,00	3.660,00 0,78
01.02.003	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,00	1.830,00	5.490,00 1,17
01.02.004	Bandeja de Proteção - Aparar Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 + 0,80 a 45°] e Chapa Plástica 18mm	m2	77,00	209,11	16.101,47 3,42
01.02.005	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	1.187,00	33,06	39.242,22 8,33
01.02.006	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	un	52,00	27,60	1.435,20 0,30
01.02.007	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	1.199,94	69,19	83.023,85 17,62
01.02.008	Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevados, etc. compreendendo os transportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga.	m³	2.316,69	32,95	76.334,94 16,20
01.02.009	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	450,77	2.704,62 0,57
01.03	DEMOLIÇÃO				186.074,16 39,50
01.03.001	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	244,39	575,43	140.629,34 29,84
01.03.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	366,59	18,84	6.906,56 1,47
01.03.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9.164,75	1,62	14.846,90 3,16
01.03.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	610,97	36,60	22.361,50 4,75
01.03.005	Remoção de adutora / rede em fº fº, junta elástica, diam. = 300 mm	m	118,00	11,27	1.329,86 0,28
01.04	DIVERSOS				39.978,08 8,48
01.04.001	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af 06/2014	chp	250,00	158,71	39.677,50 8,42
01.04.002	Limpeza geral	m2	113,00	2,66	300,58 0,06
Importa o presente orçamento em: (quatrocentos e setenta e um mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos)					471.198,54



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 212

Sigla: CPL

CÓDIGO	Bandeja de Proteção - Apra Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 + 0,80 a 45°] e Chapa Plastificada 18mm	UNID			
09801/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000034	518,00	0,02
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000034	246,00	0,01
MATERIAL					
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,000068	105,34	0,01
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,000272	284,01	0,08
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografit	un	0,000068	60,50	0,00
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,000068	84,70	0,01
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,000068	35,90	0,00
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un	0,000068	362,00	0,02
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,000068	65,22	0,00
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,000068	59,27	0,00
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,000102	17,51	0,00
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,000068	204,31	0,01
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,000034	97,96	0,00
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,000034	27,89	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002278	189,50	0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000425	16,90	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001666	62,40	0,10
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0048875	11,70	0,06
11963 /SINAPI	Parafuso de aço tipo chumbador parabolit, diametro 1/2", comprimento 75 mm	un	0,6700	9,62	6,45
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,1020	2,56	0,26
11270 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,000034	461,93	0,02
01111 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =*17* mm	m2	1,1000	97,73	107,50
00442 /SINAPI	Parafuso frances m16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada	un	0,6000	5,58	3,35
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografit	un	0,000102	372,08	0,04
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,000034	862,00	0,03
11284 /ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un	0,000068	112,67	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001275	13,00	0,02
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000153	10,80	0,00
10223 /ORSE	Estrutura Metálica em Treliça para Bandeja de Proteção Primária (Apra Lixo) dim. 2,50m+0,80m	un	0,1700	59,00	10,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001139	31,50	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 1

RptRelacaoComposicoesEmpForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bandeja de Proteção - Apra Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 + 0,80 a 45°] e Chapa Plastificada 18mm					UNID
09801/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003417	18,58	0,01	
01111 /ORSE	Espátula	un	0,0001224	18,50	0,00	
01111 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0095625	165,00	1,58	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,216325	14,00	3,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0031875	177,63	0,57	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001666	6,35	0,01	
02223 /ORSE	Tinta fundo epóxi	l	0,0306	37,77	1,16	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1716643	4,50	0,77	
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,000102	27,36	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002278	36,90	0,01	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000306	298,00	0,01	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,001377	30,61	0,04	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0007038	17,50	0,01	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000068	37,90	0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000034	30,00	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,003825	35,90	0,14	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0095625	5,00	0,05	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,001377	11,98	0,02	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000068	22,89	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000068	15,15	0,00	
02699 /ORSE	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner maritima	l	0,0544	94,84	5,16	
MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3400	7,80	5,61	
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3060	7,80	5,05	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,1390	5,51	13,27	
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,3400	7,46	5,36	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00085	300,00	0,26	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0095625	12,54	0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,216325	5,00	1,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,86		
EQUIPAMENTO		ENC. (111,5100%)		15,43		
		SERV. TERCEIRO		1,46		
		BDI (22,0000 %)		37,71		
		PREÇO TOTAL			209,11	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 2

RptRelacaoComposicoesEmpForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almirar de azevedo,214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 213

Sigla: CPL

CÓDIGO	Bandeja de Proteção - Aparar Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 + 0,80 a 45°] e Chapa Plástica 18mm	UNID	
09801/ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 10223 /ORSE	Estrutura Metálica em Treliça para Bandeja de Proteção Primária (Aparar Lixo) dim. 2,50m+0,80m	un	0,1700
M 00442 /SINAPI	Parafuso frances m16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeça abaulada	un	0,6000
M 01345 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plástica (madeirite plástico) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =	m2	1,1000
M 11963 /SINAPI	Parafuso de aço tipo chumbador parabol, diametro 1/2", comprimento 75 mm	un	0,6700
O 03738 /ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m2	0,3400
O 03962 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENI	m2	0,3400
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0200
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3400
O 10605 /ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	0,3400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0200
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3400
P 44497 /SINAPI	Montador de estruturas metálicas horista	h	0,3400

CÓDIGO	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	UNID			
07307/ORSE	m	m³			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,000054	461,93	0,02
0 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000648	18,58	0,01
02 /ORSE	Vale transporte	un	0,238572	4,50	1,07
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00216	6,35	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00405	177,63	0,72
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,27486	14,00	3,85
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00621	11,70	0,07
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00216	62,40	0,13
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000216	31,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00054	16,90	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00162	13,00	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000432	189,50	0,08
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 3		RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almirar de azevedo,214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	UNID			
07307/ORSE	m	m³			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,000108	112,67	0,01
85 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,000054	862,00	0,05
86 /ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,000162	372,08	0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00486	35,90	0,17
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,000432	284,01	0,12
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,000108	204,31	0,02
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,000108	60,50	0,01
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,000108	84,70	0,01
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,000108	35,90	0,00
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,000108	105,34	0,01
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,000108	65,22	0,01
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,000108	59,27	0,01
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,000162	17,51	0,00
06870 /ORSE	Tubo metálico equipado para cimbramento - locação (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	m/mês	6,0000	2,00	12,00
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,000054	97,96	0,01
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,000054	27,89	0,00
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,000162	27,36	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000432	36,90	0,02
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,000108	362,00	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01215	5,00	0,06
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01215	165,00	2,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)				
02701 /SINAPI	Instalador de tubulacoes (tubos/equipamentos)	h	0,5400	7,96	9,09
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,1600	5,51	25,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01215	12,54	0,15
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,27486	5,00	1,37
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00108	300,00	0,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,20	MATERIAL
				20,61	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)	18,06	SERV. TERCEIRO
				1,84	BDI (22,0000 %)
				12,48	PREÇO TOTAL
					69,19

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 4

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de Azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 214

Sigla: CPL

CÓDIGO	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	UNID	
07307/ORSE	m	m³	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 06870 /ORSE	Tubo metálico equipado para cimbramento - locação (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	m/mês	6,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,1600
O 10605 /ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	0,5400
P 02701 /SINAPI	Instalador de tubulacoes (tubos/equipamentos)	h	0,5400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,1600

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho					UNID
00026/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	189,50	0,04	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
04777 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00	
04777 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	177,63	0,27	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51	11,65	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51	
/	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						
Página 5						
RptRelacaoComposicoesEmprForm						



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de Azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Coleta e carga manuais de entulho					UNID			
00026/ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10517 /ORSE										
10562 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,51	MATERIAL	3,10	CUSTO TOTAL	15,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)		6,14	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,0000 %)	3,40	18,84	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,0000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	1,0000		

CÓDIGO	Demolição de concreto com martetele e compressor							PROD. EQUIPE	UNID
09182/ORSE								0,40	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02490 /ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou e quivalente)	h	0,0000	6,11	7,5000	16,69	0,0000	15,91	125,18
02463 /ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp o u equivalente)	h	0,0000	12,56	2,5000	138,59	0,0000	14,28	346,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	471,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	471,66	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	103,77	575,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD	PROD	IMPR	
E 02463 /ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)				h	1,0000	1,00	0,00	
E 02490 /ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)				h	3,0000	1,00	0,00	

CÓDIGO	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada						UNID		
10039/ORSE							t		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10503 /ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.					t	1,0000	30,00	30,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	30,00	PREÇO TOTAL	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe									
						Página 6		RptRelacaoComposicoesEmprForm	

05



Construtora JJ Ltda

Rua José Alcimar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 215

Sigla: CPL

CÓDIGO	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada						UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	30,00	BDI (22,0000 %)	36,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
S 10503 /ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.						t 1,0000

CÓDIGO	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm							UNID		
08362 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0009	165,00	0,15
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,00046	11,70	0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,00002	37,00	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,00004	160,00	0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento						un	0,00004	43,90	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0009	5,00	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,00004	22,89	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	0,00014	62,40	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,01308	4,50	0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,00016	6,35	0,00
01089 /ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U						un	1,0000	18,60	18,60
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0003	177,63	0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,02036	14,00	0,29
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,00012	13,00	0,00
10517 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,00036	35,90	0,01
10362 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,00004	16,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2000	7,81	3,30
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,02036	5,00	0,10
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00008	300,00	0,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0009	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,56	MATERIAL	19,19	CUSTO TOTAL	22,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	1,74	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI (22,0000 %)	4,98	27,60		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 7

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Alcimar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm				UNID
08362/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN QTD
M 0089 /ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U				un 1,0000
O 02 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h 0,2000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)				h 0,2000

CÓDIGO		Limpeza geral	UNID			
02450/ORSE			m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02414 /ORSE	Vassoura piaçava	un	0,0500	11,80	0,59	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00	0,14	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	177,63	0,03	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	13,00	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	16,90	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00008	62,40	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	11,70	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	35,90	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	5,00	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00	
01997 /ORSE	Sabão em pó	kg	0,0050	9,45	0,05	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00941	4,50	0,04	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00002	189,50	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	165,00	0,07	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	31,50	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	6,35	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,51	1,17	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54	0,01	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00	0,05	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 8

RptRelacaoComposicoesEmprForm

06



Construtora JJ Ltda
Rua José Almir de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 216

Sigla: CPL

CÓDIGO	Limpeza geral	UNID
02450/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00004 300,00 0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 0,55 MATERIAL 0,94 CUSTO TOTAL 2,18	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 ENC. (111,5100%) 0,62	SERV. TERCEIRO 0,07 BDI (22,0000 %) 0,48	2,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01997 /ORSE	Sabão em pó	kg 0,0050
M 02414 /ORSE	Vassoura piaçava	un 0,0500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1000

CÓDIGO	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	UNID
04654/ORSE		mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04299 /ORSE	Aluguel de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês 1,0000 1.000,00 1.000,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 1.000,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 ENC. (111,5100%) 0,00	SERV. TERCEIRO 1.000,00 BDI (22,0000 %) 220,00	1.220,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
S 04299 /ORSE	Aluguel de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês 1,0000

CÓDIGO	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	UNID
04657/ORSE		mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04298 /ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	mês 1,0000 1.300,00 1.300,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 1.300,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 ENC. (111,5100%) 0,00	SERV. TERCEIRO 1.300,00 BDI (22,0000 %) 286,00	1.586,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 9

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda
Rua José Almir de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	UNID
04657/ORSE		mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
S 04298 /ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	mês 1,0000

CÓDIGO	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	UNID
04659/ORSE		mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04296 /ORSE	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01 ar condicionado e mesa para 12 pessoas	mês 1,0000 1.500,00 1.500,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 1.500,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 ENC. (111,5100%) 0,00	SERV. TERCEIRO 1.500,00 BDI (22,0000 %) 330,00	1.830,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
S 04296 /ORSE	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01 ar condicionado e mesa para 12 pessoas	mês 1,0000

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevados, etc. compreendendo os transportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga.	UNID
07639/ORSE		m³
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0030204 35,90 0,11
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,007551 5,00 0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,007551 165,00 1,25
10786 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002956 36,90 0,01
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un 0,00006 27,36 0,00
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un 0,00002 27,89 0,00
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un 0,00002 97,96 0,00
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un 0,00004 204,31 0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001478 31,50 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0004434 18,58 0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,1521598 4,50 0,68

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 10

RptRelacaoComposicoesEmprForm

07



Construtora JJ Ltda
Rua José Almirar de azevedo,214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 217

Sigla: CPL

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevados, etc. compreendendo os tr	UNID
07639/ORSE	ansportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga.	m³
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0013424 6,35 0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,002517 177,63 0,45
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1708204 14,00 2,39
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,00002 461,93 0,01
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,00006 372,08 0,02
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un 0,00016 284,01 0,05
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un 0,00004 362,00 0,01
11284 /ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un 0,00004 112,67 0,00
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un 0,00002 862,00 0,02
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un 0,00004 60,50 0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002956 189,50 0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0038594 11,70 0,05
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0013424 62,40 0,08
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0003356 16,90 0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0010068 13,00 0,01
11274 /ORSE	Grampo de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un 0,00006 17,51 0,00
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un 0,00004 84,70 0,00
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un 0,00004 35,90 0,00
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un 0,00004 65,22 0,00
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un 0,00004 105,34 0,00
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un 0,00004 59,27 0,00
01 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	
06111 /SINAPI	Instalador de tubulações (tubos/equipamentos)	h 0,2000 7,96 3,37
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,4780 5,51 17,22
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0006712 300,00 0,20
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,007551 12,54 0,09
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1708204 5,00 0,85
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA		9,73
MATERIAL		5,28
CUSTO TOTAL		27,01
EQUIPAMENTO		5,94
ENC. (111,5100%)		32,95
SERV. TERCEIRO		1,14
BDI (22,0000 %)		5,94
PREÇO TOTAL		32,95

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 11

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda
Rua José Almirar de azevedo,214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevados, etc. compreendendo os tr	UNID
07639/ORSE	ansportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga.	m³
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 0549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,4780
O 05 /ORSE	Encargos Complementares - Montador	h 0,2000
P 02701 /SINAPI	Instalador de tubulações (tubos/equipamentos)	h 0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,4780

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	UNID
00051/ORSE		m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0001 518,00 0,05
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,0001 246,00 0,02
MATERIAL		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002 22,89 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0135 5,00 0,07
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,0002 15,15 0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001 30,00 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0135 165,00 2,23
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 1,0000 3,89 3,89
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0002 31,50 0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0018 13,00 0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0006 16,90 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0023 62,40 0,14
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0069 11,70 0,08
05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,1500 20,65 3,10
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0054 35,90 0,19
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0045 177,63 0,80
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,3054 14,00 4,28
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0004 189,50 0,08
04813 /SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p	m² 1,0000 267,50 267,50
	ostes para fixação)	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 12

RptRelacaoComposicoesEmprForm

08



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de azevedo,214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

Folha 218
RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO Sigla: CPL

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022					UNID
00051/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,0000	10,99	43,96	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0023	6,35	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2536	4,50	1,14	
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,51	23,31	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000	7,80	16,50	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,82	MATERIAL	327,54	
EQUIPAMENTO		0,07	ENC. (111,5100%)	20,99	SERV. TERCEIRO	2,06
				BDI (22,0000 %)	81,29	
					PREÇO TOTAL	450,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,0000			
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000			
M 04813 /SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca	m2	1,0000			
M 05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500			
O 19 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000			
O 31 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,0000			
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000			
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000			

CÓDIGO	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 300 mm	UNID
05132/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 13

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de azevedo,214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 300 mm	UNID		
05132/ORSE			m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02497 /ORSE	Tirfor 1,6 t - 20m de cabo	h	0,1000	1,36	0,14
155 /ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h	0,0333	100,69	3,35
MATERIAL					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	165,00	0,22
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	35,90	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	5,00	0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00001	19,57	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00001	34,87	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	31,50	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02536	4,50	0,11
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,35	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	177,63	0,08
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,00	0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00004	31,36	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	11,70	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00004	189,50	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00011	23,00	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	16,90	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00024	62,40	0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00004	60,00	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00006	43,50	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00007	22,80	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1000	7,80	1,65
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,51	2,33
00054 /ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22	h	0,0333	0,65	0,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,00012	300,00	0,04
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00	0,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 14

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de azevedo,214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 219

Sigla: CPL

CÓDIGO	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica, diam. = 300 mm							UNID	
05132/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,19	MATERIAL	0,91	CUSTO TOTAL	9,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	3,49	ENC.(111,5100%)	2,44	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(22,0000 %)	2,03	11,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 02455 /ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp							h	0,0333
E 02497 /ORSE	Tirfor 1,6 t - 20m de cabo							h	0,1000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1000
P 00054 /ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22							h	0,0333
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2000

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. min. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014						UNID		
05680/SINAPI							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36530 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 2, potencia liquida 79 hp, peso operacional mínimo de 6570 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,20 m3, pro fundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0001336	398.743,89	53,27				
	MATERIAL								
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	7,6600	6,67	51,09				
37 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81				
3 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira	h	1,0094	9,90	21,14				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		21,12	MATERIAL	55,71	CUSTO TOTAL	130,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		53,26	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	28,62	158,71

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - orçamento de Obras de Sergipe

Página 15

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de azevedo,214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014				UNID
05680/SINAPI					chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD	
O 5667 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba		h	1,0000	
O 668 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba		h	1,0000	
O 88294 /SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares		h	1,0000	
O 88859 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba		h	1,0000	
O 88860 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba		h	1,0000	

CÓDIGO	Tela de nylon para proteção de fachada	UNID			
04518/ORSE		m²			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00005	518,00	0,03
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00005	246,00	0,01
MATERIAL					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00008	31,50	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00024	18,58	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,10798	4,50	0,49
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00099	6,35	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00585	165,00	0,97
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,0600	10,99	0,66
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00195	177,63	0,35
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,13234	14,00	1,85
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00016	36,90	0,01
05061 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0100	20,30	0,20
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00026	16,90	0,00
07170 /SINAPI	Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (1 x c), cor branca, sem logomarca - para protecao d e obras	m2	1,1000	2,65	2,65
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00099	62,40	0,06
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,00016	189,50	1,16
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00016	57,90	0,03
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00016	57,90	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 16

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda
Rua José Almirar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 220

Sigla: CPL

CÓDIGO	Tela de nylon para proteção de fachada			UNID					
04518/ORSE				m²					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00299	11,70	0,04				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00234	35,90	0,08				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00585	5,00	0,03				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00078	13,00	0,01				
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00005	30,00	0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,5000	7,80	8,25				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,8000	5,51	9,32				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00052	300,00	0,16				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,13234	5,00	0,66				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00585	12,54	0,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,31	MATERIAL	8,60	CUSTO TOTAL	27,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,04	ENC. (111,5100%)	9,26	SERV. TERCEIRO	0,89	BDI (22,0000 %)	5,96	33,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)						m	0,0600	
M 04509 /SINAPI	Sarrafó *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta						m	0,2000	
M 05061 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)						kg	0,0100	
M 00070 /SINAPI	Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (1 x c), cor branca, sem logomarca - para proteção de obras						m2	1,1000	
O 00009 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,8000	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,5000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,8000	
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)						h	0,5000	

CÓDIGO	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	UNID
13169/ORSE		km
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 17
		RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda
Rua José Almirar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada							UNID		
13169/ORSE								km		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13956 /ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada						Km	1,0000	12,00	12,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	12,00	BDI (22,0000 %)	2,64	14,64		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 13956 /ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada							Km	1,0000	

CÓDIGO	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³							PROD. EQUIPE	UNID	
05072/ORSE								253,00	tkm	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02450 /ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	65,45	0,0040	332,60	0,0000	0,00		1,33
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,33	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,33	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	0,29	1,62		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	PROD	IMPR
E 02450 /ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)						h	1,0000	1,00	0,00

CÓDIGO	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e desp	UNID					
00121/ORSE	esas com licenciamento	h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04415 /ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp	h	1,0000		4,40		4,40
	MATERIAL						
01044 /ORSE	Gasolina comum	l	0,9460		5,16		4,88
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0000		0,76		0,76
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000		2,28		2,28
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0000		0,70		0,70

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 18

RptRelacaoComposicoesEmprForm

11



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de Azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 221

Sigla: CPL

CÓDIGO	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e desp						UNID		
00121/ORE	essas com licenciamento						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,81	0,81
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,06	0,06
43464 /SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04095 /SINAPI	Motorista de carro de passeio					h	1,0041	7,52	15,97
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,55	MATERIAL	9,50	CUSTO TOTAL	29,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	4,40	ENC. (111,5100%)	8,42	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,0000 %)	6,57	36,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
E 04415 /ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp						h	1,0000	
M 01044 /ORSE	Gasolina comum						l	0,9460	
O 88284 /SINAPI	Motorista de veículo leve com encargos complementares						h	1,0000	

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de veículo leve (encargos complementares) - horista						UNID		
95349/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04095/SINAPI	Motorista de carro de passeio					h	0,0041	7,52	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,06	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	0,01	0,07	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 04095/SINAPI	Motorista de carro de passeio						h		0,0041

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista	UNID			
95357/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 19		RptRelacaoComposicoesEmprFor	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 19

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de Azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista						UNID			
95357/SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira					h	0,0094	9,90	0,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,19	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)		0,04	0,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 04234 /SINAPI	Operador de escavadeira						h	0,0094		

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro					UNID
10551/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05	
MATERIAL						
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03	
12893 /SINAPI	Bota de seguridad com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	62,40	0,04	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguridad aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	51,35	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	97,63	0,27	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,14	1,43	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 20

RptRelacaoComposicoesEmprForm

12



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 222
Sigla: CPL

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro						UNID		
10551/ORSE							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,90	CUSTO TOTAL	3,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,0000 %)	0,81	4,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional						un	0,0001	
E 11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil						un	0,0001	
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023	
M 12893 /SINAPI	Bota de segurancas com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	0,0007	
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002	
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurancas aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006	
M 10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045	
M 11244 /ORSE	Martelo com unha						un	0,0002	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015	
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0007	
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0654	
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm						un	0,0001	
M 10578 /ORSE	Formão grande						un	0,0002	
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0002	
M 10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045	
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018	
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0045	
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 21

RptRelacaoComposicoesEmpForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista						UNID		
10552/ORSE							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	160,00	0,03				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01				
5 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	62,40	0,04				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	37,00	0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90	0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	177,63	0,27				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,94	CUSTO TOTAL	3,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,0000 %)	0,80	4,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018						
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015						
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008						
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654						
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002						
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045						
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018						
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 22

RptRelacaoComposicoesEmpForm



Construtora JJ Ltda
Rua José Almir de Azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO Sigla: CPL

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un 0,0002
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO		Encargos Complementares - Encanador	UNID			
10554/ORSE			h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	43,50	0,03	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	22,80	0,02	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	23,00	0,03	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02	
10592 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00	
10492 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,87	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 23

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda
Rua José Almir de Azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO							Encargos Complementares - Encanador		UNID	
10554/ORSE									h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015	177,63	0,27	
158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018	14,00	1,43	
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,02	CUSTO TOTAL	3,71	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,0000 %)	0,82	4,53		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018		
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015		
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008		
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0654		
M 10592 /ORSE	Lima chata 12"						un	0,0001		
M 10593 /ORSE	Praio simples 30cm						un	0,0001		
M 10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045		
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018		
M 11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"						un	0,0011		
M 11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"						un	0,0007		
M 11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"						un	0,0006		
M 11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"						un	0,0004		
M 11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"						un	0,0004		
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023		
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	0,0008		
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002		
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006		
M 10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045		
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004		

Jouli

Representante Legal e Responsável Técnico

000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 24

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 224

Sigla: CPL

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID			
10605/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	84,70	0,02
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50	0,01
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	284,01	0,23
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00	0,07
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	461,93	0,05
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	35,90	0,01
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	105,34	0,02
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0002	65,22	0,01
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	59,27	0,01
11284 /ORSE	Cavelete de ferro nº 1	un	0,0002	112,67	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	177,63	0,27
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
0 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	17,51	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	27,36	0,01
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	27,89	0,00
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0001	97,96	0,01
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	204,31	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	372,08	0,11
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 25

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID						
10605/ORSE		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05			
94 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00			
95 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01			
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	862,00	0,09			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,63	CUSTO TOTAL	4,32	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,51008)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,0000 %)	0,95	5,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003					
M 11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001					
M 11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0001					
M 11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002					
M 11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003					
M 11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002					
M 11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados	un	0,0002					
M 11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002					
M 11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002					
M 11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002					
M 11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002					
M 11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008					
M 11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un	0,0002					
M 11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001					
M 11284 /ORSE	Cavelete de ferro nº 1	un	0,0002					
M 11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001					
M 11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003					

Jouli

Representante Legal e Responsável Técnico

01/04/2025

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 26

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almirar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 225

Sigla: CPL

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID
10605/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0018
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,1018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0004
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0045
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID			
10553/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
10492 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	11,98	0,05
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004	18,50	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0023	17,50	0,04
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	30,61	0,14
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 27

RptRelacaoComposicoesEmpreend



Construtora JJ Ltda

Rua José Almirar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID				
10553/ORSE		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01	
10552 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	298,00	0,03	
10551 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	177,63	0,27	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,19	
				CUSTO TOTAL	3,88	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69
					BDI (22,0000 %)	0,85
						4,73

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005
M 04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004
M 10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023
M 11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0045
M 11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0001
M 11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0023
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 28

RptRelacaoComposicoesEmpreend

16



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de Azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 226

Sigla: CPL

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID
10553/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO		Encargos Complementares - Servente					UNID		
10549/ORSE							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml			un	0,0018	35,90	0,06		
10596 /ORSE	Protetor auricular			un	0,0045	5,00	0,02		
10492 /ORSE	Cesta Básica			un	0,0045	165,00	0,74		
10788 /ORSE	Pá quadrada			un	0,0002	36,90	0,01		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)			par	0,0023	11,70	0,03		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado			par	0,0008	62,40	0,05		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo			un	0,0001	31,50	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"			un	0,0003	18,58	0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte			un	0,0941	4,50	0,42		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção			pr	0,0008	6,35	0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta			un	0,0015	177,63	0,27		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)			un	0,1018	14,00	1,43		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara			un	0,0002	189,50	0,04		
1 /SINAPI	Capacete de seguranc a aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)			un	0,0006	13,00	0,01		
1 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)			un	0,0002	16,90	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,0045	12,54	0,06		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,1018	5,00	0,51		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,0004	300,00	0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,10	CUSTO TOTAL	3,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,0000 %)	0,83	4,62

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar			
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			
Página 29		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de Azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Motorista de veículo leve com encargos complementares	UNID			
88284/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 30

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Alcmar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 227

Sigla: CPL

CÓDIGO	Motorista de veículo leve com encargos complementares						UNID		
88284/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04095 /SINAPI	Motorista de carro de passeio					h	1,0041	7,52	15,97
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,96	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL		20,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	4,53	25,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	
O 95349 /SINAPI	Curso de capacitação para motorista de veículo leve (encargos complementares) - horista						h	1,0000	
P 04095 /SINAPI	Motorista de carro de passeio						h	1,0000	

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares						UNID		
88294/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,76	0,76
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
3 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	2,28	2,28
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)								
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira					h	1,0094	9,90	21,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,12	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL		25,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)		5,66	31,40

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 31

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Alcmar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares	UNID	
88294/SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95357 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04234 / SINAPI	Operador de escavadeira	h	1,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNEN, sobre s	UNID
03962/ORSE	uperfícies metálicas (Norma 2288) ou similar	m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00004		189,50		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184		11,70		0,02
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00006		298,00		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00064		62,40		0,04
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027		30,61		0,08
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016		16,90		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048		13,00		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002		31,50		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144		14,00		1,14
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012		177,63		0,21
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064		0,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,05806		4,50		0,26
02699 /ORSE	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner maritima	l	0,00000		947,84		15,17
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00030		10,80		0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00024		18,50		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006		18,58		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 32

RptRelacaoComposicoesEmprForm

13



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de Azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristóvão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 228

Sigla: CPL

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNEN, sobre s					UNID				
03962/ORSE	uperfícies metálicas (Norma 2288) ou similar					m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00138	17,50	0,02					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	165,00	0,59					
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	11,98	0,03					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	5,00	0,02					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	35,90	0,05					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,6000	7,80	9,90					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,51	2,33					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54	0,05					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00	0,41					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032	300,00	0,10					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,78	MATERIAL	17,67	CUSTO TOTAL	30,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (111,5100%)	6,45	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI (22,0000 %)	6,70	37,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 02699 /ORSE	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner maritima							l	0,1600	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,6000	
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,6000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2000	

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1					UNID
03738/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00069	17,50	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00081	35,90	0,03	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 33		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



Construtora JJ Ltda

Rua José Almir de Azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristóvão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1					UNID			
03738/ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,002025	5,00	0,01					
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00135	11,98	0,02					
10517 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00135	30,61	0,04					
02223 /ORSE	Tinta fundo epóxi	l	0,0900	37,77	3,40					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,033735	4,50	0,15					
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	10,80	0,00					
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00012	18,50	0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58	0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	31,50	0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,002025	165,00	0,33					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000675	177,63	0,12					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04581	14,00	0,64					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00009	16,90	0,00					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00036	62,40	0,02					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001035	11,70	0,01					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00036	6,35	0,00					
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00003	298,00	0,01					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00027	13,00	0,00					
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000	2,56	0,77					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00003	189,50	0,01					
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1500	5,51	1,75					
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3000	7,80	4,95					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002025	12,54	0,03					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00018	300,00	0,05					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04581	5,00	0,23					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,17	MATERIAL	5,57	CUSTO TOTAL	12,58	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (111,5100%)	3,53	SERV. TERCEIRO	0,31	BDI (22,0000 %)	2,77	15,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD						
M 02223 /ORSE	Tinta fundo epóxi									
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe										
Página 34										
RptRelacaoComposicoesEmprForm										

JP



Construtora JJ Ltda

Rua José Almirar de azevedo,214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Folha 229

Sigla: CPL

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	UNID
03738/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 03768 / SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un 0,3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1500
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,3000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h 0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,1500

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014					UNID		
88859/SINAPI						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36530 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 2, potencia liquida 79 hp, peso operacional mínimo de 6570 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,20 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,000056	398.743,89	22,33			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	22,32	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	4,91	27,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 36530 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 2, potencia liquida 79 hp, peso operacional mínimo de 6570 kg,	un	0,000056					

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014						UNID
88860/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36530 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 2, potencia liquida 79 hp, peso operacional mínimo de 6570 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,20 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0000076	398.743,89	3,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		3,03	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	
				BDI (22,0000 %)	0,67	3,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
E 36530 / SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 2, potencia liquida 79 hp, peso operacional mínimo de 6570 kg,					un	0,0000076
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							
Página 35							
RptRelacaoComposicoesEmprForm							



Construtora JJ Ltda

Rua José Almirar de azevedo,214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014	UNID
88860/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014					UNID	
167/SINAPI						h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36530 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 2, potencia liquida 79 hp, peso operacional mínimo de 6570 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,20 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,00007	398.743,89	27,91		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,91	
EQUIPAMENTO	27,91	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	
				6,14	34,05		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
E 36530 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 2, potencia liquida 79 hp, peso operacional mínimo de 6570 kg,					un	0,00007

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014						UNID		
05668/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum					1	7,6600	6,67	51,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	51,09	CUSTO TOTAL	51,09	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,0000 %)	11,24	62,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum						1	7,6600	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 36

RptRelacaoComposicoesEmprForm



Construtora JJ Ltda

Rua José Almirar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 08331
DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE
Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			16,92
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,50
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,51%

21

João ...
Representante Legal e Responsável Técnico
CREA 2051...



Construtora JJ Ltda

Rua José Almirar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 08331
DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAUJ/SE
Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,46
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,13
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,89%

JOSE ALMIRAR DE AZEVEDO
Representante Legal e Responsável Técnico
CREA 210527-3-4

[Handwritten signature]

Construtora JJ Ltda

Rua José Almicar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 08331 - DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	6,51%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			22,00%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Representante Legal e Responsável Técnico
CREA 105.912.25-4



CONSTRUTORA J.J. LTD.

DECLARAÇÃO QUANTO AS GARANTIAS CONTRATUAIS**A Construtora JJ Ltda - EPP****Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 037/2022– DESO**

A Construtora JJ Ltda-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº32.813.263/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Sr Joatam Juremir Cordeiro, portador da Carteira de Identidade nº 10602714 e do CPF nº 361.999.826-49, **DECLARA** para garantia da execução do Contrato, apresentará na GFIN – Gerência Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissão da Ordem de Serviços, a importância correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

- ☐ Caução em Dinheiro
- ☐ - Seguro Garantia;
- ☒ - Fiança Bancária.

São Cristóvão 16 de Dezembro de 2022.

Joatam Juremir Cordeiro
CI 10602714 SSP/SP, CREA 270561015-4
Representante Legal e Responsável técnico
Rua Rafael de Aguiar nº 1176, bairro Pereira Lobo
Aracaju-Se, CEP 40050-660

CONSTRUTORA J.J. LTDA



CONSTRUTORA J.J. LTD.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

A Construtora JJ Ltda - EPP

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 037/2022– DESO

A Construtora JJ Ltda-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº32.813.263/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Sr Joatam Juremir Cordeiro, portador da Carteira de Identidade nº 10602714 e do CPF nº 361.999.826-49, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ()

Ou

NÃO (x).

São Cristóvão 16 de Dezembro de 2022.

Joatam Juremir Cordeiro
CI 10602714 SSP/SP, CREA 270561015-4
Representante Legal e Responsável técnico
Rua Rafael de Aguiar nº 1176, bairro Pereira Lobo
Aracaju-Se, CEP 40050-660

A



Construtora JJ Ltda

Rua José Almirar de azevedo, 214 Rosa Maria São
Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08331

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Cristovão-SE CNPJ : 32.813.263/0001-06													
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR		VALOR		
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	471.198,54	100	29,96	141.180,58	56,29	265.234,47	13,75	64.783,49				
TOTAL SIMPLES			100,00	471.198,54	29,96	141.180,58	56,29	265.234,47	13,75	64.783,49			
TOTAL ACUMULADO			100,00	471.198,54	29,96	141.180,58	86,25	406.415,05	100,00	471.198,54			

[Handwritten signature]


João Carlos de Brito
Representante legal e responsável técnico
CREA 21.056.610/5 - 4



LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS


LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 37/2022 – DESO



LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

ÍNDICE

Carta Proposta.....	2
Extrato do Simples Nacional.....	4
Resumo.....	7
Planilha de Custo.....	8
Planilha de Vendas.....	10
Planilha em Excel	11
Relação de Composições do Empreendimento.....	12
Cronograma Físico-Financeiro.....	22
Planilha de BDI.....	23
Planilha de Encargos Sociais Horista.....	24
Planilha de Encargos Sociais Mensalista	25
Declaração de Regularidade Quanto ao Trabalho do Menor.....	26
Declaração que tem condições de assumir todas as obras e serviços.....	27



LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

CARTA-PROPOSTA

Aracaju/SE, 16 de dezembro de 2022.

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 37/2022 - DESO


Objeto: **DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, RE 4, DA DESO.**


Prezados Senhores:

Pela presente submetemos à apreciação de V.S. as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos as obras objeto do Edital da LICITAÇÃO PÚBLICA Nº027/2022 - DESO, pelo preço global de R\$ 466.535,15 (quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço Incluído neste a mobilização, ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de seu recebimento, podendo ser prorrogada caso haja interesse das partes;
- c) Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de 24,45%;
- d) Foram utilizados em nosso orçamento os Encargos Sociais Horista 111,51% e Mensalista 69,89%;
- e) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e Anexos, bem como da fiscalização da DESO;
- f) Declaramos no caso de ser vencedora e adjudicatária que temos condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com fornecimentos de todos materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.


LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora





LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

- g) Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços unitários, apresentados na planilha orçamentaria, todas as despesas com transporte, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero;
- h) Declaramos, ainda, que todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, frete, mão de obra, encargos sociais, tributos, impostos, despesas administrativas, transportes, taxas, seguros e todas as demais despesas necessárias ao fornecimento do objeto da presente licitação;
- i) Indicamos em nossa proposta a opção da garantia do contrato será na modalidade de **SEGURO GARANTIA**.

Aracaju/SE, 16 de dezembro de 2022.

LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA




Elaine de Souza Matos Alfano

Sócia Administradora

RG: 01.242.224-0 SSP/SE

CPF: 001.556.315-43





Extrato do Simples Nacional

Gerado em 07/12/2022 17:15:54

Apurado em 07/12/2022 17:14:30

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.5

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 17.853.295	Nome Empresarial: LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Data de Abertura: 27/03/2013	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 17853295202211001

Período de Apuração (PA): 11/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	221.650,18	0,00	221.650,18
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.850.785,45	0,00	2.850.785,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.572.215,05	0,00	2.572.215,05
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.243.302,28	0,00	2.243.302,28
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	159.175,40	02/2021	178.453,72	03/2021	150.961,11	04/2021	189.252,15
05/2021	189.350,22	06/2021	183.755,29	07/2021	177.086,10	08/2021	154.612,10
09/2021	177.336,09	10/2021	183.099,52	11/2021	226.832,53	12/2021	273.388,05
01/2022	138.809,23	02/2022	87.304,97	03/2022	151.436,28	04/2022	200.025,82
05/2022	494.511,57	06/2022	0,00	07/2022	229.871,42	08/2022	255.206,67
09/2022	301.177,89	10/2022	492.221,02				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica


2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 17.853.295/0001-41
--

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora



Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 221.650,18

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.471,12	1.287,23	4.714,93	1.022,43	15.961,63	0,00	0,00	0,00	24.457,34

Parcela 1: R\$ 221.650,18

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 221.650,18

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.471,12	1.287,23	4.714,93	1.022,43	15.961,63	0,00	0,00	0,00	24.457,34

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.471,12	1.287,23	4.714,93	1.022,43	15.961,63	0,00	0,00	0,00	24.457,34

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.471,12	1.287,23	4.714,93	1.022,43	15.961,63	0,00	0,00	0,00	24.457,34

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.471,12	1.287,23	4.714,93	1.022,43	15.961,63	0,00	0,00	0,00	24.457,34

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora


5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 17853295202211001

Número: 07202234166631323			Data de Vencimento: 20/12/2022		Data limite para acolhimento: 20/12/2022			
IRPJ	1.471,12	CSLL	1.287,23	COFINS	4.714,93	PIS/PASEP	1.022,43	
INSS/CPF	15.961,63	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	24.457,34	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	24.457,34	


6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	1.471,12	União
CSLL	1.287,23	União



COFINS	4.714,93	União
PIS	1.022,43	União
INSS/CPP	15.961,63	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		


LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora



LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ :
INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08331
Descr. Empreendimento: DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE
Prof. Resp.: ELAINE
Operador Resp: ocse
Referência: Agosto/2022-1

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	RESUMO DO EMPREENDIMENTO		
				VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	1	466.535,15	466.535,15	466.535,15	100,00


Importa o presente empreendimento a quantia de :
(quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quinze centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 466.535,15

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
Elaine de Souza Matos Alfaro
Engª Civil - CREA/SE 270726/396-7

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
Elaine de Souza Matos Alfaro
Sócia-Administradora



LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARACAUJU-SE CNPJ :
17.853.295/0001-41

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAUJU/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08331
BDI: 24,45% 09/10/2022
Ref: Agosto/2022-1 Moeda : RS

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS				374.854,09	100,00
01.01		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				10.060,00	2,69
01.01.001	13169/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	100,00	11,05	1.105,00	0,30
01.01.002	0121/ORSE	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, incluindo combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	300,00	29,85	8.955,00	2,39
01.02		CANETIRO DE OBRAS				187.569,23	50,04
01.02.001	4657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,00	1.259,16	3.777,48	1,01
01.02.002	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,00	990,92	2.972,76	0,79
01.02.003	4659/ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,00	1.490,92	4.472,76	1,19
01.02.004	9801/ORSE	Bandeja de Proteção - Aparar Lixo c/ Suporte Metálico [2, 50 + 0,80 a 45°] e Chapa Plástica 18mm	m2	77,00	160,10	12.327,70	3,29
01.02.005	4518/ORSE	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	1.187,00	26,23	31.135,01	8,31
01.02.006	8362/ORSE	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fabricado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	un	52,00	22,05	1.146,60	0,31
01.02.007	7307/ORSE	Embramento / escoramento tubular desmontável, para pontal e ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	1.199,94	55,90	67.076,65	17,89
01.02.008	7639/ORSE	Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevados, etc, compreendendo os transportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga.	m³	2.316,69	26,97	62.481,13	16,67
01.02.009	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	363,19	2.179,14	0,58
01.03		DEMOLIÇÃO				144.491,19	38,54
01.03.001	9182/ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	244,39	442,79	108.213,45	28,87
01.03.002	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	366,59	14,66	5.374,21	1,43
01.03.003	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9.164,75	1,29	11.822,53	3,15
01.03.004	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	610,97	29,73	18.164,14	4,85
01.03.005	5132/ORSE	Remoção de adutora / rede em fº, junta elástica, diâmetro = 300 mm	m	118,00	7,77	916,86	0,24
01.04		DIVERSOS				32.733,67	8,73
01.04.001	5680/SINAPI	Retroscaadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, capacidade carreg. cap. min. 1 m3, capacidade retro cap. 0,20 m³, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af. 06/2014	chp	250,00	129,99	32.497,50	8,67
01.04.002	0104/IE	Limpeza geral	m2	113,00	2,09	236,17	0,06

Fls: 28
Rubrica: [assinatura]

LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Elaine de Souza Matos Alfaro
Sócia-Administradora

CONSTRUTORA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Elaine de Souza Matos Alfaro
Engª Civil - CREA/SE 270722295-7

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ :
17.853.295/0001-41

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO
Importa o presente orçamento em :

(trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos)

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Elaine de Souza Matos Alfano
Engª Civil - CREA/SE 170728396-7

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08331
BDI: 24,45% 09/10/2022
Ref: Agosto/2022-1 Moeda : R\$

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				
			374.854,09	



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08331
BDI: 24,45% 09/10/2022
Ref: Agosto/2022-1 Moeda: R\$

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVENBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE (CNPJ):


ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS					
01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
01.01.001	km	100,00	13,75	1.375,00	0,30
01.01.002	h	300,00	37,15	11.145,00	2,39
01.02 CANETIRO DE OBRAS					
01.02.001	mês	3,00	1.567,02	4.701,06	1,01
01.02.002	mês	3,00	1.233,20	3.699,60	0,79
01.02.003	mês	3,00	1.855,45	5.566,35	1,19
01.02.004	m2	77,00	199,24	15.341,48	3,29
01.02.005	m²	1.187,00	32,64	38.743,68	8,31
01.02.006	un	52,00	27,44	1.426,88	0,31
01.02.007	m³	1.199,94	69,57	83.479,83	17,89
01.02.008	m³	2.316,69	33,56	77.748,12	16,67
01.02.009	m2	6,00	451,99	2.711,94	0,58
01.03 DEMOLIÇÃO					
01.03.001	m3	244,39	551,05	134.671,11	28,87
01.03.002	m3	366,59	18,24	6.686,60	1,43
01.03.003	tkm	9.184,75	1,61	14.755,25	3,15
01.03.004	L	610,97	37,00	22.605,89	4,85
01.03.005	m	118,00	9,67	1.141,06	0,24
01.04 DIVERSOS					
01.04.001	chp	250,00	161,77	40.442,50	8,67
01.04.002	m2	113,00	2,60	293,80	0,06
Importa o presente orçamento em:				VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>>	
(quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quinze centavos)				466.535,15	

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
Elaine de Souza Matos Alfiano
Engª Civil - CREA/SE 27078396-7
Sócia-Administradora

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
Elaine de Souza Matos Alfiano
Engª Civil - CREA/SE 27078396-7
Sócia-Administradora

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA II, JEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ : 15.533.295/0001-41
Empreendimento: 008331 - DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				12520,000	2,69000
01.001	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	100,000	13,75000	1375,000	,3000
01.002	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, incluindo combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	300,000	37,15000	11145,000	2,39000
02	CANETIRO DE OBRAS				233418,94000	50,04000
02.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,000	1567,02000	4701,06000	1,01000
02.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,000	1233,2000	3699,6000	,79000
02.003	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,000	1855,45000	5566,35000	1,19000
02.004	Bandeja de Proteção - Aparo Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 x 0,80 a 45°] e Chapa Plástica 18mm	m2	77,000	199,24000	15341,48000	3,29000
02.005	Tela de nylon para proteção de fachada	m2	1187,000	32,64000	38743,68000	8,31000
02.006	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	un	52,000	27,44000	1426,88000	,31000
02.007	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m3	1199,94000	69,57000	83479,83000	17,89000
02.008	Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevados, etc. compreendendo os transportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga.	m3	2316,69000	33,56000	77748,12000	16,67000
02.009	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,000	451,99000	2711,94000	,58000
03	DEMOLIÇÃO				179859,91000	38,54000
03.001	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	244,39000	551,05000	134671,11000	28,87000
03.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	366,59000	18,24000	6686,6000	1,43000
03.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m3	tkm	9164,75000	1,61000	14755,25000	3,15000
03.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	610,97000	37,000	22605,89000	4,85000
03.005	Remoção de adutora / rede em 1º, junta elástica, diam. = 300 mm	m	118,000	9,67000	1141,06000	,24000
04	DIVERSOS				40736,3000	8,73000
04.001	Retroscavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	chp	250,000	161,77000	40442,5000	8,67000
04.002	Limpeza geral	m2	113,000	2,6000	293,8000	,06000
	TOTAL DO ORÇAMENTO				466535,15000	100,000



LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Elaine de Souza Matos Alfano
Engª Civil - CREA/SE 27072006-7
Sócia-Administradora

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ :

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

[illegible]

Serviços de Manutenção e Reparação

Cod. Empreendimento : 08331
Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJÚ/SE

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 COMINTO PRINCESA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,00002	518,00	0,01			
11746 /ORSE	Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00002	216,00	0,00			
	MATERIAL							
11286 /ORSE	Mecanismo de solda Ref. CIG33 código 010116410 carbografite	un	0,00004	972,38	0,02			
03135 /SINAPI	Carimbo de mão de aço capacidade 30 x 40 L, boca com onças	un	0,0001439	189,50	0,03			
03136 /SINAPI	Chave/placa de medida compunhada plastificada (maudrife plastificada) para forma de concreto, de 22	md	1,1300	97,73	107,50			
	80 x 1100 mm e -x11" mm							
08642 /SINAPI	Parafuso Frances alto em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diâmetro = 16 mm, cabeça abaulada	un	0,4000	5,28	3,35			
07629 /SINAPI	Lixa em folha para fibra, numero 150	un	0,1020	2,55	0,26			
11285 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,00002	862,00	0,02			
11284 /ORSE	Solabro horizontal para fita de aço 1"	un	0,00004	112,67	0,00			
11283 /ORSE	Semelhadeiras angular-elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. GL100062 Black & Decker	un	0,00002	461,93	0,01			
11282 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,00004	382,00	0,01			
11281 /ORSE	Chave Inglesa 1 1/2" ref. 012478012 catenografite	un	0,00016	284,01	0,05			
11280 /SINAPI	Parafuso de aço tipo americano parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 mm	un	0,00004	160,50	0,00			
12897 /SINAPI	Lixa esmeril de couro, com curvo (punto 1/2" es)	un	0,6700	9,62	6,45			
12896 /SINAPI	Acia de segurança com lixeira de couro e colorinho enrolado	par	2,003775	11,70	0,04			
12884 /SINAPI	Chapa para chapa de poc com forro de poliéster, com capuz (emarsela ou arali)	par	0,00112	62,40	0,07			
12883 /SINAPI	Capacete de segurança tipo frontal, com suspensão de poliéster, sem lujular (classe B)	un	0,00085	16,90	0,00			
10577 /ORSE	Cesta Basico	un	0,00002	30,00	0,01			
10452 /ORSE	Cesta Basico	un	0,00002	30,00	0,00			
10224 /ORSE	Terminador Metalico em Treliza para Banheja de Protecao Primária (Mora Lixa) dim. 2,5cmx2,80m	un	0,0064225	165,00	1,36			
04726 /ORSE	Yalibadhera 1 kg com cabo	un	0,7500	59,00	10,03			
11253 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0067619	31,50	0,90			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002157	18,58	0,00			
10584 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0000366	296,00	0,01			
10583 /ORSE	Protetor articular	un	0,00004	32,99	0,00			
10594 /ORSE	Protetor solar tpo 30 cm x20ml	un	0,0004125	11,98	0,02			
10758 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001298	50,90	0,03			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001366	36,50	0,01			
11255 /ORSE	Rolo lá de martelo 20cm	un	0,0000338	17,50	0,00			

Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra,
CINSE = Consumo de Cotas de Seguros

RE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
AV. 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
SABIEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08331
Ref. Agosto/2022 - Mesada : R\$

EMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

[illegible]

1. *Introduction*

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
 RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA

[illegible]

2A 50

CODIGO	DESCRIPÇÃO	COSTO TOTAL
06111 / SINAPI	SABÃO EM PÓ	UN 9,000435 155,00
06112 / SINAPI	VASOURA PLACAVA	UN 0,000034 13,00
06113 / SINAPI	SABONETE LÍQUIDO	UN 0,000018 62,40
06114 / SINAPI	PASTILHA DE SABÃO	PAR 0,000072 11,70
06115 / SINAPI	TOALHAS	PR 0,000072 6,25
06116 / SINAPI	PAPELO ALVO	UN 0,000000 11,80
06117 / SINAPI	PAPELO PRETO	UN 0,000000 2,00
06118 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000469 4,50
06119 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000162 14,00
06120 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,00050 9,45
06121 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000027 18,50
06122 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000135 177,63
06123 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000405 5,00
06124 / SINAPI	PAPELO ROVERDE	UN 0,000142 35,50
06125 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 36,50
06126 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06127 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06128 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06129 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06130 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06131 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06132 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06133 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06134 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06135 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06136 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06137 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06138 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06139 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06140 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06141 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06142 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06143 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06144 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06145 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06146 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06147 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06148 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06149 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06150 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06151 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06152 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06153 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06154 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06155 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06156 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06157 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06158 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06159 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06160 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06161 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06162 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06163 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06164 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06165 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06166 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06167 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06168 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06169 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06170 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06171 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06172 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06173 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06174 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06175 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06176 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06177 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06178 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06179 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06180 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06181 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06182 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06183 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06184 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06185 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06186 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06187 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06188 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06189 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06190 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06191 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06192 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06193 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06194 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06195 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06196 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06197 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06198 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06199 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06200 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06201 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06202 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06203 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06204 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06205 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06206 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06207 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06208 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06209 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06210 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06211 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06212 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06213 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06214 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06215 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06216 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06217 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06218 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06219 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06220 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06221 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06222 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06223 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06224 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06225 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06226 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06227 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06228 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06229 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06230 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06231 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06232 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06233 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06234 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06235 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06236 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06237 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06238 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06239 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06240 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06241 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06242 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06243 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06244 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06245 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06246 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06247 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06248 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06249 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06250 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06251 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06252 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06253 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06254 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06255 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06256 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06257 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06258 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06259 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06260 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06261 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06262 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06263 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06264 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06265 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06266 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06267 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06268 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06269 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06270 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06271 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06272 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06273 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06274 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06275 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06276 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06277 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06278 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06279 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06280 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06281 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06282 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06283 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06284 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06285 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06286 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06287 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06288 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06289 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06290 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06291 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06292 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06293 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06294 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06295 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06296 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06297 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06298 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06299 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06300 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06301 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06302 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06303 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06304 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06305 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06306 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06307 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06308 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06309 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06310 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06311 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06312 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06313 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06314 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06315 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06316 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06317 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06318 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06319 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06320 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06321 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06322 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06323 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06324 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06325 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06326 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06327 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06328 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06329 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06330 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06331 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06332 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06333 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06334 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06335 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06336 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06337 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06338 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06339 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06340 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06341 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06342 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06343 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06344 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06345 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06346 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06347 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06348 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06349 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06350 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06351 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06352 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50
06353 / SINAPI	PAPELO CINZA	UN 0,000018 189,50
06354 / SINAPI	PAPELO AZUL	UN 0,000018 189,50
06355 / SINAPI	PAPELO BRANCO	UN 0,000018 189,50
06356 / SINAPI	PAPELO VERMELHO	UN 0,000018 189,50
06357 / SINAPI	PAPELO ROSA	UN 0,000018 189,50
06358 / SINAPI	PAPELO LARANJA	UN 0,000018 189,50
06359 / SINAPI	PAPELO AMARELO	UN 0,000018 189,50
06360 / SINAPI	PAPELO VERDE	UN 0,000018 189,50

[illegible]

[illegible][illegible]

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar

ORÇ - Orçamento de Obras de Serviço

Página 13

apud:elcaco04@prodigy.net-piloto

LE - Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elisio de Souza Matos-Alfaro
 Sócio-Administradora

LE - Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elisio de Souza Matos-Alfaro
 Sócio-Administradora

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO 100 - JARDIM
 SÃO JOSÉ - JARDIM SANTOS DUMONT - APODIACU - SP - CNPJ:
 06.948.238/0001-01 - CREA/SP 270728395-7

Elaine de Souza Matos Alfano
 Sócia-Administradora

Cód. Empregamento : 08331
 Ref. : Agosto/2022-1

[illegible][illegible]

ETC

OS E SEN. CO. 27

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 18 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
SABEL SANTOS DUMONT ARACAU-SE CNPJ: 11.111.111/0001-11

[illegible]

Z = Equipamento, M = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, Q = Serviço Auxiliar

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 14 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCIPA
CASA DE SANTOS DUMONT AMOUCO-SE CPT 1

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO N-4, EM ARACUAÍ - SE

RELACÃO DE COMPOSITOS DO EMPENDIMENTO
Cod. Empendimento : 08331
Ref. : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

[illegible]

CODING METACATAVIRUS SCHISTOCYTTA AM. INTRACELLULAR TRANSDUCED POTENTIALITY 70 AP. CAUSE GROWTH EXP. UNIC.

[illegible][illegible]

Ref: Agosto/2022-1 Moeda: R\$

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAUJ/SE

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
SABEL SANTOS DUIMONT ARACAU-SE (CNPJ) :

[illegible]

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-Obra, S = Serviço de Suporte, O = Serviço Auxiliar
 GSE = Transporte na Cidades de São Paulo
 Equina 21

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
Flaine de Souza Matos Alfano
 CREA/SE 2709397-7
 LE-CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
 Rua 16 de Novembro, nº 25, Conjunto Pimentes
 Bairro: Santos Dumont, ABC/SP, CPMI
 Cod. Empregador: 08331
 Ref.: Assento/2022-1
 Nôdo: RS

os Allano
adora
Cod. Empreendimento : 08331
Ref: Agosto/2022-1 Noeda : R\$

20/06/2017
DEMOLICÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO - 1ª ETAPA DE USO
Sociedade

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCIPAL
SARAI SANTOS DUMONT ARACATI-SE CNPJ:

[illegible]

Société de l'Industrie

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

DENOLIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

E CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
 RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
 ISABEL SANTOS DUMONT ARAÇAJU-SE CNPJ :

[illegible]

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, T = Serviço Auxiliar
 NOME: _____ ORÇAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
SABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ:

[illegible][illegible]

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

DEMOIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAUJSE

E CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
SARIEL SANTOS DUMONT ARACAUJSE CNPJ:

CODIGO	ENCARGOS Complementares - Paticipativa	UNID	h
3.0761 / ORE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pásas com manteiga)	un	0,1018
3.0762 / ORE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

[illegible]

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Transporte, Q = Serviço Adicional
 Anexo - Orçamento de Obras de Serviço

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
 RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
 JOSE DEL SANTOS PUMONT, APACATILCE, CARIJÓ.

CDIGO	Descrição Complementar - Material	UNID
1215 / ONSR		
1216 / ONSR		
1217 / ONSR		
1218 / ONSR		
1219 / ONSR		
1220 / ONSR		
1221 / ONSR		
1222 / ONSR		
1223 / ONSR		
1224 / ONSR		
1225 / ONSR		
1226 / ONSR		
1227 / ONSR		
1228 / ONSR		
1229 / ONSR		
1230 / ONSR		
1231 / ONSR		
1232 / ONSR		
1233 / ONSR		
1234 / ONSR		
1235 / ONSR		
1236 / ONSR		
1237 / ONSR		
1238 / ONSR		
1239 / ONSR		
1240 / ONSR		
1241 / ONSR		
1242 / ONSR		
1243 / ONSR		
1244 / ONSR		
1245 / ONSR		
1246 / ONSR		
1247 / ONSR		
1248 / ONSR		
1249 / ONSR		
1250 / ONSR		
1251 / ONSR		
1252 / ONSR		
1253 / ONSR		
1254 / ONSR		
1255 / ONSR		
1256 / ONSR		
1257 / ONSR		
1258 / ONSR		
1259 / ONSR		
1260 / ONSR		
1261 / ONSR		
1262 / ONSR		
1263 / ONSR		
1264 / ONSR		
1265 / ONSR		
1266 / ONSR		
1267 / ONSR		
1268 / ONSR		
1269 / ONSR		
1270 / ONSR		
1271 / ONSR		
1272 / ONSR		
1273 / ONSR		
1274 / ONSR		
1275 / ONSR		
1276 / ONSR		
1277 / ONSR		
1278 / ONSR		
1279 / ONSR		
1280 / ONSR		
1281 / ONSR		
1282 / ONSR		
1283 / ONSR		
1284 / ONSR		
1285 / ONSR		
1286 / ONSR		
1287 / ONSR		
1288 / ONSR		
1289 / ONSR		
1290 / ONSR		
1291 / ONSR		
1292 / ONSR		
1293 / ONSR		
1294 / ONSR		
1295 / ONSR		
1296 / ONSR		
1297 / ONSR		
1298 / ONSR		
1299 / ONSR		
1300 / ONSR		
1301 / ONSR		
1302 / ONSR		
1303 / ONSR		
1304 / ONSR		
1305 / ONSR		
1306 / ONSR		
1307 / ONSR		
1308 / ONSR		
1309 / ONSR		
1310 / ONSR		
1311 / ONSR		
1312 / ONSR		
1313 / ONSR		
1314 / ONSR		
1315 / ONSR		
1316 / ONSR		
1317 / ONSR		
1318 / ONSR		
1319 / ONSR		
1320 / ONSR		
1321 / ONSR		
1322 / ONSR		
1323 / ONSR		
1324 / ONSR		
1325 / ONSR		
1326 / ONSR		
1327 / ONSR		
1328 / ONSR		
1329 / ONSR		
1330 / ONSR		
1331 / ONSR		
1332 / ONSR		
1333 / ONSR		
1334 / ONSR		
1335 / ONSR		
1336 / ONSR		
1337 / ONSR		
1338 / ONSR		
1339 / ONSR		
1340 / ONSR		
1341 / ONSR		
1342 / ONSR		
1343 / ONSR		
1344 / ONSR		
1345 / ONSR		
1346 / ONSR		
1347 / ONSR		
1348 / ONSR		
1349 / ONSR		
1350 / ONSR		
1351 / ONSR		
1352 / ONSR		
1353 / ONSR		
1354 / ONSR		
1355 / ONSR		
1356 / ONSR		
1357 / ONSR		
1358 / ONSR		
1359 / ONSR		
1360 / ONSR		
1361 / ONSR		
1362 / ONSR		
1363 / ONSR		
1364 / ONSR		

[illegible]

TO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 08331
Ref. Agosto/2022 Média : 04

...E CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVENBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA

[illegible]

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-Obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar

LE - Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfaro
LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 06.945.288/0001-08
RUA 16 DE NOVOEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCIPAL - FLORESTA - SÃO PAULO - SP - 05628-000
FONE (11) 5082-1000 FAX (11) 5082-1001 E-MAIL: elaine@leprojeto.com.br

Matos, Alfano
REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Administradora Cod. Empreendimento : 08231

CODIGO	Descrição Complementares - Beneficiário	CODIGO	Descrição	UN	QTD
10354/0852		M 00128 / 0852	Almoço (participação de empregados)	un	0,0015
		M 00647 / 0852	Fardamento com calças curtas	un	0,0015
		M 01611 / 0852	Óculos escuros fotocromo	un	0,0008
		M 02378 / 0852	Vale transporte	un	0,6604
		M 10392 / 0852	Uma chova 12"	un	0,0001
		M 10553 / 0852	Plano simples 30cm	un	0,0005
		M 10555 / 0852	Pratelas avulsas	un	0,0001
		M 10594 / 0852	Porteiras solar for 30 cm 12cm	un	0,0007
		M 11253 / 0852	Taracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006
		M 11254 / 0852	Taracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0004
		M 11255 / 0852	Taracha para tubos PVC de 1"	un	0,0004
		M 11256 / 0852	Taracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0003
		M 11759 / 0852	Taracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0011
		M 12855 / 0852	Uma tampa de couro, como cinto (ponto 7,75 cm)	un	0,0007
		M 12859 / 0852	Rea de segurança com buleira de aço e colarinho escolado	un	0,0006
		M 12859 / 0852	Capa para chuveir em PVC com forro de poliéster, com elos (assento de couro)	un	0,0006
		M 12859 / 0852	Capoteiro de segurança aba frontal com suspensor de poliéster, sem jogador (classe B)	un	0,0006
		M 10650 / 0852	Cesta Balança	un	0,0045
		M 10117 / 0852	Exame admissional/demissional (checkup)	un	0,0004
		M 10761 / 0852	Revestido - café de madeira 1 café com leite e dois pão com manteiga	un	0,1018
			Deposito de vida e acidente em grupo	un	0,0045

Fls. 18

Rubrica:

CONSTRUCOES, PR

ETC

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARAÇUAÍ-SE (CNPJ);

CONTE	Descrição Complementativa - Notação	UNID	h
160051/0082			
CONTROLE ESTATÍSTICA			
R 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0318
S 10761 / ORSE	Refrigerio - carne da marmã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1312
S 10317 / ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	ç	5,9004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	5,0040

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPENDIMENTO

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVENBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARAUCÁ-SE CNPJ :
DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARAUCÁ/SE

[illegible]

Cod. Empreendimento : 08331
Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

CODIGO	Especificação Complementares - Descrição	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000000	COMISSÃO SINDICAL	1,96	R\$ 707.124,43(0)	1,96
000000	COMISSÃO DE INSPETOR/SERVICO AUXILIAR	1,96	R\$ 707.124,43(0)	1,96
M 1170 / 0832	Martelo de solda do tipo piscoeira, cabo de madeira, 30x60x45x5mm	un		0,0003
M 1171 / 0832	Talhadora com punho de proteção 23 x225mm ref.307206BR Belcor	un		0,0001
M 1172 / 0832	Alicate Cimpador (crimpado)	un		0,0003
M 1173 / 0832	Esguadro de alumínio para soldagem de placas, com duas marcas, 35 x 75 x 4,5mm, marca Black Jack	un		0,0003
M 1174 / 0832	Grupo de aperto rápido 16" Ref. 609R Belcola	un		0,0003
M 1175 / 0832	Alicate de prensado 16"	un		0,0002
M 1176 / 0832	Alicate de prensado para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç	un		0,0002
M 1177 / 0832	Alicate de prensado para solda de chapa 18" (466mm), Ref.198 2 Gedzeze	un		0,0002
M 1178 / 0832	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un		0,0003
M 1179 / 0832	Alicate para análise de plástico especificidade 50-100mm. ref.442441 Trazontina co similar	un		0,0002
M 1180 / 0832	Chave inglesa 15" ref. 012418017 carbografante	un		0,0002
M 1181 / 0832	Belaça de Jona para termometria 40 x 30 x 20mm	un		0,0002
M 1182 / 0832	Esmerilhadeira angular elétrica portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000B2 Black e Decker	un		0,0001
M 1183 / 0832	Selador horizontal para fita de aço 1"	un		0,0001
M 1184 / 0832	Cavalete de ferro nº 1	un		0,0001
M 1185 / 0832	Forte inventora de solda WMF 140SD 220V - BMMOZ21 - WMF - 140SD	un		0,0001
M 1186 / 0832	Machete de solda Ref. C3201 código 0101410 carbografante	un		0,0003
M 1284 / 0832	Juava tampa de couro, cano curto (punho 77cm)	par		0,0003
M 1285 / 0832	Capa de segurança com biqueira da arco e colarinho acolchoado	par		0,0002
M 1286 / 0832	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (amarrão ou arrol)	un		0,0002
M 1286 / 0832	Capacete de sequencia abna frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe bi)	un		0,0006
M 1286 / 0832	Almofa (participação do empregador)	un		0,0018
M 0091 / 0832	Fardamento com mangia curta	un		0,0015
M 0161 / 0832	Ombroso branco proteção	pe		0,0008
M 02378 / 0832	Vale transporte	un		0,0044
M 10432 / 0832	Costa Blanca	un		0,0045
M 10556 / 0832	Protetor auricular	us		0,0045

Adriana
Cod. Emprego: 08331
Ref.: Agosto/2022-1

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CORUATUBA
SANTOS - SP

CDIGO	DESCRICOES Complementares - PUNTO	CDIGO	UN	QTD
10000	10000/0000			
* 00000	SECRETARIA DO NUNUCIO/SERVICO AUXILIAR			
M 00018 / 0000E	Almoço (participação do empregador)	un	0,4018	
M 00041 / 0000E	Paralelismo com moedas curta	un	0,4013	
M 00051 / 0000E	Ônibus branco particular	pr	0,0006	
M 00058 / 0000E	Viagem temporária	un	0,0004	
M 00114 / 0000E	Compensatória de água fria, água sanitária, refeição, Almoço em viagem	un	0,0003	
M 00023 / 0000E	República	un	0,0004	
M 00028 / 0000E	Trincheira	un	0,0005	
M 00096 / 0000E	Tratador asinilar	un	0,3065	
M 00098 / 0000E	Tratador solar (gr 30 com 120ml)	un	0,4018	
M 00100 / 0000E	Trabalho da canseira 20kg	un	0,0003	
M 00101 / 0000E	Piercing de unha 2"	un	0,0003	
M 00102 / 0000E	Secagem de aluminado de óxido com 7 decagramas	un	0,0001	
M 00082 / 0000E	Uma caixa de cimento, com cinco tijolos 7" x 7"	un	0,0003	
M 00083 / 0000E	Uma caixa de segurança com balastrilha de aço e colarinho acionado	un	0,0002	
M 00084 / 0000E	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	
M 00085 / 0000E	Capacete de segurança alta frontal com suspensão de polietileno, sem alugar (classe B)	un	0,0003	
M 00086 / 0000E	Cesta plástica	un	0,0004	
M 00087 / 0000E	Exames admissionais/qualificacionais (checkup)	un	0,0004	
M 00088 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00089 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00090 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00091 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00092 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00093 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00094 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00095 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00096 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00097 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00098 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00099 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00100 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00101 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00102 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00103 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00104 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00105 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00106 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00107 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00108 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00109 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00110 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00111 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00112 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00113 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00114 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00115 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00116 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00117 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00118 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00119 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00120 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00121 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00122 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0004	
M 00123 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00124 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00125 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0001	
M 00126 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00127 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00128 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00129 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00130 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00131 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00132 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00133 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00134 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00135 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00136 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00137 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00138 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00139 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00140 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00141 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00142 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00143 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00144 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00145 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00146 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00147 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00148 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00149 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00150 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00151 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00152 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00153 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00154 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00155 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00156 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00157 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00158 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00159 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00160 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00161 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00162 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00163 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00164 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00165 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00166 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00167 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00168 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00169 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00170 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00171 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00172 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00173 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00174 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00175 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00176 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00177 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00178 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00179 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00180 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00181 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00182 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00183 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00184 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00185 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00186 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00187 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00188 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00189 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00190 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00191 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00192 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00193 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00194 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00195 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00196 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00197 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00198 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00199 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	
M 00200 / 0000E	Refeitório - café da manhã (café com leite e leite doce com manteiga)	un	0,0003	

COMPANHIA SANEAMENTO		QTD	UNIT	CUSTO TOTAL	UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,0049	36,40	0,46			
un	0,0066	15,80	0,61			

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCIPA
ISABEL SANTOS DUMONT ARAUJO-SE CNPJ: 15.118.888/0001-00

DEVOLUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO P-4, EM ABAJAU/SE

Plano de Composição do Empreendimento

Cod. Empreendimento : 063331

Ref : Agosto/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	Descrição Complementar (em - Brasileira)	UNID.
124697/0002		m
COMPOSIÇÃO QUÍMICA		
M 12711 / SINMET	Cartão de mão de aço capacidade 50 x 50 l, puro com canchala	un
M 12682 / SINMET	Lava rápida de couro, coto curto (ponto "7" - cm)	pac
M 12693 / SINMET	Bota de segurança com bique de aço e coelhinho acanhado	par
M 12694 / SINMET	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (sanicla ou azul)	un
M 12695 / SINMET	Capote de segurança azul frontal com suspensor de poliéster, sem fivela (classe b)	un
S 10761 / ORES	Refecido - café da manhã (café com leite e doces plus com manteiga)	un
S 10717 / ORES	Exame admissional/demissiona (checkup)	cj
S 10137 / ORES	Seguro de vida e acidente em grupo	un
S 10382 / ORES		un

CÓDIGO		NOME		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN		QTD		CUSTO UNIT		CUSTO TOTAL		UNIT	
32217/SINMET		Horista de manutenção com encargos complementares				h		n						h	
		MATERIAL				h		n						h	
43488/SINMET	Epi - família operador escavadeira - horista	enargos complementares - coleado calha)													
33730/SINMET	Alimentacao - horista (coleado calha)														
33731/SINMET	Transporte - horista (coleado calha)														
33732/SINMET	Enargos - horista (coleado calha)														
33733/SINMET	Suqubo - horista (coleado calha)														
43464/SINMET	Familia operador escavadeira - horista	enargos complementares - coleado calha)													
43465/SINMET	Materiais de canteira+chapas+estaca														
43466/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43467/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43468/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43469/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43470/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43471/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43472/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43473/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43474/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43475/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43476/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43477/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43478/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43479/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43480/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43481/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43482/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43483/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43484/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43485/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43486/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43487/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43488/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43489/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43490/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43491/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43492/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43493/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43494/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43495/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43496/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43497/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43498/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43499/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43500/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43501/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43502/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43503/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43504/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43505/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43506/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43507/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43508/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43509/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43510/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43511/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43512/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43513/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43514/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43515/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43516/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43517/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43518/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43519/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43520/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43521/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43522/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43523/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43524/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43525/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43526/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43527/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43528/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43529/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43530/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43531/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43532/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43533/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43534/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43535/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43536/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43537/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43538/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43539/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43540/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43541/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43542/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43543/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43544/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43545/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43546/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43547/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43548/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43549/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43550/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43551/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43552/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43553/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43554/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43555/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43556/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43557/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43558/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43559/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43560/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43561/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43562/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43563/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43564/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43565/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43566/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43567/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43568/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43569/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43570/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43571/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43572/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43573/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43574/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43575/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43576/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43577/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43578/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43579/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43580/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43581/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43582/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43583/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43584/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43585/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43586/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43587/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43588/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43589/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43590/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43591/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43592/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43593/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43594/SINMET	Material de canteira+chapas+estaca														
43595/SINMET															

[illegible]

CÓDIGO		Operador de escavadeira com encargos complementares		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				CUSTO TOTAL	
82241/31041	82241/31041	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO TOTAL
COZINHO									
33700 / SINAPÉ Alimentação - horista (colado caixa)									
	33701 / SINAPÉ Transporte - horista (colado caixa)		h	1,0000	2,28	2,28	h	1,0000	2,28
	33721 / SINAPÉ Exames - horista (colado caixa)		h	1,0000	6,70	6,70	h	1,0000	6,70
	33723 / SINAPÉ Seguro - horista (colado caixa)		h	1,0000	0,61	0,61	h	1,0000	0,61
	33733 / SINAPÉ Estomatologia - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - colado caixa)		h	1,0000	0,06	0,06	h	1,0000	0,06
	43464 / SINAPÉ Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - colado caixa)		h	1,0000	0,01	0,01	h	1,0000	0,01
	43468 / SINAPÉ M30-02-004 (111,31)		h	1,0000	0,76	0,76	h	1,0000	0,76
	0224 / SINAPÉ Operador de escavadeira		h	1,0094	3,87	3,87	h	1,0094	3,87
	Resumo da composição	M30-02-004	25,91			25,91			25,91
	Equipamento	4300 - Epi (111,31)	6,76			6,76			6,76
						32,67			32,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* COZINHO - ELABORAÇÃO NUNO/SERVICES AUXILIAR									
M 33700 / SINAPÉ Alimentação - horista (colado caixa)									
M 33701 / SINAPÉ Transporte - horista (colado caixa)									
M 33702 / SINAPÉ Exames - horista (colado caixa)									
M 33723 / SINAPÉ Seguro - horista (colado caixa)									
M 33464 / SINAPÉ Fermentação - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - colado caixa)									
M 43468 / SINAPÉ Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - colado caixa)									
Q 09253 / SINAPÉ Curso de capacitação para operador da escavadeira (encargos complementares) - horista									
Q 02204 / SINAPÉ Deslocar de escavadeira									

[illegible]

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 18 DE NOVIEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARAÇUAÍ-SE CNPJ :
08.331.042/0001-01

CODIGO	Motorista de basculante com enxargos complementares	UNID	h
92841/SINAPI			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 43484 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (enxargos complementares - coletado caixa)	b	1,0000
O 95346 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (enxargos complementares) - horista		
P 90030 / SINAPI	Motorista de caminhão-basculante	h	1,0000

CODIGO	Motorista de veículo leve com enxargos complementares	UNID	h			
92841/SINAPI						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
33701 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	b	1,0000	2,28	2,28	
33711 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	b	1,0000	0,70	0,70	
33721 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	b	1,0000	0,81	0,81	
33731 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	b	1,0000	0,66	0,66	
33741 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (enxargos complementares - coletado caixa)	b	1,0000	0,05	0,05	
43484 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (enxargos complementares - coletado caixa)	b	1,0000	0,76	0,76	
440-TE-OBPA (111,51)						
04035 / SINAPI	Motorista de carro de passeio	b	1,0001	7,86	7,86	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	20C / (11,1000)	6,40	50V, TENDUPO	21,31	
				8,00	180 (24,4000 %)	5,21
						26,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO USUÁRIO/SERVÇO AUXILIAR	UN	h			
M 37701 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	b	1,0000			
M 37711 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	b	1,0000			
M 37721 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	b	1,0000			
M 37731 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	b	1,0000			
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (enxargos complementares - coletado caixa)	b	1,0000			
M 43484 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (enxargos complementares - coletado caixa)	b	1,0000			
M 43489 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (enxargos complementares - coletado caixa)	b	1,0000			
O 95349 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de veículo leve (enxargos complementares) - horista					
04095 / SINAPI	Motorista de carro de passeio	b	1,0000			

F = Equipamento, N = Material, Z = Mús-Neleira, S = Serviço de Terceto, Q = Serviço Auxiliar
 CEG = Movimento de Obras de Estrada

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONSULTOR PRINCIPA
SABEL SANTOS DUMORT ARQUISE CDP1:
RELACIONAMENTO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

RELACIONAMENTO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

Cod. Empreendimento : 08331

Ref : Agosto/2022-1

Moeda : R\$

[illegible]

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVOEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARACAUZE-CE

Rel: Agosto/2022-1

Modelo: 18

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVOEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARACAUZE-CE

Rel: Agosto/2022-1

Modelo: 18

CÓDIGO		UN		QTD		CUSTO UNIT		CUSTO TOTAL		UN		QTD		CUSTO UNIT		CUSTO TOTAL	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00203		12,54	
10378 / OBR		UN		1		0,00203		12,54		UN		1		0,00			

DEMOLICÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08331
09/10/2022


Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
RUA 16 DE NOVENBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUNONT ARACAJU-SE CNPJ :

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	466.535,15	100	33,33	155.496,17	33,33	155.496,17	33,34	155.542,81			
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	12.520,00	2,69	0,89	4.172,92	0,89	4.172,92	0,91	4.174,16			
01.02	CANETEO DE OBRAS	233.418,94	50,04	16,68	77.798,54	16,68	77.798,54	16,68	77.821,86			
01.03	DEMOLIÇÃO	179.859,91	38,54	33,33	59.947,30	12,85	59.947,30	12,84	59.955,31			
01.04	DIVERSOS	40.736,30	8,73	2,91	13.577,41	2,91	13.577,41	2,91	13.581,48			
TOTAL SIMPLES		466.535,15	100,00	33,33	155.496,17	33,33	155.496,17	33,34	155.542,81			
TOTAL ACUMULADO		466.535,15	100,00	33,33	155.496,17	66,66	310.992,34	100,00	466.535,15			

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Eng Civil - CREA/SE 270728396-7

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora



LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

RUA 16 DE NOVENBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA

ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ :

Empreendimento: 08331 - DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

PLANILHA DE B.D.I.


Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,43%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,28%
03	R - Risco	%	1,00%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,94%
05	L - Lucro	%	7,30%
06	I - TRIBUTOS		8,87%
06.001	- PIS	%	0,69%
06.002	- COFINS	%	3,18%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			24,45%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Engª Civil - CREA/SE 270728396-7

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora



VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 08331
DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE
Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ :

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A ENCARGOS INSTITUCIONAIS				
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		36,80
A2	SESI	%		20,00
A3	SENAI	%		1,50
A4	INCPA	%		1,00
A5	SEBRAE	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		2,50
A8	FGTS	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		8,00
B ENCARGOS TRABALHISTAS				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		0,00
B10	FERIADOS	%		44,84
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		17,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		3,93
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,85
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		10,82
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		0,07
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,72
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		1,45
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,10
C ENCARGOS INDENIZATÓRIOS				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		9,01
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,03
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		12,95
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,76
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,11
D INCIDÊNCIAS OU EFEITOS				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		4,35
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		3,33
		%		0,40
		%		16,92
		%		16,50
		%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,51%

LE-CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

LE-CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Elaine de Souza Matos Alfano
Eng Civil - CREVEX 2447355-1




PLANTILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 08331
DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE
Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$


LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVENBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ :

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,46
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,13
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,89%

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Eng Civil - CREA/SE 27072255-1





LE - CONSTRUÇÕES, PROJETO E SERVIÇOS LTDA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

LE CONSTRUÇÕES, PROJETO E SERVIÇOS LTDA

Referência: **LICITAÇÃO Nº 037/2022- DESO**

A LE CONSTRUÇÕES, PROJETO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.853.295/0001-41, por intermédio de seu representante legal o Sr. (a) Elaine de Souza Matos Alfano, portador da Carteira de Identidade nº 01.242.224-0 e do CPF nº 001.556.315-43, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ()

ou

NÃO (x).


Aracaju/SE, 16 de dezembro de 2022.



Elaine de Souza Matos Alfano

Sócia Administradora





LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

DECLARAÇÃO QUE TEM CONDIÇÕES DE ASSUMIR TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS


Referência: **LICITAÇÃO Nº 037/2022- DESO**

A LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.853.295/0001-41, por intermédio de seu representante legal o Sr. (a) Elaine de Souza Matos Alfano, portador da Carteira de Identidade nº 01.242.224-0 e do CPF nº 001.556.315-43, **DECLARA** que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato;

Aracaju/SE, 16 de dezembro de 2022

Elaine de Souza Matos Alfano

Sócia Administradora



		RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS		DATA DO RELATÓRIO 26/12/2022	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO PÚBLICA			Nº. 037/2022		DATA PROCESSO: 16/12/2022
OBJETO					
DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, RE 4, DA DESO					
PROPOSTAS RECEBIDAS					
CONSTRUTORA J.J. LTDA					
LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS					
EMPRESAS CLASSIFICADAS					
CONSTRUTORA J.J. LTDA LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS					
CÁLCULOS DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS					
VALOR ORÇADO PELA DESO					R\$ 482.192,99
EMPRESAS CLASSIFICADAS					
LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS					R\$ 466.535,15
CONSTRUTORA J.J. LTDA					R\$ 471.198,54
EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA					
LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS					R\$ 466.535,15
CÁLCULOS					
1. 50% VALOR ORÇADO DESO					R\$ 241.096,50
2. MÉDIA ARITMÉTICA VALORES SUPERIORES A 50% DO VALOR DA DESO					R\$ 469.644,08
3. A) 70% DA MÉDIA ARITMÉTICA OBTIDA NO ITEM 2.					R\$ 328.750,85
B) 70% DO VALOR ORÇADO DESO					R\$ 337.535,09
4. MENOR VALOR ENTRE 3.A E 3.B, ACIMA (LIMITE DE INEXEQUIBILIDADE)					R\$ 328.750,85
5. 80% DO MENOR VALOR (ORÇADO DESO OU MÉDIA OBTIDA NO ITEM 2) – LIMITE PARA OFERECIMENTO DE GARANTIA.					R\$ 375.715,26
DEMAIS CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA:					
VALIDADE DA PROPOSTA:		120 DIAS			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		90 DIAS			
MODALIDADE DE CAUÇÃO:		SEGURO GARANTIA			
OBSERVAÇÕES					
1) Recursos Próprios da DESO 2) As licitantes: CONSTRUTORA JJ LTDA e LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS participarão desta licitação auferindo as vantagens da Lei Complementar 123/2006 3) A comissão julga a empresa LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS como a melhor proposta classificada no certame, com o preço global de R\$ 466.535,15 (Quatrocentos e sessenta e seis mil quinhentos e trinta e cinco reais e quinze centavos)					
COMISSÃO JULGADORA					
HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR			26/12/22		
TIAGO SANAS ALVES CENTURION			26/12/22		
ELIANE DE OLIVEIRA COSTA			26/12/22		

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: NUKQ-01NJ-VAGX-EALG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/01/2023 é(são) :

- Eliane de Oliveira Costa - 28/12/2022 11:47:14
- Hercilio Da Silva Ramos Junior - 27/12/2022 09:36:08
- Tiago Sanas Alves Centurion - 28/12/2022 11:42:27

DE : CPL
E-MAIL - cpl@deso-se.com.br

DATA: 26/12/2022

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 037/2022

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Informamos que, após análise das Propostas Comerciais das empresas **CONSTRUTORA J.J LTDA** e **LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, estas foram declaradas classificadas, obedecendo a seguinte ordem de classificação

Posição	CPF/CNPJ	Nome	(R\$)
1º	17.853.295/0001-41	LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS	466.535,15
2º	32.813.263/0001-06	CONSTRUTORA J.J	471.198,54

Com esse resultado, convocamos a empresa **LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA** para Negociação do Preço Global ofertado, no intuito de redução do mesmo, que deverá ser manifestada através de e-mail para o endereço cpl@deso-se.com.br com prazo estipulado até o próximo dia 28/12 às 10:00h. Informamos ainda que a Sessão Remota de Abertura dos seus Documentos de Habilitação, está agendada para o dia 28/12/2022, às 10:45h, na sala da Comissão Permanente de Licitações da Companhia de Saneamento de Sergipe

Atenciosamente,

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR
Presidente da CPL – DESO

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: V0RV-GS9D-VY5M-UFVO




O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/01/2023 é(são) :

- Hercilio Da Silva Ramos Junior - 29/12/2022 10:02:08


**ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE "B"
(DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), DA LICITANTE MELHOR
CLASSIFICADA REFERENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 037 -
DESO que tem como objeto DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO
ELEVADO, RE 4, DA DESO.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2022 às 10:45h (dez horas e quarenta e cinco minutos), na Sala de Licitação da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 077/2022 composta pelo Assistente de Gestão Administrativa II *Hercilio da Silva Ramos Junior*, Presidente; pelo Engenheiro Civil Tássio Silva Santana e pelo Técnico Industrial Tiago Sanas Alves Centurion, Membros, tendo por finalidade a **ABERTURA DO ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), DA LICITANTE MELHOR CLASSIFICADA** relativo à referida licitação, consoante determina o correspondente Edital. Iniciando os trabalhos informamos que a licitante melhor classificada (**LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS**) foi convocada para negociação visando a redução de preço da sua proposta inicial para execução do objeto desta licitação, o que não logrou êxito, mantendo-se dessa forma, o valor global de sua proposta, R\$ 466.535,15 (quatrocentos e sessenta e seis mil quinhentos e trinta e cinco reais e quinze centavos). Ato contínuo, deu-se início a abertura do **ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)**, não antes de solicitar aos presentes que verificassem sua integridade e, certificando-se de não ter ocorrido nenhuma violação, deu-se início a sua abertura, cujos documentos foram vistados e rubricados por pelo menos um membro da Comissão. Logo após, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para análise desses documentos, informando que dará ciência do resultado dessa análise, através de publicação no endereço eletrônico da DESO (www.deso-se.com.br). Nada mais havendo a constar, lavramos a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão, sendo em seguida publicada no site da DESO. Aracaju/SE, 28 de dezembro de 2022.


COMISSÃO:




Hercilio da Silva Ramos Junior
Presidente



Tássio Silva Santana
Membro



Tiago Sanas Alves Centurion
Membro




LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 37/2022 – DESO

Q:-



LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

ÍNDICE

Contrato Social.....	1
CNPJ.....	10
Alvará.....	12
Certidão Federal.....	14
Certidão de Regularidade do FGTS.....	15
Certidão Municipal.....	16
Certidão Estadual.....	17
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).....	18
Certidão CREA de Pessoa Jurídica.....	19
Certidão CREA Pessoa Física.....	21
Atestados.....	24
Contrato Social.....	37
Declaração que está obrigada a possuir em seu quadro permanente equipe técnica mínima.....	45
Balanço Patrimonial	46
Declaração de Habilitação Profissional – DHP.....	58
Declaração de Conhecimento e Aceitação.....	59
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo.....	60
Declaração de Responsabilidade e Liberação Ambiental.....	61
Declaração de Indicação de quem Assinará o Contrato e os Dados Bancários.....	62

Handwritten signature/initials

**VIII ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DENOMINADA "LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP"**

CNPJ: 17.853.295/0001-41


NIRE: 28200535858

Por este instrumento particular os abaixo assinados:

ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO, brasileira, maior, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Aracaju/SE, empresária, residente e domiciliada na cidade de Aracaju/SE à Rua 16 de Novembro nº 25, Bairro Santos Dumont CEP 49087-110, portador do RG nº 01.242.2240 SSP/SE, e CPF nº 001.556.315-43, nascida em 22.02.1980. **LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR**, brasileiro, maior, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Aracaju/SE, empresário, residente e domiciliado na cidade de Aracaju à Rua 16 de Novembro nº 25, Bairro Santos Dumont CEP 49087-110, portador do RG nº 3.043.083-6 SSP/SE, e CPF nº 819.682.995-72, nascido em 02.06.1982, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada "**LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**", inscrita no C.N.P.J. sob o nº 17.853.295/0001-41 e registrada na M.M. Junta Comercial do estado de Sergipe – JUCESE, em sessão de 04.03.2013 sob o nº 28200535858, Resolvem de comum acordo e na melhor forma de Direito promover a seguinte alteração em seu contrato social:

I – Acrescenta as seguintes atividades ao seu objeto social: Construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores; construção de estações de tratamento de esgoto; construção de estações de bombeamento de esgoto; construções de galerias pluviais; manutenção de redes de abastecimento de água tratada; manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto; Serviços de transportes de passageiros - locação de automóveis com motorista; locação de automóveis sem condutor; serviços combinados para apoio a edifícios.

Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:




Por este instrumento particular os abaixo assinados:


ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO, brasileira, maior, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Aracaju/SE, empresária, residente e domiciliada na cidade de Aracaju/SE à Rua 16 de Novembro nº 25, Bairro Santos Dumont CEP 49087-110, portador do RG nº 01.242.224-0 SSP/SE, e CPF nº 001.556.315-43, nascida em 22.02.1980. **LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR**, brasileiro, maior, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Aracaju/SE, empresário, residente e domiciliado na cidade de Aracaju à Rua 16 de Novembro nº 25, Bairro Santos Dumont CEP 49087-110, portador do RG nº 3.043.083-6 SSP/SE, e CPF nº 819.682.995-72, nascido em 02.06.1982, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada "**LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**", inscrita no C.N.P.J. sob o nº 17.853.295/0001-41 e registrada na M.M. Junta Comercial do estado de Sergipe - JUCESE, em sessão de 04.03.2013 sob o nº 28200535858, resolvem de comum acordo consolidar seu contrato social com as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de "**LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**", adota como nome de fantasia a expressão "**LE PROJETOS**", a sociedade tem sua sede e foro à Rua 16 de Novembro, nº 25, Bairro Santos Dumont, Aracaju/SE, CEP 49087-110 podendo abrir outras filiais, sucursais, depósitos, escritórios, em qualquer parte do território nacional, mediante deliberação do (s) quotista (s) que detiver (em) a maioria do capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA - a sociedade explora as atividades de: Elaboração de projetos de engenharia civil (estrutural, elétrico, hidro sanitário, telefônico, lógica, combate a incêndio, drenagem); elaboração de projetos de obras viárias; elaboração de projetos de rodo ferrovias; elaboração de projetos de estruturais; elaboração de projetos para infra-estrutura estruturais (sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, drenagem, terraplenagem e pavimentação); serviços de supervisão de projetos de construção; serviços de fiscalização de obras; serviços técnicos de engenharia; consultoria ambiental; elaboração de orçamentos, especificações e levantamentos cadastrais na área de construção civil; serviços de avaliação, perícia e inspeção em engenharia; Construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de artes especiais; construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres, pavimentação de vias urbanas - ruas praças e calçadas e sinalização com pintura em vias urbanas - ruas e locais para estacionamento de veículos; construção de redes de abastecimento de água, coletas de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores; construção de estações de tratamento de esgoto; construção de estações de bombeamento de esgoto;



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA




construções de galerias pluviais; manutenção de redes de abastecimento de água tratada; manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto; obras de irrigação; construção de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto; montagem de estruturas metálicas; obras de montagem industrial; construções de instalações esportivas e recreativas; demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação de manutenção de sistemas de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de sistemas de prevenção contra incêndio; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; tratamento térmicos acústicos ou de vibração; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; obras de acabamento em gesso e estuque; serviços de pinturas de edifícios em geral; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; obras de fundações; montagem e desmontagens de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; limpeza em prédios e em domicílios; limpeza de ruas; manutenção de áreas verdes, gramados de futebol, jardins e plantio de gramado, serviços de paisagismo, jardinagem, podas e plantio de gramas e árvores em áreas urbanas e rural, limpeza de acostamento de estrada; instalações de painéis publicitários; serviços de tratamento e revestimentos em metais; aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia; manutenção e reparação executada por unidade especializada; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; limpeza de caixas de esgoto, galerias de águas pluviais e tubulações; serviços de desentupimento de galerias pluviais; serviços de limpeza de fossas sépticas; serviços de limpeza de galerias pluviais; serviços de limpeza de tanques de infiltração; esvaziamento e limpeza de tanques de infiltração e fossas sépticas, sumidoures e poços de esgoto; coleta e transporte de esgoto doméstico ou industrial e de águas pluviais por meio de redes de coletores, tanques e outros meios de transporte; gestão de redes de esgotos domésticos ou industriais e águas pluviais; operação das estações de tratamento de esgoto (ETE); tratamento de esgoto por meio de processos físicos, químicos e biológicos, tais como: a diluição, seleção, filtração, sedimentação; tratamento de águas residuais de indústrias para prevenção da poluição; gestão de redes de esgoto; serviços de transportes de passageiros - locação de automóveis com motorista; locação de automóveis sem condutor; serviços combinados para apoio a edifícios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As atividades serão realizadas em locais de terceiros, sendo o endereço apenas local de contato da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade é administrada pela sócia **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO**, a qual é conferida amplos poderes para praticar todos os atos de gerência e administração, na defesa dos interesses da sociedade, em juízo e ou fora dela, ressalvado para a venda do seu patrimônio, fato que dependerá sempre da autorização prévia do sócio que represente a maioria do capital da empresa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade só se obriga com a assinatura dos sócios administrativos.



PARÁGRAFO SEGUNDO – Por determinação do sócio majoritário, a administração da sociedade poderá ser exercida por uma ou mais pessoas não sócias da empresa.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A sociedade poderá ser representada em juízo ou fora dela, por procuradores legalmente constituídos pelos sócios administradores.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 04.03.2013 e sua duração é por tempo indeterminado e seu exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA QUINTA – O capital da empresa é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) com quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas neste ato e distribuídas entre os sócios, conforme quadro abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sócia Sr^a **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO**, subscreve 300.000 quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizados em dinheiro circulante no País. O sócio **LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR**, subscreve 300.000 quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizados em dinheiro circulante no País.

NOME	%	QUOTAS	VALOR
ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO	50,00%	300.000	R\$ 300.000,00
LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR	50,00%	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL	100,00%	600.000	R\$ 600.000,00


PARÁGRAFO SEGUNDO – As quotas do capital social são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma dará a um voto nas deliberações tomadas dos sócios quotistas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As deliberações dos quotistas será tomada por maioria absoluta do capital social, compreendendo-se como 51% (cinquenta e um por cento) do mesmo, independente da vontade do (s) sócio (s) minoritários (s). Assiste ao (s) sócio (s) minoritário (s) que divergir (em) da decisão proposta e aprovada pela maioria do capital social a faculdade de retirar-se da sociedade, recebendo suas quotas e ou seus respectivos haveres na proporção do Balanço Especial para tal fim, visando obter de sua participação no capital da empresa.

PARÁGRAFO QUATRO – No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar aos demais por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias, tempo necessário para levantamento do balanço especial. Onde seus haveres lhe serão reembolsados, a sua opção, sempre com base em valores de mercado, por meio da seguinte modalidade:

- Reembolso do valor monetário de todos os seus haveres, apurados em balanço especial, em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente desde a data do balanço especial à mesma base do índice de reajustamento das cadernetas de popança, vencendo a primeira prestação 60 (sessenta) dias da data do referido balanço.

PARÁGRAFO QUINTO – a falta de assinaturas do (s) sócio (s) minoritário (s) divergente (s) em qualquer instrumento de alteração contratual, não impedirá o arquivamento e ou registro do mesmo na Junta Comercial do Estado; a alteração será aceita pelo órgão Governamental referido, em respeito ao princípio democrático da decisão da maioria, o que é autorizado pela Instrução Normativa nº 07/86 do DNCR – Departamento Nacional de Registro do Comércio.



PARÁGRAFO SEXTO - O quotista minoritário não tem legitimidade para propor ação judicial de dissolução desta sociedade, e, na hipótese de desejar se retirar receberá seus haveres, e cederá suas quotas aos quotistas remanescentes, na mesma proporção que estes possuírem de quotas na sociedade, mediante alteração contratual de cessão de quotas.

PARÁGRAFO SÉTIMO - a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas e solidariamente pela integralização do capital social, nos termos da lei nº 10.406/02 Art. 1.052 de 10.01.2002.


PARÁGRAFO OITAVO - É vedado aos sócios, em conjunto ou separadamente, obrigar ou responsabilizar a sociedade em qualquer negócio ou estranho ao seu objeto, assim como das garantias prestarem fianças, avais ou quaisquer outros títulos de favor em nome da sociedade, ficando ressalvadas as cauções ou garantias para cumprimento de obrigações que se relacionam com os negócios sociais.

CLÁUSULA SEXTA - A administração e ou nome da sociedade caberá a sócia Sr **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO**, já identificado e qualificado, na qualidade de sócio administrador ou a quem o mesmo delegar poderes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sócia administradora compete:

- a) Dirigir aos negócios da sociedade com amplos e gerais poderes da administração, podendo praticar todos os atos e operações que forem necessários ou convenientes à realização de seus fins;
- b) Contratar e demitir empregados, e ou outros tipos de prestação de serviços, determinando-lhe as atribuições;
- c) Criar, transferir ou extinguir filiais, escritórios ou qualquer estabelecimento que se fizer necessário;
- d) Adquirir bens e direitos, sejam móveis ou imóveis, em nome da sociedade;
- e) Promover a guarda dos bens da sociedade, fazendo os pagamentos das despesas e solvendo suas obrigações;
- f) Celebrar, em nome da sociedade, contratos, assinando os respectivos instrumentos;
- g) Emitir atos de administração, nomeando, delegando, e estabelecendo seus respectivos poderes para a realização de operações e atos que forem necessários ou convenientes aos fins da sociedade, e estabelecer poderes e controles sobre a abertura de contas bancárias, assinaturas de cheques, recebimento e quitação de dinheiro e valores de qualquer natureza em nome da sociedade;
- h) Constituir procuradores em geral e "ad judicia et ad-negotio", no limite de suas atribuições e na forma deste contrato;
- i) Dirigir os negócios da sociedade e representá-las ativa e passivamente em juízo ou fora dele;
- j) Vender, transferir ou hipotecar imóveis da sociedade com a necessária e prévia autorização do sócio que representar a maioria absoluta do capital social;
- k) Abster-se na condição de sócio, de realizar títulos de terceiros fora dos interesses da sociedade, como pessoa física.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A retirada mensal da sócia Sr^a. **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO** a título de pró-labore será fixada de acordo com os limites estabelecidos pela sociedade, com base na decisão majoritária do capital social, e que serão levadas a débitos de despesas, cujo lançamento obedecerá às disposições da legislação fiscal.



CLÁUSULA SÉTIMA – Observando como normal geral a ser cumprido, aceito e respeitado, o que estabelecem as cláusulas quinta e oitava e seus parágrafos deste contrato, as quotas não podem ser transferidas ou cedidas a terceiros, portanto, estranhos aos quadros da sociedade sem que:

- a) Os sócios majoritários tenham expressamente, concordado por escrito e de preferência no próprio instrumento de alteração do contrato social ou em instrumento de cessão, a parte; estipulados neste instrumento, e que os mesmos não tenham exercido o seu direito de preferência.
- b) Aos demais sócios tenham sido preferencialmente ofertadas as quotas nos termos estipulados neste instrumento, e que os mesmos não tenham exercido o seu direito de preferência.

CLÁUSULA OITAVA – No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial 60 (sessenta) dias após o falecimento ocorrido. Cabe aos sócios remanescentes, por maioria absoluta, concordar ou não com a integração de um ou mais herdeiros do pré-morto à sociedade, recebendo os direitos, as obrigações que lhe cabem como herdeiros.

PARÁGRAFO ÚNICO – Não havendo concordância dos sócios, por maioria absoluta do ingresso na sociedade, de um ou mais herdeiros do sócio falecido, os mesmos receberão todos os seus haveres, apurados no balanço especial, em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigida monetariamente à mesma dos índices de reajustamento das cadernetas de poupança, vencendo a primeira prestação 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

CLÁUSULA NONA – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, e a sociedade levantará o balanço geral e após as provisões que forem propostas pelos sócios majoritários do capital social, e feitas às reservas julgadas convenientes, os resultados serão:


- a) Atribuídos aos sócios na proporção das quotas que possuírem e/ou;
- b) Total ou parcialmente retidos em uma de lucros acumulados e/ou;
- c) Aplicados um aumento de capital na sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade poderá levantar balanços mensais e/ou semestrais, podendo o administrativo, observada as disposições contratuais e legais, liberar a distribuição de lucros intermediários à conta dos lucros apurados nos mesmos balanços, e se lucros acumulados, ou de reservas existentes no último balanço anual ou semestral.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Até o dia 31 de maio de cada ano, os sócios se reunirão para aprovar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras e deliberarem sobre os negócios da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá adquirir quotas e cada ano, os sócios desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas e sem que implique em redução do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os casos omissos serão regidos pela lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e pela Lei das Sociedades Anônimas Lei nº 6.404/76, e disposições contratuais constantes deste instrumento, lei entre as partes, por si e por seus sucessores.



CLÁUSULAS DECIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro desta comarca de Aracaju/SE, e/ou a Câmara de Medição e Arbitragem Empresarial de Sergipe, para dirimir qualquer divergência, controvérsia ou litígio decorrente da interpretação ou execução deste contrato.


CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - A Administradora declara sob penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1.011,§1º, CC/2002).

E pôr se acharem em perfeito acordo, e tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o abaixo em uma via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Sergipe.

Aracaju/SE, 19 de julho de 2022.

ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO
CPF Nº 001.556.315-43
CI Nº 01.242.224-0 SSP/SE
Sócia Administradora

LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR
CPF Nº 819.682.995-72
CI Nº 3.043.083-6 SSP/SE
Sócio Quotista



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00155631543	ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO
81968299572	LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR




CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2022 14:23 SOB Nº 20220268070.
PROTOCOLO: 220268070 DE 20/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209410600. CNPJ DA SEDE: 17853295000141.
NIRE: 28200535858. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2022.
LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.853.295/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LE - CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LE PROJETOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 16 DE NOVENBRO	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	--------------	----------------------

CEP 49.087-110	BAIRRO/DISTRITO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
-------------------	----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LE.CONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (79) 9907-7600/ (79) 9988-2230
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2013
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/07/2022 às 08:34:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1




**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.853.295/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2013
NOME EMPRESARIAL LE - CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 16 DE NOVEMBRO	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
CEP 49.087-110	BAIRRO/DISTRITO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO ARACAJU
UF SE		ENDEREÇO ELETRÔNICO LE.CONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM
TELEFONE (79) 9907-7600/ (79) 9988-2230		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/07/2022 às 08:34:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Aracaju-SE, 27 de Julho de 2022

N. Inscrição Mobiliária: 094825-3

CNPJ/CPF: 17.853.295/0001-41

Nome/Razão Social: LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Nome de Fantasia: LE PROJETOS

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) R 16 DE NOVEMBRO, 25 SANTOS DUMONT 49087-110 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Início
2539002	Servs.tratamento e revestimen. em metais	15/04/2013
3313999	Manut.rep.maq.apar.mat.eletr.n/esp.ant.	15/04/2013
3701100	Gestao de redes de esgoto	15/04/2013
3702900	Ativ.relac.a esgoto,exc.gestao de redes	15/04/2013
4120400	Construcao de edificios	15/04/2013
4211101	Construcao de rodovias e ferrovias	15/04/2013
4211102	Pintura p/sinalizacao pista rod.e aerop.	15/04/2013
4212000	Construcao de obras-de-arte especiais	15/04/2013
4213800	Obras urbanizacao-ruas,pracas,calcadas	15/04/2013
4221903	Manut.de redes distrib.energia eletrica	15/04/2013
4222701	Constr.redes abast.ag.col.esq.e const.c.	15/04/2013
4222702	Obras de irrigacao	15/04/2013
4223500	Constr.redes tranp.p/dutos,ex.p/ag.esgo.	15/04/2013
4292801	Montagem de estruturas metalicas	15/04/2013
4292802	Obras de montagem industrial	15/04/2013
4299501	Construcao de inst.esport.e recreativas	15/04/2013
4311801	Demolicao de edificios e out.estruturas	15/04/2013
4311802	Preparacao de canteiro e limp.de terreno	15/04/2013
4313400	Obras de terraplenagem	15/04/2013
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	15/04/2013
4322301	Instalacoes hidraul.sanitarias e de gas	15/04/2013
4322302	Inst.manut.sist.centrais de ar cond.ven.	15/04/2013
4322303	Instalacoes sist.prevencao contra incen.	15/04/2013

Q

PROJETOS E
Fls. 1262
Rubrica: F


N. Inscrição Mobiliária: 094825-3 CNPJ/CPF: 17.853.295/0001-41
Nome/Razão Social: LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Nome de Fantasia: LE PROJETOS
Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) R 16 DE NOVEMBRO, 25 SANTOS DUMONT 49087-110 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Início
4329101	Instalacao de paineis publicitarios	15/04/2013
4329104	Mont.inst.sist.e eq.ilum.sinal.vias pub.	15/04/2013
4329105	Trat.termicos,acusticos ou de vibracao	15/04/2013
4330401	Impermeabilizaco em obras de eng.civil	15/04/2013
4330402	Inst.portas,jan.tetos,div.armar.embutid.	15/04/2013
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque	15/04/2013
4330404	Servs. de pintura de edificios em geral	15/04/2013
4330405	Aplicacao revest.resinas inte.exteriores	15/04/2013
4391600	Obras de fundacoes	15/04/2013
4399102	Montagem e desmont.andaimes out.est.tem.	15/04/2013
4399103	Obras de alvenaria	15/04/2013
4923002	Servs.tranp.passag.-locacao auto.c/mot.	15/04/2013
7112000	Servicos de engenharia	15/04/2013
7711000	Locacao de automoveis sem condutor	15/04/2013
8111700	Servs.comb.p/apoio a edif.,exc.cond.pre.	15/04/2013
8121400	Limpeza em predios e em domicilios	15/04/2013
8129000	Ativ.de limpeza n/espec.anteriormente	15/04/2013
8130300	Atividades paisagisticas	15/04/2013

Cartão impresso de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.
<https://fazenda.aracaju.se.gov.br>





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LE - CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.853.295/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:59:57 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **AFFB.085E.285E.29B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com original

Hercilio da Silva Ramos Junior
Mat.: 3066.6 CPN/DFSO



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.853.295/0001-41
Razão Social: LE PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP
Endereço: R16 DE NOVEMBRO 25 / SANTOS / ARACAJU / SE / 49087-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 02/12/2022 a 31/12/2022

Certificação Número: 2022120201354721920160

Informação obtida em 15/12/2022 14:50:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 04 de Outubro de 2022
Nº. 202200400264

CNPJ: 17.853.295/0001-41

Contribuinte: LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 02/01/2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Confere com original

Herculio da Silva Ramos Junior
Mat.: 3066.6 CPA/DFSO

Código de Autenticidade: HF.0075.0079.HJ.065C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Folha 285
Sigla: CPL

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 452448/2022

Inscrição Estadual: 27.170.279-6
Razão Social: LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.853.295/0001-41
Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica: SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Endereço: RUA DEZESSEIS DE NOVEMBRO 25
SANTOS DUMONT - ARACAJU CEP: 49087110

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.


Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.


Certidão emitida em **22/11/2022 15:02:19**, válida até **22/12/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Novembro de 2022

Autenticação:20221122LV4CN4

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.853.295/0001-41
Certidão nº: 24506530/2022
Expedição: 02/08/2022, às 15:22:09
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.853.295/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Confere com original

Herculio da Silva Ramos Junior
Mat.: 30566.6 CPJ / DFTO

Q :





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 459010/2022

Emissão: 10/08/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: w18YB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 17.853.295/0001-41

Registro: 0000002623

Categoria: Matriz


Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 30/11/2021

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRO SANITÁRIO, TELEFÔNICO, LÓGICA, COMBATE A INCÊNDIO, DRENAGEM); ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS VIÁRIAS; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RODO FERROVIÁRIAS; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURAIS; ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA ESTRUTURAIS (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO); SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA; CONSULTORIA AMBIENTAL; ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, PERÍCIA E INSPEÇÃO EM ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RUAS PRAÇAS E CALÇADAS E SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS - RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETAS DE ESGOTOS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO; CONSTRUÇÕES DE GALERIAS PLUVIAIS; MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA; MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTO TÉRMICOS ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGENS DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; LIMPEZA DE RUAS; MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, GRAMADOS DE FUTEBOL, JARDINS E PLANTIO DE GRAMADO, SERVIÇOS DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, PODAS E PLANTIO DE GRAMAS E ÁRVORES EM ÁREAS URBANAS E RURAL, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA; INSTALAÇÕES DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTOS EM METAIS; APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES; SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO; ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO E FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; GESTÃO DE REDES DE ESGOTOS DOMÉSTICOS OU INDUSTRIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS; OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE); TRATAMENTO DE ESGOTO POR MEIO DE PROCESSOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, TAIS COMO: A DILUIÇÃO, SELEÇÃO, FILTRAGEM, SEDIMENTAÇÃO; TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE INDÚSTRIAS PARA PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL (ESTRUTURAL, ELÉTRICO EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO, HIDRO SANITÁRIO, COMBATE A INCÊNDIO, DRENAGEM); ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS VIÁRIAS; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURAIS; ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA ESTRUTURAIS (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO); SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA; CONSULTORIA AMBIENTAL; ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, PERÍCIA E INSPEÇÃO EM ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RUAS PRAÇAS E CALÇADAS E SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS - RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETAS DE ESGOTOS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO; CONSTRUÇÕES DE GALERIAS PLUVIAIS; MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA; MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 459010/2022
Emissão: 10/08/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: w18YB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGENS DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; LIMPEZA DE RUAS; LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA; INSTALAÇÕES DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTOS EM METAIS; LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES; SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO; ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO E FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDOURES E POÇOS DE ESGOTO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; GESTÃO DE REDES DE ESGOTOS DOMÉSTICOS OU INDUSTRIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS; OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE); TRATAMENTO DE ESGOTO POR MEIO DE PROCESSOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, TAIS COMO: A DILUIÇÃO, SELEÇÃO, FILTRAGEM, SEDIMENTAÇÃO; TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE INDÚSTRIAS PARA PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO.

Endereço Matriz: RUA 16 DE NOVEMBRO, 25, SANTOS DUMONT, ARACAJU, SE, 49087110

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 25/06/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004809EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos anexos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR

Registro: 2706905522

CPF: 819.682.995-72

Data Início: 28/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA Com Restrição a ATIVIDADES DE PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS, POÇOS, AEROPORTOS E FERROVIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO

Registro: 2707283967

CPF: 001.556.315-43

Data Início: 11/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA COM RESTRICÕES AS ATIVIDADES DE PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS, POÇOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Confere com original

Herculio da Silva Ramos Junior
Mat.: 3066.6 CPA/D-E50





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 460376/2022
Emissão: 31/10/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 6521Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR

Registro: 2706905522

CPF: 819.682.995-72

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/01/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA Com Restrição a ATIVIDADES DE PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POCOS, AEOPORTOS E FERROVIAS

Data de Formação: 15/08/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EMATOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000177083

CNPJ: 38.480.017/0001-66

Data Início: 30/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000002623

CNPJ: 17.853.295/0001-41

Data Início: 28/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000199290

CNPJ: 47.694.900/0001-40

Data Início: 25/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA SR. DOS PASSOS LTDA

Registro: 0000187887

CNPJ: 43.496.144/0001-93

Data Início: 18/04/2022





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 450376/2022

Emissão: 31/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 6521Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA

Registro: 0000187160


CNPJ: 42.488.572/0001-01

Data Início: 17/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**CREA-SE**

Nº 460966/2022

Emissão: 15/12/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: yyC74

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO

Registro: 2707283967

CPF: 001.556.315-43

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/04/2009

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA COM RESTRICÇÕES AS ATIVIDADES DE PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POÇOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 02/08/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EMATOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000177083

CNPJ: 38.480.017/0001-66

Data Início: 21/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000002623

CNPJ: 17.853.295/0001-41

Data Início: 11/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

442173/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO**
Registro: **13846SE** RNP: **2707283967**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **SE20200202625** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/07/2020** Baixada em: **06/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**
Endereço do contratante: **PRAÇA SANTA TEREZINHA**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.104.112/0001-34**
Nº: **26**

CEP: **49560000**

Cidade: **MOITA BONITA**

Contrato: **094/2018**

Celebrado em: **10/12/2018**

Valor do contrato: **R\$ 67.828,90**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO CANDEIAS**

Bairro: **CENTRO**
UF: **SE**

Nº: **S/N**

CEP: **49560000**

Cidade: **MOITA BONITA**

Coordenadas Geográficas: **-10.570507, -37.724073**

Data de início: **10/12/2018**

Conclusão efetiva: **10/03/2019**

Finalidade: **Escolar**

CPF/CNPJ: **13.104.112/0001-34**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.63 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 151.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 114.24 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 52 - REFORMA 210.00 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRÉ ESCOLA MARIA MERIVANDA DA ROCHA PEIXOTO E CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO NO POVOADO CANDEIAS NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SERGIPE,

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


Certidão de Acervo Técnico nº 442173/2020
06/07/2020, 16:19
WwDx9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **WwDx9**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



Impresso em: 15/12/2022, às 09:45.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Sr.^a Elaine de Souza Matos Alfano, engenheira Civil, CREA/SE nº 2707283967, conforme ART n.º SE20180146361 é responsável pela execução dos serviços de **REFORMA DA PRÉ ESCOLA MARIA MERIVANDA DA ROCHA PEIXOTO E CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO NO POVOADO CANDEIAS**. Localizada no Bairro Centro, S/N no Município de Moita Bonita/SE, Objeto do contrato nº094/2018, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00
01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00
01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00
02	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO		
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
03	REFORMA DA PRÉ-ESCOLA MARIA MERIVANDA DA ROCHA PEIXOTO		
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.001.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	370,07
03.002	COBERTURA		
03.002.001	Cobertura em polycarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2	7,10
03.003	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03.003.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00
03.004	ESQUADRIAS		


Praça dos Santa Terezinha, nº 26 – Centro – Moita Bonita/SE - CEP 49560-000 – CNPJ 13.104.112/0001-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442173/2020, emitida em 06/07/2020



Certidão nº 442173/2020
15/12/2022, 09:45
Chave de Impressão: WwDx9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442173/2020, emitida em 06/07/2020 e contém 4 folhas



Fls: 25/62
Rubrica: [assinatura]






ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
03.004.001	Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2"	m2	1,00
03.005	PAVIMENTAÇÃO		
03.005.001	Revestimento de piso com pedra são domingos, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	210,00
03.005.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. Traço t4, esp, média=2,5cm	m2	210,00
03.005.003	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	32,42
03.006	PINTURAS E TRATAMENTOS		
03.006.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	216,13
03.006.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m2	2,00
03.006.003	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de anticorrosiva (Zarcão), inclusive lixamento	m2	2,00
03.007	DIVERSOS		
03.007.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	43,11
04	CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO		
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
04.001.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	114,24
04.002	FUNDAÇÃO		
04.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,07
04.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5Mpa, lançado e adensado	m3	0,13
04.002.003	Concreto Armado fck=21,0Mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,50


Praça dos Santa Terezinha, nº 26 – Centro – Moita Bonita/SE - CEP 49560-000 – CNPJ 13.104.112/0001-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442173/2020, emitida em 06/07/2020



Certidão nº 442173/2020
15/12/2022, 09:45
Chave de Impressão: WwDx9

Documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2020 e contém 4 folhas






ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
04.002.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) – 1 saco cimento 50kg / 5 pádiolas areia dim. 0,35z0, 45x0,23m – Confeção mecânica e transporte	m3	4,57
04.002.005	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	114,24
04.003	ESTRUTURA		
04.003.001	Tubo de condição de ferro galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 80mm (3"), e = 3,35mm, l = 6000mm NBR 6261	m	236,75
04.003.002	Mão de obra de soldador	h	160,00
04.003.003	Encargos Complementares – Soldador	h	160,00
04.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
04.004.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	8,00
04.004.002	Luminária de sobrepor com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x 20w, linha zuri, ref. RS 2231 da Revoluz ou similar	un	8,00
04.005	COBERTURA		
04.005.001	Telhamento com telha de alumínio e= 0.5 mm, trapezoidal, acabamento em alumínio cor fosca	m2	151,23
04.005.002	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm (4.50 kg/m) com cordão de solda	m	108,80
04.005.003	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12cm, laterais=12cm, bordas=2cm)	m	27,20
04.005.004	Condutor pvc soldável p/ calha pluvial, d= 100mm	m	30,00
04.005.005	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	12,00
04.006	PAVIMENTAÇÃO		
04.006.001	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização	m2	114,24


Praça dos Santa Terezinha, nº 26 – Centro – Moita Bonita/SE - CEP 49560-000 – CNPJ 13.104.112/0001-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442173/2020, emitida em 06/07/2020



Certidão nº 442173/2020
15/12/2022, 09:45
Chave de Impressão: WwDx9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442173/2020, emitida em 06/07/2020 e contém 4 folhas



Fls: 24/62
Rubrica: +





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
04.006.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. Média= 2,5cm	m2	114,24
04.007	PINTURAS E TRATAMENTOS		
04.007.001	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva (Zarcão), inclusive lixamento	m2	56,70
04.007.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m2	56,70
04.008	DIVERSOS		
04.008.001	Limpeza geral	m2	114,24
04.008.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 070 m	un	1,00

Empresa Contratada: LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA – EPP
C.N.P.J.: 17.853.295/0001-41

Valor da Obra: R\$ 67.828,90 (Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos).

Período de Execução: Início: 10/12/2018

Término: 10/03/2019

Prazo de Execução: 90 (Noventa) dias.

Equipe Técnica:


Engº. Civil Tarciso Almeida de Araújo – Engenheiro Civil e Fiscal da Obra – CREA Nº 6985/D-SE

Moita Bonita/SE, 10 de Março de 2019.


Tarciso Almeida de Araújo
Engº Civil, Fiscal e Secretário de Obras
CREA Nº 6985/D-SE


Praça dos Santa Terezinha, nº 26 – Centro – Moita Bonita/SE - CEP 49560-000 – CNPJ 13.104.112/0001-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442173/2020, emitida em 06/07/2020



Certidão nº 442173/2020
15/12/2022, 09:45

Chave de Impressão: WwDx9
Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2020 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

442172/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO**
Registro: **13846SE** RNP: **2707283967**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **SE20200202627** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/07/2020** Baixada em: **06/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUITA BONITA - SE**
Endereço do contratante: **PRAÇA SANTA TEREZINHA**

CPF/CNPJ: **11.340.850/0001-55**
Nº: **26**

Complemento:
Cidade: **MOITA BONITA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **SE**

CEP: **49560000**

Contrato: **33/2018**

Celebrado em: **29/08/2018**

Valor do contrato: **R\$ 23.438,96**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO CANDEIAS**

Bairro: **CENTRO**
UF: **SE**

Nº: **S/N**

CEP: **49560000**

Complemento:

Cidade: **MOITA BONITA**

Coordenadas Geográficas: **-10.570507, -37.724073**

Data de início: **29/08/2018**

Conclusão efetiva: **17/09/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **11.340.850/0001-55**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUITA BONITA - SE**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1.43 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 182.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 78.04 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO E PAVIMENTAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO TELES DE BARRETO NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


Certidão de Acervo Técnico nº **442172/2020**
06/07/2020, 16:28
9x9Ca

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **9x9Ca**





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Sr.^a Elaine de Souza Matos Alfano, engenheira Civil, CREA/SE nº 2707283967, conforme ART n.º SE20180134583 é responsável pela execução dos serviços de **CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO E PAVIMENTAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO TELES DE BARRETO NO POVOADO CANDEIAS**. Localizada no Bairro Centro, S/N no Município de Moita Bonita/SE, Objeto do contrato nº033/2018, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO E PAVIMENTAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO TELES DE BARRETO		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
001	Limpeza manual vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2	260,54
	PAVIMENTAÇÃO		
001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fvk = 21mpa	m2	182,50
002	Revestimento de piso com pedra são domingos, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	182,50
003	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 Mpa, e = 7cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem – três usos	m2	78,04
	RESERVATÓRIO		
001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,90
002	Alvenaria pedra calcaria argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) – 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m – Confecção mecânica e transporte	m3	6,50
003	Concreto Armado fck=21,0Mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,43

Praça dos Santa Terezinha, nº 26 – Centro – Moita Bonita/SE - CEP 49560-000 – CNPJ 13.104.112/0001-34


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442172/2020, emitida em 06/07/2020



Certidão nº 442172/2020
13/01/2021, 11:23

Chave de Impressão: 9x9Ca

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m3	1,10
005	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	14,60
006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	14,60
007	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros	un	1,00

Empresa Contratada: LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 17.853.295/0001-41

Valor da Obra: R\$ 23.438,96 (Vinte e Três Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos).

Período de Execução: Início: 29/08/2018

Término: 17/09/2018

Prazo de Execução: 30 (Trinta) dias.

Equipe Técnica:


Engº. Civil Tarciso Almeida de Araújo - Engenheiro Civil e Fiscal da Obra - CREA Nº 6985/D-SE

Moita Bonita/SE, 17 de Setembro de 2018.

Tarciso Almeida de Araújo
Engº. Civil, Fiscal e Secretário de Obras
CREA Nº 6985/D-SE

Praça dos Santa Terezinha, nº 26 - Centro - Moita Bonita/SE - CEP 49560-000 - CNPJ 13.104.112/0001-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442172/2020, emitida em 06/07/2020



Certidão nº 442172/2020
13/01/2021, 11:23

Chave de Impressão: 9x8Ca
documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

441644/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO**
Registro: **13846SE** RNP: **2707283967**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **SE20210244539** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/07/2021** Baixada em: **15/07/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **DESO - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**Endereço do contratante: **RUA CAMPO DO BRITO**Nº: **331**

Complemento:

Bairro: **TREZE DE JULHO**Cidade: **ARACAJU**UF: **SE**CEP: **49020380**Contrato: **732/2018**Celebrado em: **09/04/2018**Valor do contrato: **R\$ 27.364,77**Tipo da contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RUA BECO DO EMPIADO**Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **AQUIDABÁ**UF: **SE**CEP: **49790000**Coordenadas Geográficas: **-10.283786, -37.019285**Data de início: **09/04/2018**Conclusão efetiva: **08/06/2018**Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**Proprietário: **DESO - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 97,50 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ - SE

Informações Complementares

- "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


Certidão de Acervo Técnico nº **441644/2020**
15/07/2021, 14:39
Z8cW0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Z8cW0**





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 17.853.295/0001-41, com sede na Rua 16 de Novembro, nº 25, Bairro Santos Dumont, em Aracaju-SE, executou os serviços de impermeabilização do reservatório elevado no município de Aquidabã, estado de Sergipe.

1- OBJETO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE.

2- LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 017/2018 -DESO

3- ORDEM DE SERVIÇO

NÚMERO 732/2018 - DESO

4- VALOR EXECUTADO

R\$ 27.364,77 (Vinte e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

5- ART


Nº SE20180121666

6- RESPONSÁVEL TÉCNICO

ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO
ENG^a. CIVIL - CREA 2707283967


Rua Campo do Brito, 331 - Praia 13 de Julho - CEP: 49.020-380 - Telefone (79) 3226-1000 - Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 - INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 441644/2020, emitida em 15/07/2021



Certidão nº 441644/2020
15/12/2022, 09:41
Chave de Impressão: Z8cW0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 441644/2020, emitida em 15/07/2021 e contém 2 folhas





7- QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
01.001	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	248,58
01.002	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m2	248,58
01.003	Estucamento com argamassa polimérica	m2	50,00
01.004	Argamassa polimérica (02 demãos) + Tela de poliéster + Resina termoplástica (03 demãos)	m2	248,58
01.005	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Icolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	97,50
01.006	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	3,25

8- PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início dos serviços: 09/04/2018

Término dos serviços: 08/06/2018

Atestamos ainda que os serviços foram realizados respeitando rigorosamente os prazos parciais e totais estabelecidos pelo cronograma e de acordo com as especificações de Contrato e dentro das normas técnicas em vigor.

Aracaju, 10 de maio de 2021


Eng.^a Civil **BÁRBARA RAMOS CARVALHO DE SÁ**
3.0.07.00 / GOB 2 - GERÊNCIA DE OBRA ESPECIAL II
Fiscal - CREA SE20170078828

Eng.^a Civil **CRISTINA BARRETO DOS SANTOS**
3.0.07.00 / GOB 2 - GERÊNCIA DE OBRA ESPECIAL II
Gerente

Eng.^o Civil **JOSÉ GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS**
Diretor de Meio Ambiente e Engenharia - 3.0.00.00/DMAE


Rua Campo do Brito, 331 - Praia 13 de Julho - CEP: 49.020-380 - Telefone (79) 3226-1000 - Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 441644/2020, emitida em 15/07/2021



Certidão nº 441644/2020
15/12/2022, 09:41
Chave de Impressão: 28cW0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 441644/2020, emitida em 15/07/2021 e contém 2 folhas



**ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS DE SERGIPE****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a Sra. Elaine de Souza Matos Alfano, Engenheira Civil, RNP n.º 2707283967, conforme ART n.º SE20180129191 é responsável pela execução dos serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO 01 (200m²) E DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO 02 (100m²) NA ARDASE - ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS DE SERGIPE**, Localizado na Rodovia SE-175 no Povoado Batinga, Município de Ribeirópolis/SE, conforme Contrato de Prestação de Serviços, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.
01	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO 01 (200m²)		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.001	Demolição de concreto armado com martelete e compressor	m3	20,00
01.01.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	26,00
01.01.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	390,00
01.02	PAVIMENTAÇÃO		
01.02.001	Fornecimento e assentamento de juntas plásticas para pisos 27 x 3mm	m	166,88
01.02.002	Aplicação de aditivo impermeabilizante em piso	m2	200,00
01.02.003	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	200,00
01.02.004	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	200,00
01.03	DRENAGEM		
01.03.001	Canaleta de drenagem em aço galvanizado	m	55,73
01.03.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	1,00
01.03.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	2,00
01.03.004	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	1,00
01.03.005	Caixa em concreto armado fck=21mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,70x1,70x1,20m	UN	1,00
02	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO 02 (100m²)		
02.01	PROJETOS		
02.01.001	Projeto Arquitetônico (Levantamento Cadastral e Reforma)	m2	300,00
02.01.002	Projeto Drenagem com canaletas de contenção	m2	300,00

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELADO: DANIEL PIRETE
AUTENTICAÇÃO
Conferir com o original apresentado dou fe.
Selo TUSE: 202229527179386
Acesso: <http://www.tjse.ju.br/x/H3Q46B>
Aracaju, 15/12/2022 12:09 10659
Thander da Silva Barboza - Escrevente Autorizado

Pierete

Rodovia SE-175, Zona Rural - Povoado Batinga - Ribeirópolis/SE

CNPJ 05.804.274/0001-57





ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS DE SERGIPE

02.02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.02.001	Demolição de concreto armado com martelo e compressor	m3	10,00
02.02.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	13,00
02.02.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	195,00
02.03	PAVIMENTAÇÃO		
02.03.001	Fornecimento e assentamento de juntas plásticas para pisos 27 x 3mm	m	80,00
02.03.002	Aplicação de aditivo impermeabilizante em piso	m2	100,00
02.03.003	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	100,00
02.03.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	100,00
02.04	DRENAGEM		
02.04.001	Canaleta de drenagem em aço galvanizado	m	36,84
02.04.002	Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 15cm, fornecimento e assentamento	m	5,60
02.04.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	3,00
02.04.004	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	1,00
02.04.005	Caixa em concreto armado fck=21mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,70x1,70x1,20m	UN	1,00

Empresa Contratada:

LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - C.N.P.J.: 17.853.295/0001-41

Valor da Obra:

R\$ 48.862,09 (Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Nove Centavos).

Período de Execução: Início: 26/03/2018

Término: 12/09/2018

Prazo de Execução: 170 (Cento e Setenta) dias

Contratante:

Rosalvo da Cruz Fontes – Diretor/Presidente da ARDASE

Ribeirópolis/SE, 16 de Outubro de 2018.

ROSALVO DA CRUZ FONTES
 Diretor Presidente da ARDASE
 CONTRATANTE

TARCISO ALMEIDA ARAÚJO
 ENGENHEIRO FISCAL ARDASE
 CREA 270943424

Rodovia SE-175, Zona Rural – Povoado Batinga – Ribeirópolis/SE


CNPJ 05.804.274/0001-57

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELÃO: DANIEL PEREIRA
AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fe.
Seio TJSE: 202229527179385
Acesse: <http://www.tjse.jus.br/xjgT8T9>
Aracaju, 15/12/2022 12:09:29 10659
Thander da Silva Barboza - Escrevente Autorizado
Emol.: R\$3,16 Seio: R\$0,00 FERD: R\$0,63 Total: R\$3,79.

Pierde

QUILA CARTELO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP: 49.000-390 - TEL.: 79 3214.1397



**VIII ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DENOMINADA "LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP"**

CNPJ: 17.853.295/0001-41


NIRE: 28200535858

Por este instrumento particular os abaixo assinados:

ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO, brasileira, maior, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Aracaju/SE, empresária, residente e domiciliada na cidade de Aracaju/SE à Rua 16 de Novembro nº 25, Bairro Santos Dumont CEP 49087-110, portador do RG nº 01.242.2240 SSP/SE, e CPF nº 001.556.315-43, nascida em 22.02.1980. **LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR**, brasileiro, maior, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Aracaju/SE, empresário, residente e domiciliada na cidade de Aracaju à Rua 16 de Novembro nº 25, Bairro Santos Dumont CEP 49087-110, portador do RG nº 3.043.083-6 SSP/SE, e CPF nº 819.682.995-72, nascido em 02.06.1982, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada "**LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**", inscrita no C.N.P.J. sob o nº 17.853.295/0001-41 e registrada na M.M. Junta Comercial do estado de Sergipe – JUCESE, em sessão de 04.03.2013 sob o nº 28200535858, Resolvem de comum acordo e na melhor forma de Direito promover a seguinte alteração em seu contrato social:

I – Acrescenta as seguintes atividades ao seu objeto social: Construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores; construção de estações de tratamento de esgoto; construção de estações de bombeamento de esgoto; construções de galerias pluviais; manutenção de redes de abastecimento de água tratada; manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto; Serviços de transportes de passageiros - locação de automóveis com motorista; locação de automóveis sem condutor; serviços combinados para apoio a edifícios.

Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:



**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DENOMINADA "LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP"**

CNPJ: 17.853.295/0001-41

NIRE: 28200535858

Por este instrumento particular os abaixo assinados:

ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO, brasileira, maior, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Aracaju/SE, empresária, residente e domiciliada na cidade de Aracaju/SE à Rua 16 de Novembro nº 25, Bairro Santos Dumont CEP 49087-110, portador do RG nº 01.242.224-0 SSP/SE, e CPF nº 001.556.315-43, nascida em 22.02.1980. **LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR**, brasileiro, maior, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Aracaju/SE, empresário, residente e domiciliado na cidade de Aracaju à Rua 16 de Novembro nº 25, Bairro Santos Dumont CEP 49087-110, portador do RG nº 3.043.083-6 SSP/SE, e CPF nº 819.682.995-72, nascido em 02.06.1982, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada "**LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**", inscrita no C.N.P.J. sob o nº 17.853.295/0001-41 e registrada na M.M. Junta Comercial do estado de Sergipe – JUCESE, em sessão de 04.03.2013 sob o nº 28200535858, resolvem de comum acordo consolidar seu contrato social com as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de "**LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**", adota como nome de fantasia a expressão "**LE PROJETOS**", a sociedade tem sua sede e foro à Rua 16 de Novembro, nº 25, Bairro Santos Dumont, Aracaju/SE, CEP 49087-110 podendo abrir outras filiais, sucursais, depósitos, escritórios, em qualquer parte do território nacional, mediante deliberação do (s) quotista (s) que detiver (em) a maioria do capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA – a sociedade explora as atividades de: Elaboração de projetos de engenharia civil (estrutural, elétrico, hidro sanitário, telefônico, lógica, combate a incêndio, drenagem); elaboração de projetos de obras viárias; elaboração de projetos de rodo ferrovias; elaboração de projetos de estruturais; elaboração de projetos para infra-estrutura estruturais (sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, drenagem, terraplenagem e pavimentação); serviços de supervisão de projetos de construção; serviços de fiscalização de obras; serviços técnicos de engenharia; consultoria ambiental; elaboração de orçamentos, especificações e levantamentos cadastrais na área de construção civil; serviços de avaliação, perícia e inspeção em engenharia; Construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de artes especiais; construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres, pavimentação de vias urbanas - ruas praças e calçadas e sinalização com pintura em vias urbanas - ruas e locais para estacionamento de veículos; construção de redes de abastecimento de água, coletas de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores; construção de estações de tratamento de esgoto; construção de estações de bombeamento de esgoto.



construções de galerias pluviais; manutenção de redes de abastecimento de água tratada; manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto; obras de irrigação; construção de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto; montagem de estruturas metálicas; obras de montagem industrial; construções de instalações esportivas e recreativas; demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação de manutenção de sistemas de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de sistemas de prevenção contra incêndio; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; tratamento térmicos acústicos ou de vibração; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; obras de acabamento em gesso e estuque; serviços de pinturas de edifícios em geral; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; obras de fundações; montagem e desmontagens de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; limpeza em prédios e em domicílios; limpeza de ruas; manutenção de áreas verdes, gramados de futebol, jardins e plantio de gramado, serviços de paisagismo, jardinagem, podas e plantio de gramas e árvores em áreas urbanas e rural, limpeza de acostamento de estrada; instalações de painéis publicitários; serviços de tratamento e revestimentos em metais; aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia; manutenção e reparação executada por unidade especializada; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; limpeza de caixas de esgoto, galerias de águas pluviais e tubulações; serviços de desentupimento de galerias pluviais; serviços de limpeza de fossas sépticas; serviços de limpeza de galerias pluviais; serviços de limpeza de tanques de infiltração; esvaziamento e limpeza de tanques de infiltração e fossas sépticas, sumidouros e poços de esgoto; coleta e transporte de esgoto doméstico ou industrial e de águas pluviais por meio de redes de coletores, tanques e outros meios de transporte; gestão de redes de esgotos domésticos ou industriais e águas pluviais; operação das estações de tratamento de esgoto (ETE); tratamento de esgoto por meio de processos físicos, químicos e biológicos, tais como: a diluição, seleção, filtração, sedimentação; tratamento de águas residuais de indústrias para prevenção da poluição; gestão de redes de esgoto; serviços de transportes de passageiros - locação de automóveis com motorista; locação de automóveis sem condutor; serviços combinados para apoio a edifícios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As atividades serão realizadas em locais de terceiros, sendo o endereço apenas local de contato da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade é administrada pela sócia **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO**, a qual é conferida amplos poderes para praticar todos os atos de gerência e administração, na defesa dos interesses da sociedade, em juízo e ou fora dela, ressalvado para a venda do seu patrimônio, fato que dependerá sempre da autorização prévia do sócio que represente a maioria do capital da empresa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade só se obriga com a assinatura dos sócios administrativos.



PARÁGRAFO SEGUNDO – Por determinação do sócio majoritário, a administração da sociedade poderá ser exercida por uma ou mais pessoas não sócias da empresa.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A sociedade poderá ser representada em juízo ou fora dela, por procuradores legalmente constituídos pelos sócios administradores.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 04.03.2013 e sua duração é por tempo indeterminado e seu exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA QUINTA – O capital da empresa é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) com quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas neste ato e distribuídas entre os sócios, conforme quadro abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sócia Sr^a **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO**, subscrive 300.000 quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizados em dinheiro circulante no País. O sócio **LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR**, subscrive 300.000 quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizados em dinheiro circulante no País.

NOME	%	QUOTAS	VALOR
ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO	50,00%	300.000	R\$ 300.000,00
LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR	50,00%	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL	100,00%	600.000	R\$ 600.000,00


PARÁGRAFO SEGUNDO – As quotas do capital social são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma dará a um voto nas deliberações tomadas dos sócios quotistas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As deliberações dos quotistas será tomada por maioria absoluta do capital social, compreendendo-se como 51% (cinquenta e um por cento) do mesmo, independente da vontade do (s) sócio (s) minoritários (s). Assiste ao (s) sócio (s) minoritário (s) que divergir (em) da decisão proposta e aprovada pela maioria do capital social a faculdade de retirar-se da sociedade, recebendo suas quotas e ou seus respectivos haveres na proporção do Balanço Especial para tal fim, visando obter de sua participação no capital da empresa.

PARÁGRAFO QUATRO – No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar aos demais por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias, tempo necessário para levantamento do balanço especial. Onde seus haveres lhe serão reembolsados, a sua opção, sempre com base em valores de mercado, por meio da seguinte modalidade:

- Reembolso do valor monetário de todos os seus haveres, apurados em balanço especial, em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente desde a data do balanço especial à mesma base do índice de reajustamento das cadernetas de popança, vencendo a primeira prestação 60 (sessenta) dias da data do referido balanço.

PARÁGRAFO QUINTO - a falta de assinaturas do (s) sócio (s) minoritário (s) divergente (s) em qualquer instrumento de alteração contratual, não impedirá o arquivamento e ou registro do mesmo na Junta Comercial do Estado; a alteração será aceita pelo órgão Governamental referido, em respeito ao princípio democrático da decisão da maioria, o que é autorizado pela Instrução Normativa nº 07/86 do DNCR – Departamento Nacional de Registro do Comércio



PARÁGRAFO SEXTO - O quotista minoritário não tem legitimidade para propor ação judicial de dissolução desta sociedade, e, na hipótese de desejar se retirar receberá seus haveres, e cederá suas quotas aos quotistas remanescentes, na mesma proporção que estes possuírem de quotas na sociedade, mediante alteração contratual de cessão de quotas.

PARÁGRAFO SÉTIMO - a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas e solidariamente pela integralização do capital social, nos termos da lei nº 10.406/02 Art. 1.052 de 10.01.2002.

PARÁGRAFO OITAVO - É vedado aos sócios, em conjunto ou separadamente, obrigar ou responsabilizar a sociedade em qualquer negócio ou estranho ao seu objeto, assim como das garantias prestarem fianças, avais ou quaisquer outros títulos de favor em nome da sociedade, ficando ressalvadas as cauções ou garantias para cumprimento de obrigações que se relacionam com os negócios sociais.

CLÁUSULA SEXTA - A administração e ou nome da sociedade caberá a sócia Sr **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO**, já identificado e qualificado, na qualidade de sócio administrador ou a quem o mesmo delegar poderes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sócia administradora compete:

- a) Dirigir aos negócios da sociedade com amplos e gerais poderes da administração, podendo praticar todos os atos e operações que forem necessários ou convenientes à realização de seus fins;
- b) Contratar e demitir empregados, e ou outros tipos de prestação de serviços, determinando-lhe as atribuições;
- c) Criar, transferir ou extinguir filiais, escritórios ou qualquer estabelecimento que se fizer necessário;
- d) Adquirir bens e direitos, sejam móveis ou imóveis, em nome da sociedade;
- e) Promover a guarda dos bens da sociedade, fazendo os pagamentos das despesas e solvendo suas obrigações;
- f) Celebrar, em nome da sociedade, contratos, assinando os respectivos instrumentos;
- g) Emitir atos de administração, nomeando, delegando, e estabelecendo seus respectivos poderes para a realização de operações e atos que forem necessários ou convenientes aos fins da sociedade, e estabelecer poderes e controles sobre a abertura de contas bancárias, assinaturas de cheques, recebimento e quitação de dinheiro e valores de qualquer natureza em nome da sociedade;
- h) Constituir procuradores em geral e "ad judicium et ad-negotium", no limite de suas atribuições e na forma deste contrato;
- i) Dirigir os negócios da sociedade e representá-las ativa e passivamente em juízo ou fora dele;
- j) Vender, transferir ou hipotecar imóveis da sociedade com a necessária e prévia autorização do sócio que representar a maioria absoluta do capital social;
- k) Abster-se na condição de sócio, de realizar títulos de terceiros fora dos interesses da sociedade, como pessoa física.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A retirada mensal da sócia Sr^a. **ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO** a título de pró-labore será fixada de acordo com os limites estabelecidos pela sociedade, com base na decisão majoritária do capital social, e que serão levadas a débitos de despesas, cujo lançamento obedecerá às disposições da legislação fiscal.



CLÁUSULA SÉTIMA – Observando como normal geral a ser cumprido, aceito e respeitado, o que estabelecem as cláusulas quinta e oitava e seus parágrafos deste contrato, as quotas não podem ser transferidas ou cedidas a terceiros, portanto, estranhos aos quadros da sociedade sem que:

- a) Os sócios majoritários tenham expressamente, concordado por escrito e de preferência no próprio instrumento de alteração do contrato social ou em instrumento de cessão, a parte; estipulados neste instrumento, e que os mesmos não tenham exercido o seu direito de preferência.
- b) Aos demais sócios tenham sido preferencialmente ofertadas as quotas nos termos estipulados neste instrumento, e que os mesmos não tenham exercido o seu direito de preferência.

CLÁUSULA OITAVA – No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial 60 (sessenta) dias após o falecimento ocorrido. Cabe aos sócios remanescentes, por maioria absoluta, concordar ou não com a integração de um ou mais herdeiros do pré-morto à sociedade, recebendo os direitos, as obrigações que lhe cabem como herdeiros.

PARÁGRAFO ÚNICO – Não havendo concordância dos sócios, por maioria absoluta do ingresso na sociedade, de um ou mais herdeiros do sócio falecido, os mesmos receberão todos os seus haveres, apurados no balanço especial, em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigida monetariamente à mesma dos índices de reajustamento das cadernetas de poupança, vencendo a primeira prestação 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

CLÁUSULA NONA – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, e a sociedade levantará o balanço geral e após as provisões que forem propostas pelos sócios majoritários do capital social, e feitas às reservas julgadas convenientes, os resultados serão:


- a) Atribuídos aos sócios na proporção das quotas que possuírem e/ou;
- b) Total ou parcialmente retidos em uma de lucros acumulados e/ou;
- c) Aplicados um aumento de capital na sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade poderá levantar balanços mensais e/ou semestrais, podendo o administrativo, observada as disposições contratuais e legais, liberar a distribuição de lucros intermediários à conta dos lucros apurados nos mesmos balanços, e se lucros acumulados, ou de reservas existentes no último balanço anual ou semestral.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Até o dia 31 de maio de cada ano, os sócios se reunirão para aprovar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras e deliberarem sobre os negócios da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá adquirir quotas e cada ano, os sócios desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas e sem que implique em redução do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os casos omissos serão regidos pela lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e pela Lei das Sociedades Anônimas Lei nº 6.404/76, e disposições contratuais constantes deste instrumento, lei entre as partes, por si e por seus sucessores.



CLÁUSULAS DECIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro desta comarca de Aracaju/SE, e/ou a Câmara de Medição e Arbitragem Empresarial de Sergipe, para dirimir qualquer divergência, controvérsia ou litígio decorrente da interpretação ou execução deste contrato.


CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - A Administradora declara sob penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1.011, §1º, CC/2002).


E pôr se acharem em perfeito acordo, e tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o abaixo em uma via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Sergipe.

Aracaju/SE, 19 de julho de 2022.

ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO
CPF Nº 001.556.315-43
CINº 01.242.224-0 SSP/SE
Sócia Administradora

LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR
CPF Nº 819.682.995-72
CI Nº 3.043.083-6 SSP/SE
Sócio Quotista



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00155631543	ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO
81968299572	LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR




CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2022 14:23 SOB Nº 20220268070.
PROTOCOLO: 220268070 DE 20/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209410600. CNPJ DA SEDE: 17853295000141.
NIRE: 28200535858. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2022.
LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA


**DECLARAÇÃO QUE ESTÁ OBRIGADA A POSSUIR EM SEU QUADRO PERMANENTE
EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA**

Referência: **LICITAÇÃO Nº 037/2022– DESO**

A LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.853.295/0001-41, por intermédio de seu representante legal o Sr. (a) Elaine de Souza Matos Alfano, portador da Carteira de Identidade nº 01.242.224-0 e do CPF nº 001.556.315-43, **DECLARA** de que na hipótese de vencedora da presente licitação, está obrigada a possuir em seu quadro permanente, na data da emissão da ordem de serviço, a equipe técnica, no mínimo, composta dos profissionais relacionados item anterior bem como, de que se obriga a mantê-los durante toda a vigência do contrato e que em caso de substituição deverá ser solicitada a anuência da DESO.

Aracaju/SE, 16 de dezembro de 2022

Elaine de Souza Matos Alfano
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia Administradora



LE - CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 17.853.295/0001-41 NIRE:28200535858 Data: 27/03/2013
Termo de Abertura

ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL

Diário: 006 Folha: 001

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 120 (CENTO E VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 120 (CENTO E VINTE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA LE CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA 16 DE NOVEMBRO, 25 SANTOS DUMONT, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49087-110, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 28200535858 POR DESPACHO DE 27/03/2013* E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 17.853.295/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 94825-3, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENT0.


CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSE ALVES DA SILVA IRMAO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 3.930, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 310.876.805-06.

ARACAJU, SE, 01 DE JANEIRO DE 2021

ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO
Sócia Administradora
CPF: 001.556.315-43

JOSE ALVES DA SILVA IRMAO
CONTADOR(A)
CRC: 3.930 CPF: 310.876.805-06



EMPRESA: LE – CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 17.853.295/0001-41 NIRE: 28200535858 DATA 27/03/2013


	2020	2021
ATIVO	768.404,65	1.126.885,72
CIRCULANTE	84.682,87	427.541,72
Caixa e Equivalente de Caixa	84.682,87	32.722,62
Caixa	1.437,95	1.797,00
Depósitos Bancários c/c	1.991,30	(32.619,56)
Depósitos Bancários em contas de aplic.	81.253,62	63.545,18
Créditos – Valores a Receber	0,00	394.819,10
Adiantamento a Diretores	0,00	394.819,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	631.721,78	610.344,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	631.721,78	610.344,00
Empréstimos a Diretores	631.721,78	610.344,00
IMOBILIZADO	52.000,00	89.000,00
Bens em Operação	65.000,00	115.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(13.000,00)	(26.000,00)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	768.404,65	1.126.885,72
CIRCULANTE	27.289,23	52.025,51
EXIBILIDADES	27.289,23	52.025,51
Obrigações Tributárias	18.332,88	20.982,90
Obrigações Sociais	8.956,35	30.858,60
Obrigações Fiscais	0,00	184,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.115,42	1.074.860,21
Capital Social	300.000,00	600.000,00
Reservas de Lucro	441.115,42	474.860,21

As notas explicativas são parte integrante e indissociável das demonstrações contábeis.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021

Elaine de Souza Matos Alfano
CPF nº: 001.556.315-43
Sócia Administradora

José Alves da Silva Irmão
CPF nº: 310.876.805-06 CRC/SE 3930
Contador



Folha: 113

EMPRESA: LE – CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 17.853.295/0001-41 NIRE: 28200535858 DATA 27/03/2013

	2020	2021
VENDAS DE PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.727.714,52	2.243.302,28
(+) Receita de Serviços Prestados	1.727.714,52	2.243.302,28
(-) Deduções da Receita Bruta	236.343,75	316.737,89
(-) Imposto Simples	159.448,85	215.556,56
(-) Imposto s/ Serviço	76.894,90	101.181,33
(=) Receita Líquida da Venda do Serviço	1.491.370,77	1.926.564,39
(-) Custos dos Serviços Vendidos	1.329.839,97	1.712.726,54
(-) Custo com Obras	1.329.839,97	1.712.726,54
(=) Lucro Bruto	161.530,80	213.837,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	104.719,68	146.268,26
(-) Despesas Administrativas	88.658,53	114.346,51
(-) Despesas Financeiras	2.502,19	18.348,03
(-) Despesas Tributárias	558,96	573,72
(-) Depreciações e Amortizações	13.000,00	13.000,00
(=) LUCRO OPERACIONAL	56.811,12	67.569,59
(=) LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ E CSLL	56.811,12	67.569,59
(-) Provisão para IRPJ Presumido	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL Presumido	0,00	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	56.811,12	67.569,59

As notas explicativas são parte integrante e indissociável das demonstrações contábeis.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021

Elaine de Souza Matos Alfano

CPF nº: 001.556.315-43

Sócia Administradora

José Alves da Silva Irmão

CPF nº: 310.876.805-06 CRC/SE 3930

Contador



Folha :114


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

NOMENCLATURA	CAPITAL SOCIAL R\$	RESERVAS DE LUCROS R\$	TOTAL R\$
SALDO EM 31/12/2020	300.000,00	441.115,42	741.115,42
Lucro Líquido do Exercício	--	67.569,59	67.569,59
Aumento de Capital: Elaine de Souza Matos Alfano	150.000,00	--	150.000,00
Aumento de Capital: Luiz Mario Neri Alfano Junior	150.000,00	--	150.000,00
Distribuição de Lucros: Elaine de Souza Matos Alfano	--	(16.872,40)	(16.872,40)
Distribuição de Lucros: Luiz Mario Neri Alfano Junior	--	(16.872,40)	(16.872,40)
SALDO FINAL EM 31/12/2021	600.000,00	474.940,21	1.074.940,21

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021

Elaine de Souza Matos Alfano
CPF nº: 001.556.315-43
Sócia Administradora


José Alves da Silva Irmão
CPF nº: 310.876.805-06 CRC/SE 3930
Contador



Folha: 115

EMPRESA: LE – CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 17.853.295/0001-41 NIRE: 28200535858 DATA 27/03/2013

PAINEL DOS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - VISÃO SINTÉTICA				
Natureza	Exercício de 2021			
1- Quocientes da Situação Financeira				
Quocientes de Estrutura Patrimonial (%)				
1.1- Capital de terceiros/capital próprio	$\frac{PC + PELP}{PL}$	=	$\frac{52.025,51}{1.074.860,21}$	= 0,05
1.2- Composição do endividamento	$\frac{PC}{PC + PELP}$	=	$\frac{52.025,51}{52.025,51}$	= 1,00
1.3- Endividamento geral	$\frac{PC + PELP}{AT}$	=	$\frac{52.025,51}{1.126.885,72}$	= 0,05
2- Quocientes de Solvência				
2.1- Liquidez geral	$\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	=	$\frac{1.037.885,72}{52.025,51}$	= 19,95
2.2- Liquidez corrente	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{427.541,72}{52.025,51}$	= 8,22
2.3- Liquidez seca	$\frac{AC - Estoque}{PC}$	=	$\frac{427.541,72}{52.025,51}$	= 8,22
2.4- Liquidez Imediata	$\frac{Disponibilidades}{PC}$	=	$\frac{32.722,62}{52.025,51}$	= 0,63
2.5- Índice de Solvência	$\frac{AT}{PC + PELP}$	=	$\frac{1.126.885,72}{52.025,51}$	= 21,66
3- Rentabilidade				
3.1- Giro do Ativo	$\frac{Vendas Líquidas}{AT}$	=	$\frac{1.926.564,39}{1.126.885,72}$	= 1,71




PAINEL DOS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - VISÃO SINTÉTICA				
Natureza		Exercício de 2021		
3.2- Margem Líquida	$\frac{\text{Lucro Líquido} \times 100}{\text{Vendas Líquidas}} = \frac{67.569,59 \times 100}{1.926.564,39} =$			3,51
3.3- Rentabilidade do Ativo	$\frac{\text{Lucro Líquido} \times 100}{\text{AT}} = \frac{67.569,59 \times 100}{1.126.885,72} =$			5,99
3.4- Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Lucro Líquido} \times 100}{\text{PL}} = \frac{67.569,59 \times 100}{1.074.940,21} =$			6,29
4- Quocientes e Endividamento de Dependência Financeira				
4.1- Dependência Financeira	$\frac{\text{PT} - \text{PL}}{\text{AT}} = \frac{52.025,51}{1.126.885,72} =$			0,05
4.2- Endividamento Relativo	$\frac{\text{PT} - \text{PL}}{\text{PL}} = \frac{52.025,51}{1.074.940,21} =$			0,05
4.3- Endividamento de Curto Prazo	$\frac{\text{PC}}{\text{PT} - \text{PL}} = \frac{52.025,51}{52.025,51} =$			1,00

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021

Elaine de Souza Matos Alfano
CPF nº: 001.556.315-43
Sócia Administradora

José Alves da Silva Irmão
CPF nº: 310.876.805-06 CRC/SE 3930
Contador



NOTAS EXPLICATIVAS – 2021**PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E BASE DE APRESENTAÇÃO:**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais levam em consideração às disposições contidas na Lei das Sociedades Por Ações Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologadas pelos órgãos reguladores.

NOTA 01:**ATIVO:**

- 1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:** Consistem nos valores em caixa, conta corrente bancária à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata, com propósito de honrar compromissos de curto prazo rapidamente conversíveis em dinheiro e sem exposição significativa de mudança de valor.
- 1.2 – Adiantamento a Diretores:** Corresponde a empréstimos aos sócios administrativos da empresa, com saldo advento de exercícios anteriores, sendo amortizado a cada final de exercício, de acordo com a distribuição de lucros desproporcional à participação no capital social, em consonância com a Lei nº 9.249/95, com saldo final em 31/12/2021 de R\$ 394.819,10 (Trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e dezenove reais e dez centavos), sendo R\$ 226.451,91 (duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) para Elaine de Souza Matos Alfano e R\$ 168.367,19 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) para Luiz Mario Neri Alfano Junior.
- 1.3** Os ativos e passivos cuja exigibilidade seja de até um ano, são demonstrados como circulante.
- 1.4– Imobilizado:** Registrado pelo custo médio de aquisição. A depreciação foi calculada pelo método linear com taxa que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens, conforme no quadro sinótico abaixo:

COMPOSIÇÃO DA CONTA		
Imobilizado	Saldo em 31/12/2021	Taxa Anual de Depreciação
Veículos	115.000,00	20%
(+) Total	115.000,00	
(-) Depreciação Acumulada	26.000,00	
(=) Total Líquido	89.000,00	




NOTA 02:**PATRIMONIO LÍQUIDO:**

2.1 –Capital Social: É composto por 600.000 (seiscentos mil), cotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando R\$600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL			
Sócios Administrativos	Cotas	Valor em R\$	Percentual %
Elaine de Souza Matos Alfano	50.000	300.000,00	50,00 %
Luiz Mario Neri Alfano Junior	50.000	300.000,00	50,00 %
Total	100.000	600.000,00	100,00 %

2.2 – Resultado do Exercício: Neste exercício a empresa obteve um lucro líquido de R\$ 67.569,59 (Sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), após as provisões do IRPJ e da CSLL presumidos, estando alocado na rubrica denominada Reservas de Lucros no grupo do Patrimônio Líquido, apresentando uma Reserva de Lucros de R\$ 474.940,21 (Quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e vinte e um centavos), estando à disposição da diretoria para aumentar o capital social ou realizar a distribuição de lucros.



Folha: 119

NOTA 03:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO:


3.1 –A DMPL representa os elementos que originou as Reservas de Lucros Acumuladas, apresentando a seguinte composição:

NOMENCLATURA	CAPITAL SOCIAL R\$	RESERVAS DE LUCROS R\$	TOTAL R\$
SALDO EM 31/12/2020	300.000,00	441.115,42	741.115,42
Lucro Líquido do Exercício	--	67.569,59	67.569,59
Aumento de Capital: Elaine de Souza Matos Alfano	150.000,00	--	150.000,00
Aumento de Capital: Luiz Mario Neri Alfano Junior	150.000,00	--	150.000,00
Distribuição de Lucros: Elaine de Souza Matos Alfano	--	(16.872,40)	(16.872,40)
Distribuição de Lucros: Luiz Mario Neri Alfano Junior	--	(16.872,40)	(16.872,40)
SALDO FINAL EM 31/12/2021	600.000,00	474.940,21	1.074.940,21

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021

Elaine de Souza Matos Alfano
CPF nº: 001.556.315-43
Sócia Administradora

José Alves da Silva Irmão
CPF nº: 310.876.805-06 CRC/SE 3930
Contador



LE - CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 17.853.295/0001-41 NIRE:28200535858 Data: 27/03/2013
Termo de Encerramento

ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL

Diário : 006 Folha : 120

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 120 (CENTO E VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 120 (CENTO E VINTE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA LE - CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ RUA 16 DE NOVEMBRO, 25 SANTOS DUMONT, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49087-110, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 28200535858 POR DESPACHO DE 27/03/2013 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 17.853.295/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 94825-3, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENT0, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSE ALVES DA SILVA IRMAO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 3.930, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 310.876.805-06.

ARACAJU, SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ELAINE DE SOUZA MATOS ALFANO
Sócia Administradora
CPF: 001.556.315-43

JOSE ALVES DA SILVA IRMAO
CONTADOR(A)
CRC: 3.930 CPF: 310.876.805-06

