
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08430

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Julho/2022-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTOS SANITÁRIOS DE GLÓRIA/SE

RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
1.241.322,3573,86

10,00 124.132,24 10,00 124.132,2401 20,00 248.264,44

   

ESTUDOS GEOTÉCNICOS E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
439.285,8026,14

02

   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.680.608,15 124.132,24 124.132,24 248.264,44100,00 7,39 7,39 14,76

100,00 1.680.608,15 77,85 1.308.211,47 85,24 1.432.343,71100,00 1.680.608,15TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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