
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08430

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Julho/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTOS SANITÁRIOS DE GLÓRIA/SE

RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
1.241.322,3573,86

10,00 124.132,24 10,00 124.132,2401 20,00 248.264,47 10,00 124.132,24 10,00 124.132,24

     

ESTUDOS GEOTÉCNICOS E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
439.285,8026,14

100,00 439.285,8002

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.680.608,15 563.418,04 124.132,24 248.264,47100,00 33,52 7,39 14,77 7,39 7,39124.132,24 124.132,24

100,00 1.680.608,15 33,52 563.418,04 40,91 687.550,28 55,68 935.814,75 63,07 1.059.946,99 70,46 1.184.079,23TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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