ﬂ D 5" ELABORACAQ DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ,
R ESGOTOS SANITARIOS DE GLORIA/SE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO Cod. Empreendimento: 08430

Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE

CNPJ : 13.018.171/0001-90 Ref : Julho/2022-1 Moeda : R$
1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 10,00| 124.132,24 |10,00| 124.132,24 |20,00| 248.264,47 |10,00| 124.132,24 |10,00| 124.132,24
73,86(1.241.322,35
02 ESTUDOS GEOTECNICOS E SERVICOS TOPOGRAFICOS 100,00' 439.285,80 | | | |
26,14| 439.285,80
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00[1.680.608,15| 33,52| 563.418,04| 7,39 124.132,24|14,77 248.264,47| 7,39 124.132,24] 7,39 124.132,24
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00|1.680.608,15| 33,52 563.418,04| 40,91 687.550,28| 55,68 935.814,75| 63,07 1.059.946,99| 70, 46| 1.184.079,23

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptCronogramaObraForm



