
SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA

ITEM VALOR TOTALDESCRIÇÃO % MÊS 01 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05MÊS 02

Rua Campo do Brito, 331 - Bairro 13 de Julho - Aracaju-SE - CNPJ 13.018.171/0001-90

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe

008352

22.375.731,04 1.735.090,74 3.188.378,46 3.625.679,23 3.698.464,60 3.959.945,5994,19%

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSIST
EMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS -
1A ETAPA - SERVIÇOS 7,75% 14,25% 16,20% 16,53% 17,70%

01 1.183.205,76 147.900,72 147.900,72 147.900,72 147.900,72 147.900,724,98%ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (BDI: 24,84%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

02

463.930,12 86.023,48 53.986,68 53.986,68 53.986,68 53.986,681,95%

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DE
SMOBILIZAÇÃO, VEÍCULOS E TAXAS PÚBLICAS (BDI: 24,8
4%) 18,54% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64%

03
15.043.597,19 1.501.166,54 2.986.491,06 2.993.821,99 2.990.510,31 2.990.510,3163,32%

MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM SUBESTRUTURAL (BDI:
24,84%) 9,98% 19,85% 19,90% 19,88% 19,88%

04 3.270.801,98 429.969,84 429.969,84 429.969,8413,77%REVESTIMENTO E PROTEÇÃO DOS DIQUES (BDI: 24,84%) 13,15% 13,15% 13,15%

05
1.595.470,28 76.097,05 305.812,556,72%

ALIMENTAÇÃO E DISPOSITIVOS DE ENTRADA, INTERLIGAÇÃ
O E SAÍDA DAS LAGOAS (BDI: 24,84%) 4,77% 19,17%

06
109.352,130,46%

COLETA DOS EFLUENTES TRATADOS E ESTRUTURA DE MEDIÇ
ÃO (BDI: 24,84%)

07 709.373,58 31.765,492,99%PRÉ-TRATAMENTO (BDI: 24,84%) 4,48%

008353

1.381.360,70 487.145,90 523.745,40 370.469,405,81%

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSIST
EMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS -
1A ETAPA - MATERIAL 35,27% 37,92% 26,82%

01
104.091,47 104.091,470,44%

ALIMENTAÇÃO DAS LAGOAS FACULTATIVAS, INTERLIGAÇÕES
ENTRE AS LAGOAS E SAÍDA DAS LAGOAS (BDI: 12,00%) 100,00%

02
1.101.443,95 372.767,23 457.530,17 271.146,554,64%

INTERLIGAÇÃO ENTRE O PRÉ-TRATAMENTO E LAGOAS EXIST
ENTES (BDI: 12,00%) 33,84% 41,54% 24,62%

03 10.287,20 10.287,200,04%ESTRUTURA DE MEDIÇÃO (BDI: 12,00%) 100,00%

04
165.538,08 66.215,23 99.322,850,70%

COMPLEMENTAÇÃO DO EMISSÁRIO DO MARCOS FREIRE (BDI:
12,00%) 40,00% 60,00%

23.757.091,74 2.222.236,64 3.712.123,86 3.996.148,63 3.698.464,60 3.959.945,59100,00%VALORES TOTAIS MENSAIS 9,35% 15,63% 16,82% 15,57% 16,67%

2.222.236,64 5.934.360,50 9.930.509,13 13.628.973,7 17.588.919,3VALORES MENSAIS ACUMULADOS 9,35% 24,98% 41,80% 57,37% 74,04%

1


