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PROJETO BASICO

LICITACAO PUBLICA N° 12024-DMAE

01 - OBJETO

Gerenciamento e Supervisdo das Obras de Esgoto Sanitario do Subsistema ERQ-Norte 12 etapa,
Rede Coletora (Sub-Bacias 13/10 e 15/10), Estag¢des Elevatodrias e Emissarios.

02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Embora a fiscalizacdo dos servicos seja de responsabilidade da DESO, no entanto em
decorréncia da caracteristica descentralizada desse tipo de obra, torna-se necessario, uma maior
equipe de fiscalizagao, garantindo que a execucao obedeca as normas e as boas praticas da
engenharia. Sendo assim, torna-se necessario a contratacdo de terceiros para apoio técnico dos
servicos, com o objetivo prestar consultoria para subsidia-lo e assessora-lo na execugao das
atividades.

O objetivo da contratagdo é assessorar a DESO, por meio de estrutura gerencial adequada, no
acompanhamento eficiente e tempestivo de toda a gama de ag¢des necessarias a realizagéo da
Obra do Sistema de Esgotos Sanitarios de Aracaju, Subsistema ERQ-Norte 12 etapa, Rede
Coletora (SubBacias 13/10 E 15/10), Estagdes Elevatérias e Emissarios, de maneira a possibilitar
sua execugao conforme planejado, possibilitando uma atuagdo proativa de forma a garantir os
aspectos de qualidade, custo e prazo.

03 - FONTE DE RECURSOS

40 - BANCO DO NORDESTE (BNB 2 - 5.2023.854.10111)

04 - REGIME DE CONTRATAGAO

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

05 - CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PRECO GLOBAL
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06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 780 dias Prazo de Execucéo: 750 dias

07 - EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execucao dos servigos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de Servico pela DESO, cujas
etapas observardo o Cronograma Fisico anexo a este Projeto Basico:

Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servicos executados, consoantes critérios e especificacdes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigcos executados, por meio da
fiscalizacao técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

Apos tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisoério, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, ambas assinadas pela fiscalizagcao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisario.

Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

1) O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90(noventa)
dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigco executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

2) O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentacgéo apresentada pela fiscalizagéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes.
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3) O gestor, apdés emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.

4) Na hipotese de a verificagao a que se refere o item 1 acima nao ser procedida dentro no prazo
fixado, salvo na hipétese do item 6 abaixo, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere
por culpa da Contratada.

5) O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto
a solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo nos
limites estabelecidos pelo art.618 Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

6) Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e definitivo poderao
ser prorrogados mediante autorizacdo do Diretor da Area.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

08 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsao na legislagao;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;
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Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como condigao indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Iméveis;

c) a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.

09 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigcos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacado dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protec&o Individual - EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgao para a execucgao do servico;
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Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacgdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéao;

Em caso de recursos federais, devera a empresa vencedora assinar a Declaracdo de Agentes
Publicos, conforme modelo Anexo, informando nao possuir em seu quadro societario, servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade economia mista.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
servigos;

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigco para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
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Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucédo do empreendimento.

Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacgéao.

Promover a guarda, manutencado e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnicas referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragao possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgles e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagoes;

b) Os direitos autorais da solugado, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagido sem
que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

Promover a organizagcédo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condigbes de segurancga, higiene e disciplina.
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Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacao das
atividades em relagc&o ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de "bota fora", encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugcdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servigcos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Se, eventualmente, ocorrer a necessidade de revisao dos projetos ou elaboragdo de projetos
executivos adicionais pela empresa contratada para a execucdo das obras, a Gerenciadora
devera cumprir as seguintes obrigacdes:

Analisar os projetos executivos desenvolvidos, que, aprovados, formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
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engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagcdo e entendimento de todas as suas especificagcdes
técnicas, para posterior execugao e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do projeto basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo 0s servigos
contratados.

A contratada devera seguir as orientagbes contidas no Guia de Orientagbes de Seguranga e
Saude do Trabalho para Empresas Contratadas, disponibilizado no endereco eletronico:
https://transparencia.deso-se.com.br/Pages/licitacoes_atas_contratos.

10 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucédo dos servigcos e do contrato.

A verificacdo da adequacgao da prestagado do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.
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A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servicos devera
ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcio das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sancgbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisédo contratual.

A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

A DESO designara oportunamente o fiscal do contrato.

11 - DA SUBCONTRATAGAO

N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

12 - SANGOES ADMINISTRATIVAS
As sangdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
As multas poderdo ser aplicadas nos seguintes casos:

a) Em decorréncia da interposicao de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada
multa correspondente 3% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

b) Em decorréncia da nao regularizagdo da documentagéao de habilitagdo, nos termos do artigo 43,
§ 1° da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente 3% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questao.
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¢) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questéo.

d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual ou Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica, quando exigida, o instrumento convocatério devera prever, mediante competente
justificativa, a incidéncia de multa correspondente 3% do valor total do contrato;

e) Pela inexecugéao total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancgoes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

Il - Suspensado temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela nao
executada;

No caso de inexecugéao total, incidira multa na razdo de 20% sobre o saldo remanescente do
contrato;

Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 6% sobre o valor da parcela em atraso.

f) Além das multas previstas acima, poderdao ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos na tabela abaixo, até o somatério de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual podera
ser configurada inexecugao parcial do contrato.

TABELA 1 - VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRACOES
GRAU CORRESPONDENCIA (R$)

80,00
200,00
300,00
500,00

1.000,00
3.000,00

o O WDN -

TABELA 2 - CLASSIFICACAO DAS INFRACOES POR GRAVIDADE

INFRACOES DE GRAU 1
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- Permitir a presenca de empregado sem usar uniforme, mal apresentado; por empregado e por
ocorréncia.

- Manter funcionario sem qualificagao para a execugéo dos servigos; por empregado e por dia.

- Deixar de apresentar o cronograma fisico - financeiro no prazo definido pela FISCALIZACAO;
por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execucao destes no prazo definido pela
FISCALIZACAO; por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a garantia de obra no prazo definido pela FISCALIZACAO; por dia de
atraso;

- Deixar de executar medi¢des mensais, de acordo com o cronograma fisico-financeiro; por dia de
atraso

INFRACOES DE GRAU 2

- Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposi¢cao complementar; por ocorréncia;

- Fornecer, informacéo pérfida de servigco ou substituicdo de material; por ocorréncia;

- Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles
que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia;

- Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 3

- Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando
necessarios; por empregado, por ocorréncia;

- Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais;
por dia e por tarefa designada;

- Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ; por ocorréncia;
- Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 4
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- Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por
ocorréncia;

- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que nao previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 5

- Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdo, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucao do contrato nas datas avencgadas, por dia e por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 6

- Permitir situagcdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesao corporal ou
consequéncias letais; por ocorréncia;

O somatodrio das multas previstas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato.

13 - FORMA DE REAJUSTE

Os precos contratuais serao reajustados apés um ano da data de referéncia do orcamento, de
acordo com a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista Conjuntura
Econbmica, da Fundagao Getulio Vargas.

- IPCA - indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo, para contratos de fornecimento ou
locagdo de materiais ou equipamentos, e prestagdo de servigos comuns ou de engenharia.

A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:
R =V.(I1 - lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data
do orgamento;

I1 = é o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é
devido o reajuste.

Os pregos contratuais poderao ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas
variacdes.
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Havendo atraso ou antecipacdo na execugdo das obras em relagdo ao previsto no cronograma
fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o
reajuste obedecera as condi¢des seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relagao a
data prevista para concessao/aplicacao do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-
financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previsto.

b) Quando houver antecipagao das obras em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, o reajuste
sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

14 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme medi¢cdes mensais pelos servigos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA o0s pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos
em conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica
remuneragdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste Projeto Basico € a de precos unitarios. (podera sofrer
alteracao, caso seja preco global).

Os servicos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacdo da DESO o Boletim de Medicao dos
servigcos executados relativos ao periodo, acompanhado de memoaria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos pregos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por prec¢os unitarios.

c) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequacdo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execugdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos € de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de entrada da fatura no Protocolo da DESO;

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.
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Qualquer erro detectado no documento de cobrangca acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagédo, a contagem de
novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas
e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro formato a ser
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xls (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos
em formato Word (doc ou docx.).

15 - ELEMENTOS DA PROPOSTA
PROPOSTA FINANCEIRA
A Proposta Financeira contera as seguintes informacgdes:

Carta Proposta - contém o objetivo dos servigos ora licitados, o prego global proposto (em
algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repeticdes) e o prazo total de
execucao dos trabalhos;

Projeto Basico - o nome e enderego completo da LICITANTE, numero do telefone, fax e CNPJ;
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e enderego) do dirigente ou
representante legal, este mediante instrumento de procuragéo, que assinara o contrato no caso da
LICITANTE ser a vencedora.

Declaracdo de Validade da Proposta - declaragdo expressa da CONCORRENTE de que o prazo
de validade da sua proposta sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidag&o por idéntico periodo.

Composicao Unitaria dos Precos - onde deverao constar de forma discriminada os materiais € a
mao-de-obra necessarios a execucao dos servigos, explicitando as incidéncias das leis sociais e
do BDI na mesma.

Nas composicbes de precos unitarios dos servigos, os insumos de mao de obra deverao
apresentar os salarios das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, vigentes na data
do orgcamento da DESO.

E facultada a comiss&o ou a autoridade superior a promogao de diligéncia destinada a esclarecer
ou a complementar as composi¢des unitarias dos precos apresentados pelo licitante, desde que
nao altere o valor da proposta.

Planilha Orgamentaria - preenchida exatamente no mesmo modelo daquela apresentada no
Orgcamento Basico, contendo precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servigos a serem
executados, sendo nestes considerados os custos com mao de obra, materiais e todos os
encargos pertinentes, observando que o valor unitario atribuido a cada um dos itens de servigos
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devera preservar a coeréncia com os valores unitarios praticados e expressos na planilha
fornecida pela DESO, no ANEXO deste PROJETO BASICO

Os pregos propostos deverdo contemplar todas as despesas necessarias, impostos e taxas, leis
sociais, seguros, mao-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente na execugéo dos servigos. Em caso de omissio, serdo considerados inclusos nos
pregos apresentados.

O valor global proposto nao podera exceder o valor orgado da DESO.

A planilha orgcamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
Microsoft Excel. Eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentagdo da
planilha orgamentaria em arquivo ORSE.

Composicdes de Encargos Sociais e do BDI - A Licitante devera apresentar as composi¢des de
Encargos Sociais e do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), sob pena de desclassificagéao,
observando-se que a composicdo do BDI proposto ndao podera contemplar os tributos IRPJ
(Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido), o
percentual sobre o faturamento a que se refere a Lei 12.844/2013, bem como custos com
Mobilizagdo, Desmobilizagdo e Administracao Central da Obra.

N&o podera ser aplicado um BDI maior que 26,44% (vinte e seis virgula quarenta e quatro por
cento) na planilha de orgamento, sob pena de desclassificagao.

Os Encargos Sociais aplicados nao deverao contemplar a desoneracgao prevista na lei 2.844/2013.
Na composi¢do dos Encargos Sociais apresentada deverao constar os itens da composi¢cao dos
Encargos Sociais da Tabela do SINAPI /ORSE, com percentuais maximos limitados aos valores
dos seus correspondentes nessa Tabela.

Cronograma  Fisico-financeiro - inclui cronograma fisico-financeiro de execucgao,
convenientemente detalhado de forma a possibilitar o acompanhamento das diversas fases e
etapas de execucao dos trabalhos, traduzindo de maneira precisa nao sé as datas-marco para o
cumprimento de metas fisicas, mas também as correspondentes parcelas de valores financeiros,
as quais serao levadas em conta no pagamento dos servigos. A itemizacao do cronograma devera
estar compativel com a planilha orgamentaria do valor estimado pela DESO.

16 - QUALIFICAGAO TECNICA

1 - Registro ou inscrigdo da empresa licitante

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;
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2 - Capacidade Operacional da Licitante

A Experiéncia Especifica da Proponente para Habilitagdo Técnica estara condicionada a
comprovacao das seguintes exigéncias:

Relacionar, no quadro anexo do Edital, os servigos compativeis com o objeto da licitagao
executada pela empresa e anexar a comprovacgao destes por intermédio de atestado, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da mesma e/ou de seu responsavel
técnico, devidamente registrado no CREA,;

O atestado constituira prova de capacidade técnica da pessoa juridica; e

As empresas deverdo comprovar que executaram por meio de contratos celebrados com Orgéos
da Administragédo Publica Federal, e/ou estadual e/ou do Distrito Federal e/ou particular os
servigos exigidos, de acordo com o descrito abaixo:

-Ter executado servigcos de Gerenciamento, Supervisdo e/ou Execugcdo de obras e servicos de
construcao de sistemas de esgotamento sanitario, com no minimo 2,3 quilémetros de rede de
esgoto com didmetro minimo de 150 mm.

A comprovacgao da Capacidade Operacional da Licitante que apresentara proposta, sem limite em
quantidade de atestado por empresa, se deve ao fato de que o conjunto de obras que seréo
gerenciadas possui grau de complexidade técnica de execugdo que exige das licitantes
apresentarem aprimorados conhecimentos operacionais e profissionais para gerencia-las, de
forma a cumprir plenamente todas as exigéncias deste Termo de Referéncia.

Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) em nome da Licitante, expedido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou de direito privado, devidamente registrado(s) pelo CREA da Regido
onde os servigos foram executados, acompanhados das respectivas CAT (Certiddes de Acervo
Técnico), que comprove(m) a execucao de servigcos compativeis em caracteristicas, quantidades e
prazos aos do objeto deste Edital.

Para efeito de analise e comprovagéao, define-se como "servigos compativeis aos do objeto deste
Edital" a execugao de servigos técnicos de engenharia de gerenciamento ou supervisdo de obras
e servicos de construgdo de sistemas de esgotos sanitarios incluindo rede coletora, estagcéo
elevatoria, emissario por recalque ou gravidade e estagdo de tratamento.

Se as quantidades de servicos nao estiverem discriminadas no corpo da
certidao/atestado/declaragao, serao considerados quantitativos comprovados pelos atestados na
proporcéo da participacao da licitante na composigao inicial do consorcio;

3 Capacidade Profissional

Somente serdo avaliadas as Capacidades Técnicas do profissional indicado para a Categoria de
Engenheiro/Profissional Pleno conforme quadro a seguir:
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A empresa licitante devera comprovar que possui em seu corpo profissional, técnicos que
atendam as exigéncias descritas no quadro a seguir, com os devidos atestados e/ou certiddes
elou declaragdes, com registro no CREA ou em Entidade de Registro Profissional Competente
(caso esta entidade exija certificagdo). Tais exigéncias recaem sobre a parcela de maior
relevancia técnica e econémica.

-Engenheiro civil de obra pleno - Tenha exercido a funcdo de Responsavel Técnico
(gerenciamento, supervisdo ou execugdo) em obras de Sistema de Esgotamento Sanitario,
compostos por redes, emissario e estagdes elevatorias.

Comprovacgao de vinculagao com profissional

Comprovagao de que a Licitante possui, na data de entrega da proposta, vinculagdo com
profissional de nivel superior devidamente registrado no CREA para assumir as fungdes de
Engenheiro civil de obra Coordenador e Engenheiro civil de obra pleno dos trabalhos objeto deste
edital, com formagdo e experiéncia em servigos de caracteristicas técnicas semelhantes e
compativeis as do objeto da presente licitagdo, mediante a apresentacao de Certidao (6es) de
Acervo Técnico (CAT) expedida(s) pelo CREA em nome dos profissionais, que comprove(m) a
prestacdo de servicos técnicos de engenharia de gerenciamento ou supervisdo de obras e
servicos de construcdo de sistemas de esgotos sanitarios incluindo rede coletora, estacéo
elevatdria, emissario por recalque ou gravidade e estagao de tratamento;

Engenheiro civil de obra pleno

-DIRETOR: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da
ata de eleigdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de Sociedade Anénima

-SOCIO: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente

-EMPREGADQO: Cépia da Ficha ou Livro de Registro de Empregado, ou ainda, Copia da Carteira
de Trabalho Previdéncia Social.

-PROFISSIONAL CONTRATADO: Contrato de Prestacao de Servico firmado entre a Licitante e o
profissional indicado como Coordenador Geral da equipe técnica, onde conste como objetivo da
contratacdo a execucdo dos servigos ora licitados ou ainda, declaracao formal de disponibilidade
(emitida pelos profissionais que compde a equipe técnica) para a realizacdo dos servicos,
coerente com o porte e cronograma fisico da obra indicado para cada profissional, a respectiva
qualificacao, a funcéo e tempo de atividade na fungao.

O profissional indicado como Coordenador Geral dos trabalhos somente podera ser substituido
mediante motivo superveniente, caso fortuito ou forca maior, sempre por outro profissional de
perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorizagdo da DESO.

Declaragbes
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Declaragéo formal pela qual a licitante concorda com os termos desta Licitagdo Publica e com a
emissdo das Notas Fiscais/Faturas/Recibos diretamente a DESO.

Declaragéo formal do prazo de validade da proposta de 120(cento e vinte) dias corridos, contados
a partir da data de abertura da mesma.

Declaragéo de Visita para Conhecimento dos Locais das Obras.

Relagdo da equipe técnica: Relagdo explicita e nominal da equipe técnica de nivel superior.
Quando a equipe técnica nao for detentora dos atestados apresentados na Qualificagdo Técnica -
Capacidade Profissional, de acordo com o descrito no quadro referente a categorias profissionais,
servigos requeridos de atestados que deverao ser comprovados.

Os profissionais indicados na equipe citada na proposta deveréo, obrigatoriamente, compor a
equipe que executara a obra, somente sendo admitida a substituicdo de algum membro da
mesma, no curso de execucdo do contrato por profissional de comprovada experiéncia,
equivalente ou superior e desde que previamente aprovada pela DESO.

Declaragcédo de que na hipotese de vencedora da presente licitagdo, esta obrigada a possuir em
seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no minimo composto
dos profissionais definidas na relagéo da equipe técnica, bem como, de que se obriga a manté-los
durante toda a vigéncia do contrato e que em caso de substituicdo devera ser solicitada a
anuéncia da DESO.

17 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execugao do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caucgao em Dinheiro;
2 - Seguro Garantia;
3 - Fianga Bancaria.

18 - CONDICOES DE PARTICIPAGAO

Nao sera permitida a formagao de consércios de empresas para a execugao dos servigos e obras
objetos da Licitagéo.
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19 - ANEXOS
Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):

Anexo | PLANILHA ORCAMENTARIA
Anexo Il ESPECIFICACOES TECNICAS

Aracaju, 04 de Julho de 2024.

CRISTINA BARRETO DOS SANTOS KLEBER CURVELO FONTES
3.0.07.00/GOB2 DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSAO
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Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse 0
endereco http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o codigo abaixo para verificar se este
documento é valido.

Caodigo de verificacdo: YOOJ-QPTV-QYPM-WBQT

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/08/2024 é(séo) :

Legenda: # Aprovada @ Indeterminada @ Pendente
® CRISTINA BARRETO DOS SANTOS - 19/08/2024 09:03:58 (Certificado Digital)
® KLEBER CURVELO FONTES - 20/08/2024 08:39:31 (Certificado Digital)



