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CEWPARH LA CE SAMESMERNTO DE SERG IPE

PROJETO BASICO

LICITACAO PUBLICA N° 12026-DTEC
01 - OBJETO

Contratagao servigcos de gerenciamento e supervisdo da execugao das obras de implantagao da
nova estacao de tratamento de agua do Poxim, localizada no municipio de Aracaju/SE.

02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A implantagcdo da nova Estagdo de Tratamento de Agua (ETA) constitui intervencdo estratégica
para garantir a adequada captagao, tratamento e distribuicdo de agua potavel a populagao,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, saude publica e desenvolvimento
socioecondmico local.

Considerando a complexidade técnica, o porte do empreendimento e a necessidade de
acompanhamento sistematico das diversas etapas da obra, faz-se necessaria a contratacao de
empresa especializada para realizar o gerenciamento e a supervisdo técnica dos servigos,
assegurando que a execugao ocorra em conformidade com os projetos executivos, especificagcdes
técnicas, normas aplicaveis, cronogramas fisico-financeiros e condicbes contratuais
estabelecidas.

Os servicos de gerenciamento e supervisao tém como finalidade promover o acompanhamento
permanente da obra, incluindo atividades como fiscalizagcdo da execucgao, controle de qualidade
dos servigos e materiais empregados, verificagcdo do cumprimento do cronograma, apoio na
analise de medic¢des, gestao de eventuais ajustes técnicos e elaboracao de relatérios gerenciais.

A contratacdo desses servicos também visa garantir maior eficiéncia na gestdo do
empreendimento, mitigando riscos de atrasos, inadequagdes técnicas ou desvios de execucéo,
além de proporcionar maior transparéncia, controle e seguranga na aplicacdo dos recursos
publicos.

03 - FONTE DE RECURSOS

100 - RECURSO PROPRIO (OUTORGA)
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04 - REGIME DE CONTRATAGAO

EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

05 - CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PRECO GLOBAL

06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 600 dias Prazo de Execugao: 570 dias

07 - EXECUGAO DOS SERVIGCOS E SEU RECEBIMENTO

A execucao dos servigos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de Servigo pela DESO, cujas
etapas observarao o Cronograma Fisico anexo a este Projeto Basico:

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificacdo dos servigos executados, consoante, critérios e especificagbes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A Contratante realizara inspe¢cao minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizacao técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

Apos tal inspecgdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicao de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
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Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusédo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

1) O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90(noventa)
dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

2) O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagao apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes.

3) O gestor, apés emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.

4) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item 1 acima n&o ser procedida dentro no prazo
fixado, salvo na hipétese do item 6 abaixo, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere
por culpa da Contratada.

5) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto
a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo nos
limites estabelecidos pelo art.618 Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

6) Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisério e definitivo poderéo
ser prorrogados mediante autorizacdo do Diretor da Area.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

08 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsao na legislagao;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagcbes peridodicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigco e notificacbes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imoveis;

c) a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.

09 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;
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Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protegao Individual - EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execugao do servico;

Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacgdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar & Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Em caso de recursos federais, devera a empresa vencedora assinar a Declaragdo de Agentes
Publicos, conforme modelo Anexo, informando nao possuir em seu quadro societario, servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade economia mista.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
servigos;
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Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigbes de habilitagdo e qualificacado exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacodes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execu¢ado do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

Promover a guarda, manutencido e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao dos servigcos, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes.
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Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracado possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacgdes;

b) Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

Promover a organizacado técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢gbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construg¢ao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil,
nos seguintes termos:
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a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

b) Em nenhuma hipo6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagido em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de "bota fora", encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destrui¢do, danificagado, defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Se, eventualmente, ocorrer a necessidade de revisdo dos projetos ou elaboragdo de projetos
executivos adicionais pela empresa contratada para a execucdo das obras, a Gerenciadora
devera cumprir as seguintes obrigacdes:

Analisar os projetos executivos desenvolvidos, que, aprovados, formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugcdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes
técnicas, para posterior execugao e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
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Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do projeto basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo 0s servigos
contratados.

A contratada devera seguir as orientacbes contidas no Guia de Orientagcdes de Seguranca e
Saude do Trabalho para Empresas Contratadas, disponibilizado no endereco eletrbnico:
https://transparencia.deso-se.com.br/Pages/licitacoes_atas_contratos.

10 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugcdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucgao dos servicos e do contrato.

A verificacao da adequacao da prestacido do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera
ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcéo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.
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O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual.

A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢coes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, n&do implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

A DESO designara oportunamente o fiscal do contrato.

11 - DA SUBCONTRATAGAO

Nao sera admitida a subcontratagao do objeto licitatorio.

12 - SANGOES ADMINISTRATIVAS

As sancdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
As multas poderao ser aplicadas nos seguintes casos:

a) Em decorréncia da interposicao de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada
multa correspondente 3% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questéao.

b) Em decorréncia da nao regularizacdo da documentacao de habilitagdo, nos termos do artigo 43,
§ 1° da Lei Complementar n°® 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente 3% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questéo.

c¢) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagao em questao.

d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual ou Anotagdo de Responsabilidade
Técnica, quando exigida, o instrumento convocatério devera prever, mediante competente
justificativa, a incidéncia de multa correspondente 3% do valor total do contrato;

e) Pela inexecucao total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

| - Adverténcia;
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Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;
Il - Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela nao
executada;

No caso de inexecugao total, incidira multa na razao de 20% sobre o saldo remanescente do
contrato;

Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 6% sobre o valor da parcela em atraso.

f) Além das multas previstas acima, poderdao ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos na tabela abaixo, até o somatério de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual podera
ser configurada inexecugao parcial do contrato.

TABELA 1 - VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRACOES
GRAU CORRESPONDENCIA (R$)

80,00
200,00
300,00
500,00

1.000,00
3.000,00

OO Ok WN -

TABELA 2 - CLASSIFICAGCAO DAS INFRACOES POR GRAVIDADE
INFRACOES DE GRAU 1

- Permitir a presenca de empregado sem usar uniforme, mal apresentado; por empregado e por
ocorréncia.

- Manter funcionario sem qualificagdo para a execug¢ao dos servigos; por empregado e por dia.

- Deixar de apresentar o cronograma fisico - financeiro no prazo definido pela FISCALIZACAO;
por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execucéo destes no prazo definido pela
FISCALIZACAO; por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a garantia de obra no prazo definido pela FISCALIZACAO; por dia de
atraso;
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- Deixar de executar medigbes mensais, de acordo com o cronograma fisico-financeiro; por dia de
atraso

INFRACOES DE GRAU 2

- Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia;

- Fornecer, informacao pérfida de servigco ou substituicdo de material; por ocorréncia;

- Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles
gue se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia;

- Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 3

- Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando
necessarios; por empregado, por ocorréncia;

- Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais;
por dia e por tarefa designada;

- Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO:; por ocorréncia;
- Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.
INFRACOES DE GRAU 4

- Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por
ocorréncia;

- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que nao previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 5

- Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdo, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas, por dia e por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 6
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- Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou
consequéncias letais; por ocorréncia;

O somatdrio das multas previstas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato.

13 - FORMA DE REAJUSTE

Os pregos contratuais serdo reajustados apds um ano da data de apresentacao da proposta, de
acordo com a variacao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista Conjuntura
Econbmica, da Fundacao Getulio Vargas.

- IPCA - indice Nacional de Pregos do Consumidor Amplo, para contratos de fornecimento ou
locacdo de materiais ou equipamentos, e prestagdo de servigos comuns ou de engenharia.

A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:
R =V.(I1 - lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do prego inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data
de apresentagdo da proposta;

I1 = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é
devido o reajuste.

Os precos contratuais poderao ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas
variagdes.

Havendo atraso ou antecipacdo na execucédo das obras em relagdo ao previsto no cronograma
fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o
reajuste obedecera as condigdes seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relagéo a
data prevista para concessao/aplicacdo do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-
financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previsto.

b) Quando houver antecipacédo das obras em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, o reajuste
sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

PB 010-090326-LA - GERENCIAMENTO ETA DO POXIM
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - PABX (79) 3226-1000 CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscri¢cao Estadual
27.051.036-2 - Aracaju/SE
Pagina 13



ORSE 9427

OD=Eso

CEWPARH LA CE SAMESMERNTO DE SERG IPE

14 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme medi¢cdes mensais pelos servicos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os precos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servicos
em conformidade com as condig¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica
remuneracdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste Projeto Basico é a de pregos unitarios.( podera sofrer
alteragao, caso seja preco global).

Os servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovagao da DESO o Boletim de Medig&o dos
servigos executados relativos ao periodo, acompanhado de meméria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos precos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por precos unitarios.

¢) Uma vez que os servicos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequacdo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execucdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo maximo estimado para a efetivagdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.

Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a contagem de
Novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas por meio do sistema “e-DOC” (https://edoc.se.gov.br/).
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15 - ELEMENTOS DA PROPOSTA

a) Planilha de Precos devera ser elaborada conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A proponente devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com mé&o de obra e materiais.

¢) Pregos Unitarios;
d) Pregos Globais;
e) Prazo de Execucdo em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servigo;

f) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sesséo publica de
recebimento das Propostas, minimo de 60 (sessenta) dias.

16 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, na Regido da sede da Empresa;

b) Capacitagédo Técnica
b.1) Comprovagao de Capacitagédo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacitagdao Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitagdo, através de um ou mais atestados fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado para servicos com mesma natureza com
complexidade técnica e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores
as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, acompanhado do(s)
respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Operacional (CAQO) expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s)
regido (regides) onde o(s) servigco(s) tenha(m) sido executado(s) conforme disposto do art.36
RILC, atendendo, no minimo, as exigéncias discriminadas a seguir:

* Projeto basico/executivo ou Gerenciamento de Obra ou Execugido de Estacao de

Tratamento de Agua de Ciclo Completo, com capacidade de, no minimo, 255 L/s;

b.2) Comprovagao de Capacitagéo Técnica Profissional
A documentacao relativa a Capacitagao Técnica Profissional limitar-se-a a:

b.2.1) Comprovacdo de que a proponente possui profissional(ais) de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certiddao(oes)
emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s)
Certificado(s) de Acervo Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regido (regides) onde o(s)
servigo(s) tenha(m) sido executado(s), que comprove(m) ter executado ou participado da
execucao de servicos com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitagéo,
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limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e de valor significativo, ou seja, ter
elaborado Projeto(s) com as caracteristicas relacionadas a seguir:

* Projeto basico/executivo ou Gerenciamento de Obra ou Execugidao de Estacao de

Tratamento de Agua de Ciclo Completo, com capacidade de, no minimo, 255 L/s;

b.2.2) A comprovacao de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item b.2.1
pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certiddo do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;

- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa,;

- Contrato de Prestagao de Servigos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaracgao que o profissional estara disponivel no momento da contratagao

O acervo técnico do profissional indicado somente podera constar na Proposta de uma unica
empresa participante. Caso contrario, serdo inabilitadas todas as propostas que incluirem o
acervo de um mesmo profissional.

Sera admitida a comprovagao da capacidade técnica por meio de um ou mais atestados e/ou
Certiddes de Acervo Técnico, desde que compativeis com o objeto da contratagado e relacionados
as parcelas de maior relevancia. Para fins de atendimento aos quantitativos minimos exigidos,
quando houver, ndo sera admitido o somatério de quantitativos de atestados distintos, devendo o
quantitativo minimo ser comprovado em atestado especifico que demonstre experiéncia
compativel com a complexidade do objeto.

17 - QUALIFICAGAO ECONOMICA

Balango Patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional no
Conselho Federal de Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo ser apresentados da seguinte
forma:

- Para as sociedades anénimas, mediante copia autenticada da publicagcdo em Diario Oficial.

- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.
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- No caso de licitantes com apuragéo no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde
foram transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstragdo do Resultado do ultimo exercicio social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no

Cartorio de Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de Abertura
e demonstragdes contabeis na forma da lei.

A capacidade econémico-financeira sera verificada através de:
Liquidez Corrente: superior a 1,00

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante
Liquidez Geral: superior a 1,00

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Solvéncia Geral (SG) superior a 1,00

Ativo Total
SG =

(Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

O Patriménio Liquido minimo exigido sera: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

18 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execugado do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Servicos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caugao em Dinheiro;
2 - Seguro Garantia;

3 - Fianga Bancaria.
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19 - CONDICOES DE PARTICIPAGAO

Nao sera permitida a formagao de consércios de empresas para a execugao dos servigos e obras

objetos da Licitagao.
20 - ANEXOS
Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):

Anexo | PLANILHA ORCAMENTARIA
Anexo Il ESPECIFICACOES TECNICAS

Aracaju, 23 de abril de 2026.

PAULO JOSE SANTOS SILVA AMADO KLEBER CURVELO FONTES
3.1.02.00/GEOB DIRETOR TECNICO
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