
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Rua Campo do Brito, 331 - Bairro 13 de Julho - Aracaju-SE
Empreendimento:Geren. e Fisc. da Const. de Barragem e das Elevatór ias AB-1 e AB-2, no Riacho Guararema em Santa Luzia  do Itanhy/SE

SERVIÇOS % VALOR

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1.1 RECURSOS HUMANOS (BDI 26,44%) 83,63% 269.943,24 10,77% 34.776,24 16,89% 54.524,90 15,15% 48.903,59 15,15% 48.903,59 13,87% 44.771,46 11,79% 38.063,46

1.1.1
Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares - 

Coordenador / Consultor 20,78% 67.080,00 1,49% 999,50 30,87% 20.707,60 22,49% 15.086,29 22,49% 15.086,29 16,33% 10.954,16 6,33% 4.246,16

1.1.2
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

41,75% 134.763,54 16,65% 22.438,14 16,67% 22.465,08 16,67% 22.465,08 16,67% 22.465,08 16,67% 22.465,08 16,67% 22.465,08

1.1.3 Topografo com encargos complementares (1) 6,68% 21.549,30 16,65% 3.587,95 16,67% 3.592,27 16,67% 3.592,27 16,67% 3.592,27 16,67% 3.592,27 16,67% 3.592,27

1.1.4 Auxiliar de topógrafo com encargos complementares (2) 11,25% 36.326,40 16,65% 6.048,35 16,67% 6.055,61 16,67% 6.055,61 16,67% 6.055,61 16,67% 6.055,61 16,67% 6.055,61

1.1.5 Desenhista copista com encargos complementares 3,17% 10.224,00 16,65% 1.702,30 16,67% 1.704,34 16,67% 1.704,34 16,67% 1.704,34 16,67% 1.704,34 16,67% 1.704,34

1.2 RECURSOS MATERIAIS (BDI 26,44%) 16,37% 52.837,24 2,75% 8.864,59 2,75% 8.874,73 2,75% 8.874,73 2,72% 8.774,48 2,72% 8.774,48 2,69% 8.674,23

1.2.1
Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, incluindo combustivel 

(rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e 

despesas com licenciamento

11,46% 36.982,08 16,65% 6.157,53 16,67% 6.164,91 16,67% 6.164,91 16,67% 6.164,91 16,67% 6.164,91 16,67% 6.164,91

1.2.2 Plotagem em papel formato A-1 0,53% 1.705,00 20,00% 341,00 20,00% 341,00 20,00% 341,00 15,00% 255,75 15,00% 255,75 10,00% 170,50

1.2.3 Cópia Xerox A-4 0,09% 300,00 20,00% 60,00 20,00% 60,00 20,00% 60,00 15,00% 45,00 15,00% 45,00 10,00% 30,00

1.2.4 Execução de Relatório Mensal 0,58% 1.873,86 16,65% 312,01 16,67% 312,37 16,67% 312,37 16,67% 312,37 16,67% 312,37 16,67% 312,37

1.2.5 Telefone - dispêndio mensal 0,66% 2.124,18 16,65% 353,68 16,67% 354,10 16,67% 354,10 16,67% 354,10 16,67% 354,10 16,67% 354,10

1.2.6 Material de escritório 0,07% 227,58 16,65% 37,88 16,67% 37,94 16,67% 37,94 16,67% 37,94 16,67% 37,94 16,67% 37,94

1.2.7 Mobiliário de escritório - DNIT 1,71% 5.509,38 16,65% 917,33 16,67% 918,41 16,67% 918,41 16,67% 918,41 16,67% 918,41 16,67% 918,41

1.2.8 Aluguel de computador notebook 0,09% 284,04 16,65% 47,29 16,67% 47,35 16,67% 47,35 16,67% 47,35 16,67% 47,35 16,67% 47,35

1.2.9 Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m 1,19% 3.831,12 16,65% 637,87 16,67% 638,65 16,67% 638,65 16,67% 638,65 16,67% 638,65 16,67% 638,65

100,00% 322.780,48 13,52% 43.640,83 19,64% 63.399,63 17,90% 57.778,32 17,87% 57.678,07 16,59% 53.545,94 14,48% 46.737,69
100,00% 322.780,48 13,52% 43.640,83 33,16% 107.040,46 51,06% 164.818,78 68,93% 222.496,85 85,52% 276.042,79 100,00% 322.780,48

733.671,08

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês


