CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Rua Campo do Brito, 331 - Bairro 13 de Julho - Aracaju-SE

Empreendimento:Geren. e Fisc. da Const. de Barragem e das Elevator

ias AB-1 e AB-2, no Riacho Guararema em Santa Luzia

do Itanhy/SE

SERVICOS % VALOR 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 50 Més 6° Més
% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor
1.1 |RECURSOS HUMANOS (BDI 26,44%) 83,63% | 269.943,24| 10,77% | 34.776,24 | 16,89% 54.524,90 15,15% | 48.903,59 15,15% | 48.903,59 13,87% | 44.771,46 | 11,79% | 38.063,46
Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares -
111 (coordenador / Consultor 20,78% 67.080,00| 1,49% 999,50 30,87% 20.707,60 22,49% 15.086,29 | 22,49% 15.086,29 16,33% | 10.954,16 6,33% 4.246,16
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
1.1.2 41,75% | 134.763,54| 16,65% | 22.438,14 | 16,67% 22.465,08 16,67% | 22.465,08 16,67% 22.465,08 16,67% | 22.465,08 | 16,67% | 22.465,08
1.1.3 |Topografo com encargos complementares (1) 6,68% 21.549,30| 16,65% 3.587,95 16,67% 3.592,27 16,67% 3.592,27 16,67% 3.592,27 16,67% 3.592,27 16,67% 3.592,27
1.1.4 |Auxiliar de topografo com encargos complementares (2) 11,25% 36.326,40| 16,65% 6.048,35 16,67% 6.055,61 16,67% 6.055,61 16,67% 6.055,61 16,67% 6.055,61 16,67% 6.055,61
1.1.5 |Desenhista copista com encargos complementares 3,17% 10.224,00( 16,65% 1.702,30 16,67% 1.704,34 16,67% 1.704,34 16,67% 1.704,34 16,67% 1.704,34 16,67% 1.704,34
1.2 [RECURSOS MATERIAIS (BDI 26,44%) 16,37% 52.837,24| 2,75% 8.864,59 2,75% 8.874,73| 2,75% 8.874,73| 2,72% 8.774,48| 2,72% 8.774,48| 2,69% 8.674,23
Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, incluindo combustivel
1.2.1 |(rodagem média mensal 2.000Km), manutencao, seguro e 11,46% 36.982,08| 16,65% 6.157,53 16,67% 6.164,91 16,67% 6.164,91 16,67% 6.164,91 16,67% 6.164,91 16,67% 6.164,91
despesas com licenciamento
1.2.2 |Plotagem em papel formato A-1 0,53% 1.705,00| 20,00% 341,00 20,00% 341,00 20,00% 341,00 15,00% 255,75 15,00% 255,75 10,00% 170,50
1.2.3 |Copia Xerox A-4 0,09% 300,00/ 20,00% 60,00 20,00% 60,00 20,00% 60,00 15,00% 45,00 15,00% 45,00 10,00% 30,00
1.2.4 |Execugéo de Relatorio Mensal 0,58% 1.873,86| 16,65% 312,01 16,67% 312,37 16,67% 312,37 16,67% 312,37 16,67% 312,37 16,67% 312,37
1.2.5 |Telefone - dispéndio mensal 0,66% 2.124,18| 16,65% 353,68 16,67% 354,10 16,67% 354,10 16,67% 354,10 16,67% 354,10 16,67% 354,10
1.2.6 |Material de escritério 0,07% 227,58| 16,65% 37,88 16,67% 37,94 16,67% 37,94 16,67% 37,94 16,67% 37,94 16,67% 37,94
1.2.7 |Mobiliario de escritorio - DNIT 1,71% 5.509,38| 16,65% 917,33 16,67% 918,41 16,67% 918,41 16,67% 918,41 16,67% 918,41 16,67% 918,41
1.2.8 |Aluguel de computador notebook 0,09% 284,04| 16,65% 47,29 16,67% 47,35 16,67% 47,35 16,67% 47,35 16,67% 47,35 16,67% 47,35
1.2.9 |Aluguel de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,20m 1,19% 3.831,12| 16,65% 637,87 16,67% 638,65 16,67% 638,65 16,67% 638,65 16,67% 638,65 16,67% 638,65
TOTAL SIMPLES 100,00% | 322.780,48 | 13,52% | 43.640,83 [ 19,64% 63.399,63 17,90% | 57.778,32 17,87% 57.678,07 16,59% | 53.545,94 | 14,48% | 46.737,69
TOTAL ACUMULADO 100,00% | 322.780,48 | 13,52% | 43.640,83 | 33,16% | 107.040,46 | 51,06% | 164.818,78 | 68,93% | 222.496,85| 85,52% [276.042,79| 100,00% | 322.780,48




