
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07816

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

METAL INFRAESTRUTURA LTDA
Rua J, S/N CEP. 57073-481 Cidade Universitária
Maceió-AL CNPJ : 18.729.404/0001-86

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,5%

Dezembro/2020-1
11º MÊS 12º MÊS

RECUPERAÇÃO DE TAUs E TRAVESSIAS AÉREAS DA ADUTORA DO SÃO FRANCISCO

ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA
368.919,3617,68

8,34 30.767,87 8,34 30.767,8301

  

RECURSOS HUMANOS (176 HORAS/MÊS)
368.919,36100

8,34

8,34%

30.767,87 8,34

8,34%

30.767,8301.01

  

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
1.717.272,0682,32

8,34 143.220,49 8,34 143.220,4302

  

RECUPERAÇÃO DE ACESSÓRIOS
76.180,944,42

0,37

8,34%

6.353,48 0,35

8,34%

6.353,4602.01

  

RECUPERAÇÃO DOS TAU'S
499.207,1029,08

2,42

8,34%

41.633,88 2,46

8,34%

41.633,8602.02

  

RECUPERAÇÃO DAS TRAVESSIAS AÉREAS EM AÇO
CARBONO 1.141.884,0266,5

5,55

8,34%

95.233,13 5,53

8,34%

95.233,1102.03

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.086.191,42 173.988,36 173.988,26100,00 8,34 8,34

100,00 2.086.191,42 91,66 1.912.203,16100,00 2.086.191,42TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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